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1. MEMÒRIA 
 
Projecte: Renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli – Fase 02 
Promotor: Ajuntament de Cistella 
Localització: C/ Llers + C/ Sant Baldiri 
Població: Cistella _ 17741 (Girona) 
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1.1 DADES GENERALS (MG) 
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MG1 _ IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecte: Projecte de renovació dels serveis existents i pavimentació 
dels carrers del nucli de Cistella 

Objecte de l’encàrrec: Obres d’urbanització 

Emplaçament: C/ Llers + C/ Sant Baldiri 
Municipi: 17741_Cistella, comarca de l’Alt Empordà 

Referència cadastral: - 
 

MG2 _ AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor/s: Ajuntament de Cistella 
P1705600C 
Plaça Major, 11. Cistella-17741 (Girona) 
972 547 093 

Equip redactor: Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
C/ Nou, 48. Figueres-17600 (Girona) 
972 503 088 
Arquitecte: Josep Ma Modolell i Alberch 

 
MG3 _ RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

Estudi topogràfic: Realitzat pels mateixos serveis tècnics del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà 

Estudi geotècnic: No existeix 

Projecte de 
telecomunicacions: 

No existeix 

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

No existeix 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

No existeix 

Certificació energètica: No existeix 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Estudi de gestió de residus de 
la construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
Altres: - 
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1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD) 
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MD1 _ ANTECEDENTS  
 
El present projecte forma part del Programa d’Assistència Tècnica (PAT) pels anys 2022-2023 destinat a 
diversos Ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà. 
L'objecte del projecte és la renovació dels serveis existent i la pavimentació d'una part del nucli urbà de Cistella. 
Es tracta d'una segona fase que comprèn els carrers Llers i Sant Baldiri, com a continuació de la primera fase 
ja executada del carrer Figueres, el passatge, el passeig i el carrer de l'Església i el carrer del Centre. 
La zona que es pavimenta té unes amplades variables que van de 2.63 metres per la part més estreta a 5.35 
la part de més amplada, i una superfície total de 371.25 m². 
Es tracta de renovar els serveis existents dels carrers esmentats i pavimentar tot l'àmbit a base d'un paviment 
de formigó combinat amb llambordes tal i com es descriu en els plànols d'aquest projecte. 
 
 
MD2 _ EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC  
 
El municipi de Cistella forma part de la comarca de l’Alt Empordà, província de Girona. El terme municipal té 
una extensió de 26 km² i 130 m d’altitud. Segons dades demogràfiques 
Els límits del terme municipal són al nord amb Terrades i Llers, a l’est amb Avinyonet de Puigventós, al sud 
amb Lladó i a l’oest amb Albanyà. Té agregats els nuclis de La Mare de Déu de Vida, La Ribera de les Planes, 
Sant Baldiri i Vilaritg. 
El seu nucli, on es centra d’actuació està format per carrers estrets i irregulars que combinen trams totalment 
peatonals amb trams on la circulació és compartida entre vianants i vehicles. 
 
 
MD3 _ DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Es tracta de renovar els serveis existents dels carrers d'una part del nucli urbà i posteriorment pavimentar-los. 
Per donar una imatge de continuïtat i unitat al municipi, es pren de referència les solucions adoptades en la 
primera fase corresponent al projecte redactat per l’Arquitecta dels serveis tècnics del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, Trini Bonaterra. 
Les obres que s’han de dur a terme començaran per l’enderroc i l’arrencada del paviment existent.  Es farà la 
caixa de paviment amb les rases pel pas de les instal·lacions de baixa tensió, aigua, previsió de gas, telefonia, 
sanejament d’aigües residuals i d’aigües plujanes i la previsió d’un hidrant. 
Es seguirà amb  l’anivellament i regularització amb subbase i s’acabarà amb l’execució del nou paviment. 
 
PAVIMENTACIÓ 
Cal diferenciar la pavimentació de cada un dels 2 carrers objecte d’intervenció: 

- Sant Baldiri: la solució és la mateixa que per la resta de carrers més peatonats de la primera fase. Es 
tracta de realitzar una tira central de llambordes amb un paviment de formigó raspallat als laterals. 
La conducció d’aigües es realitza per la tira central cap a on el paviment de formigó hi dona la pendent.  

- Llers: aquest carrer té una intensitat de trànsit força elevada al tractar-se d’un vial d’entrada/sortida 
de vehicles cap al centre. Per això la seva composició es realitza col.locant les tires amples de 
llambordes als laterals, a mode de voral peatonal, i una part central de formigó raspallat per marcar 
el trànsit rodat. Tal i com passa en la primera fase, els punt on hi ha un encreuament de vials, es 
realitza una ampliació de pavimentació de llambordes per tal de posar de manifest al trànsit rodat 
d’aquests encreuaments. La recollida de les aigües es produeix en la transició entre llambordes i 
formigó. 

Per a garantir la bona accessibilitat de tots el conjunt, no existeix cap graó entre la llamborda i el formigó. El 
contacte dels nous paviments amb els vials més antics es produeix amb una canal de recollida d’aigües que 
funciona com a transició. 
La part central serà de formigó de 18 cm de gruix sobre una capa de subbase. 
L'acabat superficial del formigó serà amb un ratllat manual. 
 
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I PLUJANES 
La xarxa de sanejament serà doble (d’aigües residuals i d’aigües plujanes) amb tubs de PVC de doble paret 
de Ø400 sobre capa de sorra i només al carrer Llers, ja que es preveu que al carrer Sant Baldiri ja existeix 
aquesta xarxa separativa. Al carrer Llers ja existeix una canalització de residuals, però es troba a una cota tan 
profunda, que es preveu més fàcil i econòmic anul·lar l’existent i realitzar-ne una de nova i amb materials més 
actuals. Es preveuen varis pous de registre de diferents alçades. Aquests pous seràs prefabricats de formigó. 
La distribució de la xarxa es marca en els plànols de serveis. 
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AIGUA 
La instal·lació d’aigua potable afectada pel projecte consisteix en la substitució de les canonades existents de 
PVC per una nova canalització de polietilè conforme a la companyia encarregada del subministrament. 
La nova instal·lació està composada per tubs de polietilè de 125mm de diàmetre nominal i 10 bar de pressió 
nominal. S’instal·laran també els accessoris de connexió (tes, colzes, reduccions i maneguets) necessaris.   
La nova instal·lació a executar es connectarà a l’existent en els carrers contigus anant a buscar els punts de 
registre existents. Si cal s’instal·laran vàlvules de pas manual de 100mm de diàmetre nominal. 
Es refaran les escomeses particulars i s’instal·larà un hidrant d’incendis conforme especificacions de la 
companyia. 
Mentre s’executi l’obra es disposarà d’un subministrament provisional d'aigua per minimitzar les molèsties 
causades als veïns, mitjançant canonada aèria connectada a la xarxa i a les escomeses provisionals. 
 
HIDRANTS 
S’instal·larà un hidrant soterrat nou del tipus H-100 al principi del carrer Llers, completant així la xarxa existent 
d’hidrants que s’indica en el plànol de la xarxa d'aigua potable. 
 
BAIXA TENSIÓ 
La instal·lació de baixa tensió afectada pel projecte consisteix en la substitució de la línia aèria tensada i en el 
soterrament dels creuaments i dels trams indicats en el plànol de la xarxa de baixa tensió. 
L’estesa soterrada es farà amb cable 4x240mm² AI 0,6/1KV dintre de tub corbable corrugat de polietilè de 
160 mm de diàmetre nominal. 
En els extrems dels creuaments es col·locaran pericons de registre. 
Les conversions es faran en tub d’acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, amb caputxó de protecció a l’extrem 
del tub a l’aire lliure i connexió a terra, incorporant maneguets d’unió contràctils entre cables RZ i RV. 
Es desmuntarà el cablejat aeri i les cadiretes existents , es desconnectaran progressivament les escomeses 
afectades i es reposaran els cables aeris posats i engrapats en façana. S’eliminaran tots els creuaments aeris 
per realitzar-los soterrats. 
S’instal·larà una caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555,014 muntada en sòcol de formigó, connexionat a 
terra del neutre amb conductor aïllat 0,6/1Kv de 50 mm2 i pica de 2mts. I 300 micres (La connexió del terra 
a la caixa, mitjançant terminal premsat). 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
La instal·lació d’enllumenat públic afectada pel projecte consisteix en el soterrament dels cables aeris tensats, 
mantenint les llumeneres existents. 
S’utilitzaran conductors elèctrics de 6 mm2 de secció posats en façana o col·locats en tub de polietilè corrugat 
de 75 mm de diàmetre. 
La xarxa equipotencial a terra es realitzarà amb conductor de coure nu de 35 mm2 de secció. Es clavarà a 
terra una piqueta d’acer en els extrems de la línia. 
 
TELEFONIA 
La instal·lació de telefonia afectada pel projecte consisteix en el soterrament de tota la línia aèria. 
La canalització soterrada consistirà en l’estesa de 2 tubs de PVC rígid de 110 mm de diàmetre. 
En la ubicació indicada en plànol s’instal·laran els pericons de registre tipus MF i tipus HF, a més dels armaris 
metàl·lics de distribució corresponents. 
Es deixaran preparats dos tubs de polietilè corrugat flexible de 63 cm de diàmetre per a cada escomesa, a 
més d’eliminar-se els cables aeris existents en façana. 
 
GAS PROPÀ 
Existeix un dipòsit de gas situat a la part més elevada del carrer Sant Baldiri, coincidint amb el seu final. Des 
d’aquest punt sembla que hi ha la distribució feta a tot el seu entorn immediat, coincidint amb una zona 
relativament nova d’urbanització i edificació, fins prop de l’entrada del tram del carrer sant Baldiri objecte 
d’intervenció en aquest projecte. La primera fase de re urbanització executada ja va preveure la instal·lació 
de la canalització de gas de forma soterrada pels diferents carrers, però sense connexió al dipòsit existent. La 
segona fase de re urbanització objecte dl present projecte servirà per a unir i consolidar tota la instal·lació de 
gas, connectant el dipòsit existent, amb tota la instal·lació executada en la primera fase, facilitant-ne l’entrada 
en funcionament. 
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La canonada de polietilè que abastirà l'àmbit del projecte, amb previsió d'abastir la resta del municipi, tindrà 
un diàmetre de 40 mm. 
 
 
MD4 _ RELACIÓ DE SUPERFÍCIES  
 
L’àmbit d’actuació del present projecte, que correspon a la part de carrer pavimentada de nou, es reflecteix al 
quadre següent: 
 
ZONA D'ACTUACIÓ SUPERFÍCIE (m²)
Urbanització C/Llers 304,59
Urbanització C/Sant Baldiri 66,66

TOTAL 371,25  
 
 
MD5 _ OBRA COMPLERTA 
 
Les obres projectades constitueixen una obra complerta, susceptible de ser entregada a l’ús públic. 
 
 
MD6 _ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA  
 
El projecte compleix la normativa vigent. 
Per la seva redacció s'han tingut en compte les disposicions de: 

• Decret 375/88 sobre Control de Qualitat 
• Decret 135/95 sobre Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
• Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a utilització dels espais públics urbanitzats. 
• Real Decret 105/2008, Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol sobre Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Decret 1627/97 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut. 
• Compliment de la Norma UNE 23405 (Article 1 Decret 241/94) sobre Hidrants. 
• A més, les disposicions que figures en l'apartat de Normativa aplicable d'aquest projecte. 

 
 
MD7 _ CLASSIFICACIÓ DEL CONSTRACTISTA  
 
Com que el pressupost de contracte sigui inferior a 500.000 euros no és obligada  la classificació del 
contractista. 
 
 
MD8 _ TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA D’OBRES  
 
El termini estipulat per a l’execució de les obres es fixa en 4 mesos.  
A continuació s’adjunta un quadre que reflecteix el programa d’obres previst 
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PARTIDES SEGONS AMIDAMENTS
IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
XARXA DE DESGUÀS-AIGÜES PLUVIALS
XARXA DE DESGUÀS-AIGÜES RESIDUALS
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
XARXA ELÈCTRICA
XARXA DE GAS
PAVIMENTACIÓ
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

MESOS
1 2 43

 
 
 
MD9 _ PRESSUPOST  
 
El Pressupost d’Execució de Material (PEM) és de  107.092,48 € 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) és de  127.440,05 € 
El Pressupost d’Execució per Contracte IVA (21%) inclòs és de  154.202,46 € 
 
 

Josep Ma Modolell Alberch 
Arquitecte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

 
Figueres, a la data de signatura 
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1.3. NORMATIVA APLICABLE (MN) 
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MN 1 _ NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 
 Código Técnico de la Edificación 
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006) 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, 
RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
VIALITAT 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
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GENÈRIC D’ INSTAL·LACIONS URBANES 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
HIDRANTS D’INCENDI 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 
Àmbit munic ipal  o supramunicipa l :  
 
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
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 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006) 
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
General  
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación 
de instalaciones de energia eléctrica. 
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 
 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” 
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
Centres de Transformació 
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 15 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a 
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enl lumenat públ ic 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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MN 2 _ NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95) 
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003) 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 
 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL 
RD 1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 
 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 
 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició 
de la directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-
APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS 
 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. 
de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-
AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A 
GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 
 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 
 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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1.4. ANNEXES (MA) 
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MA1 _ ESTUDI DE BAIXA TENSIÓ 
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MA2 _ ESTUDI D’AIGUA POTABLE 
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MA3 _ ESTUDI DE GAS 
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MA4 _ ESTUDI DE TELECOMUNICACIONS 
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MA5 _ JUSTIFICACIÓ DEL FERM 
 
BASES DE CÀLCUL 
Es pren com a base pel càlcul de la secció del ferm, la Instrucció 6.1 i IC “Secciones de firme” de la Direcció 
general de carreteres (Ordre FOM/3460/2003). 
 
Els factors que intervenen en el dimensionat són els següents: 
- Trànsit pesat 
- Esplanada 
- Materials del ferm 
 
TRÀNSIT PESAT 
L’estructura del ferm estarà en funció del nombre i característiques dels vehicles pesats que es preveu hi 
circulin durant el període de servei. 
El període de servei que s’ha considerat segons la normativa és de 20 anys, i durant aquest període, les 
fallades produïdes pel trànsit en el ferm no han d’assolir un grau incompatible amb la comoditat de l’usuari. 
La previsió de trànsit per l’àmbit principal a actuar (C/ Llers) és d’una intensitat baixa, es pot xifrar en una 
IMDp (intensitat mitjana diària de vehicles pesats) menor de 25 vehicles dia. A efectes d’aplicació de la 
instrucció 6.1 i IC “Secciones de firme”, es classifica com a categoria T42. 
 
ESPLANADA 
S’adopta l’esplanada E2, on Ev2 (MPa) ≥120. 
Tipus de sòl de l’esplanada: 2-Seleciconats / Índex CBR 10-20. 
 
MATERIALS DEL PAVIMENT 
Les característiques generals dels materials i l’execució de les unitats d’obra compliran amb allò que es defineix 
en els articles respectius del “Plec de Prescripcions Generals per Obres de Carreteres i Ponts”. 
La nomenclatura especial adoptada per a formigons emprats en paviments de formigó correspon a “Hormigón 
de Firme (HF)”, seguida del valor de resistència característica a flexotracció als 28 dies expressada en 
megapascals (Mpa). Aquest formigons hauran de complir les especificacions fixades en l’article 550 del PG-3. 
Per a ferms de carretera amb categoria de trànsit pesat T3 (T31 i T32) i T4 (T41 i T42), el paviment serà de 
formigó en massa amb juntes sense passadors. Per aquestes categories de trànsit pesat s’utilitzarà formigó 
tipus HF-4. 
 
SECCIÓ ESTRUCTURAL DEL FERM 
A partir de les dades esmentades, categoria de trànsit pesat = T42 i esplanada tipus E2, l’estructura del ferm 
adequat es correspon amb la secció 4224 del catàleg, per tant, s’adopten les següents seccions: 
 
- Paviment de formigó de 18 cm de gruix sobre capa de subbase de 15 cm. 
- Paviment de llambordins de 8 cm de gruix sobre capa de 10 cm de gruix de formigó sobre capa de subbase 
de 15 cm. 
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MA6 _ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El contingut del Pla de Control és el següent: 
 
• Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 
assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 
 
• Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 
 
• Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 
A) PELS MATERIALS 
 
A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte. 
 
Es faran a partir de: 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els  següents 
documents: 

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
• Certificat de garantia del fabricant 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat    CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
B) UNITATS D'OBRA 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 
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Tot seguit s’enumeren les proves i controls mínimes que caldrà realitzar en relació al Control de Materials i 
Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen 
amb més concreció els controls a realitzar. 
 
LLISTA DE LES PROVES I CONTROLS A DUR A TERME 
 
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 
 
Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el 
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb fabricació de provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió amb proveta 
prismàtica de 15x15x30 cm addicional a la sèrie 
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MA7 _ GESTIÓ DE RESIDUS 
  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 525,50 309,12
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 525,50 t 309,12 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 163,338 0,082 116,670

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 75,836 0,001 97,225

fibrociment 170605 0,010 1,945 0,018 0,778

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 241,12 t 0,7544 214,67 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

c./ Llers i c./ de Sant Baldiri

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Cistella

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 370,9
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 370,9

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

186,32 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
184,62

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

184,62

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

186,32

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Runes d'enderroc

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 184,62

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 157,50 2.362,57

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 132,30

289,81 7.654,72

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

4991,78 923,10

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 474,43

- -

- -

- -

-

1.587,65

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1.587,65 1.710,62 1.663,24

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.121,79
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

12.616,23

- -

-

-

-787,52

- -

5.292,15

- -

1663,24

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TAMUZ, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

LES TRES CASES. 17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS E-527.98

dmitri
Tachado



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 313,85 T

T 217,01 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 13,67 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 88,43 T 11 euros

Tones

euros1.123,10Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

525,50

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 150,37

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 972,73

102,1

***Dipòsit mínim 150€
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241,12Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

10,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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2. PLECS DE CONDICIONS 
 
Projecte: Renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli – Fase 02 
Promotor: Ajuntament de Cistella 
Localització: C/ Llers + C/ Sant Baldiri 
Població: Cistella _ 17741 (Girona) 
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES GENERALS (PCAG) 
 
ÍNDEX 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
                   Article 1.-    Naturalesa i objecte del Plec General 
                   Article 2.-    Documentació del Contracte d’Obra 
 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
Epígraf 1:   Delimitació General de les Funcions Tècniques 
                   Article 3.-    L’Arquitecte Director 
                   Article 4.-    L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 
                   Article 5.-    El Constructor 
 
Epígraf 2:   De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
                   Article 6.-    Verificació dels documents del projecte 
                   Article 7.-    Pla de Seguretat i Salut 
                   Article 8.-    Oficina a l’obra 
                   Article 9.-    Representació del Contractista 
                   Article 10.-  Presència del Constructor en l’obra 
                   Article 11.-  Treballs no estipulats expressament 
                   Article 12.-  Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
                   Article 13.-  Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
                   Article 14.-  Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
                   Article 15.-  Recusació pel Contractista del personal per l’Arquitecte ........  
                   Article 16.-  Faltes del personal 
                   Article 17.-  Faltes del personal 
 
Epígraf 3:   Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars    
                   Article 18.-  Camins i accessos 
                   Article 19.-  Replanteig 
                   Article 20.-  Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs.........  
                   Article 21.-  Ordre dels treballs 
                   Article 22.-  Facilitat per a altres Contractistes 
                   Article 23.-  Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
                   Article 24.-  Pròrroga per causa de força major 
                   Article 25.-  Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 
                   Article 26.-  Condicions generals d’execució dels treballs 
                   Article 27.-  Obres ocultes 
                   Article 28.-  Treballs defectuosos 
                   Article 29.-  Vicis ocults 
                   Article 30.-  Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
                   Article 31.-  Presentació de mostres 
                   Article 32.-  Materials no utilitzables 
                   Article 33.-  Materials i aparells defectuosos 
                   Article 34.-  Despeses ocasionals per proves i assaigs 
                   Article 35.-  Neteja de les obres 
                   Article 36.-  Obres sense prescripcions 
 
Epígraf 4:   De les recepcions d’edificis i obres annexes 
                   Article 37.-  De les recepcions provisionals 
                   Article 38.-  Documentació final d’obra 
                   Article 39.-  Amidaments definitius dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
                   Article 40.-  Termini de garantia 
                   Article 41.-  Conservació de les obres rebudes provisionalment 
                   Article 42.-  De la recepció definitiva 
                   Article 43.-  Pròrroga del termini de garantia 
                   Article 44.-  De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
  
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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 Epígraf 1:   Principi general 
                   Article 45.-  Principi general 
                   Article 46.-  Principi general 
 
Epígraf 2:   Fiances 
                   Article 47.-  Fiances 
                   Article 48.-  Fiança provisional 
                   Article 49.-  Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
                   Article 50.-  De la seva devolució en general 
                   Article 51.-  Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Epígraf 3:   Dels preus 
                   Article 52.-  Composició dels preus unitaris 
                                       Costos directes 
                                       Costos indirectes 
                                        Depeses generals 
                                        Benefici industrial 
                                        Preu d’Execució material 
                                        Preu de contracta 
                    Article 53.-  Preus de contracta. Import de contracta 
                    Article 54.-  Preus contradictoris 
                    Article 55.-  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses ........   
                    Article 56.-  Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus 
                    Article 57.-  De la revisió dels preus contractats 
                    Article 58.-  Emmagatzematge de materials 
 
Epígraf 4:    Obres per administració 
                    Article 59.-  Administració 
                    Article 60.-  Obres per administració directa 
                    Article 61.-  Obres per administració delegada o indirecta 
                    Article 62.-  Liquidació d’obres per administració 
                    Article 63.-  Abonament al constructor dels comptes d’administració delegada 
                    Article 64.-  Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 
                    Article 65.-  Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
                    Article 66.-  Responsabilitat del constructor 
 
Epígraf 5:    De la valoració i abonament dels treballs 
                    Article 67.-  Formes diferents d’abonament de les obres 
                    Article 68.-  Relacions valorades i certificacions 
                    Article 69.-  Millores d’obres lliurement executades 
                    Article 70.-  Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
                    Article 71.-  Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 
                    Article 72.-  Pagaments 
                    Article 73.-  Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Epígraf 6:    De les indemnitzacions mútues 
                    Article 74.-  Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les 
obres 
                    Article 75.-  Demora dels pagaments 
 
Epígraf 7:    Varis 
                     Article 76.-  Millores i augments d’obra. Casos contraris 
                     Article 77.-  Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
                     Article 78.-  Assegurança de les obres 
                     Article 79.-  Conservació de l’obra 
                     Article 80.-  Utilització pel contractista d’edificis o béns del propietari ....  
 
Exigència de l’estudi geotècnic al promotor 
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CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions 
i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte 
i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, 
les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte 
a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-
ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per 
les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, 
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret 
a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 
i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dàmidaments i liquidacions. 
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Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució 
del projecte. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida 
a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori 
per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament 
o ballat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució 
o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament 
la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
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Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 
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Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon 
lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin 
en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional 
i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma 
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
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de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi 
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'art. 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi del que es 
determina a l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideraran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
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b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. 
El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un 
altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc 
de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus 
o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General 
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
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De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
 
Emmagatzematge de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el 
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris 
per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit 
o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
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b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants 
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini 
de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut 
el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-
los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats 
d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs d’obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries 
i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, 
no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular 
de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
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Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició 
i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant 
els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries 
i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mesures necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director 
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica 
per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general 
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-
Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha 
de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treball res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
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Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució 
o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el 
qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada 
per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-
Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja 
i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància 
i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
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els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert 
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec 
a la fiança. 
 
EXIGÈNCIA DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC AL PROMOTOR 
 
Es considera necessari, donades les característiques del terreny, un estudi del subsòl, que formulat per un 
tècnic competent consideri les característiques geotècniques, geològiques i sísmiques del terreny, que deurà 
aportar el promotor tant mateix es requereix la documentació que aporti les següents dades i condicions: 
 
- Determinació de les infraestructures i escomeses. 
- Verificació de les fites del terreny reconeixement del terreny, alineacions, rasants,... 
- Conformitat del promotor amb el projecte bàsic, en cas de manca de document que ho acrediti 
s’entendrà aquesta conformitat explícitament. 
 
El contracte entre promotor i constructor adjudicatari de la contracta inclourà les condicions fixades en el 
projecte d’execució en cas contrari l’arquitecte no assumirà cap responsabilitat entre les divergències que 
puguin sorgir entre les parts. 
Abans d’iniciar les obres s’haurà de fer un reconeixement dels edificis veïns, comprometent-se el promotor a 
fer un aixecament d’acta notarial amb fotografies sobre l’estat de les propietats colindants. Qualsevol 
modificació que puguin acordar el promotor e els industrials adjudicataris de les obres, constructors, 
instal·ladors,.., sense tenir en compte el projecte o les consideracions i opinió de l’arquitecte com a director 
de les obres, serà responsabilitat dels que hagin acordat, assabentant-se de que en cap cas podran imputar 
al tècnic cap responsabilitat sobre aquestes decisions o les conseqüències constructives que en puguin resultar, 
en aquest moment o en el futur. 
 
En tot cas, serà en les anotacions en el llibre d’ordres i assistències on s’explicaran les successives incidències, 
detallaran els elements constructius i materials, conjuntament amb els dibuixos i explicacions que siguin 
necessaris, per aclarir el desenvolupament del projecte, tal com l’assumeix l’arquitecte director de les obres. 
 
 
 

Josep Ma Modolell Alberch 
Arquitecte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Figueres, a la data de signatura 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D’URBANITZACIÓ 
 

ÍNDEX 
 
CAPÍTOL I 
CONDICIONS GENERALS 
Art. 1.01.- Condicions generals 
Art. 1.02.- Documents del projecte 
Art. 1.03.- Obligacions del contractista. 
Art. 1.04.- Compliment de les disposicions vigents 
Art. 1.05.- Indemnitzacions per compte del contractista 
Art. 1.06.- Despeses a càrrec del contractista. 
Art. 1.07.- Replanteig de les obres 
Art. 1.08.- Materials 
Art. 1.09.- Desviaments provisionals 
Art. 1.10.- Abocadors 
Art. 1.11.- Explosius 
Art. 1.12.- Servituds i serveis afectats 
Art. 1.13.- Preus unitaris 
Art. 1.14.- Partides alçades 
Art. 1.15.- Termini de garantia 
Art. 1.16.- Conservació de les obres 
Art. 1.17.- Existència de tràfic durant l'execució de les obres 
Art. 1.18.- Interferència amb altres contractistes 
Art. 1.19.- Existència de servituds i serveis existents 
Art. 1.20.- Desviament de serveis 
Art. 1.21.- Mesures d'ordre i seguretat 
Art. 1.22.- Abonament d'unitats d'obra 
Art. 1.23.- Control d'unitats d'obra 
 
CAPÍTOL II 
CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS 
Art. 2.01.- Condicions generals 
Art. 2.02.- Normes i plec d'aplicació 
Art. 2.03.- Materials per emprar a replens 
Art. 2.04.- MATERIALS FILTRANTS PER A REPLENS LOCALITZATS I DRENATGES 
                  SUBTERRANIS 
Art. 2.05.- Tubs en general de gres de fibrocIment, de O.F. i de Drenatge 
                  2.05.1. Tubs en general 
                  2.05.2. Tubs de gres i fibrociment 
                  2.05.3. Peces especials per a canonada i ferratges per a fixació de canonades 
Art. 2.06.- Àrid gruixut per emprar en formigons. 
Art. 2.07.- Àrid fi per emprar en morters i formigons 
Art. 2.08.- Aigua per emprar en morters i formigons 
Art. 2.09.- Ciments 
Art. 2.10.- Additius 
Art. 2.11.- Morters de ciment 
Art. 2.12.- Mescles bituminoses en calent 
Art. 2.13.- Regades d'imprimació 
Art. 2.14- Materials per emprar i sub-bases granulars 
Art. 2.15.- Materials per a bases granulades 
Art. 2.16.- Àrid gruixut i engravat en bases d'afermats de macadam 
Art. 2.17.- Rigoles de pedra 
Art. 2.18.- Tractaments superficials 
Art. 2.19.- Fusta per emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar 
Art. 2.20.- Fusta per emprar en obres definitives 
Art. 2.21.- Acer per emprar en armadures 
Art. 2.22.- Acers per perfils laminats 
Art. 2.23.- Acer galvanitzat precalat 
Art. 2.24.- Guixos 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 50 

Art. 2.25.- Calç 
Art. 2.26.- Pedres per a lloses, pedra picada, pedra construcció i maçoneria 
Art. 2.27.- Pintura 
Art. 2.28.- Llosetes hidràuliques 
Art. 2.29.- Vorades de pedra 
Art. 2.30.- Vorades de formigó amb rigola incorporada 
Art. 2.31.- Peces de ceràmica vitrificada 
Art. 2.32.- Maons 
Art. 2.33.- Teles asfàltiques i impermeabilitzades 
Art. 2.34.- Junta elàstica 
Art. 2.35.- Resina Epoxi 
Art. 2.36.- Materials elastomèrics per a sosteniments 
Art. 2.37.- Paviment amb llamborda sinusoidal 
Art. 2.38.- Blocs de formigó 
Art. 2.39.- Sorra per a afermats d'empedrat 
Art. 2.40.- Altres materials 
Art. 2.41.- Recepció per part l'Administració dels materials aportats pel contractista 
Art. 2.42.- Examen dels materials abans del seu ús 
Art. 2.43.- Cas en què els materials no deixin satisfetes les condicions requerides 
Art. 2.44.- Prova i assaig 
Art. 2.45.- Responsabilitat del contractista 
Art. 2.46.- Mà d'obra per a l'emprament 
 
CAPÍTOL III 
EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Art. 3.01.- Replanteigs 
Art. 3.02.- Modificacions de serveis afectats per les obres 
Art. 3.03.- Ocupació de superfícies 
Art. 3.04.- Circulació, serveis públics i senyalització 
Art. 3.05.- Seguretat dels sistemes d'execució 
Art. 3.06.- Reconeixement previ 
Art. 3.07.- Assegurança de responsabilitat civil 
Art. 3.08.- Equip necessari 
Art. 3.09.- Unitats d'obra no incloses al Plec 
Art. 3.10.- Demolicions 
Art. 3.11.- Reposicions 
Art. 3.12.- Esclariment i desbrossament del terreny 
Art. 3.13.- Excavacions en desmunt a cel obert 
Art. 3.14.- Excavació en rasa 
Art. 3.15.- Excavació en pou 
Art. 3.16.- Excavació en rases per a instal·lacions 
Art. 3.17.- Replè en rases 
Art. 3.18.- Transport a abocador 
Art. 3.19.- Replens 
Art. 3.20.- Afermaments 
Art. 3.21.- Morters 
Art. 3.22.- Formigons 
Art. 3.23.- Superfície tractada amb resina Epoxi 
Art. 3.24.- Encofrat i desencofrat 
Art. 3.25.- Cintres i bastimentades 
Art. 3.26.- Fàbrica de maó 
Art. 3.27.- Enfoscats, arrebossats i enlluïts 
Art. 3.28.- Rejuntats 
Art. 3.29.- Elements construïts amb perfils metàl·lics 
Art. 3.30.- Treballs de pintura 
Art. 3.31.- Paviments 
Art. 3.32.- Blocs de formigó 
 
CAPÍTOL IV 
PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 51 

Art. 4.01.- Legislació aplicada 
Art. 4.02.- Materials i instal·lacions 
                  4.02.1. Conductors aïllats 
                  4.02.2. Canalitzacions i tubs 
                  4.02.3. Preses de corrent, interruptors, endolls i caixes de connexió 
                  4.02.4. Quadres de comandament i protecció 
                  4.02.5. Lluminàries 
                  4.02.6. Masses 
Art. 4.03.- Documentació de projecte 
Art. 4.04.- Revisió de les instal·lacions per part de la Direcció Facultativa 
Art. 4.05.- Tramesa de la instal·lació per part de l'adjudicatari 
Art. 4.06.- Condicions finals 
 
CAPÍTOL V 
PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS D'AIGUA 
Art. 5.01.- Normativa aplicada 
Art. 5.02.- Materials i instal·lacions 
                  5.02.1. Tubs 
                  5.02.2. Vàlvules 
                  5.02.3. Grups de sobrepressió 
                  5.02.4. Aixetes 
Art. 5.03.- Documentació de projecte 
Art. 5.04.- Revisió de les instal·lacions per part de la Direcció Facultativa 
Art. 5.05.- Proves de la instal·lació 
Art. 5.06.- Tramesa de la instal·lació per part de l'adjudicatari 
Art. 5.07.- Condicions finals 
 
CAPÍTOL VI 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Art. 6.01.- Explanacions i desmunts 
Art. 6.02.- Replens i terraplens 
Art. 6.03.- Acers 
Art. 6.04.- Emmacats 
Art. 6.05.- Sabates continues 
Art. 6.06.- Murs i pantalles 
Art. 6.07.- Estacada 
Art. 6.08.- Xarxa de sanejament vertical 
Art. 6.09.- Xarxa de sanejament horitzontal 
Art. 6.10.- Xemeneies d'evacuació 
Art. 6.11.- Encofrats 
Art. 6.12.- Estructures metàl·liques 
Art. 6.13.- Juntes de dilatació 
Art. 6.14.- Enguixats 
Art. 6.15.- Arrebossats i enlluïts 
Art. 6.16.- Paviments 
Art. 6.17.- Gas 
Art. 6.18.- Antenes 
Art. 6.19- Telefonia 
Art. 6.20.- Protecció contra el foc 
Art. 6.21.- Parallamps 
Art. 6.22.- Pintures i estucats 
Art. 6.23.- Esbrossa i neteja dels terrenys 
Art. 6.24.- Excavacions 
Art. 6.25.- Terraplens 
Art. 6.26.- Demolicions 
Art. 6.27.- Bases i Sub-bases granulars 
Art. 6.28.- Voreres prefabricades de formigó 
Art. 6.29.- Rigoles 
Art. 6.30.- Formigons 
Art. 6.31.- Paviments de formigó 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 52 

Art. 6.32.- Tuberies de formigó 
Art. 6.33.- Arquetes i pous de registre 
Art. 6.34.- Drenatges subterranis 
Art. 6.35.- Embonals i bruneres 
Art. 6.36.- Abastament d'aigües 
Art. 6.37.- Terra vegetal 
Art. 6.38-  Obertura de sots 
Art. 6.39-  Plantació d'arbres 
Art. 6.40.- Sembres 
Art. 6.41.- Regs d'aigua 
Art. 6.42.- Reposició de plantes 
Art. 6.43.- xarxes telefòniques i de gas 
 
CAPÍTOL VII 
DISPOSICIONS GENERALS 
Art. 7.01.- Direcció de les obres 
Art. 7.02.- Recepcions provisionals i definitives 
Art. 7.03.- Mesures d'ordre i seguretat 
Art. 7.04.- Disposicions aplicables 
Art. 7.05.- Depeses a càrrec del Contractista 
 



CAPÍTOL I                    
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Art. 1.01.-  CONDICIONS GENERALS 
Les condicions tècniques generals del Present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions tècniques particulars del Capítol II. (en el cas de que es presenti). 
 
Art. 1.02.-  DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El present Projecte consta dels següents documents: Memòria, Quadres de preus, Amidaments i Pressupost, 
Plec de Condicions i Plànols. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions tècniques generals i 
Prescripcions tècniques particulars) i Pressupost (amb la descripció de les partides, pressupost total i criteris 
de valoració). 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb 
tots els seus Annexos, els amidaments i els pressupostos parcials. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades 
han de considerar-se tant sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tal, 
el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes 
en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació 
de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el Capítol II 
del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides 
les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
Art. 1.03.-  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 9 i 10 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen els articles 7, 8 i 9 de 
l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del contractista col·laborarà amb el Director 
i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
Art. 1.04.-  COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que estipula el "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a l'assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació als treballs que directament o indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
Art. 1.05.-  INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Hom es regirà pel que disposi el Reglament General de la Llei de Contractes del "Plec de Condicions 
Administratives Generals"(en endavant PCAG) 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
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El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades,  
sent a compte del Contractista els treballs necessaris pel fi. 
 
Art. 1.06.-  DESPESES A CÀRREC DE CONTRACTISTA 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 52 del PCAG, aniran a càrrec del contractista, si en 
el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
• Col·locació de placa commemorativa de pedra natural o bé de fundició de bronze, gravada, amb el nom 
de la plaça o edifici del promotor, del constructor i dels autors del projecte. Segons disseny aprovat pel tècnic 
Director de l'obra. 
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 
• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
• Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, 
etc. 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 
• Despeses de Projectes, permisos o llicències necessàries per a l'execució (com per exemple, honoraris 
projecte d'organització, seguretat, control i economia de l'obra, permisos de la Delegació d'Indústria en quant 
a la legalització de qualsevol tipus d'instal·lacions, etc.) excepte dels corresponents a Expropiacions i  Serveis 
afectats. 
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 
 
Art. 1.07.-  REPLANTEIG DE LES OBRES. 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també, de materialitzar sobre el terreny, tots 
els punts de detall, que la Direcció consideri necessari per l'acabament, exacte, en planta i perfil de les diferents 
unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Art. 1.08.-  MATERIALS. 
A més del que es disposa en el PCAG, hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat d'autorització expressa del Director de l'obra. 
Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa en el PCAG. 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs 
i pereres, que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació 
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu 
compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a 
la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra materials, si la seva procedència no ha estat aprovada 
pel Director. Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de 
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. 
 
Art. 1.09.-  DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El contractista executarà o acondiciarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
pels desviaments, que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, 
d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les 
unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present 
Plec, com si fossin obres definitives. 
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Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol III es digui expressament el contrari, amb càrrec 
a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus 
de Contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 
d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 
la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personals de 
l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
 
Art. 1.10.-  ABOCADORS. 
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol III del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que 
s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport a 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o 
al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre 
que en els document contractuals es fixi que la unitat inclou l transport de a l'abocador. 
Si en els mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació 
de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 
l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni 
increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició que 
els productes abocats siguin extensos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
Art. 1.11.-  EXPLOSIUS 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius 
es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en Projecte o 
dicti la Direcció d'obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos llicències per la utilització d'aquests mitjans, així com el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i 
execució de voladures. 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara 
que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta 
visibilitat. 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 
Si per qualsevol motiu, no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànic amb retroexcavadora 
o martell-picador no seran objecte de sobre-peu, i s'abonaran al preu únic d'excavació. 
 
Art. 1.12.-  SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS. 
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en el PCAG. A aquest efecte, també es 
consideraran servituds relacionades en el Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides en els Plànols 
del Projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament del contractista, ja sigui amb càrrec 
a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus ITEC. 
 
Art. 1.13.-  PREUS UNITARIS 
El preu unitari, que apareix en lletra al quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als Mesuraments per a 
obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
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De forma complementària  al que es prescriu en el PCAG, els preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus 
núm.1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara que no 
figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 
Subministrament (inclosos drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització 
de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o 
incidentment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren al quadre de Preus núm.2, són d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus en lletra del Quadre 
de Preus núm.1 per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura 
al Quadre de Preus núm.2. A l'encapçalament d'ambdós quadres figura una advertència a l'efecte. 
Fins i tot, a la justificació del preu unitari, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les 
obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials 
bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat 
d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 
els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que 
s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts a un document fonamentalment 
informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris 
per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a 
la unitat d'obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del 
Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-peu del Contracte. 
 
Art. 1.14.-  PARTIDES ALÇADES. 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" al les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de 
Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula el PCAG. Pel que respecta a les 
partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons 
factura de les Companyies Distribuïdores afectades. 
 
Art. 1.15.-  TERMINI DE GARANTIA. 
El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el 
Capítol III del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 108 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat i el 147.5 de la Llei de contractes. 
 
Art. 1.16.-  CONSERVACIÓ DE LES OBRES. 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments i reparació 
de tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisatge, etc.) 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà pel que es disposa a l'article 79 del PCAG. 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes 
les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin sigut objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 
despeses corresponents a les reparacions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. Es tindran 
en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, 
ja que s'entenen incloses en el concepte de guarderia a compte del Contractista. 
 
Art. 1.17.-  EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres 
de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau construirà els desviaments provisionals que siguin 
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necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus 
del Contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la 
necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de 
les Obres i el possible cost addicional es considerarà com el l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
 
Art. 1.18.-  INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les Obres sigui possible 
executar treballs de Jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a 
l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles 
despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per 
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ésser en cap moment objecte de 
reclamació. 
 
Art. 1.19.-  EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de 
serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs de manera que s'eviti la possible interferència. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis plànols de definició 
de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant 
treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Art. 1.20.-  DESVIAMENT DE SERVEIS 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas consideri necessari modificar. 
 
Si l'arquitecte Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col.laboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
Art. 1.21.-  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 
dels treballs. 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat.  
En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball de 30-1-1900 i disposicions posterior. Serà obligació dels Constructor la Contractació de 
l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, en la "Caja Nacional del Seguro 
de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del dia 18-6-1942. 
 
Art. 1.22.-  ABONAMENTS D'UNITATS D'OBRA 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus 
núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 
econòmica, s'haurà de tenir en compte, que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de 
la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, 
no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del 
Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs 
en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
Art. 1.23.-  CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
Per compte del contractista i fins a l'1% del import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obra de l'Estat, abonarà les factures del laboratori dictaminat 
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per a l'Administració per a la realització del Control de Qualitat, segons esquema aprovat per l'Administració i 
d'acord amb la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra, realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol.licitud 
de la Direcció Facultativa de les obres o dels Serveis Tècnics de l'Administració, d'acord amb el següent 
esquema de funcionament: 
- A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres, a 
l'Arquitecte coodirector, als Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa Constructora.  En el cas de resultats 
negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament a fi de poder prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
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CAPÍTOL II 
 
CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS 
 
Art. 2.01.-  CONDICIONS GENERALS 
Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions establertes en aquest plec. Els 
esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
Ultra complir les prescripcions del present plec, els materials que s'utilitzin a l'execució dels treballs hauran de 
tenir una qualitat no més petita de la corresponent a les procedències recomanades al Projecte. 
L'ús de materials de procedències autoritzades o recomanades en el present projecte no allibera en cap cas el 
contractista de que els materials compleixin les condicions que s'especifiquen en aquest plec i poden ser 
rebutjat a qualsevol moment, en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat. 
Assaigs. El tipus i nombre d'assaigs que s'han de realitzar per a l'aprovació prèvia de procedències de materials  
seran fixats a cada cas. 
Un cop fixades les procedències del material, la seva qualitat serà controlada periòdicament durant l'execució 
dels treballs mitjançant assaigs. La freqüència, i el tipus s'especificarà a títol orientatiu, en els corresponents 
articles del present capítol. L'Arquitecte-Director podrà fixar la freqüència i tipus dels esmentats assaigs amb 
la finalitat d'aconseguir l'adequat control dels materials. 
En cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà elegir entre rebutjar la totalitat 
de la partida controlada o executar, a càrrec del contractista, un control més detallat del material en examen. 
A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidirà sobre l'acceptació total o parcial del material o el seu 
rebuig. 
Serà obligació del Contractista avisar l'Arquitecte Director amb antelació suficient per l'arreplec dels materials 
que hagin de ser utilitzats, perquè puguin executar-se a temps els assaigs oportuns. 
El contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el formigó per 
a la confecció de provetes) necessaris per a la realització de tots els exàmens o assaigs que ordeni l'Arquitecte 
Director per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la seva qualitat, independentment de la 
Normativa de la Generalitat sobre Control de Qualitat en l'Edificació. 
La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb les normes d'aquest plec, les de l'assaig a realitzar o, en 
defecte d'ambdues, les que estableixi l'Arquitecte-Director. El contractista haurà de donar tota mena de 
facilitats per a la realització del control de qualitat dels materials. 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no provats, podrà ser considerat com a defectuós. 
Tot el material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 
Arreplec. Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per la seva utilització a l'obra i de forma que es faciliti la seva inspecció. Es podrà 
ordenar, si es considera necessari, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la 
protecció d'aquells materials que ho requereixin. 
Dosificacions. Totes les dosificacions hauran de ser aprovades abans del seu ús per l'Arquitecte-Director el 
qual podrà modificar-les a la vista dels assaigs que es realitzin a l'obra i dels resultats obtinguts al llarg de 
l'execució dels treballs. 
 
Art. 2.02.- NORMES I PLEC D'APLICACIÓ 
Serà subsidiari del present plec a tots els efectes, tant en materials com en medicions, abonament, condicions 
d'execució i tot allò que no sigui especificat en els següents plecs. 
PG-3  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carretera i ponts PG-3/75 del 6 de 
 Febrer de 1976. 
REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió RD842/2002, de 2 d'agost. 
RLAT Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de  alta tensión 
RD223/2008 de 15 de febrer. 
P.R.C.  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals per a  la  recepció  de  Ciments  RC-97. 
RY-85  Plec  General  de Condicions  per  a  la  recepció de  guix  i  escaiola de  les obres  de  
 construcció. 
P.T.C.  Plec  General de Condicions Facultatives  per a la fabricació,  transport i muntatge  de  
 canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment 12. 
EHE-08   Instruccions de formigó estructural. 
PG 3/75  Instrucció  per  a  la  fabricació  i  proveïment  de formigó preparat. Modificat per  
 Ordre FOM 891/2004. 
NCSE-02  Norma sismoresistent. 
DB SE-AE Accions a edificació. 
DB SE-F  Maons resistents i murs resistents de fàbrica de maó.        
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Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de   
 sanejament (DOGC 3894, 29-05-2003) 
N.I.T.  Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua 
 (Ordre del Ministeri d'Indústria de 9.12.76) 
C.T.E.  Codi tècnic de l'edificació. 
NLT Normes de l'assaig de Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
U.N.E.  Normes UNE. 
NTE.IER  Recomanacions tècniques per a les instal·lacions elèctriques.  Centres    
 transformació. 
I.C.F.  Instrucció per al control de fabricació i posada a l'obra de mescles    bituminoses. 
Març 2010 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, per la qual s'aprova la norma  6.1 ic “sección firme”, de la 
construcció de carreteres (BOE de 12 desembre de 2003). 
Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueban las instrucciones 6.1 y 2-IC de la Dirección General de 
Carreteras sobre recursos de firme (BOE 155 de 30 de juny de 1989). 
U.C.-85   Recomanacions UC-85 Us de les cendres volants 
     en el formigó. Ordre 12 d'abril de 1985. DOGC núm. 534 de 3-5-1985 
EAE Instrucción de Acero Estructural 
 
Per tot el que no estigui detallat en el present plec de condicions (materials, unitats d'obra, etc.) regiran les 
normes relacionades anteriorment, restant a judici de l'Arquitecte-Director dirimir les possibles contradiccions 
existents. 
 
Art. 2.03.-  MATERIALS PER EMPRAR EN REPLENS 
Els materials per emprar en terrenys seran terres o materials locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra o dels préstecs que autoritzi l'Arquitecte-Director. 
La seva composició granulomètrica, capacitat portant plasticitat, densitat i d'altres condicions qualitatives 
hauran de complir les prescripcions que per a aquests materials s'especifiquen als capítols de terraplens, 
pedraplens i replens localitzats pel PG-3(Art. 330 a 332). 
 
Art. 2.04.- MATERIALS FILTRANTS PER A REPLENS LOCALITZATS I DRENATGES SUBTERRANIS. 
Els materials filtrants per emprar en replens localitzats de rases, la part del darrera d'obres de fàbrica, drenatge 
de clau, o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran àrids naturals o procedents de 
matxucar i triturar canteres o grava natural, escòries o materials locals exempts d'argila, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
La seva composició granulomètrica complirà les prescripcions indicades per a replens localitzats de matèria 
filtrant al PG-3 (Art. 421). 
 
Art. 2.05.-  TUBS EN GENERAL, DE GRES, DE FIBROCIMENT, DE O.F. I DE DRENATGE. 
 
 2.05.1. Tubs en general   
Els tubs de qualsevol mena i tipus seran perfectament llisos, de secció circular o no, gruix uniforme amb 
generatrius rectes o amb curvatura que correspongui als colzes o peces especials. No s'admetran els que 
presentin ondulacions o desigualtats majors de cinc (5) mil·límetres, ni rugositats de més de dos (2) 
mil·límetres. 
Tindran a més a més les condicions que s'assenyalen als articles corresponents a cada mena de tub. 
En general, s'admetran toleràncies al diàmetre interior, d'un i mig per cent (1,5%) de menys i del tres per 
cent (3%) de més, i del deu per cent (10%) de gruix de les parets. 
En tot cas hauran de permetre el pas lliurement pel seu interior d'una esfera de diàmetre un i mig (1,5) 
mil·límetres menys que el senyalitzat pel tub. 
Els de formigó podran ser dels tipus següents: 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Xapa d'acer amb doble revestiment de formigó armat. 
- Formigó pretensat 
- Formigó pretensat amb camisa de xapa.                  
Tant els materials com la fabricació dels tubs i peces especials (colzes, tes, etc.) així com les proves a fàbrica, 
transport a obra, etc. hauran de complir estrictament les prescripcions que assenyala el Plec de Condicions 
Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives i la Instrucció de l'Institut Eduard Torroja per a tubs de formigó 
armat o pretensat (juny de 1980). 
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 2.05.2.- Tubs de gres i fibrociment 
La cocció dels tubs de gres serà perfecta i no presentarà cap deformació. La fractura haurà de ser vidrenca 
homogènia, compacta i sense buit. Un tros de tub submergit a l'aigua durant quaranta vuit hores (48) no ha 
de xuclar més del cinc per cent (5%) del seu pes. Seran inalterables als àcids i el vidriat tindrà un gruix mínim 
d'un a dos (1 a 2) mil·límetres, cobrint totalment les superfícies sense bombolles ni clapes. Els extrems dels 
tubs seran rugosos per tal de facilitar l'adherència del morter. 
Els tubs de ciment es classificaran en tres qualitats: 
- Lleugera 
- Mitja 
- Pressió 
En general s'utilitzarà el primer tipus de desguàs de poca importància, alleugeridors de dipòsits, protecció de 
cable ventilació, etc. 
El segon s'utilitzarà a desguassos i altres conduccions sense pressió. Tots els tubs de pressió compliran totes 
les prescripcions especificades al P.T.C (Plec General de condicions facultatives per a la fabricació, transport i 
muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment 12). 
  
 2.05.3.- Peces especials per a canonades i ferratges per a la seva fixació 
Les peces especials, perfils en T, colzes, maniguets, etc., compliran les condicions exigides als tubs de la seva 
mena, més les inherents a la forma especial de les peces. 
Els ferratges seran de ferro galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades. 
E contractista haurà de presentar a l'enginyer encarregat per a la seva aprovació, els models que vulgui usar. 
 
Art. 2.06.-  ÀRID GRUIXUT A EMPRAR AMB FORMIGONS.DEFINICIONS 
Es defineix com àrid gruixut a emprar amb formigons, la fracció d'àrid mineral de mida superior a set 
mil·límetres (7) que, aproximadament, correspon a la fracció que queda restringida al tamís de 1/4 (ASTM 
6,35 mm.) 
Condicions generals 
L'àrid gruixut per emprar amb formigons serà gravat natural o procedent del matxucament i trituració de pedra 
de cantera o grava natural o d'altres productes l'ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. De totes 
maneres l'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, exempts de pols, 
brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Tindran a més, les condicions exigides a l'Instrución para el proyecto de Obras de Hormigón" EH-80 i les que, 
d'ara endavant, siguin aprovades, amb caràcter oficial pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (MOPU) 
Assaig 
Es realitzaran els següents assaigs per a cada procedència. 
Per cada 100 metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid gruixut a emprar: 
- Un (1) assaig granulomètric 
- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica 
 
Art. 2.07.- ÀRID FI A EMPRAR A MORTERS I FORMIGONS. DEFINICIÓ 
Es defineix com a àrid fi per emprar en morters i formigons la fracció d'àrid mineral de mida inferior a set 
mil·límetres (7 mm) que aproximadament correspon a la fracció que passa el tamís d'1/4 (ASTM 6,35 mm) 
Condicions generals 
L'àrid fi per emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent del matxucament, una barreja 
de dos materials i d'altres productes l'ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per l'àrid gruixut a emprar 
a formigons. 
Compliran, a més, les condicions exigides a l'Instrucción para el proyecto de obras de Hormigón EHE-08 i les 
que, d'ara endavant, siguin aprovades amb caràcter oficial pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
Assaig 
Es realitzaran per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a emprar: 
- Un (1) assaig  granulomètric 
- Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica 
- Un (1) assaig dels fins que passen per tamís, 0.080 UNE 7.050. 
 
Art. 2.08.-  AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS CONDICIONS GENERALS 
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Com a norma, podrà utilitzar-se tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes aquelles 
aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptable, és a dir, que no hagin produït eflorescències, 
esquerdes  o pertorbacions a l'adormiment i resistència d'obres similar a les que es projectin. 
Hauran de rebutjar-se les aigües que no acompleixin les següents condicions: 
- Acidesa (PH) superior a cinc (5) Per la determinació del PH, podrà utilitzar-se paper indicador universal de 
PH, amb la corresponent escala de colors de referència. 
- Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre (35 gr/l.) (Mètode d'assaig 
M.E.1.3.b., de la "Instrucción especial para obras de Hormigón Armado del IETcc.") *1. 
- Contingut de sulfats, expressat en SO 3, inferior a tres dècims de gram (0,3 gr/l) (Mètode d'assaig 
M.E.1.3.c, de la Instrucción citada de IETcc.9 glúcids (sucres i carbohidrats) ni en quantitats mínimes (Mètode 
d'assaig M.E.I.3.d. de l'esmentada instrucció IETcc.) 
- Grasses o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 gr/l) (Mètode d'assaig 
M.E.3.e., de la instrucció citada del IETcc .). 
Assaigs 
Es comprovaran les característiques de l'aigua a emprar a morters i formigons, abans de la seva utilització 
mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinent l'arquitecte-Director. 
 
Article 2.09.-  CIMENTS. CIMENT PORTLAND. DEFINICIÓ 
El Ciment pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clínker, i sense 
cap més addició que la pedra de guix natural. 
*1 IETcc: Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
Condicions Generals 
El ciment pòrtland haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a la recepció de Ciments RC-75, publicat al BOE del 28 d'agost de 1975. 
Complirà alhora, les recomanacions i prescripcions contingudes a les Instruccions EH-91 per al projecte i 
execució d'obres de formigó en massa i armat. Podrà proporcionar al formigó les condicions exigides als 
apartats corresponents del present plec. 
L'emmagatzematge es durà a terme en sitges, condicionades per l'afer que aïllin el ciment de la humitat. Si el 
proveïment es fa en sacs es rebrà el ciment als mateixos envasos tancats on varen ser expedits, protegint-se 
tant de la intempèrie com de la humitat del terra i de les parets. 
Assaigs de recepció de les diferents partides de ciment 
Si el ciment emprat té "distintius de qualitat" la recepció de les diferents partides es durà a terme efectuant 
únicament els següents assaigs: 
a) Principi i fi d'adormiment 
b) Resistència mecànica a tres dies (a flexotracció i a compressió). 
c)   Si el ciment emprat no té "distintiu de qualitat" la recepció de les diferents partides es durà a terme 
efectuant, a més dels assaigs a) i b) citats, els següents: 
d)    Contingut d'òxid magnèsic 
e)    Contingut de tri-òxid de sofre 
f)     Pèrdua al foc 
 
Art. 2.10.-  ADDITIUS 
Solament s'autoritzarà l'ús de plastificant, acceleradors o retardadors d'adormiment i anticongelants 
suficientment sancionats per l'experiència i a judici de l'Arquitecte Director. 
 
Els formigons destinats a l'execució de fonamentacions armades i pretensades, no podran utilitzar-se com a 
additius, el clorur, ni en general accelerants a la composició dels quals prenguin part els esmentats clorurs, o 
d'altres compostos químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures. 
En general no podran utilitzar-se cendre volants en els formigons en massa. 
 
Art. 2.11.-  MORTERS DE CIMENT. DEFINICIÓ 
Es defineixen els morters de ciments com la massa constituïda per sorra, ciment i aigua. Eventualment poden 
contenir algun producte d'addició per a millorar les seves propietats. 
Materials 
Els materials a utilitzar seran els definits als articles corresponents dels present Plec i compliran les 
prescripcions que per a ells s'hi fixin. 
Tipus de dosificació 
Per al seu ús a les diferents menes d'obra, s'haurà de tenir present allò indicat als quadres de preus del 
projecte, amb la dosificació de ciment i sorra per metre cúbic de morter que s'indica als mateixos. No obstant 
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això, podrà modificar-se aquesta dosificació, de més o de menys, quan les circumstàncies de l'obra ho 
aconsellin. 
Fabricació del morter 
La mescla podrà realitzar-se a mà o mecànicament. Al primer cas es farà a sobre d'un sòl impermeable. 
El ciment i la sorra es mesclaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 
continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè un cop ben batuda la massa, tingui 
la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 
Solament es fabricarà el morter precís per a ús immediat, i es rebutjarà tot aquell que no hagi començat a 
esmorteir i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta cinc minuts (45 min) que segueixin al seu pastat. 
 
Art. 2.12.-   MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent, la combinació d'àrids i un lligant bituminós per realitzar, en 
què és precís escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla s'estendrà i compactarà a una temperatura 
superior a la de l'ambient. El tipus i característica de la mescla bituminosa en calent serà en general d'un dels 
tipus que es defineixen en el punt 542.3 del PG-3. 
La mida màxima de l'àrid i per tant el tipus de mescla a emprar dependrà del gruix de la capa compactada el 
qual complirà allò indicat a la taula 542.9 del PG-3 
 
Art. 2.13.-  REGADES D'IMPRIMACIÓ 
Els materials a emprar a les regades d'imprimació s'ajustaran a allò que per a ells prescriu el P.G.-3. 
 
Art. 2.14.-  MATERIAL A EMPRAR EN SUB-BASES GRANULARS 
     CONDICIONS GENERALS 
Els material a emprar en sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del matxucament i trituració 
de pedra de cantera o grava natural, sorra, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, 
magra o d'altres matèries estranyes. 
Assaigs 
Es realitzaran per cada mil metres cúbics (1000 m3) o fracció de material a emprar: 
- Un (1) assaig granulomètric 
- Un (1) assaig modificat 
- Un (1) assaig de límits d'Atterberg 
- Dos (2) assaigs d'Equivalents de sorra 
Compliran en tot moment el P.G.-3. 
 
Art. 2.15.-  MATERIALS PER A BASES GRANULARS 
Els materials a emprar amb bases granulars, seran àrids naturals o procedents del matxucament i trituració 
de pedres de cantera o grava natural, sorra, escòries, seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga 
o d'altres matèries estranyes. 
Hauran de complir les condicions indicades al P.G.-3. 
 
Art. 2.16.-  ÀRID GRUIXUT I ENGRAVAT EN BASES D'AFERMATS DE MACADAM 
L'àrid gruixut a emprar en bases de macadam prové del matxucament i trituració de pedra a cantera o grava 
natural, en aquest cas haurà de contenir com a mínim un setanta cinc per cent (75%) en pes, d'elements 
matxucats que presentin dues (2) o més cares, de fractura. 
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlid i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de pols, brutícia, argila 
o cap altra matèria estranya. 
Haurà de complir les condicions del P.G.-3. 
Art. 2.17.-  RIGOLES DE PEDRA 
a) La pedra per a rigoles serà granítica o porfídica de color blavós uniforme, i presentarà una resistència 
mínima al trencament per compressió de mil set-cents vuitanta (1780) quilos per centímetre quadrat. 
b) Les rigoles tindran la llargada de la cara superfície compresa entre 16 i 18 centímetres mentre l'amplada 
serà invariablement de 14 centímetres. 
c) Com a condició general en les rigoles, es prescriu que a la cara de superfície i les de junta no es presentin 
protuberàncies que excedeixin de 0,5 cm de la superfície plana determinada per dues arestes concurrents en 
un dels vèrtex ni depressions que determinin el dipòsit i presència de fang. 
 
Art. 2.18.-  TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
Els tractaments superficials es cenyiran a allò que per a ells prescriu el P.G.-3. 
 
Art. 2.19.-  FUSTA A EMPRAR EN MITJANS AUXILIARS I FUSTERIA D'ARMAR 
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     CONDICIONS GENERALS 
La fusta a emprar a l'estrebament de rases, puntuals, cintres, bastides i d'altres mitjans auxiliars i fusteria 
d'armar hauran de complir les següents condicions: 
- Procedir de troncs sans, tallats en el seu moment òptim. 
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període de més de dos (2) 
anys. 
- No presentar cap tipus de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
- Estar exempta d'esquerdes, escletxes, atac de fongs, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 
la seva solidesa. Particularment contindrà el menor nombre possible de nusos, els quals en tot cas, tindran un 
gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 
- Tenir les seves fibres rectes i no revirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 
- Donar so clar per percussió. 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar seran les assenyalades als 
plànols del Projecte. 
En tot cas seran les adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accident. 
La fusta de construcció escairada serà de fusta de serra d'arestes vives i plenes. 
 
Art. 2.20.-  FUSTA PER EMPRAR EN OBRES DEFINITIVES 
La fusta que s'usi en obres definitives ha de ser de la millor qualitat de fibres rectes, sense albera ni nusos 
saltons. No ha de tenir esquerdes ni defectes, essent la seva procedència d'arbres completament sans al 
moment de la seva tala. 
Quan s'hagi de col·locar a l'obra, estarà completament seca, sense presentar cap indici de putrefacció ni tenir 
d'altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o duració. 
 
Art. 2.21.-  ACER PER EMPRAR EN ARMADURES ACER PER PRETENSAR 
S'ajustarà a allò indicat a l'article 601 del PG -3 
Condicions Generals 
L'acer a emprar complirà les condicions exigides de la "Instrucció del formigó estructural” EHE-08. 
Qualitat 
La càrrega de trencament serà superior a 5.500 Kg/cm2. 
L'allargament repartit del trencament serà igual o superior al 18º entenent-se per tal la deformació unitària 
restant, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre base de cinc (5) diàmetres del coll 
d'astricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El Mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilos per centímetre quadrat 
(1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5.100 Kg/cm2. 
 
Als acers amb esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic el valor de la tensió corresponent a 
l'esmentat esglaó i, en el cas de dubte o per a acers sense esglaó de relaxament definitiu, es considerarà com 
a límit elàstic, per aquests afers, la mínima tensió capaç de produir una deformació permanent del dos per mil 
(2 0/00). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent 
al seu límit elàstic, entenent-se per tensió màxima de trencament, el valor de l'ordenada màxima del diagrama 
tensió-deformació. 
El valor límit elàstic característic, es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos 
obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie si "n" fos imparell. 
S'ajustarà a l'article 600 del PG-3. 
Assaig 
Si l'arquitecte-director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro emprat. Així, donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegat 
descrit a la "Instrucció de formigó estructural EHE-08 i al PG3/75. 
 
Art. 2.22.-  ACER PER A PERFILS LAMINATS 
Es defineixen com perfils laminats les peces d'acer de secció constant distintes segons el tipus obtinguts per 
un procés de laminació. 
Els perfils laminats compliran, en els seus respectius camps d'aplicació, les condicions exigides a la MV-103 i 
a la "Instrucción para estrucutras de acero E.M.62" de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
Restaran exempts d'esquerdes, rebaves i globus d'aire i les minves de la seva secció seran inferiors al cinc per 
cent (5%). 
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El tipus i mena d'acer serà especificat als plànols. 
Podran utilitzar-se els tipus següents: 
- F-622 definit a la norma UNE 36.082 
- F-612 definit a la norma UNE 36.081 
Per a construccions soldades, s'usarà sempre el tipus F-622. Prèvia autorització de l'arquitecte-director de les 
obres, podran utilitzar-se així mateix, els acers europeus del tipus 37 en les seves varietats Thomas, Martin 
Siemnens o LD, havent d'exigir la qualitat "soldable" per a estructures a les quals s'hagi projectat la soldadura 
con mitjà d'unió, o els acers europeus del tipus 52, sempre que procedeixin de fabricació de forn Siemens o 
en convertidor LD i estiguin especialment calmades. 
Si el contractista fes la proposta d'emprar com a material base de l'estructura qualsevol altre material d'acer 
diferent als esmentats, haurà de justificar-ho degudament, assenyalant les seves característiques mecàniques 
i la seva repercussió sobre els preceptes de la instrucció EM-62 abans citada. La seva eventual utilització 
requerirà en qualsevol cas, l'aprovació de l'arquitecte director de les obres. 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica fabricant, podrà prescindir-se en general dels assaigs 
de recepció dels acer F-622, Thomas Martin Siemens o LD i acer europeu tipus 52, però si el plec de condicions 
del projecte ho imposa, s'ajustaran els primers als previstos als apartats 5 i 6 de la Norma UNE 36.020. 
Es faran servir xapes i perfils d'acer 42 de qualitat soldable. S'ajustarà a l'article 250 del PG-3. 
Els acers F-622, les qualitats "soldables" dels acers europeus tipus 37 i els tipus 52, es consideraran de bona 
soldabilitat fins a un gruix de 20 mm. Per a gruixos inferiors hauran de comprovar la ductabilitat mitjançant 
assaigs de plegat així com la seva sensibilitat a l'entralladura, mitjançant l'execució d'assaigs de flexió per xoc. 
Quan es fan servir unions soldables, gruixos superiors a trenta mil·límetres (30 mm) es preveuran les 
precaucions especials a adoptar, tenint en compte que el seu comportament no dependrà exclusivament de 
les característiques intrínseques del material sinó també de la forma de la unió i del tipus de sol·licitació. 
Els assaigs de plegament s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 7051 i els de flexió per xoc d'acord amb la 
norma UNE 7056 sobre proveta tipus D. 
 
Art. 2.23.-  ACER GALVANITZAT PRELACAT 
L'acer emprat serà de qualitat A-37B (UNE 36080) d'estructura ferrítica amb una massa per unitat de volum 
de 7,85 Kg/dm3. 
Galvanitzat 
El galvanitzat mitjançant procediments sendzimir o semblants, no haurà de tenir una quantitat menor de 380 
gr de zinc per metre quadrat de superfície tractada. 
 
Prelacat 
L'acabat prelacat, haurà de fer-se a base de pintures viníliques o acríliques, previ wash primer d'imprimació i 
assecat a forn. El gruix de la pintura no serà inferior a 25 micres. 
 
Art. 2.24.-  GUIXOS 
El guix haurà d'estar ben cuit i sense terres, no s'admetrà el que contingui més del 8 per 100 de granzes; 
xuclarà al pastar-lo una quantitat d'aigua igual, al menys, a dos volums, i un cop pastat i estès no ha d'estovar-
se ni presentar esquerdes o florescències salabroses. 
El pastat es farà a tones pel mètode ordinari. 
 
Art. 2.25.-  CALÇ 
La calç grassa haurà de tenir un grau convenientment de cocció, la qual cosa reconeixerem veient si s'apaga 
aviat i completament a l'aigua; s'exigirà a mà que estigui ben net d'os, particularment de cendra o de qualsevol 
altra substància estranya. L'apagat es farà a basses pel mètode ordinari. 
La calç hidràulica tindrà condicions semblants a les descrites per a la calç grassa, essent un requisit 
indispensable que l'adormiment es verifiqui abans de transcórrer vuit dies des que es posi en contacte amb 
l'aigua. 
 
Art. 2.26.-  PEDRES   PER  A  LLOSES;   PEDRA  PICADA,  PEDRA  CONSTRUCCIÓ I  MAÇONERIA 
La pedra emprada en aquestes diverses menes de fàbriques no serà trencadissa. Haurà de ser dura, compacta 
i resistent, sense pèls, esquerdes, buits, ni qualsevol altre defecte que pugui ser perjudicial per a la seva 
resistència o el bon aspecte de la construcció. 
 
Art. 2.27.-  PINTURES 
a) Els colors, olis, vernissos i secants emprats a la pintura de murs, fusta  o ferros, seran de primera qualitat. 
La pintura per a les superfícies metàl·liques, es compondrà de mini de plom finament polvoritzat i oli de llinosa 
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clar, completament pur, cuit amb litargeri i peròxid de manganès, fins a assolir un pes específic de nou-centes 
trenta-nou mil·lèsimes (939). 
b) Oportunament s'acordarà quines superfícies s'han de vernissar i quins requisits han de complir els 
vernissos. 
c) Les matèries colorants s'hauran de trobar mòltes i es farà servir oli de llinosa completament pur. 
d) Els murs i envans que s'hagin de pintar a l'oli es prepararan amb una o dues mans d'oli secant estenent 
per sobre una mà almenys d'imprimació de cerussa i dues de color a oli. Per a la pintura al tremp, es verificarà 
la imprimació amb una mà, almenys, de cola sobrepassant i dues de color. 
e) Les portes, finestres, armadures i taulers de fusta es pintaran a l'oli donant les mateixes mans que als 
murs, però anant amb compte d'empastar abans els nusos i petites desigualtats que pugui presentar la fusta. 
f) No s'estendrà cap mà sense que estigui seca l'anterior; cadascuna haurà de cobrir completament la 
precedent i serà d'un gruix uniforme sense presentar butllofes i desigualtats ni aglomeració de color. 
g) S'utilitzarà com a secant el litargeri o d'altes substàncies anàlogues, sempre que sigui necessari el seu ús, 
però mai no es consentirà afegir-hi oli quan sigui el plom la base del color. 
h) Els tons i distribució dels colors es designaran oportunament. 
i) Les superfícies que s'hagin de vernissar portaran almenys dues capes de vernís. Per a la seva extensió 
s'observaran les regles donades al paràgraf f) d'aquest mateix article per a l'aplicació de les mans de color. 
j) En aquells vernissos on s'usi com a dissolvents els betums o brees, es compliran les següents condicions: 
• Hauran de ser molt gruixuts, brillants i amb capacitat de cobrir perfectament les superfícies 
amb l’aplicació només d’una mà. 
• Hauran de tenir present la impossibilitat de repintar a l’oli damunt d’aquells elements coberts 
amb aquesta mena de vernissos, ja que la brea descompassa els colors.   
k) Es podran aplicar pintures al silicat damunt de tota mena de materials i barrejar-se amb tots els colors, a 
excepció dels compostos i derivats del plom, i especialment, la cerussa i les superfícies a les quals s'hagin 
d'aplicar hauran d'estar sense substàncies àcides o grasses i ser totalment incombustibles. Es prohibeix 
l'execució de pintures de silicat a temperatures inferiors a zero graus. En general, s'aplicarà una primera mà 
de fons i després dues més. 
l) Als llocs on s'especifiqui oportunament, es passarà una capa de ciment amb emblanquinats de color. Es 
tindrà cura que la sorra estigui completament seca per aconseguir un bon anivellat i evitar adormiments a la 
massa seca. Els emblanquinats es preparen fent barreges anàlogues en sec i preparant la quantitat necessària 
per a la janada. La superfície on s'apliqui es rentarà i a continuació s'entendrà una capa fina d'emblanquinat, 
s'allisarà amb suro i s'aplicarà la següent capa, una mica més gruixuda i un cop seca es raspallarà amb un 
raspall suau. Si fos necessari obtenir superfícies quasi contínues, es procedirà un cop adormit a l'estesa de 
color, al fregat amb pedra de corindó. Per facilitar l'adormiment es podrà afegir a l'aigua clorur càlcic en 
proporció d'un quilo per cada deu (10) litres d'aigua 
ll) Les pintures al fibrol o a la cel·lulosa es podran aplicar damunt els ciments sense cap mena d'aprest especial, 
amb l'única recomanació de cobrir la superfície amb una lleugera capa d'aigua als intervals on no es faci ús 
de la pintura. 
Als casos no especificats en aquest plec, tant els materials com la seva posada a l'obra, hauran d'ajustar-se a 
la norma F.T. 
k) Els elements metàl·lics es pintaran amb. 
- Neteja manual de les zones a tractar, mitjançant raspall de puons d'acer, fins aconseguir la  visual 
Cst2 de les Normes Sueques S.I.S. 05.59.00 de 1967. 
- Aplicació d'una primera capa d'imprimació Anticorrosiva Roja 303 (Cromat i òxid de zenc-òxid de ferro) 
havent-se d'obtenir un gruix de pel·lícula seca de 35/40 micres. 
- Aplicació una vegada hagin transcorregut 24 hores, d'una segona capa d'imprimació Sintètica SC 
Cromat de Zenc Groc, obtenint-se un gruix de pel·lícula seca de 32/37 micres. 
- Transcorregut un període de temps no inferior a les 8 hores, es procedirà a l'aplicació d'una  capa 
d'acabat amb Esmalt Gliceroftàl·lic, color blanc, deixant un gruix de pel·lícula seca de 30/35 micres. 
- Aplicació d'una segona capa de pintura d'acabat, que seria del mateix tipus que la indicada en l'apartat 
anterior. 
 
Art. 2.28.-  LLOSETES HIDRÀULIQUES 
La lloseta hidràulica serà d'una qualitat reconeguda al mercat per a aquests tipus de productes de 20 x 20 cm 
de color blanc amb acabat superficial llis de 2.5 a 3 cm. de gruix. 
Complirà les condicions exigides a la Norma UNE 41.008 i les procedències de materials i els mètodes i mitjans 
emprats a la fabricació de la rajola hidràulica, seran els adequats perquè la qualitat, aspectes i coloració siguin 
els desitjats. 
El Contractista presentarà les oportunes mostres a l'Arquitecte Director de les obres per a la seva aprovació, 
si cal. 
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Art. 2.29.-  VORADES DE PEDRA. 
a) La pedra per a vorades serà arenosa o granítica segons indiqui l'arquitecte-director de l'obra a cada cas, 
malgrat que en termes generals es prescriu que a tota la rasant que tingui una inclinació superior al tres per 
cent (3%) convindrà emprar voradó de pedra granítica. Serà compacta per tal que no xucli ni molt menys 
retingui les humitats, dura i exempta de defectes que minvin la seva resistència o donin mal aspecte. 
b) Tindran 25 cm d'amplada a la seva cara superior 35 cm d'altura mínima i una llargària màxima de 50 cm. 
En vorades de 15 cm d'altura la cara vista presentarà un pendent a 1/3 i estarà lleugerament arrodonida la 
seva aresta superior. Els 20 cm que com a mínim restaran colgats, hauran de conservar amb lleugera tolerància 
l'amplada de 25 cm. 
c) Les peces que corresponen als claveguerams no tindran una llargada superior a 90 cm i per a donar 
entrada a les aigües haurà de tenir la forma que es detallarà oportunament al llarg de les obres. 
 
Art. 2.30.-  VORADES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA INCORPORADA 
Es defineixen com a vorades de formigó les peces que composen una faixa o cinta de formigó que formi la 
vora d'una calçada de voravia o andana de 75 x 30 x 15 cm i rigola. 
La seva resistència característica serà superior a dos-cents quilos per centímetre quadrat (200 Kg/cm2). Es 
col·locaran sobre una base de formigó de 15 cm de gruix i 175 Kg/cm2. totes les juntes de les vorades seran 
rejuntades amb ciment. 
 
Art. 2.31.-  PECES DE CERÀMICA VITRIFICADA 
Són peces de 20 x 20 cm obtingudes per monococció d'argiles especials a 1.200 ºC., de superfície vitrificada, 
coloració en massa. 
 
Característiques principals 
- Mida 200 x 200 mm. 
- Gruix 6 mm. 
- Composició: Hidrosilicat d'alumini: 30-70% 
Quars: 30-60% 
Feldespat: 5-25% 
- Pes específic: 2.4 - 2.6 
- Porositat aparent de la massa 0 - 0.5 
- Resistència a la flexió: 400 - 800 Kg/cm2 
- Resistència a la tracció: 200 - 500 Kg/cm2 
- Resistència a la compressió: 5500-7500 Kg/cm2 
- Fractura de la peça: Concoidea 
Us i aplicació 
Les peces de ceràmica s'utilitzaran per al xapat de paraments verticals d'acord amb allò especificat a la 
documentació gràfica o projecte, on també es defineix la seva coloració. 
Condicions de recepció 
Tolerància dimensional:  Superficial       1.5 mm. 
                           Gruix               1.5 mm. 
Com que no existeix en la legislació vigent una normativa d'assaig i control per a aquests tipus de peces, es 
procedirà a realitzar sobre la mostra escollida els assajos de resistència a la compressió, flexotracció, abrasió, 
duresa de la peça i resistència a dissolvents alcalins de la seva massa. 
Es recomana utilitzar com a documentació patró els D.T.U. (D. technique Unifie) editat pel "Centre scientífique 
et Technique Batiment", per a qualitats de peça de la Mena 1ra. 
 
Art. 2.32.-  MAONS 
Els maons massissos es fabricaran amb argiles i sorra o terra-argila sorrosa. 
Hauran de complir les següents condicions: 
- Ser uniforme, de gra fi, i de textura compacta i capaç de suportar sense desperfectes una pressió de 
cent cinquanta quilos (150 Kg/cm2). 
- No tenir escletxes, coqueres, plans d'exfoliació i matèries estranyes que puguin disminuir la seva  
resistència i duració. Faran un so clar al ser colpejats amb un martell. 
- Ser inalterables a l'aigua i a la intempèrie i resistir al foc. 
- Tindran adherència als morters. 
Formes i dimensions 
Els maons usuals tindran la forma i dimensions d'ús general a la localitat, estaran perfectament emmotllats i 
presentaran arestes vives i cares planes. 
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Absorció d'aigua 
La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%) en pes, després de 24 hores 
d'immersió. 
 
Art. 2.33.-  TELES ASFÀLTIQUES I IMPERMEABILITZADES 
Tenint en compte les necessitats de l'obra i d'acord amb l'arquitecte-director, es faran servir dos tipus de 
recobriment asfàltic: 
1. Prefabricats o teles asfàltiques 
2. "In situ" o regades amb emulsió asfàltica 
Les teles asfàltiques seran laminades de Polyethilene Butapreno o alumini recobert per una cara. 
Les teles asfàltiques han de reunir les següents propietats: 
1. Totalment impermeables 
2. Imputrescibles 
3. Dilatables 
4. Plàstiques 
5. No portar components que puguin envellir 
6. Soldables 
Impermeabilitzants "In situ"; A les impermeabilitzacions "in situ" els components es reuniran al moment de 
l'aplicació de la coberta. 
Característiques; les característiques que han de tenir aquestes emulsions asfàltiques són: 
a) Impermeables a l'aigua 
b) Resistència als agents exteriors i canvis de temperatura 
 
A causa de la gran diversitat de productes, a cada cas, es faran servir uns o altres d'acord amb les necessitats 
de l'obra i el criteri de l'arquitecte-director. 
 
Art. 2.34.-  JUNTA ELÀSTICA 
Aquesta unitat d'obra comprèn les juntes d'estancament que és necessari col·locar a juntes, lloses i murs. 
Compliran el que està especificat en l'article 691 "Juntas de estanqueidad en obra de hormigón" del PG-3. 
 
Art. 2.35.-  RESINA EPOXI 
Compliran les condicions previstes a l'Article 615 "Resinas epoxi" del PG-3. 
 
Art. 2.36.-  MATERIAL ELASTOMÈRIC PER A SOSTENIMENTS 
Hauran de suportar les següents càrregues de tret: 
 Per a càrregues permanents:      30 Kg/cm2. 
 Per a càrregues totals:              150 Kg/cm2. 
El mòdul d'elasticitat transversal del material comprès entre set (7) i tretze (13) quilos per metre quadrat. En 
tot cas compliran les condicions previstes a l'article 692 "Apoyos de material elastromérico de P" 
 
Art. 2.37.-  PAVIMENT AMB LLAMBORDES SINUSOIDALS 
Es realitzarà en la zona de circulació de vehicles. Es tracta de llambordes de formigó vibrat d'alta resistència 
amb una resistència a la compressió: 
 mínim ....................... 600 Kg/cm2. 
Les peces que s'utilitzaran seran de 200 x 250 x 110 mm. amb 19,2 elements per m2. 
 
Art. 2.38.-  BLOCS DE FORMIGÓ 
Es tracta de peces, amb forma de paral·lelepípede rectangular, de formigó, prefabricades, de 20 x 20 x 40 
cm, tipus SPLIT, blanc marbre de la casa TORHO o similar. 
Presentarà perforacions uniformement repartides d'eix normal al pla d'assentament i de volum no superior a 
les 2/3 del volum total del bloc. 
El bloc se subministrarà a l'obra amb una resistència de compressió no inferior a 60 Kg/cm2 i una absorció 
d'aigua no superior al 10%. 
Els blocs no hauran de presentar esquerdes, deformacions, guerxeses ni esbornacs d'arestes. 
 
Art. 2.39.-  SORRA PER A AFERMATS D'EMPEDRAT 
La sorra per a empedrat serà natural, procedent del matxucament o una barreja d'ambdós materials, exempta 
de pèls o matèries estranyes, brutícies o argila i el 100% (cent per cent) haurà de passar pel tamís n. 4 ASTM 
(4,76 mm) 
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Art. 2.40.-  D'ALTRES MATERIALS 
Els altres materials que entren a l'obra però no es detallen especialment les condicions, seran de primera 
qualitat i abans de col·locar-se a l'obra hauran de ser reconeguts i acceptats per l'enginyer-director i el 
subaltern a que delegui a l'efecte, quedant a la discreció d'aquest la facultat de rebutjar-ho encara que reuneixi 
aquella condició, si es trobés a algun punt d'Espanya materials anàlegs que essent classificats també entre els 
de primera qualitat, fossin al seu judici més apropiats per a les obres, o de millor qualitat o condicions dels 
que hagués presentat el contractista. En aquest cas, resta obligat a acceptar i emprar els materials que hagi 
designat l'arquitecte-director. 
 
Art. 2.41.- RECEPCIÓ PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ DELS MATERIALS APORTATS PEL CONTRACTISTA 
Abans de la seva utilització als treballs, serà condició indispensable que l'Administració mitjançant l'arquitecte-
director aparellador de les obres procedeixi a l'acceptació dels materials que el contractista hagi aportat per a 
la realització de les obres. 
El contractista s'endurà en un plaç de 5 dies un cop efectuada la recepció, tots aquells materials, eines o 
màquines que rebutgi el director substituint-les per d'altres de característiques adequades. 
El transport de materials i d'altres estris rebutjats per l'Administració que hagin de ser transportades a través 
de la línia ferroviària, seran facturats a les estacions en règim normal, igual que qualsevol usuari corrent. Les 
despeses de la tramesa aniran a càrrec del Contractista. 
 
Un cop acabades les proves de reconeixement que es creguin necessàries, dels materials esmentats als 
anteriors articles, s'aixecarà la corresponent acta que subscriuran l'arquitecte-director, l'aparellador i el 
contractista. 
L'acta s'establirà per duplicat exemplar, quedant un d'ells a mans de l'Administració i l'altre a les del 
contractista. 
L'arquitecte-director de les obres farà constar en l'acta de Recepció els defectes que els materials presentin i 
obliguin al seu refús. 
 
Art. 2.42.-  EXAMEN DELS MATERIALS ABANS DEL SEU ÚS 
Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que tot i entrant a les obres no hagin 
estat esmentats especialment, seran examinats abans del seu ús en la forma i condicions que determini 
l'arquitecte-director de l'obra, sense el requisit del qual no es podran rebre ni emprar en l'obra. 
 
Art. 2.43.-  CAS QUE ELS MATERIALS NO DEIXIN SATISFETES LES CONDICIONS REQUERIDES 
Quan els materials no compleixin allò que a cada cas particular es determini als articles anteriors, el 
Contractista haurà de fer allò que sobre aquest punt ordeni per escrit l'arquitecte-director, per al compliment 
del que sigui preceptuat als respectius articles del present Plec. 
 
Art. 2.44.-  PROVA I ASSAIG 
Els assaigs, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se amb els materials que han d'entrar a les obres per fixar 
si reuneixen les condicions estipulades al present plec, seran verificades per l'arquitecte-director, o bé si aquest 
ho considera convenient, pel Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció del Ministeri d'Obres 
Públiques, seguint les regles que en aquest plec estan formulades i, en el seu defecte, que es realitzin al lloc 
on l'enginyer, o el director del Laboratori considerin més apropiats en aquest cas. 
El Contractista podrà presentar les anàlisis assaigs i proves que verifiqui l'arquitecte-director bé personalment, 
o delegant a una altre persona. 
Podrà presentar les mateixes operacions quan es facin al laboratori esmentat, si fos autoritzat pel seu director. 
Les anàlisis, assaigs i proves realitzades al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció donaran 
fe les certificacions expedides pel director. 
Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquestes anàlisis, assaigs i proves, aniran a càrrec del 
contractista que posarà a disposició de l'arquitecte-director o l'aparellador de l'obra els aparells necessaris en 
un laboratori muntat a fi de determinar les principals característiques dels elements i d'altres materials. 
Quan s'hagi fixat en aquestes condicions el nombre d'assaigs que han de practicar-se, ho determinarà 
l'enginyer-director. 
 
Art. 2.45.-  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per la seva qualitat i quedarà subsistent 
fins que es rebin les obres on els esmentats materials s'hagin emprat. 
 
Art. 2.46.-  MÀ D'OBRA PER A L'EMPRAMENT 
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La mà d'obra necessària per la utilització dels materials serà la normal dins les pràctiques de bona construcció 
i muntatge. A aquest fi, l'arquitecte-director de les obres podrà disposar en cada cas com han de ser preparats 
els material què es trobin disposats per al seu ús en harmonia amb la utilitat que, al seu parer, hagin de 
prestar en cada cas. 
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CAPÍTOL III 
 
EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
Art. 3.01.-  REPLANTEIG 
El replanteig de les obres s'efectuarà d'acord amb el disposat al Plec de Clàusules Administratives Generals. 
A l'Acta de Comprovació del replanteig que s'ha d'aixecar, el Contractista ha de fer constar expressament que 
s'ha comprovat, a satisfacció seva la completa correspondència en planta i cotes relatives, entre la situació 
dels senyals fixos que s'han construït un cop allà i les homòlogues indicades als plànols, on estan referides a 
l'obra projectada, així com també que aquests senyals, són suficients per poder determinar perfectament 
qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que figuren al Projecte. 
En cas que els senyals construïts un cop allà, no siguin suficients per determinar perfectament alguna part de 
l'obra, es construiran les que facin falta perquè pugui ser aprovada l'Acta. 
Un cop signada l'Acta de Comprovació del replanteig per les dues bandes, el Contractista restarà obligat a 
replantejar per ell les parts d'obra segons calguin per a la seva construcció. 
Per a tots el replanteigs esmentats, es fixaran, un cop allà, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 
necessaris perquè quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra de l'adequat personal tècnic amb provada 
experiència en aquest tipus de replantejaments. 
L'arquitecte-director, per ell o pel personal sota les seves ordres, pot realitzar les comprovacions que cregui 
oportunes d'aquests replantejaments També podrà si ho creu convenient, replantejar directament les part de 
l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions que calguin a les dades de replanteig de Projecte. Si 
alguna de les parts ho creu necessari també s'aixecarà Acta d'aquests replantejaments parcials i haurà de 
quedar indicat a la mateixa les dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior mesura de 
l'obra executada. 
Totes les despeses de replanteig general i comprovació, així com les que esdevinguin al verificar els 
replantejaments parcials i comprovació de replantejaments aniran a càrrec del Contractista. 
El contractista respondrà a la conservació dels senyals fixos comprovats al replanteig general i les que hi 
indiqui l'arquitecte-director dels replantejaments parcials, no podent inutilitzar-ne cap sense la seva 
autorització escrita. 
En cas que sense aquesta conformitat, s'inutilitzi algun senyal, l'arquitecte-director disposarà que s'efectuïn 
els treballs necessaris per reconstruir-la o substituir-la per d'altres, anant a càrrec del contractista les despeses 
que s'originin. També podrà, l'arquitecte-director, suspendre l'execució de les parts de l'obra que quedin sense 
acabar, a causa de la inutilització d'un o diversos senyals, fins que aquests senyals siguin substituïts per 
d'altres. 
Quan el contractista hagi efectuat un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o de 
les auxiliars, haurà de fer conèixer a l'arquitecte-director perquè sigui comprovat si ho creu convenient, i 
perquè autoritzi el començament d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que ho ordeni 
l'arquitecte-director. 
Haurà de replantejar-se la fàbrica que ompli les excavacions, el tirat de les alçaries abans de començar la seva 
execució. 
 
Art. 3.02.-  MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 
Abans de començar l'execució de les obres i especialment les excavacions, l'arquitecte-director o els seus 
representants hauran sol·licitat, de les companyies de serveis públics els plànols de les zones d'obra on estaran 
assenyalats el nombre la importància i la posició de les conduccions o instal·lacions. 
Una còpia dels plànols serà entregada al contractista que haurà d'estudiar els serveis afectats i la millor forma 
d'execució dels treballs sense malmetre'ls i en última instància, els serveis que cal modificar per poder executar 
els treballs. 
Si l'arquitecte-director accepta les modificacions d'aquest serveis, tramitarà la seva modificació per les 
companyies corresponents que són les que han de dur a terme. 
Malgrat això, si les companyies ho sol·liciten, i amb la finalitat d'accelerar la seva modificació, l'arquitecte-
director podrà ordenar al contractista que presti a les companyies els ajuts be siguin de mà d'obra, mitjans 
auxiliars o materials, i el seu cost li serà abonat al contractista en la forma que indica al capítol 4t. 
 
Si el contractista deixés de complir les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats els 
serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció seran de la seva total responsabilitat 
sense que pugui al·legar en el seu favor la urgència del treball o la manca de les companyies a realitzar els 
canvis necessaris. 
El contractista no podrà reclamar ni variar els preus, per modificació dels plans d'execució o rendiments, que 
hagués suposat o anticipat com a conseqüència d'haver executat l'obra sense desviació dels serveis afectats. 
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Art. 3.03.-  OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES 
Si per a l'execució de les obres i molt especialment a les obres de treball a cel obert i camins d'accés, fos 
precís l'ocupació temporal de superfícies, el contractista, d'acord amb el seu programa de treball i mitjans 
d'execució, proposarà a l'arquitecte-director les superfícies que necessita ocupar. 
L'arquitecte-director estudiarà la seva possibilitat en funció dels interessos generals afectats i/o autoritzarà la 
seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de ser acceptada pel contractista, 
sense que això pugui significar el dret a una variació de preu o de termini. 
Les superfícies ocupades seran lliures de càrrec per al contractista i la seva ocupació tindrà caràcter precari i 
provisional. Finalitzarà automàticament en concloure el treballs que varen motivar-la. 
En cas d'haver de modificar la superfície ocupada o d'haver de canviar d'emplaçament, totes les despeses que 
es produeixin seran a càrrec del contractista. 
En concloure l'ocupació, les superfícies hauran de deixar-se en perfecte estat de neteja, lliures d'obstacles i 
arranjats els desperfectes que s'haguessin pogut produir. 
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del contractista. 
 
Art. 3.04.-  CIRCULACIÓ, SERVIES PÚBLICS I SENYALITZACIÓ 
Totes les operacions per a l'execució de les obres i per a la construcció de les obres permanents i provisionals 
necessàries hauran de dur-se a terme de forma que no causi pertorbació innecessària o impròpia a les 
propietats contigües. 
L'execució dels treballs que exigeixen de manera necessàriament imprescindible el tallat de la circulació a vies 
públiques o privades, hauran de ser aprovades per l'arquitecte-director el qual fixarà, d'acord amb els serveis 
corresponents, les zones a tallar, les desviacions a establir i les dates i terminis en què es faran aquests talls. 
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial de 14 de març de 
1960 sobre senyalització d'obres i disposicions especials dels serveis corresponents. 
Les despeses que s'originin per aquest motiu aniran a càrrec del Contractista. 
 
Art. 3.05.-  SEGURETAT DELS SISTEMES D'EXECUCIÓ 
El Contractista, en redactar el seu programa de treball i la forma d'execució de les unitats d'obra, haurà de 
considerar els sistemes que ofereixin les màximes seguretats i garanties que normalment redueixin al mínim 
els possibles accidents, que assegurin també els danys a les propietats i serveis per la qual cosa, els sistemes 
d'execució que malgrat el seu major risc, poden emprar-se a la construcció de les obres; no seran aconsellables 
fins i tot les permissibles per les conseqüències que puguin produir. 
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, es proposarà a l'arquitecte-director; s'estudiarà la seguretat i 
l'eficàcia de la proposta enfront de les condicions assenyalades anteriorment. 
 
Art. 3.06.-  RECONEIXEMENT PREVI 
Abans de començar els treballs, el contractista efectuarà un minuciós reconeixement de totes les propietats 
particulars i serveis que al llarg del traçat puguin ser afectats per les obres, per tenir coneixement del seu 
estat previ al començament de les obres, redactant la relació corresponent. 
Per cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-lo en coneixement de l'arquitecte encarregat el qual 
ordenarà les precaucions a prendre i les mesures que consideri necessàries, i fins i tot la formulació d'una Acta 
Notarial a la qual es reflecteixin aquestes circumstàncies. 
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ, aniran a càrrec del contractista. 
 
Art. 3.07.-  ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
El contractista, abans d'iniciar l'execució de les obres, haurà de contractar al seu càrrec l'assegurança contra 
tot dany, pèrdua o lesió que pugui produir-se a qualsevol bé o a qualsevol personal per l'execució o a causa 
de l'execució de les obres o en compliment del contracte amb reserva exceptuada de les compensacions o 
danys i perjudicis sobre: 
1. En cas de l'ocupació permanent de terrenys per les obres, o qualsevol part d'aquests. 
2. El dret de l'Administració a constituir les obres, o qualsevol part d'aquestes sobre, per damunt, per 
sota, o dins a través de qualsevol tercer. 
3. La servitud o quasi servitud, bé sigui temporalment o permanentment, als drets a llum, aire, pas, 
aigua, etc. que sigui resultat inevitable de la construcció de les obres. 
 
Art. 3.08.-  EQUIP NECESSARI 
L'equip necessari per emprar en l'execució de totes les unitats d'obra que es descriuen a continuació, haurà 
de ser aprovat per l'arquitecte-director de les obres i haurà de mantenir-se en tot moment en condicions de 
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treball satisfactòries i exclusivament  dedicat a la seva construcció, no podent ser retirar sense l'autorització 
escrita de l'arquitecte-director. 
 
Art. 3.09.-  UNITATS D'OBRA NO INCLOSES AL PLEC DE CONDICIONS 
Les unitats d'obra no incloses expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o als plànols 
del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat per costum com a regles de bona construcció i les 
indicacions que per aquest afer assenyali l'Arquitecte Director. 
 
Art. 3.10.-  DEMOLICIONS. DEFINICIÓ 
Es defineix com a demolició l'operació d'enderroc de tots els elements que obstaculitzen la construcció d'una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar-la per executable. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
- Enderrocament o excavacions de materials. 
- Retirada dels materials resultants, càrrega de runes damunt del camió i transport a l'abocador o lloc 
d'ús o arreplec definitiu. 
Tot això es farà d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que referents a aquest assumpte, 
inclouen els restants elements del Projecte. 
Execució de les obres 
Enderrocament o excavacions de materials. 
Les operacions d'enderrocament o excavació, s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb allò que, referent 
al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que hagi de 
conservar intactes, així com els llocs d'arreplec i la forma del seu transport. 
 
Art. 3.11.-  REPOSICIONS 
S'entén per reposicions les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l'execució de les obres i han de quedar en les mateixes condicions que abans de les obres. I les característiques 
d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
Art. 3.12.-  ESCLARIMENT I DESBROSSAMENT DEL TERRENY 
     DEFINICIÓ 
Es defineix com a esclariment i desbrossament del terreny el treball consistent a extreure i retirar de les zones 
designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, fustes caigudes, brossa, estructures, enderrocs, 
escombraries o qualsevol material indesitjable. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
C) Excavacions dels materials objecte d'esclariment i desbrossament. 
D) Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament, càrrega de runes damunt del camió i 
transport a l'abocador o lloc d'ús o arreplec definitiu. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, quan el particular, inclouen 
els corresponents documents del projecte. 
Execució de les obres 
- Excavació dels materials objecte de l'esclariment i desbrossament 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys, d'acord amb allò que, quan al particular, ordeni l'arquitecte-director de les 
obres, el qual designarà i marcarà els elements que hagi de conservar intactes. 
 
Del terreny natural sobre el que ha d'assentar-se el terraplè s'eliminaran totes les soques o arrels amb diàmetre 
superior a deu centímetres (10) de forma que no en quedi cap dins del ciment del terraplè ni a menys de 
quinze centímetres (15) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els 
terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50) al dessota de l'esplanada. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixi la menor molèstia possible als ocupants de les zones properes 
a les obres. Cap molló-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol mena, 
serà danyat o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'una altra manera la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
- Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament 
Tots els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d'acord amb allò que, quant 
al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres. 
Els materials no combustibles seran retirats pel contractista de la forma i als llocs que assenyali l'arquitecte-
director de les obres. 
 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 74 

Art. 3.13.-  EXCAVACIONS A DESMUNT A CEL OBERT DEFINICIÓ 
S'entendrà per excavació a damunt a cel obert, l'excavació a partir d'ella, en la qual les dimensions en planta 
siguin superiors en amplada i llargada a 2,00 metres resten compresos dins d'aquest article les següents 
unitats d'obra: 
M3. d'excavació a desmunt a cel obert en qualsevol mena de terreny exceptuant roca, incloent desbrossament 
i apilament del material excavat per a posterior replè i compactació. 
Hauran d'estampir-se i apuntalar-se aquelles excavacions que per la naturalesa del terreny i dimensions 
d'excavació puguin provocar desprendiments o moviments. 
Tots els treballs, operacions i materials necessaris per realitzar l'estampiment i apuntalament així com el 
transport interior i transport a l'abocador en cas necessari queden inclosos en els preus unitaris corresponents, 
per la qual cosa no s'abonarà cap partida per aquest concepte. 
Operacions compreses a la unitat d'obra 
La seva execució comprèn: 
La mà d'obra, equips i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a:    
 Esclariment i desbrossament del terreny natural, segons allò exposat a l'Art. 2.12. 
 Excavacions del terreny 
 Apilament dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús 
 Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris 
 La senyalització, tancat, proteccions i llocs de pas provisionals. 
 Replè i compactació amb el material excavat anteriorment. 
Sobre excavacions i toleràncies 
El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes més adequats per evitar 
sobre-excavacions. 
Les toleràncies de la superfície final d'excavació es fixen en més menys quinze centímetres (15) respecte de 
les línies que figuren als plànols del Projecte sempre que als mateixos no hagi estat fixada la línia de toleràncies 
de l'excavació. 
Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del contractista que 
haurà de completar l'excavació sens falta, o omplir amb materials adequats, aprovats per l'arquitecte-director, 
si existeix excés d'excavació sense cap pagament addicional sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació 
sigui a una zona de revestiment s'utilitzarà formigó i de la mateixa qualitat per al replè. 
Neteja de superfícies 
Les zones excavades que serveixen de recolzament al formigó de revestiment, abans de ser col·locat hauran 
de ser netejades retirant els materials solts i compactant amb compactadors mecànics als llocs que l'arquitecte-
director cregui necessaris. La neteja i compactació està inclosa en el preu de la unitat i no s'haurà d'abonar 
cap suplement per aquest concepte. 
 
Art. 3.14.-  EXCAVACIÓ EN RASA. DEFINICIÓ 
S'entendrà com a excavació de rasa l'excavació que es realitzi sota la superfície del terrenys i del d'ella i a la 
qual les dimensions en planta siguin superiors a 2 m d'amplada. 
Estan compreses dins d'aquest article les següents unitats d'obra: 
 
M3. d'excavació de rasa fins a 3 m de profunditat a qualsevol mena de terreny exceptuant la roca, incloent, 
estrebament, refinament, elevació, càrrega dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús. 
M3. d'excavació de rasa a més de 3 m de profunditat i a qualsevol mena de terreny exceptuant la roca, incloent 
estrebament, refinaments, elevació, càrrega dels productes d'extracció, i transport a l'abocador o lloc d'ús. 
M3. d'excavació de rasa a roca fins a qualsevol profunditat incloent tots els mitjans necessaris fins i tot puntals, 
estrebament, perfilat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús. 
M3. d'excavació de rasa a qualsevol profunditat, per a detecció de serveis, fins i tot estrebament, càrrega dels 
productes d'extracció a l'abocador o lloc d'ús i posterior replè i compactació de l'excavació realitzada. 
Execució de les obres 
Un cop modificats i ben protegits els serveis afectats, si n'hi haguessin i amb l'autorització de l'arquitecte-
director, es començaran les excavacions indicades als plànols i es continuaran fins a arribar a la profunditat 
marcada per obtenir una superfície ferma i neta per mitjans mecànics o manuals. 
El terreny natural adjacent no es modificarà ni remourà sense autorització de l'arquitecte-director de les obres. 
Totes les superfícies d'excavació hauran de ser periòdicament controlades i les porcions del terreny que 
apareguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser remogudes o fixades. 
Hauran d'estrebar-se les excavacions a les quals, per la naturalesa del terreny, i dimensions d'excavació, 
puguin provocar despreniments o moviments. 
El cost de les estampacions està inclòs als preus de les unitats corresponents per la qual cosa no s'abonarà 
cap partida per aquest concepte. 
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Operacions compreses en la unitat d'obra 
La seva execució comprèn: 
La mà d'obra, equips, materials i mitjans auxiliars i construccions necessàries per a: 
- Excavació del terreny 
- Càrregues dels productes, extracció i transport al lloc d'emprament o abocador 
- Els estrabaments i apuntalaments necessaris 
- Les instal·lacions i mitjans auxiliars necessaris 
- La senyalització, tancat, proteccions i passos provisionals. 
Sobre-excavacions i toleràncies 
El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes adequats per evitar sobre-
excavacions. 
Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys de cinc centímetres (5) respecte 
de les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que a aquells no hi hagi estat fixada la línia de 
tolerància de l'excavació. 
Totes les excavacions que puguin restar fora d'aquestes toleràncies, seran responsabilitat del contractista que 
haurà de completar l'excavació si cal, o reomplir amb materials adequats, aprovats per l'arquitecte-director si 
existeix excés d'excavació, sense cap pagament addicional sobre la línia teòrica. 
Quan la sobre-excavació esdevingui a rasa, destinada a romandre en contacte amb el formigó, s'emprarà 
formigó en la mateixa qualitat del replè. 
Neteja de superfícies 
Els fons de la rasa que serveixin de suport al formigó de revestiment abans de ser col·locat, hauran de netejar-
se retirant els materials solts i perfilant perquè l'anivellació transversal tingui una pendent inferior al 2% (dos 
per cent), compactant quan el fons sigui terra, amb compactadors de mà, manuals o mecànics, etc. 
Excavació a roca 
Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà al preu previst per això quan: 
a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua o bé en masses 
aïllades de més d'un metre cúbic. 
b) El material sòlid que normalment hauria de ser excavat amb explosius i que, malgrat això, per raon 
de seguretat, autorització i/o qualsevol altre criteri de l'arquitecte-director, ha d'excavar-se sense explosius, 
és a dir, solament amb la utilització de martells trencadors, de tascons o mètodes similars. 
Excavació a rasa per a serveis 
S'entén per aquesta excavació, l'efectuada amb la mínima amplada possible, l'objecte de la qual és fer paleses 
les conduccions o serveis existents al terreny. S'executaran amb molta cura, fins i tot, amb mitjans manuals, 
per no danyar a aquestes instal·lacions completant-se les excavacions amb apuntalaments o penjant en les 
condicions adequades de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
etc., o qualsevol altres servei que calgui descobrir sense que el contractista tingui dret a cap abonament per 
aquest concepte. 
Art. 3.15.-  EXCAVACIONS – POU. DEFINICIÓ 
S'entendrà com a excavació-pou les excavacions que es realitzin sota la superfície del terreny i des d'aquesta, 
i de la qual ambdues dimensions en planta siguin inferiors a 2,00 metres. Estan compreses dins d'aquests 
articles les següents unitats d'obra: 
M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim i fins a 5 metres de profunditat, incloent estrebament, 
refinament, elevació i transport dels productes al punt de càrrega al carrer, inclòs a la càrrega dels productes 
d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús, i esgotaments si són necessaris, a qualsevol mena de terreny 
exceptuant roca. 
M3. d'excavació a pou de 4,00 m2. com a màxim a més de 5 metres de profunditat, incloent-hi estrebaments, 
refinaments, elevació i transport dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús i esgotaments, 
si són necessaris, a qualsevol mena de terrenys, exceptuant roca. 
M3. d'excavacions a pou fins a qualsevol profunditat, inclosos tots els mitjans necessaris, fins i tot, 
apuntalament, estrebament, perfilat i transport dels productes al punt de càrrega al carrer, inclosa la càrrega 
dels productes d'extracció i transport a l'abocador o lloc d'ús. 
Execució de les obres 
Un cop modificats o bé protegits els serveis afectats si n'hi hagués i amb l'autorització de l'arquitecte-director, 
s'iniciaran les excavacions d'acord amb les dimensions indicades als plànols i continuaran fins a arribar a la 
profunditat que s'hi assenyali per obtenir una superfície afermada i neta per mitjans mecànics i manuals. El 
terreny natural adjacent no es modificarà ni remourà sense autorització de l'arquitecte-director de les obres. 
Totes les superfícies d'excavacions hauran de ser periòdicament controlades i les proporcions del terreny que 
esdevinguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser remogudes o fixades. 
Hauran d'estrebar-se les excavacions que, per la naturalesa del terreny i dimensions d'excavació puguin 
provocar despreniments o moviments, havent d'abastar la superfície completa en cas necessari. 
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El cost dels estrebaments està inclòs als preus de les unitats corresponents, pel qual no s'abonarà cap partida 
per aquest concepte. 
Operacions compreses a la unitat d'obra 
La seva execució comprèn: 
 
La mà d'obra, equip, materials i mitjans auxiliars i construccions necessaris per a: 
- Excavació del terreny 
- Càrrega dels productes, extracció i transport al punt de càrrega damunt del camió, inclòs transport a 
l'abocador o lloc d'ús. 
- Estrebaments i apuntalaments necessaris. 
- La senyalització, el tancat, les proteccions i els passos provisionals. 
Sobre-excavacions i toleràncies 
El contractista haurà de prendre totes les precaucions possibles i usar els mètodes més adequats per evitar 
sobre-excavacions. 
Les toleràncies de les superfícies finals d'excavació es fixen en més menys cinc (5) centímetres respecte de 
les línies que figuren als plànols del projecte, sempre que als mateixos no hagi estat fixada la línia de tolerància 
de l'excavació. 
Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes toleràncies seran responsabilitat del contractista que 
haurà de completar l'excavació sense falta, o reomplir amb materials adients, aprovats per l'arquitecte-director, 
si existís excés d'excavació, sense cap pagament addicional sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació 
esdevingui en una zona destinada a romandre en contacte amb formigó de revestiment, s'utilitzarà formigó i 
de la mateixa qualitat del replè. 
Excavació en roca 
Es considera que l'excavació es realitza a roca i s'abonarà el preu previst per això, quan: 
a) El material haurà de ser excavat amb ús d'explosius, bé sigui en formació contínua o en masses 
aïllades de més de 0,5 metres cúbics. 
b) El material sòlid que normalment haurà de ser excavat amb explosius i que, malgrat això, per raons 
de seguretat, autorització o qualsevol altres criteri de l'arquitecte-director hagi d'excavar-se sense explosius, 
és a dir, solament amb l'ús de martells trencadors de tascons o de mètodes semblants. 
 
Art. 3.16.-  EXCAVACIÓ EN RASES, PER INSTAL·LACIONS 
S'excavarà per sota de la rasant per després omplir l'excés d'excavació, regularitzant-la, i permetent el suport 
continu dels tubs; normalment aquesta excavació complementària tindrà entre els 15 i els 20 cm de gruix. 
 
Art. 3.17.-  REPLÈ EN RASES 
S'omplirà preferentment amb terra sobrant de l'excavació, grava o pedra matxucada sempre que la mida 
superior no excedeixi dels 2 cm. S'evitarà l'emprament de terres inadequades. Aquests replens es trepitjaran 
amb molta cura amb tongades no superiors als 20 cm de gruix i es regularitzarà la superfície per permetre el 
suport continu indicat. 
Aquesta unitat es considerarà inclosa en totes les partides en les quals sigui precís realitzar-la. 
Si per qualsevol imprevist no figura especificada en una partida determinada, el contractista no tindrà dret a 
cap abonament per aquest concepte. 
 
Art. 3.18.-  TRANSPORT A ABOCADOR 
Aquesta unitat comprèn: 
a) El transport des del punt de càrrega, bé sigui el túnel o al carrer fins als abocadors, bé sigui dins la 
pròpia obra, o, amb autorització de l'arquitecte-director, a llocs buscats pel contractista, i a qualsevol que sigui 
la distància del transport. 
b) Els drets o despeses que eventualment puguin produir-se per la utilització dels abocadors, es 
considerarà inclosa en totes les partides en les quals sigui precís; àdhuc si per un imprevist no ha estat citada, 
el contractista no tindrà dret a cap abonament per aquest concepte. 
 
Art. 3.19.-  REPLENS 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrosos procedents d'excavacions. 
Els materials hauran de complir les condicions establertes al PG-3. 
El compactat al 95% de Próctor modificat. 
El replè corresponents a la zona de vestíbul i allà on carreguen elements de fonamentació, es realitzarà de 
forma que s'aconsegueixi en el terreny compactat una tensió admissible igual o més gran de 1,5 Kg/cm2. 
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L'equip necessari per efectuar la seva compactació el determinarà l'arquitecte-director que solament la 
concedirà quan amb l'equip proposat pel contractista obtingui la compactació requerida almenys al mateix 
temps que amb l'equip proposat per l'arquitecte-director. 
S'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït perquè, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui amb tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant los convenientment 
amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada si no s'ha comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides, i per tant sigui autoritzada per l'arquitecte-director. Quan la tongada 
subjacent s'hagi estovat per la humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Art. 3.20.-  AFERMAMENTS 
Per a l'execució de les unitats d'obra referents a afermat se seguirà tothora allò indicat als articles 
corresponents a capes granulars, sòls estabilitzats i graves tractades, recs i macadam, barreges bituminoses i 
d'altres apartats que figuren al P.G.3. 
 
Art. 3.21.-  MORTERS 
Es podran fer servir els tipus de morter que figuren als preus i pressupostos d'obres. 
El pastat del morter es farà de manera que esdevingui una pasta homogènia i amb la rapidesa necessària 
perquè no tingui lloc el principi de forjat abans de la seva utilització. 
La quantitat d'aigua serà la necessària per obtenir una consistència sucosa, però sense que es formi a la 
superfície una capa d'aigua de gruix considerable quan s'introdueixi en un atuell i es sacsegi lleugerament. 
Els morters que es confeccionen per a emblanquinats tindran una consistència una mica més fata que la resta, 
principalment quan les superfícies siguin verticals o poc rugoses sense que, no obstant, pugui esquerdar-se 
en ser etzibades enèrgicament contra les parets. 
No s'admetran morters rebatuts. 
Per cada mena de morter l'arquitecte-director fixarà els terminis màximes i també els mínims, si ho creu 
necessari, dins dels quals haurà de verificar-se el seu emprament, comptats des del moment que s'engegui 
l'aigua a la barreja. 
Als punts on es pasti el morter i que designi l'arquitecte, el contractista estarà obligat a tenir calaixos per 
mesurar la sorra i el ciment i poder comprovar les proporcions de ciment que s'usi al morter i les despeses 
aniran a càrrec del contractista. 
 
Art. 3.22.-  FORMIGONS. CONDICIONS GENERALS 
Els formigons hauran de complir les condicions exigides al RD 470/2021 del Codi Estructural. 
Sempre que a una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferents tipus, serà necessari tenir present tot el que 
s'indica a les Instruccions i Plec de Condicions vigents sobre la incompatibilitat de formigons fabricats amb 
diferents tipus de conglomerants. 
Tots els formigons, a excepció dels de pantalles, vibraran per mitjà de vibradors d'agulla o d'encofrat. 
Materials 
Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres, en els plànols i en el present Plec de Condicions 
i compliran les prescripcions que per a ells es fixaran. 
La utilització d'additius, a excepció que vingui imposat a un altres apartat d'aquest plec, haurà de ser autoritzat 
de forma expressa. En especial, no podran utilitzar-se cendres volants, a excepció dels formigons en massa. 
Classes i característiques 
Per efectes d'aquest Plec, els diferents tipus de formigons per emprar a les obres i les seves característiques 
especials són les que figuren als quadres de preus del present Projecte. 
 Resistència 
 característica 
 fck - Kg/cm2. 
 --------------- 
 - Anivellació .... H - 100 
 - General .........  H - 175 
Per a la seva execució, dosificació, fabricació, transport, posada a l'obra, compactació i curat serà d'aplicació 
l'article 610 del PG-3. 
La dosificació de ciment no ultrapassarà els quatre-cents quilos per metre cúbic (400 Kg/m3) de formigó fresc. 
Quan el formigó hagi d'estar sotmès a la intempèrie no serà inferior a dos-cents cinquanta quilos per metre 
cúbic (250 Kg/m3) i quan el formigó hagi de portar-se a una obra sota l'aigua, no serà inferior a tres-cents 
cinquanta quilos per metre cúbic (350 Kg/m3). 
En la confecció dels formigons s'utilitzaran els ciments PA-350 i P-450. 
Cada unitat inclou la posada a l'obra del formigó. 
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L'entitat constructora està facultada per emprar els formigons que compleixin les condicions de resistència 
assenyalades en aquests Plec de Condicions, sempre que els assaigs per determinar-les s'executin en la forma 
que prescriu la Instrucció esmentada, en la quantia que la Inspecció considera oportuna dins les normes de 
l'esmentada Instrucció per què quedi garantida de la bona qualitat de la fàbrica. 
La resistència característica dels formigons quedarà definida d'acord amb els mètodes d'assaig conforme al 
Codi Estructural i PG 3/75. 
Condicions de posada a l'obra 
A més de les prescripcions de la "Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón armado o 
en masa" aprovat per Decret del M. de O.P i Urbanismes 2868/1980, de 17 d'octubre, es tindrà en compte les 
que s'assenyalen a continuació. 
En elements verticals molt gruixuts i espaiats amb armadures, es podrà abocar el formigó per capes de quinze 
centímetre (15 cm) de gruix, com a màxim fent-les vibrar eficaçment i tenint cura que el formigó envolti 
perfectament les armadures. 
En els altres casos, en l'abocador el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment, tenint especial cura dels 
llocs on es reuneixi molta quantitat d'acer i procurant que mantingui els recobriments de les armadures. 
Segons quina sigui la part de l'estructura tractada, se seguiran les següents regles, a més de les anteriors. 
 
En lloses, l'estesa de formigó es farà per capes de quinze centímetres (15 cm) fins a completar el gruix de 
manera que l'avanç es faci a tot el gruix. 
En bigues el formigó es farà avançat des d'un dels extrems portant-lo a tota l'alçada, procurant que la part de 
davant estigui protegida, perquè no es produeixi segregació, i l'abeurada s'escorri al llarg de l'encofrat. 
En pilars, el formigó es podrà fer disposant l'encofrat per taulons a tota l'alçada, procurant que la velocitat no 
sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora i movent enèrgicament la pasta perquè no quedi aire 
retingut i es vagi assentant de manera uniforme. 
Quan s'hagin d'executar d'una manera continuada pilars i elements horitzontals recolzats sobre d'aquest, es 
deixaran transcórrer, almenys, dues (2) hores abans de procedir a construir els segons, perquè el formigó dels 
primers s'hagi assentat definitivament. 
Els forjats s'executaran a tota l'amplada, o bé a panys independents amb juntes sobres els eixos de les bigues. 
En direcció transversal, les juntes es realitzaran sobre les bigues. En direcció transversal, les juntes es 
realitzaran sobres les bigues de riosta. No hauran de transcórrer més de cinc (5) dies entre l'execució dels 
forjats i de les bigues. 
Condicions per recomençar el formigonat si ha de suspendre's per causes imprevistes 
Sempre que s'hagi d'interrompre el treball, sigui quin sigui el temps d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
humits per així protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de reprendre el treball, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir una bona unió del 
formigó, deixant la pedra a l'aire, traient la abeurada superficial fins que, a partir de l'enginyer encarregat de 
l'obra quedi suficientment net. 
Un cop executada la neteja de la superfície es col·locarà una capa de morter o formigó molt fi, que ha de ser 
la mateixa mena que el formigó emprat, traient l'àrid gruixut i per tant, amb la mateixa relació aigua/ciment. 
Aquesta capa no excedirà de dos centímetres (2 cm) de gruix i en col·locar-la, la superfície de la junta ha 
d'estar humida, però no enclotada. 
Vibració 
A la posada a l'obra de tots els tipus de formigó, trets de pantalles, s'utilitzarà la consolidació per vibració; els 
vibradors s'aplicaran de manera que, sense que s'iniciïn disgregacions locals, l'efecte s'estén a tota la pasta. 
Si es fan servir vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament de manera que la superfície resti 
totalment humida i estenent-se tongades d'un gruix que faci que l'efecte de vibració estengui per tota la pasta. 
Si es fan servir vibradors d'agulla la seva freqüència de treball serà superior a 8.000 revolucions per minut, es 
submergiran profundament a la pasta fins a arribar a la capa subjacent i evitant el contacte de l'agulla amb 
les armadures. La vibració continuarà fins que la superfície del formigó aparegui brillant. 
El vibrador ha d'introduir-se verticalment a la pasta de formigó fresc i retirar-se també verticalment, sense 
que pugui ser mogut en sentit horitzontal mentre està submergit al formigó. 
Si és possible es revibrarà el formigó amb els encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres i 
cavitats. 
Curat del formigó 
Al llarg del tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim 
durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el rec o 
la inundació o recobrint-les amb sorra o arpillera que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua emprada per al rec no serà inferior en més de vint (20) graus a la del formigó, per 
tal d'evitar la producció d'esquerdes per refredament brusc. 
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També es podran emprar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, 
prèvia autorització per escrit de l'arquitecte-director. 
Acabat de superfícies 
Els paraments hauran de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense 
necessitat d'emblanquinats, que en cap cas podran aplicar-se sense prèvia autorització escrita de l'arquitecte-
director de l'obra. 
Les operacions que s'hagin d'efectuar per netejar o emblanquinar les superfícies a causa de les irregularitats 
dels encofrats o per presentar aspectes defectuosos, aniran a càrrec del contractista. 
A excepció de pantalles, i si no es prescriu una altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar 
els paraments és la següent: 
- Paraments vistos   =  sis (6) 
- Paraments ocults   =  vint-i-cinc (25) mil·límetres 
 
De totes formes, a totes les obres de fàbrica, murs i pantalles es prendran provetes que seran trencades al 
laboratori que prèviament s'haurà instal·lat a l'obra, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. Efectuant-se com a 
mínim el nombre d'assaigs que es prescriu per al control NORMAL de les instrucció EH-80 per al projecte 
d'execució de les obres de formigó en pasta i armat. Les provetes es trepitjaran de manera similar a la dels 
formigó en obres i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. 
Si un cop passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de la proveta fos més petita a les especificacions per a 
aquesta data en més de vint (20%) per cent s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes és 
més petita que l'especificada, s'enderrocarà. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que les 
provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si pot, sense perill, efectuar-se un assaig en càrrega amb 
sobrecàrrega superior a un cinquanta (50%) per cent a la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 
produïda que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de les obres i les d'assaig no donen el vuitanta (80%) per cent de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
Suposant que la resistència de provetes d'assaig extretes de les obres estiguessin compreses entre el vuitanta 
(80%) i el cent (100%) per cent de l'especificada, l'arquitecte-director podrà rebre amb reserves l'obra, amb 
els assaigs previs de la càrrega corresponent. 
 
Art. 3.23.-  SUPERFÍCIE TRACTADA AMB RESINA EPOXI 
Aquesta unitat comprèn el tractament amb resina Epoxi que s'ha de donar a les unions d'elements de formigó 
armat. 
Abans de començar a aplicar la resina Epoxi es raspallaran i netejaran les superfícies previstes a l'article 615 
PG-3. 
 
Art. 3.24.-  ENCOFRATS I DESENCOFRATS 
  
 3.24.1. Encofrat recuperable de forjat reticular 
- S'utilitzaran motllos fabricats amb polipropilè injectat d'alta pressió, que donin lloc a forjats reticulars 
de 80 cm de mòdul, de profunditat variable segons especificacions dels plànols. 
- L'encofrat es realitzarà a base de sota punts de fusta i puntals metàl·lics. Els taulons dels motllos 
hauran de col·locar-se a una distància entre eixos de 80 cm essent l'amplada del tauló de 75 mm i recolzant-
se els motllos sobre llistons al llarg dels taulons col·locats a 19 mm perquè aquests encaixin i quedin les seves 
pestanyes arran de la cara superior del tauló. 
- Abans de començar el desmotllament es procedirà al desencofrat i neteja de la zona a desmuntar. 
- El desmunt dels motllos es realitzarà manualment; es tindrà cura de no trencar els cantells inferior 
dels nervis de formigó al prémer amb l'eina de desmotllament. En acabar el desmotllament es procedirà a la 
neteja dels motllos aplicant-'hi líquid desencofrant i emmagatzemant-los per a la seva posterior utilització. 
- Es tindrà cura, que la col·locació dels motllos sigui l'adequada, per reduir al màxim les juntes que 
quedin dibuixades en el formigó, entre motllos adjacents i entre motllos i sotapont. 
 
En el cas que l'acabat, a parer del Director d'Obra, no sigui el desitjat, es procedirà a realitzar un repàs més 
perfecte a fi de suprimir-les. 
 
 3.24.2. Encofrat i desencofrat generals 
Els motllos o encofrats seran de fusta, metàl·lics o d'un altre material que reuneixi les mateixes condicions 
d'eficàcia a parer de l'arquitecte-director. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen encofrats, cintes i estris hauran de posseir la resistència i la 
rigidesa necessària perquè amb la marxa prevista del formigonat i especialment sota els efectes dinàmics 
produïts pel vibrat, no s'exigeixin al formigó esforços anormals, ni puguin produir-se moviments excessius, els 
encofrats. 
Per norma general, es poden admetre moviments locals de cinc mil·límetres (5 mm) com a màxim. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paraments de les peces de formigó no presentin defectes, bombats, ressalts, rebaba o altres de cinc 
mil·límetres (5 mm.). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se li puguin aplicar, no hauran de portar substàncies 
que puguin fer malbé el formigó. Els encofrats de fusta es faran humits abans de formigonar per tal d'evitar 
el xuclament de l'aigua continguda al formigó, i es netejaran, especialment els fons, deixant obriments 
provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'encarcarament per la humitat del rec o de l'aigua 
del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es recomana disposar l'encofrat de les bigues i forjats de més de sis metres (6m) de llum amb la necessària 
contrafletxa perquè, un cop desencofrat i carregada la peça de formigó, aquest conservi una lleugera 
concavitat al seu intradós. S'autoritza la utilització i resultats dels quals estan sancionats per la pràctica, havent 
de justificar-se l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que a causa de la seva novetat no tinguin aquelles 
garanties. 
Desencofrats 
Els terminis mínims per al desencofrat a les superfícies de formigó comptats des del moment que es conclogui 
el formigonat seran els següents: 
a) Formigó en pasta: Paraments verticals o inclinació de menys de 45% a testeres i murs: 16 hores (setze 
hores). Intradós de voltes de llum lliure superior a 10 m (seixanta horas) 60 hores. 
b) Formigó armat: 
Encofrat lateral de bigues i columnes: 10 dies, suport de bigues i forjats de grans llums: 21 dies, forjat de llum 
inferior a 5 m: 8 dies. Tant els fons de les bigues i elements anàlegs com els estris i cintres es rebran sense 
produir sotragades ni xocs a l'estructura, essent recomanable mantenir-los desenganxats dos o tres 
centímetres (2 a 3) durant dotze hores abans de retirar-los del tot. 
Com a norma general no es farà cap desencofrat o descintrat mentre el formigó no tingui una resistència 
superior a dos cops la càrrega de treball produïda per l'esmentada operació. 
 
Art. 3.25.-  CINTRES I BASTRIMENTADES 
Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i estructures que de 
manera auxiliar serveixen per a la construcció de bigues lloses, voltes i elements de voladís, així com les 
referents a estampicions que proporcionin les garanties d'estabilitat i seguretat durant l'execució de les obres. 
La disposició de cintres, mitjans auxiliars, estris serà proposada pel contractista entre els tipus  normals al 
mercat serà degudament justificada aquesta proposta perquè pugui ser aprovada per l'arquitecte-director de 
l'obra. 
El descintrat s'efectuarà amb el reconeixement previ de l'arquitecte-director, complint-se les procediments que 
aquest fixi segons la importància de les obres. 
 
Art. 3.26.-  FÀBRICA DE MAÓ 
Complirà allò disposat a la normativa vigent. Abans de procedir a l'execució de murs, s'haurà de mullar les 
rajoles amb la finalitat que no xuclin l'aigua el morter que els ha d'unir. Serà fonamental la cura de 
l'aparellament de rajoles, tractant successivament les fileres següents a les anteriors. Especial cura mereixeran 
els aparellaments de murs i pilastres, ja que perquè treballin solidàriament han de romandre perfectament 
aparellats, fent a cada cas un estudi de l'aparellament i la trava a utilitzar. 
Abans de procedir a l'execució d'un mur de maons haurà de comprovar-se que està perfectament replantejat, 
i aplomades les mires. Es verificarà que el morter per emprar compleix les prescripcions establertes per 
endavant per assentar fàbriques segons les condicions de treball a les quals estiguin sotmesos i es rebutjaran 
els que no s'ajustin a les esmentades prescripcions. 
 
Art. 3.27.-  ENFOSCATS, ARREBOSSATS I ENLLUÏTS 
Un cop acabades les obres de fàbrica de maó vist s'enfonsaran totes les juntes i s'estendran amb el mateix 
morter amb què es varen construir, tenint cura, als panys de paret, de la uniformitat més completa possible 
havent d'arribar a enrassar el morter de les juntes amb les vores del maons. 
Quan els paraments corresponents exigeixin ser arrebossats, es practicaran prèviament les operacions 
d'enfonsament esmentades abans, amb la diferència que el morter de les juntes no ha d'arribar sinó fins a 
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0,005 metres de les vores dels maons, en comptes d'enrasar amb elles; practicant l'enfonsament, 
s'arrebossaran les superfícies amb el morter de ciment proposat als documents corresponents. 
Aquells paraments corresponents a obres construïdes, a les quals els calgui un enlluït, a més de l'arrebossat 
necessari per omplir buits de les juntes i de la fàbrica, generalment es farà l'arrebossat d'acord amb allò dit i 
damunt d'aquest s'executarà un enlluït brunyit amb la mescla de ciment proposada a aquest fi als documents 
del pressupost. 
 
Per concloure, per als paraments de nova planta que necessitin un enlluït brunyit, s'executarà aquest d'acord 
amb allò expressat a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Art. 3.28.-  REJUNTATS 
Els rejuntats s'efectuaran al mateix temps que es faran les fàbriques, els paraments de les quals han de ser-
ho. S'hauran de descarnar-se les juntes a una profunditat de tres (3) a cinc (5) centímetres; un cop netes i 
molles s'introduirà i estrenyerà el morter fi, amb eines especials. La junta es farà sempre enfonsada. Es regarà 
el rejuntat diversos cops en el termini de cinc (5) dies a deu. 
 
Art. 3.29.-  ELEMENTS CONSTRUÏTS AMB PERFILS METÀL·LICS 
S'agrupen sota aquesta denominació els elements que tenen com a component principal un derivat del material 
ferro, obtingut per foneria i conversió per qualsevol dels procediments usualment utilitzats. 
- Perfils d'acer conformat en fred: 
Comprèn els perfils definits a l'EAE i utilitzats particularment com a elements de suspensió i arriostrament els 
equips d'il·luminació i elements de baranatge. 
Condicions de recepció i execució 
Com que son elements industrialitzats, a més de complir les condicions imposades pel projecte referent a 
dimensions i qualitat de l'acabament superficial, haurà de complir-se allò previst a les normes: 
UNE 35.004.78 (1) 5R, 36.004.78 (2), 36.0016.75, 36.537.77, 36.541.76 2R, 36.570.78 I NBE-MV 109-1979 
d'obligat compliment. 
Qualitat dels acers 
- Perfils conformats en fred: A 37B. 
- Perfils d'acer inoxidable: F.3504 (UNE 35.016), 304-18/8 (AISI) 
 
Art. 3.30.-  TREBALLS DE PINTURA 
S'agrupen sota la denominació de treballs de pintura, els realitzats sobre paraments horitzontals i verticals que 
utilitzen la seva execució, matèries més o menys fluïdes, colorejades i generalment composades per elements 
sòlids, dosificats convenientment, amb la finalitat d'afavorir la conservació i impedir la disgregació dels 
materials emprats als processos medials, (C.T. particulars). Únicament fa referència als treballs de pintura i 
als materials emprats, definits i especificats a la documentació gràfica del projecte. 
Classificacions 
* Segons els suport: 
- Arrebossats de morter de ciment portland a paraments verticals i horitzontals. 
- Fusta o materials derivats d'ella. 
- Metalls o aliatges. 
* Segons el lligant: 
- Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa. 
- Resines gliceroftàliques. 
- Resines epoxídiques. 
- Resines de poliuretà. 
- Pigments colorejats. 
- Pigments inhibidors de la corrosió. 
Condicions del suport previst als treballs 
El pintat de qualsevol suport no es realitzarà si aquest no compleix les condicions de recepció establertes per 
a ells com a procés medial. 
- Arrebossats amb morter de ciment portland: 
El suport no presentarà: 
a) Taques, bé siguin recents o velles, d'humitat, de floridures o cultius biològics. 
b) Eflorescències. 
c) Taques d'òxid de ferro. 
d) Taques d'oli o greix. 
e) Taques diverses, procedents d'elements continguts metàl·lics de fusta. 
f) De pintades (graffitis) 
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g) La humitat serà inferior al 5% en pes. 
h) Restes pulverulents a la seva superfície. 
i) L'arrebossat no portarà additius incompartibles amb la pintura a emprar. 
-      Fusta o materials derivats de la fusta. 
a) Humitat. Els elements de fusta massissa i els plafons contraplacats no presentaran en  el moment de 
l'aplicació de la pintura un grau d'humitat superior a un 10%; la dels plafons i fibres de partícules premsades 
no serà superior a un 8% en pes. 
b) No estaran afectades ni per bolets ni per insectes. 
c) Es comprovarà que els nusos estiguin en condicions, perfectament adherits, i que no desprenguin 
resina. Aquest control es realitzarà inexcusablement encara que els elements hagin estat acceptats com a 
bons en el seu control de recepció. 
d) La seva planimetria i finesa s'ajustarà a allò preceptuat al control de recepció del material al qual s'hagi 
d'aplicar la pintura. 
-      Metalls o aliatges. 
El suport no presentarà residus d'olis o greixos, taques d'humitat, de ciment o de guix, ni restes d'encenalls o 
pols metàl·lica procedent de la seva tallada o llimat. 
No presentaran defectes de planimetria, ja que els esmentats materials no permeten rectificacions importants 
per mitjà de masses i pintures. 
Relacions suports, lligants i pigments 
Arrebossat de morters de ciment portland: 
Lligant: Resines acríliques en emulsió o suspensió aquosa. 
Pigments: Blancs  - Diòxid de Titani 
   - Oxid de zinc 
   - Litopons moleculars 
 
     Burells   - Terra de siena natural 
   - Terra d'ombra natural 
   - Terra de siena calcinada 
   - Burell de Van Dyck 
 
  Negres - Oxid de ferro negre 
   - Negre de fum 
   - Negre de marfil 
   - Negre de carbó 
Fusta i derivats de la fusta 
Lligants: Resines gliceroftàliques 
Pigments  Blancs: Els indicats anteriorment 
  Grocs   - Groc de crom 
   - Groc ocre 
  Blaus    - Blau d'ultramar 
               - Blau de Prússia 
  Verds     - Verd de zinc clar 
   - Verd de plom 
  Negres - Els esmentats anteriorment 
  De preparació:  Fosfat de zinc 
       Fosfit bàsic de plom 
        Metaboral de bari 
Metalls o aliatges 
Lligants: Resines epoxídiques o resines de poliuretà. 
Pigments: Els esmentats a l'apartat "Fusta i derivats de la fusta", tenint present les possibles incompatibilitats 
amb el lligant autoritzat. 
Inhibidors de la corrosió:   Mini de plom 
         Sílico-cromat 
         Bàsic de plom 
         Cromat de zinc 
Classificació de la qualitat de l'aspecte 
* Grau de brillantor 
- Mat (suport d'arrebossat) 
- Satinat mig (suport de fusta) 
- Satinat brillant (suport de fusta i metalls o aliatges) 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 83 

 
* Grau de qualitat 
- Normal (suport d'arrebossat) 
- Superior (suport de fusta i metalls ó aliatges) 
Procediments d'execució 
Com a norma general no s'aplicarà una capa de pintura si l'anterior no està totalment seca. 
A.  Suport rebòs: 
- Rascat, per fer caure les partícules del morter mal adherides. 
- Raspallat, per eliminar materials pulverulents que s'hagin depositat a la superfície. 
- Imprimació de resines acríliques pigmentades amb projecció, diluïdes amb un 5% d'aigua. 
- Llimat i raspallat per eliminar el regruix de la pintura. 
- Capa intermèdia de resines acríliques pigmentades, diluïdes amb un 20% d'aigua. 
- Capa d'acabament de resines pigmentades sense diluir. 
B.  Suport de fusta o derivats de la fusta. 
 Llimat amb paper de vidre fi i escombrat de les serradures. 
 Capa de preparació amb imprimació segelladora. 
 Llimat amb paper de vidre super fi. 
 Massillat amb màstic plàstic a pletí o pistola. 
 Llimat amb paper de vidre super-finíssim. 
 Capa intermèdia de resina gliceroftàlica pigmentada. 
 Llimat amb paper d'aigua. 
 Capa d'acabament amb resines glicerogtàliques pigmentades. 
C.  Suport metalls o alitges. 
Metalls fèrrics: 
Totes les operacions consignades són referides a intervencions damunt la superfície del suport. 
- Neteja amb rascat de materials semi-adherits 
- Desgreixatge 
- Llimat i raspallat profund 
- Eliminació dels materials pulverulents procedents de les anteriors excavacions 
- Capa primària inhibidora de la corrosió compatible amb resines utilitzades per a la resta de capes.  Als 
elements realitzats amb xapes laminades de fred, es recomana l'aplicació d'una capa prèvia per millorar 
l'afermament del vehicle al suport. 
- Llimat amb tela esmeril molt fina. 
- Capa intermèdia de resines epoxídiques o resines de poliuretà pigmentades als components. 
- Afinament amb paper a l'aigua. 
- Capa d'acabament de resines epoxídiques o resines de poliuretà pigmentades en dos components. 
D. Metalls no fèrrics i aliatges lleugers (acer galvanitzat i alumini). 
- Neteja i eliminació per rascat o llimat de materials semi-adherents o pulverulents. 
- Desgreixament 
- Decapat i eixugat 
- Capa primària reactiva 
- Llimat fi 
- Capa intermèdia primera de resines epoxídiques o de poliuretà pigmentades en un  50% . 
- Llimat molt fi 
- Capa intermèdia segona amb les mateixes característiques de la primera en un 20% . 
- Afinat amb paper a l'aigua 
- Capa d'acabament amb les mateixes característiques que la primera a un 100% . 
Control d'execució i recepció 
A. Control d'execució: 
Mitjançant un control sistemàtic regular i general es comprovarà, per a cada tipus d'aplicació i suport, que es 
compleixi allò indicat a l'apartat "Procediments d'execució". 
Els materials a emprar, a més de complir la normativa vigent hauran d'oferir garanties fermes del fabricant. 
B. Control de recepció: 
Mitjançant la inspecció general visual es comprovarà que l'aspecte i la cola siguin els definits al projecte. La 
superfície acabada no presentarà despenjaments, bosses, esquerdades, o manca d'uniformitat. 
Manteniment 
Es recomana per a cada tipus d'aplicació sobre cada tipus de suport i per a cada situació especial concreta, 
definir el manteniment més adient. Com a pauta pot aplicar-se allò indicat a la NTE-RPP/Pintures. 
 
Art. 3.31.-  PAVIMENTS 
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La pavimentació de les voreres es realitzarà amb una capa de pedra calcària de 15 cm, una capa de formigó 
de 15 cm i acabat antipols amb resines Epoxi. 
La col·locació i control d'execució es realitzaran de forma que s'aconsegueixi un perfecte acabat pel paviment, 
seguint en tot cas les indicacions que faci al respecte el Director de l'Obra. 
Les vorades seran amb rigola incorporada de 25 x  40 x 60. 
La resta del paviment a la zona de circulació de vehicles estarà format per una capa de grava-ciment de 10/12 
cm., una capa de sorra de 3 cm i acabat amb paviment de llambordes sinusoïdals. 
 
Art. 3.32.-  BLOCS DE FORMIGÓ 
Els blocs es col·locaran secs, i només estarà humida la superfície en contacte amb el morter, de forma que les 
perforacions dels blocs es corresponguin en tota l'alçada de la paret. 
No s'utilitzaran peces menors de 1/2 bloc i la primera filada es rebrà sobre capa de morter de c.p. de 1 cm. 
de gruix, escampada sobre tota la superfície de l'assentament del mur. 
Es suspendrà l'execució de l'obra de fàbrica en temps plujós o de glaçades. 
El bloc es col·locarà "a cara vista" recollint les rebaves de morter en assentar el bloc i estrenyent-les contra la 
junta procurant que aquesta quedi tota plena. 
La paret de tancament s'executarà aconseguint un perfecte estancament en tots els seus punts.    
Es conservaran, mentre s'executi l'obra de fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb 
totes les "llagas" alineades i "tendeles" a nivell.   
 
 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 85 

CAPÍTOL IV 
 
PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Art. 4.01.-  LEGISLACIÓ APLICADA 
Per a la redacció del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislació abans 
esmentada: 
Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les obres i 
instal·lacions. 
 
Art. 4.02.-  MATERIALS I INSTAL·LACIONS 
Els materials a utilitzar per l'adjudicatària en les instal·lacions, hauran de ser productes homologats pel 
Ministeri d'Indústria de la Generalitat de Catalunya i hauran de ser fabricats per una firma de reconeguda 
garantia tècnica i, en general similars als tipus especificats en el pressupost. 
 
 4.02.1. Conductors aïllats 
Tots els conductors seran de coure aïllats per 750 V, excepte els que s'expressen a la memòria com de 1.000 
V. 
De qualsevol manera les seccions i característiques hauran de complir el que especifica la Instrucción MI.BT-
017. 
Les connexions d'uns conductors amb altres a les caixes de derivació es faran mitjançant peces tipus SIGMA 
o regleta de Nylon de la mida adequada a la secció dels conductors. En les connexions amb els diversos 
mecanismes dels quadres de comandament, es col·locaran terminals de pressió adequats, seran de trau per 
les connexions a cargol o de tija per mecanismes dotats de connexió a pressió. 
Es respectarà el codi de colors dels envoltants dels conductors que seran: 
- conductors neutre ..................  blau clar 
- una fase ................................  negre 
- segona fase ...........................  marró 
- tercera fase ...........................  gris 
- conductor de protecció ..........  groc-verd (bicolor) 
La maniobra dels mecanismes interruptors, commutadors, etc. es farà sempre sobre el conductor de fase, mai 
sobre el neutre, que no podrà ser interromput, excepte pels mecanismes de tall omnipolar. 
 
 4.02.2. Canalitzacions i tubs 
Els tubs a utilitzar i la instal·lació dels mateixos complirà la Instrucció MI.BT.-019, essent dels tipus següents: 
- Tub corrugat de PVC per instal·lacions encastades 
- Tub rígid de PVC, encorbat en calent per a instal·lacions vistes. 
- Tub d'acer normal roscat en zones en perill d'incendi o explosió. 
Les instal·lacions encastades es col·locaran a l'interior de regates adequades, obertes preferiblement en el 
sentit horitzontal o vertical i a distàncies màximes de terra: sostres de 50 cm i a 20 cm de bastiments de 
portes i finestres. 
Les instal·lacions vistes es traçaran sempre paral·lelament a arestes de sostres i parets i mai en disposició 
diagonal, i es subjectaran a aquests paraments amb grapes adequades a una distància màxima la una de 
l'altra de 80 cm. 
Els caps dels tubs penetraran a les caixes de derivació una distància de 0,5 cm i es procurarà que no quedin 
rebaves a l'executar els talls amb la finalitat que no puguin trencar l'aïllament dels conductors. 
 
 4.02.3. Preses de corrent, interruptors, endolls i caixes de connexió 
Compliran el Reglament de Baixa Tensió tant pel que fa a tensions nominals, com a la instal·lació, tenint en 
compte que hauran d'ésser tancades i, estanques a l'aigua, les que s'han d'instal·lar a local humits. 
En les instal·lacions encastades de caixes de connexió i les destinades a ubicar mecanismes s'allotjaran en 
forats de forma que el revestiment de parets que enrasin amb el bord de les caixes , el més ajustat possible. 
 
A la instal·lació vista, les caixes es fixaran directament a parets i sostres mitjançant cargols o suports adequats 
i en cap cas es deixaran subjectes únicament amb els tubs que hi accedeixin. Les juntes amb els tubs 
s'executaran mitjançant rosca. 
Els interruptors i endolls hauran de poder suportar la intensitat per al circuit o receptor pel qual han estat 
previstos i seran de material aïllant del tipus previst al pressupost i en tot cas a triar per la Direcció Facultativa. 
 
 4.02.4. Quadres de comandament i protecció 
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Podran ser de xapa d'acer de 2 ó 3 mm o bé de PVC rígid tipus METRON o similar, hauran de complir les 
Instruccions MI.BT, pel que fa a la construcció i instal·lació. Cadascun dels mecanismes que contindrà estarà 
senyalitzat amb el nom del circuit al qual pertanyi. Per a la instal·lació s'utilitzaran perns o elements adequats 
per fixar-los a les parets. 
Els tubs de canalització accedeixen als armaris mitjançant forats fets el més ajustat possible i portaran femella 
i cotrafemella i junta per assegurar l'estancament. 
Per maniobrar el mecanisme de l'interior dels quadres, les tapes disposaran de finestres amb tanca elàstica 
per junta goma i molla de retorn, en la posició de tancat. Mitjançant aquestes finestres s'accedirà solament a 
la maneta del mecanisme interior i no als borns de connexió que seran inaccessibles. 
Els mecanismes dels quadres es subjectaran a aquests, de manera que quedi segura la seva fixació. 
 
 4.02.5. Lluminàries 
Les característiques dels diversos tipus de lluminàries, així com la descripció dels aparells i equips, donada la 
importància d'aquesta instal·lació, s'especifiquen en una memòria apart. 
Les lluminàries interiors es fixaran directament mitjançant ancoratges adequats per a la seva correcta 
sustentació. Les lluminàries exteriors es fixaran sobre torres, bàculs o columnes de ferro, adequats a cada cas. 
Les torres seran d'acer per pintar i els bàculs i columnes seran de ferro galvanitzat i no es pintaran. 
Les lluminàries interiors seran fonamentalment tubs fluorescents, sobre regletes normals, excepte les dels 
locals humits com serveis sanitaris i dutxes que aniran en caixa hermètica amb grau de protecció IP-53 com 
a mínim. En qualsevol cas s'ajustaran els tipus especificats en el document de pressupost. 
Els projectors exteriors seran hermètics amb grau de protecció mínim IP-55. 
En les lluminàries hermètiques, les canalitzacions hi accediran per forats ajustats al diàmetre del tub, de 
manera que aquestes unions seran hermètiques mitjançant femelles i juntes col·locades a les rosques del tub. 
Els materials de què estaran fabricades les lluminàries, hauran de suportar la calor procedent de les làmpades 
que continguin, sense deformar-se, estovar-se ni ennegrir-se. 
Les lluminàries seran de firmes reconegudes en el mercat i hauran de sotmetre's a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
Els tubs fluorescents seran d'espectre cromàtic fred amb rendiment de color Ra ) 85 en les zones de vestuaris 
i sanitaris, en les altres zones seran d'espectre cromàtic càlid amb rendiment de color 70 ( Ra ( 85. 
Les instal·lacions d'enllumenat públic hauran de complir la Instrucció MI.BT.009. 
  
 4.02.6. Masses 
Totes les masses que puguin donar lloc a contactes indirectes es connectaran a terra, essent les connexions 
entre els conductors de protecció per terminals tipus trau-cargol i femella i volandera antiafluixament. 
Tots els conductors de protecció seran de coure i dimensionats d'acord amb la Instrucció MI.BT-C39 
 
Art. 4.03.-  DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE 
L'empresa adjudicatària de les instal·lacions estarà obligada a tenir en compte per l'execució d'aquestes, tota 
la documentació de projecte que fa referència a les instal·lacions i tindran prioritat els plànols, el pressupost i 
l'estat d'amidaments sobre la resta de la documentació. 
En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció Facultativa, i no 
seran vàlides les interpretacions del personal executiu de les obres. 
Els documents de projecte tenen caràcter contractual i, per tant obligatori per l'adjudicatari de les obres. 
 
Art. 4.04.-  REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte. 
Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de mostres dels diversos 
materials que intervinguin en la instal·lació, a petició de la Direcció Facultativa, a fi de procedir a la seva 
aprovació. 
Seran a càrrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que haguessin estat mal 
executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del projecte o les ordres de la Direcció 
Facultativa. 
Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes en l'obra o altres no previstes 
en el present projecte, introduïdes pel promotor, hauran d'executar-se sota les directrius de la Direcció 
Facultativa, i serà obligada la presentació dels pressupostos annexos per part de l'adjudicatari, els preus dels 
quals, hauran de ser aprovats pel promotor. 
 
Art. 4.05.-  ENTREGA DE LA INSTAL·LACIÓ PER PART DE L'ADJUDICATARI 
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L'adjudicatari està obligat, en el moment de l'entrega de la instal·lació, a presentar a la Direcció Facultativa i 
al Promotor, plànols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts en els amidaments dels 
paràmetres elèctrics, així com, la referència dels domicili social de l'empresa instal·ladora. 
Aquesta documentació s'entregarà grafiada i per escrit amb el segell i vist-i-plau de l'empresa instal·ladora. 
 
Art. 4.06.-  CONDICIONS FINALS 
L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així com dels 
defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o defectes del material. 
En cas de parts d'obra o materials, amb vicis amagats, l'adjudicatari procedirà a la seva reparació, fins i tot de 
les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparació de les instal·lacions. 
El personal de l'adjudicatari, així com el de l'empresa instal·ladora, haurà de tenir la suficient experiència en 
instal·lacions d'aquest tipus i haurà de complir tota la legislació vigent en matèria laboral. 
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CAPÍTOL V 
 
PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS D'AIGUA 
 
Art. 5.01.-   NORMATIVA APLICADA 
Per a l'execució del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislació abans 
esmentada: 
Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per l'empresa adjudicatària de les obres i 
instal·lacions. 
 
Art. 5.02.-  MATERIALS I INSTAL·LACIONS 
Els materials a utilitzar per l'adjudicatari a les instal·lacions hauran de ser productes homologats pel Ministeri 
d'Indústria i Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya  i hauran de provenir d'un fabricant de 
reconeguda garantia tècnica i, en general, similars als tipus especificats al pressupost. 
 
 5.02.1. Tubs 
Les conduccions seran de ferro galvanitzat amb unions roscades mitjançant accessoris del mateix material. Es 
disposaran sempre en sentit horitzontal i vertical amb referència a les parets i sostre de l'edifici (mai en 
diagonal). Es procurarà evitar reculades excessives amb la finalitat de no augmentar les pèrdues de càrrega 
produïdes pels accessoris. 
Els elements de subjecció de tubs es col·locaran en nombre suficient, d'acord amb el diàmetre del tub a fi 
d'evitar flexions excessives i les distàncies màximes entre elements de subjecció en trams horitzontals seran, 
- tub de 1/2" ........... 2,00 m. 
- tub de 3/4" ........... 2,50 m. 
- tub de 1" .............. 3,00 m. 
- tub de 1 1/4" ........ 3,50 m. 
- tub de 1 1/2" ........ 4,00 m. 
- tub de 2" .............. 4,50 m. 
- tub de 2 1/2" ........ 5,00 m. 
 
S'haurà d'evitar que els trams verticals descansin sobre l'accessori inferior de canvi a horitzontal, de manera 
que els elements de subjecció en trams verticals no siguin lliscants. 
Els trams encastats es protegiran d'elements agressius com ciments, calç, terres, etc. mitjançant envoltants 
adequats que evitin el contacte i, al mateix temps, permetin la lliure dilatació del tub. 
Les boques de sortida als aparells sanitaris es deixaran anivellats amb la superfície de les rajoles. 
 
 5.02.2 Vàlvules 
Totes les vàlvules de la instal·lació hauran de ser capaces de suportar en escreix la pressió de prova de 20 
Kg/cm. Seran de llautó o bronze de primera qualitat i les sabates de tancament de goma sintètica o altre 
material imputrescible. 
Hauran de tenir la secció de pas suficient i, en general, les claus de pas no seran d'assentament tipus barril, 
sinó d'assentament inclinat, comporta o bola. 
 
 5.02.3. Grups de sobrepressió 
La instal·lació d'aquests equips, en el cas que puguin produir vibracions en els tubs, es connectaran mitjançant 
elements elàstics, i el grup moto-bomba s'aïllarà de l'edifici amb bases o planxes de goma o altre material 
adequat que eviti la transmissió de vibracions. 
Els prensaestopes de les bombes seran de material ceràmic antifricció i no es podran instal·lar equips proveïts  
de prensaestopes de pressió amb junta d'amiant, ja que s'hi produirien degoters. 
Els dipòsits acumuladors seran de membrana elàstica intercanviable i la pressió de prova estarà contrastada 
amb placa del Ministeri d'Indústria. 
 
 5.02.4. Aixetes 
Les aixetes de tots els aparells sanitaris i dutxes són a base de polsadors automàtics temporitzats. Per tant, 
els equips i la secció dels tubs s'han hagut d'adaptar a les seves característiques. Els vàters disposen de 
fluxòmetres, els lavabos de polsadors temporitzats amb descàrrega de 15 a 20 segons i els urinaris amb 
polsadors temporitzats de 15 a 20 segons de descàrrega. 
 
D'acord amb la Norma Bàsica del Ministeri d'Indústria i atès que existeixen més de 4 vàters amb fluxòmetre, 
és necessari instal·lar a la xarxa un dipòsit acumulador de membrana elàstica que funcioni automàticament 



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 89 

d'acord amb la demanda i que asseguri el cabdal d'aigua necessària per el funcionament simultani de més de 
4 fluxòmetres de vàters. Aquest dipòsit està previst i és el que va instal·lat conjuntament amb els grups de 
sobrepressió. 
Quant als tipus d'aixetes, estan totalment especificades a l'estat d'amidaments i la situació concreta és la que 
figura als plànols de detall de les plantes de vestuaris i serveis sanitaris varis. 
 
Art. 5.03.-  DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE 
L'instal·lador adjudicatari de les obres, estarà obligat a tenir en compte, per a la seva execució, tota la 
documentació de projecte que fa referència a aquestes instal·lacions, i tenen prioritat els plànols i el pressupost 
i estat d'amidaments, on estan més concretades cadascuna de les instal·lacions. 
En cas de dubte sobre la interpretació dels documents del projecte es consultarà a la Direcció Facultativa, i no 
seran vàlides les interpretacions del personal executiu de les obres. Els documents del projecte tenen caràcter 
contractual i, per tant, obligatori per part de l'adjudicatari de les obres. 
 
Art. 5.04.-  REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Les instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte. 
Qualsevol variació que pretengui introduir l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció 
Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentació de mostres dels diversos 
materials que intervinguin en la instal·lació quan sigui sol·licitat per la Direcció Facultativa a fi de procedir a la 
seva aprovació. 
Seran a càrrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal·lació que haguessin estat mal 
executades o que estiguessin en contradicció amb les especificacions del projecte o les obres de la Direcció 
Facultativa. 
Tota modificació de les instal·lacions com a conseqüència de variacions produïdes a l'obra o altres no previstes 
al present projecte, introduïdes pel promotor, hauran d'executar-se sota les directrius de la Direcció 
Facultativa, essent motiu de presentació de pressupostos annexos per part de l'adjudicatari, els preus dels 
quals hauran de ser aprovats pel promotor. 
 
Art. 5.05.-  PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ 
Totes les parts de la instal·lació es sotmetran a les pressions de prova establertes a les "Normas Básicas para 
las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua", previstes al punt 5.02, a més, tots els materials utilitzats 
seran homologats pel Ministeri d'Indústria o Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Art. 5.06.-  ENTREGA DE LA INSTAL·LACIÓ PER PART DE L'ADJUDICATARI 
L'adjudicatari està obligat, a l'entrega de la instal·lació, a presentar a la Direcció Facultativa i al Promotor, 
plànols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts a les proves efectuades, així com, la 
referència del domicili social de l'empresa instal·ladora. Aquesta documentació s'entregarà grafiada i per escrit 
amb el segell i vist-i-plau de l'empresa instal·ladora. 
 
Art. 5.07.-  CONDICIONS FINALS 
L'adjudicatari de les obres serà el responsable de la correcta execució de les instal·lacions, així com dels 
defectes i avaries que puguin produir-se com a conseqüència de mal muntatge o defectes de material. 
En cas de parts d'obra o materials amb vicis amagats, l'adjudicatari procedirà a la seva reparació, fins i tot, de 
les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparació de les instal·lacions. 
El personal de l'adjudicatari, així com el de l'empresa instal·ladora, haurà d'estar experimentat en instal·lacions 
d'aquest tipus i haurà de complir amb tota la legislació vigent en matèria laboral. 
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CAPÍTOL VI 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
 
Art. 6.01.-  EXPLANACIONS I DESMUNTS 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els perfils 
agafats abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviments de terra, s'entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terrenys tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén pel volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants dels despreniments o 
per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi 
per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es durà a terme sense cap increment 
de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que 
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenent, a més de les operacions i despeses indicades, tots els 
auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota 
mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc. així com els entrebancs produïts per 
les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que hauria de 
resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al concepte 
ampli d'excavació en tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 
 
Art. 6.02.-  REPLENS I TERRAPLENS 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils agafats i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del replè 
inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
Art. 6.03.-  ACERS 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar cada 
obra hauran d'estar presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell, al preu corresponent que figuri al 
Quadre de Preus núm. 1. 
Als esmentats preus estan compreses totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
 
Art. 6.04.-  EMMACATS 
S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideraran incloses per metre quadrat (m2) els ajuts necessaris 
per al subministrament del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària 
necessària. 
 
Art. 6.05.-  SABATES CONTINUES 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu tant 
el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements 
auxiliars necessaris. 
 
Art. 6.06.-  MURS I PANTALLES 
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, 2incloent al preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, tals com replanteig, preparació del terreny, formació de parets guies, llots, esgotaments 
i transport de materials i operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels 
treballs. 
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El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent al preu la part proporcional 
d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de 
restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats 
indicats al Projecte. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a l'obra. 
 
Art. 6.07.-  ESTACADA 
El mesurament i l'abonament de les estaques per a claver es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca col·locada, 
incloent al preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de 
maces, becs de mànegues d'aigua proves de càrrega necessàries i protecció o reparació de caps. 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats a 
l'obra. El preu de metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 
materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels treballs d'estaca, inclús llur 
preparació. 
 
Art. 6.08.-  XARXA DE SANEJAMENT VERTICAL 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent al preu la 
part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, 
desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis, per a 
la definitiva col·locació i posta en servei de la instal·lació, acomplint la Normativa vigent i d'acord amb les 
instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
Art. 6.09.-  XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de 
passos als murs, ciments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del 
Projecte i la Normativa vigent. 
 
Art. 6.10.-  XEMENEIES D'EVACUACIÓ 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de 
tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 
 
Art. 6.11.-  ENCOFRATS 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls resultants del 
Replanteig de els Obres, i s'abonaran per metres cúbics. 
 
Art. 6.12.-  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (Kg) d'acer, incloent al preu tots 
els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció i ports necessaris per a llur completa execució, 
d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la Normativa. 
 
Art. 6.13.-  JUNTES DE DILATACIÓ 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i treballs 
necessaris per a llur col·locació. 
 
Art. 6.14.-  ENGUIXATS 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del Projecte. 
Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que s'indiqui als 
mesuraments. 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals i d'angles diedres. 
 
Art. 6.15.-  ARREBOSSATS I  ENLLUÏTS 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats 
entre quadre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció d'Obra, així com tots els treballs i 
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materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per aconseguir l'acompliment de les Normatives 
corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients per a 
realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran inclosos als 
preus del revestiment. 
 
Art. 6.16.-  PAVIMENTS 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
A la valoració de les soleres, s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 
Als paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., s'inclouran al preu tots els treballs necessàries de 
col·locació poliment, debastament, abrillantament, rejuntat, neteja i la part proporcional d'entornpeu, per a 
acabar-ho bé totalment. 
Als paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de 
coltellejat, poliment, envernissats, entornpeus, totalment acabats. 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per acomplir 
la Normativa més estricte de l'apartat 1.16, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als 
plànols del Projecte. 
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treball i 
peces necessàries per al bon acabament. 
 
Art. 6.17.-  GAS 
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut) de dipòsits instal·lats es valorarà 
incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de 
l'Ajuntament corresponent i la tramitació, als Organismes Oficials, de les autoritzacions d'instal·lació i 
Projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per a acomplir la Normativa corresponent. 
Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut) de quadre de comptadors, tot 
complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 
La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la Companyia Subministradora, 
i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut), tot inclòs. 
 
Art. 6.18.-  ANTENES 
El mesurament es realitzarà per unitat (Ut) completa d'instal·lació, amb les punts de presa que s'indiquin als 
plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 
 
Art. 6.19.-  TELEFONIA 
El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lat, amb tots els treballs, peces, 
materials i ajuts necessaris. 
 
Art. 6.20.-  PROTECCIÓ CONTRA EL FOC 
El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), d'ignifugació o revestiment, incloent-se 
al preu tots els treballs auxiliars necessaris. 
Cadascun del tipus d'instal·lació d'extinció, alarma i emergència es mesuraran per unitat (Ut) completa 
d'instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altes industrials necessaris 
per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el Projecte i la Normativa vigent. 
 
Art. 6.21.-  PARALLAMPS 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitats (ut) d'equip de parallamps instal·lat, 
incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en servei. 
 
Art. 6.22.-  PINTURES I ESTUCATS 
El mesurament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant els 
tipus de suports que figures als Mesurament, i els tipus de pintura. 
Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb productes 
adequats a cada tipus de material, i repassos, així com la bastida i els elements necessaris per a poder executar 
el treball. 
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El mesurament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suport, totalment acabada. 
 
Art. 6.23.-  ESBROSSA I NETEJA DEL TERRENYS 
Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3. 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de 
material. 
El preu inclou la càrrega i transport a abocar dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat 
precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les 
Obres a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
Les terres vegetals es mesuraran i pagaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport 
a abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte. 
 
Art. 6.24.-  EXCAVACIONS 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquest projecte. 
Per l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després de executades i consolidades 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Art. 6.25.-  TERRAPLENS 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats 
per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas el preu del replè inclou 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas de que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
extensió, humedació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de 
parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar a excavar a determinades parcel·les a fi d'obtenir 
materials de préstec. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. Els terraplens considerats al P.G.3 com 
a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran 
i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Art. 6.26.-  DEMOLICIONS 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camió i el transport a abocador o lloc d'utilització, així com la 
manipulació i utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els rompiments de 
canonades, qualsevol que sigui la seva classe, i format. 
El Contractista té obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible 
utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
 
Art. 6.27.-  BASES I SUB-BASES GRANULARS 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i compactats, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
Art. 6.28.-  VORERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
S'abonaran pel metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat. 
 
Art. 6.29.-  RIGOLES 
S'abonaran per ml col·locat i totalment acabat. 
 
Art. 6.30.-  FORMIGONS 
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Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del 
Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 
 
Art. 6.31.-  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs en el preu. 
 
Art. 6.32.-  TUBERIES DE FORMIGÓ 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del preu. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, peces especials i entroncaments 
amb arquetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de formigó queda inclòs en el preu 
unitari.  Llevat prescripció en contra, l'excavació i el recobriment de formigó, d'executar-se, es d'abonament 
independent. 
 
Art. 6.33.-  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
Es mesuraran i abonaran unitats (u) realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, 
l'armadura, la reixeta o tapa i els altres elements i operacions necessàries per deixar la unitat completament 
acabada. 
També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous, i el seu posterior reomplert. 
 
Art. 6.34.-  DRENATGES SUBTERRANIS 
Es mesuraran per metres (m) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat 
se li aplicarà el preu unitari corresponent. En l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, 
canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per deixar acabada 
la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
Art. 6.35.-  EMBONALS I BUNERES 
S'abonaran per unitats (u) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de 
caiguda d'aigües i la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra.  Estarà igualment 
inclosa en el preu la conducció per a comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
Art. 6.36.-  ABASTAMENT D'AIGÜES 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases i pous i replens compactats. 
Les canonades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals col·locats. Els preus del metre lineal de 
conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, execució de juntes, proves de la canonada 
instal·lada, i totes  les peces especials que siguin necessàries per acabar totalment les Obres d'abastament, a 
excepció de les vàlvules de comporta que seran d'abonament independent. 
Art. 6.37.-  TERRA VEGETAL 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3), realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de 
superfície coberta amb un determinat gruix. 
 
Art. 6.38.-  OBERTURA DE SOTS 
Si en les Prescripcions tècniques particulars o en el Pressupost no es fa cap tipus de referència a la unitat 
d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa en les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu 
mesurament i abonament per separat. 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats en el terreny. 
Queda inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
 
Art. 6.39.-  PLANTACIÓ D'ARBRES 
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(u), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats en el terreny. En el preu unitari corresponent 
queda inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
 
Art. 6.40.-  SEMBRES 
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m2) 
mesurats en el terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats en la sembra i durant el període 
inicial. 
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Art. 6.41.-  REGS D'AIGUA 
Els regs d'implantació estan compresos en els unitats d'implantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al 
seu mesurament i abonament per separat. 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos en la unitat "conservació 
de les plantacions" i, si més no, en la unitat de "Conservacions de l'obra". 
 
Art. 6.42.-  REPOSICIÓ DE PLANTES 
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevol que sigui la importància de la reposició 
efectuada, el seu import es considerarà inclòs en els preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i 
sembres, i en la partida alçada de "Conservació de les plantacions" 
Encara que aquesta partida alçada no existís en el Pressupost, i inclús, si en la justificació dels preus unitaris, 
no aparegués cap quantitat per a reposició s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, 
però en cap cas quedarà aquest exonerat d'efectuar l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 
 
Art. 6.43.-  XARXES TELEFÒNIQUES I DE GAS 
Les cambres de registre i arquetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i abonaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries per al correcte 
acabament de l'obra, menys els materials que d'acord amb els convenis existents han de subministrar les 
companyies, dels quals el preu unitari solament inclou llur col·locació o instal·lació. 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions de telefònica i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada.  Els 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, sorres o de formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabament de la 
unitat, menys els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, dels 
quals el preu unitari definit al Pressupost, solament inclou llur col·locació o instal·lació. 
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CAPÍTOL VII 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 7.01.-  DIRECCIÓ DE LES OBRES 
El Contractista tindrà de manera permanent a l'obra, un representant que teòricament i legalment compleixi 
les condicions del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l'Estat vigent 
(Decret de 3854/1970 del 31 de desembre de 1970) i allò que es fixi al Plec de Clàusules Administratives 
Particular prèvia a la subhasta de les obres. 
Totes les despeses que, per al Contractista, suposin el compliment d'allò prescrit a aquest article no seran 
realment reclamables pel Contractista, ni certificables directament, perquè es consideraran incloses 
implícitament al pressupost general de l'obra. 
 
Art. 7.02.-  RECEPCIONS PROVISIONALS I DEFINITIVES 
Les recepcions provisionals i definitives de les obres, es realitzaran segons les normes vigents que té 
establertes l'Administració i, particularment allò establert a la Llei de Contractes de l'Estat. 
 
Art. 7.03.-  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a una marxa bona 
i segura dels treballs. 
En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable al llarg de l'execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal a qualsevol altre persona o Entitat o al 
mateix, assumint en conseqüència totes les responsabilitats annexes al compliment de la LLei sobre accidents 
de treballs del 30 de Gener de 1900 i disposicions posteriors. 
Serà obligació de la Constructora, la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo", reformat per Decret del 
Ministeri de Treball de data 18 de juny del 1942. 
 
Art. 7.04.-  DISPOSICIONS APLICABLES 
S'hauran d'aplicar: 
a) Les lleis generals 
b) El Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l'Estat vigent  (Decret 
3854/1970 del 31 de Desembre). 
c) El Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments publicat al B.OE del 28 d'agost 
de 1975. 
d) La instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó EH-80. 
e) La Instrucció per al projecte i execució de formigó premsat del 18 de Febrer de 1977. 
f) El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
g) El Plec de Condicions Particulars i Econòmiques que dicta per aquest cas la Direcció General 
h) Normes UNE aplicables als materials i els seus assaigs 
i) El Plec de Prescripcions Tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 6 de febrer 
de 1976. 
 
Art. 7.05.-  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
El Contractista restarà obligat a pagar totes les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la subhasta 
o concurs i la formalització dels contractes; així com també a realitzar els tràmits i pagaments necessaris 
davant de companyies, visats, honoraris de col·legis, professionals, taxes, Delegació d'Indústria, etc., per tal 
d'obtenir  els permisos de les diferents instal·lacions necessàries a l'obra (elèctrica, aire condicionat, etc.) i, 
en general, tots els tràmits produïts per l'execució de les obres, no tenint dret a cap abonament per aquest 
concepte. 
 

Josep Ma Modolell Alberch 
Arquitecte del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Figueres, a la data de signatura 
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3. AMIDAMENTS / PRESSUPOST 
 
Projecte: Renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli – Fase 02 
Promotor: Ajuntament de Cistella 
Localització: C/ Llers + C/ Sant Baldiri 
Població: Cistella _ 17741 (Girona) 
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3.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS / QUADRE DE PREUS NÚM 1 I NÚM. 2 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,76000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,79000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,11000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,11000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,57000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,82000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,82000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €

A0140000 h Manobre 19,88000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,68000 €

A04-FEPZ h Cap d'obra 30,38000 €

A0D-0000 h Manobre 18,68000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 18,68000 €

A0D-00000 h Manobre 18,68000 €

A0D-00001 h Manobre 18,68000 €

A0D-00002 h Manobre 18,68000 €

A0D-00003 h Manobre 18,68000 €

A0D-00004 h Manobre 18,68000 €

A0D-00005 h Manobre 18,68000 €

A0D-00006 h Manobre 18,68000 €

A0D-00007 h Manobre 18,68000 €

A0D-00008 h Manobre 18,68000 €

A0D-00009 h Manobre 18,68000 €

A0D-0000A h Manobre 18,68000 €

A0D-0000B h Manobre 18,68000 €

A0D-0000C h Manobre 18,68000 €

A0D-0000D h Manobre 18,68000 €

A0D-0000E h Manobre 18,68000 €

A0D-0000F h Manobre 18,68000 €

A0D-0000G h Manobre 18,68000 €

A0D-0000H h Manobre 18,68000 €

A0D-0000I h Manobre 18,68000 €

A0D-0000J h Manobre 18,68000 €

A0D-0000K h Manobre 18,68000 €

A0D-0000L h Manobre 18,68000 €

A0D-0000M h Manobre 18,68000 €

A0D-0000N h Manobre 18,68000 €

A0D-0000O h Manobre 18,68000 €

A0D-0000P h Manobre 18,68000 €

A0D-0000Q h Manobre 18,68000 €
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DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0D-0000R h Manobre 18,68000 €

A0D-0000S h Manobre 18,68000 €

A0D-0000T h Manobre 18,68000 €

A0D-0000U h Manobre 18,68000 €

A0D-0000V h Manobre 18,68000 €

A0D-0000W h Manobre 18,68000 €

A0D-0000X h Manobre 18,68000 €

A0D-0000Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0001Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0002Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0003Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0004Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0005Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0006Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0007Y h Manobre 18,68000 €

A0D-0008Y h Manobre 18,68000 €

A0E-000A h Manobre especialista 19,73000 €

A0F-0000 h Oficial 1a 23,57000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,36000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 24,36000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,57000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 23,57000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,57000 €

A0F-00000 h Oficial 1a 23,57000 €

A0F-00001 h Oficial 1a 23,57000 €

A0F-00002 h Oficial 1a 23,57000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 45,12000 €

MO000 h Oficial 1ª electricista. 28,39000 €

MO003 h Oficial 1ª electricista. 28,39000 €

MO100 h Ajudant electricista. 24,43000 €

MO102 h Ajudant electricista. 24,43000 €
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DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 68,77000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,75000 €

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 43,80000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 58,00000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 52,20000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 26,88000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,02000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN
90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

3,57000 €

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54

4,32000 €

C20P-WLSG h Equip i elements auxiliars per a soldadura socket (endoll) de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 63, de funcionament manual i control de la soldadura manual, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 1,6 kW, grau de protecció IP54

1,50000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,71000 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,62000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,88000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 22,47000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 17,16000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,31000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,28000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,73000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

144,78000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,39000 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

79,94000 €

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

85,18000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

80,72000 €

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

100,94000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,10000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,10000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,05000 €
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B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,05000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,51000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

54,56000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

44,07000 €

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,36000 €

B0A7A700 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior 1,09000 €

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,72000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,44000 €

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

388,96000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,19000 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,20000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,69000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1E251 u Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,25000 €

B0F1A-075H u Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,19000 €

B151F-0MCD m Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,43000 €

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

8,00000 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

B9F0-0HQK m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,56000 €

B9F0-0HQN m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

11,53000 €
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal

52,21000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

14,77000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,84000 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

13,38000 €

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

150,76000 €

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

77,70000 €

BD53-VEPV m Bastiment de 35 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

26,52000 €

BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

46,95000 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,32000 €

BDAIGCOPE u Maniguet electrosoldable d'unió entre canonades de PE 100 DN=125mm PN=10bar 17,52000 €

BDAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 100 mm i canonada de PE100
DN=125mm PN=10bar

63,42000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,63000 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

65,60000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre  de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 2,87000 €

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

76,95000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,27000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,14000 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,23000 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,37000 €

BDK2U020 u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia 756,15000 €

BDK2U050 u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de formigó armat per a
instal·lacions de telefonia

105,83000 €
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BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

14,65000 €

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

268,55000 €

BDK5-1KI31 u TAPA I MARC GAS 120 x 130 mm. tipus ´´TAPAG´´ o equivalent 9,00000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,32000 €

BELEAIPL u Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat final de les instal·lacions 636,07000 €

BELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol, amb porta metàl·lica per a caixa de distribució
d'urbanització o per a caixa de seccionament, amb sortides per la part inferior, amb candau

298,75000 €

BELECESC u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de companyia i caixa de comptador de client 366,88000 €

BELECEST u Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves instal·lacions de BT.
Comprovació dels sentits de gir, continuïtat i concordança de fases

122,46000 €

BELEPATC u Part proporcional d'ajudes de paleteria per a desmuntatge aeri, i col·locació i reposició en façana. 150,00000 €

BELEPRBT u Autoritzacions d'organismes oficials o particulars 100,00000 €

BELESEBT u Pla de seguretat 150,00000 €

BELESGOB u Seguiment de l'obra 432,74000 €

BELETET7 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la connexió de la nova instal·lació de baixa tensió
interior o exterior del centre de transformació

214,04000 €

BELETET8 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes i comprovació d'embornaments entre conductors i
posta a terra

59,67000 €

BELETRBT u Projecte de legalització i posta en servei de la instal·lació elèctrica 455,00000 €

BF4217A0 m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312

4,22000 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,41000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,74000 €

BFB1-WQQN u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN 63,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,45000 €

BFB1-WQQR u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 - DN
90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

50,63000 €

BFB1-WQVP u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16, amb 2
unions per soldadura socket (endoll), per a canalització de polietilè per a conducció d?aigua a
pressió, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,53000 €

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,76000 €

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

16,99000 €
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BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,86000 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,59000 €

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,27000 €

BFB4-09NE m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons UNE-EN 1555-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,53000 €

BFBA6686 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90°  de 125 mm de DN, per a soldar

27,71000 €

BFBGL025 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de
diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125-160 mm de diàmetre nominal

47,50000 €

BFBGL040 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm de
diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125-160 mm de diàmetre nominal

52,00000 €

BFW41E10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió 11,99000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,97000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,32000 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

3,58000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

7,71000 €

BFWF-09UG u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

7,80000 €

BFWF-09VF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

16,08000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,10000 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,02000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,05000 €

BFYH-0A2V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,11000 €

BFYH-0A5W u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,11000 €
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BG1A0920 u Armari telefonia des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior 202,99000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,10000 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,22000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,70000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,48000 €

BG315558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri

4,02000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,29000 €

BG31GANX u Ganxo de plàstic per a l'ancoratge en façana 3,41000 €

BG31PINÇ u Pinça de subjecció per a cable trenat 5,71000 €

BG32-079C m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,78000 €

BG32-079J m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de reacció
al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,02000 €

BG32-079K m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció
al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,54000 €

BG32-079M m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de reacció
al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,12000 €

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,82000 €

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,41000 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

MATERIALS

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BGELAMA8 u Pinça d'amarre per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa aèria de BT posada, sense
tensor, segons especificacions tècniques de la companyia subministradora.
Inclou retenció d'ancoratge i accessoris de muntatge

34,84000 €

BGELDERC u Connector de cable amb terminal per 3x1x240+1x150 mm2, segons especificacions tècniques de la
companyia subministradora

28,41000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BHNG-2NYR u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència
total,flux lluminós de 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar lateralment al suport

816,25000 €

BIELTERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents 424,68000 €

BJGLP22G u Pericó rectangular de fundició, de 22x17 cm, amb tapa 13,90000 €

BJM1V025 u Comptador de velocitat de DN=25mm (1'') 33,07000 €

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

145,21000 €

BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

434,21000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'un element.

1,77000 €

BMYARQTP u Arqueta i tapa per a hidrant 145,72000 €

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

5,28000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

129,33000 €

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

186,26000 €

BN13-0X7A u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,35000 €

BN91-0WYA u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa
d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

222,49000 €

BN91-0WYZ u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

464,42000 €
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BRCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal 50,02000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

73,50000 €

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

71,86000 €

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

16,59000 €

PPPORTC u Portella de comptador de 30x45 cm 61,61000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 91,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 19,73000 = 19,73000

Subtotal: 19,73000 19,73000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 20,73000 = 33,78990

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 144,78000 = 36,19500

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 70,30890 70,30890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19730

COST DIRECTE 91,56620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,56620

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 203,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 19,73000 = 20,71650

Subtotal: 20,71650 20,71650

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750
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Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 20,73000 = 31,71690

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 180,99690 180,99690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20717

COST DIRECTE 203,29807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,29807

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,68000 = 20,68000

Subtotal: 20,68000 20,68000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,66000 = 29,41500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,52000 = 33,44760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,71000 = 0,34200

Subtotal: 63,20460 63,20460
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20680

COST DIRECTE 85,50540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,50540

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 111,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,68000 = 21,71400

Subtotal: 21,71400 21,71400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,02000 = 1,46450

Subtotal: 1,46450 1,46450

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,71000 = 0,34200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 18,88000 = 26,05440

Subtotal: 88,20720 88,20720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21714

COST DIRECTE 111,60284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,60284

RUO170405 kg Ferro i acer. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170411 kg Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

CDQP-1 u Assaig sobre una mostra de formigó amb
determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams
i resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de
provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió amb
proveta prismàtica de 15x15x30 cm addicional a la
sèrie. Certificats resultants a entregar a la DF per
l'abonament de la partida.

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01O u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

1,000      x 16,59000 = 16,59000

Subtotal: 16,59000 16,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41950

CPOU0060 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter, i 2 graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

Rend.: 1,000 366,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

1,000      x 96,08523 = 96,08523

FDD15529 m Paret per a pou circular de D=60-80 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

1,000      x 202,59349 = 202,59349

FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix i
de planta 1x1 m

1,000      x 16,10639 = 16,10639

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

2,000      x 17,16076 = 34,32152

Subtotal: 349,10663 349,10663
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 349,10663
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,45533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,56196

DIE005 m Desmuntatge d'escomesa elèctrica escomesa aèria,
fixada superficialment a façana de l'edifici, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,120 /R x 24,43000 = 2,93160

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,120 /R x 28,39000 = 3,40680

Subtotal: 6,33840 6,33840

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12677

COST DIRECTE 6,46517
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78843

EAIGCOPE u Maniguet d'unió entre canonades de PE 100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

Rend.: 1,000 89,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,79000 = 31,18500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,36000 = 36,54000

Subtotal: 67,72500 67,72500

Materials

BDAIGCOP u Maniguet electrosoldable d'unió entre canonades de
PE 100 DN=125mm PN=10bar

1,000      x 17,52000 = 17,52000

Subtotal: 17,52000 17,52000

COST DIRECTE 85,24500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,26225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,50725
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PARTIDES D'OBRA

EAIGCOPVP-2 u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de
PVC de 125 mm i canonada de PE100 DN=125mm
PN=10bar, muntat i connectat

Rend.: 1,000 256,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,36000 = 97,44000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,79000 = 83,16000

Subtotal: 180,60000 180,60000

Materials

BDAIGCOP u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de
PVC de 100 mm i canonada de PE100 DN=125mm
PN=10bar

1,000      x 63,42000 = 63,42000

Subtotal: 63,42000 63,42000

COST DIRECTE 244,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,20100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,22100

EAIGCP12P-3 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm,
mitjançant te injectable, 2 vàlvules de comporta amb
eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes
brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols
zincats, maniguets electrosoldables i tots els
accessoris per deixar la instal·lació totalment acabada
i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.172,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

2,000      x 226,31515 = 452,63030

EAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntada i connectada

1,000      x 120,95088 = 120,95088

EAIGCOPE u Maniguet d'unió entre canonades de PE 100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

3,000      x 85,24500 = 255,73500

ERCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntat

3,000      x 95,84725 = 287,54175

Subtotal: 1.116,85793 1.116,85793
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.116,85793
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,84290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.172,70083

EAIGCP13P-4 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm,
mitjançant te injectable, 1 vàlvula de comporta amb
eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes
brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols
zincats, maniguets electrosoldables i tots els
accessoris per deixar la instal·lació totalment acabada
i en funcionament.

Rend.: 1,000 744,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 226,31515 = 226,31515

ERCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntat

2,000      x 95,84725 = 191,69450

EAIGCOPE u Maniguet d'unió entre canonades de PE 100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

2,000      x 85,24500 = 170,49000

EAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntada i connectada

1,000      x 120,95088 = 120,95088

Subtotal: 709,45053 709,45053

COST DIRECTE 709,45053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,47253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 744,92306

EAIGCP14P-5 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de
pericó de registre en sectors propers a la zona de
projecte. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris,
canalització, treballs necessaris d'encreuament
d'infraestructures, muntatge i connexionat. Connexió
a xarxa existent amb canonada de PE 80, PN-10,
DN=40mm, mitjançant te injectable, topes brida,
brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats,
maniguets electrosoldables i accessoris varis. Inclou
comprovació de funcionament de la xarxa resultant.
Inclou prova de resistència i estanquitat de la xarxa
de distribució de gas natural segons especificacions
de la companyia subministradora i reglament tècnic
de distribució i utilització de combustibles gasosos.

Rend.: 1,000 317,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

EAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntada i connectada

1,000      x 120,95088 = 120,95088

ERCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntat

1,000      x 95,84725 = 95,84725

EAIGCOPE u Maniguet d'unió entre canonades de PE 100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

1,000      x 85,24500 = 85,24500

Subtotal: 302,04313 302,04313

COST DIRECTE 302,04313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,10216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,14529

EAIGCP15P-6 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10,
DN=125mm, mitjançant te injectable, vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=50mm,
topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i
cargols zincats, maniguets electrosoldables i
accessoris varis

Rend.: 1,000 744,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 226,31515 = 226,31515

ERCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntat

2,000      x 95,84725 = 191,69450

EAIGCOPE u Maniguet d'unió entre canonades de PE 100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

2,000      x 85,24500 = 170,49000

EAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntada i connectada

1,000      x 120,95088 = 120,95088

Subtotal: 709,45053 709,45053

COST DIRECTE 709,45053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,47253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 744,92306
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PARTIDES D'OBRA

EAIGCP18 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10,
DN=90mm, mitjançant te injectable, vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=50mm,
topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i
cargols zincats, maniguets electrosoldables i
accessoris varis

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAIGCP22P-7 u Escomesa formada per pericó registrable per gas +
marc i tapa de polipropilè complint amb les
prescripcions de la norma tècnica sectorial. Inclou
terminacions necessaries per deixar la partida
totalment acabada i l'escomesa preparada per a la
futura connexió de l'habitatge.

Rend.: 1,000 87,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,57000 = 11,78500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,79000 = 20,79000

Subtotal: 68,52000 68,52000

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 3,63000 = 3,63000

BDK5-1KI31 u TAPA I MARC GAS 120 x 130 mm. tipus ´´TAPAG´´
o equivalent

1,000      x 9,00000 = 9,00000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,009      x 91,56620 = 0,82410

Subtotal: 13,45410 13,45410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02780

COST DIRECTE 83,00190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,15010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,15200
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PARTIDES D'OBRA

EAIGES25P-8 u Formació de nova escomesa d'aigua potable per a
habitatges existents formada per:
- Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 63/125
mm de diàmetre nominal.
- Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè
d'alta densitat SDR 11, de 25 mm de diàmetre
col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa
prèviament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials.
- Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb
tapa de fosa, col·locat sobre llit de grava.
- Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta
manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10
bars de pressió nominal.
- Portella de comptador de 30x45 cm
- Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25
mm (1''), classe B de la CEE, per a aigua freda fins a
30 °C, amb lectura directa, instal·lat a canonada.
Inclou comprovació de funcionament, repassos,
accessoris i tota mena de petit material per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

Rend.: 1,000 290,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PPPORTC u Portella de comptador de 30x45 cm 1,000      x 61,61000 = 61,61000

Subtotal: 61,61000 61,61000

Partides d'obra

EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

3,000      x 7,96445 = 23,89335

EGLPZ025 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de
125-160 mm de diàmetre nominal, col·locat sobre la
xarxa general de distribució

1,000      x 88,74453 = 88,74453

FAIGX22G u Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb
tapa de fundició, col·locat sobre llit de grava

1,000      x 32,13188 = 32,13188

EJM1V025 u Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm
(1''), classe B de la CEE, per a aigua freda fins a
30°C, amb lectura directa, instal·lat a canonada,
inclòs accessoris i tot tipus de petit material

1,000      x 55,98363 = 55,98363

PN13-ECCX u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

1,000      x 14,51545 = 14,51545

Subtotal: 215,26884 215,26884
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 276,87884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,84394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,72278

EAIGSUPRP-9 u Subministrament aeri provisional d'aigua potable
durant l'execució de l'obra nova d'urbanització, tubs
de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
utilitzant accessoris de plàstic per a escomeses
provisionals, i col·locat superficialment. Tot el conjunt
comprovat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.360,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PFB3-W82U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, i col·locat superficialment, amb grau
de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

150,000      x 8,63590 = 1.295,38500

Subtotal: 1.295,38500 1.295,38500

COST DIRECTE 1.295,38500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,76925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.360,15425

EAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntada i connectada

Rend.: 1,000 127,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,36000 = 36,54000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,79000 = 31,18500

Subtotal: 67,72500 67,72500

Materials

BAIGTE12 u Te electrosoldable per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal

1,000      x 52,21000 = 52,21000

Subtotal: 52,21000 52,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01588

COST DIRECTE 120,95088
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,04754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,99842

EF4217AB m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 24,36000 = 2,92320

Subtotal: 5,41440 5,41440

Materials

BF4217A0 m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312

1,020      x 4,22000 = 4,30440

B0A7A700 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35
mm de diàmetre interior

0,400      x 1,09000 = 0,43600

BFW41E10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 11,99000 = 3,59700

Subtotal: 8,33740 8,33740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08122

COST DIRECTE 13,83302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52467

EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 24,36000 = 3,28860

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,135 /R x 20,79000 = 2,80665

Subtotal: 6,09525 6,09525

Materials

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,300      x 3,58000 = 1,07400
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BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 1,86920 1,86920

COST DIRECTE 7,96445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36267

EFB19452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 19,85000 = 3,17600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 23,11000 = 3,69760

Subtotal: 6,87360 6,87360

Materials

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 0,900      x 1,36000 = 1,22400

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,32000 = 3,99600

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,74000 = 1,77480

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 7,09480 7,09480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10310

COST DIRECTE 14,07150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77508
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EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Inclou cable fiador

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 23,57000 = 0,94280

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

Subtotal: 1,86960 1,86960

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,70000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04674

COST DIRECTE 3,65034
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83286

EGLPZ025 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de
125-160 mm de diàmetre nominal, col·locat sobre la
xarxa general de distribució

Rend.: 1,000 93,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 20,79000 = 18,71100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 24,36000 = 21,92400

Subtotal: 40,63500 40,63500

Materials

BFBGL025 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de
125-160 mm de diàmetre nominal

1,000      x 47,50000 = 47,50000

Subtotal: 47,50000 47,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60953

COST DIRECTE 88,74453
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,43723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,18175

EJM1V025 u Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm
(1''), classe B de la CEE, per a aigua freda fins a
30°C, amb lectura directa, instal·lat a canonada,
inclòs accessoris i tot tipus de petit material

Rend.: 1,000 58,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,79000 = 10,39500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,36000 = 12,18000

Subtotal: 22,57500 22,57500

Materials

BJM1V025 u Comptador de velocitat de DN=25mm (1'') 1,000      x 33,07000 = 33,07000

Subtotal: 33,07000 33,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33863

COST DIRECTE 55,98363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,79918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,78281

EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,85000 = 3,97000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

Subtotal: 8,59200 8,59200

Materials

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 5,28000 = 5,28000

Subtotal: 5,28000 5,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12888

COST DIRECTE 14,00088
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70092
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ERCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
muntat

Rend.: 1,000 100,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,79000 = 20,79000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 45,15000 45,15000

Materials

BRCBPE12 u Ràcord brida per a canonada de polietilè de
designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal

1,000      x 50,02000 = 50,02000

Subtotal: 50,02000 50,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67725

COST DIRECTE 95,84725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,79236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,63961

ETELARDPP-10 u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó
armat per a instal·lacions de telefonia, de 110x90x100
cm de mides interiors, amb tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 832,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 23,57000 = 6,59960

A0D-0007 h Manobre 0,430 /R x 23,17000 = 9,96310

Subtotal: 16,56270 16,56270

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 58,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

Materials

BDK2U020 u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó
armat per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 756,15000 = 756,15000

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 79,94000 = 7,99400

Subtotal: 764,14400 764,14400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24844

COST DIRECTE 792,55514
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,62776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,18290

ETELARMPP-11 u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF,
prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia, de 30x30x55 cm de mides interiors, amb
tapa de formigó prefabricat, col·locat.

Rend.: 1,000 142,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,57000 = 7,07100

Subtotal: 14,02200 14,02200

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 58,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

Materials

BDK2U050 u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF,
prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de
telefonia

1,000      x 105,83000 = 105,83000

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 79,94000 = 3,99700

Subtotal: 109,82700 109,82700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21033

COST DIRECTE 135,65933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,78297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,44230

ETELESCMP-12 u Formació d'escomesa de telecomunicacions formada
per 5 metres de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada, amb cable fiador. Inclou part proporcional
d'ajudes de paleteria per a desmuntatge aeri, i
col·locació i reposició en façana amb tub metàl·lic.
Tapiat posterior amb taps de PVC inclos.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les
especificacions de la DT. S'inclouen pèrdues de
material per talls i unions.

Rend.: 1,000 143,85 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Inclou cable fiador

5,000      x 3,65034 = 18,25170

PY01-HBTX h Ajudes de paleteria. Desplaçament d'equips, material
i maquinaria per a fer reparacions.

5,000      x 23,74925 = 118,74625

Subtotal: 136,99795 136,99795

COST DIRECTE 136,99795
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,84990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,84785

FAIGX22G u Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb
tapa de fundició, col·locat sobre llit de grava

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,57000 = 9,42800

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 19,73000 = 7,89200

Subtotal: 17,32000 17,32000

Materials

BJGLP22G u Pericó rectangular de fundició, de 22x17 cm, amb tapa 1,000      x 13,90000 = 13,90000

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,038      x 17,16000 = 0,65208

Subtotal: 14,55208 14,55208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25980

COST DIRECTE 32,13188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73847

FD7FZX19P-13 u Connexió de tub de PVC de 400 mm de diàmetre a
pou de registre existent. Inclou tot el material
necessari i les comprovacions del funcionament.

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,57000 = 23,57000

Subtotal: 46,74000 46,74000

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0042      x 54,56000 = 0,22915
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Subtotal: 0,22915 0,22915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70110

COST DIRECTE 47,67025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,05376

FDB17420 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 16,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 23,57000 = 3,29980

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,88000 = 2,78320

Subtotal: 6,08300 6,08300

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1701      x 58,39000 = 9,93214

Subtotal: 9,93214 9,93214

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09125

COST DIRECTE 16,10639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91170

FDD15529 m Paret per a pou circular de D=60-80 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 212,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,793 /R x 19,88000 = 75,40484

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,793 /R x 23,57000 = 89,40101

Subtotal: 164,80585 164,80585

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,71000 = 0,00855

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0133      x 117,66000 = 1,56488

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

99,042      x 0,18000 = 17,82756

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,1426      x 111,60284 = 15,91456

Subtotal: 35,31555 35,31555
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,47209

COST DIRECTE 202,59349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,12967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,72316

FDD3ZX15P-14 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins
a nivell definitiu del paviment, i recol·locació de tapa

Rend.: 1,000 44,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,57000 = 14,14200

A0E-000A h Manobre especialista 1,200 /R x 19,73000 = 23,67600

Subtotal: 37,81800 37,81800

Materials

B0F1A-075H u Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000      x 0,19000 = 1,90000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,020      x 91,56620 = 1,83132

Subtotal: 3,73132 3,73132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56727

COST DIRECTE 42,11659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,22242

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,57000 = 7,07100

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,88000 = 5,96400

Subtotal: 13,03500 13,03500

Materials

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre  de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000      x 2,87000 = 2,87000

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,0095      x 111,60284 = 1,06023
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Subtotal: 3,93023 3,93023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19553

COST DIRECTE 17,16076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,01879

FDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 100,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,88000 = 8,15080

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,57000 = 9,66370

Subtotal: 17,81450 17,81450

Materials

BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 76,95000 = 76,95000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 29,51000 = 1,05351

Subtotal: 78,00351 78,00351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26722

COST DIRECTE 96,08523
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,80426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,88949

FENL0009P-15 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2,
formada per metre de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri i fixat a façana amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de
conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de
projecte i càlculs.

Rend.: 1,000 17,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 24,36000 = 2,92320

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120

Subtotal: 5,41440 5,41440

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,120 /R x 43,80000 = 5,25600
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Subtotal: 5,25600 5,25600

Materials

BG315558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

1,000      x 4,02000 = 4,02000

BG31PINÇ u Pinça de subjecció per a cable trenat 0,260      x 5,71000 = 1,48460

BG31GANX u Ganxo de plàstic per a l'ancoratge en façana 0,200      x 3,41000 = 0,68200

Subtotal: 6,18660 6,18660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08122

COST DIRECTE 16,93822
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,78513

FENL0011P-16 m Distribució soterrada 4x6 mm2, dintre rasa, formada
per metre de cable de fase, amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub
Amidaments segons plànol de planta i càlculs

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,36000 = 1,21800

Subtotal: 2,25600 2,25600

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 3,29000 3,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03384

COST DIRECTE 5,57984
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85883

FENL0012P-17 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 5x6 mm2 a
cable RZ 5x6 mm2, amb pericó de registre, formada
per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri
- 0,5 metre de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou

Rend.: 1,000 226,66 €
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part proporcional d'elements i auxiliars per a la fixació
en paret.
- pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra; inclou bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la
conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la
derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2,
formada per metre de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri i fixat a façana amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de
conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de
projecte i càlculs.

6,000      x 16,93822 = 101,62932

FREG3838 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de
fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 72,73692 = 72,73692

EF4217AB m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

3,000      x 13,83302 = 41,49906

Subtotal: 215,86530 215,86530

COST DIRECTE 215,86530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,79327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,65857

FENL0013P-18 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 4x6 mm2 a
cable RZ 5x6 mm2, sense pericó de registre, formada
per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou
part proporcional d'elements i auxiliars per a la fixació
en paret.
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la

Rend.: 1,000 150,28 €
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conversió i les connexions a les línies d'alimentació
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la
conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la
derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2,
formada per metre de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat aeri i fixat a façana amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de
conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de
projecte i càlculs.

6,000      x 16,93822 = 101,62932

EF4217AB m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

3,000      x 13,83302 = 41,49906

Subtotal: 143,12838 143,12838

COST DIRECTE 143,12838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,15642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,28480

FREG3838 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra.
Inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de
fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Rend.: 1,000 76,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 45,12000 45,12000

Materials

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,19000 = 1,19833

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,18000 = 1,44018

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,32000 = 16,32000
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B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 22,47000 = 0,27413

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 58,39000 = 7,70748

Subtotal: 26,94012 26,94012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67680

COST DIRECTE 72,73692
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,37377

FTELARMMP-19 u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució
per a urbanitzacions fabricat amb polièster reforçat
amb fibra de vidre de 826 x 526 x 180 mm de
dimensions aproximades, muntat superficialment, per
a servei de telefonia exterior. Amb tots els elements
metàl·lics fabricats en acer inoxidable. Amb pany de 3
punts i clau. Inclou formació de pedestal, base
d'ancoratge, caragols i material auxiliar per a deixar
l'armari totalment muntat i segellat.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les
especificacions de la DT. No s'abonarà parcialment ni
per la formació del pedestal, ni per la col·locació de
bases, ni l'acopi d'elements. Només s'abonarà la
unitat quan estigui totalment muntada i comprovada.

Rend.: 1,000 235,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,57000 = 8,24950

Subtotal: 16,35900 16,35900

Materials

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,96000 = 4,96000

BG1A0920 u Armari telefonia des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior

1,000      x 202,99000 = 202,99000

Subtotal: 207,95000 207,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24539

COST DIRECTE 224,55439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,22772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,78210

IELEAMA8P-20 u Pinça de subjecció per a cable aïllat d'Almelec, de
subjecció de xarxa aèria de BT posada, sense tensor,
segons especificacions tècniques de la companyia
subministradora, muntada. Inclou retenció
d'ancoratge i accessoris de muntatge.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades
segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les
tasques, elements i petit material necessaris per a
deixar la partida totalment executada i acabada.

Rend.: 1,000 57,02 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,36000 = 7,30800

Subtotal: 13,53600 13,53600

Materials

BGELAMA8 u Pinça d'amarre per a cable aïllat d'Almelec, de
subjecció de xarxa aèria de BT posada, sense tensor,
segons especificacions tècniques de la companyia
subministradora.
Inclou retenció d'ancoratge i accessoris de muntatge

1,000      x 34,84000 = 34,84000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,500      x 11,45000 = 5,72500

Subtotal: 5,72500 5,72500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20304

COST DIRECTE 54,30404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,01924

IELECDURP-21 u Armari prefabricat monobloc més sòcol de formigó,
amb porta metàl·lica per a caixa de distribució per a
urbanització o per a caixa de seccionament, amb
sortides per la part inferior, amb candau, muntat
superficial o encastat segons especificacions
tècniques de la companyia subministradora, i
connectat. Inclou connectors de cable amb terminals
bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil per als
quatre conductors de línia (3x1x240+1x150 mm²).
Inclou connexió a terra del neutre amb conductor
aïllat 0,6/1 kV de 50 mm² i pica de 2 metres i 300
micres. Inclou previsió de 3 metres de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal.
Caixa de distribució tipus ´´ref. 555.014´´ de la casa
comercial ´´CAHORS´´ o equivalent tècnic segons
normativa sectorial.
Criteri d'amidament: unitat instal·lada, amidada
segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).

Rend.: 1,000 499,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 24,36000 = 48,72000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000

Subtotal: 90,24000 90,24000

Materials

BELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol, amb porta
metàl·lica per a caixa de distribució d'urbanització o
per a caixa de seccionament, amb sortides per la part
inferior, amb candau

1,000      x 298,75000 = 298,75000

Subtotal: 298,75000 298,75000
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Partides d'obra

IELEDERC u Connector de cable amb terminal per 3x1x240+1x150
mm2, segons especificacions tècniques de la
companyia subministradora, muntat

2,000      x 36,99600 = 73,99200

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Inclou cable fiador

3,000      x 3,65034 = 10,95102

Subtotal: 84,94302 84,94302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35360

COST DIRECTE 475,28662
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,76433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,05095

IELECESCP-22 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de
companyia i caixa de comptador de client, amb el
comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).

Rend.: 1,000 264,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 24,36000 = 121,80000

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 20,76000 = 103,80000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

2,000      x 11,45000 = 22,90000

Subtotal: 22,90000 22,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,38400

COST DIRECTE 251,88400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,59420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,47820

IELECESTP-23 u Comprovació de connexions d'escomeses
traspassades a noves instal·lacions de BT.
Comprovació dels sentits de gir, continuïtat i
concordança de fases.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que
la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora.

Rend.: 1,000 122,46 €

COST DIRECTE 116,62857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,83143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,4600

________________________________________________________________________________________________________________
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IELEDECAP-24 m Desmuntatge de línia de baixa tensió elèctrica
escomesa aèria, fixada superficialment a façana de
l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor i gestió dels residus. El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports
de fixació.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades
segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les
tasques, elements i petit material necessaris per a
deixar la partida totalment executada i acabada.

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 24,36000 = 2,92320

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,120      x 11,45000 = 1,37400

Subtotal: 1,37400 1,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08122

COST DIRECTE 6,86962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21310

IELEDERC u Connector de cable amb terminal per 3x1x240+1x150
mm2, segons especificacions tècniques de la
companyia subministradora, muntat

Rend.: 1,000 38,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,82000 = 3,96400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

Subtotal: 8,58600 8,58600

Materials

BGELDERC u Connector de cable amb terminal per 3x1x240+1x150
mm2, segons especificacions tècniques de la
companyia subministradora

1,000      x 28,41000 = 28,41000

Subtotal: 28,41000 28,41000

COST DIRECTE 36,99600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,84580
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IELEPROJP-25 u Tramitacions de legalització i posada en servei de la
instal·lació elèctrica amb amidament i valoració
econòmica segons les indicacions de l'estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que
la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora. Inclou realització i entrega del projecte
de legalització a la DF per l'abonament de la partida.
Inclou, pla de seguretat i salut, aixecament i
elaboració de documentació gràfica de l'estat final de
les instal·lacions i autoritzacions d'organismes oficials
necessàries que aniran a càrrec del contractista.

Rend.: 1,000 455,00 €

COST DIRECTE 433,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 455,0000

________________________________________________________________________________________________________________

IELETERMP-26 u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en
pals o façanes existents.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades
segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les
tasques, elements i petit material necessaris per a
deixar la partida totalment executada i acabada.

Rend.: 1,000 457,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BIELTERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en
pals o façanes existents

1,000      x 424,68000 = 424,68000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

1,000      x 11,45000 = 11,45000

Subtotal: 11,45000 11,45000

COST DIRECTE 436,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,80650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,93650

IELETET7P-27 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la
connexió de la nova instal·lació de baixa tensió
interior o exterior del centre de transformació.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que
la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora.

Rend.: 1,000 214,04 €

COST DIRECTE 203,84762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,19238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,0400

________________________________________________________________________________________________________________
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IELETET8P-28 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa
tensió mitjançant generador mòbil. Comprovació de
trams individuals entre caixes i comprovació
d'embornaments entre conductors i posta a terra.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que
la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora.

Rend.: 1,000 59,67 €

COST DIRECTE 56,82857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,6700

________________________________________________________________________________________________________________

IELETET9P-29 u Seguiment de l'obra valorat segons les indicacions de
l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on
s'indica que la partida ha de ser realitzada per la
companyia distribuïdora.

Rend.: 1,000 433,51 €

COST DIRECTE 412,86667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,64333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,5100

________________________________________________________________________________________________________________

IELECESC1P-30 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre entre nova línia
aèria i caixa de comptador de client, amb el
comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).

Rend.: 1,000 216,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,36000 = 97,44000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

2,000      x 11,45000 = 22,90000

Subtotal: 22,90000 22,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,70720

COST DIRECTE 206,08720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,30436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,39156

J03D8208P-31 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.
Certificats resultants a entregar a la DF per
l'abonament de la partida. Només s'abonaran aquells
assajos que s'hagin realitzat i justificat.

Rend.: 1,000 75,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 71,86000 = 71,86000
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Subtotal: 71,86000 71,86000

COST DIRECTE 71,86000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,45300

J060ZX18P-32 u Partida a justificar per elements de seguretat i salut
durant el transcurs de les obres, inclós redacció del
Pla de Seguretat. Segons normativa vigent i
especificacions del Pla de Seguretat redactat en base
a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Inclou conjunt
d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

J060ZX19P-33 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou
manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P151M-484PP-34 u Plataforma per a vianants d'1 m d'amplària, amb base
i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer i baranes metàl·liques d'1
m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb
desmuntatge inclòs. Inclou tots elements i treballs
necessaris per a garantir l'accés i circulació de veïns i
visitants del poble durant l'execució dels treballs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'ús
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si són
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,025 /R x 23,57000 = 0,58925

Subtotal: 2,45725 2,45725

Materials

B151F-0MC m Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i
sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes
metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i

1,500      x 5,43000 = 8,14500
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intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 8,14500 8,14500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06143

COST DIRECTE 10,66368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,19687

P151R-EQFE m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el
terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el
seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i
el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,68000 = 5,60400

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,57000 = 7,07100

Subtotal: 12,67500 12,67500

Materials

B0AK-07AY kg Clau acer, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,600      x 0,44000 = 1,58400

Subtotal: 2,49622 2,49622

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12675

COST DIRECTE 15,29797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06287
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P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat,
d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81606

P2146-DJ22P-35 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0089 /R x 94,89000 = 0,84452

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,077 /R x 59,00000 = 4,54300

Subtotal: 5,38752 5,38752

COST DIRECTE 5,38752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65690

P2146-DJ37P-36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,384 /R x 19,73000 = 7,57632

Subtotal: 7,57632 7,57632

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,192 /R x 14,32000 = 2,74944
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 52,25000 = 0,94050

Subtotal: 3,68994 3,68994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11364

COST DIRECTE 11,37990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94890

P2146-DJ4LP-37 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 19,73000 = 6,90550

Subtotal: 6,90550 6,90550

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,049 /R x 52,25000 = 2,56025

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,082 /R x 14,32000 = 1,17424

Subtotal: 3,73449 3,73449

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17264

COST DIRECTE 10,81263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,35326

P214W-FEMBP-38 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir. Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 19,73000 = 4,93250

Subtotal: 4,93250 4,93250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07399

COST DIRECTE 7,12149
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47756
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P214W-FEMGP-39 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 19,73000 = 3,35410

Subtotal: 3,35410 3,35410

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05031

COST DIRECTE 4,84261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08474

P21DH-MF72P-40 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou reblert de forats i repàs de
pintura en façana.

Rend.: 1,000 29,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,36000 = 12,18000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,36000 = 12,18000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,200      x 11,45000 = 2,29000

Subtotal: 2,29000 2,29000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 1,21800

COST DIRECTE 27,86800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26140

P21G3-DJ1KP-41 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,075 /R x 52,25000 = 3,91875
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Subtotal: 3,91875 3,91875

COST DIRECTE 3,91875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11469

P21G5-54CNP-42 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Emmagatzematge de reixa i marc per al seu
posterior reaprofitament a la pròpia obra. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 52,25000 = 5,06825

Subtotal: 5,06825 5,06825

COST DIRECTE 5,06825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32166

P21G6-49JVP-43 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 20 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,208 /R x 19,73000 = 4,10384

Subtotal: 4,10384 4,10384

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 14,32000 = 1,48928

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 52,25000 = 1,51525

Subtotal: 3,00453 3,00453

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06156

COST DIRECTE 7,16993
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52842

P21Q1-HBN8P-44 u Desmuntar, guardar i muntar posteriorment element
de mobiliari urbà en zona d'intervenció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 25,96 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

Subtotal: 24,36000 24,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36540

COST DIRECTE 24,72540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96167

P2214-AYNMP-45 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió pel seu
posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material, ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo. En cap supòsit no s'abonarà una segona
càrrega i transport en cas que el constructor deixi
temporalment el material d'excavació en un punt
allunyat a l'excavació o no realitzi la càrrega al mateix
temps que l'excavació.

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x 98,75000 = 4,93750

Subtotal: 4,93750 4,93750

COST DIRECTE 4,93750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18438
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P221B-EL6X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual del material d'excavació
que no s'utilitzi pel reblert sobre sobre contenidor o
camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit
autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo. No s'abonarà una segona càrrega i
transport en cas que el constructor deixi
temporalment el material d'excavació en un punt
proper a l'excavació.

Rend.: 1,000 86,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,500 /R x 23,17000 = 81,09500

Subtotal: 81,09500 81,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21643

COST DIRECTE 82,31143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,11557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,42700

P221C-DYZLP-46 m3 Excavació de rasa de fins a 1,2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat que no s'utilitzi pel reblert sobre camió pel
seu posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a

Rend.: 1,000 10,79 €
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excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo. No s'abonarà una segona càrrega i
transport en cas que el constructor deixi
temporalment el material d'excavació en un punt
proper a l'excavació.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 52,25000 = 8,39135

Subtotal: 8,39135 8,39135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02780

COST DIRECTE 10,27275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78639

P2255-DPGLP-47 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 19,73000 = 3,94600

Subtotal: 3,94600 3,94600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,77000 = 1,55400

Subtotal: 7,87625 7,87625
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05919

COST DIRECTE 11,88144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47551

P2255-DPGR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 9,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 19,73000 = 4,34060

Subtotal: 4,34060 4,34060

Maquinària

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,77000 = 1,70940

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

Subtotal: 4,84440 4,84440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06511

COST DIRECTE 9,25011
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71261

P2255-DPIOP-48 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 43,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 19,73000 = 1,57840

Subtotal: 1,57840 1,57840

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,77000 = 0,62160
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Subtotal: 3,75660 3,75660

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,800      x 20,28000 = 36,50400

Subtotal: 36,50400 36,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02368

COST DIRECTE 41,86268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,09313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,95581

P241-FIPFP-49 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics.

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,065 /R x 26,88000 = 1,74720

Subtotal: 1,74720 1,74720

COST DIRECTE 1,74720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83456

P2R5-DT19P-50 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km.

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,182 /R x 40,00000 = 7,28000

Subtotal: 7,28000 7,28000

COST DIRECTE 7,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64400

P2RA-EU7JP-51 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la

Rend.: 1,000 12,18 €
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disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011. L'empresa receptora del residu ha de facilitar
al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18000

P2RA-EU7LP-52 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
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COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72500

P312-IBGSP-53 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 23,17000 = 10,19480

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,57000 = 2,59270

Subtotal: 12,78750 12,78750

Materials

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 83,05000 = 84,71100

Subtotal: 84,71100 84,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19181

COST DIRECTE 97,69031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,88452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57483

P811-3EXM m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que

Rend.: 1,000 43,78 €
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s'hagin embrutat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 23,57000 = 21,21300

A0D-0007 h Manobre 0,641 /R x 23,17000 = 14,85197

Subtotal: 36,06497 36,06497

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00315      x 144,78000 = 0,45606

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,021      x 203,29807 = 4,26926

Subtotal: 4,72532 4,72532

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90162

COST DIRECTE 41,69191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,77651

P811-3EXU m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 31,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,363 /R x 23,17000 = 8,41071

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 23,57000 = 15,55620

Subtotal: 23,96691 23,96691

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00315      x 144,78000 = 0,45606

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,024      x 203,29807 = 4,87915

Subtotal: 5,33521 5,33521

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59917

COST DIRECTE 29,90129
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,39636

P92A-DX8DP-54 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 32,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 73,88000 = 2,21640

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 1,31900

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

Subtotal: 6,14290 6,14290

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,050      x 1,62000 = 0,08100
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B03F-05NW m3 Tot-u artificial
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 20,31000 = 23,35650

Subtotal: 23,43750 23,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 30,75628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29409

P931-3G74P-55 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 116,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,73000 = 3,15680

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,57000 = 3,77120

Subtotal: 18,04960 18,04960

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 4,78000 = 0,76480

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 26,88000 = 4,30080

Subtotal: 5,06560 5,06560

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 83,10000 = 87,25500

Subtotal: 87,25500 87,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27074

COST DIRECTE 110,64094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,53205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,17299
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P9F1-4XEEP-56 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10cm amb
cares rectes, de gruix 8 cm, colors a escollir,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i juntes amb
beurada de ciment del mateix color. Tipus: ´´terana
six´´ de la casa Breinco o equivalent tècnic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície total d'acord
amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors. Buit per
ple: no es dedueixen obertures o buits per pous o
embornals a canvi de la formació dels remats
perimetrals dels mateixos.

Rend.: 1,000 48,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 23,17000 = 6,60345

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 23,57000 = 20,74160

Subtotal: 27,34505 27,34505

Materials

B9F0-0HQK m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 8 cm de gruix, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 13,56000 = 13,83120

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0504      x 91,56620 = 4,61494

Subtotal: 18,44614 18,44614

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41018

COST DIRECTE 46,20137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,51143

P9F2-NSLX m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10 cm
amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de
10 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 34,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,25221 /R x 23,57000 = 5,94459
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A0E-000A h Manobre especialista 0,03479 /R x 19,73000 = 0,68641

A0D-0007 h Manobre 0,45224 /R x 23,17000 = 10,47840

Subtotal: 17,10940 17,10940

Maquinària

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,03479 /R x 5,49000 = 0,19100

Subtotal: 0,19100 0,19100

Materials

B9F0-0HQN m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
rectes, de 8 cm de gruix, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 11,53000 = 11,76060

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,15141      x 20,28000 = 3,07059

Subtotal: 14,83119 14,83119

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25664

COST DIRECTE 32,38823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,00764

P9GG-4Y2JP-57 m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
sense additius, escampat amb transport interior
mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT. No es descompten els buits per pous o
embornals a canvi de la formació dels remats
perimetrals dels mateixos.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. Queda inclòs el reg de cura, els
junts de retracció i els de dilatació, el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari. No són d'abonament les reparacions
d'irregularitats superiors a les tolerables.

Rend.: 1,000 132,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,093 /R x 23,57000 = 2,19201

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 23,17000 = 6,71930

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 19,73000 = 3,15680

Subtotal: 12,06811 12,06811

Maquinària
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C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 79,83000 = 3,35286

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 26,88000 = 4,30080

Subtotal: 7,65366 7,65366

Materials

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 100,94000 = 105,98700

Subtotal: 105,98700 105,98700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18102

COST DIRECTE 125,88979
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,29449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,18428

PB91-DXVQ u Subministrament, col·locació i retirada de cartell per a
informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat
i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport o a paviment.

Rend.: 1,000 163,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 5,09300 5,09300

Materials

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000      x 150,76000 = 150,76000

Subtotal: 150,76000 150,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07640

COST DIRECTE 155,92940
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,79647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,72586

PBB2-56H8P-58 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra d'acord amb la DT.
m de llargària mesurat segons especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800
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Subtotal: 1,86800 1,86800

Materials

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 13,38000 = 13,38000

Subtotal: 13,38000 13,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02802

COST DIRECTE 15,27602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,03982

PBB8-65KDP-59 u Senyalització a tots els accessos de la zona
d'intervenció per tal de garantir la seguretat i
circulació de veïns i visitants del municipi. Es proposa
col·locar senyals d'advertència, normalitzades amb
pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vistes fins a 12 m de
distància, fixades a parament o amb suport individual
i amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 46,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,68000 = 18,68000

Subtotal: 18,68000 18,68000

Materials

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 14,77000 = 14,77000

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 10,84000 = 10,84000

Subtotal: 25,61000 25,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18680

COST DIRECTE 44,47680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,70064
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PD06-001 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de
pericó de registre en sectors propers a la zona de
projecte. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris,
canalització, treballs necessaris d'encreuament
d'infraestructures, muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 102,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,79000 = 20,79000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,57000 = 23,57000

Subtotal: 91,89000 91,89000

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 3,63000 = 3,63000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,010      x 91,56620 = 0,91566

Subtotal: 4,54566 4,54566

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37835

COST DIRECTE 97,81401
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,89070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,70471

PD06-VO3RP-60 u Pou de registre de formigó prefabricat circular de
diàmetre 100 cm i de 3 m a 3,5 m de fondària
aproximada, amb solera de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix
amb mitja canya, i part proporcional de peces
especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou
de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les
tasques necesàries per deixar el pou acabat i en
funcionament. S'abonaran les unitats de pous nous
executades.

Rend.: 1,000 798,04 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

PDBF-DFW u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 289,57415 = 289,57415

PDB3-I7M4 u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

1,000      x 60,37865 = 60,37865

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

6,000      x 18,68643 = 112,11858

PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons
les especificacions de la DT.

3,000      x 99,32355 = 297,97065

Subtotal: 760,04203 760,04203

COST DIRECTE 760,04203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,00210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 798,04413

PD06-VO3R1P-61 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter, i 2 graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm

Rend.: 1,000 406,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

2,000      x 18,68643 = 37,37286

PDB3-I7M4 u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

1,000      x 60,37865 = 60,37865



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

PDBF-DFW u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 289,57415 = 289,57415

Subtotal: 387,32566 387,32566

COST DIRECTE 387,32566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,36628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,69194

PD36-61UBP-62 u Enderroc de pericó registrable amb arrencada de tapa
fixa, buidat i neteja. Càrrega de restes sobre camió o
conmtenidor. El marc i la tapa es guardaran per al
seu posterior reaprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'enderroc realment
executada amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 19,73000 = 1,97300

Subtotal: 1,97300 1,97300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 52,25000 = 1,04500

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,32000 = 1,43200

Subtotal: 2,47700 2,47700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04933

COST DIRECTE 4,49933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72429

PD36-61UB1P-63 u Desmuntatge de marc i tapa i el seu
emmagatzematge en condicions òptimes per al seu
futur reaprofitament en la mateixa obra.

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 19,73000 = 1,97300

Subtotal: 1,97300 1,97300

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,32000 = 1,43200

Subtotal: 1,43200 1,43200
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04933

COST DIRECTE 3,45433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62704

PD50-4819P-64 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm² de superfície
d'absorció col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. Només es col·locaran les
unitats noves necessàries per no disposar d'unitats
reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan
malmeses.

Rend.: 1,000 104,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 23,17000 = 9,73140

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,57000 = 9,89940

Subtotal: 19,63080 19,63080

Materials

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 77,70000 = 77,70000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040      x 44,07000 = 1,76280

Subtotal: 79,46280 79,46280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29446

COST DIRECTE 99,38806
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,96940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,35747

PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 102,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,378 /R x 23,17000 = 8,75826

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 23,57000 = 8,90946

Subtotal: 17,66772 17,66772

Materials

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 77,70000 = 77,70000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040      x 44,07000 = 1,76280

Subtotal: 79,46280 79,46280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26502

COST DIRECTE 97,39554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,86978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,26531

PD51-VFI1P-65 m Bastiment i reixa de 35 cm de llum per a interceptor,
de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 136,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD50-4826 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,33333      x 97,39554 = 129,86040

Subtotal: 129,86040 129,86040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 129,86040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,49302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,35342
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PD55-E3NPP-66 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6.
Inclou connexió a xarxa amb tub de polietilè. Inclou
col·locació de bastiment i reixa en cas que aquests
siguin material reaprofitat de l'enderroc. No inclou
bastiments i reixes nous.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 115,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 23,17000 = 37,07200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 23,57000 = 37,71200

Subtotal: 74,78400 74,78400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 68,77000 = 6,87700

Subtotal: 6,87700 6,87700

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,560      x 2,69000 = 1,50640

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,007      x 1,20000 = 1,20840

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,2992      x 83,05000 = 24,84856

Subtotal: 27,56336 27,56336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12176

COST DIRECTE 110,34612
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,51731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,86343

PD56-E3RL m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6,
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 116,39 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,779 /R x 23,17000 = 41,21943

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,779 /R x 23,57000 = 41,93103

Subtotal: 83,15046 83,15046

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

36,0045      x 0,25000 = 9,00113

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,1155      x 83,05000 = 9,59228

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0051      x 144,78000 = 0,73838

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,002      x 1,62000 = 0,00324

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0777      x 91,56620 = 7,11469

Subtotal: 26,44972 26,44972

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24726

COST DIRECTE 110,84744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,38981

PD56-E3TMP-67 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 10
cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 81,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 23,17000 = 27,80400
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,57000 = 28,28400

Subtotal: 56,08800 56,08800

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,002      x 1,62000 = 0,00324

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0748      x 83,05000 = 6,21214

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

36,0045      x 0,25000 = 9,00113

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0051      x 144,78000 = 0,73838

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0525      x 91,56620 = 4,80723

Subtotal: 20,76212 20,76212

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84132

COST DIRECTE 77,69144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,57601

PD7G-EKRMP-68 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
Inclou colzes i tots els elements de connexió
necessàris.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la
realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 25,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,36000 = 2,43600

Subtotal: 4,75300 4,75300

Materials

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 19,32000 = 19,32000

Subtotal: 19,32000 19,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11883

COST DIRECTE 24,19183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,40142

PD7G-EKRPP-69 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.
Inclou colzes, taps i tots els elements necessaris per
deixar la canonada segellada i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. Iinclou les
despeses associades a la realització de les proves de
servei sobre la canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 50,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 24,36000 = 0,48233

A0D-0007 h Manobre 0,0198 /R x 23,17000 = 0,45877

Subtotal: 0,94110 0,94110

Materials

BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 46,95000 = 46,95000

Subtotal: 46,95000 46,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01412

COST DIRECTE 47,90522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,30048

PDB3-I7M4 u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície
d'assentament.

Rend.: 1,000 63,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,3996 /R x 23,17000 = 9,25873

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3996 /R x 23,57000 = 9,41857

Subtotal: 18,67730 18,67730

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,49875      x 83,05000 = 41,42119

Subtotal: 41,42119 41,42119

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28016

COST DIRECTE 60,37865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,01893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,39758

PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces
de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 104,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 23,57000 = 11,31360

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160

Subtotal: 22,43520 22,43520

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 52,25000 = 7,05375

Subtotal: 7,05375 7,05375
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Materials

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 100 cm, prefabricada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 65,60000 = 68,88000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,00675      x 91,56620 = 0,61807

Subtotal: 69,49807 69,49807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33653

COST DIRECTE 99,32355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,96618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,28973

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 19,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,57000 = 7,07100

Subtotal: 14,02200 14,02200

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 3,63000 = 3,63000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,009      x 91,56620 = 0,82410

Subtotal: 4,45410 4,45410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21033

COST DIRECTE 18,68643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,62075
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PDBF-DFWP u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat
amb morter
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 304,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,57000 = 9,66370

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 23,17000 = 9,49970

Subtotal: 19,16340 19,16340

Materials

BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 268,55000 = 268,55000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0357      x 44,07000 = 1,57330

Subtotal: 270,12330 270,12330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28745

COST DIRECTE 289,57415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,47871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,05286

PDG1-G3XMP-70 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en paviment,
reblert amb formigó fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt (rasa formigonada
de 60 x 30 cm), amb banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Es comprovaran els gruixos i recobriments de formigó
abans del rebliment de la rasa.

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 23,17000 = 1,04265

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 27,76000 = 0,41640

Subtotal: 1,45905 1,45905

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,020      x 0,27000 = 0,27540

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,100      x 0,23000 = 0,48300

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4,200      x 0,14000 = 0,58800

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,100      x 4,10000 = 8,61000

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 85,18000 = 17,03600

Subtotal: 26,99240 26,99240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02189

COST DIRECTE 28,47334
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89700

PDG1-YSGN m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Rend.: 1,000 95,69 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0D-0007 h Manobre 0,036 /R x 23,17000 = 0,83412

Subtotal: 1,16724 1,16724

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

2,100      x 0,23000 = 0,48300

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,81146      x 85,18000 = 69,12016

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

22,000      x 0,14000 = 3,08000

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,000      x 1,70000 = 17,00000

Subtotal: 89,95316 89,95316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01751

COST DIRECTE 91,13791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,55690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,69480

PDG5-HA2IP-71 m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,79000 = 0,20790

Subtotal: 0,20790 0,20790

Materials
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BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 0,48642
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51074

PDK1-DXA3P-72 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta,col.mort.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. Es col·locaran aquelles
unitats que calgui per les escomeses de nova
formació i les unitats noves necessàries per no
disposar-ne de reaprofitades de l'enderroc o perquè
aquestes estan malmeses.

Rend.: 1,000 40,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,57000 = 8,24950

Subtotal: 16,35900 16,35900

Materials

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 21,37000 = 21,37000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0042      x 54,56000 = 0,22915

Subtotal: 21,59915 21,59915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24539

COST DIRECTE 38,20354
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,11371

PDK4-LP57P-73 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Inclou col·locació de
marc i tapa recuperats dels pericons anteriors. No

Rend.: 1,000 69,01 €
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inclou marcs i tapes noves.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,57000 = 11,78500

Subtotal: 34,95500 34,95500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 55,10000 = 11,02000

Subtotal: 11,02000 11,02000

Materials

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0567      x 80,72000 = 4,57682

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 14,65000 = 14,65000

Subtotal: 19,22682 19,22682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52433

COST DIRECTE 65,72615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,01245

PFB1-WYHGP-74 u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació
Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 - DN 90,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 101,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,41482 /R x 24,36000 = 10,10502

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,41482 /R x 20,79000 = 8,62411

Subtotal: 18,72913 18,72913

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,41482 /R x 8,58000 = 3,55916

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,41482 /R x 4,32000 = 1,79202

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,41482 /R x 52,25000 = 21,67435

Subtotal: 27,02553 27,02553

Materials

BFB1-WQQ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació
Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 - DN 90,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 50,63000 = 50,63000

-Z1GK u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28094

COST DIRECTE 96,66560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,83328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,49888

PFB1-WYO1P-75 u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal
DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16, amb 2 unions
per soldadura socket (endoll), per a canalització de
polietilè per a conducció d?aigua a pressió, d'acord
amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de
la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 30,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,36000 = 3,89760

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 20,79000 = 3,32640
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Subtotal: 7,22400 7,22400

Maquinària

C20P-WLSG h Equip i elements auxiliars per a soldadura socket
(endoll) de canonades de polietilè, diàmetre nominal
DN 20 a 63, de funcionament manual i control de la
soldadura manual, alimentació elèctrica monofàsica a
230 V, potència 1,6 kW, grau de protecció IP54

0,160 /R x 1,50000 = 0,24000

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,160 /R x 8,58000 = 1,37280

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,320 /R x 52,25000 = 16,72000

Subtotal: 18,33280 18,33280

Materials

BFB1-WQV u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal
DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16, amb 2 unions
per soldadura socket (endoll), per a canalització de
polietilè per a conducció d?aigua a pressió, d'acord
amb la norma UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 3,53000 = 3,53000

-Z1GJ u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10836

COST DIRECTE 29,19516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,65492

PFB1-WZYZP-76 u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació
injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN 63, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a
topall, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i
col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 82,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,53333 /R x 20,79000 = 11,08793

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,53333 /R x 24,36000 = 12,99192

Subtotal: 24,07985 24,07985

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,53333 /R x 8,58000 = 4,57597

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,53333 /R x 52,25000 = 27,86649

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de
canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a

0,53333 /R x 3,57000 = 1,90399
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315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica
a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

Subtotal: 34,34645 34,34645

Materials

BFB1-WQQ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació
injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN 63, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a
topall, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 19,45000 = 19,45000

-Z1GK u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36120

COST DIRECTE 78,23750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,91187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,14937

PFB3-W6V0P-77 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63 mm, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 24,36000 = 1,21800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,79000 = 1,03950

Subtotal: 2,25750 2,25750

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

Subtotal: 3,13500 3,13500

Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,050      x 4,59000 = 4,81950
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

-Z5NK m En entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03386

COST DIRECTE 11,24586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80816

PFB3-W6VFP-78 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90 mm, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 18,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,79000 = 1,24740

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,36000 = 1,46160

Subtotal: 2,70900 2,70900

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 52,25000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

Materials

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 9,27000 = 9,73350

-Z5NK m En entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04064

COST DIRECTE 17,66314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,54629

PFB3-W798P-79 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125 mm, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, amb possible presència
d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar (colzes, unions, bifurcacions,
etc).
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 28,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,05333 /R x 20,79000 = 1,10873

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,05333 /R x 24,36000 = 1,29912

Subtotal: 2,40785 2,40785

Maquinària

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de
canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica
a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

0,05333 /R x 3,57000 = 0,19039

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,10666 /R x 52,25000 = 5,57299

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,05333 /R x 8,58000 = 0,45757

Subtotal: 6,22095 6,22095

Materials

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 16,99000 = 17,32980

-Z5NK m En entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03612

COST DIRECTE 26,99472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34445

PFB3-W82MP-80 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, i col·locat superficialment, amb grau
de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,02344 /R x 24,36000 = 0,57100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,02344 /R x 20,79000 = 0,48732

Subtotal: 1,05832 1,05832

Materials

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,86000 = 1,89720

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,150      x 7,71000 = 1,15650

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,05000 = 0,05000

-Z19A m Amb grau de dificultat baix 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01587

COST DIRECTE 4,17789
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38679

PFB3-W82U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, i col·locat superficialment, amb grau
de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,03125 /R x 24,36000 = 0,76125

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,03125 /R x 20,79000 = 0,64969

Subtotal: 1,41094 1,41094

Materials

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,59000 = 4,68180

BFYH-0A5W u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWF-09VF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,150      x 16,08000 = 2,41200

-Z19A m Amb grau de dificultat baix 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02116

COST DIRECTE 8,63590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06770

PFB5-DWB4P-81 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou taps
cecs al final dels trams on sigui necessari.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,79000 = 3,11850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,36000 = 3,65400

Subtotal: 6,77250 6,77250

Materials

BFWF-09UG u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,300      x 7,80000 = 2,34000

BFB4-09NE m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 1,53000 = 1,56060

BFYH-0A2V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 4,01060 4,01060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10159

COST DIRECTE 10,88469
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42892
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PG2N-EUGJP-82 m Canalització amb tub corbable doble corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. La instal·lació inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges. Inclou taps en tubs que
quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.

Rend.: 1,000 11,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,36000 = 0,97440

Subtotal: 1,80480 1,80480

Materials

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,040      x 2,22000 = 4,52880

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,060      x 83,10000 = 4,98600

Subtotal: 9,51480 9,51480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02707

COST DIRECTE 11,34667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91401

PG2N-EUGNP-83 m Canalització amb tub corbable doble corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, segons detall de projecte.

Rend.: 1,000 19,94 €
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Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. La instal·lació inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges. Inclou taps en tubs que
quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 24,36000 = 1,94880

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040

Subtotal: 2,77920 2,77920

Materials

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,040      x 5,48000 = 11,17920

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,060      x 83,10000 = 4,98600

Subtotal: 16,16520 16,16520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04169

COST DIRECTE 18,98609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93539

PG32-DYFGP-84 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x50 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri i, posat
engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements

Rend.: 1,000 8,28 €
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necessaris per deixar els fils engrapats i ben fixats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,078 /R x 24,36000 = 1,90008

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,078 /R x 20,76000 = 1,61928

Subtotal: 3,51936 3,51936

Materials

BG32-079M m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x50 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,12000 = 4,20240

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,010      x 11,45000 = 0,11450

Subtotal: 0,11450 0,11450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05279

COST DIRECTE 7,88905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28350

PG32-DYFH m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,108 /R x 24,36000 = 2,63088

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,108 /R x 20,76000 = 2,24208

Subtotal: 4,87296 4,87296

Materials

BG32-079K m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons

1,020      x 6,54000 = 6,67080
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la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 6,67080 6,67080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07309

COST DIRECTE 11,61685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19770

PG32-DYFIP-85 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat
engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements
necessaris per deixar els fils engrapats i ben fixats.

Rend.: 1,000 16,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,138 /R x 24,36000 = 3,36168

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,138 /R x 20,76000 = 2,86488

Subtotal: 6,22656 6,22656

Materials

BG32-079J m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 9,02000 = 9,20040

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,010      x 11,45000 = 0,11450

Subtotal: 0,11450 0,11450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09340

COST DIRECTE 15,63486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41660
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PG32-DYMZP-86 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
4x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub soterrat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013). La línia constarà de 4 cables unipolars de
les mateixes característiques. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

Rend.: 1,000 31,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,320 /R x 24,36000 = 7,79520

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,320 /R x 20,76000 = 6,64320

Subtotal: 14,43840 14,43840

Materials

BG32-079C m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,080      x 3,78000 = 15,42240

Subtotal: 15,42240 15,42240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36096

COST DIRECTE 30,22176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,73285

PG32-DYFI1P-87 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat
tensat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements
necessaris per deixar els fils tensats i ben fixats.

Rend.: 1,000 19,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,36000 = 4,87200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
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Subtotal: 9,02400 9,02400

Materials

BG32-079J m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció
segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció
3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons
la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 9,02000 = 9,20040

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,010      x 11,45000 = 0,11450

Subtotal: 0,11450 0,11450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13536

COST DIRECTE 18,47426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,39797

PG33-LW78 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment amb fixacions a la façana de
l'edifici existent.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,36000 = 0,97440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040

Subtotal: 1,80480 1,80480

Materials

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 2,82000 = 2,87640

Subtotal: 2,87640 2,87640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02707

COST DIRECTE 4,70827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94369

PG33-LXYI m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment engrapat a façana.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,36000 = 0,97440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,76000 = 0,83040

Subtotal: 1,80480 1,80480

Materials

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 4,41000 = 4,49820

Subtotal: 4,49820 4,49820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02707

COST DIRECTE 6,33007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64658

PHNI-B5VXP-88 u Llumenera LED per a exterior de distribució simètrica
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida
útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport. Tipus: igual o
equivalent a les lluminàries presents al municipi.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior
del llum, fixació a façana, l'equip complet d'encesa i
comprovació del funcionament.

Rend.: 1,000 878,10 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,76000 = 7,26600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,36000 = 8,52600

Subtotal: 15,79200 15,79200

Materials

BHNG-2NY u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica,
amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós
de 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

1,000      x 816,25000 = 816,25000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,350      x 11,45000 = 4,00750

Subtotal: 4,00750 4,00750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23688

COST DIRECTE 836,28638
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 41,81432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,10070

PHNI-B5VX1P-89 u Instal·lació de llumenera LED en façana d'edifici a 6m
d'alçada. S'autilitzarà material d'acopi i el que sigui
necessari per deixar la llumenera muntada. La
instal·lació inclou el cablejat interior del llum, fixació a
façana, l'equip i comprovació del funcionament.

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,76000 = 10,38000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,36000 = 12,18000

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense
operari

0,500      x 11,45000 = 5,72500

Subtotal: 5,72500 5,72500

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 1,12800

COST DIRECTE 29,41300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,88365

PJS5-HA2TP-90 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 221,01 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,36000 = 24,36000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,79000 = 10,39500

Subtotal: 34,75500 34,75500

Materials

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 145,21000 = 145,21000

Subtotal: 175,21000 175,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52133

COST DIRECTE 210,48633
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,52432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,01064

PM23-4BBZP-91 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada de PEAD PN10 DN90,
amb comporta elàstica, eix d'acer inoxidable i volant,
muntat a l'exterior. Inclou connexions a escomesa,
comprovacions, arqueta i tapa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 838,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,36000 = 73,08000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,79000 = 62,37000

Subtotal: 135,45000 135,45000

Materials

BFBA6686 u Derivació injectada  de polietilè de densitat mitjana
de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90°  de 125 mm de DN, per a soldar

1,000      x 27,71000 = 27,71000

BMYARQTP u Arqueta i tapa per a hidrant 1,000      x 145,72000 = 145,72000

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.

1,000      x 1,77000 = 1,77000

BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 434,21000 = 434,21000
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BFBGL040 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de
tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de
125-160 mm de diàmetre nominal

1,000      x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 661,41000 661,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,03175

COST DIRECTE 798,89175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,94459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 838,83634

PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 204,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,79000 = 29,72970

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 24,36000 = 34,83480

Subtotal: 64,56450 64,56450

Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 129,33000 = 129,33000

Subtotal: 129,33000 129,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96847

COST DIRECTE 194,86297
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,74315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,60612
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PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 237,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 24,36000 = 39,46320

Subtotal: 39,46320 39,46320

Materials

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 186,26000 = 186,26000

Subtotal: 186,26000 186,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59195

COST DIRECTE 226,31515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,31576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,63091

PN13-ECCX u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,79000 = 4,15800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,36000 = 4,87200

Subtotal: 9,03000 9,03000

Materials

BN13-0X7A u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

1,000      x 5,35000 = 5,35000
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Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 5,35000 5,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13545

COST DIRECTE 14,51545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,24122

PN91-ECKUP-92 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer
inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada. Inclou tap cec al final de la
instal·lació actual.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 505,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,36000 = 9,13500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,79000 = 7,79625

Subtotal: 16,93125 16,93125

Materials

BN91-0WYZ u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer
inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 464,42000 = 464,42000

Subtotal: 464,42000 464,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25397

COST DIRECTE 481,60522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,08026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,68548

PN91-ECVJ u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió nominal, cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer
inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de preu alt, muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 241,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,36000 = 4,01940

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,79000 = 3,43035

Subtotal: 7,44975 7,44975

Materials

BN91-0WYA u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió nominal, cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer
inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 222,49000 = 222,49000

Subtotal: 222,49000 222,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11175

COST DIRECTE 230,05150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,50257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,55407

PQUH-65LZ0P-93 u Replantejament i marcatge de la zona d'intervenció
conjunt entre la direcció d'obra, el contractista i, si
s'escau, altres tècnics o actors que intervinguin a
l'obra per tal de delimitar els treballs i aclarir aspectes
tècnics i d'implantació previ a l'inici de les obres.

Rend.: 1,000 104,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 45,12000 = 45,12000

A04-FEPZ h Cap d'obra 1,000 /R x 30,38000 = 30,38000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,57000 = 23,57000

Subtotal: 99,07000 99,07000

COST DIRECTE 99,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,95350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,02350

PQUH-65LZ1P-94 u Redacció de llistat de repassos conjunta entre cap
d'obra, la DF i, si s'escau, els industrials implicats.
Supervisió de la seva execució necessària prèvia a
l'emissió del CFO. Es tindran en compte tant els
repassos en elements executats com possibles danys
causats durant l'execució en edificacions veïnes
(taques o forats a façanes, esquerdes en graons o
ampits, etc.) o elements de mobiliari urbà. Tots els
repassos a realitzar estan inclosos a les
corresponents partides i són a càrrec del contractista.
No s'abonarà cap increment a excepció d'indicació
expressa de la DF. El contractista entregarà totes les
certificacions de materials instal·lats i assajos

Rend.: 1,000 80,46 €
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PARTIDES D'OBRA

requerides per la DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 45,12000 = 45,12000

A04-FEPZ h Cap d'obra 1,000 /R x 30,38000 = 30,38000

Subtotal: 75,50000 75,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13250

COST DIRECTE 76,63250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,46413

PROJ1 u Projecte de legalització Rend.: 1,000 477,75 €

COST DIRECTE 455,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PY01-HBTX h Ajudes de paleteria. Desplaçament d'equips, material
i maquinaria per a fer reparacions.

Rend.: 1,000 24,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57925

COST DIRECTE 23,74925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93671
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ALTRES

-Z19A m Amb grau de dificultat baix 0,00000 €

-Z1GJ u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
amb presència d'estrebada

0,00000 €

-Z1GK u En entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

0,00000 €

-Z5NK m En entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb
presència d'estrebada

1,00000 €

C150MP10 u Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m,
sense operari

11,45000 €
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P-1 CDQ u Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió amb proveta prismàtica de 15x15x30 cm addicional a la sèrie.
Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida.

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 EAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 125 mm i canonada de PE100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

256,22 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-3 EAIGCP12 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 2 vàlvules de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

1.172,70 €

(MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-4 EAIGCP13 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 1 vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

744,92 €

(SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 EAIGCP14 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a
la zona de projecte. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs
necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. Connexió a xarxa
existent amb canonada de PE 80, PN-10, DN=40mm, mitjançant te injectable, topes brida,
brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i accessoris
varis. Inclou comprovació de funcionament de la xarxa resultant. Inclou prova de resistència i
estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la companyia
subministradora i reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

317,15 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-6 EAIGCP15 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=50mm, topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i accessoris varis

744,92 €

(SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 EAIGCP22 u Escomesa formada per pericó registrable per gas + marc i tapa de polipropilè complint amb
les prescripcions de la norma tècnica sectorial. Inclou terminacions necessaries per deixar la
partida totalment acabada i l'escomesa preparada per a la futura connexió de l'habitatge.

87,15 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-8 EAIGES25 u Formació de nova escomesa d'aigua potable per a habitatges existents formada per:
- Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 63/125 mm de diàmetre nominal.
- Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 25 mm de
diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els
seus corresponents accessoris i peces especials.
- Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb tapa de fosa, col·locat sobre llit de
grava.
- Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1´´, de 10 bars de pressió nominal.
- Portella de comptador de 30x45 cm
- Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm (1''), classe B de la CEE, per a aigua
freda fins a 30 °C, amb lectura directa, instal·lat a canonada.
Inclou comprovació de funcionament, repassos, accessoris i tota mena de petit material per
deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament.

290,72 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-9 EAIGSUPR u Subministrament aeri provisional d'aigua potable durant l'execució de l'obra nova
d'urbanització, tubs de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, utilitzant
accessoris de plàstic per a escomeses provisionals, i col·locat superficialment. Tot el conjunt
comprovat i en funcionament.

1.360,15 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-10 ETELARDP u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia,
de 110x90x100 cm de mides interiors, amb tapa de formigó prefabricat, col·locat

832,18 €

(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-11 ETELARMP u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de formigó armat per a
instal·lacions de telefonia, de 30x30x55 cm de mides interiors, amb tapa de formigó
prefabricat, col·locat.

142,44 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 ETELESCM u Formació d'escomesa de telecomunicacions formada per 5 metres de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cable fiador. Inclou part
proporcional d'ajudes de paleteria per a desmuntatge aeri, i col·locació i reposició en façana
amb tub metàl·lic. Tapiat posterior amb taps de PVC inclos.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. S'inclouen
pèrdues de material per talls i unions.

143,85 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 FD7FZX19 u Connexió de tub de PVC de 400 mm de diàmetre a pou de registre existent. Inclou tot el
material necessari i les comprovacions del funcionament.

50,05 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-14 FDD3ZX15 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del paviment, i
recol·locació de tapa

44,22 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-15 FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2, formada per metre de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5x6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri i fixat a façana
amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de projecte i càlculs.

17,79 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 FENL0011 m Distribució soterrada 4x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de fase, amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Amidaments segons plànol de planta i càlculs

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 FENL0012 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 5x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, amb pericó de
registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri
- 0,5 metre de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i
auxiliars per a la fixació en paret.
- pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra; inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de

226,66 €
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420x420x40 mm
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 FENL0013 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 4x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, sense pericó de
registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i
auxiliars per a la fixació en paret.
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió i les connexions a les línies
d'alimentació
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

150,28 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-19 FTELARMM u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució per a urbanitzacions fabricat amb
polièster reforçat amb fibra de vidre de 826 x 526 x 180 mm de dimensions aproximades,
muntat superficialment, per a servei de telefonia exterior. Amb tots els elements metàl·lics
fabricats en acer inoxidable. Amb pany de 3 punts i clau. Inclou formació de pedestal, base
d'ancoratge, caragols i material auxiliar per a deixar l'armari totalment muntat i segellat.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. No s'abonarà
parcialment ni per la formació del pedestal, ni per la col·locació de bases, ni l'acopi
d'elements. Només s'abonarà la unitat quan estigui totalment muntada i comprovada.

235,78 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 IELEAMA8 u Pinça de subjecció per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa aèria de BT posada,
sense tensor, segons especificacions tècniques de la companyia subministradora, muntada.
Inclou retenció d'ancoratge i accessoris de muntatge.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

57,02 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-21 IELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol de formigó, amb porta metàl·lica per a caixa de
distribució per a urbanització o per a caixa de seccionament, amb sortides per la part inferior,
amb candau, muntat superficial o encastat segons especificacions tècniques de la companyia
subministradora, i connectat. Inclou connectors de cable amb terminals bimetàl·lics amb
aïllament termo-retràctil per als quatre conductors de línia (3x1x240+1x150 mm²). Inclou
connexió a terra del neutre amb conductor aïllat 0,6/1 kV de 50 mm² i pica de 2 metres i 300
micres. Inclou previsió de 3 metres de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal. Caixa de distribució tipus
´´ref. 555.014´´ de la casa comercial ´´CAHORS´´ o equivalent tècnic segons normativa
sectorial.
Criteri d'amidament: unitat instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).

499,05 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 IELECESC u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de companyia i caixa de comptador de client,
amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).

264,48 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-23 IELECEST u Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves instal·lacions de BT.
Comprovació dels sentits de gir, continuïtat i concordança de fases.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

122,46 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 IELEDECA m Desmuntatge de línia de baixa tensió elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a
façana de l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor i gestió
dels residus. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-25 IELEPROJ u Tramitacions de legalització i posada en servei de la instal·lació elèctrica amb amidament i
valoració econòmica segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora. Inclou realització i entrega del projecte de
legalització a la DF per l'abonament de la partida. Inclou, pla de seguretat i salut, aixecament
i elaboració de documentació gràfica de l'estat final de les instal·lacions i autoritzacions
d'organismes oficials necessàries que aniran a càrrec del contractista.

455,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-26 IELETERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

457,94 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 IELETET7 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la connexió de la nova instal·lació de baixa
tensió interior o exterior del centre de transformació.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

214,04 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-28 IELETET8 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes i comprovació d'embornaments entre
conductors i posta a terra.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

59,67 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 IELETET9 u Seguiment de l'obra valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de
ser realitzada per la companyia distribuïdora.

433,51 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 IELECESC1 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre entre nova línia aèria i caixa de comptador de client,
amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).

216,39 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-31 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501. Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida. Només
s'abonaran aquells assajos que s'hagin realitzat i justificat.

75,45 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 J060ZX18 u Partida a justificar per elements de seguretat i salut durant el transcurs de les obres, inclós
redacció del Pla de Seguretat. Segons normativa vigent i especificacions del Pla de Seguretat
redactat en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Inclou conjunt d'equips de protecció
individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-33 J060ZX19 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-34 P151M-484P u Plataforma per a vianants d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada,
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs. Inclou tots elements i treballs
necessaris per a garantir l'accés i circulació de veïns i visitants del poble durant l'execució
dels treballs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ús segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si són reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-35 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-40 P21DH-MF72 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou reblert
de forats  i repàs de pintura en façana.

29,26 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-41 P21G3-DJ1K m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-42 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Emmagatzematge de reixa i marc per al seu posterior reaprofitament a
la pròpia obra. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 20 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

7,53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-44 P21Q1-HBN8 u Desmuntar, guardar i muntar posteriorment element de mobiliari urbà en zona d'intervenció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

25,96 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit
autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material, ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. En cap supòsit
no s'abonarà una segona càrrega i transport en cas que el constructor deixi temporalment el
material d'excavació en un punt allunyat a l'excavació o no realitzi la càrrega al mateix temps
que l'excavació.

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1,2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat que no s'utilitzi pel reblert sobre
camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. No s'abonarà
una segona càrrega i transport en cas que el constructor deixi temporalment el material
d'excavació en un punt proper a l'excavació.

10,79 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

12,48 €
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material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

43,96 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a
transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

12,18 €

(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-52 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 P312-IBGS m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

102,57 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

32,29 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-55 P931-3G74 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

116,17 €

(CENT SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-56 P9F1-4XEE m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10cm amb cares rectes, de gruix 8 cm, colors a
escollir, col·locats amb morter de ciment 1:6 i juntes amb beurada de ciment del mateix
color. Tipus: ´´terana six´´ de la casa Breinco o equivalent tècnic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície total d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors. Buit per ple: no es dedueixen
obertures o buits per pous o embornals a canvi de la formació dels remats perimetrals dels
mateixos.

48,51 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 P9GG-4Y2J m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT. No es descompten els buits per pous o embornals a canvi de la formació
dels remats perimetrals dels mateixos.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda
inclòs el reg de cura, els junts de retracció i els de dilatació, el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. No són d'abonament les reparacions
d'irregularitats superiors a les tolerables.

132,18 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-58 PBB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-59 PBB8-65KD u Senyalització a tots els accessos de la zona d'intervenció per tal de garantir la seguretat i
circulació de veïns i visitants del municipi. Es proposa col·locar senyals d'advertència,
normalitzades amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vistes fins a 12 m de
distància, fixades a parament o amb suport individual i amb el desmuntatge inclòs.

46,70 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-60 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de 3 m a 3,5 m de
fondària aproximada, amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja
canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques necesàries per deixar el pou
acabat i en funcionament. S'abonaran les unitats de pous nous executades.

798,04 €

(SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-61 PD06-VO3R1 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm

406,69 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-62 PD36-61UB u Enderroc de pericó registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat i neteja. Càrrega de restes
sobre camió o conmtenidor. El marc i la tapa es guardaran per al seu posterior reaprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'enderroc realment executada amidada segons les
especificacions de la DT.

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-63 PD36-61UB1 u Desmuntatge de marc i tapa i el seu emmagatzematge en condicions òptimes per al seu futur
reaprofitament en la mateixa obra.

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 PD50-4819 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm² de superfície d'absorció col·locada amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Només es
col·locaran les unitats noves necessàries per no disposar d'unitats reaprofitades de l'enderroc
o perquè aquestes estan malmeses.

104,36 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 PD51-VFI1 m Bastiment i reixa de 35 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

136,35 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6. Inclou connexió a xarxa amb tub de polietilè. Inclou col·locació
de bastiment i reixa en cas que aquests siguin material reaprofitat de l'enderroc. No inclou
bastiments i reixes nous.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

115,86 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 PD56-E3TM m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

81,58 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa. Inclou colzes i tots els elements de connexió necessàris.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.

25,40 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-69 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa. Inclou colzes, taps i tots els elements necessaris per deixar la canonada segellada
i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades a la
realització de les proves de servei sobre la canonada instal·lada.

50,30 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-70 PDG1-G3XM m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a 5
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt (rasa formigonada de 60 x 30 cm), amb
banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Es comprovaran els gruixos i
recobriments de formigó abans del rebliment de la rasa.

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-71 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 PDK1-DXA3 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Es col·locaran
aquelles unitats que calgui per les escomeses de nova formació i les unitats noves
necessàries per no disposar-ne de reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan
malmeses.

40,11 €

(QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-73 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou col·locació
de marc i tapa recuperats dels pericons anteriors. No inclou marcs i tapes noves.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

69,01 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-74 PFB1-WYHG u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 -
DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

101,50 €

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-75 PFB1-WYO1 u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16,
amb 2 unions per soldadura socket (endoll), per a canalització de polietilè per a conducció
d?aigua a pressió, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

30,65 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 PFB1-WZYZ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN
63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

82,15 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-77 PFB3-W6V0 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 PFB3-W6VF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

18,55 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 PFB3-W798 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa
la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, amb possible presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar (colzes, unions, bifurcacions, etc).
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

28,34 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 PFB3-W82M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat
superficialment, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 PFB5-DWB4 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa. Inclou taps cecs al final dels trams on sigui necessari.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

11,43 €
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En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 PG2N-EUGJ m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, segons detall
de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

11,91 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 PG2N-EUGN m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, segons detall
de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 PG32-DYFG m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri i, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils
engrapats i ben fixats.

8,28 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-85 PG32-DYFI m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils
engrapats i ben fixats.

16,42 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-86 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 4x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub soterrat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). La línia constarà de 4
cables unipolars de les mateixes característiques. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

31,73 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-87 PG32-DYFI1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat tensat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils
tensats i ben fixats.

19,40 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-88 PHNI-B5VX u Llumenera LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73
W de potència total, flux lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport. Tipus: igual o equivalent a les lluminàries presents al municipi.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum, fixació a façana, l'equip complet
d'encesa i comprovació del funcionament.

878,10 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-89 PHNI-B5VX1 u Instal·lació de llumenera LED en façana d'edifici a 6m d'alçada. S'autilitzarà material d'acopi i
el que sigui necessari per deixar la llumenera muntada. La instal·lació inclou el cablejat
interior del llum, fixació a façana, l'equip i comprovació del funcionament.

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la
DT.

221,01 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-91 PM23-4BBZ u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada de PEAD PN10 DN90, amb comporta elàstica, eix d'acer
inoxidable i volant, muntat a l'exterior. Inclou connexions a escomesa, comprovacions,
arqueta i tapa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

838,84 €

(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 PN91-ECKU u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tap cec al final de la
instal·lació actual.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

505,69 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-93 PQUH-65LZ0 u Replantejament i marcatge de la zona d'intervenció conjunt entre la direcció d'obra, el
contractista i, si s'escau, altres tècnics o actors que intervinguin a l'obra per tal de delimitar
els treballs i aclarir aspectes tècnics i d'implantació previ a l'inici de les obres.

104,02 €

(CENT QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-94 PQUH-65LZ1 u Redacció de llistat de repassos conjunta entre cap d'obra, la DF i, si s'escau, els industrials
implicats. Supervisió de la seva execució necessària prèvia a l'emissió del CFO. Es tindran
en compte tant els repassos en elements executats com possibles danys causats durant
l'execució en edificacions veïnes (taques o forats a façanes, esquerdes en graons o ampits,
etc.) o elements de mobiliari urbà. Tots els repassos a realitzar estan inclosos a les
corresponents partides i són a càrrec del contractista. No s'abonarà cap increment a excepció

80,46 €
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d'indicació expressa de la DF. El contractista entregarà totes les certificacions de materials
instal·lats i assajos requerides per la DF.
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 CDQ u Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió amb proveta prismàtica de 15x15x30 cm addicional a la sèrie.
Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida.

17,42 €

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

16,59000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-2 EAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 125 mm i canonada de PE100
DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat

256,22 €

BDAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 100 mm i canonada de PE100
DN=125mm PN=10bar

63,42000 €

Altres conceptes 192,80000 €

P-3 EAIGCP12 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 2 vàlvules de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

1.172,70 €

Altres conceptes 1.172,70000 €

P-4 EAIGCP13 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 1 vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per deixar la
instal·lació totalment acabada i en funcionament.

744,92 €

Altres conceptes 744,92000 €

P-5 EAIGCP14 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a
la zona de projecte. Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs
necessaris d'encreuament d'infraestructures, muntatge i connexionat. Connexió a xarxa
existent amb canonada de PE 80, PN-10, DN=40mm, mitjançant te injectable, topes brida,
brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i accessoris
varis. Inclou comprovació de funcionament de la xarxa resultant. Inclou prova de resistència i
estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la companyia
subministradora i reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

317,15 €

Altres conceptes 317,15000 €

P-6 EAIGCP15 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, vàlvula de
comporta amb eix d'acer inoxidable de DN=50mm, topes brida, brides boges, juntes
elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i accessoris varis

744,92 €

Altres conceptes 744,92000 €

P-7 EAIGCP22 u Escomesa formada per pericó registrable per gas + marc i tapa de polipropilè complint amb
les prescripcions de la norma tècnica sectorial. Inclou terminacions necessaries per deixar la
partida totalment acabada i l'escomesa preparada per a la futura connexió de l'habitatge.

87,15 €

BDK5-1KI31 u TAPA I MARC GAS 120 x 130 mm. tipus ´´TAPAG´´ o equivalent 9,00000 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,63000 €

Altres conceptes 74,52000 €

P-8 EAIGES25 u Formació de nova escomesa d'aigua potable per a habitatges existents formada per:
- Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 63/125 mm de diàmetre nominal.
- Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 25 mm de
diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els
seus corresponents accessoris i peces especials.
- Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb tapa de fosa, col·locat sobre llit de
grava.
- Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal

290,72 €
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1´´, de 10 bars de pressió nominal.
- Portella de comptador de 30x45 cm
- Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm (1''), classe B de la CEE, per a aigua
freda fins a 30 °C, amb lectura directa, instal·lat a canonada.
Inclou comprovació de funcionament, repassos, accessoris i tota mena de petit material per
deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament.

PN13-ECCX u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

14,51545 €

EJM1V025 u Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm (1''), classe B de la CEE, per a aigua
freda fins a 30°C, amb lectura directa, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de
petit material

55,98363 €

FAIGX22G u Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb tapa de fundició, col·locat sobre llit de
grava

32,13188 €

EGLPZ025 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125-160 mm de diàmetre nominal,
col·locat sobre la xarxa general de distribució

88,74453 €

PPPORTC u Portella de comptador de 30x45 cm 61,61000 €

EFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

23,89335 €

Altres conceptes 13,84116 €

P-9 EAIGSUPR u Subministrament aeri provisional d'aigua potable durant l'execució de l'obra nova
d'urbanització, tubs de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, utilitzant
accessoris de plàstic per a escomeses provisionals, i col·locat superficialment. Tot el conjunt
comprovat i en funcionament.

1.360,15 €

Altres conceptes 1.360,15000 €

P-10 ETELARDP u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia,
de 110x90x100 cm de mides interiors, amb tapa de formigó prefabricat, col·locat

832,18 €

BDK2U020 u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia 756,15000 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,99400 €

Altres conceptes 68,03600 €

P-11 ETELARMP u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de formigó armat per a
instal·lacions de telefonia, de 30x30x55 cm de mides interiors, amb tapa de formigó
prefabricat, col·locat.

142,44 €

BDK2U050 u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de formigó armat per a
instal·lacions de telefonia

105,83000 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,99700 €

Altres conceptes 32,61300 €

P-12 ETELESCM u Formació d'escomesa de telecomunicacions formada per 5 metres de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cable fiador. Inclou part
proporcional d'ajudes de paleteria per a desmuntatge aeri, i col·locació i reposició en façana
amb tub metàl·lic. Tapiat posterior amb taps de PVC inclos.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. S'inclouen

143,85 €
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pèrdues de material per talls i unions.
Altres conceptes 143,85000 €

P-13 FD7FZX19 u Connexió de tub de PVC de 400 mm de diàmetre a pou de registre existent. Inclou tot el
material necessari i les comprovacions del funcionament.

50,05 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,22915 €

Altres conceptes 49,82085 €

P-14 FDD3ZX15 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del paviment, i
recol·locació de tapa

44,22 €

B0F1A-075H u Maó calat R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,90000 €

Altres conceptes 42,32000 €

P-15 FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2, formada per metre de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5x6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri i fixat a façana
amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de projecte i càlculs.

17,79 €

BG31PINÇ u Pinça de subjecció per a cable trenat 1,48460 €

BG315558 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat aeri

4,02000 €

BG31GANX u Ganxo de plàstic per a l'ancoratge en façana 0,68200 €

Altres conceptes 11,60340 €

P-16 FENL0011 m Distribució soterrada 4x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de fase, amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Amidaments segons plànol de planta i càlculs

5,86 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,29000 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-17 FENL0012 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 5x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, amb pericó de
registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri
- 0,5 metre de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i
auxiliars per a la fixació en paret.
- pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra; inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

226,66 €

Altres conceptes 226,66000 €

P-18 FENL0013 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 4x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, sense pericó de
registre, formada per:

150,28 €
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- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i
auxiliars per a la fixació en paret.
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió i les connexions a les línies
d'alimentació
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

Altres conceptes 150,28000 €

P-19 FTELARMM u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució per a urbanitzacions fabricat amb
polièster reforçat amb fibra de vidre de 826 x 526 x 180 mm de dimensions aproximades,
muntat superficialment, per a servei de telefonia exterior. Amb tots els elements metàl·lics
fabricats en acer inoxidable. Amb pany de 3 punts i clau. Inclou formació de pedestal, base
d'ancoratge, caragols i material auxiliar per a deixar l'armari totalment muntat i segellat.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. No s'abonarà
parcialment ni per la formació del pedestal, ni per la col·locació de bases, ni l'acopi
d'elements. Només s'abonarà la unitat quan estigui totalment muntada i comprovada.

235,78 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BG1A0920 u Armari telefonia des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior 202,99000 €

Altres conceptes 27,83000 €

P-20 IELEAMA8 u Pinça de subjecció per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa aèria de BT posada,
sense tensor, segons especificacions tècniques de la companyia subministradora, muntada.
Inclou retenció d'ancoratge i accessoris de muntatge.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

57,02 €

BGELAMA8 u Pinça d'amarre per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa aèria de BT posada, sense
tensor, segons especificacions tècniques de la companyia subministradora.
Inclou retenció d'ancoratge i accessoris de muntatge

34,84000 €

Altres conceptes 22,18000 €

P-21 IELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol de formigó, amb porta metàl·lica per a caixa de
distribució per a urbanització o per a caixa de seccionament, amb sortides per la part inferior,
amb candau, muntat superficial o encastat segons especificacions tècniques de la companyia
subministradora, i connectat. Inclou connectors de cable amb terminals bimetàl·lics amb
aïllament termo-retràctil per als quatre conductors de línia (3x1x240+1x150 mm²). Inclou
connexió a terra del neutre amb conductor aïllat 0,6/1 kV de 50 mm² i pica de 2 metres i 300
micres. Inclou previsió de 3 metres de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal. Caixa de distribució tipus
´´ref. 555.014´´ de la casa comercial ´´CAHORS´´ o equivalent tècnic segons normativa
sectorial.
Criteri d'amidament: unitat instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).

499,05 €

EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Inclou cable fiador

10,95102 €

IELEDERC u Connector de cable amb terminal per 3x1x240+1x150 mm2, segons especificacions tècniques
de la companyia subministradora, muntat

73,99200 €

BELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol, amb porta metàl·lica per a caixa de distribució
d'urbanització o per a caixa de seccionament, amb sortides per la part inferior, amb candau

298,75000 €

Altres conceptes 115,35698 €

P-22 IELECESC u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de companyia i caixa de comptador de client,
amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.

264,48 €
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Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).

Altres conceptes 264,48000 €

P-23 IELECEST u Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves instal·lacions de BT.
Comprovació dels sentits de gir, continuïtat i concordança de fases.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

122,46 €

Sense descomposició 122,46000 €

P-24 IELEDECA m Desmuntatge de línia de baixa tensió elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a
façana de l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor i gestió
dels residus. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

7,21 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-25 IELEPROJ u Tramitacions de legalització i posada en servei de la instal·lació elèctrica amb amidament i
valoració econòmica segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora. Inclou realització i entrega del projecte de
legalització a la DF per l'abonament de la partida. Inclou, pla de seguretat i salut, aixecament
i elaboració de documentació gràfica de l'estat final de les instal·lacions i autoritzacions
d'organismes oficials necessàries que aniran a càrrec del contractista.

455,00 €

Sense descomposició 455,00000 €

P-26 IELETERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i
d'elevació, totes les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.

457,94 €

BIELTERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents 424,68000 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-27 IELETET7 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la connexió de la nova instal·lació de baixa
tensió interior o exterior del centre de transformació.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

214,04 €

Sense descomposició 214,04000 €

P-28 IELETET8 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil.
Comprovació de trams individuals entre caixes i comprovació d'embornaments entre
conductors i posta a terra.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora.

59,67 €

Sense descomposició 59,67000 €

P-29 IELETET9 u Seguiment de l'obra valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de
l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de
ser realitzada per la companyia distribuïdora.

433,51 €

Sense descomposició 433,51000 €

P-30 IELECESC1 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre entre nova línia aèria i caixa de comptador de client,
amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).

216,39 €
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Altres conceptes 216,39000 €

P-31 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501. Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida. Només
s'abonaran aquells assajos que s'hagin realitzat i justificat.

75,45 €

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

71,86000 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-32 J060ZX18 u Partida a justificar per elements de seguretat i salut durant el transcurs de les obres, inclós
redacció del Pla de Seguretat. Segons normativa vigent i especificacions del Pla de Seguretat
redactat en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Inclou conjunt d'equips de protecció
individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-33 J060ZX19 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-34 P151M-484P u Plataforma per a vianants d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada,
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs. Inclou tots elements i treballs
necessaris per a garantir l'accés i circulació de veïns i visitants del poble durant l'execució
dels treballs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ús segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si són reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

11,20 €

B151F-0MCD m Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,14500 €

Altres conceptes 3,05500 €

P-35 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-36 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

11,95 €

Altres conceptes 11,95000 €

P-37 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

11,35 €

Altres conceptes 11,35000 €

P-38 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

7,48 €

Altres conceptes 7,48000 €

P-39 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

5,08 €
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Altres conceptes 5,08000 €

P-40 P21DH-MF7 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou reblert
de forats  i repàs de pintura en façana.

29,26 €

Altres conceptes 29,26000 €

P-41 P21G3-DJ1 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-42 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Emmagatzematge de reixa i marc per al seu posterior reaprofitament a
la pròpia obra. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

5,32 €

Altres conceptes 5,32000 €

P-43 P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 20 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

7,53 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-44 P21Q1-HBN u Desmuntar, guardar i muntar posteriorment element de mobiliari urbà en zona d'intervenció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

25,96 €

Altres conceptes 25,96000 €

P-45 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit
autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material, ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. En cap supòsit
no s'abonarà una segona càrrega i transport en cas que el constructor deixi temporalment el
material d'excavació en un punt allunyat a l'excavació o no realitzi la càrrega al mateix temps
que l'excavació.

5,18 €

Altres conceptes 5,18000 €

P-46 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1,2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat que no s'utilitzi pel reblert sobre
camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el
preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. No s'abonarà
una segona càrrega i transport en cas que el constructor deixi temporalment el material
d'excavació en un punt proper a l'excavació.

10,79 €
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Altres conceptes 10,79000 €

P-47 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-48 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

43,96 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

36,50400 €

Altres conceptes 7,45600 €

P-49 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a
transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.

1,83 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-50 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

7,64 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-51 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

12,18 €

B2RA-28UR t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

11,60000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-52 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4,73 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

Altres conceptes 0,23000 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

P-53 P312-IBGS m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

102,57 €

B06F1-I5J7 m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

84,71100 €

Altres conceptes 17,85900 €

P-54 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

32,29 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,35650 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,08100 €

Altres conceptes 8,85250 €

P-55 P931-3G74 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

116,17 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

87,25500 €

Altres conceptes 28,91500 €

P-56 P9F1-4XEE m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10cm amb cares rectes, de gruix 8 cm, colors a
escollir, col·locats amb morter de ciment 1:6 i juntes amb beurada de ciment del mateix
color. Tipus: ´´terana six´´ de la casa Breinco o equivalent tècnic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície total d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors. Buit per ple: no es dedueixen
obertures o buits per pous o embornals a canvi de la formació dels remats perimetrals dels
mateixos.

48,51 €

B9F0-0HQK m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

13,83120 €

Altres conceptes 34,67880 €

P-57 P9GG-4Y2J m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, sense additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT. No es descompten els buits per pous o embornals a canvi de la formació
dels remats perimetrals dels mateixos.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda
inclòs el reg de cura, els junts de retracció i els de dilatació, el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. No són d'abonament les reparacions
d'irregularitats superiors a les tolerables.

132,18 €

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

105,98700 €
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Altres conceptes 26,19300 €

P-58 PBB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

16,04 €

BBL0-FFTL m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

13,38000 €

Altres conceptes 2,66000 €

P-59 PBB8-65KD u Senyalització a tots els accessos de la zona d'intervenció per tal de garantir la seguretat i
circulació de veïns i visitants del municipi. Es proposa col·locar senyals d'advertència,
normalitzades amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vistes fins a 12 m de
distància, fixades a parament o amb suport individual i amb el desmuntatge inclòs.

46,70 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

14,77000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

10,84000 €

Altres conceptes 21,09000 €

P-60 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de 3 m a 3,5 m de
fondària aproximada, amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja
canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques necesàries per deixar el pou
acabat i en funcionament. S'abonaran les unitats de pous nous executades.

798,04 €

Altres conceptes 798,04000 €

P-61 PD06-VO3R u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm

406,69 €

Altres conceptes 406,69000 €

P-62 PD36-61UB u Enderroc de pericó registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat i neteja. Càrrega de restes
sobre camió o conmtenidor. El marc i la tapa es guardaran per al seu posterior reaprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'enderroc realment executada amidada segons les
especificacions de la DT.

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-63 PD36-61UB u Desmuntatge de marc i tapa i el seu emmagatzematge en condicions òptimes per al seu futur
reaprofitament en la mateixa obra.

3,63 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-64 PD50-4819 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm² de superfície d'absorció col·locada amb
morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Només es
col·locaran les unitats noves necessàries per no disposar d'unitats reaprofitades de l'enderroc
o perquè aquestes estan malmeses.

104,36 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

1,76280 €
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BD50-1KLP u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

77,70000 €

Altres conceptes 24,89720 €

P-65 PD51-VFI1 m Bastiment i reixa de 35 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

136,35 €

Altres conceptes 136,35000 €

P-66 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6. Inclou connexió a xarxa amb tub de polietilè. Inclou col·locació
de bastiment i reixa en cas que aquests siguin material reaprofitat de l'enderroc. No inclou
bastiments i reixes nous.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

115,86 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,50640 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

24,84856 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,20840 €

Altres conceptes 88,29664 €

P-67 PD56-E3TM m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

81,58 €

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00324 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,73838 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,21214 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,00113 €

Altres conceptes 65,62511 €

P-68 PD7G-EKR m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa. Inclou colzes i tots els elements de connexió necessàris.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la

25,40 €
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canonada instal·lada.

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,32000 €

Altres conceptes 6,08000 €

P-69 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa. Inclou colzes, taps i tots els elements necessaris per deixar la canonada segellada
i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades a la
realització de les proves de servei sobre la canonada instal·lada.

50,30 €

BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

46,95000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-70 PDG1-G3X m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a 5
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt (rasa formigonada de 60 x 30 cm), amb
banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Es comprovaran els gruixos i
recobriments de formigó abans del rebliment de la rasa.

29,90 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,61000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,58800 €

B069-2A9K m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,03600 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,27540 €

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,48300 €

Altres conceptes 2,90760 €

P-71 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

0,51 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,27540 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

Altres conceptes 0,23460 €

P-72 PDK1-DXA3 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Es col·locaran
aquelles unitats que calgui per les escomeses de nova formació i les unitats noves
necessàries per no disposar-ne de reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan
malmeses.

40,11 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,22915 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,37000 €

Altres conceptes 18,51085 €

P-73 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou col·locació
de marc i tapa recuperats dels pericons anteriors. No inclou marcs i tapes noves.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

69,01 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

14,65000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,57682 €

Altres conceptes 49,78318 €

P-74 PFB1-WYH u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 -
DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

101,50 €

BFB1-WQQR u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 -
DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

50,63000 €

Altres conceptes 50,87000 €

P-75 PFB1-WYO1 u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16,
amb 2 unions per soldadura socket (endoll), per a canalització de polietilè per a conducció
d?aigua a pressió, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

30,65 €

BFB1-WQVP u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16,
amb 2 unions per soldadura socket (endoll), per a canalització de polietilè per a conducció
d?aigua a pressió, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,53000 €
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Altres conceptes 27,12000 €

P-76 PFB1-WZYZ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN
63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

82,15 €

BFB1-WQQN u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN
63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,45000 €

Altres conceptes 62,70000 €

P-77 PFB3-W6V0 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

11,81 €

BFB3-099A m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,81950 €

Altres conceptes 6,99050 €

P-78 PFB3-W6VF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

18,55 €

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,73350 €

Altres conceptes 8,81650 €

P-79 PFB3-W798 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125 mm, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa
la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, amb possible presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar (colzes, unions, bifurcacions, etc).

28,34 €
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

BFB3-095U m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,32980 €

Altres conceptes 11,01020 €

P-80 PFB3-W82M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat
superficialment, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4,39 €

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,89720 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

1,15650 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,05000 €

Altres conceptes 1,28630 €

P-81 PFB5-DWB4 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa. Inclou taps cecs al final dels trams on sigui necessari.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

11,43 €

BFYH-0A2V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,11000 €

BFWF-09UG u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

2,34000 €

BFB4-09NE m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,56060 €

Altres conceptes 7,41940 €

P-82 PG2N-EUGJ m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització

11,91 €
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formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, segons detall
de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,98600 €

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,52880 €

Altres conceptes 2,39520 €

P-83 PG2N-EUG m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, segons detall
de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

19,94 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,98600 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,17920 €

Altres conceptes 3,77480 €

P-84 PG32-DYFG m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri i, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils
engrapats i ben fixats.

8,28 €

BG32-079M m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,20240 €

Altres conceptes 4,07760 €

P-85 PG32-DYFI m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils

16,42 €
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engrapats i ben fixats.

BG32-079J m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,20040 €

Altres conceptes 7,21960 €

P-86 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 4x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub soterrat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). La línia constarà de 4
cables unipolars de les mateixes característiques. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

31,73 €

BG32-079C m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

15,42240 €

Altres conceptes 16,30760 €

P-87 PG32-DYFI1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat tensat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23
de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils
tensats i ben fixats.

19,40 €

BG32-079J m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ,
construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,20040 €

Altres conceptes 10,19960 €

P-88 PHNI-B5VX u Llumenera LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73
W de potència total, flux lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport. Tipus: igual o equivalent a les lluminàries presents al municipi.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum, fixació a façana, l'equip complet
d'encesa i comprovació del funcionament.

878,10 €

BHNG-2NYR u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73
W de potència total,flux lluminós de 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000
h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

816,25000 €

Altres conceptes 61,85000 €

P-89 PHNI-B5VX u Instal·lació de llumenera LED en façana d'edifici a 6m d'alçada. S'autilitzarà material d'acopi i
el que sigui necessari per deixar la llumenera muntada. La instal·lació inclou el cablejat
interior del llum, fixació a façana, l'equip i comprovació del funcionament.

30,88 €

Altres conceptes 30,88000 €

P-90 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la

221,01 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE CISTELLA - FASE 02
AJUNTAMENT DE CISTELLA
DESEMBRE 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18

DT.

BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS6-H5IN u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

145,21000 €

Altres conceptes 45,80000 €

P-91 PM23-4BBZ u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada de PEAD PN10 DN90, amb comporta elàstica, eix d'acer
inoxidable i volant, muntat a l'exterior. Inclou connexions a escomesa, comprovacions,
arqueta i tapa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

838,84 €

BMYARQTP u Arqueta i tapa per a hidrant 145,72000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'un element.

1,77000 €

BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

434,21000 €

BFBGL040 u Collaret de presa de fundició dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 40 mm
de diàmetre nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 125-160 mm de diàmetre nominal

52,00000 €

BFBA6686 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 125 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333 amb ramal a 90°  de 125 mm de DN, per a soldar

27,71000 €

Altres conceptes 177,43000 €

P-92 PN91-ECKU u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tap cec al final de la
instal·lació actual.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

505,69 €

BN91-0WYZ u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

464,42000 €

Altres conceptes 41,27000 €

P-93 PQUH-65LZ u Replantejament i marcatge de la zona d'intervenció conjunt entre la direcció d'obra, el
contractista i, si s'escau, altres tècnics o actors que intervinguin a l'obra per tal de delimitar
els treballs i aclarir aspectes tècnics i d'implantació previ a l'inici de les obres.

104,02 €

Altres conceptes 104,02000 €

P-94 PQUH-65LZ u Redacció de llistat de repassos conjunta entre cap d'obra, la DF i, si s'escau, els industrials
implicats. Supervisió de la seva execució necessària prèvia a l'emissió del CFO. Es tindran
en compte tant els repassos en elements executats com possibles danys causats durant
l'execució en edificacions veïnes (taques o forats a façanes, esquerdes en graons o ampits,
etc.) o elements de mobiliari urbà. Tots els repassos a realitzar estan inclosos a les
corresponents partides i són a càrrec del contractista. No s'abonarà cap increment a excepció
d'indicació expressa de la DF. El contractista entregarà totes les certificacions de materials
instal·lats i assajos requerides per la DF.

80,46 €

Altres conceptes 80,46000 €
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Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 00  IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

1 PQUH-65LZ0 u Replantejament i marcatge de la zona d'intervenció conjunt entre la direcció d'obra, el contractista i, si s'escau,
altres tècnics o actors que intervinguin a l'obra per tal de delimitar els treballs i aclarir aspectes tècnics i
d'implantació previ a l'inici de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abans de l'inici de l'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P151M-484P u Plataforma per a vianants d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb
desmuntatge inclòs. Inclou tots elements i treballs necessaris per a garantir l'accés i circulació de veïns i
visitants del poble durant l'execució dels treballs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ús segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si són reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos a habitatges 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Sobre rases 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 PBB8-65KD u Senyalització a tots els accessos de la zona d'intervenció per tal de garantir la seguretat i circulació de veïns i
visitants del municipi. Es proposa col·locar senyals d'advertència, normalitzades amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vistes fins a 12 m de distància, fixades a parament o amb suport individual i amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons indicacions de la DF
2 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer del Centre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PBB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons indicacions de la DF
2 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P21Q1-HBN8 u Desmuntar, guardar i muntar posteriorment element de mobiliari urbà en zona d'intervenció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers
2 núm. 12 - graó d'accés a habitatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió d'altres elements a justificar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Juntes en paviment
2 Carrer Llers 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 8,000 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,900

2 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa connexió pluvials 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Rasa connexió residuals 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Inici Carrer Llers 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
4 Final Carrer Llers 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de Sant Baldiri 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
6 Carrer del Centre 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,700

3 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície Carrer Llers 303,500 303,500 C#*D#*E#*F#
2 Deducció canals de formigó laterals
3 01.01/P2146-DJ4L Demol.pavim. form.

g fins a 20cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

V 53,200 -1,000 -53,200 C#*D#*E#*F#

4 Rases per connectar pous
5 Connexió pous inici c./Llers 2,000 7,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
6 Connexió pous final c./Llers - c. de

Vilaritg
1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,700

4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície C./ de Sant Baldiri 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 65,000

5 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers
2 canals de formigó laterals 1,000 0,400 60,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 45,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,400 21,000 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,400 7,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

6 P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 20 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de Sant Baldiri 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Emmagatzematge de reixa i marc per al seu posterior reaprofitament a la pròpia obra. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 P21G3-DJ1K m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera existent 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
2 01.01/P21G5-54CN Demol.embornal

70x30x85cm,paret 15cm
maó,m.mec.+càrrega cam.

V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

9 PD36-61UB1 u Desmuntatge de marc i tapa i el seu emmagatzematge en condicions òptimes per al seu futur reaprofitament en
la mateixa obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous existents
2 Pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Residuals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 P21DH-MF72 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou reblert de forats i repàs de pintura en
façana.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumenera a reubicar
2 C./ Llers encreuament c./ Centre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PD36-61UB u Enderroc de pericó registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat i neteja. Càrrega de restes sobre camió o
conmtenidor. El marc i la tapa es guardaran per al seu posterior reaprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'enderroc realment executada amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses residuals
2 Carrer Llers 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió pel seu posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material, ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. En cap supòsit no s'abonarà una segona càrrega i
transport en cas que el constructor deixi temporalment el material d'excavació en un punt allunyat a l'excavació o
no realitzi la càrrega al mateix temps que l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaix de tota la superfície 370,000 0,250 92,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,500

13 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1,2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat que no s'utilitzi pel reblert sobre camió pel seu posterior
transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. No s'abonarà una segona càrrega i transport en cas que
el constructor deixi temporalment el material d'excavació en un punt proper a l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament pluvials i residuals
2 Carrer Llers 1,000 78,000 1,200 1,200 112,320 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 1,000 24,000 1,200 1,200 34,560 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable i gas
5 Carrer Llers 1,000 76,000 0,800 0,800 48,640 C#*D#*E#*F#
6 escomeses creuat carrer (a formigonar) 7,000 4,000 0,800 0,800 17,920 C#*D#*E#*F#
7 Carrer de Sant Baldiri 1,000 26,000 0,800 0,800 16,640 C#*D#*E#*F#
8 Telefonia (a formigonar tot)
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9 Carrer Llers 1,000 53,000 0,650 0,600 20,670 C#*D#*E#*F#
10 1,000 43,000 0,650 0,600 16,770 C#*D#*E#*F#
11 Carrer de Sant Baldiri 1,000 28,000 0,650 0,600 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,440

14 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament pluvials i residuals
2 Carrer Llers 1,000 78,000 1,000 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 1,000 24,000 1,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable i gas
5 Carrer Llers 1,000 76,000 0,400 0,800 24,320 C#*D#*E#*F#
6 escomeses creuat carrer (a formigonar) 7,000 4,000 0,400 0,800 8,960 C#*D#*E#*F#
7 Carrer de Sant Baldiri 1,000 26,000 0,400 0,800 8,320 C#*D#*E#*F#
8 Telefonia (a formigonar tot)
9 Carrer Llers 1,000 53,000 0,300 0,600 9,540 C#*D#*E#*F#

10 1,000 43,000 0,300 0,600 7,740 C#*D#*E#*F#
11 Carrer de Sant Baldiri 1,000 28,000 0,300 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,320

15 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament (llit de sorra)
2 Carrer Llers 1,000 78,000 0,100 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 1,000 24,000 0,100 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable i gas (llit + recobriment)
5 Carrer Llers 1,000 76,000 0,300 0,800 18,240 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de Sant Baldiri 1,000 26,000 0,300 0,800 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,720

16 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum de terres + 20% d'esponjament
2 2 viatges: 1 per emmagatzematge i 1

per rebliments
3 01.01/P2255-DPGL

Rebliment+picon.rasa,ampl.més de
0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.excav.,gfins
a 25cm,picó vibrant de comb

V 186,320 1,200 2,000 447,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,168

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
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Capítol 02  XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES PLUVIALS

1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou colzes, taps i
tots els elements necessaris per deixar la canonada segellada i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. Inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades a la realització de les proves de servei sobre la canonada
instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 fins a pou existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de 3 m a 3,5 m de fondària aproximada,
amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de
fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques necesàries per deixar el pou acabat i en
funcionament. S'abonaran les unitats de pous nous executades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió pou extra a justificar en obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. Inclou
connexió a xarxa amb tub de polietilè. Inclou col·locació de bastiment i reixa en cas que aquests siguin material
reaprofitat de l'enderroc. No inclou bastiments i reixes nous.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PD50-4819 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 9 dm² de superfície d'absorció col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Només es col·locaran les unitats
noves necessàries per no disposar d'unitats reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan malmeses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat noves a justificar en obra
2 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PD56-E3TM m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici Carrer Llers 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Final Carrer Llers 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PD51-VFI1 m Bastiment i reixa de 35 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici Carrer Llers 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Final Carrer Llers 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 03  XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES RESIDUALS

1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou colzes, taps i
tots els elements necessaris per deixar la canonada segellada i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. Inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades a la realització de les proves de servei sobre la canonada
instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou colzes i tots els
elements de connexió necessàris.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses edificis
2 existents a refer 11,000 2,600 28,600 C#*D#*E#*F#
3 noves 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
4 previsió escomesa extra a justificar en

obra
1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de 3 m a 3,5 m de fondària aproximada,
amb solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de
fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques necesàries per deixar el pou acabat i en
funcionament. S'abonaran les unitats de pous nous executades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió pou extra a justificar en obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclou col·locació de marc i tapa recuperats dels pericons anteriors. No inclou marcs i tapes
noves.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses de residuals a edificis
2 existents a refer 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 previsió escomesa extra a justificar en

obra
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PDK1-DXA3 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta,col.mort.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Es col·locaran aquelles unitats que
calgui per les escomeses de nova formació i les unitats noves necessàries per no disposar-ne de reaprofitades
de l'enderroc o perquè aquestes estan malmeses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses edificis
2 noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 substitució d'antigues. a justificar en

obra
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FD7FZX19 u Connexió de tub de PVC de 400 mm de diàmetre a pou de registre existent. Inclou tot el material necessari i les
comprovacions del funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 04  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

1 PFB3-W798 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125 mm, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb possible presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar (colzes, unions, bifurcacions, etc).
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Carrer de Sant Baldiri 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 PFB3-W6VF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90 mm, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa i connexió a hidrant 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PFB3-W6V0 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63 mm, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer llers
2 Derivacions edificis (creua carrer) 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PFB3-W82M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per
compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa i connexió a boca de reg 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En tota la nova xarxa col·locada
2 01.04/PFB3-W798 Tub PE 100,DN

125,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
sold.topall,fons rasa,ento

V 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

3 01.04/PFB3-W6VF Tub PE 100,DN
90,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn
urba dif.mob.,s/afect.p/se

V 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 01.04/PFB3-W6V0 Tub PE 100,DN
63,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn
urba dif.mob.,s/afect.p/se

V 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 01.04/PFB3-W82M Tub PE 100,DN
40,PN 16 (SDR 11),barres
6m,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris
connect.pressió,superf.,,gr

V 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

6 EAIGCP13 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 1 vàlvula de comporta amb eix d'acer
inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats, maniguets
electrosoldables i tots els accessoris per deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EAIGCP12 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, 2 vàlvules de comporta amb eix
d'acer inoxidable de DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats,
maniguets electrosoldables i tots els accessoris per deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAIGCP15 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te injectable, vàlvula de comporta amb eix
d'acer inoxidable de DN=50mm, topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats, maniguets
electrosoldables i accessoris varis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PD06-VO3R1 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 125 mm i canonada de PE100 DN=125mm
PN=10bar, muntat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de Llers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EAIGSUPR u Subministrament aeri provisional d'aigua potable durant l'execució de l'obra nova d'urbanització, tubs de polietilè
de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, utilitzant accessoris de plàstic per a escomeses provisionals, i col·locat
superficialment. Tot el conjunt comprovat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EAIGES25 u Formació de nova escomesa d'aigua potable per a habitatges existents formada per:
- Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè d'alta densitat de 25 mm de diàmetre
nominal amb tub de polietilè d'alta densitat de 63/125 mm de diàmetre nominal.
- Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè d'alta densitat SDR 11, de 25 mm de diàmetre col·locada
sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces
especials.
- Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb tapa de fosa, col·locat sobre llit de grava.
- Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bars de
pressió nominal.
- Portella de comptador de 30x45 cm
- Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm (1''), classe B de la CEE, per a aigua freda fins a 30 °C,
amb lectura directa, instal·lat a canonada.
Inclou comprovació de funcionament, repassos, accessoris i tota mena de petit material per deixar la instal·lació
totalment acabada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 PFB1-WYHG u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125 - DN 90, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al
fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació escomesa hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PFB1-WZYZ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 125 - DN 63, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al
fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
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subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivacions edificis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 PFB1-WYO1 u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40, pressió nominal PN 16, amb 2 unions per
soldadura socket (endoll), per a canalització de polietilè per a conducció d?aigua a pressió, d'acord amb la
norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació
per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació escomesa boca de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PM23-4BBZ u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada de PEAD PN10 DN90, amb comporta elàstica, eix d'acer inoxidable i volant, muntat a
l'exterior. Inclou connexions a escomesa, comprovacions, arqueta i tapa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió a carrer Llers
2 A justificar en obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 ETELARMP u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia,
de 30x30x55 cm de mides interiors, amb tapa de formigó prefabricat, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 ETELARDP u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a instal·lacions de telefonia, de 110x90x100 cm
de mides interiors, amb tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pl. Major - Carrer Llers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FTELARMM u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució per a urbanitzacions fabricat amb polièster reforçat amb
fibra de vidre de 826 x 526 x 180 mm de dimensions aproximades, muntat superficialment, per a servei de
telefonia exterior. Amb tots els elements metàl·lics fabricats en acer inoxidable. Amb pany de 3 punts i clau.
Inclou formació de pedestal, base d'ancoratge, caragols i material auxiliar per a deixar l'armari totalment muntat i
segellat.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. No s'abonarà parcialment ni per la
formació del pedestal, ni per la col·locació de bases, ni l'acopi d'elements. Només s'abonarà la unitat quan
estigui totalment muntada i comprovada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PDG1-G3XM m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt (rasa formigonada
de 60 x 30 cm), amb banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. Es comprovaran els gruixos i recobriments de formigó abans del
rebliment de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

5 ETELESCM u Formació d'escomesa de telecomunicacions formada per 5 metres de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb
cable fiador. Inclou part proporcional d'ajudes de paleteria per a desmuntatge aeri, i col·locació i reposició en
façana amb tub metàl·lic. Tapiat posterior amb taps de PVC inclos.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de la DT. S'inclouen pèrdues de material
per talls i unions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA
Titol 3 20  BAIXA TENSIÓ

1 IELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol de formigó, amb porta metàl·lica per a caixa de distribució per a
urbanització o per a caixa de seccionament, amb sortides per la part inferior, amb candau, muntat superficial o
encastat segons especificacions tècniques de la companyia subministradora, i connectat. Inclou connectors de
cable amb terminals bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil per als quatre conductors de línia (3x1x240+1x150
mm²). Inclou connexió a terra del neutre amb conductor aïllat 0,6/1 kV de 50 mm² i pica de 2 metres i 300
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micres. Inclou previsió de 3 metres de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal. Caixa de distribució tipus ´´ref. 555.014´´ de la casa
comercial ´´CAHORS´´ o equivalent tècnic segons normativa sectorial.
Criteri d'amidament: unitat instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 4x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub soterrat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). La línia constarà de 4 cables unipolars de les mateixes
característiques. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per
a les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 PG32-DYFI m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons
norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils engrapats i ben fixats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

4 PG32-DYFI1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons
norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat tensat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils tensats i ben fixats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PG32-DYFG m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons
norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri i, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions i tots els mitjans d'elevació o elements necessaris per deixar els fils engrapats i ben fixats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 IELETERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les tasques,
elements i petit material necessaris per a deixar la partida totalment executada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols
2 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 IELEAMA8 u Pinça de subjecció per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa aèria de BT posada, sense tensor, segons
especificacions tècniques de la companyia subministradora, muntada. Inclou retenció d'ancoratge i accessoris
de muntatge.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les tasques,
elements i petit material necessaris per a deixar la partida totalment executada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 IELEDECA m Desmuntatge de línia de baixa tensió elèctrica escomesa aèria, fixada superficialment a façana de l'edifici, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor i gestió dels residus. El preu inclou el desmuntatge
dels accessoris i dels suports de fixació.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes les tasques,
elements i petit material necessaris per a deixar la partida totalment executada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

9 IELEPROJ u Tramitacions de legalització i posada en servei de la instal·lació elèctrica amb amidament i valoració econòmica
segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia distribuïdora. Inclou realització i
entrega del projecte de legalització a la DF per l'abonament de la partida. Inclou, pla de seguretat i salut,
aixecament i elaboració de documentació gràfica de l'estat final de les instal·lacions i autoritzacions
d'organismes oficials necessàries que aniran a càrrec del contractista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 IELECESC u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de companyia i caixa de comptador de client, amb el comptador
instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 IELECESC1 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre entre nova línia aèria i caixa de comptador de client, amb el comptador
instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient
1172/2013).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona d'intervenció, segons plànols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 IELECEST u Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves instal·lacions de BT. Comprovació dels sentits
de gir, continuïtat i concordança de fases.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica,
S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia distribuïdora.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 IELETET7 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la connexió de la nova instal·lació de baixa tensió interior o
exterior del centre de transformació.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica,
S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia distribuïdora.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 IELETET8 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil. Comprovació de trams
individuals entre caixes i comprovació d'embornaments entre conductors i posta a terra.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica,
S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia distribuïdora.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 IELETET9 u Seguiment de l'obra valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia
Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 06  XARXA ELÈCTRICA
Titol 3 21  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2, formada per metre de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV
de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat aeri i fixat a façana amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de projecte i càlculs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic
2 Carrer Llers 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 previsió excés a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 FENL0011 m Distribució soterrada 4x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de cable de fase, amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Amidaments segons plànol de planta i càlculs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Carrer Llers 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió excés a justificar 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FENL0012 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 5x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, amb pericó de registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
- 0,5 metre de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i auxiliars per a la fixació en paret.
- pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra; inclou bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FENL0013 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 4x6 mm2 a cable RZ 5x6 mm2, sense pericó de registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou part proporcional d'elements i auxiliars per a la fixació en paret.
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió i les connexions a les línies d'alimentació
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic
2 Carrer Llers 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PG2N-EUGN m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges. Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar
l'actuació. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalitzacions previsió
2 Carrer Llers 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de Vilaritg 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 Carrer de Sant Baldiri 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 PG2N-EUGJ m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges. Inclou taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar
l'actuació. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat públic
2 Carrer Llers 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PHNI-B5VX u Llumenera LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència total, flux lluminós
6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport. Tipus: igual o equivalent a les lluminàries presents al
municipi.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum, fixació a façana, l'equip complet d'encesa i
comprovació del funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C./ Llers cantonada amb C/. Vilaritg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PHNI-B5VX1 u Instal·lació de llumenera LED en façana d'edifici a 6m d'alçada. S'autilitzarà material d'acopi i el que sigui
necessari per deixar la llumenera muntada. La instal·lació inclou el cablejat interior del llum, fixació a façana,
l'equip i comprovació del funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumenera recuperada a reubicar
2 C./ Llers encreuament c./ Centre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 07  XARXA DE GAS

1 PFB5-DWB4 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou taps cecs al final
dels trams on sigui necessari.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Carrer Llers 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió des del Carrer del Centre 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Derivacions (creua carrer) 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Derivacions individuals 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En tota la nova xarxa soterrada
2 01.07/PFB5-DWB4 Tub PE

80,DN=40mm, sèrie SDR
17.6,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

V 152,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

3 PD06-VO3R1 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PN91-ECKU u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de pressió nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305
(AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada.
Inclou tap cec al final de la instal·lació actual.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EAIGCP14 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre en sectors propers a la zona de projecte.
Inclús p/p d'elements auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament d'infraestructures,
muntatge i connexionat. Connexió a xarxa existent amb canonada de PE 80, PN-10, DN=40mm, mitjançant te
injectable, topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats, maniguets electrosoldables i
accessoris varis. Inclou comprovació de funcionament de la xarxa resultant. Inclou prova de resistència i
estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons especificacions de la companyia subministradora i
reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Des del Carrer del Centre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAIGCP22 u Escomesa formada per pericó registrable per gas + marc i tapa de polipropilè complint amb les prescripcions de
la norma tècnica sectorial. Inclou terminacions necessaries per deixar la partida totalment acabada i l'escomesa
preparada per a la futura connexió de l'habitatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses habitatges 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 P312-IBGS m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases de gas + aigua potable
2 Derivacions (creuament de carrer) 6,000 4,000 0,300 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ

1 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase de 15 cm
2 Carrer Llers 159,150 0,150 23,873 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri (rigola central) 304,250 0,150 45,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,511

2 P931-3G74 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base de 15cm per llambordins
2 Carrer Llers 159,150 0,100 15,915 C#*D#*E#*F#
3 Carrer de Sant Baldiri (rigola central) 6,460 0,100 0,646 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,561

3 P9F1-4XEE m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10cm amb cares rectes, de gruix 8 cm, colors a escollir, col·locats
amb morter de ciment 1:6 i juntes amb beurada de ciment del mateix color. Tipus: ´´terana six´´ de la casa
Breinco o equivalent tècnic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície total d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors. Buit per ple: no es dedueixen obertures o buits per pous o
embornals a canvi de la formació dels remats perimetrals dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 159,150 159,150 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri (rigola central) 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 165,610

4 P9GG-4Y2J m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, sense
additius, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT. No es descompten els buits per pous o embornals a canvi de la formació dels remats perimetrals dels
mateixos.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Queda inclòs el reg de cura, els junts de retracció i els
de dilatació, el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. No són d'abonament
les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers
2 Tram 1 104,100 0,180 18,738 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 23,500 0,180 4,230 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 16,600 0,180 2,988 C#*D#*E#*F#
5 Carrer de Sant Baldiri 58,800 0,180 10,584 C#*D#*E#*F#
6 Reparació paviment rases
7 Connexió pous inici c./Llers 2,000 7,000 0,600 0,180 1,512 C#*D#*E#*F#
8 Connexió pous final c./Llers - c. de

Vilaritg
1,000 5,000 0,600 0,180 0,540 C#*D#*E#*F#

9 1,000 15,000 0,600 0,180 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,212

5 FDD3ZX15 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu del paviment, i recol·locació de tapa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES
2 Volum + 20% d'esponjament
3 Rebaix del terreny
4 01.01/P2214-AYNM Excav.p/caixa

pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala
excav.,+càrr.directa s/camió

V 92,500 1,200 111,000 C#*D#*E#*F#

5 Excavació de rases
6 01.01/P221C-DYZL

Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a
2m,terreny n/clasf.,retro.+càrrega mec.

V 278,440 1,200 334,128 C#*D#*E#*F#

7 Deducció per rebliments
8 01.01/P2255-DPGL

Rebliment+picon.rasa,ampl.més de
0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.excav.,gfins
a 25cm,picó vibrant de comb

V 186,320 -1,200 -223,584 C#*D#*E#*F#
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10 RUNES
11 Volum + 30% d'esponjament
12 01.01/P2146-DJ22 Demol.pavim. form.

g fins a 20cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec.

V 65,000 0,200 1,300 16,900 C#*D#*E#*F#

13 01.01/P2146-DJ4L Demol.pavim. form.
g fins a 20cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

V 53,200 0,200 1,300 13,832 C#*D#*E#*F#

14 01.01/P21G6-49JV Demol.interceptor
35x50cm,paret 15cm
maó,solera=20cm,compressor+càrr.me
c.

V 3,000 0,500 0,500 1,300 0,975 C#*D#*E#*F#

15 01.01/P21G5-54CN Demol.embornal
70x30x85cm,paret 15cm
maó,m.mec.+càrrega cam.

V 5,000 0,300 0,500 1,300 0,975 C#*D#*E#*F#

16 01.01/P21G3-DJ1K Demol.claveguera
Dfins a
60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega
cam.

V 78,000 0,400 0,400 1,300 16,224 C#*D#*E#*F#

17 01.01/PD36-61UB Enderroc de pericó
registrable i guardar marc i tapa

V 11,000 0,200 0,300 1,300 0,858 C#*D#*E#*F#

18 01.01/P2146-DJ37 Demol.pavim.
mescla bituminosa g fins a
20cm,ampl.fins a 2m,compressor +
càrrega cam. mec.

V 270,700 0,200 1,300 70,382 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,690

2 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES
2 Volum + 30% d'esponjament
3 01.01/P2146-DJ22 Demol.pavim. form.

g fins a 20cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec.

V 65,000 0,200 1,300 16,900 C#*D#*E#*F#

4 01.01/P2146-DJ4L Demol.pavim. form.
g fins a 20cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

V 53,200 0,200 1,300 13,832 C#*D#*E#*F#

5 01.01/P21G6-49JV Demol.interceptor
35x50cm,paret 15cm
maó,solera=20cm,compressor+càrr.me
c.

V 3,000 0,500 0,500 1,300 0,975 C#*D#*E#*F#

6 01.01/P21G5-54CN Demol.embornal
70x30x85cm,paret 15cm
maó,m.mec.+càrrega cam.

V 5,000 0,300 0,500 1,300 0,975 C#*D#*E#*F#

7 01.01/P21G3-DJ1K Demol.claveguera
Dfins a
60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega
cam.

V 78,000 0,400 0,400 1,300 16,224 C#*D#*E#*F#

8 01.01/PD36-61UB Enderroc de pericó
registrable i guardar marc i tapa

V 11,000 0,200 0,300 1,300 0,858 C#*D#*E#*F#

9 01.01/P2146-DJ37 Demol.pavim.
mescla bituminosa g fins a
20cm,ampl.fins a 2m,compressor +

V 270,700 0,200 1,300 70,382 C#*D#*E#*F#
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càrrega cam. mec.

TOTAL AMIDAMENT 120,146

3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum + 20% d'esponjament
2 Rebaix del terreny
3 01.01/P2214-AYNM Excav.p/caixa

pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala
excav.,+càrr.directa s/camió

V 92,500 1,200 111,000 C#*D#*E#*F#

4 Excavació de rases
5 01.01/P221C-DYZL

Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a
2m,terreny n/clasf.,retro.+càrrega mec.

V 278,440 1,200 334,128 C#*D#*E#*F#

6 Deducció per rebliments
7 01.01/P2255-DPGL

Rebliment+picon.rasa,ampl.més de
0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.excav.,gfins
a 25cm,picó vibrant de comb

V 186,320 -1,200 -223,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,544

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 J060ZX18 u Partida a justificar per elements de seguretat i salut durant el transcurs de les obres, inclós redacció del Pla de
Seguretat. Segons normativa vigent i especificacions del Pla de Seguretat redactat en base a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. Inclou conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J060ZX19 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclou manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CISTELLA-CARRERS-FASE2
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.
Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida. Només s'abonaran aquells assajos que
s'hagin realitzat i justificat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 CDQ u Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació de provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió amb proveta prismàtica de
15x15x30 cm addicional a la sèrie. Certificats resultants a entregar a la DF per l'abonament de la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Llers 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de Sant Baldiri 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PQUH-65LZ1 u Redacció de llistat de repassos conjunta entre cap d'obra, la DF i, si s'escau, els industrials implicats. Supervisió
de la seva execució necessària prèvia a l'emissió del CFO. Es tindran en compte tant els repassos en elements
executats com possibles danys causats durant l'execució en edificacions veïnes (taques o forats a façanes,
esquerdes en graons o ampits, etc.) o elements de mobiliari urbà. Tots els repassos a realitzar estan inclosos a
les corresponents partides i són a càrrec del contractista. No s'abonarà cap increment a excepció d'indicació
expressa de la DF. El contractista entregarà totes les certificacions de materials instal·lats i assajos requerides
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previ a CFO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 00 IMPLANTACIÓ i TREBALLS PREVIS

1 PQUH-65LZ0 u Replantejament i marcatge de la zona d'intervenció conjunt entre la
direcció d'obra, el contractista i, si s'escau, altres tècnics o actors que
intervinguin a l'obra per tal de delimitar els treballs i aclarir aspectes
tècnics i d'implantació previ a l'inici de les obres. (P - 93)

104,02 1,000 104,02

2 P151M-484P u Plataforma per a vianants d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de
planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer i
baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs. Inclou tots elements i treballs
necessaris per a garantir l'accés i circulació de veïns i visitants del
poble durant l'execució dels treballs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades amb els
criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'ús segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si són
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P -
34)

11,20 34,000 380,80

3 PBB8-65KD u Senyalització a tots els accessos de la zona d'intervenció per tal de
garantir la seguretat i circulació de veïns i visitants del municipi. Es
proposa col·locar senyals d'advertència, normalitzades amb
pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vistes fins a 12 m de distància, fixades a parament o amb suport
individual i amb el desmuntatge inclòs. (P - 59)

46,70 4,000 186,80

4 PBB2-56H8 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord
amb la DT.
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. (P - 58)

16,04 2,000 32,08

5 P21Q1-HBN8 u Desmuntar, guardar i muntar posteriorment element de mobiliari urbà
en zona d'intervenció.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 44)

25,96 3,000 77,88

TOTAL Capítol 01.00 781,58

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 01 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 38)

7,48 27,900 208,69

2 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 39)

5,08 37,700 191,52

3 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT. (P - 36)

11,95 270,700 3.234,87
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4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària
realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 35)

5,66 65,000 367,90

5 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT. (P - 37)

11,35 53,200 603,82

6 P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 20 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT. (P - 43)

7,53 3,000 22,59

7 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Emmagatzematge de
reixa i marc per al seu posterior reaprofitament a la pròpia obra. Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 42)

5,32 5,000 26,60

8 P21G3-DJ1K m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT. (P - 41)

4,11 78,000 320,58

9 PD36-61UB1 u Desmuntatge de marc i tapa i el seu emmagatzematge en condicions
òptimes per al seu futur reaprofitament en la mateixa obra. (P - 63)

3,63 7,000 25,41

10 P21DH-MF72 u Desmuntatge de llumenera, accessoris i elements de subjecció, de fins
a 6 m d'alçària, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou reblert de forats i repàs de
pintura en façana. (P - 40)

29,26 1,000 29,26

11 PD36-61UB u Enderroc de pericó registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat i
neteja. Càrrega de restes sobre camió o conmtenidor. El marc i la tapa
es guardaran per al seu posterior reaprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'enderroc realment executada amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 62)

4,72 11,000 51,92

12 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió pel seu
posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material, ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. En cap supòsit no s'abonarà una
segona càrrega i transport en cas que el constructor deixi
temporalment el material d'excavació en un punt allunyat a l'excavació
o no realitzi la càrrega al mateix temps que l'excavació. (P - 45)

5,18 92,500 479,15

13 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1,2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat que no s'utilitzi pel reblert sobre camió pel seu
posterior transport i la gestió al dipòsit autoritzat.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han

10,79 278,440 3.004,37
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d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions i entibacions.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. No s'abonarà una segona
càrrega i transport en cas que el constructor deixi temporalment el
material d'excavació en un punt proper a l'excavació. (P - 46)

14 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 47)

12,48 186,320 2.325,27

15 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 48)

43,96 36,720 1.614,21

16 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics. (P - 49)

1,83 447,168 818,32

TOTAL Capítol 01.01 13.324,48

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 02 XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES PLUVIALS

1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou
colzes, taps i tots els elements necessaris per deixar la canonada
segellada i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades
a la realització de les proves de servei sobre la canonada instal·lada.
(P - 69)

50,30 66,000 3.319,80

2 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de
3 m a 3,5 m de fondària aproximada, amb solera de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part
proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a
pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons
de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques
necesàries per deixar el pou acabat i en funcionament. S'abonaran les
unitats de pous nous executades. (P - 60)

798,04 3,000 2.394,12

3 PD55-E3NP u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6.
Inclou connexió a xarxa amb tub de polietilè. Inclou col·locació de
bastiment i reixa en cas que aquests siguin material reaprofitat de
l'enderroc. No inclou bastiments i reixes nous.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 66)

115,86 6,000 695,16
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4 PD50-4819 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x285x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm²
de superfície d'absorció col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. Només es col·locaran les unitats noves necessàries per no
disposar d'unitats reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan
malmeses. (P - 64)

104,36 6,000 626,16

5 PD56-E3TM m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6,
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 67)

81,58 9,000 734,22

6 PD51-VFI1 m Bastiment i reixa de 35 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter ciment 1:6
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 65)

136,35 9,000 1.227,15

TOTAL Capítol 01.02 8.996,61

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 03 XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES RESIDUALS

1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou
colzes, taps i tots els elements necessaris per deixar la canonada
segellada i connectada als pous.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. Iinclou les despeses associades
a la realització de les proves de servei sobre la canonada instal·lada.
(P - 69)

50,30 65,000 3.269,50

2 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa. Inclou
colzes i tots els elements de connexió necessàris.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les
proves sobre la canonada instal·lada. (P - 68)

25,40 39,000 990,60

3 PD06-VO3R u Pou de registre de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i de
3 m a 3,5 m de fondària aproximada, amb solera de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix amb mitja canya, i part
proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a
pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons
de polipropilè armat.
Inclou anivellament, connexions, repassos i totes les tasques
necesàries per deixar el pou acabat i en funcionament. S'abonaran les
unitats de pous nous executades. (P - 60)

798,04 2,000 1.596,08

4 PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Inclou col·locació de marc i tapa recuperats dels pericons anteriors. No

69,01 15,000 1.035,15
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inclou marcs i tapes noves.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 73)

5 PDK1-DXA3 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de
paleta,col.mort.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. Es col·locaran aquelles unitats que calgui per les escomeses de
nova formació i les unitats noves necessàries per no disposar-ne de
reaprofitades de l'enderroc o perquè aquestes estan malmeses. (P - 72)

40,11 6,000 240,66

6 FD7FZX19 u Connexió de tub de PVC de 400 mm de diàmetre a pou de registre
existent. Inclou tot el material necessari i les comprovacions del
funcionament. (P - 13)

50,05 2,000 100,10

TOTAL Capítol 01.03 7.232,09

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 04 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

1 PFB3-W798 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125 mm,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb possible presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar (colzes, unions,
bifurcacions, etc).
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 79)

28,34 105,000 2.975,70

2 PFB3-W6VF m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90 mm,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 78)

18,55 5,000 92,75

3 PFB3-W6V0 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63 mm,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 i col·locat al fons de la
rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.

11,81 20,000 236,20
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 77)

4 PFB3-W82M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i
col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 80)

4,39 8,000 35,12

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les
especificacions de la DT. (P - 71)

0,51 138,000 70,38

6 EAIGCP13 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te
injectable, 1 vàlvula de comporta amb eix d'acer inoxidable de
DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i
cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per
deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament. (P - 4)

744,92 2,000 1.489,84

7 EAIGCP12 u Connexió a xarxa de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant te
injectable, 2 vàlvules de comporta amb eix d'acer inoxidable de
DN=125mm, Inclou topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i
cargols zincats, maniguets electrosoldables i tots els accessoris per
deixar la instal·lació totalment acabada i en funcionament. (P - 3)

1.172,70 3,000 3.518,10

8 EAIGCP15 u Connexió a xarxa existent de PE 100, PN-10, DN=125mm, mitjançant
te injectable, vàlvula de comporta amb eix d'acer inoxidable de
DN=50mm, topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols
zincats, maniguets electrosoldables i accessoris varis  (P - 6)

744,92 1,000 744,92

9 PD06-VO3R1 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 61)

406,69 5,000 2.033,45

10 EAIGCOPV u Maniguet d'unió de gran tolerància entre canonada de PVC de 125 mm
i canonada de PE100 DN=125mm PN=10bar, muntat i connectat
(P - 2)

256,22 2,000 512,44

11 EAIGSUPR u Subministrament aeri provisional d'aigua potable durant l'execució de
l'obra nova d'urbanització, tubs de polietilè de designació PE 100, de
63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, utilitzant accessoris de
plàstic per a escomeses provisionals, i col·locat superficialment. Tot el
conjunt comprovat i en funcionament. (P - 9)

1.360,15 1,000 1.360,15

12 EAIGES25 u Formació de nova escomesa d'aigua potable per a habitatges existents
formada per:
- Collaret de presa de fosa dúctil per a connexió de tub de polietilè
d'alta densitat de 25 mm de diàmetre nominal amb tub de polietilè
d'alta densitat de 63/125 mm de diàmetre nominal.
- Canonada soterrada de 3 m de longitud de polietilè d'alta densitat
SDR 11, de 25 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons
de la rasa prèviament excavada, amb els seus corresponents
accessoris i peces especials.
- Pericó rectangular per a serveis, de 22x17 cm, amb tapa de fosa,
col·locat sobre llit de grava.
- Clau d'escomesa formada per vàlvula de comporta manual amb

290,72 16,000 4.651,52
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rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bars de pressió nominal.
- Portella de comptador de 30x45 cm
- Comptador de velocitat, de diàmetre nominal 25 mm (1''), classe B
de la CEE, per a aigua freda fins a 30 °C, amb lectura directa,
instal·lat a canonada.
Inclou comprovació de funcionament, repassos, accessoris i tota
mena de petit material per deixar la instal·lació totalment acabada i en
funcionament. (P - 8)

13 PFB1-WYHG u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat,
diàmetre nominal DN 125 - DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
per a unió per electrosoldada, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3
i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 74)

101,50 1,000 101,50

14 PFB1-WZYZ u Reducció concèntrica de polietilè PE 100, fabricació injectada,
diàmetre nominal DN 125 - DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
per a unió per soldadura a topall, d'acord amb la norma UNE-EN
12201-3 i col·locat al fons de la rasa en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 76)

82,15 5,000 410,75

15 PFB1-WYO1 u Reducció concèntrica, de polietilè, diàmetre nominal DN 63 - DN 40,
pressió nominal PN 16, amb 2 unions per soldadura socket (endoll),
per a canalització de polietilè per a conducció d?aigua a pressió,
d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3 i col·locat al fons de la rasa en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 75)

30,65 1,000 30,65

16 PM23-4BBZ u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada de PEAD
PN10 DN90, amb comporta elàstica, eix d'acer inoxidable i volant,
muntat a l'exterior. Inclou connexions a escomesa, comprovacions,
arqueta i tapa.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 91)

838,84 1,000 838,84

17 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les
especificacions de la DT. (P - 90)

221,01 1,000 221,01

TOTAL Capítol 01.04 19.323,32

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 05 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 ETELARMP u Pericó de registre d'enllaç en canalització tipus MF, prefabricat de
formigó armat per a instal·lacions de telefonia, de 30x30x55 cm de

142,44 5,000 712,20
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mides interiors, amb tapa de formigó prefabricat, col·locat. (P - 11)

2 ETELARDP u Pericó de registre tipus DF III, prefabricat de formigó armat per a
instal·lacions de telefonia, de 110x90x100 cm de mides interiors, amb
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 10)

832,18 1,000 832,18

3 FTELARMM u Subministrament i instal·lació d'armari de distribució per a
urbanitzacions fabricat amb polièster reforçat amb fibra de vidre de 826
x 526 x 180 mm de dimensions aproximades, muntat superficialment,
per a servei de telefonia exterior. Amb tots els elements metàl·lics
fabricats en acer inoxidable. Amb pany de 3 punts i clau. Inclou
formació de pedestal, base d'ancoratge, caragols i material auxiliar per
a deixar l'armari totalment muntat i segellat.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de
la DT. No s'abonarà parcialment ni per la formació del pedestal, ni per
la col·locació de bases, ni l'acopi d'elements. Només s'abonarà la
unitat quan estigui totalment muntada i comprovada.
(P - 19)

235,78 2,000 471,56

4 PDG1-G3XM m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a 5 cm per sobre de la generatriu
superior del tub més alt (rasa formigonada de 60 x 30 cm), amb banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. Es comprovaran els gruixos i recobriments de formigó
abans del rebliment de la rasa. (P - 70)

29,90 124,000 3.707,60

5 ETELESCM u Formació d'escomesa de telecomunicacions formada per 5 metres de
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cable
fiador. Inclou part proporcional d'ajudes de paleteria per a desmuntatge
aeri, i col·locació i reposició en façana amb tub metàl·lic. Tapiat
posterior amb taps de PVC inclos.
Criteri d'amidament: unitats instal·lades, segons les especificacions de
la DT. S'inclouen pèrdues de material per talls i unions. (P - 12)

143,85 15,000 2.157,75

TOTAL Capítol 01.05 7.881,29

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

Titol 3 20 BAIXA TENSIÓ

1 IELECDUR u Armari prefabricat monobloc més sòcol de formigó, amb porta
metàl·lica per a caixa de distribució per a urbanització o per a caixa de
seccionament, amb sortides per la part inferior, amb candau, muntat
superficial o encastat segons especificacions tècniques de la
companyia subministradora, i connectat. Inclou connectors de cable
amb terminals bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil per als quatre
conductors de línia (3x1x240+1x150 mm²). Inclou connexió a terra del
neutre amb conductor aïllat 0,6/1 kV de 50 mm² i pica de 2 metres i
300 micres. Inclou previsió de 3 metres de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal. Caixa de distribució tipus ´´ref. 555.014´´ de la
casa comercial ´´CAHORS´´ o equivalent tècnic segons normativa
sectorial.
Criteri d'amidament: unitat instal·lada, amidada segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013). (P - 21)

499,05 1,000 499,05
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2 PG32-DYMZ m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 4x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub soterrat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013). La línia constarà de 4 cables unipolars de les
mateixes característiques. Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
(P - 86)

31,73 84,000 2.665,32

3 PG32-DYFI m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar,
de secció 3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la
norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions i tots els mitjans
d'elevació o elements necessaris per deixar els fils engrapats i ben
fixats. (P - 85)

16,42 106,000 1.740,52

4 PG32-DYFI1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar,
de secció 3x150 / 80 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la
norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri, posat tensat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions i tots els mitjans
d'elevació o elements necessaris per deixar els fils tensats i ben fixats.
(P - 87)

19,40 8,000 155,20

5 PG32-DYFG m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar,
de secció 3x50 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la
norma UNE-EN 50575, trenat, col·locat aeri i, posat engrapat.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013).
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions i tots els mitjans
d'elevació o elements necessaris per deixar els fils engrapats i ben
fixats. (P - 84)

8,28 20,000 165,60

6 IELETERM u Terminació exterior amb ferramenta i conversió, en pals o façanes
existents.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes
les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada.  (P - 26)

457,94 6,000 2.747,64

7 IELEAMA8 u Pinça de subjecció per a cable aïllat d'Almelec, de subjecció de xarxa
aèria de BT posada, sense tensor, segons especificacions tècniques
de la companyia subministradora, muntada. Inclou retenció
d'ancoratge i accessoris de muntatge.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes
les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada. (P - 20)

57,02 2,000 114,04

8 IELEDECA m Desmuntatge de línia de baixa tensió elèctrica escomesa aèria, fixada
superficialment a façana de l'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor i gestió dels residus. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació.
Criteri d'amidament: unitats executades, amidades segons estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013). Inclou els mitjans auxiliars i d'elevació, totes

7,21 107,000 771,47
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les tasques, elements i petit material necessaris per a deixar la partida
totalment executada i acabada. (P - 24)

9 IELEPROJ u Tramitacions de legalització i posada en servei de la instal·lació
elèctrica amb amidament i valoració econòmica segons les indicacions
de l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica,
S.A. (expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser
realitzada per la companyia distribuïdora. Inclou realització i entrega
del projecte de legalització a la DF per l'abonament de la partida.
Inclou, pla de seguretat i salut, aixecament i elaboració de
documentació gràfica de l'estat final de les instal·lacions i
autoritzacions d'organismes oficials necessàries que aniran a càrrec
del contractista. (P - 25)

455,00 1,000 455,00

10 IELECESC u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre caixa de companyia i caixa de
comptador de client, amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). (P - 22)

264,48 1,000 264,48

11 IELECESC1 u Nova línia d'enllaç ´´escomesa´´ entre entre nova línia aèria i caixa de
comptador de client, amb el comptador instal·lat a l'interior de la finca.
Amidaments segons l'estudi tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa
Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013). (P - 30)

216,39 6,000 1.298,34

12 IELECEST u Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves
instal·lacions de BT. Comprovació dels sentits de gir, continuïtat i
concordança de fases.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic
40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013)
on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora. (P - 23)

122,46 5,000 612,30

13 IELETET7 u Descàrrec d'instal·lacions de baixa tensió per a la connexió de la nova
instal·lació de baixa tensió interior o exterior del centre de
transformació.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic
40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013)
on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora. (P - 27)

214,04 2,000 428,08

14 IELETET8 u Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant
generador mòbil. Comprovació de trams individuals entre caixes i
comprovació d'embornaments entre conductors i posta a terra.
Amidat i valorat segons les indicacions de l'estudi tècnic-econòmic
40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A. (expedient 1172/2013)
on s'indica que la partida ha de ser realitzada per la companyia
distribuïdora. (P - 28)

59,67 4,000 238,68

15 IELETET9 u Seguiment de l'obra valorat segons les indicacions de l'estudi
tècnic-econòmic 40/23 de l'empresa Agri-Energia Elèctrica, S.A.
(expedient 1172/2013) on s'indica que la partida ha de ser realitzada
per la companyia distribuïdora. (P - 29)

433,51 1,000 433,51

TOTAL Titol 3 01.06.20 12.589,23

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 06 XARXA ELÈCTRICA

Titol 3 21 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FENL0009 m Distribució aèria i ancorda a façana 5x6 mm2, formada per metre de
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri i fixat a façana
amb pinces.
Inclou part corresponent de desmuntatge de conductor aeri existent.
Amidaments segons documentació gràfica de projecte i càlculs. (P -
15)

17,79 66,000 1.174,14
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2 FENL0011 m Distribució soterrada 4x6 mm2, dintre rasa, formada per metre de
cable de fase, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Amidaments segons plànol de planta i càlculs (P - 16)

5,86 20,000 117,20

3 FENL0012 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 5x6 mm2 a cable RZ 5x6
mm2, amb pericó de registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
- 0,5 metre de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1
mm de gruix de paret, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment. Inclou part proporcional d'elements i auxiliars per a la
fixació en paret.
- pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra; inclou bastiment
i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació
soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri (P - 17)

226,66 4,000 906,64

4 FENL0013 u Conversió des de xarxa soterrada RV-K 4x6 mm2 a cable RZ 5x6
mm2, sense pericó de registre, formada per:
- 6 metres de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
- 3 metres de tub d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre exterior i 1
mm de gruix de paret, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment. Inclou part proporcional d'elements i auxiliars per a la
fixació en paret.
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió i les
connexions a les línies d'alimentació
Inclou connexions entre cables RZ i RV en la conversió aèria.
Inclou material auxiliar d'unió entre conductors en la derivació
soterrada.
Inclou grapes de fixació del conductor aeri (P - 18)

150,28 6,000 901,68

5 PG2N-EUGN m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Inclou taps
en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 83)

19,94 105,000 2.093,70

6 PG2N-EUGJ m Canalització amb tub corbable doble corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
formigonada amb formigó HM-20 /P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, segons detall de projecte.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Inclou
taps en tubs que quedin sense cablejat en acabar l'actuació. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 82)

11,91 15,000 178,65
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7 PHNI-B5VX u Llumenera LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport. Tipus: igual o
equivalent a les lluminàries presents al municipi.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum, fixació a
façana, l'equip complet d'encesa i comprovació del funcionament. (P -
88)

878,10 1,000 878,10

8 PHNI-B5VX1 u Instal·lació de llumenera LED en façana d'edifici a 6m d'alçada.
S'autilitzarà material d'acopi i el que sigui necessari per deixar la
llumenera muntada. La instal·lació inclou el cablejat interior del llum,
fixació a façana, l'equip i comprovació del funcionament. (P - 89)

30,88 1,000 30,88

TOTAL Titol 3 01.06.21 6.280,99

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 07 XARXA DE GAS

1 PFB5-DWB4 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou
taps cecs al final dels trams on sigui necessari.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 81)

11,43 152,000 1.737,36

2 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització
Criteri d'amidament: m de llargària executat segons les
especificacions de la DT. (P - 71)

0,51 152,000 77,52

3 PD06-VO3R1 u Paret per a pou circular de D=60 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, solera de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix i de planta 1x1 m
Inclou bastiment circular de fosa dúctil i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, i 2 graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 61)

406,69 2,000 813,38

4 PN91-ECKU u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb
palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió
nominal, cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer
inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
de preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tap
cec al final de la instal·lació actual.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 92)

505,69 2,000 1.011,38

5 EAIGCP14 u Connexió a xarxa de gas natural existent a través de pericó de registre
en sectors propers a la zona de projecte. Inclús p/p d'elements
auxiliars i accessoris, canalització, treballs necessaris d'encreuament
d'infraestructures, muntatge i connexionat. Connexió a xarxa existent
amb canonada de PE 80, PN-10, DN=40mm, mitjançant te injectable,
topes brida, brides boges, juntes elastomèriques i cargols zincats,
maniguets electrosoldables i accessoris varis. Inclou comprovació de

317,15 2,000 634,30
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funcionament de la xarxa resultant. Inclou prova de resistència i
estanquitat de la xarxa de distribució de gas natural segons
especificacions de la companyia subministradora i reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos. (P - 5)

6 EAIGCP22 u Escomesa formada per pericó registrable per gas + marc i tapa de
polipropilè complint amb les prescripcions de la norma tècnica
sectorial. Inclou terminacions necessaries per deixar la partida
totalment acabada i l'escomesa preparada per a la futura connexió de
l'habitatge. (P - 7)

87,15 16,000 1.394,40

7 P312-IBGS m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 53)

102,57 5,760 590,80

TOTAL Capítol 01.07 6.259,14

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 08 PAVIMENTACIÓ

1 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 54)

32,29 69,511 2.244,51

2 P931-3G74 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 55)

116,17 16,561 1.923,89

3 P9F1-4XEE m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10cm amb cares rectes, de
gruix 8 cm, colors a escollir, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
juntes amb beurada de ciment del mateix color. Tipus: ´´terana six´´ de
la casa Breinco o equivalent tècnic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície total d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors. Buit per ple: no es dedueixen obertures o buits
per pous o embornals a canvi de la formació dels remats perimetrals
dels mateixos. (P - 56)

48,51 165,610 8.033,74

4 P9GG-4Y2J m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, sense additius, escampat amb
transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT. No es descompten els
buits per pous o embornals a canvi de la formació dels remats
perimetrals dels mateixos.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. Queda inclòs el reg de cura, els junts
de retracció i els de dilatació, el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari. No són d'abonament les
reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
(P - 57)

132,18 40,212 5.315,22

5 FDD3ZX15 u Anivellament d'arqueta o pou de registre existents fins a nivell definitiu
del paviment, i recol·locació de tapa (P - 14)

44,22 3,000 132,66
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TOTAL Capítol 01.08 17.650,02

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. (P - 50)

7,64 341,690 2.610,51

2 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. L'empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 51)

12,18 120,146 1.463,38

3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
52)

4,73 221,544 1.047,90

TOTAL Capítol 01.09 5.121,79

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 J060ZX18 u Partida a justificar per elements de seguretat i salut durant el transcurs
de les obres, inclós redacció del Pla de Seguretat. Segons normativa
vigent i especificacions del Pla de Seguretat redactat en base a
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Inclou conjunt d'equips de protecció
individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. (P - 32)

600,00 1,000 600,00

2 J060ZX19 u Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclou manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 33)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.10 1.200,00
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Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501. Certificats resultants a entregar a
la DF per l'abonament de la partida. Només s'abonaran aquells
assajos que s'hagin realitzat i justificat. (P - 31)

75,45 4,000 301,80

2 CDQ u Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió amb proveta prismàtica de 15x15x30
cm addicional a la sèrie. Certificats resultants a entregar a la DF per
l'abonament de la partida. (P - 1)

17,42 4,000 69,68

3 PQUH-65LZ1 u Redacció de llistat de repassos conjunta entre cap d'obra, la DF i, si
s'escau, els industrials implicats. Supervisió de la seva execució
necessària prèvia a l'emissió del CFO. Es tindran en compte tant els
repassos en elements executats com possibles danys causats durant
l'execució en edificacions veïnes (taques o forats a façanes, esquerdes
en graons o ampits, etc.) o elements de mobiliari urbà. Tots els
repassos a realitzar estan inclosos a les corresponents partides i són a
càrrec del contractista. No s'abonarà cap increment a excepció
d'indicació expressa de la DF. El contractista entregarà totes les
certificacions de materials instal·lats i assajos requerides per la DF. (P
- 94)

80,46 1,000 80,46

TOTAL Capítol 01.11 451,94
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3.4 RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL  2 :  Capítol Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  IMPLANTACIÓ i TREBALLS PREVIS 781,58 0,73

Capítol 01.01  ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES 13.324,48 12,44

Capítol 01.02  XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES PLUVIALS 8.996,61 8,40

Capítol 01.03  XARXA DE DESGUÀS - AIGÜES RESIDUALS 7.232,09 6,75

Capítol 01.04  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 19.323,32 18,04

Capítol 01.05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 7.881,29 7,36

Capítol 01.06  XARXA ELÈCTRICA 18.870,22 17,62

Capítol 01.07  XARXA DE GAS 6.259,14 5,84

Capítol 01.08  PAVIMENTACIÓ 17.650,02 16,48

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 5.121,79 4,78

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 1.200,00 1,12

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 451,94 0,42

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2 107.092,48 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
107.092,48 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL  1 :  Obra Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CISTELLA-CARRERS-FASE2 107.092,48 100,00

107.092,48 100,00 
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3.5 PRESSUPOST DE CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 107.092,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 107.092,48........................................................... 13.922,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 107.092,48.............................................................. 6.425,55

Subtotal 127.440,05

21 % IVA SOBRE 127.440,05............................................................................................. 26.762,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 154.202,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS )



RENOVACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI – FASE 02 

SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ _ 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PLÀNOLS 
 
Projecte: Renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli – Fase 02 
Promotor: Ajuntament de Cistella 
Localització: C/ Llers + C/ Sant Baldiri 
Població: Cistella _ 17741 (Girona) 
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01. Situació

escala: 1/1000

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI ANTIC - FASE 2 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

Josep Ma. Modolell Alberch, arquitecte desembre 2023
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SUPERFÍCIE ÀMBIT D'ACTUACIÓ  371,25 m2

2,5% 2,5%2,5% 2,5%

de 20 x 10 x 8cm (model igual existent)

PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 MPa  (18 cm) RESPATLLAT

I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM  (15 cm)

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I  (10 cm)

MORTER DE CIMENT (2 cm)

 PEØ125

POTABLE

  AIGUA

PE 40

 GAS

 PVC Ø110

TELEFONIA

     Ø40

RESIDUALS

    Ø40

PLUJANES

SANEJAMENT

COMPACTAT AL 95% DEL P.M.

REPLÉ SELECCIONAT

TUB CORRUGAT Ø40

de 20 x 10 x 8cm (model igual existent)

PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 MPa  (18 cm) RESPATLLAT

PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4 MPa  (18 cm) RESPATLLAT

de 20 x 10 x 8cm (model igual existent)

PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ

CANAL PLUJANES

EMBORNAL PLUJANES

CANAL PLUJANES

CANAL PLUJANES

EMBORNAL PLUJANES

F
A

Ç
A

N
A

 S
U

D

F
A

Ç
A

N
A

 N
O

R
D

TALLS JUNTES DILATACIÓ

PERFIL ACTUAL

SECCIÓ A-B  CARRER DE LLERS 

ESCALA 1/20

B

A
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10.08

41.05
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P-8

10.19

61.32

P-10P-9

3.06

64.38

P-11

7.62

73.03

1.02

65.40

P-12

10.40

83.42

P-1 P-2

V = 1/125

DISTÀNCIES PARCIALS

DISTÀNCIES A L'ORIGEN

PERFILS

ESCALA

H = 1/250

COTES FINALS

P.C. 130,50

0.00 4.53

0.00 4.53

CARRER DE LLERS

132.62 132.65

P-3

8.84

13.37

132.80

P-4

8.80

22.17

132.96

P-5

8.80

30.97

133.12

P-6

10.08

41.05

133.30

2,60%

2,10%

2,60%

PLUJANES

131.07

132.18

133.13

1.80%

3,70%

EXISTENT

EXISTENT
SANEJAMENT

TUBS DE SANEJAMENT I PLUJANES Ø40

TUBS DE SANEJAMENT I PLUJANES Ø40
131.34

2,10%

2,10%

POU DE REGISTRE NOU

POU DE REGISTRE NOU

131.97

131.13

POU DE REGISTRE NOU

133.30 133.50 138.87 133.98 133.76 133.52
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DE 

adaptar a nou paviment
ESCOMESA DE REGISTRE existent

NOVA ESCOMESA DE REGISTRE

adaptar a nou paviment
POU DE REGISTRE existent

NOU POU DE REGISTRE

SANEJAMENT existent

SANEJAMENT

1.80%
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HM-20/P/25/I

SECCIÓ B-B SECCIÓ A-A 

NIVELL TERRENY 

O PAVIMENT

AA

B

ANCORATGE (4) 

B

MARC PERFIL - L 

PERFIL - L 70x7

ARQUETA TIPUS "M" - TELEFONIA

44

44

7

10

5.5

8

46

44

55

15

15

PERFIL - L 70x7

46

44

55

B

B

AA

NIVELL TERRENY 

O PAVIMENT
MARC DE LA TAPA - L 80x8

SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B 

PLANTA

TAPA

  

ARQUETA TIPUS "MD" - TELEFONIA

308 8 308 8

7

COMPACTAT AL 95% DEL P.M.

SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U

DE 8cm i PICONADA AL 95%

AMB TERRA SENSE ÀRIDS MÉS GROSSOS

REPLÉ DE RASA PER CAPES DE 20cm

FORMIGÓ HF-4 MPa

FORMIGÓ HM-15

Ø110Ø110

SECCIÓ CANALITZACIÓ - 2 CONDUCTES DE PVC Ø110 - TELEFONIA

CISTELLA

12. Detalls construcctius serveis
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FORMIGÓ HM-20

FORMIGÓ HM-20

CÈRCOL PERIMETRAL

TAPA DE FONERIA NIVELL PAVIMENT 

TUB CORRUGAT Ø40 

25Ø11025

Ø160

20

40

VARIABLE

15

Ø60

Ø110 

EMBORNAL - PLUJANES

REIXA

ALÇAT SECCIÓ

CANAL - PLUJANES

ALÇAT

REIXAPLANTA

FORMIGÓ HM-20

POU DE REGISTRE - SANEJAMENT I PLUJANES

PLANTA

CINTA INDICADORA

PLANXA DE PROTECCIÓ

DE 8cm I PICONADA AL 95%

SENSE ÀRIDS MÉS GROSSOS

REPLÉ DE RASA AMB TERRA

BT 4x240

DETALL RASA UN CIRCUIT CREUAMENT CARRER - BAIXA TENSIÓ

TUB CORRUGAT Ø160

FORMIGÓ D-150

COMPACTAT AL 95% DEL P.M.

SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U

PAVIMENT

INCENDIS

HIDRANT DN 100 - AIGUA POTABLE

COMPACTAT AL 95% DEL P.M.

SUB-BASE GRANULAR DE TOT-U

DE 8cm i PICONADA AL 95%

AMB TERRA SENSE ÀRIDS MÉS GROSSOS

REPLÉ DE RASA PER CAPES DE 20cm

FORMIGÓ HF-4 MPa

SORRA

TUB PEØ125

PAVIMENT

DETALL RASA - AIGUA POTABLE

COLOR VERMELL

TAPA PINTADA

desembre 2023
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