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A.1.- ANTECEDENTS. 
 

En data de 28 de setembre de 2023, l’Ajuntament va presentar a l’ACA (Agencia Catalana 

de l’Aigua) la sol·licitud corresponent (RS S2023000323) adjuntant la memòria valorada 

“Actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa 

i per la millora de la digitalització dels sistemes de de gestió d'aigua urbana TM Les 

Llosses”. La sol·licitud es va fer en el marc de la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, de 22 de 

juny, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de 

l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per 

a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament 

d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua 

urbana dels municipis de Catalunya.  

En data de 22 de maig de 2024, per Resolució del Director de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, de data 22 de maig, se’ns va atorgar una subvenció de 258.629,20 €, sobre un 

pressupost presentat de 259.634,40 €. 

En data 31/03/2025, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2025DECR00007, es notifica a 

Giuseppe Baldassare Cuttone, NIF X5685572H, de l’empresa iWaterBIT amb CIF 

B56889009 la contractació per la redacció del corresponent projecte executiu. 
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A.2.- DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT, 
PROBLEMÀTIQUES A RESOLDRE I ACTUACIONS 
PROPOSADES. 
 

En el marc de la millora de l’eficiència de la gestió de la xarxa i de la reducció de l’ús 

d’aquest recurs, amb aquest document és pretén fer un anàlisis esquemàtic de l’abastament, 

detectar les seves problemàtiques i proposar les actuacions que es considerin convenient 

per resoldre les problemàtiques detectades. 

 

A.2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT 
 

 

Nombre d’habitants: 207 (font: Padró del 29/08/2023) 

 

Nombre d’abonats: 86 comptadors, dels quals 59 són de la xarxa de Matamala i d’aquests 

53 són domèstics i 6 són industrials. Dels 27 de la xarxa de Palmerola, n’hi ha 19 de 

domèstics i 8 industrials (font: dades reals de facturació) 

 

 

Captacions: Riera de Merles 

 

Dipòsits: El sistema d’abastaments disposa de dos dipòsits: 

- El dipòsit Palmerola de 100 m3 

- El dipòsit Coll Senyoret de 120 m3  

 

Cadascun dels dos dipòsit alimenta una xarxa i les dos xarxes no estan interconnectades. 

 

Materials de la xarxa: Polietilè 

 

Als plànols es pot visualitzar un esquema de la xarxa i la seva conformació geomètrica. 
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Els volums d’aigua en alta  així com els consum i les pèrdues del 2022 es poden visualitzar 

a la següent taula. 

 

El “Consum Registrat Facturat” procedeix de les lectures reals dels comptadors 

domiciliaris. Pel que fa el conjunt de les dos xarxes aquest consum és de 10.052 m3 sent 

4271 m3el consum de la xarxa de Palmerola i 5781 el consum de la xarxa de Matamala. 

La dotació en alta d’entrada als dos dipòsits procedeix de les lectures reals del comptador 

d’entrada a dipòsit i és de 21.668 m3 repartits entre els dos dipòsits de la següent manera, 

Dipòsit Coll Senyorit 11.360 m3 i Dipòsit de Les Cases 10.308 m3. 

 

D’acord amb aquestes dades les pèrdues representen un 51,76% de la dotació en alta. 

 

Tinent en compte les següents estimacions:  

 

Pèrdues Aparents 25%
Pèrdues Reals 75%
PÈRDUES TOTALS 100%  

 

Consum NO Autoritzat
Per diferencia de volums entre "Pèrdues 
Reals" i "Subcomptatge Comptadors"

Subcontatges Actual 10% Sobre els Consums Autoritzats

Pèrdues Aparents

 
 

Fuites Detectables a la Xarxa 37%
Fuites No Detectables a la Xarxa 25%
Fuites a les Escomeses 3%
Fuites i Sobreiximents dels Dipòsits 35%
PÈRDUES REALS TOTALS 100%

Pèrdues Reals

 
 

El consums i les pèrdues a la totalitat del sistema d’abastament queden repartit d’acord 

amb la següent taula: 
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10.052 m3/any

10.152 m3/any

100 m3/any

10.452 m3/any

0 m3/any

300 m3/any

300 m3/any

22.318 m3/any 21.668 m3/any

1.759 m3/any

2.804 m3/any

1.045 m3/any

11.216 m3/any 3.112 m3/any

2.103 m3/any

8.412 m3/any

252 m3/any

2.944 m3/any

Captació Distribució
51,76%

Consum NO Autoritzat

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Fuites escomeses

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Pèrdues Reals

Consum NO Registrat Facturat

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

PERDUES

Pèrdues Aparents

Subcontatges

Pèrdues

 
 

 

Els consums i les pèrdues del sector Palmerola son els següents: 

 

4.271 m3/any

4.321 m3/any

50 m3/any

4.471 m3/any

0 m3/any

150 m3/any

150 m3/any

10.617 m3/any 10.308 m3/any

1.012 m3/any

1.459 m3/any

447 m3/any

5.837 m3/any 1.620 m3/any

1.094 m3/any

4.378 m3/any

131 m3/any

1.532 m3/any

Captació Distribució
56,63%

Consum NO Autoritzat

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Fuites escomeses

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Pèrdues Reals

Consum NO Registrat Facturat

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

PERDUES

Pèrdues Aparents

Subcontatges

Pèrdues
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Els consums i les pèrdues del sector Matamala son els següents: 

 

5.781 m3/any

5.831 m3/any

50 m3/any

5.981 m3/any

0 m3/any

150 m3/any

150 m3/any

11.701 m3/any 11.360 m3/any

747 m3/any

1.345 m3/any

598 m3/any

5.379 m3/any 1.493 m3/any

1.009 m3/any

4.034 m3/any

121 m3/any

1.412 m3/any

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Pèrdues Reals

Consum NO Registrat Facturat

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

PERDUES

Pèrdues Aparents

Subcontatges

Pèrdues

Captació Distribució
47,35%

Consum NO Autoritzat

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Fuites escomeses

 
 

A.2.2.- PROBLEMATIQUES A RESOLDRE 
 
Analitzat el sistema d’abastament en el seu conjunt, a continuació és fa un resum de les 

característiques generals més importants que poden ser objecte d’aquesta subvenció, 

ressaltant tant aquells aspectes positius com aquells aspectes negatius. Sobre aquests últims 

s’enfocarà l’atenció ja que s’entendrà que es tracta de les problemàtiques a resoldre a les 

quals se li haurà de donar solució, en la mesura del possible, proposant les actuacions 

pertinents. 

 

1. Les pèrdues de la xarxa a la totalitat del sistema d’abastament son del 51,76%. Als 

sector Palmarola son de 51,76% mentre que al sector Matamala son de 47,35%.  És 

pot concloure que es tracta de pèrdues elevades. 
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2. El consum son de 320 l/habitant/dia. Es tracta de consums elevats que reflecteixen 

la presencia de un percentatge elevats d’abonats industrials que tenen un consums 

elevats. 

  

3. El nombre d’averies a la xarxa de distribució detectades i registrades als últims 2 

anys ha estat de 8 d’importants i 4 de poca rellevància. Per tant mitjanament unes 4 

avaries importants cada any. 

 

4. Els punts on és concentren més les avaries son els següents: 

 Canonada entre l'Hostalet i el Molí de la Farga. 

 Canonada entre Tuija i L'Hostalet 

 

5. L’abastament no disposa d’un sistema de control i monitoratge de la xarxa 

 

6. La xarxa, tot i presentar en algunes zones uns sectors ben definits, no disposa de 

comptadors sectorials. 

 

7. Les pressions a la xarxa en varis punts superen els 10 bars. S’adjunta plànol de 

pressions. A la xarxa no hi ha elements de control en continuo de les pressions i per 

tant no es pot fer un seguiment exhaustiu. 

 

8. Pel que fa la operativa de manteniment, cal subratllar que l’abastament disposa de 

claus de tancament en varies zones de la xarxa, però algunes d’aquestes claus no 

funcionen.  

 

9. Com a últim, l’edat mitjana del parc de comptadors és de més de 12 anys. Pel que 

fa la vida útil dels comptadors, a la Orden ITC 155/2020, a l’Apartat 4. (Vida útil) 

és diu concretament que “De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la 

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 

244/2016, de 3 de junio, la vida útil de los contadores de agua limpia y de los 

contadores de agua para otros usos será de doce años. 
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Pel que fa el TERMINI MÀXIM PER LA SUBSTITUCIÓ DELS COMPTADORS, a la 

disposició transitòria primera de la ITC 155/2020 és diu el següent: 

"Aquellos instrumentos de medida en los que se defina un periodo de vida útil y que estén 

en servicio a la entrada en vigor de la orden hayan superado dicho periodo o lo vayan a 

superar en los cinco años siguientes deberán ser sustituidos en un plazo máximo de cinco 

años a contar desde la entrada en vigor de la orden." 

 

Per tant, després de 5 anys a partir del 24 d'octubre de 2020, és a dir el 24 d'octubre del 

2025, tots els comptadors d’un sistema d’abastament han de tenir menys de 12 anys i els 

que tenen més de 12 anys  s’hauran de substituir abans del 24 d'octubre del 2025. 

 
 

A.2.3.- ACTUACIONS PROPOSADES 
 
Als següents capítols queden indicades les actuacions proposades en aquest projecte. 
 

A.2.3.1.-  CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA 
TELE LECTURA. 
 

Amb la present memòria és proposa el canvi de comptadors domiciliaris i la implantació de 

la tele lectura. La proposta preveu la instal·lació de 96 comptadors (86 abonats i 10 punts 

que actualment no tenen un registre de consum). El comptadors proposats seran de tipus 

ultrasònic per les gran avantatges que aporten si comparats amb els comptadors mecànics. 

 

Les característiques bàsiques que es requereixen pel que fa els comptadors son: 

- IP 68 

- R >=500 

- Tub lliure o semi lliure (descartant comptadors que tinguin el tub lliure per menys 

del 60% de la superfícies) 

- Alarma de tub buit i de pèrdues per cabals anòmals 

- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock. 

- Comunicació LoRaWAN i Narrow band 
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De fet, entre els sistemes de comunicació LPWA (low power wide area) disponibles al 

mercat per la captació de les dades enviades, destaquen: 

 

- La comunicació LoRaWAN 

- La comunicació Narrow Band 

 

La comunicació LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) és una tecnologia que 

combina les avantatges de les comunicacions via dades, amb les potencialitat d’una senyal 

radio amb modulació especifica que permet crear amb un baix cost una xarxa local molt 

penetrant dintre del teixit urbà. 

L’estructura d’una xarxa LoRaWAN per un abastament és la següent: 

 

- Els nodes son els comptadors (o també qualsevol altre sensor que permeti recavar 

dades important i necessàries per la gestió). 

- Els gateways son dispositius que permeten que els nodes puguin enviar i rebre 

dades de i cap el servidor LoRAWAN. 

- El servidor LoRaWAN és principalment l’encarregat de descodificar l’encriptació 

de les dades i en general és la eina que permet la gestió en tota seguretat de la 

xarxa. 

- Les aplicacions i softwares son tot aquell conjunt de eines que permeten, a partir 

d’un tractament de dades específic, mostrar gràfiques, analitzar dades, actuar amb 

automatismes específics sobre el nodes, etc. 

 

La comunicació Narrow band en canvi no necessita de gateways ja que es fonamenta sobre 

la tecnologia LTE oferint connectivitat amb menor interferència i millor cobertura, ja que 

pot operar amb freqüències no utilitzades per les xarxes de comunicació existents. Si 

comparada amb la LoRaWAN, la NB és més cara per instal·lacions a gran escala, però per 

instal·lacions amb pocs dispositius simplifica la infraestructura ja que no necessita de la 

instal·lació de gateways. 

 

Com a norma general, sempre és preferible desplegar una xarxa LoRaWAN allà on es 

disposi d’una infraestructura publica que podria fàcilment allotjar els gateways i d’una 
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quantitat de dispositius mínima que justifiqui la instal·lació d’un gateway. Instal·lar un 

gateway per donar cobertura tan sol a un dispositiu no seria justificable a no ser que la 

intenció sigui en un curt termini de temps connectar més dispositius. 

 

Amb l’estudi de cobertura s’han d’analitzar totes les característiques necessàries per tal de 

salvaguardar la vida útil de la bateria dels comptadors. Concretament depenent de la 

tipologia de la senyal s’han d’analitzar: potencia de la senyal, qualitat de la modulació, 

alineació de la trama, re-intents, roaming e interferències, etc.. 

 

Tant si es tria la solució LoraWAN, com si es tria la NB-IoT o una solució mixta, la 

plataforma IoT que gestionarà les dades ha de permetre a l’administrador la creació de 

scripts per poder desenvolupar qualsevol lògica informàtica necessària per la gestió de la 

infraestructura i de les dades. No es considera apta una plataforma que només permet 

visualitzar les dades i que no permet a l’administrador manipular-les de forma autònoma.  

En definitiva la plataforma ha de permetre no només la possibilitat de poder fer una balanç 

hídric Standard amb comptadors pares i fills, si no que per exemple ha de poder permetre 

configurar autònomament operacions lògiques pel càlcul del balanç hídric amb comptadors 

bideccionals, així com qualsevol altra operativa lògica per fer telecontrol com per exemple 

la possibilitat de engegar bombes en funció de nivells de dipòsits o de engegar recs en 

funció de la humitat del sòl, etc. etc. 

 

Se proposa una instal·lació mixta LoRaWAN/NB-IoT ja que cap de les dues pot garantir 

una cobertura al 100% 

Pel que fa la part relacionada amb LoRaWAN, es proposa la instal·lació d’un total de 4 

gateways: 

 

- 1 gateway al dipòsit Palmerola 

- 1 gateway al dipòsit del Coll Senyorit 

- 1 gateway a la Sala Polivalent 

- 1 gateway a les escoles 

- 1 gateway a l’Ajuntament 
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Actualment no es disposen de dades definitives de cobertura LoRaWAN i NARROW 

BAND però d’acord amb una primera anàlisis es pot concloure que desenvolupar un 

projecte de digitalització amb una xarxa mixta LoRaWAN / NARROW BAND és una 

solució perfectament viable. Però, tot i així, tenint en compte la ubicació dels gateways 

LoRaWAN proposada i la cobertura NB proporcionada pels operadors, es desconeix si 

alguns punts aïllats de la xarxa es queden sense cobertura o si en determinats punts la 

comunicació del dispositiu ha de ser LoRaWAN o NARROW BAND. És per aquesta raó 

que no es determina un percentatge específic de quant comptadors han de ser amb 

comunicació LoRaWN i quant han de ser amb comunicació NARROW BAND.  

 

 

A.2.3.2.-  SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT 
OBJECTE DE REITERADES AVARIES. 
 

Amb el present projecte és proposa la execució de una actuació de canvi de xarxa. 

 

Concretament se tracta de la següent actuació: 

 

ACTUACIÓ 1.C - SECTOR 1.2 

 

Aquesta actuació queda indicada al plànol 3 i al sub-plànol 3 de detall. 

 

Se tracta d’un canvi de canonades de 400 m de longitud. La majoria del recorregut 

transcórrer per camps de pastura (aproximadament 390 m de longitud) 

També s’ha de creuar la Riera de Merlès (ja que passa per sota d’aquesta), que té una 

longitud aproximada de 10 m. 

 

A.2.3.3.-  SUBSTITUCIÓ O INSTAL·LACIÓ DE NOUS ELEMENTS A LA XARXA 
COM COMPTADORS, VÀLVULES DE TANCAMENT, REDUCTORES, 
VENTOSES I DESAIGUES. 
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Amb el present projecte és proposa la execució de 33 actuacions per la substitució o la 

instal·lació de nous elements a la xarxa com comptadors sectorials, vàlvules de tancament, 

reductores, ventoses i desaigües. 

 

Concretament se tracta de la següent actuació: 

 

ACTUACIÓ 1.E - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0 

ACTUACIÓ 2.E - SECTOR 1.1.1 

ACTUACIÓ 3.E - SECTOR 1.2.0 

ACTUACIÓ 4.E - SECTOR 1.2.2+1.2.3 

ACTUACIÓ 5.E - SECTOR 1.2.2 

ACTUACIÓ 6.E - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0 

ACTUACIÓ 7.E I 8.E - SECTOR 2.1.0 

ACTUACIÓ 9.E I 10.E - SECTOR 2.1.0 

ACTUACIÓ 11.E - SECTOR 2.2.0 

ACTUACIÓ 12.E - SECTOR 2.3.0 

ACTUACIÓ 13.E - SECTOR 2.3.0 

ACTUACIÓ 14.E, 15.E, 16.E I 17.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2 

ACTUACIÓ 18.E - SECTOR 2.3.1 

ACTUACIÓ 19.E - SECTOR 2.3.3 

ACTUACIÓ 20.E - SECTOR 2.3.2 

ACTUACIÓ 21.E - SECTOR 2.3.4+2.3.5 

ACTUACIÓ 22.E - SECTOR 2.3.4 

ACTUACIÓ 23.E - SECTOR 2.3.6 

ACTUACIÓ 24.E I 25.E - SECTOR 2.3.5 

ACTUACIÓ 26.E - SECTOR 2.3.5 

ACTUACIÓ 27.E I 28.E - SECTOR 2.3.5+2.3.7 

ACTUACIÓ 29.E - SECTOR 2.3.8 

ACTUACIÓ 30.E I 31.E - SECTOR 2.3.8+2.3.9 

ACTUACIÓ 32.E - SECTOR 2.3.9 

ACTUACIÓ 33.E - SECTOR 2.3.9 
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Aquesta actuació queden indicades al plànol 2 i al sub-plànols 2 de detall. 

 

 

Els elements que s’instal·laran a les diferents actuacions son els següents: 

 

COMPTADORS SECTORIALS: 

Comptador 1.1.0 DN 32 

Comptador 1.2.0 DN 100 

Comptador 1.3.0 DN 32 

Comptador 1.1.1 DN 32 

Comptador 1.2.2 DN 32 

Comptador 1.2.1 DN 32 

Comptador 2.1.0 DN 32 

Comptador 2.2.0 DN 32 

Comptador 2.3.0 DN 100 

Comptador 2.3.1 DN 100 

Comptador 2.3.2 DN 100 

Comptador 2.3.3 DN 32 

Comptador 2.3.4 DN 32 

Comptador 2.3.5 DN 100 

Comptador 2.3.6 DN 32 

Comptador 2.3.7 DN 100 

Comptador 2.3.8 DN 32 

Comptador 2.3.9 DN 32 

 

CLAUS DE TANCAMENT: 

Clau 1.1.0 DN 32 

Clau 1.2.0 DN 100 

Clau 1.3.0 DN 32 

Clau 1.1.1 DN 32 

Clau 1.2.1-A DN 100 

Clau 1.2.1-B DN 100 
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Clau 1.2.2 DN 32 

Clau 1.2.3 DN 32 

Clau 2.1.0 DN 32 

Clau 2.1.1 DN 32 

Clau 2.1.2 DN 32 

Clau 2.1.3 DN 32 

Clau 2.2.0 DN 32 

Clau 2.2.1 DN 32 

Clau 2.3.0 DN 100 

Clau 2.3.1 DN 32 

Clau 2.3.2 DN 100 

Clau 2.3.3 DN 100 

Clau 2.3.4-A DN 100 

Clau 2.3.4-B DN 100 

Clau 2.3.5 DN 32 

Clau 2.3.6 DN 32 

Clau 2.3.7 DN 100 

Clau 2.3.8 DN 32 

Clau 2.3.9-A DN 100 

Clau 2.3.9-B DN 100 

Clau 2.3.10 DN 32 

Clau 2.3.11 DN 32 

Clau 2.3.12-A DN 100 

Clau 2.3.12-B DN 100 

Clau 2.3.13 DN 32 

Clau 2.3.15 DN 32 

Clau 2.3.14 DN 32 

 

REDUCTORES DE PRESSIÓ: 

Reductora 1.2.1-E DN 100 

Reductora 1.2.2-E DN 32 

Reductora 2.1.1-E DN 32 
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Reductora 2.1.2-E DN 32 

Reductora 2.2.1-E DN 32 

Reductora 2.1.3-E DN 32 

Reductora 2.3.1-E DN 100 

Reductora 2.3.2-E DN 100 

Reductora 2.3.3-N DN 32 

Reductora 2.3.4-N DN 100 

Reductora 2.3.5-E DN 32 

Reductora 2.3.6-E DN 32 

 

A les 10 reductores actuals (indicades amb es sufixe “-E”) s’afegeixen 2 noves reductores 

(Reductora 2.3.3-N DN 32 Reductora 2.3.4-N DN 100) per tal de reduir encara més les 

pressions a la xarxa. Al corresponent annex de PERFILS LONGITUDINALS es troba una 

anàlisis esquemàtica de les pressions de entrada que hi hauran a l’estat actual i les 

pressions de sortida que s’estima sigui convenient utilitzar per evitar fenòmens no desitjats 

de cavitacions a les reductores. 

 

Dintre de les actuacions també es troben la substitució de 4 desaigües i de 3 hidrants, així 

com la substitució de varies ventoses o la instal·lacions de noves. 

 

També cal remarcar que pel que fa les 4 reductores DN 100 s’ha de preveure la execució 

del corresponent bypass DN 32, amb reductora DN 32 y 2 claus DN 32 de entrada i 

sortida, per tal de poder facilitar les operacions de manteniment. 

 

Tots aquest elements estan indicats als plànols així com al corresponent pressupost. 
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A.3.- CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ. 
 

Al corresponent annex d’aquest document és detalla el cronograma d’execució.  
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A.4.- VIABILITAT TECNICA DE L’ACTUACIÓ. 
 

Per l’avaluació de la viabilitat tècnica s’analitzarà per un costat la seva justificació, i per 

un altre costat s’analitzaran i determinaran els beneficis obtinguts. 

 

A.4.1- JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA. 
 
A continuació, per cada tipologia d’actuació, s’analitza la justificació de la viabilitat 

tècnica relacionant les actuacions proposades amb les corresponents problemàtiques 

detectades. També es fa un anàlisis de la solució adoptada i del perquè s’ha triat, i com a 

últim es determina la població beneficiada. 

 

A.4.1.1.-  CANVI DE COMPTADORS DOMICILIARIS I IMPLANTACIÓ DE LA 
TELE LECTURA. 
 

D’acord amb l’elevada edat mitja del parc de comptador, és considera àmpliament 

justificada la seva renovació en el respecte de la normativa vigent que indica la substitució 

d’aquells comptadors amb més de 12 anys. 

 

El motiu pel qual es trien dispositius de mesura ultrasònica és per les gran avantatges que 

aporten si comparats amb els comptadors mecànics.  

 

Entre les avantatges destacables es subratllen: 

- La característica “all in one” del dispositiu de mesura y del dispositiu de 

comunicació. A diferencia dels comptadors mecànics que necessiten d’un mòdul 

afegit sobre el comptador, els dispositius ultrasònic ja porten incorporada el sistema 

de comunicació. Això elimina les possibilitat de fraus per manipulació del mòdul. 

- La presencia de alarmes anti frau per desconnexió no autoritzada. De fet al 

desconnectar el comptador i al quedar-se el tub buit, els comptadors d’ultrasons 

envien una alarma de desconnexió. 
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- La consistència de la mesura. A diferencia del dispositius mecànics que amb el 

passar dels anys perden precisió degut a la presencia de parts mecàniques que es 

van desgastant, els dispositius ultrasònics no tenen parts mecàniques que es 

desgastin. 

 

El motiu pel qual es tria la tele lectura és perquè mitjançant la tele lectura es poden 

controlar amb més rapidesa els consum i és poden calcular amb més agilitat els balanços 

hídrics. 

 

El motiu pel qual es tria la comunicació LoRaWAN i Narrow Band és pel fet de que la 

majoria dels fabricant de comptadors han triat aquestes dos tecnologies per la versatilitat 

que presenten. Com a projectistes ens adaptem a lo que ofereix el mercat i en el cas en 

qüestió la oferta satisfà sense cap mena de dubtes les necessitats.  

 

Cobertura LoRaWAN 
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Cobertura NB (Verd= Molt alta / Blava=Alta / Vermell=Baixa) 

 

Pel que fa la cobertura Narrow Band, tal i com és pot comprovar de les mapes de 

cobertura, es pot concloure que hi ha una molt bona cobertura en general amb alguns punts 

aïllats amb més baixa cobertura. 

Pel que fa la cobertura LoRaWAN, amb dos gateways instal·lats als dos dipòsit la 

superfície coberta és molt baixa. És per això que es proposa la instal·lació de 2 gateways 

més de reforç deixant sense definir les seves ubicacions ja que han de ser objecte de un 

profund estudi de camp. 

 

És per això que considerem convenient tenir 3 punts més amb gateways per reforçar la 

cobertura. 

 

Les conclusions son que l’única solució per la tele lectura és na xarxa mixta tal i com ja 

s’ha comentat al capítol anterior de les solucions proposades. 
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A.4.1.2.-  CREACIÓ DE SECTORS PEL CALCUL DEL BALANÇ HIDRIC, AMB 
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SECTORIALS I IMPLANTACIÓ DE LA TELE 
LECTURA. 
 

Com a conseqüència de  les elevades pèrdues, és considera convenient realitzar una 

sectorització amb l’objectiu de teniu un millor control de l’aigua subministrada i l’aigua 

consumida. Només d’aquesta manera és podrà acotar amb més rapidesa on estan les 

pèrdues actuals, però solucionada la situació actual en un futur es podran detectar les noves 

pèrdues també amb més rapidesa, evitant que aquestes perdurin en e temps. Per una més 

elevada rapidesa en la detecció la tele lectura del comptadors sectorial juga un paper 

primordial, i és per això que aquesta actuació forma part de la proposta. 

 

La sectorització proposada s’ha dissenyat tenint en compte la longitud de les canonades i 

l’actual configuració de la xarxa. 

 

A.4.1.3.-  SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES QUE HAN ESTAT 
OBJECTE DE REITERADES AVARIES. 
 

La actuació de canvi de canonada es proposa degut al fet de que aquest tram ha estat 

objecte de nombroses avaries. Les avaries que es produeixen generen a la vegada fuites 

que en molt de casos no estan controlats. Amb l’objectiu de reduir les avaries i 

conseqüentment les fuites és proposa per tant aquest canvi de canonada. 

 

A.4.1.4.-  CREACIÓ DE SECTORS PEL LA FORMACIÓ DE PISOS DE 
PRESSIONS, AMB LA INSTAL·LACIÓ DE REDUCTORES PER REDUIR 
PRESSIONS. 
 

Analitzant les cotes de nivell, és pot comprovar que en varies zones de la xarxa les 

pressions poden arribar fins a 10 bars. Aquestes pressions poden se la causa de avaries i a 

més a més fan que els consums pugin. És per això que s’ha proposat la instal·lació de 12 

reductores, 10 de les quals son reductores que s’han de substituir per unes de noves, mentre 

que dos reductores son de nova instal·lació. 
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Les 9 reductores que es volen substituir han de formar part de les actuacions urgents ja que 

els mal funcionaments de les actuals reductores molt antigues i desgastades, son causa de 

potencials avaries. 

 

A.4.1.5.-  NOVA INSTAL·LACIÓ I/O REPOSICIÓ DE ELEMENTS DE LA XARXA 
OBSOLETS COM CLAUS DE TANCAMENT. 
 

La falta de claus de tancament a la xarxa o el seu mal funcionament fa que la operativa de 

gestió es compliqui i a més impedeix la recerca de fuites en el cas de que es detectin cabals 

anòmals. És per això que és proposa els canvi de aquelles claus que es troben en mal estat i 

que s’ha comprovat que no funcionen. A més s’aprofita per posar unes claus de noves. 

 

A.4.1.6.-  IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT. 
 

No procedeix cap justificació ja que no hi ha cap actuació d’aquesta tipologia 

Pel que fa la justificació de la monitorització del nivell de dipòsit, aquesta queda 

àmpliament justificada tenint en compte que l’actual sistema de telecontrol del disposa 

l’ajuntament no proporciona cap informació per la visualització del nivell de dipòsit ni cap 

alarma en cas de sobreeiximents. 

 

A.4.1.7.-  CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES. 
 

No procedeix cap justificació ja que no hi ha cap actuació d’aquesta tipologia. Una vegada 

instal·lats el comptadors sectorial, amb la anàlisis dels balanços hídrics es podrà tenir una 

idea més clara de la repartició de les pèrdues i molt probablement es podrà procedir a unes 

campanyes de recerca fuites ben dirigides a sectors concrets.  
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A.4.2- POBLACIÓ BENEFICIADA, PERCENTATGE 
D’ESTALVI D’AIGUA ASSOLIT I VOLUMS DE PERDUES 
ELIMINATS. 
 
Les pèrdues es poden classificar en: 

 

• Pèrdues Aparents 

• Pèrdues Reals 

 

Les Pèrdues Aparents es divideixen en: 

 

• Pèrdues per Consums No Autoritzat 

• Pèrdues per Subcomptatge de Comptadors 

 

Les Pèrdues Reals es divideixen en: 

 

• Pèrdues per Avaries No Detectables a la Xarxa 

• Pèrdues per Avaries Detectables a la Xarxa 

• Pèrdues per Avaries a les Escomeses 

• Pèrdues per Fissures i Sobreeiximents de Dipòsits 

 

Les principals actuacions que permeten reduir aquestes pèrdues es poden classificar de la 

següent manera: 

 

• Instal·lació de Reductores 

• Sectorització (amb tele lectura o no) 

• Control Nivell de Dipòsits 

• Canvi de comptadors (amb tele lectura o no) 

• Canvi de canonades 
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Cadascuna d’aquestes actuacions incideix sobre una o més tipologies de pèrdues. A 

continuació, per cadascuna de les actuacions, es detalla sobre quina tipologia de pèrdua 

incideix.  

 

Pèrdues Aparents - Pèrdues per Consums No Autoritzats: 

 

- La solució més eficient per reduir aquesta tipologia de pèrdues consisteix en aplicar 

la telelectura tant als comptadors sectorials com als comptadors dels abonats. De fet, unes 

fluctuacions excessives del resultat del balanç hídric fet en franges de entre 1 i 3 hores 

permet detectar la existència d’aquesta pèrdua. Però, per la reducció efectiva d’aquestes 

pèrdues serà necessari de la realització de campanyes de camp amb inspeccions de les 

escomeses. 

 

Palmerola 

PERDUES PER 
CONSUMS NO 
AUTORITZATS

(m3)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CANVI A COMPTADOR 

INTELLIGENTS
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CAMPANYES DE LLUITA 

CONTRA EL FRAU
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
REDUCCIÓ DE 

PRESSIONS
(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
1.012 75% 0% 4% 788

REDUCCIÓ PÈRDUES PER CONSUMS NO AUTORITZATS
CANVI COMPTADORS - CAMPANYES - REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

Matamala 

PERDUES PER 
CONSUMS NO 
AUTORITZATS

(m3)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CANVI A COMPTADOR 

INTELLIGENTS
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
CAMPANYES DE LLUITA 

CONTRA EL FRAU
(%)

REDUCCIÓ PERDUES PER 
REDUCCIÓ DE 

PRESSIONS
(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
747 75% 0% 9% 605

REDUCCIÓ PÈRDUES PER CONSUMS NO AUTORITZATS
CANVI COMPTADORS - CAMPANYES - REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 24 
 

Pèrdues Aparents - Pèrdues per Subcomptatge de Comptadors: 

 

- El canvi de comptadors vells per comptadors nous permet reduir aquesta tipologies 

de pèrdua, ja que amb dispositius nous s’elimina l’error del subcomptatge que en canvi 

generen els dispositius vells. 

 

Palmerola 

CONSUMS
(m3)

SUBCOMPTATGE
(%)

PERDUES PER 
SUBCOMPTATGE

(m3)
4.291 0% 0

PÈRDUES SUBCONTATGE COMPTADORS
CANVI DE COMPTADORS

 
 

Matamala 

CONSUMS
(m3)

SUBCOMPTATGE
(%)

PERDUES PER 
SUBCOMPTATGE

(m3)
5.461 0% 0

PÈRDUES SUBCONTATGE COMPTADORS
CANVI DE COMPTADORS

 
 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries No Detectables a la Xarxa: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona. 

- La sectorització permet reduir aquesta tipologia de pèrdua ja que permet determinar 

la seva presencia amb més rapidesa. Però, per la reducció efectiva d’aquestes pèrdues serà 

necessària la localització i sanejament de les avaries. Per la localització d’aquestes avaries 

a la xarxa serà necessari la realització d’un estudi de fuites de camps amb loggers i gasos 

traçadors. 

- El canvi de canonades permet reduir aquesta tipologia de pèrdua en el tram objecte 

de la substitució, per aquelles xarxes que o be estan mal dimensionats o be han estat 
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construïts de manera defectuosa. Aquests esmentats factors poden fer que un determinat 

tram sigui objecte de avaries que queden ocultes a la vista, per tant la substitució d’aquests 

trams per uns de nous eliminaria aquestes pèrdues. 

 

Palmerola 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 1.1 1637 2 298 0
SECTOR 1.1.1 1420 2 258 0
SECTOR 1.2 2580 2 469 12 10 11 5 45% 50% 34
SECTOR 1.2.1 1640 2 298 0
SECTOR 1.2.2 1840 2 335 7,5 5 6,25 3 48% 50% 26
SECTOR 1.3 521 1 47 0
TOTAL 1.094 9638 11 1705 60

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

Matamala 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 2.1 2222 2 202 0
SECTOR 2.2 1860 2 169 0
SECTOR 2.3 1670 2 152 0
SECTOR 2.3.1 1700 2 155 9 6 7,5 3 40% 50% 10
SECTOR 2.3.2 1915 2 174 0
SECTOR 2.3.2.1 1093 2 99 0
SECTOR 2.3.2.2 1440 2 131 0
SECTOR 2.3.2.3 1439 2 131 0
SECTOR 2.3.2.2.1 885 2 80 0
SECTOR 2.3.2.2.2 989 2 90 9 5 7 3 43% 50% 6
SECTOR 2.3.2.2.2.1 2522 2 229 9 5 7 3 43% 50% 15
SECTOR 2.3.2.2.2.2 2435 3 332 9 5 7 3 43% 50% 22
SECTOR 2.3.2.2.2.2.1 2871 4 522 9 5 7 3 43% 50% 35
SECTOR 2.3.2.3 450 5 102 9 5 7 3 43% 50% 7
TOTAL 1.009 17735 22 1612 95

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

Palmerola 

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
1.094 25% 274

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO 
DETECTABLES
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Matamala 

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
1.009 25% 252

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES NO 
DETECTABLES

 
 

Palmerola 

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)
REDUCCIÓ PERDUES

(%)
REDUCCIÓ PERDUES

(m3)
1.094 5% 55

REDUCCIÓ PÈRDUES PER AVARIES NO DETECTABLES A LA XARXA
CANVI CANONADA

 
 

Matamala 

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)
REDUCCIÓ PERDUES

(%)
REDUCCIÓ PERDUES

(m3)
1.009 0% 0

REDUCCIÓ PÈRDUES PER AVARIES NO DETECTABLES A LA XARXA
CANVI CANONADA

 
 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries Detectables a la Xarxa: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona, 

però també permet reduir el nombre futur d’avaries ja que permet que la xarxa treballi amb 

més baix esforç. 
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- El canvi de canonades permet reduir aquesta tipologia de pèrdua en el tram objecte 

de la substitució, per aquelles xarxes que o be estan mal dimensionats o be han estat 

construïts de manera defectuosa. Aquests esmentats factors poden fer que un determinat 

tram sigui objecte de avaries reiterades, per tant la substitució d’aquests trams per uns de 

nous eliminaria aquestes pèrdues. 

 

Palmerola 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
5 648 35% 227

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ AVARIES

 
 

Matamala 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
3 1.493 35% 522

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ AVARIES

 
 

Palmerola 

 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 1.1 1637 2 298 0
SECTOR 1.1.1 1420 2 258 0
SECTOR 1.2 2580 2 469 12 10 11 5 45% 50% 13
SECTOR 1.2.1 1640 2 298 0
SECTOR 1.2.2 1840 2 335 7,5 5 6,25 3 48% 50% 10
SECTOR 1.3 521 1 47 0
TOTAL 421 9638 11 1705 23

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS
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Matamala 

PERDUES
(m3)

LONGITUD 
CANONADES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 2.1 2222 2 202 0
SECTOR 2.2 1860 2 169 0
SECTOR 2.3 1670 2 152 0
SECTOR 2.3.1 1700 2 155 9 6 7,5 3 40% 50% 9
SECTOR 2.3.2 1915 2 174 0
SECTOR 2.3.2.1 1093 2 99 0
SECTOR 2.3.2.2 1440 2 131 0
SECTOR 2.3.2.3 1439 2 131 0
SECTOR 2.3.2.2.1 885 2 80 0
SECTOR 2.3.2.2.2 989 2 90 9 5 7 3 43% 50% 6
SECTOR 2.3.2.2.2.1 2522 2 229 9 5 7 3 43% 50% 15
SECTOR 2.3.2.2.2.2 2435 3 332 9 5 7 3 43% 50% 21
SECTOR 2.3.2.2.2.2.1 2871 4 522 9 5 7 3 43% 50% 34
SECTOR 2.3.2.3 450 5 102 9 5 7 3 43% 50% 7
TOTAL 970 17735 22 1612 92

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

Palmerola 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

PÈRDUES PER 
CADA AVARIA

(m3/unitat)

NOMBRE 
AVARIES

REDUIDES
(unitats)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
Canvi de canonada proposat 5 1.620 324 3 972
TOTAL 972

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES 
CANVI CANONADA

 
 

Matamala 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES PER 
AVARIES

(m3)

PÈRDUES PER 
CADA AVARIA

(m3/unitat)

NOMBRE 
AVARIES

REDUIDES
(unitats)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
Sense cap proposta 3 1.493 498 0 0
TOTAL 0

REDUCCIÓ PÈRDUES A LA XARXA PER AVARIES DETECTABLES 
CANVI CANONADA

 
 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Avaries a les Escomeses: 

 

- La instal·lació de reductores permet reduir aquesta tipologia de pèrdua de forma 

proporcional a la reducció de la pressió que la instal·lació de la reductora proporciona, 
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però també permet reduir el nombre futur d’avaries ja que permet que la xarxa treballi amb 

més baix esforç. 

 

Palmerola 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES 
TOTALS

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
6 131 35% 46

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ AVARIES

 
 

Matamala 

NOMBRE 
AVARIES 
TOTALS

(unitats)

PÈRDUES 
TOTALS

(m3)

REDUCCIÓ 
AVARIES

(%)

REDUCCIÓ 
PÈRDUES

(m3)
4 121 35% 42

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ AVARIES

 
 

Palmerola 

PERDUES
(m3)

NOMBRE 
ESCOMESES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 1.1 2 2 0 0
SECTOR 1.1.1 9 2 2 0
SECTOR 1.2 6 2 1 12 10 11 5 45% 50% 2
SECTOR 1.2.1 6 2 1 0
SECTOR 1.2.2 2 2 0 7,5 5 6,25 3 48% 50% 1
SECTOR 1.3 2 1 0 0
TOTAL 85 11 5 3

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ PRESSIONS
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Matamala 

PERDUES
(m3)

NOMBRE 
ESCOMESES

CRITICITAT 
DEL SECTOR

COEFICIENT 
DE 

PONDERACIO
Pmax
(bars)

Pmin
(bars)

Pmitja
(bars)

P reduida
(bars)

% Reducció
(Pressió)

% Reducció
(Temps de 

servei)

Reducció 
Perdues

(m3)
SECTOR 2.1 5 2 0 0
SECTOR 2.2 2 2 0 0
SECTOR 2.3 1 2 0 0
SECTOR 2.3.1 12 2 1 9 6 7,5 3 40% 50% 2
SECTOR 2.3.2 8 2 1 0
SECTOR 2.3.2.1 3 2 0 0
SECTOR 2.3.2.2 3 2 0 0
SECTOR 2.3.2.3 1 2 0 0
SECTOR 2.3.2.2.1 1 2 0 0
SECTOR 2.3.2.2.2 5 2 0 9 5 7 3 43% 50% 1
SECTOR 2.3.2.2.2.1 7 2 1 9 5 7 3 43% 50% 1
SECTOR 2.3.2.2.2.2 6 2 1 9 5 7 3 43% 50% 1
SECTOR 2.3.2.2.2.2.1 4 2 0 9 5 7 3 43% 50% 1
SECTOR 2.3.2.3 1 2 0 9 5 7 3 43% 50% 0
TOTAL 79 22 5 3

REDUCCIÓ PÈRDUES ESCOMESES
REDUCCIÓ PRESSIONS

 
 

 

 

Pèrdues Reals - Pèrdues per Fissures i Sobreeiximents de Dipòsits: 

 

- En el cas de que es tingues certesa de pèrdues per fissures als dipòsits la 

impermeabilització d’aquests seria necessària i convenient. Amb una correcta 

impermeabilització es pot aconseguir una estanqueïtat perfecta del dipòsit. 

- El control dels nivells de dipòsits amb sistemes de monitorització permet reduir les 

pèrdues per sobreeiximents dels dipòsits. Si a la monitorització s’afegeix el telecontrol 

dels sistemes de bombament, s’aconseguiria que el sobreeiximent quedaria totalment 

controlat per sistemes automatitzats. Però el telecontrol no és objecte d’aquesta 

convocatòria i és per això que actuació proposada incideix en una mesura més reduïda. 

 

Palmerola 

PERDUES 
SOBREXIDOR 

DIPOSIT
(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
1.532 50% 766

REDUCCIÓ PÈRDUES  DIPOSITS
FISURES I SOBREIXIMENTS
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Matamala 

PERDUES 
SOBREXIDOR 

DIPOSIT
(m3)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(%)

REDUCCIÓ 
PERDUES

(m3)
1.412 50% 706

REDUCCIÓ PÈRDUES  DIPOSITS
FISURES I SOBREIXIMENTS

 
 

Després de la execució de les actuacions proposades, a continuació es mostra la possible 

reducció de consums que es podria obtenir, la seva redistribució així com la reducció de 

les pèrdues. 

 

Palmerola 

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
1.012 788 225 77,8% 447 447 0 100,0%

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
1.094 388 706 35,5% 1.620 1222 398 75,4% 131 49 82 37,3% 1.532 766 766 50,0%

ANT. RED. POST. %
5.837 3.660 2.177 62,7%

PÈRDUES APARENTS

PÈRDUES REALS

PÈRDUES TOTAL

CONSUMS NO AUTORITZATS SUBCOMPTATGE

FUITES NO DETECTABLES FUITES DETECTABLES FUITES ESCOMESES FUITES SOBREIXIDORS

 
 

Matamala 

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
747 605 141 81,1% 598 598 0 100,0%

ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. % ANT. RED. POST. %
1.009 347 661 34,4% 1.493 614 879 41,1% 121 46 75 37,7% 1.412 706 706 50,0%

ANT. RED. POST. %
5.379 2.916 2.463 54,2%

PÈRDUES APARENTS

PÈRDUES REALS

PÈRDUES TOTAL

CONSUMS NO AUTORITZATS SUBCOMPTATGE

FUITES NO DETECTABLES FUITES DETECTABLES FUITES ESCOMESES FUITES SOBREIXIDORS
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Palmerola 

4.248 m3/any

4.248 m3/any

0 m3/any

4.291 m3/any

0 m3/any

43 m3/any

43 m3/any

6.662 m3/any 6.468 m3/any

225 m3/any

225 m3/any

0 m3/any

2.177 m3/any 706 m3/any

398 m3/any

1.953 m3/any

82 m3/any

766 m3/any

Captació

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

Dotació en Alta PERDUES

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Consum NO Registrat Facturat

33,66%
Consum NO Autoritzat

Pèrdues Aparents

Fuites escomeses

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Pèrdues Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Pèrdues Reals

Subcontatges

 
 

Matamala 

5.406 m3/any

5.406 m3/any

0 m3/any

5.461 m3/any

0 m3/any

55 m3/any

55 m3/any

8.161 m3/any 7.923 m3/any

141 m3/any

141 m3/any

0 m3/any

2.463 m3/any 661 m3/any

879 m3/any

2.321 m3/any

75 m3/any

706 m3/any

31,08%
Consum NO Autoritzat

Pèrdues Aparents

Fuites escomeses

Fuites i sobreiximents als dipòsits

Pèrdues Fuites Detectables a la Xarxa

Fuites NO  Detectables a la Xarxa 

Pèrdues Reals

Subcontatges

Consum Registrat Facturat

Consum Registrat Autoritzat

Consum Registrat NO Facturat

Consum Autoritzat

Consum NO Registrat Facturat

Captació

Consum NO Registrat 

Consum NO Registrat NO facturat

Dotació en Alta PERDUES
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Com a conclusió és pot resumir que les actuacions proposades porten a una reducció de les 

pèrdues d’acord amb les següents taules 

 

Palmerola 

PÈRDUES INICIALS PÈRDUES FINALS
56,63% 33,66%  

 

Matamala 

PÈRDUES INICIALS PÈRDUES FINALS
47,35% 31,08%  
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DOC. B – ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT. 
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B.1.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT 
 

Segons es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 en el Capítol II art.4t, el 

promotor estarà obligat a elaborar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra 

quan es doni algun dels següents supòsits: 

a) El Pressupost d’execució per contracta (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior 

a 450.759,08 € (DG + BI + IVA inclòs). 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, on intervinguin en algun 

moment de l’obra més de 20 treballadores simultàniament. 

c) Que el volum de la mà d’obra estimada, entenent-se per tal, la suma dels dies de treball 

del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 

d) A les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 

 

Atès que el projecte que ens ocupa: 

 

a) Té un pressupost d’execució per contracta de 294.368,17 € (IVA inclòs), inferior a 

450.759,08€. 

b) La durada estimada de l’obra és de 4 mesos però en cap moment intervindran més de 20 

treballadors simultàniament. 

c) El Volum de la mà d’obra estimada és de 4 mesos x 22 dies laborables/mes x 4 

treballadors = 352 dies < a 500 dies. 

d) No es tracta d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies ni presses. 

 

Es per això, que es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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B.2.- INTRODUCCIÓ 
 

El present Estudi bàsic de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra objecte d’aquest 

projecte. 

 

Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs 

d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors i diferent personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la reparació, 

conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors. 

 

L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 

constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, 

analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-

hi si cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dona 

compliment a l’article 4 d’aquest R.D. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució d’obra si els 

subcontractistes no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 
 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 38 
 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. Les 

interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 
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4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 

controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

FORMACIÓ 
 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 

de fer servir. 

 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 

 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al personal d'obra. 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 

consumit). Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a l'Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el Treball. 
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Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

que es repetirà en el període d'un any. 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats 

per al més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 

dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 

 

DANYS A TERCERS 
 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, les carreteres i camins que existeixin, 

adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas requereix. 

 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 

col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
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B.3.- MEMÒRIA 
 

 

DADES DE L’OBRA 
 

Tipus d’obra: 

DIGITALITZACIÓ I LA EXECUCIÓ DE VARIES ACTUACIONS A LA XARXA 

D’AIGUA POTABLE DEL TERME MUNICIPAL DE LES LLOSSES 

 

Emplaçament: Terme Municipal de Les Llosses 

 

Promotor: 

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 

CIF : P1710300C 

CARRETERA C-26 KM 181 600 17512, LES LLOSSES, GIRONA 

 

Autors del projecte: 

Cuttone Giuseppe Baldassare (Enginyer de Camins , canals i ports. Col·legiat núm. 24621) 

 

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: 

Cuttone Giuseppe Baldassare (Enginyer de Camins , canals i ports. Col·legiat núm. 24621) 

 

Pressupost d’execució material de l’obra: 

Dos-cents quatre mil quatre-cents trenta-sis euros amb cinquanta-quatre cèntims 

(204.436,54 €). 

 

Pressupost de seguretat i salut laboral: 

El cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra 

estarà inclòs de manera implícita sobre cada partida d’obra, segons es desprèn del que 

disposa la Llei en l’art.6o. Per tant, no seran objecte de cap abonament a part. 
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En evitació al detriment de la seguretat i salut laboral dins l’obra, qualsevol possible baixa 

que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost del estudi bàsic 

de seguretat i salut laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent 

la gestió a càrrec de la Direcció Facultativa. 

 

Condicions del projecte: 

El termini d’execució previst de les obres és de 4 mesos. 

Es preveu un nombre mig de persones en obra de 3 treballadors, i un punt alt de 4. 

Serveis assistencials - Salvament i seguretat – Mitjans d’evacuació 

 

Centre d'Atenció Primària de Ripoll 

Adreça: Carrer Macià Bonaplata, 9, 17500 Ripoll 

Telèfon: 972 700 624 

Horari d'atenció: De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:00 h 

 

Hospital 

Hospital de Campdevànol 

Adreça: Carretera de Gombrèn, s/n, 17530 Campdevànol 

Telèfon: 972 730 050 

 

Bombers 

Parc de Bombers de Ripoll 

Adreça: Carrer de la Concepció, 15, 17500 Ripoll 

Telèfon: 972 700 112 

 

Policia Local de Ripoll 

Adreça: Passeig Honorat Vilamanya, 3, 17500 Ripoll (Girona) 

Telèfon: 972 714 414 

Horari: Atenció 24 hores, tots els dies de l'any 

 

Instal·lacions existents i serveis afectats: 
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No es preveu l’afectació de cap servei, no obstant, abans de començar els treballs s’haurà 

de verificar aquest supòsit amb l’Ajuntament, Direcció Facultativa i companyies de 

serveis. 

 

Climatologia: 

Pertany a la climatologia mediterrània, amb estius moderats i hiverns també moderats, 

regulats per l'afecció del mar. El règim de pluviometria és semiàrid de 500/600 litres any 

per m2. 

 

Accés a les obres: 

Es controlaran els accessos a l’obra de forma que tant sols les persones autoritzades, i amb 

proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi. 
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B.4.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS 
PRINCIPALS RISCOS 
 

TOPOGRAFIA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 Exposició a agents biològics 

 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

ENDERROCS 

 Caiguda a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Manipulació manual de càrregues 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Sobreesforços 

 Inhalació de pols 
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MOVIMENTS DE TERRES 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Manipulació manual de càrregues 

 Bolcada de maquinaria 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Exposició a temperatures ambientals 

 

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes per manipulació 

 Bolcada de maquinària 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinària 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls amb objectes o eines 

 Contactes tèrmics 

 Projecció de partícules 

 Exposició a substàncies nocives o tòxiques 

 Vibracions 

 Exposició a temperatures ambientals 

 Explosió 

 Exposició a agents biològics 

 

INSTAL·LACIONS 
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 Caiguda a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caiguda d’objectes en manipulació 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Trepitjades sobre objectes 

 Bolcada de maquinària 

 Cops per objectes mòbils 

 Cops i talls per eines i objectes 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Sobreesforços 

 Contactes elèctrics 

 Contacte tèrmic 

 Atropellaments i col·lisions originats per maquinaria 

 Inhalació de substàncies nocives 

 Exposició a temperatures ambientals 
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B.5.- ANÀLISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS I 
MESURES DE PREVENCIÓ – ACTIVITATS 
 

TOPOGRAFIA 
 

1.- Definició. 
En la majoria d'obres en les que treballi un equip de topografia, serà a l'exterior, a la 

intempèrie i sotmesos als agents meteorològics. Es un factor que condiciona la feina, ja 

que en ocasions pot arribar a paralitzar els treballs per períodes llargs o intermitents, 

trencant així el ritme de treball. Com per exemple, les pluges. 

Els Equips de Topografia se sotmeten en el seu treball en la construcció a una gran varietat 

de riscos; l’exposició al risc sol ser curta i intermitent però se sol repetir diverses vegades 

amb freqüència. A més, no només estan exposats als riscos determinats per la seva pròpia 

activitat, sinó que també poden exposar-se als riscos generats pels que treballen al seu 

voltant. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
 Un dels llocs on més visibilitat es te, per tant on mes freqüència se situa l’estació es el 

voral o vora de la calcada, s'ha de destacar la necessitat de senyalitzar i identificar a l'equip 

de topografia per tal d'evitar atropellaments i reduir les conseqüències produïdes pel pas de 

vehicles. 

 En la fase de moviment de terres el topògraf es veu involucrat dins dels moviments 

d’acció de la maquinaria. Com les estacions (punts amb coordenades conegudes on se situa 

el topògraf), han de romandre durant pràcticament tota l’execució de l'obra, se sol situar 

fora del radi d’acció de la maquinaria, per la qual cosa es redueix el risc d'atropellament. 
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 Quan treballem a prop d'una via de circulació, la majoria de línies son electrificades, per 

no dir que totes. L'ajudant de topografia ha de tenir en compte aquestes línies no sigui que 

freguin amb el fita o la mira ocasionant una forta descarrega elèctrica. 

 Es respectarà la senyalització i normes referents a seguretat i salut que es trobin en 

l'obra. S'utilitzaran els equips de protecció individual que siguin preceptius i que estiguin 

senyalitzats tant en l'obra com en les zones especifiques de la mateixa on siguin necessaris. 

 Es comunicarà al coordinador d'obra, si n'hi ha, o al responsable de la mateixa, que es 

va a realitzar treballs en l'obra perquè doni la corresponent autorització d'entrada i 

comenteu les normes de seguretat a seguir en la mateixa. 

 Quan es realitzen mesuraments amb estacions total i Nivell òptic, s'ha d'alternar els ulls, 

per mirar per l’objectiu perquè no es cansi tant la vista. 

 Regular descansos periòdics per descansar la vista. 

 Queda terminantment prohibit l'ascens o descens de al casso de la retroexcavadora, pala 

mixta o pala carregadora. En cas necessari s'ha d'accedir al lloc de treball per zones mes 

transitables, evitant l’accés per zones abruptes o de difícil accés. 

 Tapar tots els pous, arquetes i forats que comportin cap risc. 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. Equips de protecció individual. 

 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Quan a la zona de treball de l'equip de topografia, circulin vehicles o algun tipus de 

maquinaria es deu senyalitzar mitjançant tanques, senyals de limitació de velocitat, cons 

reflectants ..., la senyalització a les vies de comunicació es de considerable importància. 
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 També es col·locaran proteccions col·lectives (xarxes, tanques ...) en llocs on l'equip de 

topografia estigui sotmès al risc de caiguda a diferent Nivell. 

 Per evitar la polseguera es pot regar la zona propera a la zona d'estacionament del 

topògraf. 

 El atalussat de rasa, es a dir, major excavació a la part superior que inferior. Quan la 

rasa no pugui ser amb tal·lus, es entubarà. El tal·lus natural es segueix la proporció 3: 2, 

cada tres metres horitzontals, es baixa 

dues en sentit vertical. Sempre que es pugui caldrà seguir aquest criteri en el terraplenat. 

 Les proteccions integrades als mitjans auxiliars i maquinaria utilitzada. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
 

 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 
 

1.- Definició. 
Comprèn les labors prèvies a l’inici de les obres, com pot ser el muntatge de les casetes 

d’obra, replantejos, escomeses d’aigua i electricitat, muntatge de senyalització i tancament 

d’obra. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
 Els accessos i el perímetre de l’obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de manera 

que siguin clarament visibles i identificables (RD 1627/97; annex IV). 
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 En primer lloc es realitzarà el tancament de la zona de actuació de forma que 

s’impedeixi l’entrada de personal aliè a la mateixa; deixant portes per als accessos 

necessaris. 

 Es complirà la prohibició de presencia de personal. 

 Tots els recipients que continguin productes tòxics o inflamables, estaran hermèticament 

tancats. 

 No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit, retirant aquells que puguin impedir 

el pas. 

 Es tindran en compte les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT per a vies de 

circulació, i vies i sortides d’emergència. 

 S'evitarà, en la mesura del possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes que 

impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o 

eines, s’hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de 

comportament en la manipulació de càrregues: 

- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte l'horitzontal del 

sòl), flexionant lleugerament els genolls i acostant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de realitzar amb els músculs de les cames, mai amb els músculs 

de l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no tirar d'elles. 

- Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d'equip 

que dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega a aixecar per determinar el nombre de 

portadors precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les 

dificultats que poden sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a realitzar, 

posició dels peus, posició de les mans, agarri, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de 

la càrrega entre les persones segons la seva talla (els més baixos davant en 

el sentit de la marxa). 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 51 
 

5. El transport s'haurà d'efectuar estant el portador de darrere lleugerament 

desplaçat del de davant, per facilitar la visibilitat d'aquell. 

 

 S'hauran d'utilitzar, en la mesura del possible, els mitjans tècnics de manipulació i 

transport de càrregues (carretó elevador, etc.) 

 

Instal·lació casetes / contenidors. 

 La descàrrega, elevació i col·locació de la caseta es realitzarà emprant únicament el 

sistema i útils especificat pel fabricant, seguint les seves instruccions d'ús i manipulació. 

 Les eslinga i elements d'elevació es revisaran diàriament abans de l'inici dels treballs. 

Aquest treball el realitzarà el gruista que vagi a realitzar la maniobra o el Responsable de 

Maniobra. 

 Sempre que es tirin de diversos punts de suspensió, s'haurà d'assegurar abans de l'hissat, 

que la càrrega se suporta per igual entre tots i cadascun dels punts. 

 El moviment es realitzarà sense balancejos ni moviments bruscos. 

 La direcció dels tirs sempre ha de formar un angle major de 60° amb l'horitzontal. Es 

recomana l'ús de guardacors. 

 S'utilitzarà un dispositiu que asseguri un tir uniforme de tots els punts d'elevació. 

 El maneig de les grues serà realitzat per personal especialitzat, que tindrà sempre la 

càrrega suspesa a la vista; i en cas necessari un altre operari dirigirà les maniobres. 

 Les operacions de manipulació de càrregues suspeses hauran de ser dirigides per un 

Responsable de la maniobra. Només ell serà l'encarregat de realitzar les indicacions i 

ordres que corresponguin. Haurà de comprovar-se prèviament la idoneïtat del terreny (que 

no pugui enfonsar-se, a més de 2 m d'un talús,). 

 S'haurà de realitzar el nomenament del Responsable de la maniobra i emplenar el format 

pertinent. 

 En Nivells superposats, la caseta superior romandrà ancorada a les *eslinga o cables fins 

que no s'hagi assegurat l'estabilitat d'aquestes. 

 Els desplaçaments es realitzaran a la suficient altura, guiant la càrrega mitjançant cordes 

auxiliars. 

 Si les casetes no es col·loquen directament del camió al seu emplaçament, hauran 

d'apilar-se en zona ferma i plana, recolzades sobre dorments de fusta. 
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 Queda prohibida la permanència de treballadors sota càrregues suspeses, abalisant i 

senyalitzant la zona corresponent abans d'iniciar els treballs. 

 La retirada dels elements d'hissat es realitzarà mitjançant plataformes elevadores, 

torretes de bastida o escales de mà per a altures inferiors de 5 m. En aquest cas, l'escala 

s'assegurarà mitjançant l'auxili d'un operari que subjectarà l'escala durant l'operació. En el 

cas que l'operari que realitzi l'operació hagi de pujar a la caseta romandrà lligat mitjançant 

línia de vida i arnès de seguretat a un punt fix de la caseta. En aquest cas serà obligatòria la 

presència del recurs preventiu en el tall durant la realització dels treballs. 

 Queda prohibit la permanència d'operaris a l'interior o sobre les casetes, durant el seu 

trasllat, hissat, etc. 

 

Muntatge de tancament perimetral i sectorització. 

 La descàrrega de paquets de tanques es realitzarà mitjançant camió grua o carretó 

elevador, complint les normes que s'estableixen per al seu maneig en aquest document. 

 Els paquets de tanques es disposaran de manera que descansin sobre dorments de fusta. 

Aquests dorments seran del gruix suficient perquè entre el paquet i el terra existeixi la 

comoditat que cal per entrar l'ungla del carretó elevador. 

 Seguint el mateix criteri descrit al punt anterior, en els apilaments de paquets, s'han de 

transmetre les càrregues a través dels dorments de fusta dels paquets. 

 Els apilaments de paquets de tanques, es repartiran al llarg de la façana de manera que 

cadascun d'ells quedi tan a prop com sigui possible del seu lloc de col·locació. 

 Per manipular una tanca, caldrà ocupar dues persones. 

 L'apilament de paquets de tanques no superarà els 1,5 m d'alçada. 

 S'han de col·locar els materials de treball de manera que es disposi d'espai suficient i no 

s'obstaculitzin les vies d'evacuació o les vies de pas al lloc de treball. 

 Per a la ubicació de les càrregues suspeses en camió grua, es faran servir caps per guiar-

los i es realitzarà amb un mínim de dues persones. 

 S'han d'interrompre les tasques descàrrega i hissat de càrregues en cas de pluja, neu, gel, 

vent superior a 50 km/h. 

 Els paquets es desfaran a mesura que es necessiti el material, apilant els embolcalls i 

eliminant-los regularment. 
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 S'hauran de col·locar els materials i les eines en el seu lloc habilitat, de forma estable i 

equilibrada i no hauran de sobresortir en zones de pas. 

 S'instal·laran recipients/contenidors adequats i suficients per dipositar la quantitat de 

rebuig previst. 

 Aquelles zones d'apilament de materials pesants hauran d'estar senyalitzades. 

 

Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 La instal·lació ha de complir el que estipula el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (REBT), i Instruccions Tècniques Complementàries, especialment, ITC-BT-33 

“Instal·lacions provisionals i temporals d'obra” i la ITC-BT-24 “Instal·lacions interiors 

receptores, protecció contra contactes directes i indirectes”. 

 Abans de la seva utilització la instal·lació ha de disposar del corresponent certificat 

d'instal·lació, emès per un instal·lador autoritzat. 

 A l'origen de la instal·lació ha d'estar situat el quadre general de comandament i els 

dispositius de protecció principals. 

 Els aparells de distribució han d'integrar: 

- Protecció contra sobre intensitats. 

- Protecció contra contactes indirectes. 

- Bases normalitzades per a preses de corrent. 

 Mesures de protecció contra riscos de contacte directe: 

- Aïllament de les parts actives. 

- Barreres o envoltants. 

 En intempèrie, l'aparellatge, les mànegues, les preses de corrent i els elements de la 

instal·lació han de disposar d'un grau de protecció IP45 (norma UNE 20324) 

 Per a treballs en ambients humits, s'utilitzarà tensió de seguretat (24V). 

 Cada base o grup de bases de presa de corrent s'han de protegir amb dispositius 

diferencials. 

 Les mànegues s'hauran de distribuir de manera que es trobin protegides de possibles 

deterioraments, evitant zones de pas de personal i vehicles (elevades, enterrades, 

protegides davant danys mecànics, etc.) 

 Les bases de corrent (connexions) i allargadors seran normalitzats i no estaran 

deteriorats. 
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 Si les connexions i les mànegues presenten algun deteriorament s'han de substituir. Els 

empalmaments en mànegues només els poden fer personal especialitzat de manera que 

s'asseguri l'estanquitat i l'absència de riscos. La solució més efectiva serà realitzar la 

connexió mitjançant clavilles mascle femella. 

 Realitzar revisions, inspeccions, comprovacions i establir un Pla de Manteniment 

Preventiu per assegurar el correcte estat de la instal·lació, els elements que el conformen i 

de les postes de terra. 

 

Quadre elèctric: 

 Compliran la Norma UNE-EN 60439-4 (conjunt d'aparellament en baixa tensió). 

Disposaran d'una placa d’identificació que inclogui a més el nom del fabricant del conjunt 

o de l'instal·lador que garanteix el conjunt final, el número d'identificació, la tensió 

assignada, el grau de protecció IP. Disposaran de la documentació emesa pel fabricant o el 

subministrador (manual d'instruccions i esquema unifilar). 

 Marcat CE i Declaració CE de conformitat. 

 Connexió de posada a terra. Els quadres elèctrics amb carcassa metàl·lica tindran la 

mateixa connectada a terra. 

 El quadre i les preses de corrent disposaran d’un grau de protecció IP45 (Norma UNE 

EN 20324), en quadres d’interior podrà ser IP44. 

 Totes les parts actives de la instal·lació comptaran amb un sistema d'aïllament adequat 

que n'asseguri la inaccessibilitat. 

 Disposaran d'interruptor general de tall omnipolar (a l'origen de la instal·lació). 

 Protecció mitjançant dispositius magneto-tèrmics (tants com circuits hi hagi 

disponibles). 

 Protecció mitjançant dispositius magneto-tèrmics (tants com circuits hi hagi 

disponibles). 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Utilitzar roba o armilles reflectants, amb la finalitat de ser vistos pels conductors de les 

maquines o vehicles, EN 471. 

 Calcat de seguretat EN 20345. 

 Guants de seguretat EN 388. 
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 Ulleres de seguretat EN 166. 

 Mascareta de protecció contra partícules EN 149. 

 Mascara i filtres de protecció contra gasos i vapors (fase d'asfaltat) EN 405. 

 Casc de seguretat EN 397. 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Senyalització de la zona de treball. 

 Seguretat integrada en equips de treball i maquinària utilitzada. 

 Protecció de desnivells. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 

1.- Definició. 
Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els 

senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent 

aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
Per a realitzar una correcta manipulació manual de càrregues a l'hora de manipular la 

senyalització, s'actuarà de la següent manera: 

 S'han de separar els peus fins a aconseguir una postura estable. 
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 Cal doblegar els genolls. 

 S'ha de mantenir l'esquena recta. 

 Cal aproximar la càrrega al cos. 

 Cal manipular el pes gradualment. 

 No s'ha de girar el tronc mentre s'estigui manipulant la càrrega. 

 Cal mantenir sempre que sigui possible els braços amb tracció simple. 

 No s'han d'aixecar ni transportar pesos per sobre les determinacions normatives (RD 

487/1997), i s'aconsella utilitzar un mitjà auxiliar adequat. No es pot superar el pes màxim 

recomanat de 25 kg. Les persones grans, les dones i els joves no han de superar el pes 

màxim de 15 kg. 

 Cal mantenir l'esquena recta durant el transport d'una càrrega. 

 En la manipulació i el transport de càrregues, cal repartir-les per a no sobrecarregar un 

costat de la columna. 

 No s'han de transportar càrregues caminant cap enrere. 

 Cal examinar la càrrega abans de manipular-la i localitzar les zones perilloses (arestes, 

vores, etc.) en el moment d'agafar-les. 

 S'ha de planificar la manipulació (què és el punt d’agrari més adequat, on s'ha de deixar 

la càrrega) i eliminar qualsevol element que interfereixi en el transport. 

 Cal evitar inclinacions laterals de la columna quan es transportin càrregues amb un sol 

braç. 

 La manipulació s'ha de fer amb l'ajuda altres companys de treball, en funció del pes, les 

dimensions i la forma de la càrrega. 

 En les càrregues que s'hagin de desplaçar, cal recordar que és millor empènyer la 

càrrega que estirar-la. 

 S'han de minimitzar les distàncies llargues en el transport de càrregues. 

 S'han d'evitar les postures fixes (alternança de tasques i establiment de pauses). 

A l'hora de manipular senyals i altres elements mitjançant l'ajuda d'elements mecànics 

d'elevació, l'operador de màquina haurà de tenir present les següents pautes de 

comportament: 

 L'elevació i descens de les càrregues es farà lentament, evitant tot arrencada o parada 

brusca i es farà, sempre que sigui possible, en sentit vertical per a evitar el balanceig. 

 S'evitarà sempre transportar les càrregues per sobre de llocs on estiguin els treballadors. 
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 Quan s'observi, després d'hissada la càrrega, que no està correctament situada, farà 

sonar el senyal de precaució i baixarà la càrrega per al seu arranjament. 

 Quan els aparells funcionin sense càrrega, s'elevarà el ganxo suficient perquè passi 

lliurement sobre les persones i objectes. Es prohibeix viatjar (desplaçar-se) sobre 

càrregues, ganxos o eslinga buides. 

 Quan els aparells d'hissar no quedin dins del seu camp visual, emprarà un o diversos 

treballadors per a efectuar els senyals adequats per a la correcta càrrega, desplaçament i 

parada. 

 Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les càrregues 

hissades. 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Utilitzar pantalons i jaqueta reflectora amb la finalitat de ser vists pels conductors de les 

màquines o vehicles. EN 471. 

 Casc de seguretat. EN 397. 

 Calçat de seguretat. EN 20345. 

 Guants de seguretat. EN 388. 

 Ulleres de seguretat. EN 166. 

 Màscara de protecció contra partícules. EN 149 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Utilitzar pantalons i jaqueta reflectora amb la finalitat de ser vists pels conductors de les 

màquines o vehicles. EN 471. 

 Casc de seguretat. EN 397. 

 Calçat de seguretat. EN 20345. 

 Guants de seguretat. EN 388. 

 Ulleres de seguretat. EN 166. 

 Màscara de protecció contra partícules. EN 149 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997,del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
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ENDERROCS 
 

1.- Definició. 
Comprèn la realització de demolicions de paviment de voreres, rigoles i/o paviment 

d’asfalt, que es realitzaran amb mitjans mecànics. Els enderrocs de solera de formigó amb 

mitjans mecànics i manuals. La demolició manual consisteix a realitzar treballs 

corresponents amb l’ajuda d’eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, 

etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza manualment o si és possible mitjançant l’ajuda de 

maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dúmper”, 

etc.), o bé d’altres mitjans auxiliars en funció de les particularitats de l’obra. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
Demolició de paviments 

 Previ a l'execució dels treballs es procedirà al tancament perimetral de la zona afectada, 

a fi de evitar la presència i intromissió de personal aliè a l'execució d'aquests treballs. 

 Anul·lar les instal·lacions existents prèviament. 

 Demolició de paviments 
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 Únicament, una vegada comprovada l'absència de persones a l'interior de les 

instal·lacions afectades (per part de l'encarregat d'obra), es donarà l'ordre de començament 

dels treballs. 

 Una norma bàsica en tots aquests treballs és l'ordre i la neteja estant les superfícies de 

trànsit lliures d'obstacles, que puguin ocasionar cops o caigudes. 

 Es prohibeix la permanència de persones i/o vehicles en el radi d'acció del braç de la 

màquina, així com en els voltants de l'estructura a demolir. Per a això serà necessària la 

presència de Recurs Preventiu designat a aquest efecte. 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, es demanarà a la propietat si existeixen instal·lacions 

enterrades a la zona de treball. 

 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, piconadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 

 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 
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 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 En tots aquells treballs en els quals es generin alts nivells de soroll (utilització de 

martells pneumàtics), serà obligatori l'ús de protectors auditius. - Únicament quan hagin 

finalitzat els treballs de demolició amb màquina, s'autoritzarà l'accés d'operaris amb 

l'objecte de la retirés dels enderrocs generats. 

 En les operacions de desenrunament serà obligatori l'ús dels EPI’s especificats en el 

present document. 

 En el cas d'utilitzar màquines portàtils elèctriques, aquestes comptaran amb el 

corresponent marcatge CE i doble aïllament elèctric. 

 Els cables d'alimentació es trobaran en un correcte estat de conservació, utilitzant-se en 

cas necessari, allargadors amb connexions mascle-femella. Es prohibeix l'abandó de 

màquines portàtils elèctriques connectades a la xarxa d'alimentació. 

 En totes aquelles operacions que comportin un risc de projecció de partícules, serà 

obligatori l'ús d'ulleres de protecció. 

 Quan es generi una excessiva quantitat de pols que afecti tant els treballadors com a les 

edificacions més pròximes, es procedirà al regat de les zones afectades a fi d'eliminar o 

disminuir els nivells de pols en suspensió. En aquests casos serà necessari l'ús de màscares 

antipols per part dels treballadors afectats. 

 En descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs 

avisant a la Direcció Facultativa perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 

 La retirada d'enderrocs i la neteja de la zona afectada es realitzarà amb la major 

promptitud possible, a fi d'evitar trepitjades sobre objectes i materials. 

 Examinar la càrrega abans de manipular-la: localitzar zones que poden resultar 

perilloses en el moment del seu agarri i manipulació (arestes, vores afilades, puntes de 

claus, etc.). 

 

Normes generals 

 S'haurà d'interrompre les tasques en altura en cas de pluja, neu, gel, fort vent, qualsevol 

que sigui la seva intensitat. 

 Abans d'iniciar els treballs, cal assegurar que tots els riscos de caiguda estan protegits, 

mitjançant proteccions col·lectives o mesura alternativa equivalent. 
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 En cas de no poder col·locar proteccions col·lectives per raons tècniques, els 

treballadors utilitzaran arnès de seguretat i sistema anti-caigudes retràctil, ancorats a un 

punt segur i resistent de la pròpia estructura. Els treballadors aniran contínuament ancorats 

mentre durin els treballs de desmuntatge en coberta. 

 Començar a retirar el material des del centre cap als extrems limitats pels petos o 

protecció col·lectiva. L'ordre seguit és fonamental per a aconseguir un bon nivell de 

seguretat. 

 Apilar el material a retirar en munts d'un màxim de 0,5 m d'altura, que es podria retirar 

amb la bat de transport de manera còmoda i sense sobreesforços. 

 Evitar concentrar els munts de material en àrees centrals. Repartir-los linealment: 

d'aquesta manera s'evitaran pesos concentrats de manera perillosa. 

 No deixar plaques i rematades a mitjà desmuntar. Intentar realitzar les operacions fins a 

la seva finalització i si no és així senyalitzar la zona, mai deixar paranys. 

 No s'ha de caminar d'esquena en la coberta. 

 Per a evitar els riscos per sobrecàrrega deguda als apilaments de material, es repartiran 

sobre la coberta evitant les sobrecàrregues concentrades en punts concrets. 

 Aquests apilaments de material han de realitzar-se sobre dorments i entre calços que 

impedeixin que es desplomin i rodin per la coberta. 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Calcat de seguretat. 

 Guants de seguretat. 

 Ulleres de seguretat. 

 Mascareta de protecció contra partícules. 

 Casc de seguretat. 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Les proteccions integrades als mitjans auxiliars i maquinaria utilitzada. 

 Senyals d’obra. 

 Localitzador de cable elèctric. No apilar materials en zones de trànsit, retirant els 

objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 
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 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
 

 

MOVIMENTS DE TERRES 
 

1.- Definició. 
En aquesta fase es contemplen els treballs de replanteig, desbrossament i neteja del 

terreny, realització de rases i pous, reblert i compactació de terres. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
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 Per evitar el risc d’atropellament, es designarà un senyaler, que estarà present durant les 

operacions de maniobra amb camions i maquinària, tant pel recinte interior de les obres 

com per les zones exteriors. 

 En cas de poca consistència dels talussos o les excavacions es demanarà assegurar-lo 

amb criteri de 1/1 o mesura similar per assegurar-ne l’estabilitat. 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà l’estat de les mitgeres, fonaments, 

apuntalaments, etc., amb la fi de preveure possibles moviments. Qualsevol anomalia es 

comunicarà immediatament al Cap d’Obra, desprès de procedir a desallotjar les parts de 

l’obra exposades al risc. 

 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, api sonadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es regaran periòdicament les zones de treball, les càrregues i caixes de camió, per a 

evitar les polsegueres. (Especialment si s’ha de conduir per vies publiques, carrers i 

carreteres). 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 S’instal·la・la ran a la vora dels terraplens, topes de limitació i recorregut per a 

l’abocament en retrocés. 

 En el cas de presencia d’aigua en l’obra (alt Nivell freàtic, fortes pluges, inundacions 

per ruptura de conduccions, etc..) es procedirà immediatament a la seva extracció en 

prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin a l’estabilitat dels talussos o dels 

fonaments pròxims. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Les aigües freàtiques es buidaran amb pous i bombes extractores col・llocades en 

aquells punts on es vegi majors acumulacions. 
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 Durant l’excavació, abans de prosseguir al front d’avançament s’eliminaran els rocs 

grans i les viseres inestables. 

 

 S’inspeccionaran abans de la represa dels treballs el bon comportament de les 

estivacions, comunicant qualsevol anomalia al Cap d’Obra desprès d’haver paralitzat els 

treballs relacionats amb el risc detectat. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, 

abans d’haver procedit al seu sanejament, etc. 

 Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distancia mínima d’aproximació 

a la vora de coronació del buidat de 3 m, per a vehicles lleugers i 4 m, per als pesats. 

 En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquests hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb 

l'objectiu de mantenir el servei durant l’execució de l'obra. I s’haurà de tenir present la 

instal·laci necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 

l'obra. 

 L’accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora 

superior de la rasa i estarà sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 

sobrepassarà en 1 m., la vora de la rasa. 

 Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., 

(com norma general) de la vora de la rasa. 

 Les rases s' entubaran quan la seva profunditat i la naturalesa del terreny així ho 

exigeixin. Com norma general quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m. 

es recomanable entubar. Se senyalitzaran les vores de coronació mitjançant una malla de 

polietilè taronja o similar situada a una distancia mínima de 2 m. De la vora. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 

duració de l'obertura. 

 No es permetrà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 65 
 

 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 

mínim, 20 cm. el Nivell superficial del terreny. 

 En cas d'inundació causat pel Nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Si els treballs requereixen li・il·luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb 

presa a terra, en les quals s’instal·la・la ran projectors d’intempèrie, alimentats a través 

d'un quadre elèctric general d'obra. Si els treballs requereixen li・il·luminació portàtil, 

l'alimentació dels llums s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran proveïts de reixeta 

protectora i de carcassa mànec aïllats elèctricament. 

 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals 

puguin rebre càrregues exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc., 

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat s'estableixen talls amb us de 

martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinaria per al moviment de 

terres. S'efectuarà el bombeig mitjançant de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de 

les rases per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. Es revisaran les estivacions 

desprès de la interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d’instar・lar en aquest una escala que 

compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 

permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s’haurà de disposar d'un equip auxiliar 

de bombeig. 

 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 

l'exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 

protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

S’haurà de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o be amb baranes, plints, 

etc. 
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 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d’ILT・laminar 

convenientment la part superior i els voltants del pou. 

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 

convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d’emergència. 

 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 

general), en torn a les compactadores i api sonadores en funcionament. (La visibilitat per al 

maquinista es inferior a la desitjable dins de l’entorn assenyalat). 

 Tots els vehicles emprats en les operacions de rebliment i compactat i seran dotats de 

clàxon automàtic de marxa enrere. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 

 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col・lesió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 

 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 Tots els vehicles utilitzats estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere i de 

cabina de protecció 

del conductor en cas de bolcada. 

 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la màquina i que no passin a l'operari. 

 

Desbrossament, poda d'arbres, talat i extracció d'arrels 

 Els arbres, si n'hi ha, han de ser talats mitjançant moto-serra. Un cop talats, mitjançant 

ancoratge al escarificador, es pot procedir sense risc a l'arrencada de la soca, que s'haurà de 

fer a marxar lenta per evitar la tirada i la projecció d'objectes en cessar la resistència. 

 Les operacions de derrocament seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 

 Se seguiran escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la serra mecànica. 

 Es treballarà amb els peus ben assentats a terra. 
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 Es transitarà per zones clares. 

 S'evitarà pujar i caminar per les branques i fustes baixats. 

 Es marcarà una ruta d'escapament en cas d'emergència, que seran dos metres en 

diagonal, respecte a l'eix de caiguda, però mai creuant aquest eix i eliminant els obstacles 

que s'hi trobin. 

 Es guardarà la distància de seguretat respecte a altres companys, assegurant-se que s'està 

fora de l'abast de l'arbre en la caiguda abans de donar el tall d'enderrocament, donant 

alhora la veu d'avís. 

 No baixar un altre arbre contra el que hagi quedat penjat, ni tampoc intentar baixar el 

que estigui fent de suport. 

 Es demanarà ajut a altres companys si un arbre queda penjat. Si no s'aconsegueix 

desprendre, se senyalitzarà la zona de perill. 

 Es tindrà en compte els factors que intervenen en la direcció de caiguda de l'arbre (el 

vent i la direcció, sobrecàrrega per neu, inclinació, branques podridura, etc.) 

 No baixarà quan hi hagi fort vent. 

 Si un arbre té branques seques es prestarà més atenció al possible despreniment per 

vibracions. 

 Es deixarà refredar la serra mecànica abans de realitzar qualsevol ajustament a la 

mateixa. 

 Es controlarà el sistema anti-vibració de la serra mecànica. 

 Per cridar l ́atenció d ́un moto-serrador que estigui treballant, ens aproparem sempre per 

la part frontal. No aproximant-nos fins que no hagi interromput la tasca. 

 Mai no se suprimirà la xarnera per un tall exhaustiu. 

 Sempre es farà una veu d'atenció a la caiguda de l'arbre. 

 Els enderrocs que s'hagin de fer a prop dels cables d'alta tensió o altres cables elèctrics o 

de telèfon no s'han d'iniciar: 

 Abans d’adoptar mesures de precaució contra el perill d’origen elèctric, en unió amb els 

responsables dels serveis d’electricitat interessats. 

 Abans de designar un responsable competent per vigilar l'execució dels treballs 

 La mala herba s'ha d'eliminar mitjançant sega amb desbrossadores i s'evitarà sempre 

recórrer al foc. 
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 Les operacions de poda hauran de realitzar-se a una distància de seguretat adequada en 

funció de la existència d’interferències amb tercers. 

 Queda prohibida la circulació o l'estada del personal dins el radi d'acció de la 

maquinària. 

 Totes les maniobres dels vehicles, seran guiades per una persona, i el seu trànsit dins de 

la zona de treball, es procurarà que sigui per sentits constants i prèviament estudiats, 

impedint-ne tota circulació al costat de desnivells 

 És imprescindible cuidar els camins de circulació interna, cobrint i compactant 

mitjançant escòries, estalvis, etc., tots els fangars afectats per circulació interna de 

vehicles. 

 

Excavació de rases 

 Abans de començar a executar la rasa, es verificarà l’essència d’instal·lacions existents, 

mitjançant detectors de tensió i cales. 

 Es verificarà que l’aigua està tallada des de la clau de pas abans de retira les canonades. 

 Abans de començar els treballs amb la rasadora, ens assegurarem que la màquina 

disposa del marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions. 

 La rasadora estarà dotada d’avisador lumínic de tipus rotatori o flash i també de senyal 

acústica de marxa enrere. 

 El conductor tindrà la formació i l’autorització corresponent en per al seu pilotatge. 

 Comprovar que tots els dispositius responen correctament i estan en perfecte estat: 

frens, fars, etc. 

 Queda prohibida la presència de treballadors o tercers en el radi d’acció de la màquina. 

 En cas de poca consistència dels talussos o les excavacions es demanarà assegurar-lo 

amb criteri de 1/1 o mesura similar per assegurar-ne l’estabilitat 

 Conèixer prèviament les característiques físiques i mecàniques del terreny 

(estratificació, fissures, etc.). 

 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà l’estat de les mitgeres, fonaments, 

apuntalaments, etc., amb la fi de preveure possibles moviments. Qualsevol anomalia es 

comunicarà immediatament al Cap d’Obra, desprès de procedir a desallotjar les parts de 

l’obra exposades al risc. 
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 Tot el personal que manipuli les excavadores, els camions, api sonadores o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment els òrgans d’accionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. Tots els vehicles 

de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Càrrega màxima”. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció. 

 Es regaran periòdicament les zones de treball, les càrregues i caixes de camió, per a 

evitar les polsegueres. (Especialment si s’ha de conduir per vies publiques, carrers i 

carreteres). 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per a evitar 

les interferències. 

 S’instal·la・la ran a la vora dels terraplens, topes de limitació i recorregut per a 

l’abocament en retrocés. 

 En el cas de presencia d’aigua en l’obra (alt Nivell freàtic, fortes pluges, inundacions 

per ruptura de conduccions, etc..) es procedirà immediatament a la seva extracció en 

prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin a l’estabilitat dels talussos o dels 

fonaments pròxims. 

 Es delimitarà la zona afectada pel moviment de la maquinària. 

 Les aigües freàtiques es buidaran amb pous i bombes extractores col・llocades en 

aquells punts on es vegi majors acumulacions. 

 Durant l’excavació, abans de prosseguir al front d’avançament s’eliminaran els rocs 

grans i les viseres inestables. S’inspeccionaran abans de la represa dels treballs el bon 

comportament de les estivacions, comunicant qualsevol anomalia al Cap d’Obra desprès 

d’haver paralitzat els treballs relacionats amb el risc detectat. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) en l’entorn del radi d’acció del brac d’una màquina 

per al moviment de terres. 

 Es prohibeix romandre (o treballar) al peu d’un front d’excavació recentment obert, 

abans d’haver procedit al seu sanejament, etc. 

 Els camins de circulació interna de vehicles tindran una distancia mínima d’aproximació 

a la vora de coronació del buidat de 3 m, per a vehicles lleugers i 4 m, per als pesats. 

 En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 

aquests hauran de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb 
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l'objectiu de mantenir el servei durant l’execució de l'obra. I s’haurà de tenir present la 

instal·la・laci necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 

finalitzada l'obra. 

 L’accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora 

superior de la rasa i estarà sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 

sobrepassarà en 1 m., la vora de la rasa. 

 Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior als 2 m., 

(com norma general) de la vora de la rasa. 

 Les rases s' entubaran quan la seva profunditat i la naturalesa del terreny així ho 

exigeixin. Com norma general quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 1,5 m. 

es recomanable entubar. Se senyalitzaran les vores de coronació mitjançant una malla de 

polietilè taronja o similar situada a una distancia mínima de 2 m de la vora. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga 

duració de l'obertura. 

 No es permetrà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles. 

 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 

mínim, 20 cm. 

el Nivell superficial del terreny. 

 En cas d'inundació causat pel Nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el 

cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Si els treballs requereixen il·luminació s'efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa 

a terra, en les quals s’instal·la・la ran projectors d’intempèrie, alimentats a través d'un 

quadre elèctric general d'obra. 

Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació dels llums s’efectuarà a 24 V. 

Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa mànec aïllats 

elèctricament. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 71 
 

 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals 

puguin rebre càrregues exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc., 

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat s'estableixen talls amb us de 

martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinaria per al moviment de 

terres. S'efectuarà el bombeig de les aigües que afloren (o cauen) en l'interior de les rases 

per a evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. Es revisaran les estivacions desprès de la 

interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d’instar・lar en aquest una escala que 

compleixi amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 

permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s’haurà de disposar d'un equip auxiliar 

de bombeig. 

 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable. 

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 

l'exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 

protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

 S’haurà de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o be amb baranes, 

plints, etc. 

 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d’ILT・laminar 

convenientment la part superior i els voltants del pou. 

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 

convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d’emergència. 

 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, (com a norma 

general), en torn a les compactadores i api sonadores en funcionament. (La visibilitat per al 

maquinista es inferior a la desitjable dins de l’entorn assenyalat). 

 Tots els vehicles emprats en les operacions de rebliment i compactat i seran dotats de 

clàxon automàtic de marxa enrere. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant les senyals normalitzades de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “STOP”. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 72 
 

 Els vehicles emprats estaran dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col・lesió, etc..). 

 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

constarà de forma fàcilment llegible, a la carrosseria del mateix. 

 Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persona diferent del 

conductor. 

 Tots els vehicles utilitzats estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere i de 

cabina de protecció del conductor en cas de bolcada. 

 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la màquina i que no passin a l'operari. 

 

Estesa de terres 

 Es regaran periòdicament els talls per impedir que es formi polseguera. 

 Es mantindran les zones de treball netes, ordenades i prou il·luminades, si fos necessari 

fer treballs nocturns. 

 En treballs de compactació es tindran en compte les següents mesures preventives: 

- Instruir convenientment el personal que manegi la maquinària a utilitzar a la 

compactació. 

- El perill més gran d'aquestes màquines resideix en les distraccions del treballador, 

ja que el treball és molt monòton. Es tindrà en compte aquesta circumstància, 

sobretot quan hi hagi presents diversos equips de treball a la mateixa zona. 

- En cas d'avaria mecànica en pendents, tots els operadors han de conèixer els 

procediments d’actuació per a aquests casos. 

- Se senyalitzaran les vores de terraplens per evitar una aproximació excessiva que 

provoqueu la bolcada de la màquina. 

 

Compactació del terreny 

 Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el terreny per detectar la possibilitat de 

despreniments, esllavissaments o ruptures per la vibració transmesa. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 73 
 

 S’assegurarà que hi hagi tots els protectors i resguards a la maquinaria utilitzada, 

incloent el marcatge CE. 

 La connexió o subministra elèctric es farà amb mànega anti-humitat. 

 Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 Es separarà convenientment el transit de vianants amb respecte el focus de treball. 

 Evitar la presencia de cables elèctrics a les zones de pas. 

 Les tasques de manteniment o reparació es farà prèvia parada i desconnexió de la font 

d’energia. 

 Les tasques de compactació s’intentaran fer en aquelles hores on provoquin les menors 

molèsties possibles al personal aliè. 

 Es realitzaran manteniments periòdics dels equips de compactació. 

Es faran pautes de rotació per atenuar la dosi (temps d’exposició) de vibració als 

treballadors afectats. 

 Els treballadors hauran de tenir la formació especifica en l’ús d’aquests equips. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments 

excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra maquines que no vinguin amb la protecció de cabina 

anti-bolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es realitzaran rotacions de personal i es controlaran els períodes de permanència en el 

maneig de la maquina per evitar distraccions que puguin ocasionar accidents a causa del 

monòton del treball realitzat 

(anar i venir repetides vegades pel mateix camí) i al fàcil maneig d'aquestes maquines. 

 El conductor estarà capacitat per al maneig de maquinaria pesada. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa. 

 La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 

 Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les 

revisions al dia. 

 Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

 Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú al àrea 

d’operació de la maquina. 

 Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la maquina en marxa. 
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 S'ha d'assegurar el bon estat del seient del conductor per tal d'absorbir les vibracions de 

la maquina i que no passin a l'operari. 

 Als maquinistes d'aquestes maquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

 

Eines manuals (pics, pales, aixades) 

 Mantenir esmolades les seves puntes i mànec sense estelles. 

 Mànec concorde al pes i longitud del pic 

 Fulla ben adossada. 

 No utilitzar per a colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per a redreçar eines com 

el martell o similars. 

 No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense ell. 

 Rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

 Rebutjar aixades amb les làmines dentades. 

 Mantenir lliure d'altres persones la zona pròxima al treball. 

 Utilitzar guants de cuir o lona gruixuda homologats. 

 Utilitzar ulleres de seguretat homologades. 

 Utilitzar calçat de seguretat. 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Casc de seguretat (l’utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i camioners 

que desitgin o hagin d’abandonar les corresponents cabines de conducció). 

 Botes de seguretat. Vestits impermeables per ambients plujosos. 

 Mascares antipols. 

 Guants. 

 Armilla reflectant. 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyals d’obra. 

 Localitzador de cable elèctric. 
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 Caixa de protecció elèctrica equipada al menys amb interruptor unipolar de tall 

diferencial de 30 ma, i cable allargador amb clavilla de connexió. 

 Cable elèctric conductor amb aïllament tipus manega amb clavilla de connexió. 

 Els recipients que continguin productes tòxics o inflamables (combustibles per a la 

maquinaria), han d’estar hermèticament tancats i identificats. 

 No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 

 
 

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 
 

1.- Definició. 
En aquesta fase es contemplen els treballs de reposició d’un curt tram de paviment de 

formigó. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
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3.- Mesures preventives de seguretat. 
Paviment continu de formigó 

 Manipulació de mallat electrosoldat 

 Se senyalitzarà i delimitarà l'amuntegament de malla. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executa suspenent la càrrega 

de dos punts separats mitjançant eslingues. L'angle superior a l'anell de penjar que formen 

les fonolles de l'eslinga entre si serà igual o menor a 90o i el ganxo comptarà amb pestell 

de seguretat. 

 Les deixalles o retallades d'acer són origen d'accidents: caigudes i punxades als peus; 

està previst que es recullin mitjançant mà o escombra i s'acopi al lloc que permeti la seva 

càrrega posterior i transport a l'abocador. S'ha d'efectuar una escombrada diària de puntes, 

filferros i retallades de ferralla al voltant del banc o cavallets de muntatge i de la 

doblegadora de ferralla. 

 Les maniobres d'ubicació in situ de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de 

tres homes; dos, guiaran mitjançant sogues en dues direccions la peça a situar, seguint les 

instruccions del tercer de procedir manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 

D'aquesta manera s'eviten els riscos de caigudes per pèndol de la càrrega i d'atrapament 

greu per caiguda. 

 Utilitzar eines en bon estat de seguretat, amb marcatge CE i destinades a fer-ho. 

 Utilització de guants anti-talls i protecció ocular. 
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Abocaments directes mitjançant canaleta 

 S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigoneres a menys de 2 

m., (com a norma general) de la vora de l'excavació. 

 Es prohibeix situar als operaris darrere dels camions formigonera durant la reculada. 

 S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall de guia de la 

canaleta. 

 S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a “punts sòlids”, en el qual enganxar el 

mosquetó del arnés de seguretat en els talls amb el risc de caiguda des d'altura. 

 La maniobra d'abocament serà dirigida per un Encarregat que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 

 Abocaments mitjançant galleda o catúfol. 

 Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua 

que els sustenta. 

 Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura en color groc, el 

nivell màxim d'ompliment de la galleda per no sobrepassar la càrrega admissible. 

 L'obertura de la galleda per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca 

per a això, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

 Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats ni els estintolaments. 

 De la galleda dependran caps de guia per a ajudar a la seva correcta posició 

d'abocament. Es prohibeix guiar-ho o rebre-ho directament, en prevenció de caigudes per 

moviment pendular de la galleda. 

 Abocaments de formigó mitjançant bombament 

 L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 

treball. 

 La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, travant les parts 

susceptibles de moviment. 

 La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim alhora de dos operaris, 

per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

 El formigonat de pilars i elements verticals s'executarà governant la mànega des de 

torretes de formigonat. 

 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà 

dirigit per un operari especialista, en evitació d'accidents. 
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 Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les 

canonades) enviant masses de morter de dosatge, en evitació de taps. 

 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la “reixeta” de 

recollida a la sortida de la mànega després del recollit total del circuit. En cas de detenció 

de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a 

continuació la canonada. 

 Els operaris amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 

elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

 Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, emplenant el 

llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció facultativa. 

 Abocaments de formigó mitjançant bombament 

 Abans de l'inici de la formigonada l'encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels 

encofrats en prevenció de rebentades i vessaments. 

 Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran abans de l'abocament 

del formigó puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 

 S'instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les superfícies a formigonar, 

formades per un mínim de tres taulons travats (60 cm. d'amplària). 

 S'establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons sobre les rases a 

formigonar, per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d'ajuda a 

l'abocament. 

 S'establiran a una distància mínima de 2 m. , (Com a norma general) forts topalls de 

final de recorregut, per als vehicles que hagin d'aproximar-se a la vora de rases (o sabates) 

per a abocar formigó (Dúmper, camió formigonera). 

 Senyalització vial 

 Separar físicament la zona de treball amb la zona de circulació mitjançant la 

senyalització i abalisament corresponent. 

 Col·locar sempre un vehicle de protecció amb rotatiu lluminós i/o panell lluminós encès 

en la seva part superior. 

Està prohibit col·locar-se davant de la màquina pinta bandes o de qualsevol vehicle 

d'auxili que hi hagi en la zona de treball. Les operacions de marxa enrere seran dirigides 

per un treballador que assegurarà que ningú es col·loca en la trajectòria. 

 Evitar el contacte directe de tota mena de pintures amb la pell. 
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 Prohibit fumar o menjar mentre es fan aquests treballs. És necessària una profunda 

higiene personal, especialment de les mans i la cara abans de realitzar qualsevol tipus de 

menjar o beguda. 

 El magatzematge de materials es farà en llocs específics, que reuniran les condicions 

adequades referent a ventilació i protecció contra incendis. 

 Les etiquetes de tots els envasos explicaran de manera clara les característiques del 

producte. Durant l'ús, emmagatzematge i manipulació de pintures, dissolvents, etc., es 

compliran les normes de seguretat i s'usessin els equips de protecció individual prevists en 

les fitxes de seguretat que faciliti cada fabricant. 

 S'advertirà als operaris de la possible toxicitat i risc d’explosió d'alguns productes, així 

com de les condicions de la seva utilització. 

 No emmagatzemar pintures de base solvent orgànic, solvents orgànics i vernís en 

recipients danyats. 

 Prohibir fer treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als treballs en els quals 

s'emprin pintures inflamables o activitats d’envernissat. 

 Instal·lar extintor de pols química a l'entrada del magatzem. 

 Mantenir perfectament tancats els envasos de pintura quan no siguin utilitzats. 

 No reutilitzar ampolles d'aigua o contenidors de begudes, emplenant-los amb pintures. 

Quan sigui necessari transvasar-les des del seu envàs original a un altre més petit, usar 

recipients especials per a productes químics i etiquetar-los adequadament, havent de 

romandre sempre ben tancats. 

 No acumular draps impregnats en recintes tancats i amb poca ventilació, ja que poden 

autoinflamar. 

 Utilitzar protecció respiratòria en els llocs amb major concentració de vapors. 

 Mantenir ventilada la instal·lació on es duguin a terme activitats de pintura i 

envernissat. 

 Col·locar mitjans de protecció col·lectiva en balcons i espais oberts a diferent nivell. 

 Comptar en les zones de treball amb una il·luminació mínima de 100 lux. 

 No realitzar càrrega manual de materials amb pes superior als 25 Kg. En cas contrari, 

sol·licitar ajuda a un altre company. 

 Realitzar la càrrega de materials amb pes superior als 200 Kg. emprant mitjans auxiliars. 

 Estibar el material prop de l'àrea de treball. 
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4.- Equips de protecció individual. 
 Casc de seguretat homologat. 

 Botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Botes de goma amb puntera reforçada. 

 Mico de treball. 

 Guants de cuir 

 Guants de PVC o de goma. 

 Mascareta de respiració adequada. 

 Cinturó porta-eines. 

 Arnès de seguretat en treballs amb risc de caiguda en alçada. 

 Eslinga de subjecció i/o sistema anti-caigudes adequat. 

 Roba de treball. 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyals d’obra. 

 Els recipients que continguin productes tòxics o inflamables (combustibles per a la 

maquinaria), han 

d’estar hermèticament tancats i identificats. 

 No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Proteccions col·lectives integrades de la maquinaria i mitjans auxiliars. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 

corresponents Normes UNE. 
 

 

INSTAL·LACIONS 
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1.- Definició. 
En aquesta fase es contemplen els treballs de muntatge de canonades, muntatge mecànic 

de valvuleria, canvi de comptadors domiciliaris i la posada en marxa de la instal·lació. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 
 

3.- Mesures preventives de seguretat. 
Instal·lació canonades 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades. 

 Prèviament a la iniciació dels treballs s'estudiaran les possibles incidències que els 

treballs puguin ocasionar a les àrees limítrofes i en especial, les probables interferències 

amb conduccions aèries i subterrànies de serveis, etc. 

 A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball i en el cas de preveure's circulació de 

persones i vehicles, se senyalitzaran suficientment, especialment a la nit, si fos necessari. 

 Si els talussos requereixen per reforçar elements d'apuntalament, s'apilaran a l'obra amb 

l'antelació suficient, perquè l'obertura de la rasa sigui seguida immediatament per 

col·locar-la. 

 Quan les condicions del terreny no permetin la permanència de persones dins de la rasa, 

abans de el seu entaulat, caldrà fer aquest des de fora de la rasa, emprant panells 
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prefabricats o qualsevol altre dispositiu, que col·locat des de l'exterior protegeixi el 

personal que posteriorment baixarà a la rasa. 

 Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el més horitzontal possible 

sobre llistons de fusta, en un rectangle delimitat per diversos peus drets que impedeixin 

que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

 No s'apilaran materials en zones properes a la vora de les excavacions. 

 S'establirà una distància de seguretat des de la rasa, i se senyalitzarà per al trànsit de 

maquinària a les seves proximitats. 

 S'evitarà en la mesura del possible la circulació de màquines i vehicles a les proximitats 

de les vores de excavació per evitar sobrecàrregues i efectes de vibracions. 

 El transport i col·locació de canonades per persones, es farà de manera que cap suporti 

un pes superior 25 kg 

 S'evitarà, en la mesura que sigui possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes 

que impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o 

eines s'hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de comportament 

en el maneig de càrregues: 

- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte a l'horitzontal del 

terra), flexionant lleugerament els genolls i apropant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de fer amb els músculs de les cames, mai amb els músculs de 

l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no estirar-les. 

 Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d’equip que 

dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega que cal aixecar per determinar el nombre de 

portadors precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les dificultats 

que poden sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a fer, posició dels 

peus, posició de lesmans, adherència, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de la 

càrrega entre les 
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persones segons la seva talla (els més baixos davant del sentit de la marxa). 

5. El transport s'ha de fer estant el portador del darrere lleugerament desplaçat del 

davanter, per facilitar-ne la visibilitat. 

 A l'hora de manipular càrregues mitjançant l'ajuda d'elements mecànics d'elevació, 

l'operador de màquina haurà de tenir present les següents pautes de comportament: 

- L'elevació i descens de les càrregues es farà lentament, evitant tota arrencada o 

parada brusca i es farà, sempre que sigui possible, en sentit vertical per evitar el 

balanceig. 

- S'evitarà sempre transportar les càrregues per sobre de llocs on estiguin els 

treballadors. 

- Quan s'observi, després d'hissada la càrrega, que no està correctament situada, 

farà sonar el senyal de precaució i baixarà la càrrega per al seu arranjament. 

- Quan els aparells funcionin sense càrrega, s'elevarà el ganxo prou perquè passi 

lliurement sobre les persones i objectes. 

- Es prohibeix viatjar (desplaçar-se) sobre càrregues, ganxos o eslingues buides. 

- Quan els aparells d'hissar no quedin dins del seu camp visual, emprarà un o 

diversos treballadors per efectuar els senyals adequats per a la correcta càrrega, 

desplaçament i parada. 

- Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les 

càrregues hissades. 

 S'haurà de controlar que els materials existents propers al lloc de treball es trobin 

emmagatzemats de forma estable i equilibrada. 

 S'haurà de mantenir el material destinat a muntatge en perfecte estat de conservació (no 

emmagatzemar junt zones de pas de vehicles, etc.). 

 Aquelles zones d'apilament de materials pesats hauran d'estar senyalitzades. 

 Les canonades s'apilaran ordenadament en funció de les seves dimensions, sobre 

recolzaments de fusta de suport de càrregues, establint capes fins a una altura no superior a 

1,50 m. 

 Cada capa es disposarà en sentit perpendicular a la inferior. 

 L'hissat de càrregues es guiarà amb dos caps subjectes en els seus extrems, per evitar el 

pendoleig, oscil·lacions i xocs amb parts de la rasa o personal. 
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 Les maniobres d'ubicació en el lloc definitiu, seran realitzades per tres operaris. Dos 

d'ells guiaran la canonada mitjançant sogues subjectes als seus extrems, seguint les 

directrius del tercer. 

 El transport de canonades o altres elements per a la realització de l’ instal·lació es 

realitzarà amb el corresponent eslingat. 

 Les maniobres d'ubicació “in situ” de canonades seran guiades per un operari. 

S'instal·laran línies de vida per amarrar el arnés de seguretat durant la circulació a la vora 

de la rasa, en cas de que el treballador estigui en risc de caiguda. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Cada canonada ha de ser ben assegurada abans de retirar els cables de sustentació. 

 Es deixarà de treballar quan les condicions meteorològiques siguin desfavorables (pluja 

i vent). 

Els elements d'elevació (eslingues, ganxos, cadenes,...) seran revisats periòdicament i 

tindran la resistència adequada. 

 Els ganxos portaran doble pestell de seguretat. 

 Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el més horitzontal possible 

sobre llistons de fusta, en un rectangle delimitat per diversos peus drets que impedeixin 

que per qualsevol causa els conductes es llisquin o rodin. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a enrere de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home 

per evitar els cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats 

a contrallum). 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin 

estelles durant la labor. 

 Per evitar el risc de contacte tèrmic en la unió de les canonades per soldadura a testa, 

s’utilitzaran maneguets i guants tèrmics. 

 Es seguiren les normes del manual d’instruccions de l’equip de soldadura a testa. 

 A tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles per al voltant de les zones de treball es col·locarà 

el senyal de “RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”. 

 

Muntatge mecànic d’instal·lacions i equips 
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 El muntatge de la instal·lació el realitzarà amb personal qualificat. 

 Es delimitarà la zona d’actuació. 

 Presència obligatòria del Recurs Preventiu. 

 És obligatori utilitzar arnès de seguretat i eslinga de subjecció quan es treballa en alçada 

i no hi ha protecció col·lectiva eficaç, 

 Es farà ús de mitjans auxiliars homologats i en bones condicions de seguretat. 

 S’utilitzaran eines amb marcat CE i aïllades i en bon estat de manteniment. 

 Adequada il·luminació i ventilació dels talls. 

 L'accés a l'interior de les caixes dels camions es farà amb esclareigs de mà. 

 Mantenir delimitats els pous i les càmeres fins a la seva reposició o tancament. 

 Els elements pesants seran rebuts per un mínim d'una quadrilla. 

 Els mitjans d'elevació han de ser verificats abans d'utilitzar-los. 

 Les càrregues s'elevaran des de dos punts per evitar balancejos. 

 Els operaris que utilitzin màquines eina tindran autorització d'ús. 

 Queda prohibida la ubicació de personal sota càrregues i tota maniobra de transport s'ha 

de fer sota la vigilància i la direcció de personal especialitzat i coneixedor dels riscos que 

aquestes operacions comporten. 

 L'hissat i el transport de peces llargues mitjançant la grua (tubs) es farà sempre amb dos 

punts de sustentació, mantenint aquests elements en equilibri estable i lluny del trànsit de 

persones. Els ganxos de les eslingues, així com el de la grua, aniran sempre proveïts de 

pestell de seguretat. 

 El moviment de les peces es realitzarà només amb els estris previstos al projecte o, si 

escau, al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Les peces s'enganxaran només dels punts 

previstos i en les formes preestablertes. En general, s'evitaran les traccions obliqües que 

puguin produir efectes de cisallament, especialment a les barres roscades. 

 Es planificaran els treballs evitant apilaments innecessaris de peces col·locant-les a la 

seva ubicació definitiva segons són rebudes a l'obra. 

 S'evitarà, en la mesura del possible, l'adopció de postures forçades o incòmodes que 

impliquin pel treballador una sobrecàrrega postural. Els mitjans auxiliars, materials o eines 

s’hauran de transportar a la zona de treball seguint aquestes normes de comportament en el 

maneig de càrregues: 
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- Hauran de ser aixecades mantenint l'esquena recta (90o respecte l'horitzontal del 

sòl), flexionant lleugerament els genolls i acostant la càrrega al cos, el més 

possible. 

- La força s'haurà de realitzar amb els músculs de les cames, mai amb els músculs 

de l'esquena. 

- Es recomana sempre empènyer les càrregues, no tirar d'elles. 

 Si el transport es realitza entre dues persones, es designarà un responsable d'equip que 

dirigirà el treball, atenent a: 

1. L'elevació del pes de la càrrega a aixecar per determinar el nombre de portadors 

precisos, el sentit del desplaçament, el recorregut a cobrir i les dificultats que poden 

sorgir. 

2. La determinació de les fases i moviments que es compondrà la maniobra. 

3. L'explicació als portadors dels detalls de l'operació (posats a realitzar, posició 

dels peus, posició de les mans, agarri, etc.). 

4. La situació dels portadors en la posició de treball correcta, repartiment de la 

càrrega entre les persones segons la seva talla (els més baixos davant en el sentit de 

la marxa). 

5. El transport s'haurà d'efectuar estant el portador de darrere lleugerament 

desplaçat del de davant, per facilitar la visibilitat d'aquell. 

 El muntatge es realitzarà sota la vigilància, el control i la direcció d'una persona 

competent. Presència del Recurs pressentiu durant els treballs. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin 

estelles durant la labor. 

 Per evitar el risc de contacte tèrmic en la unió de les canonades per soldadura a testa, 

s’utilitzaran maneguets i guants tèrmics. 

 Es seguiren les normes del manual d’instruccions de l’equip de soldadura a testa. 

 A tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball i sempre que es 

prevegi circulació de persones o vehicles per al voltant de les zones de treball es col·locarà 

el senyal de “RISCOS DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL”. 

 

Proves i posada en marxa 

 Les proves i posada en marxa serà realitzat per personal format i qualificat. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 87 
 

 Es delimitarà la zona d’actuació. 

 La prova de càrrega s'ha de fer amb la pressió i de la manera que determini el promotor. 

 Els tancaments dels equips seran verificats abans de començar les proves. 

 Les zones de pas han de quedar delimitades en tot moment. 

 En cas de col·locar topalls es revisaran per verificar-ne l'estabilitat. 

 El personal que supervisi la prova en els diferents trams estarà en contacte amb l'operari 

que de pressió, de manera que si detecta una fuita, es paralitzi immediatament l'operació. 

 Abans de procedir a les proves es durà a terme una inspecció visual a tot el llarg de la 

línia, per veure si hi ha defectes com materials defectuosos, instal·lació escassa 

d'empaquetadures, juntes soltes, etc. . Tots els perns han de ser ajustats. 

 Se seguirà per a cada equip les instruccions establertes pel fabricant. 

 

Treballs en proximitat de línies elèctriques (aèries i subterrànies) 

Les normes que a continuació es descriuen seran aplicable per a tots els treballs executats 

per mitjà de màquines d'elevació i màquines d'obra en la proximitat de conductors nus sota 

tensió. 

D'una forma especial han d'observar-se durant posada en obra de: 

- Grues mòbils 

- Plataformes de treball i d'elevació mòbils 

- Màquines per a esplanació 

- Aparells de perforació 

 

Línies elèctriques aèries 

 Els riscos de les línies elèctriques seran diferents segons les línies travessin la traça o 

estiguin més o menys pròximes a aquest. 

 No s'haurà de començar a treballar fins que la companyia propietària del servei no hagi 

modificat aquesta línia d'energia, perquè es compleixi amb les distàncies mínimes de 

seguretat. 

 Les mesures de seguretat que s'hauran de prendre seran les següents: 

 

3 m para T< 66.000 

5 m para T> 66.000 
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 Se sol·licitarà a la Companyia instal·ladora, per escrit, procedir al descàrrec de la línia, 

el seu desviament, o en cas necessari la seva elevació. 

 En el cas de no poder realitzar-se l'anterior es consideraran unes distàncies mínimes de 

seguretat, mesures entre el punt més pròxim amb tensió i la part més pròxima del cos o 

eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la situació més desfavorable. 

 La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i de l'allunyament dels 

suports d'aquesta. Quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i, per això fet 

disminueix la distància respecte al sòl. Aquesta pot reduir-se en diversos metres en cas de 

fort augment de la temperatura. El vent, especialment les borrasques, amb freqüència 

provoquen un balanceig dels conductors l’amplitud dels quals també pot aconseguir 

diversos metres. 

 

Bloquejos i Barres de Protecció 

 Les màquines d'elevació han de portar uns enclavaments o bloquejos de tipus elèctric o 

mecànic que impedeixin sobrepassar aquestes distàncies mínimes de seguretat. 

 Per a les màquines com a grues, pales, excavadores, etc. Se senyalitzaran les zones que 

no han de traspassar i, per a això s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb 

les parts en tensió. 

 Aquestes barreres han de fixar-se de manera segura i resistir els esforços mecànics 

usuals. 

 Les barreres de protecció són construccions formades generalment per suports col·locats 

verticalment el peu dels quals està sòlidament establert en el sòl, enriostats per mitjà de 

cables, units per travessers o taules han d'impedir l'accés a la zona perillosa. 

 Els travessers o taules han d'impedir l'accés a la zona perillosa. 

 En espai vertical màxim entre els travessers o les taules no ha de sobrepassar d’1,00 

metres. 

 La dimensió dels elements de les barreres de protecció ha de ser determinada en funció 

de la força dels vents que bufen en la zona. 

 S'hauran de col·locar xarxes l'obertura de les quals de les malles no sobrepassi els 6 cm 

entre els travessers, les taules o els cables de retenció per a evitar que elements metàl·lics 

de bastides, ferros d'armadura, etc. puguin penetrar en la zona de risc. 
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 En lloc de col·locar els travessers o les taules, es poden utilitzar cables de retenció 

proveïts de l'adequada senyalització. 

 Els cables han d'estar ben tibants. L'espai vertical entre els cables de retenció no ha de 

ser superior a 0,50 metres. 

 

Pas Sota Línies Aèries en Tensió 

 L'altura de pas màxim baix línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 

protecció. 

 Les barreres de protecció generalment estaran compostes per dos travessers col·locats 

verticalment, sòlidament ancorats, units a l'altura de pas màxim admissible per un 

travesser horitzontal. 

 En el lloc del travesser horitzontal, es pot utilitzar un cable de retenció bé tibant, proveït 

de senyalitzacions. 

 Han de col·locar-se barreres de protecció en cada costat de la línia aèria. El seu 

allunyament de la zona perillosa ve determinat per la per la configuració de llocs sota la 

línia aèria (depressions de terreny o terraplens). 

 L'altura de pas màxim haurà de ser senyalitzada per panells apropiats fixats a la barrera 

de protecció. 

 Les entrades del pas hauran de senyalitzar-se en els dos costats. 

 

Línies elèctriques subterrànies 

Abans de començar els treballs en obres amb possibles interferències de línies elèctriques 

enterrades és recomanable atendre les següents normes: 

 Per a la detecció de cables enterrats, es realitzaran tastos i la metodologia a emprar és la 

següent: 

- Quan la finalitat dels treballs sigui deixar al donis-cobert el propi cable subterrani, 

es recomana suprimir la tensió abans d'iniciar l'excavació. Amb màquines 

excavadores no és aconsellable arribar a menys d'1metre del cable i amb martells 

pneumàtics fins a 0,5 metres, concloent els últims centímetres amb l'auxili d'eines 

manuals, per a reduir el risc de perforar el cable. 

- En el cas de risc elèctric després de continuar els treballs d'excavació en passar la 

senyalització els treballadors hauran de tenir la formació i la roba de risc elèctric. 
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- Finalment, per a prevenir el risc d'accident durant els treballs realitzats amb 

màquines excavadores, martells pneumàtics o altres equips, en zones on poguessin 

existir cables subterranis, o qualsevol tipus de servei, etc., cal investigar 

l’existència i traçat dels mateixos (per exemple, consultant els arxius municipals, 

sol·licitant informació a les companyies propietàries, etc.). 

 Informar-se de si en la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. Tractar 

d'assegurar-se de la posició exacta. En cas de dubte sol·licitar informació d'un supervisor 

de la companyia afectada. 

 Gestionar abans de posar-se a treballar amb la companyia propietària de la línia la 

possibilitat de deixar els cables sense tensió. 

 En cas de dubte tractar a tots els cables subterranis com si fossin carregats amb tensió. 

 No tocar o intentar alterar la posició de cap cable. 

 Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin sofrir per sobre d'ells el pas de 

maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i aliè a 

aquesta. 

 Utilitzar detectors de camp capaços d'indicar-nos traçat i profunditat del conductor. 

 Emprar senyalització indicativa de risc, sempre que sigui possible, indicant la proximitat 

a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat. 

 A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin en 

perfectes condicions de visibilitat i col·locació la senyalització anteriorment esmentada. 

 Informar la companyia propietària immediatament si un cable sofreix mal. 

 Conservar la calma i allunyar a totes les persones per a evitar riscos que puguin 

ocasionar accidents. 

 No s'hauran d'utilitzar pics, barres, claus, forquetes o utensilis metàl·lics punxeguts en 

terrenys tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis. 

 De caràcter general; en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, se suspendrà o 

apuntalarà, s'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinària, 

eines, etc. així com si el cas el requereix, obstacles que impedeixin l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia, per a continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, 

etc., es tindrà en compte com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc 

següents regles: 

- Descàrrec de línia. 
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- Bloqueig contra qualsevol alimentació. 

- Comprovació de l'absència de tensió. 

- Posada a terra i a curtcircuit. 

- Assegurar-se contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant 

el seu recobriment o delimitació. 

 

4.- Equips de protecció individual. 
 Casc de seguretat homologat. 

 Botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 Guants dielèctrics. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó de seguretat. 

 Cinturó porta-eines. 

 

 

5.- Proteccions col·lectives 
 Tanques metàl·liques situades a 200 cm, de la vora. 

 Senyalització de la zona de treball. 

 Localitzador de cable elèctric. 

 S’habilitarà en l’interior de l’obra una zona d’espera, per l’estacionament de la 

maquinaria en general, i realització de la seva inspecció i manteniment. 

 Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entorn amb “senyals de 

perill”, per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posta en 

marxa. 

 Extintor en la zona de treball. 

 Proteccions integrades en equips de treball i maquinària utilitzada. 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 

establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
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B.6.- ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS - MITJANS 
AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES 
 

 
MITJANS AUXILIARS 
 

 
 

 
 

 
 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 93 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 Casc. 

 Calçat de seguretat. 

 Guants contra agressions mecàniques 

 Guants de cuir 

 Arnés de seguretat 

 Roba de treball 
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 Ulleres de seguretat anti-projeccions 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 

Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 

considerant l’evoluciób d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 

següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 

 construïdes a l’obra. 

 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 

cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. 

Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, 

calefacció i il·luminació. 

 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 

inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés 

directe d’un mòdul a l’altre. 

 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 95 
 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 

construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 

treball. 

 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 

principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica 

de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de 

construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment 

assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies 

d’accés. 

 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 

que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 

segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 

inodors. 

 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 

personal i col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 

l’obra ho permet. 

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 

maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 

s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 

vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 

convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 

 

 

MAQUINÀRIA I EINES 
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AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 97 
 

 
 

 
 

 
 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 98 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 Casc (només fora de la màquina) 

 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 

 Mascareta (quan sigui necessària) 

 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment) 

 Calçat de seguretat 

 Faixes i cinturons anti-vibracions 

 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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B.7.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I 
 

 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 

relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, 

del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 

preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 

correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 

salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en 

el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 

convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels 

nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 

un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 

d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 

de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
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La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, 

desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en 

funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes 

de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 

justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos 

en l'estudi o estudi bàsic. 

 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut 

les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 

que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de 

l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 

autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra. 

 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 

projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 

seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 

en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 

direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat 

i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 

Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 

Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de 

supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 

designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 

subcontractistes i elstreballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen en l'obra, els 

representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 

anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, 

la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 

copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, 

només en els casos de: 
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 Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han 

anotat en el llibre per les persones habilitades . 

 Quan s’ordeni la paralització de l’obra ( si s’hi donen circumstancies de risc greu i 

imminent per a la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l’article 14 del 

RD1627/97. 

La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels seus 

treballadors. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) -Modificat pel R.D. 337/2010 
de 19 de març- 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà 

d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97., així com 

l’aprovació del pla per part del Coordinador de seguretat en fase d’execució, o en el seu 

defecte, per la Direcció Facultativa. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 

les Administracions públiques competents. 

 

R.D. 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, 

de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 

Tanmateix, és obligació del contractista formalitzar la comunicació d’obertura de centre de 

treball. La llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 

1/1986 de 14 de març en què s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit 

d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del 

centre de treball ha de ser prèvia al començament del treball i s'efectuarà únicament pels 

empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb la citada llei. 



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES 
 
 

 Pàgina 104 
 

B.8.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART 
II 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. 
Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 
Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 
de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 
1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL 
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 
1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
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 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS 
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol 
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 
5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 
d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre 
B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de 
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 
d'Octubre de 1.969. Modificacions: 
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
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 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 
1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de 
Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 
1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 
1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny 
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril 
de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig 
de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de 
Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 – IC Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 
1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. no 140 
de 12/06/1997 
 
PROTECCIÓ DEL CAP 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N. 397: 1995 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 
U.N.E.-E.N. 166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades. 
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U.N.E.-E.N. 169: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. 
U.N.E.-E.N. 170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N. 170: 1993 
 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions de treball i 
manteniment. 
U.N.E.-E.N. 458: 1994 
 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 
treball d'ús professional 
U.N.E.-E.N. 344: 1993 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N. 347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT 
ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'alçades. Dispositiu de descens. 
U.N.E.-E.N. 341: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anti-caigudes 
lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anti-caigudes 
lliscants amb líniad'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció 
U.N.E.-E.N. 354: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia. 
U.N.E.-E.N. 355: 1993 
 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes 
d'alçada. Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N. 358: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anti-caigudes retràctils. 
U.N.E.-E.N. 360: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anti-caigudes. 
U.N.E.-E.N. 361: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N. 362: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anti-caigudes. 
U.N.E.-E.N. 363: 1993 
 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits generals per 
instruccions d'us i marcat. 
U.N.E.-E.N. 365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81 233: 1991 
E.N. 136: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 
estàndard. 
U.N.E. 81281-1: 1989 
E.N. 148-1: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central. 
U.N.E. 81281-2: 1989 
E.N. 148-2: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 
3. 
U.N.E. 81281-3: 1992 
E.N. 148-3: 1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81282 : 1991 
E.N. 140: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E. 81284 : 1992 
E.N. 143: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, 
marcat. 
U.N.E. 81285 : 1992 
E.N. 141: 1990 
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Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc proveïts de màscara, mascareta o 
conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 138:1995 
 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, 
mascareta, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 139:1995 
 
Equips de protecció respiratòria. Semi- màscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 149:1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascaretess autofiltrants amb vàlvules per protegir dels 
gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N. 405:1993 
 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: 
Terminologia i requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N. 374-1:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: 
Determinació de la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N. 374-2:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: 
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N. 374-3:1995 
 
Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N. 388:1995 
 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N. 407:1995 
 
Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N. 420:1995 
 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva. 
U.N.E.-E.N. 421:1995 
 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N. 60903:1995 
 
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
Robes de protecció. Requisits generals. 
U.N.E.-E.N. 340:1994 
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Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a 
l'impacte de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N. 348:1994 
E.N. 348: 1992 
 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de 
les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N. 467:1995 
 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits 
generals. 
U.N.E.-E.N. 470-1:1995 
 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 
màquines en moviment. 
U.N.E.-E.N. 510:1994 
 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 
propagació limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N. 532:1996 
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C.1.- INTRODUCCIÓ 
 

El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de la construcció i els enderrocs, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció, regulen la producció i la gestió dels 
residus de construcció i d’enderrocs. 
 
D’acord amb l’article 2 del RD 105/2018 es considera residu de construcció i enderroc, 
qualsevol substància o objecte que, tot complint la definició de residu continguda en la 
legislació vigent de residus, es generi en una obra de construcció o enderrocs. 
 
Es consideren obres de construcció i enderroc, entre d’altres, les activitats consistents en 
realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsol, tals 
com excavacions , injeccions, urbanitzacions o altres d’anàlegs (deixant al marge la gestió 
de residus de les instal·lacions extractives). 
 
Formarà part integrant de l’obra, qualsevol instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la 
mesura en que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al 
final de la mateixa. En el cas de l’obra present i en base al seu abast, en formaran part els 
magatzems de materials i de residus de la pròpia obra. 
 
El present estudi de gestió de residus és d’aplicació al projecte d’aquest document. 
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C.2.- OBJECTIU 
 

El productor dels residus generats per l’obra present és el seu promotor, en el cas present 
l’Ajuntament de Les Llosses, qui haurà de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
El document present s’ha redactat en base al document confeccionat per l’Agència de 
Residus de Catalunya “Guiaper a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderrocs”. 
 
L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del 
productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació 
vigent. 
 
Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i 
enderrocs que amb posterioritat es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de 
Residus. 
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C.3.- ABAST DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

És obligació del productor de residus de la construcció i de l’enderroc, incloure en el 
projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb el que estableix 
l’article 4 .1a del RD 105/2018. 
 
Aquest estudi ha d’incloure una estimació de la quantitat expressada en tones i metres 
cúbics dels residus de la construcció i enderroc que es generaran en l’obra codificats 
d’acord amb la llista europea de residus publicada per l’Ordre MAM/304/2022, de 8 de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 
 
L’estudi haurà d’incloure: 
- Mesures de prevenció de residus en l’obra; 
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a la qual es destinaran els residus 
que es generaran 
en l’obra; 
- Les mesures de separació de residus en obra, d’acord amb l’apartat 5 de l’article 5 del RD 
105/2008. 
 
En aquest sentit els residus de la construcció i enderroc s’han de separar en les fraccions 
següents quan, de manera individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra, superi les quantitats següents: 
- Formigó: 80 tones 
- Maons, teules, ceràmics: 40 tones 
- Metall: 2 tones 
- Fusta: 1 tona 
- Vidre: 1 tona 
- Plàstic: 0,5 tones 
- Paper i cartró: 0,5 tones 
 
Aquesta separació es portarà a terme preferentment pel posseïdor de residus dins l’obra on 
es produeixin, sempre que es disposi d’espai físic suficient per a que sigui tècnicament 
viable, sinó es podrà encomanar aquesta separació a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de la construcció i demolició externa a l’obra. 
 
En el cas present la major part de residus generats està constituït per terres i pedres 
d’excavació, que en unes condicions determinades poden ser reutilitzades en la mateixa 
obra com a rebliment de rases i pous. 
 
En localitzacions puntuals s’arrencaran (camins d’accés, guals i cunetes existents) parts de 
paviment de formigó o en casos molt específics de paviment d’aglomerat asfàltic. 
 
Pel que fa a altres tipologies de residus, sempre en quantitats petites (embalatges de cartró, 
plàstics i altres materials comuns en embalatges), es podran separar i gestionar de manera 
adequada, dipositant-los en contenidors específics situats a peu d’obra. 
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C.4.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
 

En l’Estudi de Gestió han de ser identificades totes aquelles accions de minimització a 
tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la 
construcció i enderroc durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Per a l’execució del projecte present s’han identificat les següents accions de minimització: 
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C.5.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 
- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
 
Nota: Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) 
indiquen que es tracta d’un residu especial o perillós, d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus. 
 
(Els valors que figuren en les taules adjuntes són de referència i la quantificació de 
generació de residus pot realitzar-se a partir dels amidaments reals, de l’experiència o 
d’altres eines a l’abast del redactor de l’Estudi de Gestió). 
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Els residus que de manera principal es generaran durant l’execució dels treballs són els 
procedents dels treballs de preparació prèvia de terrenys com ara la desbrossada i 
esporgada d’arbres, l’enderroc de zones pavimentades i l’excavació de rases i pous. 
Les tipologies de residus serien les següents: 
 
- Formigó; 
- Mescles bituminoses; 
- Terres, pedres i roques sense presència de substàncies perilloses; 
- Restes vegetals. 
 
Així mateix els treballs de muntatge de les noves canonades i l’entroncament amb les 
instal·lacions existents generarà residus diversos en forma de retalls, encenalls, i altres 
petits materials, a més a més d’envasos diversos i materials d’embalatge (palets de fusta, 
cartrons, paper, ...), que s’hauran de gestionar de manera adequada. 
 
La maquinària usada (pales excavadors, rasadores, dúmpers, furgonetes, petits grups 
electrògens, etc.), requerirà de petites intervencions de manteniment en camp com ara 
reposició de combustibles, lubricants, greixos, líquids diversos, que implicaran una gestió 
correcta dels productes substituïts. 
 
La presència de personal de manera intermitent en espais de terreny llarg (els treballs es 
porten a terme en diverses franges de terreny amb una longitud propera als 6 km), obliguen 
a una cura especial i a tasques de retirada de restes de materials al final de l’actuació. 
 
D’acord amb les prescripcions establertes per als estudis de gestió de residus: 
En el cas de l’obra objecte del projecte present: 
Pel que fa l’ACTUACIÓ 1.C es generaran els següents residus: 
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- Una rasa de 0,3 m d’amplada 
- Una longitud de la rasa de 400 m 
- Una fondària comuna de 0,80 m 
- Un aprofitament del 80% com a rebliment de la rasa 

 
s’estima una generació en forma de residus d’excavació en forma de terres, pedres i 
roques, equivalent a 19,2 m3. 
 
Pel que fa la resta de actuacions s’estima es generaran altres 30 m3 de residus de 
construcció i demolició. 
 
Tenint en compte un coeficient de 1,6 t/m3 les tones de residus generades en total seran de: 
49,2 m3 x 1,6 t/m3 = 78,72 t  
 
També es generaran restes vegetals procedents de les tasques de desbrossada. 
 
Finalment es generaran residus en forma de retalls de materials, encenalls i altres materials 
en petits volums, que s’hauran de gestionar de manera adequada, que s’hauran de recollir 
en recipients i contenidors adequats situats en obra. 
 
Els residus procedents d’intervencions en maquinària (reposicions d’olis i lubricants, 
filtres, ...), s’hauran de recollir per part del contractista i gestionar d’acord amb la seva 
tipologia. 
 
Respecte al personal a peu d’obra, s’haurà de disposar d’un servei higiènic portàtil a situar 
en una zona propera a l’obra. 
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C.6.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
 
Qualsevol obra té dos tipus de gestió: dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reulització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 
de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels 
residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la 
resta). 
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 
determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon 
cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 
qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la 
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 
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Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent 
del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions 
de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la 
identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per 
a l’obra a executar. 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 
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C.7.- PLEC DE CONDICIONS 
 

F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
-Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008: 
 
-Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 
-Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
-Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
-Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 
-Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 
-Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
-Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
 
-Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
-No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
-Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
 
RESIDUS ESPECIALS 
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Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
. Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i els enderrocs; 
. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; 
. Reial Decret 109/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant; 
. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
-Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
 
-Identificació del productor dels residus 
-Identificació del posseïdor dels residus 
-Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
-Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
-Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS 
 
m3de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES 
 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
 
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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. Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i els enderrocs; 
. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; 
. Reial Decret 109/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda per l’amiant; 
. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 
-Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent, amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació o demolició que li 
correspongui incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
Terres: 
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-Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25% 
 
Residus de la construcció: 
 
-Es considera un increment per esponjament d’un 35% 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. D - CRONOGRAMA. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. E - PRESSUPOST. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. F - PLÀNOLS. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. D - CRONOGRAMA. 
 



PLA DE LES OBRES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACTUACIONS TIPO A (XARXES - ELEMENTS)
ACTUACIÓ 1.E ### ### ### ### ### ### ### ###
ACTUACIÓ 2.E ###
ACTUACIÓ 3.E ###
ACTUACIÓ 4.E ### ###
ACTUACIÓ 5.E ###
ACTUACIÓ 6.E ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
ACTUACIÓ 7.E ###
ACTUACIÓ 8.E
ACTUACIÓ 9.E ###
ACTUACIÓ 10.E ###
ACTUACIÓ 11.E ###
ACTUACIÓ 12.E ###
ACTUACIÓ 13.E ###
ACTUACIÓ 14.E ###
ACTUACIÓ 15.E ###
ACTUACIÓ 16.E ###
ACTUACIÓ 17.E ###
ACTUACIÓ 18.E ###
ACTUACIÓ 19.E ### ###
ACTUACIÓ 20.E ### ###
ACTUACIÓ 21.E ### ###
ACTUACIÓ 22.E ### ###
ACTUACIÓ 23.E ### ###
ACTUACIÓ 24.E ### ###
ACTUACIÓ 25.E ### ###
ACTUACIÓ 26.E ###
ACTUACIÓ 27.E ###
ACTUACIÓ 28.E ###
ACTUACIÓ 29.E ###
ACTUACIÓ 30.E ###
ACTUACIÓ 31.E ###
ACTUACIÓ 32.E ###
ACTUACIÓ 33.E ###
ACTUACIONS TIPO A (XARXES - CANONADES)
ACTUACIÓ 1.C ### ### ### ### ###
ACTUACIONS TIPO A (XARXES - ESCOMESES)
ACTUACIÓ 1.A ###
ACTUACIÓ 2.A ###
ACTUACIÓ 3.A ###
ACTUACIÓ 4.A ###
ACTUACIÓ 5.A ###
ACTUACIÓ 6.A ###
ACTUACIÓ 7.A ###
ACTUACIÓ 8.A ###
ACTUACIÓ 9.A ###
ACTUACIÓ 10.A ###
ACTUACIÓ 11.A ###
ACTUACIONS TIPO B (DIGITALITZACIO - COMPTADORS)
ACTUACIÓ 1.D ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
ACTUACIONS TIPO B (DIGITALITZACIO - PLATAFORMA I COMUNICACIONS)
PLATAFORMA I COMUNICACIONS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. H – PERFILS LONGITUDINALS. 
 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP_01 OBRES TIPO A (XARXES)                                           
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E ELEMENTS                                                        
APARTADO SUBCAP_E01.01 ACTUACIÓ 1.E - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0                         

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

2 2,00

2,00 395,00 790,00

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 170,00 340,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

2 2,00

2,00 222,27 444,54

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

3 3,00

3,00 160,00 480,00

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 395,68 395,68

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.01 ACTUACIÓ 1.E - SECTOR..
1.1.0+1.2.0+1.3.0

2.680,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO SUBCAP_E01.02 ACTUACIÓ 2.E - SECTOR 1.1.1                                     
INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.02 ACTUACIÓ 2.E - SECTOR..
1.1.1

552,27
APARTADO SUBCAP_E01.03 ACTUACIÓ 3.E - SECTOR 1.2.0                                     

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

2 2,00

2,00 395,68 791,36

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   

Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part
proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 160,00 160,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BYPASS_DN32 u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou vàlvula
reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la vàlvula
reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i elements
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

1 1,00

1,00 360,00 360,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN100u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb f iltre en "V"
exterior per una facil neteja.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.03 ACTUACIÓ 3.E - SECTOR..
1.2.0

4.082,97
APARTADO SUBCAP_E01.04 ACTUACIÓ 4.E - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2                        

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 170,00 340,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

2 2,00

2,00 222,27 444,54

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

2 2,00

2,00 160,00 320,00

S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.04 ACTUACIÓ 4.E - SECTOR..
1.2.1+SECTOR 1.2.2

3.796,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO SUBCAP_E01.05 ACTUACIÓ 5.E - SECTOR 1.2.1                                     
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.05 ACTUACIÓ 5.E - SECTOR..
1.2.1

222,27
APARTADO SUBCAP_E01.06 ACTUACIÓ 6.E - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0                         

ARQ_EXC_04   u   Excavació arqueta extra gran                                    

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta  de 2 x 2 m

1 1,00

1,00 687,89 687,89

ARQ_ARQ_04   u   Arqueta extra gran                                              

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 2 mts d'amplaria interior,
feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins. Inclou tub de drenatge per la
correcta evacuació de les aigues del interior de l'arqueta.

1 1,00

1,00 1.512,24 1.512,24

ARQ_TAPA_04  u   Tapa extra gran                                                 

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 2 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada. Inclou
instal·lació del marc de la tapa al marc de l'arqueta i totes les feines necessaries per
la seva col·locació.

1 1,00

1,00 1.145,78 1.145,78

DESP_SERV_04 u   P. A. Desplaçament canonades                                    

Partida d'alçada desplaçament de canonades a la sortida del dipòsit Palmerola cap a
la nova arqueta. Incluent tots els elements necessaris, així com les excavacions per
la interceptació de les canonades. També s'inclou l'instal·lació de canonades
provisionals per garantir el subministrament durant la fase d'obra. 

1 1,00

1,00 1.316,27 1.316,27

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 395,68 395,68

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

2 2,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 170,00 340,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

2 2,00

2,00 222,27 444,54

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

3 3,00

3,00 160,00 480,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.06 ACTUACIÓ 6.E - SECTOR..
2.1.0+2.2.0+2.3.0

6.552,40
APARTADO SUBCAP_E01.07 ACTUACIÓ 7.E - SECTOR 2.1.0                                     

PA_2             Partida de Alçada per anulació purgador existent                

Partida de Alçada per anulació purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e instal·lació elements accesoris per la anulació del actual collarí i
purgador.

1 1,00

1,00 290,00 290,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.07 ACTUACIÓ 7.E - SECTOR..
2.1.0

290,00
APARTADO SUBCAP_E01.08 ACTUACIÓ 8.E - SECTOR 2.1.0                                     

ARQ_DEM_03   m2  Demolició formigó per formació arqueta gran                     

1 2,20 1,20 2,64

2,64 32,21 85,03

PA_1         u   Partida de Alçada per acondicionament arqueta existent          

Partida de alçada per acondicionament arqueta existent. Inclou la demolició de les
actuals parets que fan que les mides interiors de la arqueta siguin inferiors a les
mides del marc de la tapa. Inclou trasnport i taxa de residus per la demolició. Inclou
qualsevol treball adicional necessari per la correcta f inalització del treball.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.
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2 2,00

2,00 160,00 320,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.08 ACTUACIÓ 8.E - SECTOR..
2.1.0

1.707,30
APARTADO SUBCAP_E01.09 ACTUACIÓ 9.E - SECTOR 2.1.0                                     

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.09 ACTUACIÓ 9.E - SECTOR..
2.1.0

812,27
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APARTADO SUBCAP_E01.10 ACTUACIÓ 10.E - SECTOR 2.1.0                                    
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.10 ACTUACIÓ 10.E - SECTOR
2.1.0

812,27
APARTADO SUBCAP_E01.11 ACTUACIÓ 11.E - SECTOR 2.2.0                                    

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00
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INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.11 ACTUACIÓ 11.E - SECTOR
2.2.0

812,27
APARTADO SUBCAP_E01.12 ACTUACIÓ 12.E - SECTOR 2.3.0                                    

PA_2             Partida de Alçada per anulació purgador existent                

Partida de Alçada per anulació purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e instal·lació elements accesoris per la anulació del actual collarí i
purgador.

1 1,00

1,00 290,00 290,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.12 ACTUACIÓ 12.E - SECTOR
2.3.0

290,00
APARTADO SUBCAP_E01.13 ACTUACIÓ 13.E SECTOR 2.3.0                                      

PA_3             Partida de Alçada per acondicionament Hidrant i bifurcació      

Partida de Alçada per acondicionament Hidrant i bifurcació. Inclou demonstar actual
hidrant, demolicions y escavacions per construcció de arqueta única o 2 arquetes
independents per instal·lació de nou hidrant i de nova vàlvula de tancament DN 32
sobre canonada de PE DN 40. Inclou elements accesoris per les connexions, tapes i
acabats. Treball totalment acabat.

1 1,00

1,00 2.180,00 2.180,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.13 ACTUACIÓ 13.E SECTOR ..
2.3.0

2.180,00
APARTADO SUBCAP_E01.14 ACTUACIÓ 14.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        

PA_6             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo
trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran
quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de
xarxa) i amb efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire
durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.14 ACTUACIÓ 14.E - SECTOR
2.3.0+2.3.1+2.3.2

550,00
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APARTADO SUBCAP_E01.15 ACTUACIÓ 15.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.15 ACTUACIÓ 15.E - SECTOR
2.3.0+2.3.1+2.3.2

222,27
APARTADO SUBCAP_E01.16 ACTUACIÓ 16.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        

PA_5             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo
trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran
quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de
xarxa) i amb efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire
durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.16 ACTUACIÓ 16.E - SECTOR
2.3.0+2.3.1+2.3.2

550,00
APARTADO SUBCAP_E01.17 ACTUACIÓ 17.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

2 2,00

2,00 395,68 791,36

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

2 2,00

2,00 230,00 460,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

2 2,00

2,00 160,00 320,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.17 ACTUACIÓ 17.E - SECTOR
2.3.0+2.3.1+2.3.2

1.571,36
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APARTADO SUBCAP_E01.18 ACTUACIÓ 18.E - SECTOR 2.3.1                                    
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

2 2,00

2,00 395,68 791,36

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   

Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part
proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

BYPASS_DN32 u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou vàlvula
reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la vàlvula
reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i elements
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

1 1,00

1,00 360,00 360,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00
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SUB_RED_DN100u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb f iltre en "V"
exterior per una facil neteja.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.18 ACTUACIÓ 18.E - SECTOR
2.3.1

4.532,97
APARTADO SUBCAP_E01.19 ACTUACIÓ 19.E - SECTOR 2.3.3                                    

ARQ_DEM_02   m2  Demolició formigó per formació arqueta mitjana                  

Demolició paviment de formigó per formació d'arqueta

1 1,00 0,50 0,60 0,30

0,30 32,21 9,66

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02   u   Construcció arqueta mitjana                                     

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,60 m de llarg x 0,80 mts d'amplaria
interior, totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar
l'estancament de les aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 255,32 255,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Subministrament i col·locació tapa de registre metàlica per arqueta de 0,6 X 0,8 de
tipo D-400

1 1,00

1,00 221,45 221,45

ARQ_ACAB_02 u   Acabats exterior arqueta mitjana                                

Acabats exterior a l'arqueta fets amb formigó. Inclou reacondicionament del terreny
objecte de excavacions i cates.

1 1,00

1,00 265,34 265,34

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.19 ACTUACIÓ 19.E - SECTOR
2.3.3

2.049,52

21 de may o de 2025 Página 12



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO SUBCAP_E01.20 ACTUACIÓ 20.E - SECTOR 2.3.1                                    
PA_4             Partida de alçada acondicionament arqueta i purgador            

Partida de alçada acondicionament arqueta i purgador. Inclou desmontar actual
purgador i collarí e instal·lació de nou collarí i purgador trifuncional de 1" amb vàlvula
de bola. També inclou obres de rehabilitació de la estructura de la boca de la actual
arqueta i subministrament e instal·lació de un nou marc i tapa de tipus D-400 pel pas
de grans camions.

1 1,00

1,00 960,00 960,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.20 ACTUACIÓ 20.E - SECTOR
2.3.1

960,00
APARTADO SUBCAP_E01.21 ACTUACIÓ 21.E - SECTOR 2.3.4+2.3.5                              

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.
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2 2,00

2,00 160,00 320,00

S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 395,68 395,68

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.21 ACTUACIÓ 21.E - SECTOR
2.3.4+2.3.5

3.599,56
APARTADO SUBCAP_E01.22 ACTUACIÓ 22.E - SECTOR 2.3.4                                    

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 211,25 211,25

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg per
40 cm d'amplada

1 1,00

1,00 189,56 189,56

ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 195,17 195,17

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.22 ACTUACIÓ 22.E - SECTOR
2.3.4

818,25
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APARTADO SUBCAP_E01.23 ACTUACIÓ 23.E - SECTOR 2.3.6                                    
ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 195,17 195,17

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 211,25 211,25

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg per
40 cm d'amplada

1 1,00

1,00 189,56 189,56

INS_COM_DN25     Instal·lació Comptador DN 25                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.23 ACTUACIÓ 23.E - SECTOR
2.3.6

745,98
APARTADO SUBCAP_E01.24 ACTUACIÓ 24.E - SECTOR 2.3.5                                    

PA_7             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo
trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran
quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de
xarxa) i amb efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire
durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.24 ACTUACIÓ 24.E - SECTOR
2.3.5

550,00
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APARTADO SUBCAP_E01.25 ACTUACIÓ 25.E - SECTOR 2.3.5                                    
PA_8             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo
trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran
quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de
xarxa) i amb efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire
durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.25 ACTUACIÓ 25.E - SECTOR
2.3.5

550,00
APARTADO SUBCAP_E01.26 ACTUACIÓ 26.E - SECTOR 2.3.5                                    

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   

Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part
proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

2 2,00

2,00 395,68 791,36

BYPASS_DN32 u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou vàlvula
reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la vàlvula
reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i elements
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.
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1 1,00

1,00 360,00 360,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN100u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb f iltre en "V"
exterior per una facil neteja.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 230,00 230,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.26 ACTUACIÓ 26.E - SECTOR
2.3.5

4.762,97
APARTADO SUBCAP_E01.27 ACTUACIÓ 27.E - SECTOR 2.3.5                                    

ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 195,17 195,17

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 211,25 211,25

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg per
40 cm d'amplada

1 1,00

1,00 189,56 189,56

VAL_T_DN_40  u   Vàlvula de tancament DN 40                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 292,27 292,27

PA_9         u   Partida de alçada per la recerca de la canonada                 

Partida de alçada per la recerca de la canonada amb execució de cates amb mitjanç
mecanics i manuals.

1 1,00

1,00 900,00 900,00
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TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.27 ACTUACIÓ 27.E - SECTOR
2.3.5

1.788,25
APARTADO SUBCAP_E01.28 ACTUACIÓ 28.E - SECTOR 2.3.7                                    

ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 255,48 255,48

ARQ_ARQ_02   u   Construcció arqueta mitjana                                     

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,60 m de llarg x 0,80 mts d'amplaria
interior, totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar
l'estancament de les aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 255,32 255,32

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    

Subministrament i col·locació tapa de registre metàlica per arqueta de 0,6 X 0,8 de
tipo D-400

1 1,00

1,00 221,45 221,45

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00
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TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.28 ACTUACIÓ 28.E - SECTOR
2.3.7

1.714,52
APARTADO SUBCAP_E01.29 ACTUACIÓ 29.E - SECTOR 2.3.7                                    

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida Dn
100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com
brides i portabrides, etc.

2 2,00

2,00 395,68 791,36

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   

Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent part
proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides, etc.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

BYPASS_DN32 u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou vàlvula
reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la vàlvula
reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i elements
accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

1 1,00

1,00 360,00 360,00

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00
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SUB_RED_DN100u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb f iltre en "V"
exterior per una facil neteja.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.29 ACTUACIÓ 29.E - SECTOR
2.3.7

4.532,97
APARTADO SUBCAP_E01.30 ACTUACIÓ 30.E - SECTOR 2.3.7                                    

ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

1 1,00

1,00 195,17 195,17

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 211,25 211,25

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg per
40 cm d'amplada

1 1,00

1,00 189,56 189,56

VAL_T_DN_40  u   Vàlvula de tancament DN 40                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 292,27 292,27

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.30 ACTUACIÓ 30.E - SECTOR
2.3.7

888,25
APARTADO SUBCAP_E01.31 ACTUACIÓ 31.E - SECTOR 2.3.8                                    

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      

Demolició arqueta/pou existent.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de arqueta
gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels eventuals
serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les conexions
provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució de l'actuació.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

1 1,00

1,00 615,14 615,14
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ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       

Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

1 1,00

1,00 426,47 426,47

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional d'accessoris
per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 170,00 170,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.31 ACTUACIÓ 31.E - SECTOR
2.3.8

2.813,88
APARTADO SUBCAP_E01.32 ACTUACIÓ 32.E - SECTOR 2.3.8                                    

INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.32 ACTUACIÓ 32.E - SECTOR
2.3.8

652,27
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APARTADO SUBCAP_E01.33 ACTUACIÓ 33.E - SECTOR 2.3.8                                    
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca Dn
32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la seva
instal.lació.

1 1,00

1,00 222,27 222,27

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar máx.
Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_E01.33 ACTUACIÓ 33.E - SECTOR
2.3.8

652,27

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E ELEMENTS............................ 59.295,68
SUBCAPÍTULO SUBCAP_C CANONADES                                                       
APARTADO SUBCAP_C01.01 ACTUACIÓ 1.C - SECTOR 1.2.0                                     

LOC_CAN_1    u   Localització canonades                                          

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades
existents f ins a 2 mt. de profunditat.

2 2,00

2,00 245,61 491,22

RASA_EXC     m   Excavació en rasa                                               

Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 3 mts de profunditat com a màxim.

1 400,00 400,00

400,00 8,52 3.408,00

RASA_SAULO  m3  Aportació sauló                                                 

Subministrament de sauló cribat d'aportació.

1 440,00 0,40 0,20 35,20

35,20 33,74 1.187,65

RASA_TERRA  m3  Terra d'aportació                                               

Subministrament de terra seleccionada d'aportació.

1 440,00 0,40 0,80 140,80

140,80 9,58 1.348,86

RASA_REBL    m3  Rebliment                                                       

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm
de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 % PM.

1 440,00 0,40 0,80 140,80

140,80 16,44 2.314,75
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ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de les
aigues i afavorir l'evacuació.

2 2,00

2,00 211,25 422,50

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     

Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg per
40 cm d'amplada

2 2,00

2,00 189,56 379,12

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir
amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire durant
les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte
automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase operativa
de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

1 1,00

1,00 160,00 160,00

TRAMP_30     u   Trampilla per ventosa                                           

Subministrament e instal·lació de trampilla de registre per ventosa de 30 cm de
diametre interior. Inclou tapa de registre.

1 1,00

1,00 80,00 80,00

TUB_DN_110   m   Subministrament e instal·lació de PE DN 110 PN 25 atm           

Subministrament e instal·lació de PE DN 110 PN 25 atm. Inclou parts proporcionals de
elements accesoris, soldadures, maneguets, colzes, entronques, etc. i qualsevol
treball necessari per la seva instal·lació. També inclou subministrament e instal·lació
de cinta señalitzadora.

1 400,00 400,00

400,00 33,00 13.200,00

CREU_RIERA   u   PA Creuament Riera                                              

Partida d'alçada per les obres de creuament de la riera en un tram de uns 10 metres.
Soterrament de canonada de PE 100 DN 40 PN 16 i execució d'encamisat de la
canonada amb formigó

1 1,00

1,00 4.854,45 4.854,45

CONNEX_DN_110u   Connexió DN 110                                                 

Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn-110 incloent tots els
materials i la mà d'obra necessaria.

2 2,00

2,00 350,00 700,00

PA_PROB_EST u   Proves de estanqueitat nova canonada instal·lada                

Proves de estanqueitat de la xarxa d'aigua construida segón UNE-EN 805.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

PA_DESINF    u   Desinfecció nova canonada instal·lada                           

Desinfecció nova canonada instal·lada

1 1,00
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1,00 450,00 450,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_C01.01 ACTUACIÓ 1.C - SECTOR .
1.2.0

29.346,55

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_C CANONADES ........................ 29.346,55
SUBCAPÍTULO SUBCAP_A ESCOMESES                                                       
APARTADO SUBCAP_A01.01 ACTUACIÓ 1.A                                                    

PA_ESC_1     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 6, 7, 8, 9 BARDOLET

Partida de alçada per la reubicació de 4 comptadors des de la seva ubicació actual
(portella a la paret de l'edif ici) f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen la realització de 4 noves escomeses de PE Dn 20 de
aproximadament 60 metres de longitud cadascuna, ubicades a l'interior d'una única
rasa de 60 m de longitud.
Els treballs també inclouen la instal·lació dels 4 comptadors a l'exterior de la parcela
en un modul adient per rebre els 4 comptadors, així com els subministrament e
instal·lació de les seves corresponent 4 claus de tancament i de totes les peces
auxiliaris i accesoris per la correcta instal·lació de tot el conjunt.
També s'inclou el subministrament e instal·lació del modul sobre una solera de formigó
i tots els acabats necessaris per la completa realització de tot el conjunt.

1,00 3.597,00 3.597,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.01 ACTUACIÓ 1.A.................... 3.597,00
APARTADO SUBCAP_A01.02 ACTUACIÓ 2.A                                                    

PA_ESC_2     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 1 BARNADOR         

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.02 ACTUACIÓ 2.A.................... 650,00
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APARTADO SUBCAP_A01.03 ACTUACIÓ 3.A                                                    
PA_ESC_3     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 20 CAMPING SAIOL   

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.03 ACTUACIÓ 3.A.................... 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.04 ACTUACIÓ 4.A                                                    

PA_ESC_4     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 19 MOLI CAPDEVILA  

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.04 ACTUACIÓ 4.A.................... 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.05 ACTUACIÓ 5.A                                                    

PA_ESC_5     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 28 MASSANOS        

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.05 ACTUACIÓ 5.A.................... 650,00
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APARTADO SUBCAP_A01.06 ACTUACIÓ 6.A                                                    
PA_ESC_6     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 31 LLIMÓS          

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.06 ACTUACIÓ 6.A.................... 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.07 ACTUACIÓ 7.A                                                    

PA_ESC_7     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 25 DANYANS         

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.07 ACTUACIÓ 7.A.................... 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.08 ACTUACIÓ 8.A                                                    

PA_ESC_8     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 48 EL LLADRÉ       

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.08 ACTUACIÓ 8.A.................... 650,00
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APARTADO SUBCAP_A01.09 ACTUACIÓ 9.A                                                    
PA_ESC_9     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 40 SALA POLIVALENT 

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.09 ACTUACIÓ 9.A.................... 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.10 ACTUACIÓ 10.A                                                   

PA_ESC_10    u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 85 EL PUJOL        

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.10 ACTUACIÓ 10.A.................. 650,00
APARTADO SUBCAP_A01.11 ACTUACIÓ 11.A                                                   

PA_ESC_11    u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 87 PINOSES         

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual f ins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció del
modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent clau de
tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la correcta
instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la f inalització de tot el conjunt.

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO SUBCAP_A01.11 ACTUACIÓ 11.A.................. 650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_A ESCOMESES ........................ 10.097,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_01 OBRES TIPO A (XARXES) ....................................................................................... 98.739,23
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CAPÍTULO CAP_02 OBRES TIPO B (DIGITALITZACIÓ)                                   
SUBCAPÍTULO SUBCAP_D COMPTADORS DOMICILIARIS                                         
APARTADO SUBCAP_D01.01 ACTUACIÓ 1.D                                                    

INS_C_DN_15_U     Instal·lació comptador ultrasonic DN15                          

Instalció de comptador DN 15 a la escomesa domiciliaria. Inclou desmuntatge del
comptador actual i de la seva corresponent actual clau de tancament i
subministrament de nova clau de tancament de bola DN 15 inoxidable. També inclou
eventuals feines de maniobres de xarxa necessaries per la realització de la
instal·lació de totes les peces.

96 96,00

96,00 144,15 13.838,40

C_PA_DIA_ARQ u   PA adaptacions escomeses                                        

Partida d'alçada per l'adaptacions d'arquetes i portelles, així com pel materials
necessaris per les connexions amb les escomeses existents.

1 1,00

1,00 1.727,29 1.727,29

TOTAL APARTADO SUBCAP_D01.01 ACTUACIÓ 1.D.................... 15.565,69

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_D COMPTADORS .....................
DOMICILIARIS

15.565,69

TOTAL CAPÍTULO CAP_02 OBRES TIPO B (DIGITALITZACIÓ) ........................................................................ 15.565,69
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CAPÍTULO CAP_01.B SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES)                                
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E01_S ACTUACIÓ 1 - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0                           

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E01_S ACTUACIÓ 1 -...............
SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0

1.737,74
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E02_S ACTUACIÓ 2 - SECTOR 1.1.1                                       

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E02_S ACTUACIÓ 2 -...............
SECTOR 1.1.1

395,00
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E03_S ACTUACIÓ 3 - SECTOR 1.2.0                                       

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E03_S ACTUACIÓ 3 -...............
SECTOR 1.2.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E04_S ACTUACIÓ 4 - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2                          

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

2 2,00

2,00 395,00 790,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E04_S ACTUACIÓ 4 -...............
SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2

790,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E05_S ACTUACIÓ 5 - SECTOR 1.2.1                                       
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E05_S ACTUACIÓ 5 -...............
SECTOR 1.2.1SUBCAPÍTULO SUBCAP_E06_S ACTUACIÓ 6 - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0                           

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

2 2,00

2,00 395,00 790,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E06_S ACTUACIÓ 6 -...............
SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0

2.527,74
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E07_S ACTUACIÓ 7 - SECTOR 2.1.0                                       

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E07_S ACTUACIÓ 7 -...............
SECTOR 2.1.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E08_S ACTUACIÓ 8 - SECTOR 2.1.0                                       
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E08_S ACTUACIÓ 8 -...............
SECTOR 2.1.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E09_S ACTUACIÓ 9 - SECTOR 2.1.0                                       
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E09_S ACTUACIÓ 9 -...............
SECTOR 2.1.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E10_S ACTUACIÓ 10 - SECTOR 2.1.0                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E10_S ACTUACIÓ 10 -.............
SECTOR 2.1.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E11_S ACTUACIÓ 11 - SECTOR 2.2.0                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E11_S ACTUACIÓ 11 -.............
SECTOR 2.2.0
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E12_S ACTUACIÓ 12 - SECTOR 2.3.0                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E12_S ACTUACIÓ 12 -.............
SECTOR 2.3.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E13_S ACTUACIÓ 13 SECTOR 2.3.0                                        
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E13_S ACTUACIÓ 13...............
SECTOR 2.3.0SUBCAPÍTULO SUBCAP_E14_S ACTUACIÓ 14 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E14_S ACTUACIÓ 14 -.............
SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2SUBCAPÍTULO SUBCAP_E15_S ACTUACIÓ 15 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E15_S ACTUACIÓ 15 -.............
SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2SUBCAPÍTULO SUBCAP_E16_S ACTUACIÓ 16 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E16_S ACTUACIÓ 16 -.............
SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2SUBCAPÍTULO SUBCAP_E17_S ACTUACIÓ 17 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

2 2,00

2,00 1.737,74 3.475,48

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E17_S ACTUACIÓ 17 -.............
SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2

3.475,48
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E18_S ACTUACIÓ 18 - SECTOR 2.3.1                                      

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E18_S ACTUACIÓ 18 -.............
SECTOR 2.3.1SUBCAPÍTULO SUBCAP_E19_S ACTUACIÓ 19 - SECTOR 2.3.3                                      

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E19_S ACTUACIÓ 19 -.............
SECTOR 2.3.3

395,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E20_S ACTUACIÓ 20 - SECTOR 2.3.1                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E20_S ACTUACIÓ 20 -.............
SECTOR 2.3.1SUBCAPÍTULO SUBCAP_E21_S ACTUACIÓ 21 - SECTOR 2.3.4+2.3.5                                

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E21_S ACTUACIÓ 21 -.............
SECTOR 2.3.4+2.3.5

2.132,74
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E22_S ACTUACIÓ 22 - SECTOR 2.3.4                                      

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E22_S ACTUACIÓ 22 -.............
SECTOR 2.3.4SUBCAPÍTULO SUBCAP_E23_S ACTUACIÓ 23 - SECTOR 2.3.6                                      

SUB_COM_DN25     Subministrament Comptador DN 25                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 25. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 295,00 295,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E23_S ACTUACIÓ 23 -.............
SECTOR 2.3.6

295,00
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E24_S ACTUACIÓ 24 - SECTOR 2.3.5                                      

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E24_S ACTUACIÓ 24 -.............
SECTOR 2.3.5
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E25_S ACTUACIÓ 25 - SECTOR 2.3.5                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E25_S ACTUACIÓ 25 -.............
SECTOR 2.3.5SUBCAPÍTULO SUBCAP_E26_S ACTUACIÓ 26 - SECTOR 2.3.5                                      

SUB_COM_DN100u   Subministrament comptador DN 100                                

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han de
comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

1 1,00

1,00 1.737,74 1.737,74

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E26_S ACTUACIÓ 26 -.............
SECTOR 2.3.5

1.737,74
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E27_S ACTUACIÓ 27 - SECTOR 2.3.5                                      

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E27_S ACTUACIÓ 27 -.............
SECTOR 2.3.5SUBCAPÍTULO SUBCAP_E28_S ACTUACIÓ 28 - SECTOR 2.3.7                                      

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E28_S ACTUACIÓ 28 -.............
SECTOR 2.3.7

395,00
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E29_S ACTUACIÓ 29 - SECTOR 2.3.7                                      

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E29_S ACTUACIÓ 29 -.............
SECTOR 2.3.7SUBCAPÍTULO SUBCAP_E30_S ACTUACIÓ 30 - SECTOR 2.3.7                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E30_S ACTUACIÓ 30 -.............
SECTOR 2.3.7SUBCAPÍTULO SUBCAP_E31_S ACTUACIÓ 31 - SECTOR 2.3.8                                      

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E31_S ACTUACIÓ 31 -.............
SECTOR 2.3.8

395,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E32_S ACTUACIÓ 32 - SECTOR 2.3.8                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E32_S ACTUACIÓ 32 -.............
SECTOR 2.3.8SUBCAPÍTULO SUBCAP_E33_S ACTUACIÓ 33 - SECTOR 2.3.8                                      
TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_E33_S ACTUACIÓ 33 -.............
SECTOR 2.3.8

TOTAL CAPÍTULO CAP_01.B SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES).......................................................... 14.276,44
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CAPÍTULO CAP_02.B SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.01 COMPTADORS                                                      

SUB_C_DN_15_U     Subministrament Comptador ultrasonic de DN15                    

Subministre i col·locació de comptador tipo ultrasonic DN15, R >= 500, cabal màxim
Q3: 2,5 m3/h. Pressió màxima de funcionament de mínim 16 bar. Classe de
temperatura T50. Grau d'estanqueïtat IP68. Mòdul de comunicació LoRaWAN o
Narrow  Band (en el cas de modul NB el comptador inclourà una tarjeta SIM per IoT
amb almenys 500 Mb). Batería o bateries amb un total de almenys 10.000 mAh.
Captura de dades horàries o'clock. Requisits d'acord amb el plec de prescipcions
tècniques particulars.

96 96,00

96,00 175,00 16.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.01 COMPTADORS ............... 16.800,00
SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.02 COMUNICACIONS                                                   

GW_LW_INDOOR u   Gateway LoRaWAN indoor                                          

Subministre i col·locació de Gatew ay LoRaWAN IP30 (indoor) amb connexions
ethernet, 4G LTE i Wi-Fi., sensibilitat de -140dBm. freqüència EU868, memòria RAM
256 MB o superior. Inclou subministre de antena i cable f ins a 20 m.

4 4,00

4,00 1.110,23 4.440,92

C_CONFIG_SIST u   Configuració comunicacions, equips i gateways                   

Partida d'alçada per l'estudi de cobertura, l'analisis de les comunicacions i la
configuració de comptadors i gatew ays. Amb l’estudi de cobertura s’han d’analitzar
totes les característiques necessàries per tal de salvaguardar la vida útil de la bateria
dels comptadors. Concretament depenent de la tipologia de la senyal s’han d’analitzar:
potencia de la senyal, qualitat de la modulació, alineació de la trama, re-intents,
roaming e interferències, etc..

1 1,00

1,00 5.948,31 5.948,31

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.02 COMUNICACIONS......... 10.389,23
SUBCAPÍTULO SUBCA_03_03 PLATAFORMA                                                      

SUBCAP_04_04 u   Plataforma IoT                                                  

Plataforma IoT w eb amb aplicació mobile pels usuaris gestors i abonats, incloent la
base de dades de les informacions rebudes. La plataforma permetrà la gestió de
telelectura de comptadors, la detecció de fugues d'aigua, la consulta dels consums i
lectures dels seus comptadors així com l'enviament d'alarmes. La plataforma IoT que
gestionarà les dades ha de permetre a l’administrador la creació de scripts per poder
desenvolupar qualsevol lògica informàtica necessària per la gestió de la
infraestructura i de les dades. No es considera apta una plataforma que només
permet visualitzar les dades i que no permet a l’administrador manipular-les de forma
autònoma.  En definitiva la plataforma ha de permetre no només la possibilitat de
poder fer una balanç hídric Standard amb comptadors pares i f ills, si no que per
exemple ha de poder permetre configurar autònomament operacions lògiques pel
càlcul del balanç hídric amb comptadors bideccionals, així com qualsevol altra
operativa lògica per fer telecontrol com per exemple la possibilitat de engegar bombes
en funció de nivells de dipòsits o de engegar recs en funció de la humitat del sòl, etc.
etc. Requisits mínims d'acord amb el plec de prescipcions tècniques.

1 1,00

1,00 17.424,00 17.424,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCA_03_03 PLATAFORMA.................. 17.424,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP03_04 ALTRES                                                          
PRES_SENSOR u   Sensor de pressió                                               

Subministrament e instal·lació de sensor de pressió amb comunicació LoRaWAN o
Narrow  Band, per la monitorització en continuo de la pressió a la sortida de la
reductora o en algún punt critic de la xarxa.

10 10,00

10,00 465,15 4.651,50

MODUL_NB     u   Modul Narrow Band                                               

Conversor de pulsos o MODBUS/RS 485 a Narrow  Band, IP 67, per la comunicació
dels comptadors sectorials amb la plataforma IoT. Inclou configuració del equip.

13 13,00

13,00 387,18 5.033,34

NIVELL_SENSOR u   Sensor de nivell dipòsit                                        

Subministrament e instal·lació de sensor de de nivell de dipòsit amb comunicació
LoRaWAN o Narrow  Band, per la monitorització en continuo del nivell de dipòsit.

2 2,00

2,00 889,27 1.778,54

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP03_04 ALTRES ........................... 11.463,38

TOTAL CAPÍTULO CAP_02.B SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)........................................... 56.076,61
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CAPÍTULO CAP_03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
RASA_TRANSP m3  Transport residus                                               

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

49,2 49,20

49,20 29,41 1.446,97

TAXA_RUNES  t   Taxa Runes                                                      

Taxes d'abocador per tirar runes

78,72 78,72

78,72 3,00 236,16

TOTAL CAPÍTULO CAP_03 GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................................. 1.683,13
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CAPÍTULO CAP_04 SEGURETAT I  SALUT                                               
SS               Seguretat i Salut                                               

1 1,00

1,00 1.284,47 1.284,47

TOTAL CAPÍTULO CAP_04 SEGURETAT I  SALUT.............................................................................................. 1.284,47
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CAPÍTULO CAP_05 IMPREVISTS                                                      
IMPREVISTOS_X     IMPREVISTOS                                                     

Partida de alçada per la recerca de fuites

1 1,00

1,00 16.810,97 16.810,97

TOTAL CAPÍTULO CAP_05 IMPREVISTS ............................................................................................................ 16.810,97

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 204.436,54
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CAPÍTULO CAP_01 OBRES TIPO A (XARXES)                                           
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E ELEMENTS                                                        
APARTADO SUBCAP_E01.01 ACTUACIÓ 1.E - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0                         
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   230,00
Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.02 ACTUACIÓ 2.E - SECTOR 1.1.1                                     
INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.03 ACTUACIÓ 3.E - SECTOR 1.2.0                                     
VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00
Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   160,00

Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent
part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides,
etc.

CIENTO SESENTA  EUROS
BYPASS_DN32  u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         360,00

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou
vàlvula reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la
vàlvula reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i
elements accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN100 u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    1.450,00

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb filtre en
"V" exterior per una facil neteja.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.04 ACTUACIÓ 4.E - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2                        
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00

Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00
Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   650,00

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.05 ACTUACIÓ 5.E - SECTOR 1.2.1                                     
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

APARTADO SUBCAP_E01.06 ACTUACIÓ 6.E - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0                         
ARQ_EXC_04   u   Excavació arqueta extra gran                                    687,89

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta  de 2 x 2 m

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_04   u   Arqueta extra gran                                              1.512,24
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 2 mts d'amplaria interior,
feta amb paret de gero amb acabat arrebossat per dins. Inclou tub de drenatge
per la correcta evacuació de les aigues del interior de l'arqueta.

MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_04  u   Tapa extra gran                                                 1.145,78
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 2 mts
d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada. Inclou
instal·lació del marc de la tapa al marc de l'arqueta i totes les feines necessaries
per la seva col·locació.

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

DESP_SERV_04 u   P. A. Desplaçament canonades                                    1.316,27
Partida d'alçada desplaçament de canonades a la sortida del dipòsit Palmerola cap
a la nova arqueta. Incluent tots els elements necessaris, així com les excavacions
per la interceptació de les canonades. També s'inclou l'instal·lació de canonades
provisionals per garantir el subministrament durant la fase d'obra. 

MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   230,00
Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

21 de may o de 2025 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.07 ACTUACIÓ 7.E - SECTOR 2.1.0                                     
PA_2             Partida de Alçada per anulació purgador existent                290,00

Partida de Alçada per anulació purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e instal·lació elements accesoris per la anulació del actual collarí i
purgador.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.08 ACTUACIÓ 8.E - SECTOR 2.1.0                                     
ARQ_DEM_03   m2  Demolició formigó per formació arqueta gran                     32,21

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
PA_1         u   Partida de Alçada per acondicionament arqueta existent          650,00

Partida de alçada per acondicionament arqueta existent. Inclou la demolició de les
actuals parets que fan que les mides interiors de la arqueta siguin inferiors a les
mides del marc de la tapa. Inclou trasnport i taxa de residus per la demolició. Inclou
qualsevol treball adicional necessari per la correcta finalització del treball.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.09 ACTUACIÓ 9.E - SECTOR 2.1.0                                     
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.10 ACTUACIÓ 10.E - SECTOR 2.1.0                                    
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.11 ACTUACIÓ 11.E - SECTOR 2.2.0                                    
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.12 ACTUACIÓ 12.E - SECTOR 2.3.0                                    
PA_2             Partida de Alçada per anulació purgador existent                290,00

Partida de Alçada per anulació purgador existent. Inclou feines de desmontatge
element existent e instal·lació elements accesoris per la anulació del actual collarí i
purgador.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.13 ACTUACIÓ 13.E SECTOR 2.3.0                                      
PA_3             Partida de Alçada per acondicionament Hidrant i bifurcació      2.180,00

Partida de Alçada per acondicionament Hidrant i bifurcació. Inclou demonstar
actual hidrant, demolicions y escavacions per construcció de arqueta única o 2
arquetes independents per instal·lació de nou hidrant i de nova vàlvula de
tancament DN 32 sobre canonada de PE DN 40. Inclou elements accesoris per les
connexions, tapes i acabats. Treball totalment acabat.

DOS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.14 ACTUACIÓ 14.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        
PA_6             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       550,00

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de
desmontatge element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb
rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió
i explulsió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de
buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de
petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.15 ACTUACIÓ 15.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

APARTADO SUBCAP_E01.16 ACTUACIÓ 16.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        
PA_5             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       550,00

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de
desmontatge element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb
rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió
i explulsió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de
buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de
petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.17 ACTUACIÓ 17.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                        
VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   230,00
Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.18 ACTUACIÓ 18.E - SECTOR 2.3.1                                    
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00

Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   160,00
Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent
part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides,
etc.

CIENTO SESENTA  EUROS
BYPASS_DN32  u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         360,00

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou
vàlvula reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la
vàlvula reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i
elements accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN100 u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    1.450,00

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb filtre en
"V" exterior per una facil neteja.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO SUBCAP_E01.19 ACTUACIÓ 19.E - SECTOR 2.3.3                                    
ARQ_DEM_02   m2  Demolició formigó per formació arqueta mitjana                  32,21

Demolició paviment de formigó per formació d'arqueta

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   255,48

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_02   u   Construcció arqueta mitjana                                     255,32
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,60 m de llarg x 0,80 mts d'amplaria
interior, totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar
l'estancament de les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    221,45
Subministrament i col·locació tapa de registre metàlica per arqueta de 0,6 X 0,8 de
tipo D-400

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARQ_ACAB_02  u   Acabats exterior arqueta mitjana                                265,34
Acabats exterior a l'arqueta fets amb formigó. Inclou reacondicionament del
terreny objecte de excavacions i cates.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00
Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   650,00
Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         
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APARTADO SUBCAP_E01.20 ACTUACIÓ 20.E - SECTOR 2.3.1                                    
PA_4             Partida de alçada acondicionament arqueta i purgador            960,00

Partida de alçada acondicionament arqueta i purgador. Inclou desmontar actual
purgador i collarí e instal·lació de nou collarí i purgador trifuncional de 1" amb
vàlvula de bola. També inclou obres de rehabilitació de la estructura de la boca de
la actual arqueta i subministrament e instal·lació de un nou marc i tapa de tipus
D-400 pel pas de grans camions.

NOVECIENTOS SESENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.21 ACTUACIÓ 21.E - SECTOR 2.3.4+2.3.5                              
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00

Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00
Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   650,00

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   230,00

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
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VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO SUBCAP_E01.22 ACTUACIÓ 22.E - SECTOR 2.3.4                                    
ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      211,25

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     189,56
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg
per 40 cm d'amplada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    195,17
Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

APARTADO SUBCAP_E01.23 ACTUACIÓ 23.E - SECTOR 2.3.6                                    
ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    195,17

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      211,25
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     189,56
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg
per 40 cm d'amplada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

INS_COM_DN25     Instal·lació Comptador DN 25                                    150,00
Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.24 ACTUACIÓ 24.E - SECTOR 2.3.5                                    
PA_7             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       550,00

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de
desmontatge element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb
rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió
i explulsió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de
buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de
petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.25 ACTUACIÓ 25.E - SECTOR 2.3.5                                    
PA_8             Partida de alçada per la substitució de purgador existent       550,00

Partida de Alçada per substitució de purgador existent. Inclou feines de
desmontatge element existent e subministrament e instal·lació de ventosa amb
rosca de 1" de tipo trifuncional, es a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió
i explulsió de gran quantitat d'aire durant les operacions de manteniment de
buidatge i ompliment de xarxa) i amb efecte automàtic (orifici petit per expulsió de
petite quantitats d'aire durant la fase operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.26 ACTUACIÓ 26.E - SECTOR 2.3.5                                    
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00

Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   160,00
Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent
part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides,
etc.

CIENTO SESENTA  EUROS
VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BYPASS_DN32  u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         360,00
Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou
vàlvula reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la
vàlvula reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i
elements accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS
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S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN100 u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    1.450,00

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb filtre en
"V" exterior per una facil neteja.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
INS_COM_DN100 u   Instal·lació Comptador DN 100                                   230,00

Instal·lació de comptador Dn 100. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.27 ACTUACIÓ 27.E - SECTOR 2.3.5                                    
ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    195,17

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      211,25
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     189,56
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg
per 40 cm d'amplada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

VAL_T_DN_40  u   Vàlvula de tancament DN 40                                      292,27
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PA_9         u   Partida de alçada per la recerca de la canonada                 900,00
Partida de alçada per la recerca de la canonada amb execució de cates amb
mitjanç mecanics i manuals.

NOVECIENTOS  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.28 ACTUACIÓ 28.E - SECTOR 2.3.7                                    
ARQ_EXC_02   u   Excavació per arqueta mitjana                                   255,48

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_02   u   Construcció arqueta mitjana                                     255,32
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,60 m de llarg x 0,80 mts d'amplaria
interior, totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar
l'estancament de les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_02  u   Tapa mitjana                                                    221,45
Subministrament i col·locació tapa de registre metàlica per arqueta de 0,6 X 0,8 de
tipo D-400

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00
Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00

Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.29 ACTUACIÓ 29.E - SECTOR 2.3.7                                    
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00

Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

VAL_T_DN_100 u   Vàlvula de tancament DN 100                                     395,68
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb brida
Dn 100 Pn 16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació,
com brides i portabrides, etc.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

INS_RED_DN100 u   Instal·lació Reductora DN 100                                   160,00
Instal·lació de vàlvula reductora de pressió, amb brida Dn 100 Pn 16 At. incloent
part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació, com brides i portabrides,
etc.

CIENTO SESENTA  EUROS
BYPASS_DN32  u   Bypass DN 32 i vàlvules                                         360,00

Instal·lació de canonada de bypass feta amb canonada de PE DN 40. Inclou
vàlvula reductora DN 32, 2 vàlvules de tancament DN 32 abans i després de la
vàlvula reductora. Inclou conecció amb collarins a la canonada principal DN 110 i
elements accesoris necessaris per la seva correcta instal·lacció.

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS
S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00

Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
SUB_RED_DN100 u   Subministrament Reguladora de pressió DN 100                    1.450,00

Subministrament de reguladora de pressió DN 100 de tipo hidraulica amb filtre en
"V" exterior per una facil neteja.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_E01.30 ACTUACIÓ 30.E - SECTOR 2.3.7                                    
ARQ_EXC_01   u   Excavació per arqueta petita                                    195,17

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics en zona de serveis per la
construcció de l'arqueta.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      211,25
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     189,56
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg
per 40 cm d'amplada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

VAL_T_DN_40  u   Vàlvula de tancament DN 40                                      292,27
Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 40 Pn-16 At. incloent part proporcional d'accessoris per la seva instal.lació.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

APARTADO SUBCAP_E01.31 ACTUACIÓ 31.E - SECTOR 2.3.8                                    
DEM_ARQ_03   u   Demolició arqueta existent                                      120,00

Demolició arqueta/pou existent.

CIENTO VEINTE  EUROS
ARQ_EXC_03   u   Excavació per arqueta gran                                      450,00

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per la construcció de
arqueta gran. Inclou les tasques necessaries per la protecció i reparació dels
eventuals serveis afectats així com les feines necessaries per la realització de les
conexions provisionals per donar garantia de subministrament durant l'execució
de l'actuació.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ARQ_ARQ_03   u   Construcció arqueta gran                                        615,14

Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 2 m de llarg x 1 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_03  u   Tapa gran                                                       426,47
Subministrament e Instal·lació de tapa de registre metàlica de 2 mts de llarg per 1
mts d'amplada, amb opertura amb dos portes, feta amb planxa d'acer estriada.

CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

INS_COM_DN32 u   Instal·lació Comptador DN 32                                    170,00
Instal·lació de comptador Dn 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO SETENTA  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
S_I_HIDRANT  u   Subministrament e instal·lació Hidrant DN 100                   650,00

Subministrament e instal·lació de Hidrant amb Racor DN 100.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.32 ACTUACIÓ 32.E - SECTOR 2.3.8                                    
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00
Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
APARTADO SUBCAP_E01.33 ACTUACIÓ 33.E - SECTOR 2.3.8                                    
INS_RED_DN32 u   Instal·lació reductora DN 32                                    120,00

Instal·lació reductora de pressió DN 32. Inclou la mà d'obra i part proporcional
d'accessoris per la seva instal.lació.

CIENTO VEINTE  EUROS
VAL_T_DN_32  u   Vàlvula de tancament DN 32                                      222,27

Subministre i col.locació de vàlvula de comporta de tancament manual, amb rosca
Dn 32 Pn-16 At, de tipo inoxidable. Incloent part proporcional d'accessoris per la
seva instal.lació.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

SUB_RED_DN32 u   Subministrament Reductora de pressió DN 32 i filtre             310,00
Subministrament reductora de pressió DN 32, amb seient equilibrat i regulació
ajustable, f iltre inox amb vas transparent, cos de llautó. Presió de entrada 25 bar
máx. Presión de sortida 1,5 - 6 bar.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_C CANONADES                                                       
APARTADO SUBCAP_C01.01 ACTUACIÓ 1.C - SECTOR 1.2.0                                     
LOC_CAN_1    u   Localització canonades                                          245,61

Treballs d'excavació amb mitjans manuals i mecànics per localitzar les canonades
existents f ins a 2 mt. de profunditat.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

RASA_EXC     m   Excavació en rasa                                               8,52
Excavació mecànica de rasa de 40 cm d'amplaria i 3 mts de profunditat com a
màxim.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
RASA_SAULO   m3  Aportació sauló                                                 33,74

Subministrament de sauló cribat d'aportació.

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RASA_TERRA   m3  Terra d'aportació                                               9,58
Subministrament de terra seleccionada d'aportació.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RASA_REBL    m3  Rebliment                                                       16,44

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat, en tongades de f ins a 25
cm de gruix, utilitzant corró vibratori per a compactar amb compactació del 95 %
PM.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ARQ_ARQ_01   u   Construcció arqueta petita                                      211,25
Treballs de construcció d'arqueta d'obra, de 0,40 m x 0,40 mts d'amplaria interior,
totalment acabada e instal·lada. Inclou tub de desaigue per evitar l'estancament de
les aigues i afavorir l'evacuació.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ARQ_TAPA_01  u   Tapa petita                                                     189,56
Treballs de construcció de tapa de registre metàlica per arqueta de 40 cm de llarg
per 40 cm d'amplada

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

S_I_ VENT_1  u   Subministrament e instal·lació ventosa de 1"                    160,00
Subministrament e instal·lació de ventosa amb rosca de 1" de tipo trifuncional, es
a dir amb efecte cinetic (orif ici gran per admisió i explulsió de gran quantitat d'aire
durant les operacions de manteniment de buidatge i ompliment de xarxa) i amb
efecte automàtic (orif ici petit per expulsió de petite quantitats d'aire durant la fase
operativa de la xarxa).
La instal·lació inclou collarí de presa, vàlvula de bola, mà d'obra i qualsevol altre
element accesori necessari per la correcta instal·lació.

CIENTO SESENTA  EUROS
TRAMP_30     u   Trampilla per ventosa                                           80,00

Subministrament e instal·lació de trampilla de registre per ventosa de 30 cm de
diametre interior. Inclou tapa de registre.

OCHENTA  EUROS
TUB_DN_110   m   Subministrament e instal·lació de PE DN 110 PN 25 atm           33,00

Subministrament e instal·lació de PE DN 110 PN 25 atm. Inclou parts proporcionals
de elements accesoris, soldadures, maneguets, colzes, entronques, etc. i
qualsevol treball necessari per la seva instal·lació. També inclou subministrament
e instal·lació de cinta señalitzadora.

TREINTA Y TRES  EUROS
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CREU_RIERA   u   PA Creuament Riera                                              4.854,45
Partida d'alçada per les obres de creuament de la riera en un tram de uns 10
metres. Soterrament de canonada de PE 100 DN 40 PN 16 i execució d'encamisat
de la canonada amb formigó

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONNEX_DN_110 u   Connexió DN 110                                                 350,00
Treballs de connexió de la nova canonada a la xarxa existent Dn-110 incloent tots
els materials i la mà d'obra necessaria.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA_PROB_EST  u   Proves de estanqueitat nova canonada instal·lada                350,00

Proves de estanqueitat de la xarxa d'aigua construida segón UNE-EN 805.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA_DESINF    u   Desinfecció nova canonada instal·lada                           450,00

Desinfecció nova canonada instal·lada

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_A ESCOMESES                                                       
APARTADO SUBCAP_A01.01 ACTUACIÓ 1.A                                                    
PA_ESC_1     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 6, 7, 8, 9 BARDOLET 3.597,00

Partida de alçada per la reubicació de 4 comptadors des de la seva ubicació
actual (portella a la paret de l'edif ici) fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen la realització de 4 noves escomeses de PE Dn 20 de
aproximadament 60 metres de longitud cadascuna, ubicades a l'interior d'una
única rasa de 60 m de longitud.
Els treballs també inclouen la instal·lació dels 4 comptadors a l'exterior de la
parcela en un modul adient per rebre els 4 comptadors, així com els
subministrament e instal·lació de les seves corresponent 4 claus de tancament i
de totes les peces auxiliaris i accesoris per la correcta instal·lació de tot el conjunt.
També s'inclou el subministrament e instal·lació del modul sobre una solera de
formigó i tots els acabats necessaris per la completa realització de tot el conjunt.

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.02 ACTUACIÓ 2.A                                                    
PA_ESC_2     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 1 BARNADOR         650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_A01.03 ACTUACIÓ 3.A                                                    
PA_ESC_3     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 20 CAMPING SAIOL   650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.04 ACTUACIÓ 4.A                                                    
PA_ESC_4     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 19 MOLI CAPDEVILA  650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.05 ACTUACIÓ 5.A                                                    
PA_ESC_5     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 28 MASSANOS        650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_A01.06 ACTUACIÓ 6.A                                                    
PA_ESC_6     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 31 LLIMÓS          650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.07 ACTUACIÓ 7.A                                                    
PA_ESC_7     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 25 DANYANS         650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.08 ACTUACIÓ 8.A                                                    
PA_ESC_8     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 48 EL LLADRÉ       650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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APARTADO SUBCAP_A01.09 ACTUACIÓ 9.A                                                    
PA_ESC_9     u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 40 SALA POLIVALENT 650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.10 ACTUACIÓ 10.A                                                   
PA_ESC_10    u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 85 EL PUJOL        650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO SUBCAP_A01.11 ACTUACIÓ 11.A                                                   
PA_ESC_11    u   Partida de alçada adaptació escomesa abonats 87 PINOSES         650,00

Partida de alçada per la reubicació de 1 comptador de un abonat, des de la seva
ubicació actual fins a l'exterior de la parcela.
Els treballs preveuen:
- La interceptació de la canonada a l'exterior de la parcela mitjançant execució de
cates fete amb mitjans manuals o mecànics
- El subministrament e instal·lació de un modul amb portella per comptadors
domiciliaris amb previa realització del corresponents basaments per la subjecció
del modul.
- La realització de totes les connexions de entrada i sortida del modul amb la
canonada existent interceptada.
- La instal·lació del comptador domiciliari dintra del modul, amb la corresponent
clau de tancament de entrada i totes les peces auxiliaries i accesories per la
correcta instal·lació de tot el conjunt.
- La execució de tots els acabats necessaris per la finalització de tot el conjunt.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS

21 de may o de 2025 Página 23



CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CAP_02 OBRES TIPO B (DIGITALITZACIÓ)                                   
SUBCAPÍTULO SUBCAP_D COMPTADORS DOMICILIARIS                                         
APARTADO SUBCAP_D01.01 ACTUACIÓ 1.D                                                    
INS_C_DN_15_U     Instal·lació comptador ultrasonic DN15                          144,15

Instalció de comptador DN 15 a la escomesa domiciliaria. Inclou desmuntatge del
comptador actual i de la seva corresponent actual clau de tancament i
subministrament de nova clau de tancament de bola DN 15 inoxidable. També
inclou eventuals feines de maniobres de xarxa necessaries per la realització de la
instal·lació de totes les peces.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

C_PA_DIA_ARQ u   PA adaptacions escomeses                                        1.727,29
Partida d'alçada per l'adaptacions d'arquetes i portelles, així com pel materials
necessaris per les connexions amb les escomeses existents.

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO CAP_01.B SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES)                                
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E01_S ACTUACIÓ 1 - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0                           
SUB_COM_DN100 u   Subministrament comptador DN 100                                1.737,74

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han
de comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP_E02_S ACTUACIÓ 2 - SECTOR 1.1.1                                       
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E03_S ACTUACIÓ 3 - SECTOR 1.2.0                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E04_S ACTUACIÓ 4 - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2                          
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E05_S ACTUACIÓ 5 - SECTOR 1.2.1                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E06_S ACTUACIÓ 6 - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0                           
SUB_COM_DN100 u   Subministrament comptador DN 100                                1.737,74

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han
de comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00
Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO SUBCAP_E07_S ACTUACIÓ 7 - SECTOR 2.1.0                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E08_S ACTUACIÓ 8 - SECTOR 2.1.0                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E09_S ACTUACIÓ 9 - SECTOR 2.1.0                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E10_S ACTUACIÓ 10 - SECTOR 2.1.0                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E11_S ACTUACIÓ 11 - SECTOR 2.2.0                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E12_S ACTUACIÓ 12 - SECTOR 2.3.0                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E13_S ACTUACIÓ 13 SECTOR 2.3.0                                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E14_S ACTUACIÓ 14 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E15_S ACTUACIÓ 15 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E16_S ACTUACIÓ 16 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E17_S ACTUACIÓ 17 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2                          
SUB_COM_DN100 u   Subministrament comptador DN 100                                1.737,74

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han
de comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP_E18_S ACTUACIÓ 18 - SECTOR 2.3.1                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E19_S ACTUACIÓ 19 - SECTOR 2.3.3                                      
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E20_S ACTUACIÓ 20 - SECTOR 2.3.1                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E21_S ACTUACIÓ 21 - SECTOR 2.3.4+2.3.5                                
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUB_COM_DN100 u   Subministrament comptador DN 100                                1.737,74

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han
de comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E22_S ACTUACIÓ 22 - SECTOR 2.3.4                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E23_S ACTUACIÓ 23 - SECTOR 2.3.6                                      
SUB_COM_DN25     Subministrament Comptador DN 25                                 295,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 25. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E24_S ACTUACIÓ 24 - SECTOR 2.3.5                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E25_S ACTUACIÓ 25 - SECTOR 2.3.5                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E26_S ACTUACIÓ 26 - SECTOR 2.3.5                                      
SUB_COM_DN100 u   Subministrament comptador DN 100                                1.737,74

Subministre de comptador d'ultrasons amb brida Dn 100. Comptador segón
característiques indicades al projecte.
Les característiques del comptador han de ser:
- IP 68
- R 400 o superior
- Tub lliure
- Enviament de lectura del totalitzador referenciada a la hora o’clock.
- Comunicació LoRaWAN incorporada i o sortida de polsos o MODBUS per aquells
comptadors que han de comunicar amb NB-IoT o que per altres necessitats han
de comunicar també amb sistemes externs addicionals.
- Cable per antena exterior mitjançant el qual es pugui connectar una antena
omnidireccional per exemple 6 db de “gain”.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP_E27_S ACTUACIÓ 27 - SECTOR 2.3.5                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E28_S ACTUACIÓ 28 - SECTOR 2.3.7                                      
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E29_S ACTUACIÓ 29 - SECTOR 2.3.7                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E30_S ACTUACIÓ 30 - SECTOR 2.3.7                                      
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E31_S ACTUACIÓ 31 - SECTOR 2.3.8                                      
SUB_COM_DN32 u   Subministrament Comptador DN 32                                 395,00

Subministre de comptador d'ultrasons Dn 32. Comptador segón característiques
indicades a la memòria.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_E32_S ACTUACIÓ 32 - SECTOR 2.3.8                                      
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SUBCAPÍTULO SUBCAP_E33_S ACTUACIÓ 33 - SECTOR 2.3.8                                      
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CAPÍTULO CAP_02.B SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ)                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.01 COMPTADORS                                                      
SUB_C_DN_15_U     Subministrament Comptador ultrasonic de DN15                    175,00

Subministre i col·locació de comptador tipo ultrasonic DN15, R >= 500, cabal màxim
Q3: 2,5 m3/h. Pressió màxima de funcionament de mínim 16 bar. Classe de
temperatura T50. Grau d'estanqueïtat IP68. Mòdul de comunicació LoRaWAN o
Narrow  Band (en el cas de modul NB el comptador inclourà una tarjeta SIM per IoT
amb almenys 500 Mb). Batería o bateries amb un total de almenys 10.000 mAh.
Captura de dades horàries o'clock. Requisits d'acord amb el plec de prescipcions
tècniques particulars.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO SUBCAP_02.02 COMUNICACIONS                                                   
GW_LW_INDOOR u   Gateway LoRaWAN indoor                                          1.110,23

Subministre i col·locació de Gatew ay LoRaWAN IP30 (indoor) amb connexions
ethernet, 4G LTE i Wi-Fi., sensibilitat de -140dBm. freqüència EU868, memòria RAM
256 MB o superior. Inclou subministre de antena i cable f ins a 20 m.

MIL CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
C_CONFIG_SIST u   Configuració comunicacions, equips i gateways                   5.948,31

Partida d'alçada per l'estudi de cobertura, l'analisis de les comunicacions i la
configuració de comptadors i gatew ays. Amb l’estudi de cobertura s’han
d’analitzar totes les característiques necessàries per tal de salvaguardar la vida
útil de la bateria dels comptadors. Concretament depenent de la tipologia de la
senyal s’han d’analitzar: potencia de la senyal, qualitat de la modulació, alineació
de la trama, re-intents, roaming e interferències, etc..

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCA_03_03 PLATAFORMA                                                      
SUBCAP_04_04 u   Plataforma IoT                                                  17.424,00

Plataforma IoT w eb amb aplicació mobile pels usuaris gestors i abonats, incloent la
base de dades de les informacions rebudes. La plataforma permetrà la gestió de
telelectura de comptadors, la detecció de fugues d'aigua, la consulta dels
consums i lectures dels seus comptadors així com l'enviament d'alarmes. La
plataforma IoT que gestionarà les dades ha de permetre a l’administrador la
creació de scripts per poder desenvolupar qualsevol lògica informàtica
necessària per la gestió de la infraestructura i de les dades. No es considera apta
una plataforma que només permet visualitzar les dades i que no permet a
l’administrador manipular-les de forma autònoma.  En definitiva la plataforma ha de
permetre no només la possibilitat de poder fer una balanç hídric Standard amb
comptadors pares i f ills, si no que per exemple ha de poder permetre configurar
autònomament operacions lògiques pel càlcul del balanç hídric amb comptadors
bideccionals, així com qualsevol altra operativa lògica per fer telecontrol com per
exemple la possibilitat de engegar bombes en funció de nivells de dipòsits o de
engegar recs en funció de la humitat del sòl, etc. etc. Requisits mínims d'acord
amb el plec de prescipcions tècniques.

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS
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SUBCAPÍTULO SUBCAP03_04 ALTRES                                                          
PRES_SENSOR  u   Sensor de pressió                                               465,15

Subministrament e instal·lació de sensor de pressió amb comunicació LoRaWAN o
Narrow  Band, per la monitorització en continuo de la pressió a la sortida de la
reductora o en algún punt critic de la xarxa.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

MODUL_NB     u   Modul Narrow Band                                               387,18
Conversor de pulsos o MODBUS/RS 485 a Narrow  Band, IP 67, per la comunicació
dels comptadors sectorials amb la plataforma IoT. Inclou configuració del equip.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

NIVELL_SENSOR u   Sensor de nivell dipòsit                                        889,27
Subministrament e instal·lació de sensor de de nivell de dipòsit amb comunicació
LoRaWAN o Narrow  Band, per la monitorització en continuo del nivell de dipòsit.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP_03 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
RASA_TRANSP  m3  Transport residus                                               29,41

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
TAXA_RUNES   t   Taxa Runes                                                      3,00

Taxes d'abocador per tirar runes

TRES  EUROS
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CAPÍTULO CAP_04 SEGURETAT I  SALUT                                               
SS               Seguretat i Salut                                               1.284,47

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP_05 IMPREVISTS                                                      
IMPREVISTOS_X     IMPREVISTOS                                                     16.810,97

Partida de alçada per la recerca de fuites

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D'AIGUA - LES LLOSSES         

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP_01 OBRES TIPO A (XARXES)............................................................................................................................ 98.739,23
-SUBCAP_E -ELEMENTS ........................................................................................................... 59.295,68
--SUBCAP_E01.01 --ACTUACIÓ 1.E - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0 ..................................................... 2.680,22
--SUBCAP_E01.02 --ACTUACIÓ 2.E - SECTOR 1.1.1....................................................................... 552,27
--SUBCAP_E01.03 --ACTUACIÓ 3.E - SECTOR 1.2.0....................................................................... 4.082,97
--SUBCAP_E01.04 --ACTUACIÓ 4.E - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2................................................ 3.796,15
--SUBCAP_E01.05 --ACTUACIÓ 5.E - SECTOR 1.2.1....................................................................... 222,27
--SUBCAP_E01.06 --ACTUACIÓ 6.E - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0 ..................................................... 6.552,40
--SUBCAP_E01.07 --ACTUACIÓ 7.E - SECTOR 2.1.0....................................................................... 290,00
--SUBCAP_E01.08 --ACTUACIÓ 8.E - SECTOR 2.1.0....................................................................... 1.707,30
--SUBCAP_E01.09 --ACTUACIÓ 9.E - SECTOR 2.1.0....................................................................... 812,27
--SUBCAP_E01.10 --ACTUACIÓ 10.E - SECTOR 2.1.0..................................................................... 812,27
--SUBCAP_E01.11 --ACTUACIÓ 11.E - SECTOR 2.2.0..................................................................... 812,27
--SUBCAP_E01.12 --ACTUACIÓ 12.E - SECTOR 2.3.0..................................................................... 290,00
--SUBCAP_E01.13 --ACTUACIÓ 13.E SECTOR 2.3.0 ....................................................................... 2.180,00
--SUBCAP_E01.14 --ACTUACIÓ 14.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2.................................................... 550,00
--SUBCAP_E01.15 --ACTUACIÓ 15.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2.................................................... 222,27
--SUBCAP_E01.16 --ACTUACIÓ 16.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2.................................................... 550,00
--SUBCAP_E01.17 --ACTUACIÓ 17.E - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2.................................................... 1.571,36
--SUBCAP_E01.18 --ACTUACIÓ 18.E - SECTOR 2.3.1..................................................................... 4.532,97
--SUBCAP_E01.19 --ACTUACIÓ 19.E - SECTOR 2.3.3..................................................................... 2.049,52
--SUBCAP_E01.20 --ACTUACIÓ 20.E - SECTOR 2.3.1..................................................................... 960,00
--SUBCAP_E01.21 --ACTUACIÓ 21.E - SECTOR 2.3.4+2.3.5 ............................................................ 3.599,56
--SUBCAP_E01.22 --ACTUACIÓ 22.E - SECTOR 2.3.4..................................................................... 818,25
--SUBCAP_E01.23 --ACTUACIÓ 23.E - SECTOR 2.3.6..................................................................... 745,98
--SUBCAP_E01.24 --ACTUACIÓ 24.E - SECTOR 2.3.5..................................................................... 550,00
--SUBCAP_E01.25 --ACTUACIÓ 25.E - SECTOR 2.3.5..................................................................... 550,00
--SUBCAP_E01.26 --ACTUACIÓ 26.E - SECTOR 2.3.5..................................................................... 4.762,97
--SUBCAP_E01.27 --ACTUACIÓ 27.E - SECTOR 2.3.5..................................................................... 1.788,25
--SUBCAP_E01.28 --ACTUACIÓ 28.E - SECTOR 2.3.7..................................................................... 1.714,52
--SUBCAP_E01.29 --ACTUACIÓ 29.E - SECTOR 2.3.7..................................................................... 4.532,97
--SUBCAP_E01.30 --ACTUACIÓ 30.E - SECTOR 2.3.7..................................................................... 888,25
--SUBCAP_E01.31 --ACTUACIÓ 31.E - SECTOR 2.3.8..................................................................... 2.813,88
--SUBCAP_E01.32 --ACTUACIÓ 32.E - SECTOR 2.3.8..................................................................... 652,27
--SUBCAP_E01.33 --ACTUACIÓ 33.E - SECTOR 2.3.8..................................................................... 652,27
-SUBCAP_C -CANONADES......................................................................................................... 29.346,55
--SUBCAP_C01.01 --ACTUACIÓ 1.C - SECTOR 1.2.0 ...................................................................... 29.346,55
-SUBCAP_A -ESCOMESES......................................................................................................... 10.097,00
--SUBCAP_A01.01 --ACTUACIÓ 1.A............................................................................................... 3.597,00
--SUBCAP_A01.02 --ACTUACIÓ 2.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.03 --ACTUACIÓ 3.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.04 --ACTUACIÓ 4.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.05 --ACTUACIÓ 5.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.06 --ACTUACIÓ 6.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.07 --ACTUACIÓ 7.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.08 --ACTUACIÓ 8.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.09 --ACTUACIÓ 9.A............................................................................................... 650,00
--SUBCAP_A01.10 --ACTUACIÓ 10.A............................................................................................. 650,00
--SUBCAP_A01.11 --ACTUACIÓ 11.A............................................................................................. 650,00

CAP_02 OBRES TIPO B (DIGITALITZACIÓ)................................................................................................................ 15.565,69
-SUBCAP_D -COMPTADORS DOMICILIARIS................................................................................. 15.565,69
--SUBCAP_D01.01 --ACTUACIÓ 1.D............................................................................................... 15.565,69

CAP_01.B SUBMINISTRAMENTS TIPO A (XARXES)...................................................................................................... 14.276,44
-SUBCAP_E01_S -ACTUACIÓ 1 - SECTOR 1.1.0+1.2.0+1.3.0................................................................ 1.737,74
-SUBCAP_E02_S -ACTUACIÓ 2 - SECTOR 1.1.1 ................................................................................. 395,00
-SUBCAP_E03_S -ACTUACIÓ 3 - SECTOR 1.2.0 ................................................................................. 0,00
-SUBCAP_E04_S -ACTUACIÓ 4 - SECTOR 1.2.1+SECTOR 1.2.2........................................................... 790,00
-SUBCAP_E05_S -ACTUACIÓ 5 - SECTOR 1.2.1 ................................................................................. 0,00
-SUBCAP_E06_S -ACTUACIÓ 6 - SECTOR 2.1.0+2.2.0+2.3.0................................................................ 2.527,74
-SUBCAP_E07_S -ACTUACIÓ 7 - SECTOR 2.1.0 ................................................................................. 0,00
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-SUBCAP_E08_S -ACTUACIÓ 8 - SECTOR 2.1.0 ................................................................................. 0,00
-SUBCAP_E09_S -ACTUACIÓ 9 - SECTOR 2.1.0 ................................................................................. 0,00
-SUBCAP_E10_S -ACTUACIÓ 10 - SECTOR 2.1.0................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E11_S -ACTUACIÓ 11 - SECTOR 2.2.0................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E12_S -ACTUACIÓ 12 - SECTOR 2.3.0................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E13_S -ACTUACIÓ 13 SECTOR 2.3.0.................................................................................. 0,00
-SUBCAP_E14_S -ACTUACIÓ 14 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2 .............................................................. 0,00
-SUBCAP_E15_S -ACTUACIÓ 15 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2 .............................................................. 0,00
-SUBCAP_E16_S -ACTUACIÓ 16 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2 .............................................................. 0,00
-SUBCAP_E17_S -ACTUACIÓ 17 - SECTOR 2.3.0+2.3.1+2.3.2 .............................................................. 3.475,48
-SUBCAP_E18_S -ACTUACIÓ 18 - SECTOR 2.3.1................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E19_S -ACTUACIÓ 19 - SECTOR 2.3.3................................................................................ 395,00
-SUBCAP_E20_S -ACTUACIÓ 20 - SECTOR 2.3.1................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E21_S -ACTUACIÓ 21 - SECTOR 2.3.4+2.3.5 ....................................................................... 2.132,74
-SUBCAP_E22_S -ACTUACIÓ 22 - SECTOR 2.3.4................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E23_S -ACTUACIÓ 23 - SECTOR 2.3.6................................................................................ 295,00
-SUBCAP_E24_S -ACTUACIÓ 24 - SECTOR 2.3.5................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E25_S -ACTUACIÓ 25 - SECTOR 2.3.5................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E26_S -ACTUACIÓ 26 - SECTOR 2.3.5................................................................................ 1.737,74
-SUBCAP_E27_S -ACTUACIÓ 27 - SECTOR 2.3.5................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E28_S -ACTUACIÓ 28 - SECTOR 2.3.7................................................................................ 395,00
-SUBCAP_E29_S -ACTUACIÓ 29 - SECTOR 2.3.7................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E30_S -ACTUACIÓ 30 - SECTOR 2.3.7................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E31_S -ACTUACIÓ 31 - SECTOR 2.3.8................................................................................ 395,00
-SUBCAP_E32_S -ACTUACIÓ 32 - SECTOR 2.3.8................................................................................ 0,00
-SUBCAP_E33_S -ACTUACIÓ 33 - SECTOR 2.3.8................................................................................ 0,00

CAP_02.B SUBMINISTRAMENTS TIPO B (DIGITALITZACIÓ).......................................................................................... 56.076,61
-SUBCAP_02.01 -COMPTADORS...................................................................................................... 16.800,00
-SUBCAP_02.02 -COMUNICACIONS ................................................................................................. 10.389,23
-SUBCA_03_03 -PLATAFORMA....................................................................................................... 17.424,00
-SUBCAP03_04 -ALTRES................................................................................................................ 11.463,38

CAP_03 GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................... 1.683,13
CAP_04 SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................................. 1.284,47
CAP_05 IMPREVISTS................................................................................................................................................ 16.810,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 204.436,54
13,00% Gastos generales ......................... 26.576,75
6,00% Beneficio industrial ........................ 12.266,19

SUMA DE G.G. y  B.I. 38.842,94

21,00% I.V.A........................................... 51.088,69 51.088,69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 294.368,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 294.368,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

, a 20 de may o de 2025.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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DOC. F - PLÀNOLS. 








































































































































































































































































































