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I. MEMÒRIA 
 

DD. DADES GENERALS 

 Projecte executiu: “Adequació passiva de la sala polivalent d’Ullà”. 

 AGENTS DEL PROJECTE CONTRACTANT: 

o Ajuntament d’Ullà  

o CIFP1721700A 

o Carrer Camí de Dalt, 24, 17140 Ullà, Girona 

 

 REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU: 

o Miquel Mingorance Murcia – Arquitecte (Col·legiat núm. 55283-6)  
 

 TÈCNICS REDACTORS DELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS:  

o Miquel Mingorance Murcia – Arquitecte (Col·legiat núm. 55283-6)  
 

 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 

o Miquel Mingorance Murcia – Arquitecte (Col·legiat núm. 55283-6)  
 
 
 

MD.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Adequació passiva de la sala polivalent d’Ullà. Aquest projecte té com a objectiu la substitució de 
la coberta existent i la millora del comportament energètic de l’edifici mitjançant actuacions sobre 
l’envolupant tèrmica. La intervenció inclou la retirada de la coberta de fibrociment i la seva 
substitució per un sistema de panell sandwich amb millors prestacions d’aïllament, així com 
l’execució d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) als murs perimetrals. 

Així mateix, es preveu la renovació de les obertures mitjançant la incorporació de fusteries amb 
trencament de pont tèrmic i vidres de baix emissiu, millorant l’estanquitat i reduint les pèrdues 
energètiques. Les actuacions proposades permetran disminuir la demanda energètica de l’edifici, 
augmentar l’estabilitat tèrmica interior i millorar el confort dels usuaris, reforçant el caràcter 
sostenible i eficient de l’equipament municipal. 
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ICGC: Ubicació Ullà 

2.EMPLAÇAMENT 
 

 Localització: El projecte es troba situat al municipi d’Ullà, a la província de Girona. 
 Coordenades Geogràfiques: 42.05046620906571 (latitud), 3.1093724232702433 

(longitud). 
 Adreça: Sala Polivalent, municipi d’Ullà. 
 Entorn Urbà: La Sala Polivalent es troba dins del nucli urbà del municipi, en una zona 

destinada a equipaments públics. L’edifici és accessible a través de la via principal, la qual 
cosa facilita l’accés tant per a vianants com per a vehicles. 

 Orientació: L’accés principal de l’edifici està orientat al sud-est. 
 Superfície Total de l’Edificació: 500 m² . 

 
  

ICGC: Ubicació sala polivalent 
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3. ANTECEDENTS 
 

La sala polivalent està ubicada en una zona cèntrica del poble, a prop de diversos serveis 
comunitaris. L'edifici es troba entre els carrers de Santa Caterina i del Torrent, amb fàcil accés a 
la infraestructura per part dels residents. 

A l'exterior de la sala polivalent, hi ha diverses instal·lacions per a l'oci i l'esport de la comunitat, 
incloent pistes de futbol sala, bolei, Basket, una zona enjardinada i un petit parc de jocs infantil. 
Aquestes instal·lacions permeten que els habitants d'Ullà disposin d'espais segurs i adequats per 
a les activitats recreatives i d'esbarjo. A més, al terreny adjacent, s’hi ubica també un camp de 
futbol de terra, així com un aparcament amb ombreig natural proporcionat per arbres, tots dos 
utilitzats per a esdeveniments esportius i activitats comunitàries, cosa que fa d'aquesta àrea un 
punt important per a la cohesió i el desenvolupament de la vida social del municipi. 

La sala polivalent s'ha utilitzat per a diverses activitats comunitàries i educatives, i presenta 
deficiències en termes de confort tèrmic i eficiència energètica. La coberta actual està composta 
per materials que no compleixen amb les normatives d'eficiència energètica, i els vidres de les 
finestres no ofereixen un adequat aïllament tèrmic. A més, s'ha detectat la presència de fibrociment 
amb amiant a la coberta, la qual cosa requereix una retirada controlada i segura, seguint la 
normativa vigent per a la gestió de materials perillosos. 

L'anàlisi de la situació actual ha revelat que, durant els mesos d'estiu, les temperatures interiors 
són excessives a causa de l'acumulació d'aire calent, la qual cosa fa que l'ús de l'espai no sigui 
confortable. D'altra banda, a l'hivern, les pèrdues de calor a través de la coberta i els vidres 
ineficients, contribueixen a una elevada demanda energètica per calefacció. 

L'arquitectura bioclimàtica ha estat un dels pilars fonamentals d'aquest projecte. La nova coberta i 
les obertures planificades permetran una ventilació creuada eficaç, reduint la demanda energètica 
i millorant l’estabilitat tèrmica interior. Això, no només es tradueix en una major eficiència 
energètica, sinó també en un ambient interior més saludable, gràcies a una millor qualitat de l'aire 
i un major confort tèrmic. Es considera també l'aïllament de la façana mitjançant un sistema 
d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), cosa que contribuirà encara més a millorar el 
comportament energètic de l'edifici. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

La substitució de la coberta actual de fibrociment per un sistema de panell sandwich és essencial 
per diversos motius tècnics que responen a les necessitats de seguretat, eficiència energètica i 
sostenibilitat de l’edifici. A més, s'inclou l'aïllament de les parets i la substitució de les finestres per 
millorar encara més l'eficiència energètica i el confort de l'edifici. Seguidament s’exposen els punts 
principals que justifiquen l’actuació: 

1. Riscos associats al fibrociment: la coberta actual de fibrociment presenta possibles 
riscos per a la salut i el medi ambient, ja que sovint conté amiant, un material perillós en 
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cas de degradació o manipulació. Substituir-lo elimina aquest risc, millorant la seguretat de 
l’edifici i complint amb la normativa actual que recomana la retirada d’aquests materials. 
 

2. Eficiència energètica millorada: el panell Sandwich, amb un gruix de 50 mm i un alt nivell 
d’aïllament, redueix significativament la pèrdua de calor a l'hivern i el guany tèrmic a l'estiu. 
Això implica una demanda menor d’energia per climatitzar els espais interiors, la qual cosa 
comporta un estalvi energètic i una reducció de costos en calefacció i refrigeració. 
L’aïllament exterior i la millora de les obertures contribueixen a reduir les pèrdues 
energètiques i a incrementar l’estabilitat tèrmica de l’edifici. 
 
 

3. Confort tèrmic i acústic: el sistema de panell Sandwich inclou una capa interior que evita 
la condensació i millora el confort tèrmic en condicions d’alta humitat. A més, el panell actua 
com a barrera acústica, reduint el soroll exterior i millorant la qualitat de l'ambient interior, 
aspecte especialment important en espais polivalents. L'aïllament de les parets amb un 
sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior també contribueix a millorar el confort tèrmic i 
acústic de l'edifici. 
 

4. Possibilitat d’instal·lar panells solars en un futur proper. El mateix panell Sandwich te 
la suficient rigidesa per tal de suportar el pes i l’ancoratge de la possible instal·lació futura 
de panells solars fotovoltaics que ajudarien a millorar encara més la demanda energètica 
de l’edifici. 
 

5. Durabilitat i resistència millorada: el panell Sandwich està dissenyat per resistir millor 
els agents atmosfèrics (pluja, vent, gelades), cosa que augmenta la vida útil de la coberta 
i redueix la necessitat de manteniment. L’acabat superior del panell també li confereix 
resistència addicional a la degradació per exposició solar i altres factors climàtics. Les 
noves finestres motoritzades amb vidres d'alt rendiment també contribueixen a la durabilitat 
i a una millor gestió de la ventilació natural de l'espai. 
 

6. Millora de l’eficiència energètica per albedo: utilitzar una coberta de color blanc 
augmenta l’albedo (reflectivitat) de la superfície, reduint l’absorció de calor en comparació 
amb materials foscos. Això redueix les temperatures interiors a l’estiu, millorant el confort 
tèrmic i disminuint la càrrega energètica associada a la climatització. 
 

7. Reducció de la contaminació ambiental: la millora de l’envolupant de l’edifici redueix la 
demanda energètica global, contribuint a disminuir les emissions associades al seu 
funcionament i alineant l’actuació amb els objectius de sostenibilitat i eficiència energètica 
establerts a nivell normatiu. 

En resum, la substitució de la coberta actual, juntament amb l'aïllament de les parets i la substitució 
de les finestres, no només aborda els aspectes de seguretat, sinó que millora substancialment 
l’eficiència energètica, el confort i la durabilitat de l’edifici, alineant-se amb els criteris moderns de 
sostenibilitat i eficiència operativa 
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5.REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

En aquestes imatges de les façanes exteriors es mostra la fusteria de ferro amb vidre simple que 
es proposa substituir. També es pot veure l’acabat de façana amb blocs de formigó pintats, que 
es revestiran amb aïllament tèrmic per l’exterior i la coberta de fibrociment que es substituirà per 
una de panell sandvitx. 

 

 

 
 
 

 
Sala polivalent d’Ullà 
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6.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
6.1DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES 
 
Aquest projecte es desenvolupa a la Sala Polivalent d’Ullà, que consta de dues zones 
diferenciades: 

 Sala Polivalent: Espai diàfan amb una alçada útil de 5,9 metres, dissenyada per a usos 
múltiples, amb accés principal a l'exterior. 

 Zona de Serveis Complementaris: Inclou un magatzem, amb una alçada de sostre de 3,2 
metres. 

Els dos nivells de sostre són visibles des de l’exterior. La zona de serveis té una coberta a un 
aigua, mentre que la sala polivalent presenta una coberta a dues aigües composta per plaques de 
fibrociment. Aquestes plaques estan subjectades sobre bigues que es recolzen en 6 encavallades 
de formigó armat. Sota aquestes bigues es troben panells aïllants de fibra de vidre que es troben 
en estat important de deteriorament i necessiten substitució. 

A la sala adjacent, no s’hi actua atès que la coberta ja ha estat reformada recentment i l’espai 
independent de la pròpia sala polivalent. 

 

6.2 DESCRIPCIÓ BÁSICA DE LES ACTUACIONS 
 
6.2.1 Substitució de la Coberta 
 
La coberta actual, construïda amb fibrociment a dues aigües, serà reemplaçada per un sistema de 
panell Sandwich blanc de 50 mm de gruix, seleccionat per les seves millors prestacions tèrmiques, 
acústiques i la seva resistència als agents atmosfèrics. Aquest panell Sandwich inclou una capa 
superior de material durador i una capa interior dissenyada per a prevenir la condensació, la qual 
cosa millora el confort tèrmic i la durabilitat de l’espai interior. 
La coberta de color blanc ofereix beneficis específics pel que fa al control de la temperatura i a 
l’eficiència energètica. Les superfícies blanques tenen un alt albedo, capacitat de reflectir la 
radiació solar, cosa que redueix la quantitat de calor absorbida per l’edifici i ajuda a mantenir els 
espais més frescos a l’estiu. 
A més, la coberta estarà preparada per a la futura instal·lació de panells solars fotovoltaics, en 
quant a la rigidesa i resistència del suport. 
 
Beneficis Tècnics i Ambientals de la Nova Coberta Blanca: 
 

1. Reducció de la Calor Interior: La capacitat reflectant del panell blanc disminueix la 

quantitat de calor que penetra a l’edifici, reduint la necessitat de refrigeració interior. 

2. Estalvi Energètic: L’eficiència tèrmica de la coberta ajuda a disminuir el consum d’energia 

per a climatització, amb la consegüent reducció de costos. 

3. Durabilitat Millorada: Les temperatures més baixes a la superfície augmenten la vida útil 

de la coberta, ja que redueixen el desgast per calor. 
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4. Confort Augmentat: La reducció de la temperatura interior augmenta el confort, 

especialment en els mesos d’estiu. 

5. Contribució Ambiental: El menor consum energètic disminueix les emissions de CO₂ i 

altres gasos d’efecte hivernacle, contribuint a la sostenibilitat ambiental. 

6. Millor resistència de la coberta: per poder instal·lar panells solars en un futur immediat i 

contribuir encara més, en l’eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni. 

 
Resum: La nova coberta blanca és una estratègia per augmentar l’eficiència energètica i el confort 
tèrmic, alhora que es redueix l’impacte ambiental. 
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MONTAJE DE PANELES

2 vanos

40 216 163 - - - -
50 233 178 121 - - -
60 262 202 137 - - -
80 276 237 189 157 130 -
100 333 285 221 201 173 135

CUBIERTA

         
   

LUZ [m]

Panel [mm] 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1 vano

40 208 158 - - - -
50 225 172 117 - - -
60 253 195 133 - - -
80 267 229 183 152 125 -
100 321 275 213 195 167 131

         
   

Espesor [mm] 40 50 60 80 100

Peso (1) [kg/m2] 11,86 12,86 13,86 15,86 17,84

Transmitancia térmica (1) [W/m2·K]
cubierta 0,814 0,661 0,555 0,422 0,340

fachada 0,795 0,649 0,547 0,417 0,337

Reacción al fuego (2) UNE-EN 13.501-1 A2-s1,d0

Resistencia al fuego (2) UNE-EN 13.501-2 - EI 30 EI 30
EI 90 

E 120
EI 180

(1) Valores para espesores nominales de chapa 0,5mm-0,5mm y ancho de panel de 1 m.

(2)�������	
���
�	���
�������������
��

Espesores de panel: 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Máximo solape 300 mm.

PRODUCTO /

���
����
����
�

PANELES DE CUBIERTA DE LANA DE ROCA -MW-

SOBRECARGAS [kg/m2] CUBIERTA MIWO

Es
pe

so
r

Es
pe

so
r

1000

Panel de tres grecas con tapa-juntas que 
proporciona  además de las características 
del panel tradicional (con aislamiento de 
poliuretano): estanqueidad, aislamiento 
térmico, facilidad de montaje y las ventajas de 
un aislamiento de lana de roca ignífugo.

Producto según norma UNE EN-14509

Fuego: A2-s1,d0 | Agua: No hidrófilo | Acústica | Ni 
causa ni favorece la corrosión de materiales. No 
favorece el desarrollo bacteriano. 

Polígono Industrial de Caborana, parcelas 1 a 13
36684 Caborana (Concejo de Aller) – Asturias (Spain)

Email : perf inor@perf inor.com – Teléfono: +34 985 48 13 48 – Fax: +34 985 48 16 07

PANEL DE LANA DE ROCA

LANA DE ROCA /
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6.2.2 Substitució de les obertures  
 
Es canviaran els vidres actuals per models de doble vidre amb tractament baix emissiu (Low-E) 
per tal de millorar l'aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor. A més, es substituirà la fusteria 
de les finestres per una de major eficiència energètica, amb trencament de pont tèrmic, per 
optimitzar encara més l'aïllament i garantir una millor estanquitat.  
 
Millora de la ventilació: S'instal·laran tres finestres abatibles a la cara sud-oest. Aquest sistema 
permet la ventilació creuada que es produeix obrint les portes existents, permetent un bon flux 
d'aire fresc. 
 
Beneficis de la ventilació creuada: 

Refredament natural: La ventilació creuada facilita l'entrada d'aire fresc i l'expulsió de l'aire calent 
acumulat a l'interior, reduint la temperatura interna sense necessitat de sistemes de refrigeració 
mecànica. 
Estalvi energètic: En disminuir la dependència d'aire condicionat, es redueix el consum d'energia 
elèctrica, la qual cosa comporta un estalvi econòmic i una menor petjada de carboni. 
Millora de la qualitat de l'aire interior: Un flux constant d'aire ajuda a eliminar contaminants, humitat 
i olors, contribuint a un ambient més saludable i confortable. 
Confort tèrmic i acústic: Les finestres abatibles permeten controlar la quantitat d'aire que entra i 
surt, ajustant-se a les necessitats dels ocupants i reduint possibles sorolls exteriors. 
Sostenibilitat ambiental: La combinació d'una coberta blanca i una ventilació creuada eficient 
contribueix significativament a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 
 
Millora de l'entrada de Llum Natural: La instal·lació de les noves finestres abatibles també millora 
significativament l'entrada de llum natural i l'assolellament a l'interior de l'espai. Aquesta major 
aportació de llum solar directa contribueix a l'escalfament passiu de l'edifici, especialment en els 
mesos freds, ajudant a reduir la demanda energètica per calefacció i millorant l'eficiència tèrmica 
global de l'espai. 
 
En resum, la incorporació de finestres abatibles per facilitar la ventilació creuada optimitza el 
comportament tèrmic de l'edifici. Això resulta en un espai més eficient energèticament, confortable 
per als ocupants i respectuós amb el medi ambient. 
 
 
6.2.3 Aïllament exterior  
 
Aïllament de murs exteriors: Aïllament de murs exteriors: Es procedirà a l'aïllament de tots els 
murs exteriors de la sala polivalent mitjançant un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE). 
Aquesta intervenció permetrà reduir significativament les pèrdues de calor a través de les parets, 
millorant l'eficiència energètica global de l'edifici i augmentant el confort interior tant a l'hivern com 
a l’estiu. 
 
Característiques de l'Aïllament Exterior (SATE): 

 Reducció de Ponts Tèrmics: El sistema d'aïllament exterior evita la formació de ponts 
tèrmics, que són una de les principals fonts de pèrdues de calor en edificis. Això contribueix 
a una millor conservació de la temperatura interior. 
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 Protecció dels Murs: L'aïllament per l'exterior protegeix els murs de les inclemències del 
temps, com la pluja, el vent i el fred, augmentant així la vida útil de l'estructura. 

 Estabilitat Tèrmica: Aquest sistema proporciona una major estabilitat tèrmica, mantenint 
temperatures més constants a l'interior de l'edifici i reduint la necessitat de calefacció i 
refrigeració. 

 Confort Acústic: A més de les millores tèrmiques, l'aïllament exterior també contribueix a 
una millor insonorització de l'edifici, reduint el soroll procedent de l'exterior i millorant el 
confort acústic dels ocupants. 

 Estalvi Energètic: L'eficiència del sistema d'aïllament exterior es tradueix en una reducció 
del consum energètic per a calefacció i refrigeració, amb la consegüent disminució de les 
despeses energètiques. 

 Contribució a la Sostenibilitat: La reducció de la demanda energètica comporta una 
disminució de les emissions de CO₂, la qual cosa contribueix a la sostenibilitat ambiental i 
a la lluita contra el canvi climàtic 

 
 
 
7. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Es compleix amb els requeriments de la normativa de l’ajuntament. 
L’actuació es realitza dins de la volumetria actual de l’edifici i la nova coberta no altera la seva 
geometria actual. 

 
Normativa Urbanística Local: POUM d’Ullà 
 
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Ullà regula i defineix l'ús dels sòls en el 
municipi per assegurar un desenvolupament sostenible i equilibrat del territori. Aquest document 
estableix les directrius per a la gestió d'espais públics, zones verdes i sistemes de comunicació, 
entre d'altres, amb l'objectiu de garantir un creixement ordenat i respectuós amb el medi ambient. 
 
Art. 73 - Els Sistemes 

1. Els sòls qualificats com a sistemes dins del POUM d’Ullà representen la destinació de 
terrenys d'interès col·lectiu que estructuren el territori i asseguren el desenvolupament 
equilibrat del poble. Aquesta qualificació respon a la necessitat de preservar i planificar 
espais essencials per al benestar comunitari i la qualitat de vida dels habitants. 

2. En els plànols d’ordenació a escales 1:5.000 i 1:1.000, el POUM delimita els sistemes que 
configuren l’estructura territorial d’Ullà en les següents categories: 

o Sistema de Comunicacions: Espais i infraestructures dedicades al trànsit i 
desplaçament dels habitants. 

o Sistema d’Espais Lliures: Àrees de caràcter públic per al gaudi de la comunitat. 
o Sistema d’Equipaments Comunitaris i Serveis Tècnics: Instal·lacions 

destinades a serveis públics i al suport d’activitats comunitàries. 
 
Art. 84 - Sistema de Zones Verdes (Clau A) 
El sistema de zones verdes del municipi d’Ullà, tal com s'estableix en el POUM, inclou tots els 
parcs, jardins, places, rambles i altres espais lliures verds públics, situats tant en sòl urbà com 
urbanitzable. Aquests espais estan concebuts per al repòs, lleure i esbarjo de la població i es 
caracteritzen per les següents condicions: 
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 Pendents i Amplària: Aquests espais lliures han de tenir un pendent màxim del 15% i una 
amplària mínima de 10 metres. 

 Ocupació Permesa: S’hi permeten instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, 
jocs infantils i serveis, sempre que ocupin menys del 25% de la superfície del parc. Les 
construccions associades a l’activitat de la zona verda no poden ocupar més del 5% de la 
superfície total de l’espai lliure. 

 Ús del Subsol i de l’Espai Públic: El POUM especifica que no es permeten aprofitaments 
privats del subsol, sòl o volada d’aquests espais lliures. No obstant això, es poden situar 
serveis públics al subsol sempre que es garanteixi la integritat de l'enjardinament i la 
qualitat dels aqüífers. 

 Finestres i Llicències: Les edificacions confrontants amb espais lliures poden obrir 
finestres a l’espai públic amb llicència municipal prèvia. 

 
Segons el POUM, la gestió d’aquests espais verds es basa en criteris de respecte i ús responsable 
dels recursos naturals, incloent: 

 Un consum racional de l’aigua per al reg. 
 La selecció de plantes ornamentals i espècies adaptades al sòl i al clima d’Ullà. 
 L’aplicació de controls integrats de plagues. 
 La protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de fertilitat i impermeabilització. 

 
Aquestes directrius, emmarcades en el POUM d’Ullà, promouen la sostenibilitat i l’harmonia amb 
l’entorn natural, preservant el patrimoni verd del municipi per a les generacions futures. 
 
 
 
 
8. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE DES DE DIVERSES PERSPECTIVES 
CLAU 
 
 
1. Ambiental 
La instal·lació d'una nova coberta de panell Sandwich contribueix a la sostenibilitat ambiental 
millorant l'aïllament tèrmic de l’edifici, la qual cosa redueix la demanda energètica i, per tant, el 
consum associat al seu funcionament. Aquesta disminució del consum energètic comporta una 
reducció de les emissions de CO₂ vinculades a l’ús de l’edifici. A més, el nou material substitueix 
la coberta de fibrociment que pot contenir amiant, eliminant així un element potencialment perillós 
per a la salut i per al medi ambient. 

 
2. Econòmica 
La millora en l’aïllament tèrmic de l’edifici reduirà els costos energètics a llarg termini. Tot i que la 
inversió inicial en la instal·lació d'una coberta de panell Sandwich pot ser elevada, l’estalvi 
energètic associat es traduirà en una disminució significativa de les despeses derivades del seu 
funcionament. Això permetrà amortitzar la inversió en els anys següents i disminuirà la 
dependència del municipi de recursos externs. 
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3. Social 
El projecte inclou un component de seguretat i salut important per a la comunitatja que es realitza 
la retirada controlada d’un material amb amiant, minimitzant els riscos d'exposició per als usuaris 
i habitants propers. A més, el projecte mostra un compromís municipal amb la millora dels espais 
públics i la salut ambiental, fomentant un ambient més saludable i segur per a la població d’Ullà. 
 
 
4. Tècnica 
Des del punt de vista tècnic, el sistema de panell Sandwich ha estat escollit per la seva durabilitat 
i eficiència tèrmica. El gruix de 50 mm proporciona una alta capacitat d’aïllament, tant tèrmic com 
acústic, millorant les condicions interiors de l’edifici de manera passiva. A més, el material té una 
alta resistència als agents atmosfèrics, la qual cosa redueix la necessitat de manteniment i 
assegura un rendiment òptim en el llarg termini. També s’ha optat per aquest sistema perquè 
garanteix la futura instal·lació de panells solars sobre aquest panell. 
 
 
5. Resiliència Climàtica 
La nova coberta contribueix a la resiliència climàtica de l’edifici, fent-lo més adaptat a les 
fluctuacions tèrmiques i a l'augment de les temperatures derivades del canvi climàtic. La capacitat 
de reflectivitat del panell Sandwich blanc ajuda a disminuir l’escalfament interior durant els mesos 
càlids, assegurant un ambient més fresc i reduint la necessitat de refrigeració. Això millora 
l'autosuficiència de l’edifici, fent-lo menys vulnerable als canvis climàtics externs. 
 
 
6. Impacte a Llarg Termini 
A llarg termini, aquesta millora estructural representa una inversió en sostenibilitat i qualitat per als 
equipaments municipals d’Ullà. A més de reduir els costos energètics i millorar la seguretat, la 
substitució de la coberta amb panell Sandwich és una solució replicable per a altres edificis 
municipals i públics que busquin millorar el seu comportament energètic. Així, aquest projecte pot 
servir de referència per altres municipis de la comarca, promovent una gestió energètica més 
racional i conscient dels recursos a escala regional. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

0.TREBALLS PREVIS  
 
Abans de començar les obres, es duran a terme els següents treballs previs: 

 

1. Neteja i preparació del terreny: es realitzarà una neteja exhaustiva de l'àrea 
d'intervenció, incloent l'eliminació de vegetació, restes de materials i altres obstacles 
que puguin interferir amb les obres. També es delimitaran les zones de treball per 
garantir la seguretat durant les obres. 

2. Delimitació de l'emplaçament: es col·locaran tanques de protecció per delimitar 
l'àrea d'excavació i treball, assegurant que l'accés estigui restringit al personal 
autoritzat per evitar possibles accidents. 

3. Replanteig de les instal·lacions: es farà el replanteig de les instal·lacions segons els 
plànols del projecte, definint la ubicació exacta dels nous elements, com la coberta, 
les obertures i l'aïllament. 

 

1.ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
Aquest projecte es desenvolupa a la sala polivalent d’Ullà, que consta de dues zones 
diferenciades: 

 

 Sala polivalent: espai diàfan amb una alçada útil de 5,9 metres, dissenyada per a 
usos múltiples, amb accés principal a l'exterior. 

 

 Zona de serveis complementaris: inclou un magatzem, amb una alçada de sostre de 
3,2 metres. Sobre aquesta zona no s’hi actua. 

 

Els dos nivells de sostre són visibles des de l’exterior. La zona de magatzem té una coberta 
a un aigua, es de menor altura i s’annexa a l’edifici principal per la cantonada sud-oest del 
mateix. La sala polivalent presenta una coberta a dues aigües composta per plaques de 
fibrociment. Aquestes plaques estan subjectades sobre bigues que es recolzen en 6 
encavallades de formigó armat. Sota aquestes bigues es troben panells aïllants de fibra de 
vidre que es troben en estat de deteriorament i seran substituïts. 
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2. EXECUCIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS  

La instal·lació dels elements estructurals de la sala polivalent es durà a terme en diferents fases: 

Substitució de la coberta: la coberta actual, construïda amb fibrociment a dues aigües, serà 
reemplaçada per un sistema de panell sandwich blanc de 50 mm de gruix, seleccionat per les 
seves millors prestacions tèrmiques, acústiques i la seva resistència als agents atmosfèrics. 
Aquest panell sandwich inclou una capa superior de material durador i una capa interior 
dissenyada per prevenir la condensació, la qual cosa millora el confort tèrmic i la durabilitat de 
l’espai interior. 
 
Beneficis: reducció de la calor interior, estalvi energètic, millora del confort tèrmic i acústic, 
durabilitat augmentada i contribució a la sostenibilitat ambiental. 
 
Execució: un cop retirada la coberta existent, es procedirà a la col·locació dels panells sandwich, 
assegurant la correcta fixació a l’estructura principal de formigó armat. 
 
 
Substitució de les obertures: es canviaran els vidres actuals per models de doble vidre amb 
tractament baix emissiu (low-e) per tal de millorar l'aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor. 
Es substituirà la fusteria de les finestres per una de major eficiència energètica, amb trencament 
de pont tèrmic, per optimitzar encara més l'aïllament i garantir una millor estanquitat. 
 
Millora de la ventilació: s'instal·laran tres finestres abatibles a la cara sud-oest per facilitar la 
ventilació creuada, permetent un bon flux d'aire fresc i reduint la necessitat de refrigeració. 
 
Execució: després de retirar les obertures existents, es procedirà a la instal·lació de les noves 
finestres, assegurant-ne l'estanquitat i la correcta integració amb l'estructura de la façana. 
 
 
Aïllament exterior: es procedirà a l'aïllament de tots els murs exteriors de la sala polivalent 
mitjançant un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior de 60mm de gruix (SATE). Aquesta 
intervenció permetrà reduir significativament les pèrdues de calor a través de les parets, millorant 
l'eficiència energètica global de l'edifici i augmentant el confort interior tant a l'hivern com a l’estiu. 
 
Característiques: reducció de ponts tèrmics, protecció dels murs, estabilitat tèrmica, confort 
acústic, estalvi energètic i contribució a la sostenibilitat ambiental. 
 
Execució: el sistema SATE es col·locarà sobre els murs existents, amb una base de fixació 
mecànica i adhesiva, seguida de la instal·lació de les capes d'aïllament i l’acabat final per garantir 
la durabilitat. 
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3.INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA  
 

La nova intervenció respecta l’entorn existent i s’integra de manera harmoniosa en el paisatge 
urbà d’Ullà. Els materials utilitzats per a la rehabilitació de la coberta i les obertures són 
coherents amb el caràcter arquitectònic de l’edifici i s’ha tingut en compte la seva adaptació 
a l’entorn immediat. A més, es prioritzarà la recuperació de les zones afectades per les obres, 
plantant vegetació autòctona per garantir una millor integració visual. 
 

 
 

4.MESURES CORRECTORES AMBIENTALS 

Les actuacions previstes contribueixen a reduir l’impacte ambiental de l’edifici mitjançant la millora 
de la seva envolupant tèrmica. La instal·lació de la nova coberta amb panell Sandvich i l’aïllament 
exterior dels murs redueixen la demanda energètica i, en conseqüència, les emissions associades 
al seu funcionament. La ventilació creuada prevista millora la qualitat de l’aire interior i afavoreix 
un ambient més saludable per als usuaris. 

Així mateix, es garantirà una gestió adequada dels residus generats durant les obres, especialment 
els derivats de la retirada del fibrociment amb amiant, d’acord amb la normativa vigent. Es preveu 
també l’aprofitament d’aigües pluvials per a usos no potables, fomentant una gestió més eficient 
dels recursos hídrics. 

 
 

5.SEGURETAT I SALUT  
 

Es realitzaran totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció dels treballadors 
durant les obres, incloent-hi la retirada segura de les plaques de fibrociment que contenen amiant. 
Es compliran les normatives de seguretat laboral establertes, i es proporcionarà formació 
específica als treballadors sobre els riscos associats a la manipulació d'amiant i altres materials 
perillosos. També es realitzarà un seguiment estricte de les mesures preventives establertes en 
l'Estudi de Seguretat i Salut (ESS), que garantirà la seguretat i salut de tots els participants en el 
projecte. 

A més, es proporcionaran equips de protecció individual (EPI) adequats, com ara màscares amb 
filtres específics per a la manipulació d'amiant, guants de protecció, vestimenta especial d'un sol 
ús i ulleres de protecció. Es delimitaran zones específiques per al treball amb amiant, amb 
senyalització clara per evitar l'accés de personal no autoritzat. També es disposaran sistemes de 
descontaminació per al personal que hagi estat en contacte amb l'amiant, incloent-hi dutxes i 
contenidors segellats per a la roba contaminada. 

A més, s'establirà un pla d'evacuació d'emergència en cas d'incidents durant la manipulació de 
materials perillosos, amb protocols específics per a la ràpida actuació i la minimització de riscos 
per als treballadors i el medi ambient. Aquest pla inclourà simulacres periòdics per assegurar que 
tots els treballadors estiguin familiaritzats amb les mesures a seguir en cas d'emergència. 
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6.LLEI DE CONTRACTES  
 
L’obra s’ajustarà a les disposicions establertes per la Llei de Contractes del Sector Públic, garantint 
la transparència, la igualtat en la contractació i l'eficiència en la gestió dels recursos públics. Es 
respectaran els terminis de publicitat i licitació per assegurar que totes les empreses interessades 
tinguin la possibilitat de participar en el procés, fomentant així la competència i assegurant la millor 
relació qualitat-preu. 

A més, es compliran els requisits de solvència tècnica i econòmica exigits per la normativa, 
assegurant que les empreses que participin tinguin la capacitat necessària per executar l'obra amb 
garanties de qualitat i seguretat. Així mateix, s'inclouran clàusules socials i ambientals per 
promoure la responsabilitat corporativa en la contractació, assegurant que els licitadors compleixin 
amb estàndards de sostenibilitat, condicions laborals justes i respecte pel medi ambient. 

Es garantirà la traçabilitat de totes les fases del procés de contractació, des de la preparació de la 
licitació fins a la formalització del contracte, i es farà ús de la plataforma de contractació pública 
per assegurar la màxima difusió i facilitar l'accés a la informació per part de tots els interessats. 
 
 

 
7.CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
D’acord amb l’article 29 d’assignació de categories de classificació que modifica l’article 
35 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la 
categoria dels contractes d’obres és: 
  
 Categoria 2, ja que la quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o 

igual a 360.000 euros. 
  
El codi de la classificació estadística de productes per activitats CPA 2008 és: 
  
41.00.20  Construcció d’edificis no residencials 
  
El codi CPV és: 
  

 45210000-2 Treballs de construcció d’edificis 
 45453100-8 Treballs de rehabilitació 

  
La classificació del contractista és segons RD 1098/2001, de 12 d’octubre: 
  

 Subgrup C-4 Tancaments i divisòries 
 Subgrup C-5 Cobertes 
 Subgrup C-6 Revestiments 
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8.REQUISITS GENERALS QUE CAL COMPLIR 
 

 Compliment de la normativa urbanística local: es garantirà que totes les actuacions 
s'ajustin a la normativa urbanística del municipi d'Ullà. 

 Compliment de la normativa vigent: es compliran totes les normatives en matèria de 
seguretat, salubritat, eficiència energètica, accessibilitat i medi ambient. 

 Accessibilitat: es garantirà que l’edifici compleixi amb els estàndards d’accessibilitat 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

9.GESTIÓ DE RESIDUS  
 

Els residus generats durant l’obra seran gestionats de manera adequada segons la normativa 
vigent. Es prestarà especial atenció a la correcta manipulació i eliminació dels residus de 
fibrociment, d’acord amb la legislació específica per a materials amb contingut d’amiant. A més: 

• Classificació i separació: Es farà una separació adequada dels residus per tipologia (fusta, metall, 
runa, materials perillosos) per facilitar-ne el reciclatge o eliminació segons les directrius 
mediambientals. Això inclou la col·locació de contenidors específics a l'obra, degudament 
senyalitzats per evitar errors en la classificació i assegurar una gestió eficient dels recursos. 

• Transport i eliminació: Els residus perillosos seran transportats per empreses autoritzades fins a 
centres de tractament especialitzats. En el cas de residus amb amiant, s'utilitzaran contenidors 
segellats per evitar la dispersió de fibres perilloses durant el transport. A més, es garantirà que tot 
el personal implicat en el transport disposi de la formació i certificació necessàries per a la 
manipulació de materials perillosos. 

• Documentació: Es documentarà tot el procés de gestió de residus per assegurar el seu correcte 
compliment i facilitar possibles inspeccions per part de les autoritats competents. Es redactaran 
informes detallats sobre la quantitat de residus generats, la seva classificació, les rutes de transport 
i els certificats d'arribada als centres de tractament. Aquesta documentació serà arxivada i posada 
a disposició de les autoritats i del promotor de l’obra per garantir la transparència i el compliment 
de les normatives. 

• Mesures preventives per evitar la contaminació: Es prendran mesures per evitar la contaminació 
del sòl i les aigües subterrànies, com ara l'ús de barreres de contenció i la impermeabilització de 
les zones de dipòsit temporal de residus. Es vigilarà també que els residus líquids, com olis o altres 
substàncies químiques, siguin emmagatzemats en contenidors adequats per evitar vessaments 
accidentals. 

• Reciclatge i reutilització: Sempre que sigui possible, es fomentarà el reciclatge i la reutilització de 
materials, amb l'objectiu de minimitzar la quantitat de residus destinats a l'abocador. Els materials 
com el metall i la fusta es derivaran a instal·lacions de reciclatge, mentre que altres materials, com 
la runa, es podran reutilitzar en altres processos constructius quan compleixin amb els estàndards 
de qualitat requerits. 

• Formació del personal: Es proporcionarà formació específica a tot el personal implicat en la gestió 
de residus, especialment pel que fa als procediments de manipulació de materials perillosos i a la 
correcta classificació dels residus. Aquesta formació serà contínua, assegurant que tot el personal 
estigui actualitzat en les normatives i procediments més recents. 
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• Monitorització i seguiment: Es duran a terme inspeccions periòdiques durant el desenvolupament 
de l’obra per assegurar que els procediments de gestió de residus es compleixen segons la 
normativa. S'implementarà un sistema de registre diari per monitoritzar la quantitat i tipologia de 
residus generats, així com el seu destí final. Aquest seguiment permetrà detectar possibles 
desviacions i aplicar les correccions necessàries amb rapidesa. 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

1.ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
L’organització i desenvolupament de les obres es basaran en una coordinació eficient de les 
diferents fases del projecte, garantint una execució estructurada, segura i d’alta qualitat. Les obres 
es realitzaran preferentment durant els mesos en què la Sala Polivalent romandrà tancada, 
minimitzant així qualsevol interferència amb les activitats municipals o esdeveniments. En cas que 
sigui necessari dur a terme treballs durant períodes en què la Sala estigui en ús, el contractista es 
coordinarà amb el municipi per habilitar espais alternatius amb capacitat suficient per a les 
activitats previstes, assegurant així una afectació mínima tant per a les activitats com per al 
desenvolupament de les obres. 
Fases de Treball 
Les obres es dividiran en diverses fases per assegurar una execució ordenada i progressiva: 

 Preparació del Terreny i Treballs Previs: Inclou la delimitació de l’àrea d’intervenció, 
l’organització dels accessos per al personal i material, i la col·locació de tanques de 
seguretat i senyalització. 

 Retirada de la Coberta Actual: Desmuntatge de les plaques de fibrociment seguint les 
normatives de seguretat i gestió de residus per materials amb amiant. Aquest procés serà 
realitzat per personal qualificat i amb l’ús dels equips de protecció adequats. 

 Instal·lació de la Nova Coberta de Panell Sandwich: Col·locació de panells sandwich de 
50 mm, amb propietats de millora tèrmica, acústica i de durabilitat, assegurant una 
cobertura d'alta eficiència. 

 Substitució de les Obertures: Instal·lació de noves finestres amb doble vidre i tractament 
baix emissiu, així com la fusteria amb trencament de pont tèrmic per millorar l'aïllament i 
l'eficiència energètica. 

 Instal·lació del Sistema d’Aïllament Exterior de 60 mm de gruix (SATE): Aïllament de 
les façanes per millorar l'eficiència energètica i el confort interior de la sala. 

 Acabats Finals i Verificació: Revisions finals per garantir que les obres compleixin amb 
les especificacions de qualitat i la preparació de l’espai per a la seva entrega. 

 
Coordinació dels Equips de Treball Els diferents equips d’especialistes seran coordinats per un 
responsable d’obra que vetllarà per la continuïtat i eficiència dels treballs, assegurant que cada 
fase es compleixi dins dels terminis establerts i evitant interrupcions en el procés. A més, es 
realitzaran reunions periòdiques amb els equips per supervisar l'avanç de les obres, resoldre 
incidències i garantir la qualitat de l'execució. 
 
Control de Qualitat 
S'implementaran proves i inspeccions en cada fase per garantir els estàndards de qualitat. Es 
verificarà la correcta instal·lació dels materials i el compliment de les especificacions tècniques. 
 
Seguretat i Salut en el Lloc de Treball 
Es posarà en marxa un pla de seguretat i salut específic, que inclourà: 

 Provisió d’Equips de Protecció Individual (EPI) per a tot el personal en obra. 
 Delimitació i senyalització de l’àrea d’obra per evitar accessos no autoritzats. 
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 Protocols de manipulació segura de materials de risc, com el fibrociment, amb els 
requisits de salut i seguretat corresponents. 

 
Gestió de Residus i Sostenibilitat 
Es gestionaran els residus de forma segura i sostenible. Els materials especials, com el 
fibrociment, es retiraran i tractaran en centres de gestió autoritzats, seguint la normativa ambiental 
per contribuir a la sostenibilitat del projecte. 
 
Comunicació amb les Parts Interessades 
Es mantindrà una comunicació contínua amb les parts interessades, incloent l'Ajuntament d’Ullà i 
els veïns propers, informant-los sobre el progrés de les obres i qualsevol afectació. Aquesta 
comunicació permetrà resoldre dubtes i incidències durant l'execució del projecte. 
Aquestes mesures d’organització i coordinació garanteixen una execució segura, d’alta qualitat i 
amb un impacte mínim per a la comunitat i les activitats municipals. 
 
 
2.TEMINI D’EXECUCIÓ 
 
La durada estimada de les obres del projecte és de 4 mesos (aproximadament 16 setmanes). 
Aquest termini pot variar en funció de les unitats d'obra a executar, el rendiment de l'equip i 
possibles imprevistos que puguin sorgir durant el procés, com ara condicions meteorològiques 
adverses o altres circumstàncies inesperades. 

 

3.CONCLUSIONS 
 
Amb totes les dades indicades en el present projecte i en la documentació gràfica que 
l’acompanya, es considera que estan suficientment definides les condicions tècniques dels treballs 
a realitzar a la Sala Polivalent d'Ullà. Les actuacions inclouen la retirada de la coberta existent de 
fibrociment, el desmuntatge segur dels materials amb amiant, la instal·lació d’un nou sistema de 
panell sandwich amb gruix de 50 mm, la substitució de les obertures amb fusteries d’alta eficiència 
energètica i la incorporació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior de 60 mm (SATE), amb 
l’objectiu de millorar el comportament energètic i el confort interior de l’edifici. 

Totes les intervencions es realitzaran sota criteris de màxima seguretat, amb la supervisió dels 
agents de l’obra per assegurar la qualitat en l’execució, el compliment de la normativa vigent i el 
respecte per l’entorn natural i urbà del municipi d’Ullà. 
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CN. NORMATIVA APLICABLE 
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PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA  

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 

18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 

11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 
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PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA  

 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 

la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 

pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 

pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  
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Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Ref. Catastral 9155901EG0595N0001PY Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Sala Polivalent
Dirección Carrer de Santa Caterina 31
Municipio Ullà Código Postal 17140
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1993
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9155901EG0595N0001PY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Miquel Mingorance Murcia NIF(NIE) 78150808M
Razón social Miquel Mingorance Murcia NIF 78150808M
Domicilio Passatge Roca Colom, 8
Municipio L'Escala Código Postal 17130
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: miquelmingo@gmail.com Teléfono 679968793
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 46.0

B46.0-74.7

C74.7-115.0

D115.0-149.5

E149.5-184.0

 205.8 FF184.0-230.0

G≥ 230.0

A< 11.7

B11.7-19.0

C19.0-29.2

D29.2-38.0

E38.0-46.8

 49.1 FF46.8-58.5

G≥ 58.5

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/02/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 500.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada Principal Fachada 83.8 2.56 Estimadas
Muro trasero Fachada 107.1 2.56 Estimadas
Muro lateral este Fachada 93.02 2.56 Estimadas
Muro lateral oeste Fachada 93.02 2.56 Estimadas
Cubierta Cubierta 500.0 2.70 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Vidrio fachada Hueco 26.7 5.70 0.76 Estimado Estimado
Vidrio muro trasero Hueco 3.4 5.70 0.76 Estimado Estimado
Ventanas este Hueco 45.92 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventanas oeste Hueco 45.92 5.70 0.69 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción 1 Caldera Estándar 20 60.9 Gasóleo-C Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 500.0 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 11.7

B11.7-19.0

C19.0-29.2

D29.2-38.0

E38.0-46.8

 49.1 FF46.8-58.5

G≥ 58.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

46.90 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.16 0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.16 1078.70
Emisiones CO2 por otros combustibles 46.90 23448.65

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 46.0

B46.0-74.7

C74.7-115.0

D115.0-149.5

E149.5-184.0

 205.8 FF184.0-230.0

G≥ 230.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

193.03 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
12.74 0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 24.5

B24.5-39.9

C39.9-61.3

D61.3-79.7

E79.7-98.1

 119.5 FF98.1-122.7

G≥ 122.7

A< 4.1

B4.1-6.6

C6.6-10.2

 13.0 DD10.2-13.2

E13.2-16.3

F16.3-20.3

G≥ 20.3

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejoras en eficiciencia energética

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 46.0

B46.0-74.7

 83.3 CC74.7-115.0

D115.0-149.5

E149.5-184.0

F184.0-230.0

G≥ 230.0

A< 11.7

B11.7-19.0

 20.0 CC19.0-29.2

D29.2-38.0

E38.0-46.8

F46.8-58.5

G≥ 58.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 24.5

B24.5-39.9

 49.3 CC39.9-61.3

D61.3-79.7

E79.7-98.1

F98.1-122.7

G≥ 122.7

 3.7 AA< 4.1

B4.1-6.6

C6.6-10.2

D10.2-13.2

E13.2-16.3

F16.3-20.3

G≥ 20.3

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 67.30 58.7% 1.85 71.6% 0.00 -% 0.00 -% 69.15 59.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
79.64 C 58.7% 3.62 A 71.6% 0.00 - -% 0.00 - -% 83.26 C 59.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.35 C 58.7% 0.61 A 71.6% 0.00 - -% 0.00 - -% 19.96 C 59.3%

Demanda [kWh/m² año] 49.32 C 58.7% 3.71 A 71.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Se trata de aislamiento de los muros exteriores con SATE, aislamiento de la cubierta mediante panel sandwich y mejora de
los vidrios y carpinteria.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Fecha 24/02/2026
Ref. Catastral 9155901EG0595N0001PY Página 6 de 6

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 19/02/2026

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 9155901EG0595N0001PY
Versión
informe

asociado
20/02/2026

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 24/02/2026

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Mejoras en eficiciencia energética

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Se trata de aislamiento de los muros exteriores con SATE, aislamiento de la cubierta mediante panel sandwich y mejora de
los vidrios y carpinteria.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 46.0

B46.0-74.7

 83.26 CC74.7-115.0

D115.0-149.5

E149.5-184.0

F184.0-230.0

G≥ 230.0

A< 11.7

B11.7-19.0

 19.96 CC19.0-29.2

D29.2-38.0

E38.0-46.8

F46.8-58.5

G≥ 58.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 24.5

B24.5-39.9

 49.32 CC39.9-61.3

D61.3-79.7

E79.7-98.1

F98.1-122.7

G≥ 122.7

 3.71 AA< 4.1

B4.1-6.6

C6.6-10.2

D10.2-13.2

E13.2-16.3

F16.3-20.3

G≥ 20.3
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IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 9155901EG0595N0001PY
Versión
informe

asociado
20/02/2026

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 24/02/2026

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 67.30 58.7% 1.85 71.6% 0.00 -% 0.00 -% 69.15 59.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
79.64 C 58.7% 3.62 A 71.6% 0.00 - -% 0.00 - -% 83.26 C 59.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.35 C 58.7% 0.61 A 71.6% 0.00 - -% 0.00 - -% 19.96 C 59.3%

Demanda [kWh/m² año] 49.32 C 58.7% 3.71 A 71.6%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada Principal Fachada 83.80 2.56 83.80 0.55
Muro trasero Fachada 107.10 2.56 107.10 0.55

Muro lateral este Fachada 93.02 2.56 93.02 0.55
Muro lateral oeste Fachada 93.02 2.56 93.02 0.55

Cubierta Cubierta 500.00 2.70 500.00 0.66

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Vidrio
fachada Hueco 26.70 5.70 5.70 26.70 1.18 1.16

Vidrio muro
trasero Hueco 3.40 5.70 5.70 3.40 1.18 1.16

Ventanas
este Hueco 45.92 5.70 5.70 45.92 1.20 1.16

Ventanas
oeste Hueco 45.92 5.70 5.70 45.92 1.20 1.16
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IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 9155901EG0595N0001PY
Versión
informe

asociado
20/02/2026

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 24/02/2026

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción 1
Caldera
Estándar

20 60.9% -
Caldera
Estándar

20 60.9% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora
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IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 9155901EG0595N0001PY
Versión
informe

asociado
20/02/2026

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 24/02/2026

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

TOTALES 0.0 - - 0.0 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 500.0 Intensidad Baja - 8h
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Adequació passiva de la sala polivalent d’Ullà. Març 2026. 

  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. AMIDAMENTS i PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000530

Codi Segur de Verificació:
    d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01172044_2026_34796053
Data d'impressió: 17/04/2026 15:33:34
Pàgina 63 de 184

SIGNATURES

1.- MIQUEL MINGORANCE MURCIA, 25/03/2026 00:53

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'U
LL

À
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//u

lla
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
d4
e8
49
59
-5
d0
c-
46
ce
-a
17
8-
ed
7a
e2
4f
3f
ff
%Î

1.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 100,000 14,37 1.437,00

Total pressupost parcial nº 1 ACTUACIONS PREVIES : 1.437,00

Pressupost parcial nº 1 ACTUACIONS PREVIES

Nº U Descripció Amidament Preu Import

PRESSUPOST COBERTA POLIVALENT ULLA 24 03 2026 Pàgina 1
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2.1 Un Servei d'Anàlisi Ambiental per a la Detecció de Fibres d'Amiant
Objectiu del Servei:
El propòsit d'aquest servei és realitzar una anàlisi ambiental exhaustiva per a la detecció i
quantificació de fibres d'amiant en diversos entorns, especialment en llocs de treball i
construccions. Aquesta anàlisi es realitza seguint estrictament els protocols i normatives
establerts en el Reial decret 396/2006 i les recomanacions de l'Institut Nacional de Seguretat
en el Treball (INSHT).

Total Un  ......: 1,000 210,00 210,00

2.2 M² Unitat de preu per m² de plaques de fibrociment.

Mà d'obra per realitzar el desamiantat utilitzant tots els mitjans de seguretat i protecció per als
treballadors segons el que s'estableix al RD396/2006.

El desamiantat es realitzarà seguint les instruccions detallades en el pla de treball redactat pel
tècnic competent i aprovat per l'entitat competent de la comunitat autònoma.

Total m²  ......: 525,000 8,40 4.410,00

Total pressupost parcial nº 2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT : 4.620,00

Pressupost parcial nº 2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

PRESSUPOST COBERTA POLIVALENT ULLA 24 03 2026 Pàgina 2
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3.1 M² Euroclasse A2 Tapajuntes màxima estanquitat.
Cobertes > 1000m²: Panell 50 mm -

Subministrament de coberta a base de panell sandvitx tapajuntes, de 50 mm de gruix,
compost per dues xapes d'acer prelacat en Blanc de 0,5/0,5 mm (aproximadament) i ànima
intermèdia de llana de roca, de 3 greques, tapajuntes.
-Color Blanc Pirineu.
-No inclou acabats.
-Aïllant de Llana de Roca
-Gruix: 50 mm
Resistència al Foc: A2-s1-D0.

Total m²  ......: 525,000 33,80 17.745,00

3.2 M² Muntatge de coberta de panell sandvitx inclinada fixada mitjançant cargols autotaladrants en
corretges estructurals.
Segellat d'unions i col·locació de tapajuntes en la cargolada.
No inclou en aquesta partida, es valora en un altre capítol:
Descàrrega i repartiment de palets a coberta.
Muntatge de perfileria d'acabats.
Muntatge de canals.

Total m²  ......: 525,000 19,50 10.237,50

3.3 Ml Subministrament i col·locació de carener a base de xapa d'acer prelacat, de 0,6 mm de gruix,
desenvolupament màxim de 750 mm.
Color Blanc Pirineu.

Total ml  ......: 80,000 39,00 3.120,00

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA : 31.102,50

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA
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4.1 Un Desplaçament a obra de grua Torre mòbil model MK. Inclou assegurança RC.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Total Un  ......: 1,000 300,00 300,00

4.2 Dia Lloguer diari de grua Torre mòbil model MK.
Inclou assegurança RC, permisos d'ocupació i grua.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Total dia  ......: 3,000 1.350,00 4.050,00

Total pressupost parcial nº 4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT I PUJA… 4.350,00

Pressupost parcial nº 4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT I PUJAR EL PANELL SANDVITX
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PRESSUPOST COBERTA POLIVALENT ULLA 24 03 2026 Pàgina 4

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000530

Codi Segur de Verificació:
    d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01172044_2026_34796053
Data d'impressió: 17/04/2026 15:33:34
Pàgina 67 de 184

SIGNATURES

1.- MIQUEL MINGORANCE MURCIA, 25/03/2026 00:53

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'U
LL

À
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//u

lla
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
d4
e8
49
59
-5
d0
c-
46
ce
-a
17
8-
ed
7a
e2
4f
3f
ff
%Î

5.1 M² Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal per a
cobertes de fibrociment, de les longituds necessàries segons la tipologia de la coberta, per
assegurar 2 operaris, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge d'acer galvanitzat,
format cadascun per placa d'ancoratge, dos abraçadores quadrades, volanderes i femelles
d'acer, per a fixació a suport metàl·lic o obra i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m
de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó.

Total m²  ......: 525,000 4,50 2.362,50

Total pressupost parcial nº 5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA OBLIG… 2.362,50

Pressupost parcial nº 5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA OBLIGATÒRIES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 Ml Canal exterior realitzat amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament i 4 plecs, per a coberta inclinada, amb una pendent superior al 2%. Inclou
accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra mono component,
per al segellat de juntes. Les canals simples (no sandvitx) poden generar condensacions en
determinades zones, per això s'aplicarà un recobriment per minimitzar aquest efecte.

Total ml  ......: 54,000 119,00 6.426,00

6.2 M Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 5,200 20,800

20,800 20,800

Total m  ......: 20,800 18,50 384,80

Total pressupost parcial nº 6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS : 6.810,80

Pressupost parcial nº 6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 Unt Redacció del pla de seguretat i salut en obres segons el Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

El Pla de Seguretat i Salut és un document elaborat per cada contractista participant en una
obra, que serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions en
l'estudi o estudi bàsic.

Total Unt  ......: 1,000 560,00 560,00

Total pressupost parcial nº 7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACIONS AMB … 560,00

Pressupost parcial nº 7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACIONS AMB AMIANT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema OpenSystem "BAUMIT", amb DITE -
09/0256, compost per: panell rígid de poliestirè expandit, OpenAir "BAUMIT", de 60 mm
d'espessor i 1000x500 mm, amb revestiment reflector de color blanc, fixat al suport amb
morter adhesiu OpenContact "BAUMIT", de color blanc, aplicat manualment i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió de fibra de vidre reforçada amb poliamida, StarTrack Red
"BAUMIT"; capa de regularització de morter adhesiu OpenContact "BAUMIT", de color blanc,
aplicat manualment, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145 "BAUMIT", de
4x4 mm de llum de malla, de 145 g/m² de massa superficial i 0,5 mm de gruix; capa d'acabat
de revestiment hidròfug, NanoporTop "BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre una
mà d'emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de color blanc. Inclús perfils d'arrencada SockelProfil
"BAUMIT" d'alumini, perfils per a formació de goterons TropfkantenProfil "BAUMIT", de PVC
amb malla, perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta autoadhesiva FugendichtBand per a
segellat d'unions del bastiment de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les rematades en els trobaments
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació del perfil d'arrencada. Col·locació dels
ancoratges. Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el parament.
Escatat de tota la superfície. Col·locació de la cinta de segellat. Col·locació de la resta de
perfils. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i col·locació de la malla de
fibra de vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

37 37,000Façana sud 
77 77,000Façana nord
48 48,000Façana est (accés)
35 35,000Façana oest

197,000 197,000

Total m²  ......: 197,000 104,45 20.576,65

8.2 M² Sòcol per a sistema OpenSystem "BAUMIT", amb DITE - 09/0256, amb els panells aïllants
soterrats, compost per: panell rígid de poliestirè extrudit, XPS "BAUMIT", de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de 60 mm d'espessor i 1250x600 mm, fixat al suport amb adhesiu
bicomponent amb base bituminosa Bitufix 2K "BAUMIT" i fixacions mecàniques amb espiga
de rotació S, de poliamida amb cargol d'acer electrogalvanitzat "BAUMIT"; capa de
regularització de morter adhesiu StarContact "BAUMIT", armat amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, StarTex 145 "BAUMIT", de 4x4 mm de llum de malla, de 145 g/m² de massa
superficial i 0,5 mm de gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug, NanoporTop "BAUMIT",
de color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de color
blanc; capa d'impermeabilització mitjançant revestiment elàstic impermeabilitzant
monocomponent SockelSchutz Flexibel "BAUMIT", de color gris clar; capa drenant amb
làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8
mm d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m², col·locada sobre l'aïllament. Inclús perfils per a
formació de goterons TropfkantenProfil "BAUMIT", de PVC amb malla, perfils de cantó
Flexibel "BAUMIT" i cinta autoadhesiva FugendichtBand per a segellat d'unions del bastiment
de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les rematades en els trobaments
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la cinta de segellat. Aplicació del morter base i
col·locació de la malla de fibra de vidre en la capa de regularització. Resolució dels punts
singulars. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació de l'impermeabilitzant.
Col·locació de la làmina drenant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000Façana sud
30 30,000Façana nord
36 36,000Façana est (accés)
19 19,000Façana oest

100,000 100,000

Pressupost parcial nº 8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m²  ......: 100,000 121,28 12.128,00

Total pressupost parcial nº 8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA : 32.704,65

Pressupost parcial nº 8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de més de 6
m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 20,000 75,63 1.512,60

9.2 M² Instal·lació de perfils metal·lics per a la nova perfileria i preparació de fusteria exterior d'acer
"in situ", amb un grau de deterioració mínim, mitjançant la correcció de desquadraments i
substitució de ferraments deteriorats. Inclús reposició de revestiments i pintures dels
paraments situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 100,000 61,86 6.186,00

9.3 Ut Instal.lació per accionament manual i automàtic del sistema d'obertura de les finestres amb
instal·lació vista per murs interiors. 
S'inclou Instal.lació complenta des de el punt d'activació , quadre existent  fins al punt de
funcionament, format per tubs d'inox.
Prova de funcionament abans d'inici de les obres de forma manual i automatica
Prova de funcionament després de les obres de forma manual i automatica
P.P. de elements d'elevació

Total Ut  ......: 3,000 507,58 1.522,74

9.4 Unt FUSTERIA DE PVC. Segons planol de fusteria F2
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols fusteria.
FUSTERIA DE PVC SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm, T
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,3

Total unt  ......: 1,000 9.442,85 9.442,85

9.5 Ut FUSTERIA DE PVC Amplada total 9m alçada 3.5. Segons planol de fusteria F3
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm
COLOR ACCESSORIS: Blanc
FERRATGE OBERTURA: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,4

Total Ut  ......: 1,000 9.700,00 9.700,00

9.6 Ut FUSTERIA DE PVC. 
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols fusteria.
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres.Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajunts interior: 50 mm
FERRATGE: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,2

Total Ut  ......: 1,000 8.255,00 8.255,00

Pressupost parcial nº 9 CARPINTERIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.7 M² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 4 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

26 26,000Façana est part superior
26 26,000Façana oest part superior

52,000 52,000

Total m²  ......: 52,000 150,00 7.800,00

Total pressupost parcial nº 9 CARPINTERIA : 44.419,19

Pressupost parcial nº 9 CARPINTERIA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 Pa Partida a l'alça per imprevistos a justificar per part de la direcció facultativa, que puguin sorgir
durant el transcurs de l'obra.

Total PA  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

Total pressupost parcial nº 10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR : 1.500,00

Pressupost parcial nº 10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00

Total pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT : 1.000,00

Pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12.1 Unt Gestió de residus de la construcció (sense amiant. Inclou càrrega ca manió i transport a
l'abocador.

Total Unt  ......: 1,000 350,00 350,00

12.2 Un Treballs emmarcats en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a
l'amiant.

Gestió i tractament del residu en abocador autoritzat.

Laboratori: TeleTest Analytika S.A.

Total Un  ......: 1,000 1.218,00 1.218,00

12.3 M² Preu per m²

Servei mínim 1 tona.

Es transportaran tancats i nets, sense restes de residus, d'acord amb la normativa específica
sobre transport de residus perillosos.

El transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i autoritzat
per l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent.

Gestor de Residus: Transportista autoritzat Getrex Ambiental sl, NIMA: 0800640266.

Total m²  ......: 525,000 4,07 2.136,75

Total pressupost parcial nº 12 GESTIÓ DE RESIDUS : 3.704,75

Pressupost parcial nº 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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13.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg continu en tota la seva
superfície. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 392,05 392,05

13.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada
executat el tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del
tancament, mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament perimetral
a la mateixa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 178,96 178,96

Total pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT : 571,01

Pressupost parcial nº 13 CONTROL DE QUALITAT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 ACTUACIONS PREVIES 1.437,00
2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT 4.620,00
3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA 31.102,50
4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT I PUJAR EL PANELL SAND… 4.350,00
5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA OBLIGATÒRIES 2.362,50
6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS 6.810,80
7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACIONS AMB AMIANT 560,00
8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA 32.704,65
9 CARPINTERIA 44.419,19
10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1.500,00
11 SEGURETAT I SALUT 1.000,00
12 GESTIÓ DE RESIDUS 3.704,75
13 CONTROL DE QUALITAT 571,01

Total .........: 135.142,40

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-CINC MIL CENT 
QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

Ullà, març de 2026
Arquitecte

Miquel Mingorance Murcia
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1 ACTUACIONS PREVIES ......................................................… 1.437,00
2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT ...........................… 4.620,00
3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA .................................… 31.102,50
4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT I PUJAR EL PANELL SANDVITX … 4.350,00
5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA OBLIGATÒRIES ..............… 2.362,50
6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS ............................................… 6.810,80
7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACIONS AMB AMIANT ..................… 560,00
8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA .................................................… 32.704,65
9 CARPINTERIA .............................................................… 44.419,19
10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR ...............................................… 1.500,00
11 SEGURETAT I SALUT ......................................................… 1.000,00
12 GESTIÓ DE RESIDUS ......................................................… 3.704,75
13 CONTROL DE QUALITAT ....................................................… 571,01

Pressupost d'execució material 135.142,40
13% de despeses generals 17.568,51
6% de benefici industrial 8.108,54

Suma 160.819,45
21% IVA 33.772,08

Pressupost d'execució per contracta 194.591,53

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-QUATRE MIL
CINC-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Ullà, març de 2026
Arquitecte

Miquel Mingorance Murcia

Projecte: PRESSUPOST COBERTA POLIVALENT ULLA 24 03 2026
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1 ACTUACIONS PREVIES

1.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment.
Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 44,560 2,67Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 6,950 0,56Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,590 0,15Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt50spr050 2,000 m² 0,630 1,26Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada
20 cm en tot el perímetre.

mt26aaa023a 0,192 U 1,480 0,28Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

mo119 0,115 h 23,560 2,71Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,345 h 18,730 6,46Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 14,090 0,28Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 14,37

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT

2.1 00011 Un Servei d'Anàlisi Ambiental per a la Detecció de Fibres d'Amiant
Objectiu del Servei:
El propòsit d'aquest servei és realitzar una anàlisi ambiental exhaustiva
per a la detecció i quantificació de fibres d'amiant en diversos entorns,
especialment en llocs de treball i construccions. Aquesta anàlisi es
realitza seguint estrictament els protocols i normatives establerts en el
Reial decret 396/2006 i les recomanacions de l'Institut Nacional de
Seguretat en el Treball (INSHT).

Sense descomposició 210,000

Preu total arrodonit per Un  ..................................… 210,00

2.2 00012 m² Unitat de preu per m² de plaques de fibrociment.

Mà d'obra per realitzar el desamiantat utilitzant tots els mitjans de
seguretat i protecció per als treballadors segons el que s'estableix al
RD396/2006.

El desamiantat es realitzarà seguint les instruccions detallades en el pla
de treball redactat pel tècnic competent i aprovat per l'entitat competent
de la comunitat autònoma.

Sense descomposició 8,400

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 8,40

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA

3.1 00021 m² Euroclasse A2 Tapajuntes màxima estanquitat.
Cobertes > 1000m²: Panell 50 mm -

Subministrament de coberta a base de panell sandvitx tapajuntes, de 50
mm de gruix, compost per dues xapes d'acer prelacat en Blanc de 0,5/0,5
mm (aproximadament) i ànima intermèdia de llana de roca, de 3 greques,
tapajuntes.
-Color Blanc Pirineu.
-No inclou acabats.
-Aïllant de Llana de Roca
-Gruix: 50 mm
Resistència al Foc: A2-s1-D0.

Sense descomposició 33,800

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 33,80

3.2 00022 m² Muntatge de coberta de panell sandvitx inclinada fixada mitjançant
cargols autotaladrants en corretges estructurals.
Segellat d'unions i col·locació de tapajuntes en la cargolada.
No inclou en aquesta partida, es valora en un altre capítol:
Descàrrega i repartiment de palets a coberta.
Muntatge de perfileria d'acabats.
Muntatge de canals.

Sense descomposició 19,500

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 19,50

3.3 00023 ml Subministrament i col·locació de carener a base de xapa d'acer prelacat,
de 0,6 mm de gruix, desenvolupament màxim de 750 mm.
Color Blanc Pirineu.

Sense descomposició 39,000

Preu total arrodonit per ml  ...................................… 39,00

Annex de justificació de preus
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4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT …

4.1 00041 Un Desplaçament a obra de grua Torre mòbil model MK. Inclou assegurança
RC.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Sense descomposició 300,000

Preu total arrodonit per Un  ..................................… 300,00

4.2 00042 dia Lloguer diari de grua Torre mòbil model MK.
Inclou assegurança RC, permisos d'ocupació i grua.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Sense descomposició 1.350,000

Preu total arrodonit per dia  ..................................… 1.350,00

Annex de justificació de preus
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5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA…

5.1 00051 m² Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge
horitzontal temporal per a cobertes de fibrociment, de les longituds
necessàries segons la tipologia de la coberta, per assegurar 2 operaris,
classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge d'acer galvanitzat,
format cadascun per placa d'ancoratge, dos abraçadores quadrades,
volanderes i femelles d'acer, per a fixació a suport metàl·lic o obra i 1
cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor
amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó.

Sense descomposició 4,500

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 4,50

Annex de justificació de preus
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6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS

6.1 00061 ml Canal exterior realitzat amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm
de gruix, 80 cm de desenvolupament i 4 plecs, per a coberta inclinada,
amb una pendent superior al 2%. Inclou accessoris de fixació de les
peces a les plaques i massilla de base neutra mono component, per al
segellat de juntes. Les canals simples (no sandvitx) poden generar
condensacions en determinades zones, per això s'aplicarà un
recobriment per minimitzar aquest efecte.

Sense descomposició 119,000

Preu total arrodonit per ml  ...................................… 119,00

6.2 ISB020 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36csg020c 1,100 m 11,190 12,31Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø
120 mm. Inclús connexions, colzes i
peces especials.

mt36csg021c 0,500 U 1,560 0,78Brida per baixant circular d'acer
galvanitzat, de Ø 120 mm.

mt15sja100 0,029 U 3,150 0,09Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo008 0,110 h 24,320 2,68Oficial 1ª lampista.
mo107 0,110 h 20,760 2,28Ajudant lampista.
% 2,000 % 18,140 0,36Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 18,50
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7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACION…

7.1 00071 Unt Redacció del pla de seguretat i salut en obres segons el Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.

El Pla de Seguretat i Salut és un document elaborat per cada contractista
participant en una obra, que serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar
i complementar les previsions en l'estudi o estudi bàsic.

Sense descomposició 560,000

Preu total arrodonit per Unt  .................................… 560,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PRESSUPOST COBERTA POLIVALENT ULLA 24 03 2026 Pàgina 7

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000530

Codi Segur de Verificació:
    d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01172044_2026_34796053
Data d'impressió: 17/04/2026 15:33:34
Pàgina 87 de 184

SIGNATURES

1.- MIQUEL MINGORANCE MURCIA, 25/03/2026 00:53

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'U
LL

À
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//u

lla
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
d4
e8
49
59
-5
d0
c-
46
ce
-a
17
8-
ed
7a
e2
4f
3f
ff
%Î

8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA

8.1 FSM040 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema OpenSystem
"BAUMIT", amb DITE - 09/0256, compost per: panell rígid de poliestirè
expandit, OpenAir "BAUMIT", de 60 mm d'espessor i 1000x500 mm, amb
revestiment reflector de color blanc, fixat al suport amb morter adhesiu
OpenContact "BAUMIT", de color blanc, aplicat manualment i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió de fibra de vidre reforçada amb
poliamida, StarTrack Red "BAUMIT"; capa de regularització de morter
adhesiu OpenContact "BAUMIT", de color blanc, aplicat manualment,
armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145 "BAUMIT", de
4x4 mm de llum de malla, de 145 g/m² de massa superficial i 0,5 mm de
gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug, NanoporTop "BAUMIT", de
color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació, UniPrimer
"BAUMIT", de color blanc. Inclús perfils d'arrencada SockelProfil
"BAUMIT" d'alumini, perfils per a formació de goterons TropfkantenProfil
"BAUMIT", de PVC amb malla, perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta
autoadhesiva FugendichtBand per a segellat d'unions del bastiment de
base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les
rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació del perfil
d'arrencada. Col·locació dels ancoratges. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Escatat de tota la superfície.
Col·locació de la cinta de segellat. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i col·locació de
la malla de fibra de vidre en la capa de regularització. Formació de juntes.
Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

mt28bau115c 0,170 m 3,890 0,66Perfil d'arrencada SockelProfil "BAUMIT",
d'alumini, en "U", de 60 mm d'amplada,
amb goteró, per anivellació i suport dels
panells aïllants dels sistemes d'aïllament
tèrmic per l'exterior sobre la línia de sòcol;
inclús kit de fixació per a perfil.

mt28bau060a 9,500 kg 1,220 11,59Morter adhesiu OpenContact "BAUMIT",
de color blanc, compost per ciment blanc,
lligants orgànics, fibres, àrid de 0,6 mm
de grandària màxima i additius,
permeable al vapor d'aigua, amb
resistència a les sals, per a aplicar amb
llana, per a adherir i reforçar els panells
aïllants, i com capa base, previ pastat
amb aigua.

mt16bau040b 1,100 m² 15,070 16,58Panell rígid de poliestirè expandit,
OpenAir "BAUMIT", de 60 mm d'espessor
i 1000x500 mm, amb revestiment reflector
de color blanc, resistència tèrmica 1,94
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031
W/(mK), densitat 15 kg/m³, Euroclasse E
de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1.

mt16bau120a 6,000 U 0,920 5,52Tac d'expansió de fibra de vidre reforçada
amb poliamida, StarTrack Red "BAUMIT",
de 88 mm de longitud, amb cèrcol
d'estanquitat i clau de polipropilè, per
fixació de plaques aïllants.

mt28bau160a 0,170 m 3,580 0,61Perfil TropfkantenProfil "BAUMIT", de
PVC, amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, color blanc, per a formació de
goterons.
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mt28bau130a 0,400 m 1,940 0,78Perfil de cantonada Flexibel "BAUMIT", de
PVC flexible, color blanc, amb malla
incorporada de 12,5 cm d'amplada a cada
costat del perfil, per a reforç de cantells.

mt28bau100a 1,100 m² 1,600 1,76Malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex
145 "BAUMIT", de 4x4 mm de llum de
malla, de 145 g/m² de massa superficial,
0,5 mm de gruix i de 0,1x50 m, amb 2000
N/50 mm de resistència a tracció, per
armar morters.

mt28bau110a 0,225 kg 3,790 0,85Emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de
color blanc, composta per lligants
orgànics, additius amb contingut en
silicona i substàncies minerals de replè en
dispersió aquosa, impermeable a l'aigua
de pluja i permeable al vapor d'aigua; per
a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

mt28bau070c 2,500 kg 4,240 10,60Revestiment hidròfug, NanoporTop
"BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz
1,5, compost per lligants orgànics,
substàncies minerals de replè, silicats,
pigments blancs i de color, microfibres,
additius i aigua, sense ciment, amb una
mida màxima de partícula de 1,5 mm,
fotocatalític, descontaminant i
autonetejable, amb resistència a la
intempèrie i amb alt nivell de difusió de
vapor d'aigua i CO2, per a aplicar amb
llana.

mt28bau125a 0,500 m 1,490 0,75Cinta de segellat autoexpansiva i
autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT",
d'escuma de poliuretà precomprimida,
amb resistència a la intempèrie i
impermeable a l'aigua de pluja, per a un
ample de junt de 2 a 6 mm.

mo054 0,114 h 24,320 2,77Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,114 h 20,800 2,37Ajudant muntador d'aïllaments.
mo039 1,072 h 23,560 25,26Oficial 1ª revocador.
mo079 1,072 h 20,800 22,30Ajudant revocador.
% 2,000 % 102,400 2,05Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 104,45
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8.2 FSM046 m² Sòcol per a sistema OpenSystem "BAUMIT", amb DITE - 09/0256, amb els
panells aïllants soterrats, compost per: panell rígid de poliestirè extrudit,
XPS "BAUMIT", de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 60 mm
d'espessor i 1250x600 mm, fixat al suport amb adhesiu bicomponent amb
base bituminosa Bitufix 2K "BAUMIT" i fixacions mecàniques amb espiga
de rotació S, de poliamida amb cargol d'acer electrogalvanitzat
"BAUMIT"; capa de regularització de morter adhesiu StarContact
"BAUMIT", armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145
"BAUMIT", de 4x4 mm de llum de malla, de 145 g/m² de massa superficial
i 0,5 mm de gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug, NanoporTop
"BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació,
UniPrimer "BAUMIT", de color blanc; capa d'impermeabilització
mitjançant revestiment elàstic impermeabilitzant monocomponent
SockelSchutz Flexibel "BAUMIT", de color gris clar; capa drenant amb
làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió
150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i
massa nominal 0,5 kg/m², col·locada sobre l'aïllament. Inclús perfils per a
formació de goterons TropfkantenProfil "BAUMIT", de PVC amb malla,
perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta autoadhesiva FugendichtBand
per a segellat d'unions del bastiment de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les
rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la cinta de
segellat. Aplicació del morter base i col·locació de la malla de fibra de
vidre en la capa de regularització. Resolució dels punts singulars.
Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació de
l'impermeabilitzant. Col·locació de la làmina drenant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

mt28bau015a 6,000 l 3,490 20,94Adhesiu bicomponent amb base
bituminosa Bitufix 2K "BAUMIT", compost
per emulsió bituminosa modificada amb
polímers, poliestirè granulat i ciment,
sense dissolvents, per a adherir i reforçar
els panells aïllants.

mt16bax010c 1,100 m² 18,510 20,36Panell rígid de poliestirè extrudit, XPS
"BAUMIT", de superfície llisa i mecanitzat
lateral recte, de 60 mm d'espessor i
1250x600 mm, resistència tèrmica 1,82
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033
W/(mK), densitat 30 kg/m³, Euroclasse E
de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, amb codi de designació
XPS-UNE-EN
13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
WD(V)5-FT1.

mt16bau100aa 6,000 U 0,590 3,54Espiga de rotació S 115 "BAUMIT" de
poliamida amb cargol d'acer
electrogalvanitzat, de 115 mm de longitud,
per fixació de plaques aïllants.

mt28bau160a 0,170 m 3,580 0,61Perfil TropfkantenProfil "BAUMIT", de
PVC, amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, color blanc, per a formació de
goterons.

mt28bau130a 0,400 m 1,940 0,78Perfil de cantonada Flexibel "BAUMIT", de
PVC flexible, color blanc, amb malla
incorporada de 12,5 cm d'amplada a cada
costat del perfil, per a reforç de cantells.
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mt28bau010d 4,500 kg 1,300 5,85Morter adhesiu StarContact "BAUMIT",
compost per ciment, lligants orgànics, àrid
de 0,6 mm de grandària màxima i
additius, per a adherir i reforçar els
panells aïllants, i com capa base, previ
pastat amb aigua.

mt28bau100a 1,100 m² 1,600 1,76Malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex
145 "BAUMIT", de 4x4 mm de llum de
malla, de 145 g/m² de massa superficial,
0,5 mm de gruix i de 0,1x50 m, amb 2000
N/50 mm de resistència a tracció, per
armar morters.

mt28bau110a 0,225 kg 3,790 0,85Emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de
color blanc, composta per lligants
orgànics, additius amb contingut en
silicona i substàncies minerals de replè en
dispersió aquosa, impermeable a l'aigua
de pluja i permeable al vapor d'aigua; per
a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

mt28bau070c 2,500 kg 4,240 10,60Revestiment hidròfug, NanoporTop
"BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz
1,5, compost per lligants orgànics,
substàncies minerals de replè, silicats,
pigments blancs i de color, microfibres,
additius i aigua, sense ciment, amb una
mida màxima de partícula de 1,5 mm,
fotocatalític, descontaminant i
autonetejable, amb resistència a la
intempèrie i amb alt nivell de difusió de
vapor d'aigua i CO2, per a aplicar amb
llana.

mt28bau125a 0,500 m 1,490 0,75Cinta de segellat autoexpansiva i
autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT",
d'escuma de poliuretà precomprimida,
amb resistència a la intempèrie i
impermeable a l'aigua de pluja, per a un
ample de junt de 2 a 6 mm.

mt28bau150a 0,600 kg 5,480 3,29Revestiment elàstic impermeabilitzant
monocomponent SockelSchutz Flexibel
"BAUMIT", de color gris clar, compost per
ciment, àrids i additius, sense dissolvents,
d'elasticitat permanent i amb resistència
als raigs UV, com a protecció enfront de
la humitat per capil·laritat i infiltracions
d'aigua de pluja.

mt14gdo010a 0,200 m² 2,100 0,42Làmina drenant d'estructura nodular de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE),
amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència
a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5
l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m².

mo054 0,114 h 24,320 2,77Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,114 h 20,800 2,37Ajudant muntador d'aïllaments.
mo039 0,878 h 23,560 20,69Oficial 1ª revocador.
mo079 0,878 h 20,800 18,26Ajudant revocador.
mo032 0,114 h 23,560 2,69Oficial 1ª aplicador de productes

impermeabilitzants.
mo070 0,114 h 20,800 2,37Ajudant aplicador de productes

impermeabilitzants.
% 2,000 % 118,900 2,38Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 121,28
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9 CARPINTERIA

9.1 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo113 3,959 h 18,730 74,15Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 74,150 1,48Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 75,63

9.2 LZC010b m² Instal·lació de perfils metal·lics per a la nova perfileria i preparació de
fusteria exterior d'acer "in situ", amb un grau de deterioració mínim,
mitjançant la correcció de desquadraments i substitució de ferraments
deteriorats. Inclús reposició de revestiments i pintures dels paraments
situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges
deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo018 1,354 h 23,920 32,39Oficial 1ª serraller.
mo059 1,354 h 20,870 28,26Ajudant serraller.
% 2,000 % 60,650 1,21Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 61,86

9.3 00091 Ut Instal.lació per accionament manual i automàtic del sistema d'obertura de
les finestres amb instal·lació vista per murs interiors. 
S'inclou Instal.lació complenta des de el punt d'activació , quadre
existent  fins al punt de funcionament, format per tubs d'inox.
Prova de funcionament abans d'inici de les obres de forma manual i
automatica
Prova de funcionament després de les obres de forma manual i
automatica
P.P. de elements d'elevació

Sense descomposició 507,580

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 507,58

9.4 00092 unt FUSTERIA DE PVC. Segons planol de fusteria F2
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols
fusteria.
FUSTERIA DE PVC SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm, T
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,3

Sense descomposició 9.442,850

Preu total arrodonit per unt  ..................................… 9.442,85
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9.5 00093 Ut FUSTERIA DE PVC Amplada total 9m alçada 3.5. Segons planol de
fusteria F3
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm
COLOR ACCESSORIS: Blanc
FERRATGE OBERTURA: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,4

Sense descomposició 9.700,000

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 9.700,00

9.6 00094 Ut FUSTERIA DE PVC. 
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols
fusteria.
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres.Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajunts interior: 50 mm
FERRATGE: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,2

Sense descomposició 8.255,000

Preu total arrodonit per Ut  ...................................… 8.255,00

9.7 LVS010 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 4 mm de gruix
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010na 1,006 m² 84,399 84,91Vidre laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 4 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons
UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO
12543-2 i UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 U 15,418 4,47Cartutx de 310 ml de silicona neutra,
incolora, duresa Shore A aproximada de
23, segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%, segons
UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 3,364 3,36Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo055 1,136 h 25,380 28,83Oficial 1ª vidrier.
mo110 1,137 h 22,420 25,49Ajudant vidrier.
% 2,000 % 147,060 2,94Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 150,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

10.1 00101 PA Partida a l'alça per imprevistos a justificar per part de la direcció
facultativa, que puguin sorgir durant el transcurs de l'obra.

Sense descomposició 1.500,000

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 1.500,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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11 SEGURETAT I SALUT

11.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,000

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.000,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12 GESTIÓ DE RESIDUS

12.1 00141 Unt Gestió de residus de la construcció (sense amiant. Inclou càrrega ca
manió i transport a l'abocador.

Sense descomposició 350,000

Preu total arrodonit per Unt  .................................… 350,00

12.2 00014 Un Treballs emmarcats en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Gestió i tractament del residu en abocador autoritzat.

Laboratori: TeleTest Analytika S.A.

Sense descomposició 1.218,000

Preu total arrodonit per Un  ..................................… 1.218,00

12.3 00013 m² Preu per m²

Servei mínim 1 tona.

Es transportaran tancats i nets, sense restes de residus, d'acord amb la
normativa específica sobre transport de residus perillosos.

El transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant
(RERA) i autoritzat per l'òrgan competent en matèria mediambiental de la
Comunitat Autònoma corresponent.

Gestor de Residus: Transportista autoritzat Getrex Ambiental sl, NIMA:
0800640266.

Sense descomposició 4,070

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 4,07

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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13 CONTROL DE QUALITAT

13.1 XRQ010 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada
mitjançant reg continu en tota la seva superfície. Fins i tot desplaçament
a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades
per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs010Do 1,000 U 384,360 384,36Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una coberta inclinada,
mitjançant reg, inclús desplaçament a
obra i informe de resultats.

% 2,000 % 384,360 7,69Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 392,05

13.2 XRF020 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior
instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el tancament de
façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament,
mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament
perimetral a la mateixa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades
per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs030 1,000 U 175,450 175,45Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior
instal·lada en obra, mitjançant simulació
de pluja, inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

% 2,000 % 175,450 3,51Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 178,96

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de preus nº 1

1 ACTUACIONS PREVIES
1.1 m Clos provisional de solar compost per tanques

traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases
al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 14,37 CATORZE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL
RD 396/2006 AMIANT

2.1 Un Servei d'Anàlisi Ambiental per a la Detecció de
Fibres d'Amiant
Objectiu del Servei:
El propòsit d'aquest servei és realitzar una anàlisi
ambiental exhaustiva per a la detecció i
quantificació de fibres d'amiant en diversos entorns,
especialment en llocs de treball i construccions.
Aquesta anàlisi es realitza seguint estrictament els
protocols i normatives establerts en el Reial decret
396/2006 i les recomanacions de l'Institut Nacional
de Seguretat en el Treball (INSHT). 210,00 DOS-CENTS DEU EUROS

2.2 m² Unitat de preu per m² de plaques de fibrociment.

Mà d'obra per realitzar el desamiantat utilitzant tots
els mitjans de seguretat i protecció per als
treballadors segons el que s'estableix al
RD396/2006.

El desamiantat es realitzarà seguint les instruccions
detallades en el pla de treball redactat pel tècnic
competent i aprovat per l'entitat competent de la
comunitat autònoma. 8,40 VUIT EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA
METÀL·LICA

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3.1 m² Euroclasse A2 Tapajuntes màxima estanquitat.
Cobertes > 1000m²: Panell 50 mm -

Subministrament de coberta a base de panell
sandvitx tapajuntes, de 50 mm de gruix, compost
per dues xapes d'acer prelacat en Blanc de 0,5/0,5
mm (aproximadament) i ànima intermèdia de llana
de roca, de 3 greques, tapajuntes.
-Color Blanc Pirineu.
-No inclou acabats.
-Aïllant de Llana de Roca
-Gruix: 50 mm
Resistència al Foc: A2-s1-D0. 33,80 TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

3.2 m² Muntatge de coberta de panell sandvitx
inclinada fixada mitjançant cargols autotaladrants
en corretges estructurals.
Segellat d'unions i col·locació de tapajuntes en la
cargolada.
No inclou en aquesta partida, es valora en un altre
capítol:
Descàrrega i repartiment de palets a coberta.
Muntatge de perfileria d'acabats.
Muntatge de canals. 19,50 DINOU EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

3.3 ml Subministrament i col·locació de carener a base
de xapa d'acer prelacat, de 0,6 mm de gruix,
desenvolupament màxim de 750 mm.
Color Blanc Pirineu. 39,00 TRENTA-NOU EUROS

4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR
EL FIBROCIMENT I PUJAR EL PANELL
SANDVITX

4.1 Un Desplaçament a obra de grua Torre mòbil
model MK. Inclou assegurança RC.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres. 300,00 TRES-CENTS EUROS

4.2 dia Lloguer diari de grua Torre mòbil model MK.
Inclou assegurança RC, permisos d'ocupació i
grua.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres. 1.350,00 MIL TRES-CENTS CINQUANTA

EUROS

5 MESURES DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
OBLIGATÒRIES

5.1 m² Subministrament, col·locació i desmuntatge de
línia d'ancoratge horitzontal temporal per a cobertes
de fibrociment, de les longituds necessàries segons
la tipologia de la coberta, per assegurar 2 operaris,
classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge
d'acer galvanitzat, format cadascun per placa
d'ancoratge, dos abraçadores quadrades,
volanderes i femelles d'acer, per a fixació a suport
metàl·lic o obra i 1 cinta de polièster de 35 mm
d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb
mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó. 4,50 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS
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6.1 ml Canal exterior realitzat amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament i 4 plecs, per a coberta inclinada,
amb una pendent superior al 2%. Inclou accessoris
de fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra mono component, per al segellat de
juntes. Les canals simples (no sandvitx) poden
generar condensacions en determinades zones,
per això s'aplicarà un recobriment per minimitzar
aquest efecte. 119,00 CENT  DINOU EUROS

6.2 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm,
per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a
l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 18,50 DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
PER ACTUACIONS AMB AMIANT

7.1 Unt Redacció del pla de seguretat i salut en obres
segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.

El Pla de Seguretat i Salut és un document elaborat
per cada contractista participant en una obra, que
serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar i
complementar les previsions en l'estudi o estudi
bàsic. 560,00 CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA
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8.1 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb
el sistema OpenSystem "BAUMIT", amb DITE -
09/0256, compost per: panell rígid de poliestirè
expandit, OpenAir "BAUMIT", de 60 mm d'espessor
i 1000x500 mm, amb revestiment reflector de color
blanc, fixat al suport amb morter adhesiu
OpenContact "BAUMIT", de color blanc, aplicat
manualment i fixacions mecàniques amb tac
d'expansió de fibra de vidre reforçada amb
poliamida, StarTrack Red "BAUMIT"; capa de
regularització de morter adhesiu OpenContact
"BAUMIT", de color blanc, aplicat manualment,
armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis,
StarTex 145 "BAUMIT", de 4x4 mm de llum de
malla, de 145 g/m² de massa superficial i 0,5 mm
de gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug,
NanoporTop "BAUMIT", de color blanc, acabat
Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació, UniPrimer
"BAUMIT", de color blanc. Inclús perfils d'arrencada
SockelProfil "BAUMIT" d'alumini, perfils per a
formació de goterons TropfkantenProfil "BAUMIT",
de PVC amb malla, perfils de cantó Flexibel
"BAUMIT" i cinta autoadhesiva FugendichtBand per
a segellat d'unions del bastiment de base de la
fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'execució de les rematades en els trobaments amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Col·locació del perfil d'arrencada. Col·locació dels
ancoratges. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el parament.
Escatat de tota la superfície. Col·locació de la cinta
de segellat. Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter
base i col·locació de la malla de fibra de vidre en la
capa de regularització. Formació de juntes.
Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. 104,45 CENT  QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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8.2 m² Sòcol per a sistema OpenSystem "BAUMIT",
amb DITE - 09/0256, amb els panells aïllants
soterrats, compost per: panell rígid de poliestirè
extrudit, XPS "BAUMIT", de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de 60 mm d'espessor i
1250x600 mm, fixat al suport amb adhesiu
bicomponent amb base bituminosa Bitufix 2K
"BAUMIT" i fixacions mecàniques amb espiga de
rotació S, de poliamida amb cargol d'acer
electrogalvanitzat "BAUMIT"; capa de regularització
de morter adhesiu StarContact "BAUMIT", armat
amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145
"BAUMIT", de 4x4 mm de llum de malla, de 145
g/m² de massa superficial i 0,5 mm de gruix; capa
d'acabat de revestiment hidròfug, NanoporTop
"BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre
una mà d'emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de
color blanc; capa d'impermeabilització mitjançant
revestiment elàstic impermeabilitzant
monocomponent SockelSchutz Flexibel "BAUMIT",
de color gris clar; capa drenant amb làmina drenant
d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura,
resistència a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i
massa nominal 0,5 kg/m², col·locada sobre
l'aïllament. Inclús perfils per a formació de goterons
TropfkantenProfil "BAUMIT", de PVC amb malla,
perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta
autoadhesiva FugendichtBand per a segellat
d'unions del bastiment de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'execució de les rematades en els trobaments amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Tall i
preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el parament. Col·locació de la cinta de
segellat. Aplicació del morter base i col·locació de
la malla de fibra de vidre en la capa de
regularització. Resolució dels punts singulars.
Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat.
Aplicació de l'impermeabilitzant. Col·locació de la
làmina drenant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m², afegint a canvi la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. 121,28 CENT  VINT-I-U EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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8.3 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a
sistemes ETICS, format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície rugosa acanalada i
mecanitzat lateral encadellat i recte, de 60 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,8 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb
morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa de regularització ni la capa d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 21,12 VINT-I-U EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

9 CARPINTERIA
9.1 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de

qualsevol tipus situada en façana, de més de 6 m²
de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 75,63 SETANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

9.2 m² Instal·lació de perfils metal·lics per a la nova
perfileria i preparació de fusteria exterior d'acer "in
situ", amb un grau de deterioració mínim,
mitjançant la correcció de desquadraments i
substitució de ferraments deteriorats. Inclús
reposició de revestiments i pintures dels paraments
situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució
dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 61,86 SEIXANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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9.3 Ut Instal.lació per accionament manual i automàtic
del sistema d'obertura de les finestres amb
instal·lació vista per murs interiors. 
S'inclou Instal.lació complenta des de el punt
d'activació , quadre existent  fins al punt de
funcionament, format per tubs d'inox.
Prova de funcionament abans d'inici de les obres
de forma manual i automatica
Prova de funcionament després de les obres de
forma manual i automatica
P.P. de elements d'elevació 507,58 CINC-CENTS SET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

9.4 unt FUSTERIA DE PVC. Segons planol de fusteria
F2
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada.
Particions segons planols fusteria.
FUSTERIA DE PVC SÈRIE: Veka 76 mm de PVC,
5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm, T
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,3 9.442,85 NOU MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

9.5 Ut FUSTERIA DE PVC Amplada total 9m alçada
3.5. Segons planol de fusteria F3
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple
junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm
COLOR ACCESSORIS: Blanc
FERRATGE OBERTURA: Abatible amb maneta
recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,4 9.700,00 NOU MIL SET-CENTS EUROS

9.6 Ut FUSTERIA DE PVC. 
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada.
Particions segons planols fusteria.
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres.Triple
junta
COMPLEMENTS: Tapajunts interior: 50 mm
FERRATGE: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,2 8.255,00 VUIT MIL DOS-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS

9.7 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos
llunes de 4 mm de gruix unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor, classificació de prestacions 2B2,
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals
i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora (no acrílica), compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de
fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm. 150,00 CENT  CINQUANTA EUROS

10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
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10.1 PA Partida a l'alça per imprevistos a justificar per
part de la direcció facultativa, que puguin sorgir
durant el transcurs de l'obra. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

11 SEGURETAT I SALUT
11.1 U Conjunt d'equips de protecció individual,

necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.000,00 MIL EUROS

12 GESTIÓ DE RESIDUS
12.1 Unt Gestió de residus de la construcció (sense

amiant. Inclou càrrega ca manió i transport a
l'abocador. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

12.2 Un Treballs emmarcats en el Reial decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables
als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Gestió i tractament del residu en abocador
autoritzat.

Laboratori: TeleTest Analytika S.A. 1.218,00 MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS

12.3 m² Preu per m²

Servei mínim 1 tona.

Es transportaran tancats i nets, sense restes de
residus, d'acord amb la normativa específica sobre
transport de residus perillosos.

El transportista estarà inscrit en el registre
d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i autoritzat
per l'òrgan competent en matèria mediambiental de
la Comunitat Autònoma corresponent.

Gestor de Residus: Transportista autoritzat Getrex
Ambiental sl, NIMA: 0800640266. 4,07 QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

13 CONTROL DE QUALITAT
13.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat

a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg
continu en tota la seva superfície. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 392,05 TRES-CENTS NORANTA-DOS

EUROS AMB CINC CÈNTIMS
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13.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en
obra, realitzada una vegada executat el tancament
de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat
interior del tancament, mitjançant simulació de pluja
sobre la fusteria i una part del tancament perimetral
a la mateixa. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 178,96 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

Ullà, març de 2026
Arquitecte

Miquel Mingorance Murcia
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Quadre de preus nº 2

1 ACTUACIONS PREVIES
1.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades

per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 9,17
Materials 4,92
Mitjans auxiliars 0,28

14,37

2 GESTIONS SEGONS MARC LEGAL RD 396/2006 AMIANT
2.1 Un Servei d'Anàlisi Ambiental per a la Detecció de Fibres d'Amiant

Objectiu del Servei:
El propòsit d'aquest servei és realitzar una anàlisi ambiental exhaustiva per a la detecció i
quantificació de fibres d'amiant en diversos entorns, especialment en llocs de treball i
construccions. Aquesta anàlisi es realitza seguint estrictament els protocols i normatives
establerts en el Reial decret 396/2006 i les recomanacions de l'Institut Nacional de
Seguretat en el Treball (INSHT).

Sense descomposició 210,00
210,00

2.2 m² Unitat de preu per m² de plaques de fibrociment.

Mà d'obra per realitzar el desamiantat utilitzant tots els mitjans de seguretat i protecció per
als treballadors segons el que s'estableix al RD396/2006.

El desamiantat es realitzarà seguint les instruccions detallades en el pla de treball redactat
pel tècnic competent i aprovat per l'entitat competent de la comunitat autònoma.

Sense descomposició 8,40
8,40

3 INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA METÀL·LICA
3.1 m² Euroclasse A2 Tapajuntes màxima estanquitat.

Cobertes > 1000m²: Panell 50 mm -

Subministrament de coberta a base de panell sandvitx tapajuntes, de 50 mm de gruix,
compost per dues xapes d'acer prelacat en Blanc de 0,5/0,5 mm (aproximadament) i ànima
intermèdia de llana de roca, de 3 greques, tapajuntes.
-Color Blanc Pirineu.
-No inclou acabats.
-Aïllant de Llana de Roca
-Gruix: 50 mm
Resistència al Foc: A2-s1-D0.

Sense descomposició 33,80
33,80

3.2 m² Muntatge de coberta de panell sandvitx inclinada fixada mitjançant cargols
autotaladrants en corretges estructurals.
Segellat d'unions i col·locació de tapajuntes en la cargolada.
No inclou en aquesta partida, es valora en un altre capítol:
Descàrrega i repartiment de palets a coberta.
Muntatge de perfileria d'acabats.
Muntatge de canals.

Sense descomposició 19,50
19,50
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3.3 ml Subministrament i col·locació de carener a base de xapa d'acer prelacat, de 0,6 mm de
gruix, desenvolupament màxim de 750 mm.
Color Blanc Pirineu.

Sense descomposició 39,00
39,00

4 MITJANS AUXILIARS PER A BAIXAR EL FIBROCIMENT I PUJAR EL
PANELL SANDVITX

4.1 Un Desplaçament a obra de grua Torre mòbil model MK. Inclou assegurança RC.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Sense descomposició 300,00
300,00

4.2 dia Lloguer diari de grua Torre mòbil model MK.
Inclou assegurança RC, permisos d'ocupació i grua.
Alçada 25 metres, horitzontal 45 metres.

Sense descomposició 1.350,00
1.350,00

5 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
OBLIGATÒRIES

5.1 m² Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal per
a cobertes de fibrociment, de les longituds necessàries segons la tipologia de la coberta,
per assegurar 2 operaris, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge d'acer
galvanitzat, format cadascun per placa d'ancoratge, dos abraçadores quadrades,
volanderes i femelles d'acer, per a fixació a suport metàl·lic o obra i 1 cinta de polièster de
35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i
mosquetó.

Sense descomposició 4,50
4,50

6 INSTAL·LACIÓ CANALS-BAIXANTS
6.1 ml Canal exterior realitzat amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 80 cm

de desenvolupament i 4 plecs, per a coberta inclinada, amb una pendent superior al 2%.
Inclou accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra mono
component, per al segellat de juntes. Les canals simples (no sandvitx) poden generar
condensacions en determinades zones, per això s'aplicarà un recobriment per minimitzar
aquest efecte.

Sense descomposició 119,00
119,00

6.2 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els
acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús,
silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,96
Materials 13,18
Mitjans auxiliars 0,36

18,50

7 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER ACTUACIONS AMB
AMIANT
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7.1 Unt Redacció del pla de seguretat i salut en obres segons el Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

El Pla de Seguretat i Salut és un document elaborat per cada contractista participant en una
obra, que serveix per analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions en
l'estudi o estudi bàsic.

Sense descomposició 560,00
560,00

8 AÏLLAMENT TÈRMIC FAÇANA
8.1 m² Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema OpenSystem "BAUMIT", amb

DITE - 09/0256, compost per: panell rígid de poliestirè expandit, OpenAir "BAUMIT", de 60
mm d'espessor i 1000x500 mm, amb revestiment reflector de color blanc, fixat al suport
amb morter adhesiu OpenContact "BAUMIT", de color blanc, aplicat manualment i fixacions
mecàniques amb tac d'expansió de fibra de vidre reforçada amb poliamida, StarTrack Red
"BAUMIT"; capa de regularització de morter adhesiu OpenContact "BAUMIT", de color
blanc, aplicat manualment, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145
"BAUMIT", de 4x4 mm de llum de malla, de 145 g/m² de massa superficial i 0,5 mm de
gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug, NanoporTop "BAUMIT", de color blanc,
acabat Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació, UniPrimer "BAUMIT", de color blanc. Inclús
perfils d'arrencada SockelProfil "BAUMIT" d'alumini, perfils per a formació de goterons
TropfkantenProfil "BAUMIT", de PVC amb malla, perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta
autoadhesiva FugendichtBand per a segellat d'unions del bastiment de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les rematades en els
trobaments amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació del perfil d'arrencada. Col·locació
dels ancoratges. Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el
parament. Escatat de tota la superfície. Col·locació de la cinta de segellat. Col·locació de la
resta de perfils. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i col·locació de la
malla de fibra de vidre en la capa de regularització. Formació de juntes. Aplicació de la
capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Mà d'obra 52,70
Materials 49,70
Mitjans auxiliars 2,05

104,45
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8.2 m² Sòcol per a sistema OpenSystem "BAUMIT", amb DITE - 09/0256, amb els panells
aïllants soterrats, compost per: panell rígid de poliestirè extrudit, XPS "BAUMIT", de
superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 60 mm d'espessor i 1250x600 mm, fixat al
suport amb adhesiu bicomponent amb base bituminosa Bitufix 2K "BAUMIT" i fixacions
mecàniques amb espiga de rotació S, de poliamida amb cargol d'acer electrogalvanitzat
"BAUMIT"; capa de regularització de morter adhesiu StarContact "BAUMIT", armat amb
malla de fibra de vidre antiàlcalis, StarTex 145 "BAUMIT", de 4x4 mm de llum de malla, de
145 g/m² de massa superficial i 0,5 mm de gruix; capa d'acabat de revestiment hidròfug,
NanoporTop "BAUMIT", de color blanc, acabat Kratz 1,5, sobre una mà d'emprimació,
UniPrimer "BAUMIT", de color blanc; capa d'impermeabilització mitjançant revestiment
elàstic impermeabilitzant monocomponent SockelSchutz Flexibel "BAUMIT", de color gris
clar; capa drenant amb làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m²
segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m²,
col·locada sobre l'aïllament. Inclús perfils per a formació de goterons TropfkantenProfil
"BAUMIT", de PVC amb malla, perfils de cantó Flexibel "BAUMIT" i cinta autoadhesiva
FugendichtBand per a segellat d'unions del bastiment de base de la fusteria.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució de les rematades en els
trobaments amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el parament. Col·locació de la cinta de segellat. Aplicació del morter base i
col·locació de la malla de fibra de vidre en la capa de regularització. Resolució dels punts
singulars. Formació de juntes. Aplicació de la capa d'acabat. Aplicació de
l'impermeabilitzant. Col·locació de la làmina drenant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m², afegint a canvi la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

Mà d'obra 49,15
Materials 69,75
Mitjans auxiliars 2,38

121,28
8.3 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de

poliestirè extrudit, de superfície rugosa acanalada i mecanitzat lateral encadellat i recte, de
60 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,8 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions
mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de regularització ni la capa
d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,14
Materials 15,57
Mitjans auxiliars 0,41

21,12

9 CARPINTERIA
9.1 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de més

de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 74,15
Mitjans auxiliars 1,48

75,63
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9.2 m² Instal·lació de perfils metal·lics per a la nova perfileria i preparació de fusteria exterior
d'acer "in situ", amb un grau de deterioració mínim, mitjançant la correcció de
desquadraments i substitució de ferraments deteriorats. Inclús reposició de revestiments i
pintures dels paraments situats en zones adjacents a la intervenció.
Inclou: Correcció de desquadraments. Substitució dels ferratges deteriorats.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent els bastiments de base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 60,65
Mitjans auxiliars 1,21

61,86
9.3 Ut Instal.lació per accionament manual i automàtic del sistema d'obertura de les finestres

amb instal·lació vista per murs interiors. 
S'inclou Instal.lació complenta des de el punt d'activació , quadre existent  fins al punt de
funcionament, format per tubs d'inox.
Prova de funcionament abans d'inici de les obres de forma manual i automatica
Prova de funcionament després de les obres de forma manual i automatica
P.P. de elements d'elevació

Sense descomposició 507,58
507,58

9.4 unt FUSTERIA DE PVC. Segons planol de fusteria F2
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols fusteria.
FUSTERIA DE PVC SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm, T
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,3

Sense descomposició 9.442,85
9.442,85

9.5 Ut FUSTERIA DE PVC Amplada total 9m alçada 3.5. Segons planol de fusteria F3
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres. Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajuntes interior: 50 mm
COLOR ACCESSORIS: Blanc
FERRATGE OBERTURA: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,4

Sense descomposició 9.700,00
9.700,00

9.6 Ut FUSTERIA DE PVC. 
MESURES : 26m de llarg x 1,8 m alçada. Particions segons planols fusteria.
SÈRIE: Veka 76 mm de PVC, 5 càmeres.Triple junta
COMPLEMENTS: Tapajunts interior: 50 mm
FERRATGE: Abatible amb maneta recta
Vidre: 5+5 de seguretat / 16 / 5+5 de seguretat
Transmittància tèrmica de la finestra: 2,2

Sense descomposició 8.255,00
8.255,00

9.7 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 4 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant
d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mà d'obra 54,32
Materials 92,74
Mitjans auxiliars 2,94

150,00

10 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
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10.1 PA Partida a l'alça per imprevistos a justificar per part de la direcció facultativa, que puguin
sorgir durant el transcurs de l'obra.

Sense descomposició 1.500,00
1.500,00

11 SEGURETAT I SALUT
11.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
1.000,00

12 GESTIÓ DE RESIDUS
12.1 Unt Gestió de residus de la construcció (sense amiant. Inclou càrrega ca manió i transport a

l'abocador.

Sense descomposició 350,00
350,00

12.2 Un Treballs emmarcats en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a
l'amiant.

Gestió i tractament del residu en abocador autoritzat.

Laboratori: TeleTest Analytika S.A.

Sense descomposició 1.218,00
1.218,00

12.3 m² Preu per m²

Servei mínim 1 tona.

Es transportaran tancats i nets, sense restes de residus, d'acord amb la normativa
específica sobre transport de residus perillosos.

El transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i
autoritzat per l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent.

Gestor de Residus: Transportista autoritzat Getrex Ambiental sl, NIMA: 0800640266.

Sense descomposició 4,07
4,07

13 CONTROL DE QUALITAT
13.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per

comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg continu en tota la seva
superfície. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

Materials 384,36
Mitjans auxiliars 7,69

392,05
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13.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada
executat el tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del
tancament, mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament
perimetral a la mateixa. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

Materials 175,45
Mitjans auxiliars 3,51

178,96

Ullà, març de 2026
Arquitecte

Miquel Mingorance Murcia
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Adequació passiva de la sala polivalent d’Ullà. Març 2026. 
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Instalacion de medios de Seguridad.
En primer lugar se procede a la instalacion de redes anti-caidas en
la parte inferior de la cubierta, posteriormente se instalaran lineas
de vida provisionales o definitivas en la cubierta.

1
Cabina de descontaminacion.
En un punto aislado del transito de  personas agenas a la obra se
instalara una cabina de descontaminacion de amianto para el
personal que realizara el desamiantado.

2
Montaje de pasarelas en cubierta.
Se montaran unas pasarelas de madera o metalicas para transitar
por la cubierta conforme se desmonten las placas de fibrocemento
para evitar  caidas y agilizar el desmontaje de amianto.

3

¿Como ejecutamos  
el Desamiantado de
una cubierta?

Desmontaje de soportes cubierta.
Se cortaran todos los soportes y tornillos de fijacion de la cubierta
en su totalidad para posteriormente inicial de desmontaje de placas.4
Desmontaje de placas de Amianto.
Se desmontaran manualmente las placas de fibrocemento,
cumbreras, canalones, bajantes y resto de elementos de la cubierta.
Posteriormente se encapsularan quimicamente y  se plastificaran
para ser transportados al centro de eliminacion.

5
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Eleccion del material adecuado.
En funcion del uso de la nave o residencia se debe escoger el
material adecuado para la nueva cubierta. Existen diferentes
acabados y grosores para aislamiento termico y acustico 

1
Medicion en obra y fabricacion.
Los materiales de cubiertas vienen cortados a media, por lo que es
muy importante realizar una medicion previa antes de solicitar su
fabricacion. Se fabricaran todas las piezas de plegados para remates.

2
Montaje de paneles.
Una vez que se ha descargado el material en obra se comenzara
con el montaje de placas. Las placas normalmente se ensamblan
mediante machimbrado. Previamente se instalaran canalones.

3

¿Como instalamos
cubiertas de Panel
aislado y de Chapa?

Montaje de remates.
Las piezas de remates se instalan para proteger los perimetros de la
cubierta de la intemperie y evitar la entrada de agua en los
encuentros de la cubierta con las paredes colindantes.

4
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Elaboracion del "Plan de Retirada" 
Se confeccionara un plan de retirada de amianto siguiendo el RD 396/2006 para
garantizar la seguridad de las personal. Dicho plan lo redactara un tecnico en higiene
titulado y lo entregara en  el Departament de Salud (Generalitat) que a su vez dara
aprobacion a dicho plan en 45 dias. En caso de cubiertas de menos de 100m2 no sera
necesario esperar 45 dias.

1
Licencia de Obras.
Como cualquier otra obra, requiere la elaboracion de una memoria descriptiva o
proyecto tecnico con "asume" por parte de un arquitecto o ingeniero y gestion de
permisos de obras pertinentes con el ayuntamiento local.

2
Comunicado previo de retirada de amianto.
Una vez aceptado el plan de retirada de amianto, se debera comunicar oficialmente
la retirada  del amianto (fibrocemento)  al departament de salud de la Generalitat.
Dicha retirada debe ser ejecutada y comunicada por una empresa con registro RERA. 

3

Ruta administrativa para
sustituir una cubierta de
fibrocemento (amianto).

Eliminacion de amianto (Gestion del residuo)
El amianto desmontado de la cubierta se transportara al centro de eliminacion de
amianto de Catalunya por una empresa y vehiculo homologado y posteriormente se
generara una certificado oficial de la eliminacion.

4
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PANEL
SANDWICH

TAPAJUNTAS

Espesores :  
30mm, 40mm, 50mm,
60mm, 80mm, 100mm,
120mm.

Colores :
Blanco ,  Verde ,  Rojo ,  Gr i s .

Ais lante inter ior :
Po l iuretano inyectado .
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PANEL
SANDWICH LANA

DE ROCA
IGNIFUGO +
ACUSTICO

Espesores :  
30mm, 40mm, 50mm,
60mm, 80mm, 100mm,
120mm.

Colores :
Blanco ,  Verde ,  Rojo ,  Gr i s .

Ais lante inter ior :
Lana de Roca .
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Lucernarios de Policarbonato
Innovadora tecnología del sistema Polivalente de
Ironlux para cerramientos de Lucernarios
Industriales en cubierta que permite la adaptación
de este policarbonato a cualquier tipo de panel
sándwich del mercado.

Lucernarios,
Claraboyas y
Exutorios

Claraboyas
Las claraboyas de metacrilato están compuestas
por un zócalo de poliéster aislado con poliuretano
en su interior y una cúpula parabólica de
metacrilato que es el punto donde entra la luz.

Exutorios
Claraboyas que permiten la evacuación de humos
y gases tóxicos en caso de incendio. 
1. Cúpula de policarbonato celular de 10mm de
espesor. 
2. Zócalo de acero galvanizado de 1,5mm.
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LINEAS DE VIDA
La normativa que regula las disposiciones mínimas de seguridad y

salud y, en especial el riesgo de caídas en altura, son la Ley 31/95

de Prevención de Riesgos Laborales, el R.D. 486/97 sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de

trabajo, el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de equipos de protección individual y el R.D. 1627/97

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

Construcción.

LINEA DE VIDA  
HORIZONTAL

.

LINEA DE VIDA  
VERTICAL

.

LINEA DE VIDA  
TEMPORAL

.
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AILLAMENT EXTERIOR SATE
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Baumit S.L.
C/ Puerto de Cotos, 16. P.I. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid) -  www.baumit.es - info@baumit.es

Baumit open air
Panel aislante para fachadas 
transpirable

	� Transpirable y altamente permeable al vapor
	� Aislamiento con 99 % de aire
	� Favorece el secado rápido de la mampostería

Producto Placa de Aislamiento Térmico gris, abierto a la difusióncon excelentes propiedades de aislamiento térmico y capa exterior reflectante 
azul. Componente del sistema Baumit OpenSystem. Controlado según la norma europea UNE 13163 y según ETAG 004.

Composición 99% aire, Partículas de poliestireno expandido.

Propiedades Abierto a la difusión del vapor de agua, aislamiento de Poliestireno Expandido Gris con excelentes propiedades de aislamiento 
térmico, con capa exterior reflectante. Estable dimensionalmente, resistente a la deformación, libre de (CFC), HCFC o HFC.

Uso Para construcciones antiguas o nuevas.

Datos Técnicos Reacción al fuego: E (Euroclase) según UNE 13501-1 
Código de designación: EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-

TR150-BS100
Densidad bruta: aprox. 15 kg/m³ - 18 kg/m³
Valor μ: aprox. 7
Conductividad térmica: aprox. 0.031 W/mK

Forma de entrega Empaquetado con Film protector. Formato 50x100 cm.

Espesor 
(mm)

40 60 80 100 120 140 160

Piezas/
Paquete

12 8 6 5 4 3 3

m2/paquete 6,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5

Espesor 
(mm)

180 200 220 240 260 280 300

Piezas/
Paquete

2 2 2 2 2 1 1

m2/paquete 1 1 1 1 1 0,5 0,5

Almacenamiento Debe ser protegido de humedad, heladas, nieve, radiación solar directa, daños mecánicos y contaminación. Se debe almacenar en 
un lugar seco.

Aseguramiento de la 
Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de 
Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto Nº 1907/2006 del 
Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.
com.

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca
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Base La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resis-
tente.La comprobación de la superficie de aplicación y la planeidad de la superficie debe cumplir la normativa vigente.

Aplicación Pegado:
Por medio del método cordón perimetral y tres pelladas: la cantidad de adhesivo a emplear deberá permitir una superficie de 
contacto del 40% respecto a la superficie de aplicación, teniendo en cuenta la tolerancia de la superficie de aplicación y el espesor 
del adhesivo(de 1 a 2 cm, aprox.). En el reborde de las placas se colocará una banda de unos 5 cm de ancho y, en medio de la placa, 
tres grandes puntos de pegado del tamaño de la palma de la mano.Con la capa de adhesivo según este método se pueden igualar 
desniveles de hasta 10 mm. Aplicando el mortero adhesivo en el 100% de la superficie: para superficies lisas y planas, se puede 
aplicar el mortero adhesivo sobre el panel aislante en toda la superficie por medio de una llana dentada (de mínimo 10 mm de 
diente). Con este método, se podrían corregir irregularidades máximas de 5 mm de la base.
Colocación de las placas de aislamiento: 
El mezclado del mortero adhesivo deberá cumplir las normas de aplicación de Baumit. Se deberá aplicar inmediatamente el adhe-
sivo. En principio, se colocarán sólo placas de aislamiento enteras, de abajo a arriba y perfectamente unidas entre sí colocadas a 
testa e intercaladas. Se permite el empleo de trozos sobrantes (anchura mínima 15 cm); sólo se pueden repartir de modo aislado 
sobre la superficie, pero no en las esquinas del edificio.Se debe procurar colocar las placas de aislamiento bien niveladas y sin dejar 
espacios entre las mismas. No puede quedar mortero adhesivo en la junta de las placas. Las juntas de placa no pueden coincidir con 
las aristas de los huecos (p. ej., huecos de puertas y ventanas). La formación de las aristas del edificio se realiza contrapeando las 
placas a lo ancho. Aquí sólo se pueden emplear placas enteras o mitades.
No se permite el relleno de las juntas con mortero adhesivo o de refuerzo. Se recomienda un corte adecuado de las placas de aisla-
miento, para lo cual es muy óptima la utilización de herramientas adecuadas de corte.
Fijación mecánica adicional:
una fijación mecánica adicional, es necesaria dependiendo del sustrato (véase las normas de aplicación de Baumit y normativa 
específica al respecto como la guía ETAG 004).

Ancho de juntas​ Medidas a tomar

≤ 2 mm No son necesarias otras acciones

2-5 mm Se pueden rellenar con Baumit Füllschaum B1

> 5 mm No permitidas

Indicaciones y 
observaciones de  
carácter general

La temperatura del aire, de los materiales y de la superficie durante la aplicación y el proceso de curado deberán ser mayores de 5°C. 
Se deberá proteger la fachada frente a irradiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de 
andamiaje). La alta humedad del aire y las bajas temperaturas pueden alargar sensiblemente el tiempo de secado.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a 
nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. 
No eximen al comprador de la obligación de comprobar  la idoneidad del producto para el uso previsto.

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca
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Baumit XPS
Baumit Placa de aislamiento de 
zócalo

	� Mayor impermeabilidad
	� Mayor resistencia a compresión
	� Diseñado para SATE

Producto Placas de aislamiento térmico de Poliestireno Extruído, especiales para el aislamiento del SistemaSATE en la zona de salpicadura y 
en las áreas enterradas. Probados de acuerdo con la norma UNE EN 13164.

Composición Poliestireno extruído.

Propiedades Panel de aislamiento a base de Poliestireno Extruído según UNE EN13164 con borde recto y superficie en relieve, para utilizar en 
el área de salpicaduras de agua, con excelentes propiedades de aislamiento térmico, estables dimensionalmente. Libres de CFC, 
HBCD, HCFC o HFC

Datos Técnicos Norma: XPS
Reacción al fuego: E Según EN 13501-1 
Densidad bruta en seco: ≥ 30 kg/m³ 
Conductividad térmica: desde 0.028 W/mK hasta 0.036 W/mK
Código de designación: UNE EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD (V 

)5-TR200-FTDC2

Forma de entrega

En paquetes 
con Film. 
T a m a ñ o 
piezas 60 x 
125 cm.

​Espesor 
(mm)

20 30 40 50 60 80 100

Piezas/
paquete

14 14 10 8 7 5 4

M2/
paquete

10.5 10.5 7.5 6.0 5.25 3.75 3.0

​Espesor 
(mm)

120 140 160 180 200

Piezas/
paquete

4 3 3 2 2

M2/
paquete

3.0 2.25 2.25 1.5 1.5

Almacenamiento Los panelesde aislamiento deben almacenarse sobre superficie seca. Deben de protegerse de:␍␍La Humedad, heladas, nieve (se 
debe almacenar en interiores o cubierto con láminas ligeras)␍La luz solar directa␍Los daños mecánicos␍La contaminación

Aseguramiento de la 
Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca
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Clasificación de 
Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto Nº 1907/2006 del 
Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.
com.

Base La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser resistente.

Aplicación En las zonas del zócalo y de salpicadura, así como sobre los petos, se aplicarán exclusivamente placas de aislamiento de zócalo 
Baumit XPS.
Colocación de las placas de aislamiento:
En principio, se colocarán sólo placas de aislamiento enteras, de abajo arriba y perfectamente unidas entre sí. Se permite el empleo 
de trozos sobrantes (anchura mínima 15 cm); sólo se pueden repartir de modo aislado sobre la superficie, pero no en las esquinas 
del edificio. Se debe procurar colocar las placas aislamiento bien niveladas y sin juntas. No puede quedar adhesivo en la s junta s en 
tre las placas. Las juntas de los pane les aislantes no pueden coincidir con las esquinas de los huecos (p. ej., huecos de puertas y 
ventanas) . La formación de las esquinas del edificio se realiza contrapeando las piezas . Aquí sólo se pueden emplear placas enteras 
o mitades.
Pegado:
El pegado se realiza por medio del método de cordón perimetral y tre s pelladas o bien mediante la aplicación de adhesivo al 100 
% de la supe rficie c on llana dentada . La cantidad de adhesivo a emplear en los casos que no se apliq ue al 100% de la sup erficie 
deberá permitir una superficie de contacto minima del 40% respecto a la superficie de aplicación, teniendo en cuenta la tolerancia de 
la superficie de aplicación y el espesor del adhesivo (de 1 a 2 cm, aprox.). En el borde de las placas se colocará una banda de unos 5 
cm de ancho y en medio de la placa tres grandes pellada s de adhesivo del tamaño de la palma de la mano. En la capa de a dhesivo 
se pueden igualar desniveles de hasta 10 mm . En el caso de aplicación sobre b ases bituminosas, se deberá utilizar el adhesivo 
Baumit Bi tuFix aplicado al 100 % . Además, las placas de zócalo Baumit XPS se deberán fijar con tacos a partir de una altura de 30 
cm sobre el borde superior del terreno.
Sujeción mecánica adicional:
Los paneles de zócalo Baumit XPS se deben anclar s iempre adicionalmente desde una altura de 30 cm por encima del nivel del 
suelo . Los paneles se deben de anclar cuando haya endurecido el mortero adhesivo .
Morteros adhesivos compatibles: Baumit SupraFix , Baumit BituFix , Baumit openContact, Baumit StarContact y Baumit ProContac 
t .
Morteros de refuerzo compatibles:  Baumt openContact, Baumit StarContact y Baumit ProContact

Indicaciones y 
observaciones de  
carácter general

La temperatura del aire, del material y de la superficie de aplicación no debe ser inferior a +5° C. Proteger la fachada de la luz solar 
directa. Se deberá proteger la fachada de la lluvia o viento fuerte (mediante por ejemplo una malla protectora de andamio). Se reco-
mienda antes de su aplicación, realizar una prueba en una pequeña zona de la superficie.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a 
nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. 
No eximen al comprador de la obligación de comprobar  la idoneidad del producto para el uso previsto.

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca
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Adequació passiva de la sala polivalent d’Ullà. Març 2026. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 2,975 0,004 0,119

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 9,900 0,018 5,500

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 12,88 t 0,7544 5,62 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 23,5711 0,0896 24,5825

obra de fàbrica 170102 0,0150 10,0542 0,0407 11,1701
formigó 170101 0,0320 10,0075 0,0261 7,1494

petris 170107 0,0020 2,1572 0,0118 3,2385
guixos 170802 0,0039 1,0778 0,0097 2,6677
altres 0,0010 0,2745 0,0013 0,3568

   embalatges 0,0380 1,1711 0,0285 7,8301

fustes 170201 0,0285 0,3313 0,0045 1,2350
plàstics 170203 0,0061 0,4336 0,0104 2,8406

paper i cartró 170904 0,0030 0,2278 0,0119 3,2605
metalls 170407 0,0004 0,1784 0,0018 0,4940

totals de construcció 24,74 t 32,41 m3

si altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Adequació passiva de la coberta del pavelló municipal.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Pavelló municipal d'Ullà. 

Comarca : Baix Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Ullà

altra obra

si

especificar

especificar -
-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 10,01
Maons, teules i ceràmics 40 10,05
Metalls 2 0,18
Fusta 1 0,33
Vidres 1 2,98
Plàstics 0,50 0,23
Paper i cartró 0,50 0,23
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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-

-

si

tipus de residu
Runa

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,65 -

Maons i ceràmics 15,08 -

Petris barrejats 4,37 65,58

Metalls 0,67 10,00

Fusta 1,67 25,01

Vidres 0,16 -

Plàstics 3,83 57,52

Paper i cartró 4,40 66,02

Guixos i no especials 4,08 61,24

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 7,43

51,34 582,38

Elements Auxiliars
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit controlat d'Ullà

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

PEDRERA MAS BLANC 17140 ULLÀ E-1224.11

21,86

115,82 48,26

297,00

19,17 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 8,34 -

1,93 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.389,54

- 20,41

-

180,96

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.389,54

El volum dels residus és de : 51,34

3,33 -

75,40 60,32

22,01 -

-

89,10

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

387,80 318,78 99,57

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

38,61

0,64

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca
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unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 37,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 37,62 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

37,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 413,82

37,6

***Dipòsit mínim 150€

413,82Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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CQ. CONTROL DE QUALITAT 
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 PA 1

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu 
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar 
incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la 
seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, 
criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. 
 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en 
el projecte o indicats per la DF. 
 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades 
per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i 
Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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 PA 2

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït :  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal : 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens : 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
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 PA 3

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta 

comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col· locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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 PA 4

 
- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, 

data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 
- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 
Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 
- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 
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 PA 5

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico 
DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què 

s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front 
al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal· lació, així com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 

característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones 
Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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 PA 6

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal· lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col· locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal· lació durant 24 hores. 

 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
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 PA 7

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal· lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal· lació enllestida. 

 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Tipus d'obra:  
Rehabilitació i millora energètica de l’envolupant d’equipament municipal. 
 
Emplaçament:  
Sala Polivalent d’Ullà, municipi d’Ullà (Girona).
 
Superfície construïda / Superfície piscina:  
Aproximadament 500 m²
 
Promotors:  
Ajuntament d'Ullà
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  
Miquel Mingorance Murcia 
 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Miquel Mingorance Murcia 
 
 

 
 Topografia:La Sala Polivalent d’Ullà es troba en una parcel·la situada dins del nucli urbà del 
municipi. El terreny presenta una topografia pràcticament plana, sense desnivells significatius 
que condicionin la intervenció.  L’edificació existent ocupa una superfície aproximada de 500 m² 
i no es preveuen modificacions de volumetria ni ampliacions en planta.

Característiques del terreny:Atès que no es projecten noves fonamentacions ni ampliacions 
estructurals, no es preveuen afectacions al subsòl. Les actuacions es limiten a la millora de 
l’envolupant de l’edifici existent.

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:L’edifici es troba en una 
zona destinada a equipaments municipals, envoltat d’espais d’ús públic com pistes esportives,
 zona enjardinada i aparcament. Es tracta d’un entorn consolidat, amb edificacions en bon 
estat de conservació i amb ús comunitari i residencial proper.

Instal·lacions de serveis públics: L’edifici disposa de connexió a les xarxes municipals d’aigua, 
electricitat i sanejament. No es preveuen modificacions en les escomeses existents, atès que la
intervenció no afecta les instal·lacions generals.

Tipologia de vials:L’accés es realitza des de carrers urbans de 
baixa intensitat de trànsit, amb facilitat per a vehicles i vianants. L’entorn immediat permet el 
correcte desenvolupament de les obres sense afectacions significatives a la mobilitat habitual 
del municipi.
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, 
i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra 

en règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instalꞏlin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
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 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
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 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
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 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instalꞏlacions 

 Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS 
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant colꞏlectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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Mesures de protecció colꞏlectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents  
 Mantenir les instalꞏlacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instalꞏlació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció colꞏlectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a 

l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  
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 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  
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7. NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
 (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
 (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero 
(BOE:31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril              
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952           
BOE: 15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)      
correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo de 971 
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)            
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i 
precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al 
Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 

Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cementació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i 
impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 
314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostra programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les 
ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  
auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o 
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  
rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ/ URBANITZACIÓ FACULTATIVES
 I ECONÒMIQUES 
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 2  

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  
la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat 
i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la 
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a 
les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidariament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora 
de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no 
ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la 
mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista 
serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el 
temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la 
propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del 
termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions 
o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
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Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 
presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista 
podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a 
l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que 
per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi 
la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat 
en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o ballat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base 
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat 
prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària 
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al 
menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran 
segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, 
enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa 
dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o 
ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, 
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dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis 
d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que 
quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" 
del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 
en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri 
de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estima justa la decisió i es nega a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 
ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs 
que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 
casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptiu una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista 
completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat 
de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les 
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament 
amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi 
exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, 
a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin 
l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat 
carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu 
que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a 
l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en 
aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les 
obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir 
la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també 
als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data 
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els 
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional 
de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la 
legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, 
de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la 
assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la 
provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 
s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins 
d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la 
maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs 
no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 

Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta 
actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de 
les seves obligacions de pagament. 
 

Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
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Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada 
subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 
per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la 
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import 
serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies 
naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut 
que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre 
part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, 
abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no 
fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes 
causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui 
retornada la part proporcional de la fiança. 
 

Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 
benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en 
l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un 
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 
per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que 
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importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de 
diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna 
de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini 
que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error 
o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats 
d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats 
que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec 
de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà 
responsable el Contractista. 
 

Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, 
sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el 
mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, 
adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un 
simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte 
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular 
la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que 
calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant 
per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials 
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en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels 
operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, 
oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja 
que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha 
conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons 
els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el 
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i 
aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que 
els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per 
resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li 
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 
rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir 
els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres 
les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels 
accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi 
preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa 
efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats 
executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al 
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran 
de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres 
de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el 
Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò 
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, 
etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la 

https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff?idioma=ca


DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2026000530

Codi Segur de Verificació:
    d4e84959-5d0c-46ce-a178-ed7ae24f3fff
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01172044_2026_34796053
Data d'impressió: 17/04/2026 15:33:34
Pàgina 183 de 184

SIGNATURES

1.- MIQUEL MINGORANCE MURCIA, 25/03/2026 00:53

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'U
LL

À
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//u

lla
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
d4
e8
49
59
-5
d0
c-
46
ce
-a
17
8-
ed
7a
e2
4f
3f
ff
%Î

 

 9  

relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si 
hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del 
seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon 
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, 
les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans 
que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part 
de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu 
establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 
contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en 
el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i 
jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar 
les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu 
cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es 
verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i 
l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en 
l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest 
temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per 
aquests treballs res al Contractista. 
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia 
natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el 
dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i 
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sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el 
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre 
que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no 
justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al 
termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 

Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la 
qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els 
imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o 
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les 
unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà 
el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant 
dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la 
quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent 
a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en 
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi 
estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè 
s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, 
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la 
forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o 
útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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