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MEMÒRIA 

 

 

1. ANTECEDENTS 

La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-5263, a Bruguera, la qual té dos 

trams, a l'inici i final, que es troben arran dels nuclis urbans de Ribes de Freser i Bruguera 

respectivament, els quals tenen característiques urbanes i amb trànsit majoritàriament de 

caràcter urbà, per la qual cosa poden ser lliurats a l'Ajuntament de Ribes de Freser per tal que 

els incorpori al viari municipal. 

El tram inicial va del PK 0+000, arran del Passeig Àngel Guimerà, al PK 0+510, just després de 

l'accés al Passeig del Taga. Té una longitud de 510 metres, amb una amplada mitja de 4,5 

metres, amb els elements funcionals que li són propis i amb un mur de sosteniment d'escullera 

sobre la parcel·la municipal, al voltant del PK 0+200. El tram té sobretot un ús de connexió 

entre els carrers inferiors de la vila i l'esmentat passeig, tant per vehicles com per a vianants; la 

qual cosa provoca situacions d'inseguretat atesa la poca amplada d'aquest. 

A l’annex núm. 1 s’inclou el “Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Ribes de 

Freser per a la cessió a l'Ajuntament de dos trams de la carretera GI-V-5263, de Ribes de 

Freser a Bruguera”, diu al pacte segon que: 

La Diputació de Girona redactarà el projecte i contractarà i executarà les obres 

necessàries per millorar el pas de vianants en el tram a l'inici de la carretera que es 

traspassa a l'Ajuntament. Aquesta millora constarà de la formació d'un voral per 

vianants pel marge dret fins el PK 0+210, sobre el talús, a partir del qual el voral es 

realitzarà en el marge esquerra, rebaixant el desmunt. 

Per donar compliment al pacte esmentat es redacta aquest projecte de  “Voral peatonal en el 

tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera”. 

2. SOLUCIONS ADOPTADES 

2.1 Topografia 

S’adjunta a l’annex núm. 1 l’aixecament topogràfic que ha servit de base per a la definició de 

les obres. L’aixecament el realitzà l’empresa SETAT SERVEIS TOPOGRÀFICS de Figueres. 

2.2 Tram 0+020-0+060 de la carretera 

Situat entre l’accés a l’aparcament dels FF.CC. de la Generalitat  i la cruïlla amb el Passeig 

Salvador Mauri. Al marge dret de la carretera, es pavimenta el voral existent amb formigó, amb 

una amplada variable adaptada a les tanques existents. 

2.3 Tram 0+130-0+510 de la carretera 

Situat entre la intersecció amb les vies dels FF.CC. de la Generalitat i el Passeig del Taga.  En 

aquest tram està previst fer un voral pel marge dret de la carretera fins el PK 0+210, a partir del 

qual el voral es realitzarà en el marge esquerre, rebaixant el desmunt. L’amplada del voral són 

1,50 m i s’executa amb les següents solucions: 

Pel marge dret: 

Detall 1. Entre els perfils de projecte 0+055-0+075. S’executa un terraplè i sobre aquest una 

base granular tipus tot-u artificial. El paviment superior és de formigó i queda limitat amb la 

calçada amb una barrera metàl·lica i amb el desnivell dret amb una barana metàl·lica. 

Detall 2. Entre els perfils de projecte: 0+075-0+105 i 0+120-0+145. La solució consisteix en el 

conjunt format per una corretja de formigó armat i una estructura metàl·lica galvanitzada amb 

unions cargolades. Sobre l’estructura metàl·lica es projecta un paviment de fusta de pi tractada 

a l’autoclau amb sals de coure, delimitada pel costat calçada amb una barrera metàl·lica i per 

l’altre amb una barana metàl·lica. 

Detall 3. Entre els perfils de projecte: 0+050-0+055, 0+105-0+120 i 0+145-0+150. La solució 

consisteix en construir una corretja de formigó armat sobre el talús existent. El paviment 

superior és de formigó i queda limitat amb la calçada amb una barrera metàl·lica i amb el 

desnivell dret amb una barana metàl·lica. 

Pel marge esquerre: 

Detall 4. Entre els perfils de projecte 0+145-0+420. Es rebaixa el desmunt existent i s’eixampla 

la secció amb un voral format per una capa de 25 cm de tot-u artificial i capa de AC16 de 5 cm. 

S’ha previst una esplanada amb 35 cm de sòl seleccionat tipus 3. Al peu del desmunt es forma 

una cuneta revestida de formigó tipus TTR-10. 

2.4 Fonaments, estructures i acabats 

El projecte contempla la realització de dos trams de la vorera de la carretera de Bruguera, que 

estan en voladís (Detall 2). 
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Els dos trams tenen una longitud de 32 i 26m. La vorera té una amplada de 1,50m. I es resol 

amb perfileria metàl·lica galvanitzada amb unions cargolades i un paviment de fusta de pi 

tractada a l’autoclau amb sals de coure, per una classe d’ús 4 segons UNE EN 335. 

L’estructura consisteix en perfils IPE-220 en voladís col·locats cada 2,0m. Entre aquests perfils 

hi ha una estructura secundària (perfils IPE-100) que ens servirà per recolzar el paviment de 

fusta. A tocar de la carretera i a la punta del voladís uns perfils UPN ens serveixen de remat i 

fixació del paviment. 

A l’extrem del voladís es col·locarà la barana, consistent en un tub vertical quadrat de 70,5 

cada 2,0m, en correspondència amb les IPE-220. En els espais entre tubs, se soldaran els 

passamans que conformen els barrots. Aquesta barana tindrà un acabat amb pintura de 

partícules metàl·liques tipus oxiron. 

Tots els elements estructurals portaran un tractament de protecció anticorrosiu de galvanització 

i totes les unions seran cargolades. 

S’han disposat forats colissos que permeten assumir els petits errors de replanteig que la 

pròpia geometria de la carretera ens pot provocar. 

La fonamentació consisteix en realitzar una sabata correguda que amb el seu propi pes 

compensi el moment de bolc generat per la passera en voladís. 

La tensió a la que treballa el terreny és menor de 0,5 Kg/cm2. Aquesta hipòtesis es comprovarà 

a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada de la fonamentació i s’executaran les 

cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per corroborar-la. De la 

valoració d’aquesta inspecció se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés 

constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les 

possibles interaccions. 

S’adjunta a l’annex núm. 3 – estructura, la memòria justificativa. 

2.5 Ferms i paviments 

Els nous paviments s’apliquen exclusivament als vorals de nova formació. 

El voral del marge dret, fora de les zones solucionades amb estructura metàl·lica i post de 

fusta, els paviments es formen amb una base de 30 cm de tot-u artificial tipus ZA20 i un 

paviment de formigó de 20 cm de HM-25 

El voral del marge esquerre, a la zona de desmunt, té un ferm format per una base de 25 cm de 

tot-u artificial tipus ZA20, un reg d’emprimació C50BF5 IMP i una capa de 5 cm de mescla 

bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S. 

2.6 Drenatge 

Al voral esquerre,  entre els perfils de projecte 0+145-0+420, es preveu una cuneta transitable 

tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de 

formigó de 20 N/mm2.  

L’existència d’una reixa interceptora en aquest tram requereix de la seva prolongació a la zona 

del voral i fins a la cuneta amb un pou de recollida. 

2.7 Proteccions i senyalització 

S’ha previst col·locar una barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMS4-N2, d’HIASA o 

equivalent, amb un perfil longitudinal de secció doble ona, sense separadors, i suports C-120 

col·locats amb fixacions mecàniques cada 4m. 

La senyalització vertical està prevista amb revestiment reflectant HI de nivell 2, col·loca sobre 

suports d’acer galvanitzat. Es preveu el desplaçament o la substitució per una de nova, quan 

calgui, de l’actual cartelleria d’alumini d’orientació amb les mateixes indicacions. 

La senyalització horitzontal està prevista en les dues línies de voral amb banda longitudinal de 

10 cm d’ample i reflectant amb micro-esferes de vidre. Igualment la marques vials de pas a 

nivell, de pas de vianants i altres segons . 

2.8 Enllumenat 

Al marge dret entre el PK de projecte 0+050 i el 0+105 hi ha un total de 3 columnes 

d’enllumenat públic, amb una línia aèria d’alimentació. S’ha previst el seu desmuntatge i 

transport a magatzem. Està previst la formació d’una canalització soterrada amb tub corrugat 

doble capa de Ø50mm, una línia de terra amb cable nu de 35mm2 i la formació de nous 

fonaments amb piqueta per recol·locar les columnes desmuntades. 

La canalització s’haurà de fixar a la corretja de formigó quan calgui i utilitzar un tub d’acer 

galvanitzat de Ø 50mm. 

Està previst col·locar un nou suport, de les mateixes característiques que els existents a 

recol·locar, al PK 0+150, coincidint amb la formació del voral per l’esquerra de la calçada.  
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Per la futura ampliació de l’enllumenat pel marge esquerre, es preveu executar una canalització 

soterrada amb un prisma format per dos tubs de PE Ø160mm i dues arquetes de 40x40cm. 

3. TERRENYS AFECTATS 

A l’annex núm. 6 Terrenys afectats, es relacionen les parcel·les afectades per les obres, amb 

les referències dels titulars i les superfícies necessàries per executar les obres. S’inclou també 

un plànol. 

4. SERVEIS AFECTATS 

Enllumenat públic. Hi ha tres columnes al marge dret de la carretera que s’han de desmuntar 

per la seva posterior col·locació. Està previst el soterrament de la línia d’alimentació que ara 

penja de les columnes. 

Telefònica. Hi ha un pal de fusta amb línia aèria al marge dret, aproximadament al PK de 

projecte 0+106, afectat pel voral de formigó. Caldrà desplaçar-lo. 

ENDESA. Hi ha un pal de fusta amb línia aèria al marge dret, aproximadament al PK de 

projecte 0+099. No afectat. 

Segons l’annex núm. 7 – serveis afectats, es relacionen els serveis existents i afectats per les 

obres. 

5. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de DOS MESOS I MIG (2,5 mesos). 

6. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Es preveu el tall de carretera en ambdós sentits durant la durada de l’obra, segons Annex 5 – 

Desviament provisional. Direcció Bruguera des de la intersecció amb el Passeig d’en Salvador 

Mauri. Direcció Ripoll i Puigcerdà des de la intersecció amb el Passeig del Taga. L’Ajuntament 

haurà de prohibir l’aparcament per evitar retencions en els carrers afectats. 

Queda garantit l’accés dels veïns del tram tallat amb el pas alternatiu, igualment al parc de 

bombers . 

 

7. PRESSUPOST  

El pressupost de les obres s’ha calculat tenint en compte els preus unitaris del “Quadre de 

preus núm. 1” i  els amidaments. D’aquesta manera s’obté el següent resum: 

 

Pressupost d’execució material: 129.851,71 €

13 % de despeses generals sobre 129.851,71 € 16.880,72 €

6 % de benefici industrial sobre 129.851,71 € 7.791,10 €

Pressupost base licitació sense IVA: 154.523,53 €

21 % IVA: 32.449,94 €

Pressupost base licitació amb IVA: 186.973,47 €  

8. DOCUMENTS 

El present projecte conté els següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS, seguint la relació del projecte: 

 Annex núm. 1 – Dades administratives i conveni 

 Annex núm. 2 – Topografia 

 Annex núm. 3 – Estructura 

 Annex núm. 4 – Pla d’obres 

 Annex núm. 5 – Desviament provisional 

 Annex núm. 6 – Terrenys afectats 

 Annex núm. 7 – Serveis afectats 

 Annex núm. 8 – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Annex núm. 9 – Justificació de preus 

 Annex núm. 10 – Pla de control de qualitat 

 Annex núm. 11 – Estudi de gestió de residus 

 Annex núm. 12 – Pressupost per coneixement de l’administració 

 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

 Plànol núm. 1.- Situació i índex 

 Plànol núm. 2.- Emplaçament 

 Plànol núm. 3.- Planta general 

 Plànol núm. 4.- Seccions tipus 



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 MEMÒRIA Pàg. 4 de 4 

 Plànol núm. 5.- Perfils transversals 

 Plànol núm. 6.- Detalls de la passera 

 Plànol núm. 7.- Planta senyalització i barreres 

 Plànol núm. 8.- Detalls de senyalització i barreres 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

 Amidaments auxiliars 

 Amidaments generals 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost  

 Resum del pressupost  

 Últim full 

9. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen 

aquest projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder ser 

aprovades i executades correctament. 

Girona, agost de 2018 

Autor del projecte: Vist i plau: 
L’enginyer tècnic d’obres públiques L’enginyer de camins, canals i ports 
de Xarxa Viària Local de Xarxa Viària Local 
 
 
 
 
 
Ferran Bencomo Mora Joan Velasco i Bonet 
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ANNEX 1 

DADES ADMINISTRATIVES I CONVENI 
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ANNEX 1. DADES ADMINISTRATIVES I CONVENI 

ANNEX 1. DADES ADMINISTRATIVES I CONVENI 

 

EXPEDIENT: 2018/6467 

TÍTOL: Voral peatonal en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

EQUIP REDACTOR: Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona. 

TÈCNIC REDACTOR: Ferran Bencomo Mora (ETOP)  

DATA DE REDACCIÓ: Agost  2018. 

PRESSUPOST (iva inclòs): 186.973,47 euros (21% d'iva inclòs). 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 2,5 mesos. 

AFECCIÓ DE TERRENYS:  Sí. 

AFECCIÓ DE SERVEIS: Sí. Enllumenat i Telefònica. 

CARRETERES AFECTADES: 

• Codi: GIV-5263 

• Denominació: a Bruguera. 

• Punt quilomètric inici actuació: 0+000 

• Punt quilomètric final actuació: 0+510 
 

MUNICIPIS AFECTATS:  

• Ribes de Freser (Ripollès). 
 

TRAMS SOBRANTS: No 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: S’adjunta a continuació el “Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ribes 

de Freser per a la cessió a l’Ajuntament de dos trams de la carretera GIV-5263, de Ribes de 

Freser a Bruguera.” 
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ANNEX 2 

TOPOGRAFIA 
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Aixecament topogràfic 

GIV- 5263 - Bruguera 

Ribes de Fresser 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Octubre 2013 
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Aixecament topogràfic a la Carretera GIV-5263 Ribes  de 
Fresser - Bruguera 

1. Definició

Per encàrrec de la Diputació de Girona s’ha realitzat l’aixecament topogràfic 
d’un tram de la carretera GIV-5263, en el terme municipal de Ribes de Fresser.  

2. Ubicació

La zona d’actuació es troba a la carretera GIV-5263 Ribes de Fresser - Bruguera.  
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3. Característiques del treball

Municipi:   Ribes de Fresser 
Comarca:   Ripollès 
Sistema de coordenades: U.T.M. 31N (transformació de 7 paràmetres 

proporcionats per l´Institut Cartogràfic de Catalunya) 
Canvi de Datum:   ETRS 89 
Geoíde:    Cat80000 de l´Institut Cartogràfic de Catalunya 
Presa de dades:  15/10/2013 

4. Treball de camp

4.1 Sistema de coordenades 

En un primer moment s’ha monumentat la xarxa bàsica, que comprèn els vèrtexs 
topogràfics materialitzats de forma permanent, mitjançant claus. Es dota els 
esmentats vèrtexs de coordenades UTM, per mitjans GPS i sistema VRS en temps 
real.

4.2 Presa de dades 

Bàsicament la feina consisteix en la presa de dades de tots els elements situats al 
voltant de la carretera, dins de la zona delimitada prèviament. Es prenen dades de 
tots els elements com el límit d’asfalt, talussos, camins sense asfaltar, inclosos els 
elements d’instal·lacions com tapes i torres d’electricitat, etc. 
Per a una millor comprensió, la totalitat dels punts radiats tenen un codi que 
identifica allò que delimiten o representen: murs, talús, etc. 
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5. Treballs de Gabinet

5.1 Càlculs 

Una vegada finalitzada la presa de dades al camp, es realitzen els treballs de 
gabinet. Els càlculs i les compensacions s’efectuen amb els següents programes: 

Leica Geo Office: Càlcul de GPS, transformació de Datum, projecció a UTM 31N. 
Cremer Comander: Edició, codificació, transformació de Helmert i càlcul de 
l´anivellació. 

Gdintp: Càlcul de les ondulacions del geoide. 

5.2. Treballs gràfics 

Els treballs gràfics s’han realitzat amb els programes TCP (MDT v 5.3) i Autocad. 

A partir d’un núvol de punts codificats i els croquis realitzats al camp s’ha obtingut 
un model digital del terreny en 3D i posteriorment s’ha corbat.  

6. Aparells de medició

Per dur a terme els treballs de medició s’han utilitzat dos receptors de GPS de 
doble freqüència Leica GPS1200 i una estació total Leica TCR1203. 
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7. Observacions

 Cap. 

8. Llistat de xarxa topogràfica

             Punt                  X                            Y                          Z     

R1 431452.767 4683269.396 931.537 
R2 431455.663 4683335.098 928.829 
R3 431420.993 4683551.523 918.754 
R4 431426.045 4683711.707 908.060 
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9. Ressenyes de la Xarxa Topogràfica

PROJECTE:  Topogràfic per l’acondicionament de la GIV-5362 Ribes de Fresser 

NOM DE LA BASE:   R1

DATA:  Octubre 2013

SITUACIÓ: 

Situada damunt del asfalt, al costat oest 
de la carretera, just en l’entrada d’una 
finca. 

TIPUS DE SENYALITZACIÓ: 

Clau d’acer. 

DADES DEL PUNT: 

Coordenades UTM 31 ETRS89: 

Coordenades Geogràfiques: 

X : 431452.767 

Y : 4683269.396 

Z : 931.537

Anamorfosi: 0.99965790 

Fus: 31

Latitud: 42  17 55.09941 N

Longitud: 2 10 6.29118  E
FOTOGRAFIA: CROQUIS DE DETALL: 
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PROJECTE:  Topogràfic per l’acondicionament de la GIV-5362 Ribes de Fresser 

NOM DE LA BASE:   R2

DATA:  Octubre 2013

SITUACIÓ: 

Situada damunt del asfalt en la cruïlla a 
la zona esportiva. 

TIPUS DE SENYALITZACIÓ: 

Clau d’acer. 

DADES DEL PUNT: 

Coordenades UTM 31 ETRS89: 

Coordenades Geogràfiques: 

X : 431455.663 

Y : 4683335.098 

Z : 928.829

Anamorfosi: 0.99965790 

Fus: 31

Latitud: 42  17 57.23032 N

Longitud: 2 10 6.38962  E
FOTOGRAFIA: CROQUIS DE DETALL: 
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PROJECTE:  Topogràfic per l’acondicionament de la GIV-5362 Ribes de Fresser 

NOM DE LA BASE:   R3

DATA:  Octubre 2013

SITUACIÓ: 

Situada damunt de paviment del ciment 
al costat oest de la carretera.  
A l’entrada de la depuradora. 

TIPUS DE SENYALITZACIÓ: 

Clau d’acer. 

DADES DEL PUNT: 

Coordenades UTM 31 ETRS89: 

Coordenades Geogràfiques: 

X : 431420.993 

Y : 4683551.523 

Z : 918.754

Anamorfosi: 0.99965790 

Fus: 31

Latitud: 42  18 4.233559 N

Longitud: 2 10 4.78322  E
FOTOGRAFIA: CROQUIS DE DETALL: 
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PROJECTE:  Topogràfic per l’acondicionament de la GIV-5362 Ribes de Fresser 

NOM DE LA BASE:   R4

DATA:  Octubre 2013

SITUACIÓ: 

Situada damunt de paviment del ciment 
en la zona del pas a nivell al costat oest 
de la carretera.  

TIPUS DE SENYALITZACIÓ: 

Clau d’acer. 

DADES DEL PUNT: 

Coordenades UTM 31 ETRS89: 

Coordenades Geogràfiques: 

X : 431426.045 

Y : 4683711.707 

Z : 908.060

Anamorfosi: 0.99965790 

Fus: 31

Latitud: 42  18 9.43017 N

Longitud: 2 10 4.93548  E
FOTOGRAFIA: CROQUIS DE DETALL: 
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10. Protocol de càlculs

10.1 GPS 

El posicionament de bases mitjançant GPS s’ha realitzat amb el nou sistema de 
posicionament virtual (VRS) implantat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb 
el qual es genera una estació de referència virtual propera a la zona de treball a 
través de les estacions de referència permanents de l’ICC.

Figueres 30 d’octubre de 2013 



Aixecament topogràfic a la Carretera GIVP-5263 - Bruguera 

SETAT – Serveis Topogràfics 14

10.2 Llistat de punts 

1 431457.424 4683285.777 932.738 

2 431466.137 4683286.420 933.894 

3 431465.405 4683295.873 933.525 

4 431457.229 4683293.851 932.455 

5 431457.953 4683296.153 932.446 

6 431457.315 4683301.831 931.824 

7 431464.585 4683303.020 932.699 

8 431463.527 4683312.005 932.301 

9 431456.865 4683308.763 930.662 

10 431456.954 4683312.563 931.073 

11 431464.226 4683314.062 932.593 

12 431460.821 4683318.509 932.082 

13 431464.963 4683320.993 933.075 

14 431470.787 4683316.094 934.152 

15 431471.397 4683321.271 934.404 

16 431474.654 4683321.529 935.135 

17 431474.288 4683307.926 934.789 

18 431477.964 4683300.874 935.826 

19 431481.631 4683291.647 936.858 

20 431472.748 4683289.420 935.156 

21 431470.637 4683301.603 934.194 

22 431468.370 4683339.095 933.066 

23 431477.621 4683344.834 934.806 

24 431473.206 4683340.989 933.954 

25 431467.610 4683338.664 932.920 

26 431463.140 4683337.507 932.123 

27 431460.034 4683337.986 931.311 

28 431458.299 4683338.835 930.700 

29 431461.105 4683341.846 931.349 

30 431461.690 4683344.292 931.220 

31 431459.592 4683341.766 930.629 

32 431457.757 4683339.727 929.847 

33 431456.858 4683337.037 929.136 

34 431456.375 4683338.856 929.338 

35 431457.709 4683342.312 930.133 

36 431458.346 4683349.646 929.992 

37 431465.453 4683348.751 931.852 

38 431471.836 4683348.519 933.750 

39 431473.814 4683348.284 934.677 

40 431478.231 4683355.323 935.715 

41 431473.836 4683356.833 933.562 
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42 431466.385 4683357.667 931.086 

43 431459.162 4683359.783 928.918 

44 431460.303 4683368.208 928.660 

45 431466.722 4683368.112 930.645 

46 431474.380 4683368.302 933.198 

47 431483.177 4683368.995 936.790 

48 431486.837 4683363.318 936.966 

49 431482.199 4683379.910 935.469 

50 431470.773 4683381.153 931.583 

51 431461.531 4683378.330 928.604 

52 431460.352 4683388.100 927.756 

53 431468.836 4683389.696 930.559 

54 431479.344 4683391.288 933.911 

55 431479.042 4683400.060 933.269 

56 431468.011 4683399.650 929.795 

57 431459.149 4683396.673 927.304 

58 431459.149 4683397.493 927.235 

59 431458.491 4683409.952 927.150 

60 431457.829 4683411.389 926.969 

61 431466.917 4683412.358 929.293 

62 431477.289 4683410.818 932.222 

63 431478.269 4683424.821 931.552 

64 431466.458 4683425.003 928.776 

65 431455.160 4683425.377 926.232 

66 431453.739 4683435.046 925.771 

67 431453.985 4683438.141 925.856 

68 431463.036 4683438.749 928.264 

69 431473.754 4683441.463 930.762 

70 431471.548 4683452.412 930.869 

71 431460.881 4683451.472 927.809 

72 431452.694 4683451.485 925.488 

73 431452.360 4683449.377 925.356 

74 431451.710 4683456.576 925.369 

75 431451.546 4683459.810 925.365 

76 431451.472 4683463.408 925.169 

77 431460.102 4683463.248 927.985 

78 431469.632 4683467.468 930.678 

79 431468.156 4683478.841 930.691 

80 431461.141 4683479.409 927.889 

81 431454.654 4683477.915 926.249 

82 431449.201 4683477.383 924.624 

83 431450.431 4683469.574 924.727 
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84 431451.418 4683464.634 925.143 

85 431447.880 4683482.528 923.950 

86 431454.415 4683485.857 925.874 

87 431456.714 4683487.007 926.412 

88 431463.835 4683489.311 929.129 

89 431464.199 4683494.592 928.747 

90 431462.660 4683505.523 928.827 

91 431457.033 4683498.283 926.314 

92 431454.002 4683508.008 925.011 

93 431449.530 4683507.482 924.134 

94 431448.362 4683501.086 924.041 

95 431451.565 4683496.398 924.819 

96 431452.160 4683490.822 925.020 

97 431450.584 4683486.383 924.756 

98 431447.746 4683483.740 923.911 

99 431447.217 4683488.542 923.308 

100 431446.870 4683493.538 922.530 

101 431446.429 4683496.301 922.358 

102 431445.491 4683497.927 922.044 

103 431443.824 4683503.423 923.004 

104 431441.606 4683510.028 922.977 

105 431441.612 4683512.023 922.597 

106 431446.327 4683515.876 923.439 

107 431449.967 4683519.409 924.218 

108 431457.905 4683524.858 928.745 

109 431454.800 4683533.135 929.055 

110 431452.912 4683543.806 929.024 

111 431451.541 4683556.123 929.038 

112 431449.820 4683566.192 929.063 

113 431448.572 4683575.805 929.048 

114 431449.505 4683585.686 929.204 

115 431452.094 4683593.650 929.572 

116 431454.814 4683600.269 929.982 

117 431445.359 4683533.242 923.223 

118 431440.599 4683531.358 922.234 

119 431435.082 4683528.413 921.967 

120 431434.440 4683530.541 921.690 

121 431431.514 4683541.946 921.568 

122 431438.237 4683544.057 922.179 

123 431443.222 4683546.870 923.348 

124 431440.392 4683555.068 923.154 

125 431435.849 4683553.098 922.153 
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126 431430.349 4683549.408 921.496 

127 431430.627 4683557.816 921.780 

128 431435.671 4683559.567 922.365 

129 431437.919 4683561.532 922.907 

130 431435.500 4683569.294 922.368 

131 431433.207 4683569.287 922.035 

132 431430.429 4683567.974 922.020 

133 431431.825 4683575.401 921.776 

134 431433.949 4683575.901 921.899 

135 431435.437 4683576.370 922.255 

136 431435.361 4683583.773 921.849 

137 431432.584 4683583.821 921.479 

138 431435.731 4683590.249 921.655 

139 431431.406 4683591.027 921.149 

140 431430.384 4683600.678 921.256 

141 431431.082 4683613.343 921.492 

142 431438.404 4683605.219 921.870 

143 431434.235 4683613.152 922.620 

144 431429.491 4683516.581 920.529 

145 431432.959 4683508.879 920.775 

146 431434.071 4683505.928 920.941 

147 431435.646 4683500.982 921.000 

148 431436.217 4683501.164 921.076 

149 431436.545 4683501.170 921.225 

150 431432.429 4683505.214 919.383 

151 431432.950 4683503.239 919.257 

152 431433.710 4683500.584 919.085 

153 431429.546 4683503.961 915.861 

154 431429.980 4683501.834 915.882 

155 431430.420 4683500.020 915.947 

156 431429.402 4683499.672 914.008 

157 431429.220 4683501.652 914.094 

158 431428.779 4683503.627 914.289 

159 431427.991 4683497.142 913.236 

160 431426.422 4683495.604 913.670 

161 431422.416 4683492.094 913.423 

162 431437.259 4683497.158 921.115 

163 431438.045 4683493.639 921.379 

164 431438.166 4683489.605 921.536 

165 431439.182 4683482.963 921.837 

166 431440.184 4683477.573 922.232 

167 431440.375 4683472.162 922.458 
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168 431425.274 4683486.834 917.959 

169 431429.141 4683489.218 918.409 

170 431433.342 4683490.021 919.014 

171 431434.676 4683484.546 919.651 

172 431435.212 4683478.276 919.856 

173 431437.006 4683477.033 920.588 

174 431437.679 4683471.423 920.921 

175 431435.071 4683470.183 920.393 

176 431430.135 4683469.001 918.771 

177 431428.693 4683478.818 918.402 

178 431432.629 4683459.060 920.221 

179 431432.346 4683452.364 921.403 

180 431437.820 4683463.229 921.125 

181 431441.138 4683463.163 922.934 

182 431442.568 4683453.659 923.676 

183 431440.957 4683452.821 923.241 

184 431444.591 4683441.659 924.105 

185 431443.426 4683441.219 923.697 

186 431433.913 4683439.321 921.868 

187 431435.113 4683428.477 922.085 

188 431445.299 4683428.556 924.425 

189 431446.835 4683428.285 924.897 

190 431446.754 4683423.318 925.263 

191 431446.699 4683423.070 925.295 

192 431444.797 4683424.011 924.471 

193 431443.197 4683419.245 924.366 

194 431436.611 4683418.060 923.416 

195 431435.843 4683420.808 922.381 

196 431436.028 4683420.753 922.366 

197 431444.226 4683411.527 923.797 

198 431445.968 4683403.112 924.111 

199 431435.891 4683399.678 922.420 

200 431435.239 4683388.248 922.061 

201 431449.985 4683392.150 925.284 

202 431448.531 4683411.310 925.759 

203 431449.707 4683403.995 925.794 

204 431450.946 4683399.560 925.752 

205 431451.763 4683391.488 926.340 

206 431450.157 4683389.077 925.399 

207 431435.615 4683386.230 921.293 

208 431434.466 4683370.780 922.415 

209 431451.374 4683372.050 925.895 
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210 431449.719 4683360.920 925.986 

211 431433.890 4683360.435 922.369 

212 431435.158 4683345.928 922.761 

213 431446.755 4683344.256 926.526 

214 431445.233 4683335.121 926.971 

215 431436.009 4683295.897 924.559 

216 431438.530 4683294.928 924.360 

217 431441.313 4683299.832 925.450 

218 431439.501 4683303.071 925.508 

219 431442.141 4683310.211 927.157 

220 431444.003 4683306.901 926.616 

221 431444.172 4683309.310 927.201 

222 431445.630 4683311.819 927.872 

223 431447.115 4683313.207 928.475 

224 431444.029 4683313.942 927.782 

225 431447.763 4683316.348 928.918 

226 431447.521 4683317.785 928.487 

227 431447.011 4683320.815 928.091 

228 431443.550 4683317.708 927.239 

229 431437.830 4683308.985 925.028 

230 431438.273 4683315.801 925.437 

231 431438.034 4683323.580 925.741 

232 431439.172 4683331.714 925.713 

233 431440.531 4683339.861 925.310 

234 431441.318 4683351.712 924.273 

235 431434.287 4683345.597 922.580 

236 431430.136 4683337.492 922.019 

237 431429.772 4683326.923 922.278 

238 431431.029 4683316.997 922.602 

239 431433.551 4683308.610 923.583 

240 431436.281 4683297.905 924.240 

241 431447.305 4683311.355 927.421 

242 431455.225 4683331.757 929.009 

243 431455.085 4683327.146 929.208 

244 431454.849 4683321.298 929.326 

245 431458.133 4683327.265 929.471 

246 431464.712 4683328.373 930.093 

247 431470.323 4683330.139 930.799 

248 431474.878 4683332.202 931.435 

249 431455.202 4683281.084 930.961 

250 431455.666 4683281.141 930.991 

251 431452.703 4683281.161 930.980 
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252 431450.168 4683280.970 930.995 

253 431447.455 4683281.199 930.759 

254 431449.322 4683287.678 930.533 

255 431449.692 4683287.711 930.558 

256 431452.452 4683287.932 930.606 

257 431454.850 4683288.036 930.673 

258 431455.101 4683288.041 930.661 

259 431454.786 4683297.069 930.271 

260 431454.585 4683297.273 930.237 

261 431455.118 4683298.189 930.221 

262 431452.265 4683297.198 930.152 

263 431449.675 4683297.425 930.042 

264 431449.327 4683297.944 930.024 

265 431449.534 4683304.881 929.749 

266 431449.963 4683304.867 929.817 

267 431452.247 4683304.684 929.877 

268 431454.542 4683304.974 929.867 

269 431454.850 4683304.987 929.880 

270 431455.237 4683312.624 929.596 

271 431454.633 4683312.858 929.606 

272 431452.353 4683312.476 929.619 

273 431450.016 4683312.243 929.578 

274 431449.165 4683309.512 929.497 

275 431449.154 4683308.517 929.623 

276 431448.584 4683311.431 929.107 

277 431455.666 4683315.496 929.399 

278 431456.335 4683315.974 929.309 

279 431455.599 4683315.632 929.324 

280 431455.034 4683316.465 929.443 

281 431455.885 4683317.639 929.233 

282 431455.332 4683316.061 928.005 

283 431455.058 4683316.465 928.366 

284 431455.606 4683315.657 928.276 

285 431455.901 4683317.627 928.654 

286 431456.429 4683317.396 928.450 

287 431457.134 4683318.521 928.657 

288 431458.016 4683319.848 928.883 

289 431459.063 4683321.115 928.987 

290 431459.241 4683320.434 929.503 

291 431460.009 4683322.000 928.999 

292 431461.352 4683322.967 929.256 

293 431463.008 4683323.946 929.499 
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294 431465.031 4683324.809 929.701 

295 431467.113 4683325.466 930.009 

296 431468.907 4683325.936 930.135 

297 431471.326 4683326.667 930.398 

298 431474.292 4683327.632 930.723 

299 431476.352 4683328.504 930.986 

300 431477.677 4683329.176 931.129 

301 431454.865 4683318.255 929.426 

302 431452.364 4683318.393 929.444 

303 431449.943 4683318.516 929.437 

304 431449.549 4683316.917 929.416 

305 431448.954 4683322.005 929.197 

306 431448.971 4683319.334 929.016 

307 431448.975 4683321.179 929.157 

308 431448.974 4683323.463 929.284 

309 431448.998 4683327.308 929.231 

310 431447.548 4683324.896 929.031 

311 431446.651 4683325.545 928.690 

312 431447.521 4683327.442 929.280 

313 431448.506 4683327.801 929.299 

314 431448.610 4683329.022 929.299 

315 431448.209 4683330.610 929.304 

316 431449.103 4683331.424 929.146 

317 431447.367 4683332.852 929.066 

318 431447.797 4683332.040 929.265 

319 431448.541 4683335.551 928.869 

320 431449.230 4683333.932 928.920 

321 431449.321 4683335.421 928.919 

322 431449.650 4683339.444 928.681 

323 431450.035 4683343.716 928.308 

324 431449.772 4683343.182 928.308 

325 431449.738 4683325.340 929.220 

326 431452.499 4683325.380 929.226 

327 431452.690 4683332.097 928.981 

328 431449.874 4683332.560 928.981 

329 431450.606 4683341.518 928.588 

330 431453.051 4683341.374 928.586 

331 431458.158 4683335.037 929.359 

332 431460.034 4683333.609 929.527 

333 431455.194 4683319.015 929.375 

334 431455.797 4683320.070 929.355 

335 431457.367 4683321.875 929.371 
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336 431459.606 4683323.586 929.535 

337 431462.233 4683324.965 929.798 

338 431464.236 4683325.549 929.964 

339 431466.776 4683326.144 930.220 

340 431469.477 4683326.888 930.509 

341 431471.939 4683327.631 930.783 

342 431474.180 4683328.539 931.047 

343 431475.990 4683329.450 931.319 

344 431475.136 4683336.043 931.676 

345 431474.094 4683338.050 931.898 

346 431474.661 4683336.688 931.569 

347 431472.193 4683335.234 931.202 

348 431471.046 4683336.641 931.362 

349 431472.225 4683334.615 931.231 

350 431469.807 4683333.695 930.889 

351 431469.253 4683334.275 930.727 

352 431468.230 4683335.417 930.887 

353 431466.351 4683334.052 930.315 

354 431466.104 4683333.104 930.228 

355 431466.079 4683332.699 930.266 

356 431463.928 4683332.289 929.943 

357 431463.493 4683332.974 929.798 

358 431463.347 4683334.242 929.930 

359 431461.246 4683334.630 929.686 

360 431458.343 4683336.103 929.549 

361 431457.512 4683336.137 929.284 

362 431461.293 4683332.754 929.547 

363 431460.983 4683332.299 929.563 

364 431459.387 4683332.704 929.315 

365 431459.356 4683333.301 929.324 

366 431458.092 4683334.171 929.094 

367 431457.554 4683333.935 929.038 

368 431456.392 4683335.130 928.845 

369 431456.511 4683335.503 928.883 

370 431455.670 4683337.385 928.766 

371 431455.352 4683336.379 928.753 

372 431455.227 4683337.884 928.695 

373 431455.345 4683341.270 928.582 

374 431455.706 4683341.218 928.593 

375 431460.155 4683322.781 929.419 

376 431458.991 4683321.844 929.296 

377 431458.087 4683320.983 929.212 
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378 431457.292 4683320.105 929.169 

379 431456.327 4683315.992 928.496 

380 431456.530 4683316.636 928.540 

381 431447.727 4683306.396 927.543 

382 431447.312 4683299.557 927.914 

383 431450.177 4683347.715 928.122 

384 431451.441 4683348.038 928.275 

385 431453.775 4683347.740 928.321 

386 431455.930 4683347.415 928.342 

387 431456.256 4683347.344 928.320 

388 431457.294 4683355.842 927.915 

389 431456.961 4683355.992 927.959 

390 431454.837 4683356.795 927.886 

391 431452.535 4683356.629 927.825 

392 431451.170 4683356.476 927.730 

393 431450.120 4683355.038 927.771 

394 431452.550 4683364.988 927.354 

395 431453.620 4683365.309 927.424 

396 431455.774 4683365.349 927.481 

397 431457.964 4683365.116 927.529 

398 431458.357 4683365.200 927.481 

399 431458.936 4683372.937 927.224 

400 431458.785 4683373.353 927.222 

401 431456.552 4683373.757 927.147 

402 431454.150 4683374.107 927.067 

403 431453.406 4683374.118 927.007 

404 431453.441 4683378.505 926.868 

405 431454.225 4683378.622 926.901 

406 431456.610 4683378.950 926.943 

407 431458.935 4683379.135 926.980 

408 431459.316 4683379.193 926.916 

409 431459.139 4683383.979 926.752 

410 431458.789 4683384.037 926.754 

411 431456.412 4683383.618 926.735 

412 431454.151 4683383.430 926.682 

413 431452.993 4683382.490 926.772 

414 431452.854 4683382.910 926.740 

415 431453.757 4683388.251 926.422 

416 431455.895 4683388.989 926.475 

417 431458.149 4683389.950 926.497 

418 431458.610 4683390.075 926.418 

419 431457.523 4683398.219 925.922 
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420 431457.244 4683398.079 925.943 

421 431457.026 4683398.013 926.117 

422 431454.718 4683397.937 926.037 

423 431464.629 4683417.644 928.946 

424 431469.488 4683417.147 930.062 

425 431475.748 4683416.531 931.817 

426 431479.737 4683416.678 932.677 

427 431452.587 4683397.610 925.919 

428 431451.266 4683406.729 925.560 

429 431450.868 4683406.751 925.572 

430 431449.632 4683416.630 925.030 

431 431449.856 4683416.712 925.067 

432 431448.278 4683427.817 924.556 

433 431448.019 4683427.799 924.523 

434 431446.542 4683436.997 924.072 

435 431446.794 4683437.220 924.103 

436 431445.246 4683446.619 923.758 

437 431444.972 4683446.653 923.739 

438 431443.601 4683455.704 923.404 

439 431443.890 4683455.647 923.419 

440 431442.559 4683465.484 922.905 

441 431442.263 4683465.671 922.877 

442 431441.542 4683472.653 922.575 

443 431441.680 4683472.701 922.566 

444 431428.801 4683545.410 918.907 

445 431428.331 4683545.380 918.851 

446 431428.030 4683545.428 918.984 

447 431426.023 4683544.839 919.027 

448 431424.139 4683544.407 919.056 

449 431423.168 4683549.025 918.866 

450 431425.082 4683549.275 918.839 

451 431427.131 4683550.166 918.761 

452 431427.311 4683550.334 918.639 

453 431427.681 4683550.437 918.684 

454 431427.058 4683554.139 918.463 

455 431426.625 4683554.212 918.434 

456 431426.491 4683554.297 918.574 

457 431424.346 4683553.797 918.639 

458 431422.263 4683553.555 918.667 

459 431421.734 4683557.260 918.490 

460 431423.920 4683557.489 918.452 

461 431426.190 4683557.816 918.385 
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462 431426.378 4683557.874 918.266 

463 431426.681 4683557.999 918.269 

464 431426.319 4683562.514 918.028 

465 431426.068 4683562.622 918.015 

466 431425.902 4683562.679 918.159 

467 431423.580 4683562.320 918.197 

468 431421.305 4683562.406 918.189 

469 431419.705 4683559.121 918.561 

470 431419.687 4683565.011 917.891 

471 431421.206 4683565.724 917.976 

472 431423.490 4683565.711 918.005 

473 431425.827 4683566.060 917.982 

474 431426.003 4683567.377 917.747 

475 431426.438 4683566.677 917.844 

476 431426.357 4683566.803 917.813 

477 431426.166 4683567.371 917.740 

478 431426.040 4683567.614 917.463 

479 431425.834 4683567.040 917.944 

480 431426.367 4683567.851 917.874 

481 431426.351 4683567.365 917.895 

482 431420.959 4683567.546 917.832 

483 431420.975 4683568.032 917.795 

484 431420.528 4683569.161 917.565 

485 431419.612 4683569.804 917.297 

486 431420.600 4683572.890 917.165 

487 431420.904 4683572.988 917.304 

488 431421.276 4683569.365 917.723 

489 431423.517 4683568.853 917.815 

490 431425.902 4683568.938 917.838 

491 431426.481 4683568.194 917.864 

492 431426.022 4683568.387 917.798 

493 431426.719 4683573.902 917.446 

494 431426.393 4683574.093 917.421 

495 431426.207 4683574.228 917.565 

496 431423.731 4683574.185 917.501 

497 431421.353 4683574.489 917.400 

498 431420.995 4683577.136 916.954 

499 431420.658 4683577.897 916.947 

500 431421.574 4683578.551 917.182 

501 431423.944 4683578.532 917.261 

502 431426.442 4683578.631 917.329 

503 431426.735 4683578.774 917.097 
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504 431427.110 4683578.828 917.102 

505 431427.087 4683582.211 916.970 

506 431426.737 4683582.258 916.975 

507 431426.463 4683582.543 917.122 

508 431427.491 4683583.175 917.135 

509 431423.968 4683582.580 917.066 

510 431421.532 4683582.669 916.984 

511 431420.983 4683581.195 916.823 

512 431420.668 4683581.450 916.747 

513 431420.584 4683586.292 916.583 

514 431420.871 4683585.124 916.713 

515 431421.380 4683586.350 916.820 

516 431423.823 4683586.634 916.879 

517 431426.141 4683586.823 916.873 

518 431426.366 4683586.967 916.748 

519 431426.736 4683587.206 916.763 

520 431426.104 4683592.381 916.427 

521 431425.715 4683592.379 916.442 

522 431425.546 4683592.510 916.568 

523 431423.351 4683592.184 916.604 

524 431420.921 4683592.039 916.572 

525 431420.351 4683592.949 916.387 

526 431419.771 4683592.098 916.210 

527 431419.939 4683596.887 916.261 

528 431420.501 4683596.800 916.370 

529 431422.874 4683596.962 916.384 

530 431425.126 4683597.253 916.363 

531 431425.340 4683597.384 916.221 

532 431425.723 4683597.393 916.228 

533 431426.074 4683597.593 916.420 

534 431425.353 4683602.524 916.064 

535 431424.951 4683602.571 916.018 

536 431424.750 4683602.798 916.128 

537 431422.522 4683602.632 916.119 

538 431420.126 4683602.005 916.124 

539 431419.622 4683600.991 916.070 

540 431417.895 4683599.474 916.030 

541 431417.605 4683602.855 915.867 

542 431417.952 4683606.194 915.524 

543 431420.131 4683598.254 916.300 

544 431420.100 4683598.267 916.461 

545 431419.966 4683600.726 916.190 
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546 431419.873 4683603.658 916.022 

547 431419.878 4683605.994 915.884 

548 431418.997 4683609.113 915.449 

549 431419.575 4683608.984 915.617 

550 431419.893 4683609.437 915.662 

551 431420.056 4683609.501 915.670 

552 431422.288 4683609.600 915.739 

553 431424.539 4683609.742 915.777 

554 431424.757 4683609.699 915.643 

555 431425.026 4683609.800 915.664 

556 431425.189 4683611.563 915.689 

557 431425.184 4683616.477 915.286 

558 431424.735 4683616.436 915.250 

559 431424.542 4683616.407 915.370 

560 431422.392 4683616.586 915.307 

561 431420.193 4683616.811 915.182 

562 431419.971 4683616.755 915.178 

563 431419.667 4683617.025 914.978 

564 431419.064 4683617.093 914.733 

565 431419.453 4683621.923 914.611 

566 431419.800 4683620.944 914.883 

567 431420.098 4683621.978 914.875 

568 431420.306 4683621.917 914.873 

569 431422.412 4683621.849 914.977 

570 431424.601 4683621.976 915.005 

571 431424.803 4683622.931 914.855 

572 431425.201 4683623.034 914.850 

573 431425.394 4683624.559 914.911 

574 431426.565 4683626.154 914.957 

575 431426.543 4683627.209 914.663 

576 431424.664 4683629.765 914.512 

577 431422.613 4683629.362 914.485 

578 431420.415 4683629.656 914.357 

579 431420.209 4683629.610 914.346 

580 431419.923 4683628.947 914.413 

581 431419.173 4683629.441 913.932 

582 431419.069 4683633.512 913.980 

583 431419.877 4683632.923 914.089 

584 431420.124 4683632.612 914.104 

585 431420.350 4683632.716 914.143 

586 431422.631 4683632.840 914.252 

587 431424.661 4683633.094 914.311 
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588 431424.680 4683637.201 914.059 

589 431425.093 4683638.088 913.993 

590 431424.319 4683638.083 914.001 

591 431424.324 4683637.283 914.046 

592 431422.644 4683637.572 913.989 

593 431420.279 4683636.640 913.928 

594 431419.993 4683637.245 913.792 

595 431419.188 4683636.378 913.875 

596 431418.645 4683635.739 913.784 

597 431418.531 4683641.565 913.267 

598 431419.758 4683636.955 913.801 

599 431419.729 4683640.773 913.566 

600 431419.949 4683641.201 913.610 

601 431420.315 4683640.839 913.680 

602 431422.645 4683641.080 913.798 

603 431424.717 4683640.872 913.861 

604 431425.109 4683639.417 913.984 

605 431425.126 4683641.395 913.737 

606 431425.164 4683644.963 913.496 

607 431424.814 4683639.804 913.890 

608 431424.860 4683642.444 913.652 

609 431424.936 4683645.071 913.492 

610 431424.826 4683645.050 913.592 

611 431422.636 4683645.417 913.576 

612 431423.946 4683643.806 913.127 

613 431424.548 4683643.639 913.678 

614 431424.561 4683644.117 913.652 

615 431419.859 4683644.243 913.478 

616 431419.846 4683643.765 913.473 

617 431419.980 4683643.710 913.486 

618 431420.453 4683644.802 913.502 

619 431419.708 4683644.786 913.437 

620 431419.187 4683644.547 913.299 

621 431419.209 4683647.580 913.271 

622 431419.908 4683647.427 913.421 

623 431420.498 4683647.648 913.456 

624 431422.723 4683647.595 913.459 

625 431424.943 4683647.685 913.410 

626 431425.044 4683647.728 913.316 

627 431425.257 4683647.694 913.334 

628 431425.379 4683649.869 913.194 

629 431425.250 4683650.541 913.111 
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630 431425.533 4683652.567 912.973 

631 431425.090 4683650.203 913.241 

632 431422.987 4683650.636 913.264 

633 431420.735 4683650.715 913.291 

634 431420.244 4683650.846 913.161 

635 431419.073 4683650.818 913.112 

636 431419.061 4683650.364 913.122 

637 431419.676 4683654.453 912.886 

638 431420.532 4683654.676 913.003 

639 431420.855 4683654.610 912.997 

640 431421.298 4683654.464 913.051 

641 431423.499 4683654.132 913.029 

642 431425.705 4683654.417 912.959 

643 431425.866 4683654.562 912.968 

644 431421.222 4683658.000 912.628 

645 431421.402 4683657.018 912.783 

646 431422.372 4683660.686 912.499 

647 431422.109 4683660.745 912.493 

648 431423.610 4683664.849 912.129 

649 431423.663 4683664.624 912.015 

650 431425.228 4683669.059 911.700 

651 431424.939 4683669.052 911.659 

652 431426.896 4683674.316 911.355 

653 431427.130 4683674.345 911.305 

654 431428.507 4683678.271 910.963 

655 431428.203 4683678.276 910.862 

656 431427.206 4683624.769 916.663 

657 431426.398 4683613.628 917.045 

658 431425.501 4683609.694 916.773 

659 431425.707 4683605.695 916.888 

660 431425.748 4683603.026 917.161 

661 431426.386 4683598.475 917.169 

662 431427.194 4683594.154 917.956 

663 431428.167 4683588.216 918.734 

664 431418.134 4683571.272 914.882 

665 431418.905 4683577.696 914.577 

666 431418.767 4683586.179 914.136 

667 431415.919 4683594.898 913.351 

668 431415.558 4683606.021 912.504 

669 431426.620 4683643.083 915.000 

670 431426.592 4683637.223 914.212 

671 431455.154 4683414.450 925.248 
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672 431454.918 4683414.695 925.180 

673 431454.662 4683414.999 925.266 

674 431453.389 4683423.345 924.839 

675 431453.579 4683423.451 924.689 

676 431453.762 4683423.596 924.684 

677 431452.782 4683431.087 924.400 

678 431452.496 4683431.246 924.393 

679 431452.225 4683431.490 924.479 

680 431448.941 4683439.075 924.149 

681 431451.093 4683439.231 924.177 

682 431451.298 4683439.327 924.062 

683 431451.488 4683439.428 924.072 

684 431450.503 4683446.985 923.743 

685 431450.265 4683447.020 923.746 

686 431450.093 4683447.053 923.840 

687 431447.775 4683446.680 923.852 

688 431446.522 4683454.947 923.502 

689 431448.954 4683455.761 923.443 

690 431449.027 4683455.894 923.341 

691 431449.300 4683456.044 923.332 

692 431448.328 4683463.522 922.998 

693 431448.081 4683463.561 923.007 

694 431447.896 4683463.645 923.097 

695 431445.352 4683463.892 923.076 

696 431444.146 4683472.269 922.681 

697 431446.649 4683473.164 922.667 

698 431446.821 4683473.247 922.586 

699 431447.083 4683473.478 922.594 

700 431446.367 4683479.947 922.270 

701 431446.018 4683479.909 922.248 

702 431445.863 4683479.903 922.338 

703 431443.338 4683479.642 922.341 

704 431440.874 4683479.496 922.306 

705 431440.435 4683479.826 922.234 

706 431439.641 4683486.812 921.868 

707 431440.158 4683486.953 921.972 

708 431442.629 4683487.280 921.987 

709 431444.908 4683487.787 921.962 

710 431445.090 4683487.914 921.873 

711 431445.340 4683488.082 921.876 

712 431444.952 4683493.056 921.576 

713 431444.250 4683493.035 921.604 
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714 431443.992 4683495.332 921.458 

715 431444.829 4683494.996 921.450 

716 431444.668 4683496.154 921.397 

717 431444.458 4683497.103 921.404 

718 431443.796 4683496.859 921.392 

719 431443.267 4683498.882 921.343 

720 431443.816 4683499.077 921.376 

721 431443.382 4683496.931 921.571 

722 431443.778 4683496.843 921.572 

723 431443.971 4683495.341 921.607 

724 431443.702 4683495.123 921.620 

725 431443.915 4683495.776 921.377 

726 431444.173 4683495.809 921.232 

727 431443.913 4683495.796 921.187 

728 431443.884 4683496.178 921.059 

729 431443.812 4683496.575 921.333 

730 431444.171 4683496.621 921.219 

731 431443.815 4683496.555 920.987 

732 431443.913 4683493.688 921.690 

733 431441.749 4683493.362 921.696 

734 431439.276 4683493.154 921.661 

735 431438.876 4683493.124 921.591 

736 431437.939 4683498.064 921.342 

737 431438.395 4683498.460 921.419 

738 431440.485 4683498.876 921.457 

739 431442.705 4683499.531 921.443 

740 431443.001 4683500.416 921.305 

741 431443.161 4683500.867 921.338 

742 431440.886 4683506.350 921.170 

743 431440.383 4683506.525 921.158 

744 431438.266 4683506.195 921.195 

745 431436.133 4683505.333 921.157 

746 431436.309 4683505.599 921.211 

747 431434.087 4683510.967 920.954 

748 431433.335 4683510.697 920.941 

749 431436.081 4683511.902 920.904 

750 431437.980 4683512.946 920.822 

751 431438.300 4683513.218 920.797 

752 431436.153 4683518.931 920.480 

753 431435.687 4683519.045 920.472 

754 431433.442 4683518.299 920.530 

755 431431.168 4683518.136 920.537 
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756 431430.332 4683517.973 920.517 

757 431428.982 4683520.652 920.373 

758 431428.281 4683520.549 920.313 

759 431427.659 4683524.740 920.059 

760 431428.270 4683524.578 920.084 

761 431428.993 4683524.654 920.120 

762 431431.036 4683525.549 920.088 

763 431433.007 4683526.478 920.032 

764 431433.319 4683526.906 919.982 

765 431432.931 4683526.954 919.944 

766 431431.897 4683531.176 919.671 

767 431431.642 4683531.168 919.648 

768 431431.490 4683531.160 919.733 

769 431429.595 4683530.980 919.747 

770 431427.392 4683530.519 919.730 

771 431426.855 4683530.476 919.502 

772 431426.625 4683532.355 919.546 

773 431425.442 4683537.459 919.308 

774 431425.239 4683537.468 919.191 

775 431425.525 4683538.095 919.352 

776 431427.549 4683538.693 919.318 

777 431429.443 4683539.254 919.258 

778 431429.766 4683539.582 919.249 

779 431423.844 4683544.267 918.838 

780 431423.761 4683544.796 918.859 

781 431423.138 4683545.490 918.691 

782 431423.412 4683542.239 918.393 

783 431423.628 4683542.549 918.491 

784 431424.074 4683537.323 917.807 

785 431423.738 4683537.360 917.791 

786 431422.305 4683537.694 917.845 

787 431422.709 4683531.298 917.113 

788 431424.216 4683531.273 917.127 

789 431424.829 4683531.212 917.034 

790 431425.246 4683525.363 916.436 

791 431424.689 4683525.228 916.446 

792 431423.316 4683525.005 916.414 

793 431423.681 4683518.830 915.803 

794 431425.150 4683518.987 915.817 

795 431425.559 4683518.975 915.759 

796 431426.550 4683512.224 914.905 

797 431426.122 4683512.260 915.052 
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798 431425.041 4683511.706 915.003 

799 431425.598 4683506.575 914.433 

800 431427.047 4683507.794 914.534 

801 431427.672 4683502.229 914.009 

802 431426.302 4683502.388 914.008 

803 431425.496 4683499.764 913.713 

804 431427.024 4683499.442 913.704 

805 431425.749 4683497.219 913.559 

806 431424.608 4683498.100 913.575 

807 431427.126 4683497.014 913.551 

808 431423.819 4683500.873 913.767 

809 431424.086 4683502.224 913.920 

810 431424.278 4683503.936 914.150 

811 431424.259 4683506.672 914.463 

812 431423.696 4683509.961 914.831 

813 431423.140 4683512.805 915.165 

814 431421.873 4683513.716 915.276 

815 431420.985 4683517.838 915.659 

816 431422.307 4683518.409 915.782 

817 431421.904 4683523.254 916.230 

818 431421.463 4683523.664 916.067 

819 431421.064 4683523.632 915.986 

820 431420.537 4683530.133 916.095 

821 431420.936 4683530.163 916.859 

822 431421.320 4683530.767 916.999 

823 431420.926 4683536.481 917.711 

824 431420.449 4683537.262 917.615 

825 431420.050 4683537.234 916.482 

826 431419.690 4683542.367 917.576 

827 431420.090 4683542.385 918.298 

828 431420.422 4683542.628 918.419 

829 431420.192 4683545.480 918.684 

830 431420.028 4683545.417 918.555 

831 431419.628 4683545.409 917.819 

832 431421.490 4683544.820 918.632 

833 431422.130 4683548.695 918.789 

834 431420.340 4683548.646 918.786 

835 431420.541 4683551.336 918.768 

836 431421.056 4683554.747 918.609 

837 431420.081 4683554.231 918.732 

838 431419.186 4683551.268 918.519 

839 431418.813 4683554.765 918.578 
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840 431418.067 4683556.909 918.414 

841 431419.347 4683558.798 918.468 

842 431413.494 4683555.604 914.430 

843 431426.664 4683656.463 912.767 

844 431426.456 4683656.506 912.687 

845 431425.751 4683652.531 913.008 

846 431427.041 4683658.854 912.526 

847 431426.766 4683658.989 912.615 

848 431427.348 4683659.158 912.553 

849 431424.735 4683659.012 912.685 

850 431422.418 4683659.044 912.723 

851 431423.877 4683663.377 912.337 

852 431425.965 4683663.049 912.356 

853 431427.980 4683663.023 912.313 

854 431428.172 4683662.835 912.209 

855 431429.456 4683665.993 912.035 

856 431429.251 4683666.246 911.936 

857 431429.468 4683667.607 911.910 

858 431427.627 4683668.255 911.907 

859 431425.831 4683669.438 911.826 

860 431428.571 4683677.012 911.157 

861 431430.432 4683676.435 911.207 

862 431432.286 4683675.882 911.212 

863 431432.505 4683675.938 911.057 

864 431432.820 4683675.931 911.080 

865 431434.100 4683680.159 910.853 

866 431433.910 4683680.347 910.843 

867 431433.885 4683680.681 910.877 

868 431431.983 4683680.957 910.862 

869 431430.062 4683681.661 910.779 

870 431429.694 4683681.849 910.675 

871 431429.487 4683681.938 910.735 

872 431430.005 4683683.134 910.607 

873 431429.394 4683683.370 910.332 

874 431429.937 4683683.740 910.633 

875 431429.786 4683684.384 910.303 

876 431430.395 4683684.142 910.556 

877 431430.864 4683686.524 910.275 

878 431430.984 4683686.200 910.396 

879 431431.524 4683686.270 910.466 

880 431433.388 4683686.089 910.509 

881 431435.649 4683686.009 910.499 
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882 431435.887 4683685.996 910.416 

883 431436.078 4683685.987 910.384 

884 431437.172 4683689.407 910.160 

885 431436.760 4683689.558 910.167 

886 431436.568 4683689.647 910.252 

887 431434.455 4683689.989 910.228 

888 431432.493 4683690.293 910.168 

889 431431.894 4683690.805 910.021 

890 431431.703 4683690.695 909.951 

891 431432.458 4683694.735 909.734 

892 431432.202 4683694.667 909.766 

893 431433.030 4683694.487 909.854 

894 431435.285 4683694.508 909.912 

895 431437.204 4683693.872 909.980 

896 431437.412 4683693.913 909.903 

897 431437.847 4683693.958 909.871 

898 431437.978 4683694.433 909.891 

899 431437.870 4683697.256 909.682 

900 431437.493 4683697.379 909.665 

901 431437.333 4683697.408 909.746 

902 431435.354 4683697.170 909.717 

903 431433.014 4683697.081 909.633 

904 431432.500 4683697.427 909.527 

905 431432.302 4683697.284 909.515 

906 431432.042 4683700.970 909.197 

907 431431.700 4683703.041 908.945 

908 431431.548 4683700.758 909.170 

909 431432.846 4683699.783 909.413 

910 431435.047 4683700.275 909.474 

911 431436.934 4683701.240 909.457 

912 431436.962 4683701.578 909.346 

913 431437.636 4683701.933 909.353 

914 431436.736 4683704.537 909.135 

915 431436.126 4683704.203 909.100 

916 431436.037 4683704.088 909.205 

917 431434.176 4683703.597 909.145 

918 431432.232 4683703.081 909.066 

919 431431.469 4683705.232 908.801 

920 431433.327 4683705.815 908.894 

921 431434.872 4683706.845 908.906 

922 431434.885 4683707.008 908.816 

923 431435.298 4683707.401 908.771 



Aixecament topogràfic a la Carretera GIVP-5263 - Bruguera 

SETAT – Serveis Topogràfics 36

924 431434.882 4683709.823 908.520 

925 431433.674 4683709.433 908.561 

926 431433.597 4683709.390 908.629 

927 431431.883 4683708.662 908.526 

928 431430.335 4683707.744 908.455 

929 431431.035 4683704.634 908.835 

930 431430.569 4683704.496 908.576 

931 431430.796 4683703.925 908.599 

932 431431.230 4683704.145 908.806 

933 431430.838 4683704.036 908.889 

934 431429.301 4683709.603 908.208 

935 431430.586 4683711.043 908.235 

936 431432.046 4683712.854 908.256 

937 431431.172 4683715.781 908.107 

938 431429.083 4683714.434 908.046 

939 431427.519 4683712.583 908.016 

940 431425.105 4683717.583 907.683 

941 431427.363 4683718.988 907.663 

942 431430.239 4683719.773 907.714 

943 431428.798 4683724.757 907.379 

944 431425.843 4683723.797 907.371 

945 431422.937 4683722.557 907.320 

946 431421.038 4683727.051 907.062 

947 431423.920 4683728.545 907.136 

948 431426.761 4683730.080 907.170 

949 431425.067 4683733.783 907.022 

950 431422.169 4683732.282 906.964 

951 431419.298 4683730.826 906.858 

952 431417.787 4683733.409 906.713 

953 431420.553 4683735.369 906.834 

954 431422.989 4683737.417 906.869 

955 431420.455 4683740.601 906.763 

956 431417.974 4683738.380 906.672 

957 431416.139 4683735.272 906.570 

958 431413.498 4683737.299 906.364 

959 431415.063 4683740.562 906.522 

960 431416.398 4683743.808 906.578 

961 431412.513 4683745.496 906.422 

962 431411.212 4683742.267 906.327 

963 431410.243 4683738.677 906.135 

964 431406.627 4683739.323 905.904 

965 431406.970 4683742.999 906.059 
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966 431407.540 4683746.541 906.169 

967 431405.780 4683738.602 905.763 

968 431405.827 4683739.170 905.780 

969 431407.557 4683739.060 905.879 

970 431407.534 4683738.526 905.850 

971 431409.036 4683738.311 905.945 

972 431409.450 4683738.720 905.979 

973 431411.115 4683738.226 906.099 

974 431411.004 4683737.692 906.082 

975 431412.683 4683736.872 906.209 

976 431413.242 4683737.219 906.262 

977 431415.085 4683735.980 906.405 

978 431414.894 4683735.357 906.387 

979 431416.116 4683734.115 906.516 

980 431416.560 4683734.546 906.545 

981 431415.990 4683734.536 906.518 

982 431416.954 4683733.142 906.584 

983 431417.991 4683731.560 906.688 

984 431418.138 4683732.560 906.681 

985 431418.758 4683731.558 906.744 

986 431419.405 4683730.355 906.810 

987 431418.774 4683729.857 906.783 

988 431420.812 4683725.200 907.053 

989 431421.611 4683725.486 907.083 

990 431423.624 4683720.741 907.385 

991 431423.039 4683720.055 907.396 

992 431425.530 4683714.340 907.860 

993 431425.530 4683715.106 907.855 

994 431425.300 4683715.649 907.737 

995 431425.012 4683714.640 907.707 

996 431423.304 4683712.196 907.675 

997 431421.795 4683710.122 907.581 

998 431423.352 4683710.086 908.138 

999 431422.970 4683709.774 908.138 

1000 431423.444 4683709.193 908.138 

1001 431424.202 4683709.606 907.964 

1002 431423.365 4683708.849 907.913 

1003 431422.476 4683709.832 907.960 

1004 431418.825 4683707.307 907.318 

1005 431410.285 4683700.091 907.214 

1006 431411.290 4683700.808 907.259 

1007 431412.238 4683699.518 907.260 
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1008 431413.378 4683700.363 907.304 

1009 431412.254 4683701.053 907.460 

1010 431412.695 4683700.342 907.455 

1011 431412.248 4683700.065 907.437 

1012 431412.377 4683699.246 907.319 

1013 431415.480 4683701.538 907.351 

1014 431419.208 4683704.352 907.494 

1015 431418.820 4683704.413 907.521 

1016 431418.154 4683704.488 907.530 

1017 431422.137 4683706.523 907.645 

1018 431425.423 4683709.622 907.873 

1019 431426.243 4683710.875 907.973 

1020 431426.493 4683712.511 907.979 

1021 431425.432 4683712.581 908.007 

1022 431425.278 4683712.374 908.041 

1023 431425.738 4683711.867 908.057 

1024 431426.157 4683711.717 907.990 

1025 431424.834 4683710.607 908.007 

1026 431424.800 4683711.016 908.039 

1027 431424.813 4683711.209 908.396 

1028 431425.155 4683705.362 907.706 

1029 431423.667 4683703.407 907.648 

1030 431420.948 4683701.241 907.604 

1031 431418.213 4683699.120 907.524 

1032 431423.885 4683699.481 907.745 

1033 431422.742 4683698.687 907.800 

1034 431420.746 4683698.726 907.685 

1035 431414.260 4683694.435 907.316 

1036 431413.633 4683695.566 907.344 

1037 431423.221 4683701.674 907.684 

1038 431422.603 4683701.762 907.670 

1039 431421.595 4683701.027 907.701 

1040 431421.158 4683700.728 907.689 

1041 431421.461 4683700.286 907.760 

1042 431421.482 4683700.397 907.804 

1043 431427.008 4683707.940 908.006 

1044 431428.641 4683706.994 908.144 

1045 431427.375 4683703.154 907.529 

1046 431426.031 4683702.865 907.351 

1047 431425.610 4683703.031 907.381 

1048 431424.551 4683699.161 906.836 

1049 431424.787 4683698.916 906.804 
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1050 431425.957 4683698.412 906.898 

1051 431423.928 4683699.455 906.886 

1052 431423.325 4683698.340 906.769 

1053 431422.750 4683698.651 906.891 

1054 431422.894 4683698.573 906.760 

1055 431423.207 4683698.404 906.630 

1056 431423.857 4683698.483 906.717 

1057 431424.213 4683699.140 906.708 

1058 431416.446 4683693.952 906.142 

1059 431420.588 4683694.325 906.157 

1060 431419.525 4683692.687 905.972 

1061 431416.732 4683688.867 905.218 

1062 431416.670 4683688.980 905.672 

1063 431423.641 4683692.281 906.127 

1064 431422.475 4683692.656 906.033 

1065 431419.536 4683687.084 905.364 

1066 431420.721 4683686.508 905.394 

1067 431418.282 4683684.698 905.072 

1068 431416.373 4683680.757 904.627 

1069 431417.474 4683679.457 904.563 

1070 431413.977 4683673.152 903.906 

1071 431412.258 4683673.473 903.921 

1072 431409.183 4683667.883 903.333 

1073 431410.355 4683666.528 903.222 

1074 431407.265 4683659.034 902.388 

1075 431404.553 4683649.182 901.007 

1076 431401.792 4683639.873 900.005 

1077 431399.800 4683629.485 899.429 

1078 431398.173 4683620.819 899.248 

1079 431393.789 4683612.098 899.133 

1080 431395.432 4683609.531 899.469 

1081 431397.418 4683610.089 899.255 

1082 431401.038 4683609.948 899.258 

1083 431401.077 4683616.295 899.179 

1084 431403.414 4683629.747 899.560 

1085 431404.082 4683634.340 899.892 

1086 431400.947 4683634.165 899.581 

1087 431403.036 4683639.732 900.042 

1088 431405.104 4683641.367 900.316 

1089 431405.156 4683646.904 900.756 

1090 431406.200 4683646.397 900.807 

1091 431407.121 4683650.338 901.337 
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1092 431407.177 4683651.198 901.379 

1093 431406.988 4683652.260 901.468 

1094 431408.077 4683656.461 902.002 

1095 431408.515 4683656.558 902.107 

1096 431410.481 4683661.905 902.795 

1097 431410.405 4683662.463 902.786 

1098 431412.799 4683667.552 903.356 

1099 431413.368 4683667.687 903.468 

1100 431416.610 4683673.020 904.129 

1101 431416.547 4683674.280 904.054 

1102 431419.191 4683679.483 904.648 

1103 431420.093 4683679.763 904.780 

1104 431422.635 4683685.500 905.414 

1105 431422.348 4683685.931 905.426 

1106 431425.127 4683692.729 906.254 

1107 431425.394 4683692.642 906.308 

1108 431427.548 4683697.755 907.014 

1109 431427.395 4683698.268 906.972 

1110 431428.860 4683699.399 907.461 

1111 431429.843 4683702.224 907.895 

1112 431428.880 4683702.953 907.628 

1113 431429.441 4683702.911 907.781 

1114 431430.224 4683704.959 908.326 

1115 431431.194 4683703.288 908.816 

1116 431429.969 4683699.793 908.670 

1117 431428.209 4683694.237 908.594 

1118 431426.079 4683687.635 908.669 

1119 431424.085 4683680.933 908.656 

1120 431423.397 4683675.571 908.634 

1121 431422.343 4683672.533 908.332 

1122 431422.070 4683672.977 908.180 

1123 431419.664 4683669.257 907.826 

1124 431417.346 4683663.749 907.532 

1125 431414.418 4683659.299 907.589 

1126 431414.760 4683656.652 909.026 

1127 431415.097 4683651.660 909.317 

1128 431415.919 4683652.229 909.866 

1129 431414.563 4683645.452 909.663 

1130 431414.234 4683638.835 909.710 

1131 431414.013 4683632.022 909.179 

1132 431416.389 4683632.307 910.625 

1133 431415.335 4683628.290 909.691 
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1134 431415.834 4683623.050 910.576 

1135 431416.788 4683632.283 912.120 

1136 431416.511 4683627.698 912.475 

1137 431416.233 4683623.026 912.776 

1138 431416.832 4683622.990 912.752 

1139 431417.387 4683632.247 912.443 

1140 431404.208 4683629.652 902.800 

1141 431404.707 4683633.830 902.814 

1142 431405.600 4683641.308 902.808 

1143 431406.955 4683643.239 903.296 

1144 431409.328 4683650.086 904.539 

1145 431411.054 4683650.366 905.838 

1146 431412.764 4683649.454 907.168 

1147 431412.200 4683655.577 904.593 

1148 431410.292 4683655.501 903.549 

1149 431411.692 4683658.834 904.052 

1150 431417.232 4683658.632 908.865 

1151 431419.536 4683663.199 908.713 

1152 431424.960 4683674.882 908.738 

1153 431427.051 4683681.028 908.981 

1154 431429.655 4683687.219 909.035 

1155 431431.325 4683694.128 908.794 

1156 431431.747 4683699.314 908.899 

1157 431424.873 4683714.955 907.448 

1158 431423.612 4683717.807 906.429 

1159 431422.115 4683721.183 906.198 

1160 431421.613 4683720.966 905.917 

1161 431421.403 4683721.386 905.918 

1162 431421.423 4683721.604 905.928 

1163 431421.847 4683721.788 906.238 

1164 431419.810 4683726.497 906.362 

1165 431419.438 4683726.334 905.925 

1166 431419.210 4683726.779 905.915 

1167 431419.620 4683726.959 906.078 

1168 431417.626 4683731.407 906.264 

1169 431416.617 4683732.955 906.209 

1170 431415.578 4683734.165 906.138 

1171 431414.350 4683735.285 906.178 

1172 431412.885 4683736.297 906.057 

1173 431411.388 4683737.122 905.964 

1174 431409.181 4683737.856 905.831 

1175 431407.543 4683738.176 905.750 
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1176 431405.232 4683738.213 905.566 

1177 431404.441 4683737.351 905.291 

1178 431407.330 4683736.652 905.288 

1179 431410.553 4683735.339 905.362 

1180 431413.280 4683733.699 905.516 

1181 431415.135 4683732.231 905.651 

1182 431415.155 4683732.274 905.653 

1183 431415.152 4683732.824 905.666 

1184 431416.077 4683731.345 905.713 

1185 431416.573 4683730.631 905.737 

1186 431417.010 4683729.851 905.750 

1187 431420.690 4683722.958 905.767 

1188 431416.387 4683720.516 905.308 

1189 431416.479 4683720.503 905.313 

1190 431418.853 4683716.098 905.355 

1191 431419.500 4683716.426 905.607 

1192 431414.538 4683713.650 904.817 

1193 431409.494 4683710.785 904.208 

1194 431412.899 4683712.001 904.512 

1195 431416.312 4683713.844 904.958 

1196 431419.060 4683715.369 905.467 

1197 431420.721 4683715.661 906.158 

1198 431423.919 4683717.113 906.599 

1199 431420.472 4683717.532 905.933 

1200 431418.555 4683720.162 905.527 

1201 431413.003 4683718.512 904.945 

1202 431407.466 4683715.372 904.268 

1203 431404.083 4683723.184 904.276 

1204 431411.097 4683728.531 905.182 

1205 431404.863 4683731.650 904.922 

1206 431407.253 4683746.942 906.175 

1207 431409.460 4683746.607 906.276 

1208 431412.104 4683745.997 906.432 

1209 431414.796 4683745.160 906.497 

1210 431417.450 4683743.660 906.665 

1211 431419.487 4683742.241 906.737 

1212 431421.292 4683740.682 906.794 

1213 431422.270 4683739.602 906.826 

1214 431422.956 4683738.638 906.859 

1215 431423.017 4683738.653 906.861 

1216 431424.008 4683737.167 906.910 

1217 431425.166 4683735.440 906.996 
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1218 431425.146 4683735.418 906.998 

1219 431425.692 4683734.282 907.046 

1220 431426.685 4683731.940 907.138 

1221 431427.875 4683729.103 907.266 

1222 431429.005 4683726.458 907.362 

1223 431429.639 4683724.908 907.412 

1224 431429.760 4683724.981 908.038 

1225 431431.613 4683720.124 907.723 

1226 431430.866 4683719.816 907.705 

1227 431431.079 4683719.298 907.819 

1228 431431.123 4683719.403 908.006 

1229 431431.236 4683719.666 908.006 

1230 431432.403 4683718.211 908.131 

1231 431432.543 4683718.258 908.146 

1232 431432.257 4683718.931 908.238 

1233 431432.474 4683718.406 908.303 

1234 431431.921 4683718.169 908.115 

1235 431431.230 4683718.081 908.118 

1236 431431.462 4683718.651 907.964 

1237 431431.069 4683718.059 907.863 

1238 431431.681 4683717.653 907.990 

1239 431432.074 4683718.245 908.074 

1240 431432.332 4683721.347 908.238 

1241 431430.855 4683722.330 908.204 

1242 431433.103 4683720.800 908.252 

1243 431435.757 4683722.976 908.346 

1244 431435.591 4683722.981 908.421 

1245 431434.458 4683724.885 908.325 

1246 431434.578 4683724.957 908.317 

1247 431431.717 4683723.304 908.600 

1248 431431.750 4683722.666 908.344 

1249 431433.320 4683723.915 908.372 

1250 431433.071 4683724.451 908.616 

1251 431436.233 4683727.459 908.685 

1252 431435.564 4683728.484 908.007 

1253 431435.902 4683726.473 908.398 

1254 431436.382 4683726.051 908.374 

1255 431437.180 4683726.496 908.489 

1256 431437.762 4683727.105 908.508 

1257 431441.215 4683732.567 908.781 

1258 431441.921 4683734.008 908.835 

1259 431441.195 4683733.902 908.966 
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1260 431440.514 4683732.695 908.974 

1261 431439.316 4683733.371 908.990 

1262 431439.981 4683733.519 909.085 

1263 431440.640 4683733.199 909.072 

1264 431440.855 4683733.643 909.090 

1265 431439.872 4683736.826 908.835 

1266 431439.572 4683732.959 909.147 

1267 431439.502 4683737.017 908.743 

1268 431435.191 4683728.679 908.150 

1269 431445.910 4683733.487 909.038 

1270 431446.296 4683732.788 909.543 

1271 431445.728 4683733.569 908.648 

1272 431445.637 4683733.610 908.653 

1273 431445.455 4683733.693 909.038 

1274 431443.958 4683730.388 908.867 

1275 431444.140 4683730.305 908.486 

1276 431444.231 4683730.264 908.461 

1277 431444.413 4683730.182 908.884 

1278 431444.757 4683729.917 909.479 

1279 431444.269 4683729.935 908.089 

1280 431443.784 4683728.802 908.036 

1281 431443.778 4683728.789 907.502 

1282 431443.307 4683727.688 907.531 

1283 431443.303 4683727.680 908.000 

1284 431443.550 4683729.526 908.812 

1285 431443.226 4683728.843 908.713 

1286 431442.512 4683727.621 908.495 

1287 431442.745 4683727.485 908.438 

1288 431441.300 4683725.398 908.497 

1289 431441.805 4683725.297 908.204 

1290 431440.483 4683723.116 908.244 

1291 431440.074 4683723.525 908.488 

1292 431437.914 4683720.264 908.384 

1293 431438.349 4683719.680 908.031 

1294 431436.902 4683717.655 908.003 

1295 431436.297 4683717.748 908.371 

1296 431435.165 4683716.106 908.265 

1297 431435.530 4683715.736 907.880 

1298 431434.569 4683714.391 907.830 

1299 431434.032 4683714.755 908.228 

1300 431432.727 4683713.618 908.144 

1301 431431.955 4683713.183 908.155 
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1302 431433.124 4683712.913 907.617 

1303 431432.583 4683712.432 907.404 

1304 431433.232 4683712.721 908.314 

1305 431432.736 4683713.601 908.252 

1306 431431.965 4683713.166 908.258 

1307 431433.175 4683712.823 908.345 

1308 431433.297 4683712.731 908.373 

1309 431433.851 4683711.666 908.457 

1310 431434.899 4683711.221 908.574 

1311 431434.264 4683710.889 908.474 

1312 431434.401 4683710.888 908.594 

1313 431434.691 4683710.282 908.480 

1314 431434.646 4683714.327 908.500 

1315 431434.769 4683714.195 908.524 

1316 431438.132 4683718.938 909.455 

1317 431437.930 4683718.921 909.410 

1318 431441.714 4683724.203 910.471 

1319 431441.641 4683723.850 910.427 

1320 431445.078 4683728.659 911.293 

1321 431445.026 4683728.879 911.304 

1322 431447.864 4683732.837 911.815 

1323 431448.486 4683733.448 911.900 

1324 431449.456 4683730.927 911.762 

1325 431448.383 4683731.670 911.734 

1326 431446.552 4683728.996 911.416 

1327 431447.843 4683728.727 911.486 

1328 431445.295 4683725.057 910.967 

1329 431444.341 4683725.812 910.955 

1330 431440.956 4683721.296 910.061 

1331 431441.725 4683720.859 910.119 

1332 431438.259 4683716.028 909.208 

1333 431437.439 4683716.350 909.095 

1334 431435.543 4683713.578 908.593 

1335 431436.099 4683712.116 908.719 

1336 431442.037 4683719.990 911.523 

1337 431438.841 4683714.274 910.793 

1338 431436.571 4683708.441 910.601 

1339 431442.466 4683719.618 911.567 

1340 431442.353 4683719.723 911.511 

1341 431439.844 4683715.219 910.831 

1342 431440.052 4683715.301 911.204 

1343 431437.695 4683708.560 910.896 
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1344 431437.296 4683708.502 910.720 

1345 431438.984 4683704.382 911.049 

1346 431438.367 4683704.109 911.182 

1347 431439.332 4683704.528 911.208 

1348 431440.193 4683701.450 911.837 

1349 431439.905 4683701.376 911.762 

1350 431439.542 4683701.279 911.976 

1351 431439.713 4683696.994 912.750 

1352 431440.129 4683696.909 912.765 

1353 431440.542 4683696.629 912.978 

1354 431440.214 4683693.125 913.159 

1355 431439.963 4683693.155 912.983 

1356 431439.623 4683693.116 912.896 

1357 431438.683 4683687.914 913.110 

1358 431439.169 4683688.020 913.198 

1359 431439.432 4683688.001 913.336 

1360 431437.886 4683681.677 913.435 

1361 431437.717 4683681.872 913.342 

1362 431437.260 4683682.133 913.292 

1363 431435.571 4683680.007 912.960 

1364 431436.489 4683679.692 913.178 

1365 431436.038 4683679.860 912.972 

1366 431434.504 4683675.299 912.900 

1367 431433.996 4683675.402 912.836 

1368 431434.852 4683675.014 913.061 

1369 431434.125 4683671.482 913.247 

1370 431433.755 4683671.393 913.297 

1371 431433.386 4683671.252 913.455 

1372 431432.012 4683668.499 913.520 

1373 431432.338 4683668.269 913.447 

1374 431430.699 4683665.838 913.622 

1375 431430.199 4683665.743 913.523 

1376 431431.527 4683665.771 913.695 

1377 431432.824 4683667.987 913.499 

1378 431434.713 4683671.224 913.329 

1379 431436.256 4683674.232 913.335 

1380 431436.206 4683674.945 913.272 

1381 431437.742 4683677.958 913.377 

1382 431438.467 4683678.891 913.530 

1383 431438.956 4683680.353 913.599 

1384 431439.251 4683680.299 914.031 

1385 431438.847 4683678.092 914.617 

Aixecament topogràfic a la Carretera GIVP-5263 - Bruguera 

SETAT – Serveis Topogràfics 47

1386 431438.546 4683678.114 914.028 

1387 431438.589 4683676.860 914.411 

1388 431438.891 4683676.809 914.999 

1389 431438.406 4683675.546 915.414 

1390 431438.126 4683675.653 914.288 

1391 431436.620 4683671.878 915.307 

1392 431435.097 4683668.316 915.830 

1393 431433.646 4683666.086 915.832 

1394 431432.652 4683664.627 915.853 

1395 431439.319 4683676.367 915.259 

1396 431439.846 4683679.354 914.280 

1397 431440.528 4683681.575 913.847 

1398 431440.500 4683685.386 913.710 

1399 431441.643 4683686.927 913.487 

1400 431441.563 4683689.719 913.309 

1401 431442.186 4683692.448 913.370 

1402 431442.348 4683694.913 913.386 

1403 431441.363 4683696.886 912.994 

1404 431441.005 4683697.837 912.767 

1405 431441.737 4683699.991 912.345 

1406 431441.227 4683702.362 911.739 

1407 431441.229 4683704.591 911.371 

1408 431441.136 4683708.388 911.227 

1409 431441.385 4683712.561 911.379 

1410 431441.390 4683714.114 911.228 

1411 431442.074 4683716.145 911.510 

1412 431442.988 4683717.571 911.656 

1413 431446.225 4683724.050 914.642 

1414 431445.253 4683722.605 914.548 

1415 431445.316 4683717.885 914.318 

1416 431444.444 4683711.921 914.310 

1417 431445.572 4683709.469 914.805 

1418 431445.357 4683706.591 915.036 

1419 431445.144 4683707.287 914.845 

1420 431444.653 4683705.000 914.863 

1421 431443.837 4683702.303 914.056 

1422 431442.370 4683698.690 914.044 

1423 431445.568 4683702.723 915.603 

1424 431445.222 4683701.366 915.650 

1425 431444.465 4683700.377 915.305 

1426 431443.430 4683699.949 914.865 

1427 431443.707 4683697.401 915.125 
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1428 431443.008 4683696.152 915.033 

1429 431443.522 4683695.250 915.451 

1430 431443.317 4683692.191 915.469 

1431 431443.067 4683692.775 915.354 

1432 431442.800 4683688.030 915.598 

1433 431443.231 4683687.788 915.824 

1434 431443.012 4683689.728 915.501 

1435 431442.905 4683685.458 916.187 

1436 431441.868 4683683.065 916.017 

1437 431442.245 4683683.014 916.138 

1438 431441.678 4683680.801 916.041 

1439 431441.248 4683680.858 915.979 

1440 431440.819 4683681.500 915.522 

1441 431440.764 4683678.385 915.738 

1442 431440.441 4683678.676 915.612 

1443 431439.765 4683677.179 915.457 

1444 431440.107 4683676.623 915.479 

1445 431439.496 4683674.307 915.858 

1446 431437.345 4683663.389 917.564 

1447 431437.418 4683666.211 916.864 

1448 431437.695 4683668.801 916.374 

1449 431440.055 4683673.981 915.999 

1450 431441.056 4683674.138 916.409 

1451 431439.879 4683671.976 916.885 

1452 431442.154 4683676.296 916.351 

1453 431442.570 4683678.432 916.209 

1454 431442.720 4683678.076 916.308 

1455 431443.685 4683680.098 916.482 

1456 431443.509 4683680.706 916.448 

1457 431444.216 4683682.425 916.503 

1458 431444.211 4683686.452 916.171 

1459 431446.138 4683686.361 917.627 

1460 431445.500 4683690.268 916.478 

1461 431444.742 4683690.570 915.851 

1462 431444.767 4683693.619 915.751 

1463 431445.427 4683693.019 916.137 

1464 431445.708 4683695.919 916.038 

1465 431446.228 4683698.724 915.906 

1466 431445.537 4683699.692 915.604 

1467 431446.412 4683700.367 915.844 

1468 431447.375 4683705.225 915.863 

1469 431447.328 4683703.225 915.973 
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1470 431447.496 4683708.166 915.510 

1471 431446.808 4683707.270 915.212 

1472 431447.019 4683713.283 914.971 

1473 431448.528 4683710.313 915.722 

1474 431449.357 4683714.421 915.946 

1475 431449.528 4683718.474 915.752 

1476 431447.165 4683715.903 914.896 

1477 431447.243 4683718.972 914.828 

1478 431447.648 4683724.590 914.754 

1479 431450.143 4683726.653 914.464 

1480 431450.312 4683728.415 914.304 

1481 431451.354 4683722.548 916.548 

1482 431455.431 4683721.168 918.138 

1483 431458.823 4683718.213 922.110 

1484 431456.512 4683715.168 921.934 

1485 431456.250 4683715.345 921.748 

1486 431454.339 4683711.390 921.451 

1487 431455.287 4683711.487 921.794 

1488 431454.145 4683703.772 921.474 

1489 431452.899 4683703.915 921.025 

1490 431451.549 4683693.614 920.953 

1491 431452.218 4683690.811 921.471 

1492 431450.844 4683684.437 921.177 

1493 431450.580 4683682.048 921.582 

1494 431449.777 4683681.919 921.459 

1495 431449.500 4683678.731 921.648 

1496 431449.736 4683677.168 921.622 

1497 431449.269 4683674.663 921.598 

1498 431448.993 4683672.278 921.753 

1499 431448.600 4683672.863 921.551 

1500 431445.004 4683669.334 921.890 

1501 431441.812 4683663.907 921.950 

1502 431441.818 4683663.892 921.951 

1503 431441.439 4683664.014 921.925 

1504 431441.011 4683664.365 921.739 

1505 431437.615 4683662.333 917.794 

1506 431449.398 4683699.814 918.312 

1507 431443.709 4683732.525 909.035 

1508 431412.356 4683700.294 907.528 

1509 431434.486 4683710.905 908.600 

1510 431435.168 4683710.771 908.634 

1511 431446.392 4683677.616 918.945 
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1512 431420.011 4683598.246 916.300 

1513 431419.846 4683600.720 916.190 

1514 431419.753 4683603.656 916.022 

1515 431419.758 4683605.994 915.884 

1516 431419.773 4683609.438 915.662 

1517 431419.851 4683616.757 915.178 

1518 431419.978 4683621.980 914.875 

1519 431420.089 4683629.609 914.346 

1520 431420.004 4683632.609 914.104 

1521 431419.873 4683637.243 913.792 

1522 431419.829 4683641.201 913.610 

1523 431419.860 4683643.711 913.486 

1524 431442.492 4683730.067 908.921 

1525 431440.988 4683727.257 908.788 

1526 431439.384 4683724.501 908.669 

1527 431437.343 4683721.336 908.541 

1528 431435.203 4683718.208 908.414 

1529 431433.111 4683715.338 908.294 

1530 431431.568 4683713.481 908.224 

1531 431429.476 4683711.144 908.139 

1532 431427.079 4683708.562 908.028 

1533 431425.160 4683706.707 907.932 

1534 431422.627 4683704.383 907.821 

1535 431419.944 4683702.098 907.730 

1536 431416.923 4683699.710 907.655 

1537 431413.444 4683697.238 907.594 

1538 431412.809 4683698.113 907.538 

1539 431415.621 4683700.087 907.576 

1540 431418.432 4683702.252 907.646 

1541 431421.452 4683704.775 907.743 

1542 431424.103 4683707.197 907.847 

1543 431426.307 4683709.332 907.948 

1544 431428.739 4683711.926 908.061 

1545 431431.149 4683714.655 908.169 

1546 431433.280 4683717.396 908.290 

1547 431435.662 4683720.768 908.439 

1548 431437.995 4683724.323 908.587 

1549 431440.084 4683727.851 908.736 

1550 431441.724 4683730.931 908.876 

1551 431442.750 4683733.020 908.972 

1552 431431.686 4683714.924 908.203 

1553 431431.654 4683714.963 908.203 
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1554 431431.304 4683714.677 908.185 

1555 431428.818 4683711.882 908.079 

1556 431426.594 4683709.498 907.962 

1557 431426.299 4683709.072 907.950 

1558 431426.340 4683709.044 907.949 

1559 431425.979 4683707.782 907.955 

1560 431426.010 4683707.743 907.957 

1561 431426.501 4683708.125 907.984 

1562 431429.457 4683711.245 908.139 

1563 431431.553 4683713.601 908.213 

1564 431431.785 4683713.950 908.215 

1565 431431.743 4683713.978 908.212 

1566 431429.964 4683712.419 908.115 

1567 431429.449 4683713.559 908.080 

1568 431450.415 4683428.181 924.648 

1569 431451.938 4683416.926 925.164 

1570 431453.332 4683407.555 925.597 

1571 431410.038 4683746.160 906.295 

1572 431414.477 4683744.749 906.500 

1573 431418.551 4683742.318 906.670 

1574 431421.777 4683739.105 906.816 

1575 431424.035 4683735.684 906.946 

1576 431425.948 4683731.965 907.096 

1577 431427.838 4683727.441 907.274 

1578 431429.557 4683722.319 907.547 

1579 431426.275 4683715.098 907.850 

1580 431423.953 4683720.162 907.502 

1581 431420.204 4683729.001 906.960 

1582 431418.595 4683732.088 906.785 

1583 431416.963 4683734.417 906.641 

1584 431414.851 4683736.376 906.467 

1585 431411.900 4683738.081 906.250 

1586 431408.429 4683739.108 906.019 

1587 431429.840 4683708.683 908.332 

1588 431430.904 4683706.519 908.628 

1589 431431.883 4683704.117 908.934 

1590 431432.623 4683701.468 909.240 

1591 431432.947 4683698.464 909.523 

1592 431433.039 4683695.827 909.744 

1593 431432.820 4683692.388 910.011 

1594 431432.068 4683688.292 910.317 

1595 431430.806 4683684.000 910.622 
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1596 431429.330 4683679.374 910.968 

1597 431433.097 4683678.313 911.044 

1598 431434.778 4683683.373 910.688 

1599 431436.157 4683687.845 910.375 

1600 431436.942 4683691.755 910.116 

1601 431437.328 4683695.655 909.863 

1602 431437.203 4683699.336 909.601 

1603 431436.515 4683702.687 909.331 

1604 431435.492 4683705.470 909.055 

1605 431434.218 4683708.122 908.767 

1606 431432.805 4683711.101 908.443 

1607 431423.121 4683661.280 912.530 

1608 431421.810 4683656.771 912.887 

1609 431420.983 4683652.620 913.171 

1610 431420.593 4683649.202 913.374 

1611 431420.494 4683646.245 913.479 

1612 431420.372 4683642.854 913.591 

1613 431420.283 4683638.757 913.804 

1614 431420.312 4683634.715 914.035 

1615 431420.382 4683631.186 914.250 

1616 431424.661 4683631.474 914.411 

1617 431424.667 4683635.105 914.185 

1618 431424.698 4683639.021 913.960 

1619 431424.760 4683642.976 913.726 

1620 431424.880 4683646.371 913.501 

1621 431425.012 4683648.934 913.325 

1622 431425.400 4683652.589 913.100 

1623 431426.154 4683656.569 912.787 

1624 431427.347 4683660.933 912.464 

1625 431420.001 4683605.757 915.897 

1626 431420.317 4683599.428 916.247 

1627 431424.915 4683600.030 916.245 

1628 431424.609 4683606.262 915.953 

1629 431421.187 4683589.171 916.696 

1630 431421.472 4683584.476 916.902 

1631 431421.586 4683580.613 917.083 

1632 431421.494 4683576.476 917.291 

1633 431426.352 4683576.421 917.447 

1634 431426.475 4683580.585 917.226 

1635 431426.316 4683584.674 916.997 

1636 431425.867 4683589.673 916.721 

1637 431421.216 4683567.484 917.850 
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1638 431421.236 4683564.083 918.082 

1639 431421.477 4683559.811 918.340 

1640 431421.976 4683555.400 918.579 

1641 431422.712 4683551.279 918.766 

1642 431423.642 4683546.741 918.961 

1643 431424.810 4683541.263 919.204 

1644 431426.428 4683534.315 919.541 

1645 431428.179 4683527.574 919.925 

1646 431430.032 4683521.376 920.329 

1647 431432.561 4683514.539 920.745 

1648 431436.783 4683516.102 920.647 

1649 431434.339 4683522.740 920.252 

1650 431432.220 4683528.811 919.882 

1651 431430.399 4683535.123 919.495 

1652 431428.698 4683542.330 919.121 

1653 431427.561 4683547.770 918.872 

1654 431426.801 4683552.195 918.668 

1655 431426.328 4683556.084 918.479 

1656 431426.029 4683560.224 918.272 

1657 431425.839 4683564.374 918.071 

1658 431425.857 4683567.883 917.910 

1659 431437.476 4683502.067 921.315 

1660 431438.902 4683495.817 921.540 

1661 431439.749 4683490.061 921.816 

1662 431440.562 4683483.227 922.139 

1663 431441.269 4683476.142 922.436 

1664 431442.120 4683469.063 922.736 

1665 431447.247 4683468.449 922.882 

1666 431446.248 4683476.516 922.503 

1667 431445.438 4683483.847 922.150 

1668 431444.441 4683490.738 921.826 

1669 431443.402 4683496.543 921.567 

1670 431441.652 4683503.080 921.301 

1671 431453.237 4683392.953 926.170 

1672 431453.974 4683385.805 926.552 

1673 431454.207 4683381.028 926.792 

1674 431454.207 4683376.410 926.984 

1675 431453.951 4683369.693 927.245 

1676 431458.463 4683369.221 927.375 

1677 431458.903 4683376.225 927.101 

1678 431458.893 4683381.610 926.867 

1679 431458.486 4683387.018 926.625 
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1680 431457.623 4683393.988 926.307 

1681 431455.220 4683339.668 928.639 

1682 431455.274 4683337.155 928.724 

1683 431455.842 4683335.767 928.799 

1684 431456.903 4683334.582 928.942 

1685 431458.397 4683333.238 929.177 

1686 431460.204 4683332.435 929.439 

1687 431462.442 4683332.213 929.753 

1688 431465.039 4683332.455 930.104 

1689 431468.071 4683333.170 930.577 

1690 431471.087 4683334.154 931.060 

1691 431473.704 4683335.294 931.454 

1692 431475.129 4683328.996 931.183 

1693 431473.039 4683328.048 930.915 

1694 431470.694 4683327.224 930.646 

1695 431465.484 4683325.861 930.092 

1696 431463.249 4683325.274 929.881 

1697 431460.854 4683324.314 929.667 

1698 431458.422 4683322.754 929.453 

1699 431456.495 4683320.992 929.363 

1700 431455.455 4683319.512 929.365 

1701 431455.028 4683318.655 929.400 

1702 431454.736 4683315.666 929.516 

1703 431454.551 4683308.916 929.736 

1704 431454.544 4683301.123 930.052 

1705 431455.009 4683284.573 930.817 

1706 431449.881 4683284.364 930.776 

1707 431449.585 4683292.542 930.300 

1708 431449.849 4683301.162 929.929 

1709 431450.019 4683308.582 929.697 

1710 431449.993 4683315.389 929.507 

1711 431449.857 4683321.925 929.329 

1712 431449.756 4683328.971 929.101 

1713 431450.163 4683337.053 928.784 

1714 431454.691 4683292.557 930.460 

1715 431452.567 4683284.493 930.793 

1716 431452.336 4683292.559 930.379 

1717 431452.241 4683300.938 930.015 

1718 431452.284 4683308.573 929.748 

1719 431452.359 4683315.453 929.532 

1720 431452.422 4683321.835 929.335 

1721 431452.619 4683329.825 929.061 
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1722 431452.849 4683336.544 928.784 

1723 431456.620 4683376.330 927.045 

1724 431456.542 4683381.245 926.839 

1725 431456.194 4683386.281 926.605 

1726 431444.756 4683468.031 922.879 

1727 431443.738 4683475.990 922.341 

1728 431443.039 4683483.455 922.164 

1729 431442.221 4683490.343 921.842 

1730 431441.160 4683496.118 921.577 

1731 431439.398 4683502.721 921.320 

1732 431437.240 4683509.011 921.050 

1733 431434.707 4683515.079 920.717 

1734 431432.174 4683521.893 920.309 

1735 431430.316 4683528.264 919.918 

1736 431428.586 4683534.786 919.533 

1737 431426.786 4683541.766 919.173 

1738 431425.526 4683547.048 918.933 

1739 431424.694 4683551.497 918.739 

1740 431424.117 4683555.637 918.545 

1741 431423.719 4683559.900 918.324 

1742 431423.519 4683564.044 918.101 

1743 431423.491 4683567.363 917.910 

1744 431423.864 4683576.402 917.381 

1745 431423.977 4683580.619 917.164 

1746 431423.916 4683584.618 916.973 

1747 431423.627 4683589.409 916.742 

1748 431423.089 4683594.596 916.494 

1749 431422.664 4683599.879 916.252 

1750 431422.360 4683606.005 915.929 

1751 431422.623 4683631.157 914.369 

1752 431422.638 4683635.206 914.120 

1753 431422.644 4683639.326 913.894 

1754 431422.640 4683643.249 913.687 

1755 431422.672 4683646.578 913.517 

1756 431422.840 4683649.188 913.361 

1757 431423.199 4683652.273 913.147 

1758 431424.026 4683656.604 912.857 

1759 431425.366 4683661.102 912.520 

1760 431426.755 4683665.558 912.131 

1761 431432.728 4683683.681 910.686 

1762 431433.922 4683688.041 910.369 

1763 431434.989 4683692.269 910.070 
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1764 431435.357 4683695.832 909.814 

1765 431435.253 4683698.724 909.596 

1766 431434.658 4683701.977 909.310 

1767 431433.807 4683704.635 909.019 

1768 431432.650 4683707.254 908.710 

1769 431431.218 4683709.883 908.377 

1770 431428.180 4683716.724 907.855 

1771 431426.583 4683721.328 907.517 

1772 431424.895 4683726.239 907.254 

1773 431423.050 4683730.460 907.050 

1774 431421.384 4683733.820 906.899 

1775 431419.310 4683736.994 906.753 

1776 431416.582 4683739.543 906.597 

1777 431413.179 4683741.536 906.425 

1778 431409.035 4683742.778 906.193 

1779 431477.033 4683328.842 931.058 

1780 431475.350 4683328.059 930.854 

1781 431472.831 4683327.113 930.561 

1782 431470.151 4683326.300 930.266 

1783 431468.051 4683325.706 930.072 

1784 431463.987 4683324.405 929.600 

1785 431462.149 4683323.472 929.378 

1786 431460.661 4683322.506 929.128 

1787 431459.528 4683321.575 928.993 

1788 431458.557 4683320.549 928.935 

1789 431457.534 4683319.133 928.770 

1790 431456.782 4683317.958 928.553 

1791 431456.768 4683317.184 928.570 

1792 431430.134 4683539.422 919.250 

1793 431425.106 4683640.476 913.861 

1794 431425.127 4683643.176 913.616 

1795 431425.205 4683646.337 913.415 

1796 431425.300 4683648.788 913.264 

1797 431425.549 4683651.298 913.101 

1798 431424.836 4683641.246 913.775 

1799 431424.896 4683643.792 913.592 

1800 431424.987 4683646.420 913.404 

1801 431425.125 4683649.198 913.214 

1802 431425.372 4683651.515 913.042 

1803 431428.308 4683662.493 912.294 

1804 431426.996 4683657.813 912.660 

1805 431444.696 4683669.771 921.790 
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1806 431443.858 4683730.130 908.089 

1807 431443.330 4683729.016 908.036 

1808 431443.324 4683729.004 907.502 

1809 431442.761 4683728.008 907.530 

1810 431442.756 4683728.000 908.000 

1811 431443.244 4683728.834 907.510 

1812 431432.740 4683713.603 907.620 

1813 431434.046 4683714.741 907.830 

1814 431435.181 4683716.094 907.880 

1815 431436.314 4683717.737 908.003 

1816 431437.931 4683720.253 908.031 

1817 431440.091 4683723.514 908.244 

1818 431441.317 4683725.387 908.204 

1819 431442.774 4683727.491 908.000 

1820 431442.539 4683727.629 908.000 

1821 431415.136 4683698.405 907.625 

1822 431418.466 4683700.900 907.693 

1823 431421.233 4683703.174 907.775 

1824 431423.929 4683705.556 907.877 

1825 431426.140 4683707.632 907.980 

1826 431428.310 4683709.848 908.083 

1827 431430.521 4683712.287 908.182 

1828 431432.340 4683714.394 908.259 

1829 431434.164 4683716.761 908.354 

1830 431436.308 4683719.798 908.477 

1831 431438.386 4683722.911 908.605 

1832 431440.213 4683725.893 908.728 

1833 431441.747 4683728.646 908.855 

1834 431443.111 4683731.295 908.978 

1835 431414.218 4683699.087 907.557 

1836 431417.053 4683701.173 907.611 

1837 431419.954 4683703.495 907.695 

1838 431422.813 4683706.000 907.795 

1839 431425.231 4683708.276 907.898 

1840 431427.551 4683710.640 908.005 

1841 431429.960 4683713.287 908.115 

1842 431432.233 4683716.019 908.229 

1843 431434.477 4683719.047 908.364 

1844 431436.851 4683722.534 908.513 

1845 431439.067 4683726.088 908.661 

1846 431440.924 4683729.392 908.806 

1847 431442.239 4683731.961 908.924 
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1848 431426.633 4683709.467 907.962 

1849 431428.855 4683711.848 908.079 

1850 431431.339 4683714.641 908.190 

1851 431436.138 4683726.488 908.374 

1852 431436.871 4683726.896 908.489 

1853 431437.366 4683727.414 908.508 

1854 431440.778 4683732.811 908.781 

1855 431441.472 4683734.228 908.835 

1856 431436.163 4683726.444 907.974 

1857 431436.902 4683726.856 908.089 

1858 431437.406 4683727.383 908.108 

1859 431440.822 4683732.787 908.381 

1860 431441.517 4683734.206 908.435 

1861 431436.358 4683726.095 907.974 

1862 431437.149 4683726.536 908.089 

1863 431437.722 4683727.136 908.108 

1864 431441.171 4683732.591 908.381 

1865 431441.876 4683734.030 908.435 

1866 431440.138 4683679.284 915.500 

1867 431441.944 4683686.900 915.500 

1868 431441.864 4683689.689 915.500 

1869 431442.484 4683692.405 915.520 

1870 431442.647 4683694.893 915.480 

1871 431435.218 4683710.767 908.570 

1872 431430.970 4683719.772 908.006 

1873 431431.644 4683720.050 908.006 

1874 431431.796 4683719.681 908.006 

1875 431431.827 4683719.607 907.820 

1876 431422.620 4683739.133 906.842 

1877 431421.808 4683740.160 906.810 

1878 431420.433 4683741.511 906.765 

1879 431418.481 4683742.973 906.701 

1880 431416.153 4683744.438 906.581 

1881 431413.456 4683745.605 906.465 

1882 431410.785 4683746.327 906.354 

1883 431408.356 4683746.795 906.226 

1884 431406.674 4683739.140 905.830 

1885 431408.491 4683738.922 905.929 

1886 431410.266 4683738.507 906.039 

1887 431412.159 4683737.789 906.180 

1888 431414.178 4683736.652 906.333 

1889 431415.850 4683735.298 906.475 
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1890 431417.389 4683733.579 906.613 

1891 431418.466 4683732.058 906.713 

1892 431419.104 4683730.953 906.777 

1893 431420.503 4683727.972 906.947 

1894 431422.612 4683723.165 907.234 

1895 431418.410 4683730.733 906.736 

1896 431417.501 4683732.370 906.636 

1897 431416.546 4683733.639 906.550 

1898 431415.517 4683734.770 906.451 

1899 431413.817 4683736.190 906.298 

1900 431411.852 4683737.315 906.145 

1901 431410.036 4683738.039 906.014 

1902 431408.292 4683738.435 905.898 

1903 431406.636 4683738.588 905.807 

1904 431406.374 4683738.254 905.658 

1905 431408.368 4683738.046 905.791 

1906 431410.301 4683737.548 905.898 

1907 431412.158 4683736.735 906.011 

1908 431413.593 4683735.843 906.118 

1909 431414.985 4683734.740 906.158 

1910 431416.152 4683733.533 906.173 

1911 431417.147 4683732.201 906.236 

1912 431425.208 4683714.198 907.860 

1913 431424.152 4683711.420 908.007 

1914 431423.313 4683710.589 907.960 

1915 431415.602 4683731.805 905.682 

1916 431414.196 4683733.015 905.583 

1917 431411.902 4683734.597 905.439 

1918 431408.969 4683736.060 905.325 

1919 431405.907 4683737.049 905.290 

1920 431409.754 4683710.303 904.150 

1921 431412.430 4683701.653 907.270 

1922 431421.898 4683700.585 907.700 

1923 431421.574 4683700.916 907.800 

1924 431430.676 4683704.444 908.890 

1925 431420.990 4683575.050 917.129 

1926 431421.007 4683579.149 916.889 

1927 431420.938 4683583.223 916.768 

1928 431420.659 4683589.051 916.550 

1929 431420.148 4683595.008 916.324 

1930 431419.745 4683599.076 916.166 

1931 431419.505 4683604.971 915.843 
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1932 431419.590 4683612.964 915.297 

1933 431419.727 4683619.007 914.930 

1934 431419.897 4683624.921 914.648 

1935 431419.909 4683630.942 914.251 

1936 431419.806 4683634.952 913.945 

1937 431419.733 4683638.860 913.684 

1938 431419.670 4683642.804 913.502 

1939 431419.785 4683646.082 913.429 

1940 431420.049 4683649.124 913.291 

1941 431420.524 4683652.765 913.079 

1942 431421.117 4683655.803 912.890 

1943 431421.864 4683658.845 912.641 

1944 431422.998 4683662.629 912.257 

1945 431424.409 4683666.780 911.858 

1946 431427.860 4683676.397 911.134 

1947 431429.118 4683680.087 910.819 

1948 431430.403 4683684.059 910.535 

1949 431431.495 4683688.500 910.208 

1950 431432.075 4683692.769 909.893 

1951 431432.262 4683695.958 909.640 

1952 431432.226 4683699.136 909.356 

1953 431431.891 4683701.992 909.071 

1954 431415.814 4683563.438 914.656 

1955 431415.732 4683615.136 912.628 

1956 431425.587 4683515.532 915.435 

1957 431426.565 4683509.984 914.793 

1958 431427.524 4683505.730 914.340 

1959 431427.702 4683503.931 914.185 

1960 431427.477 4683500.734 913.856 

1961 431426.424 4683498.243 913.631 

1962 431424.319 4683505.290 914.306 

1963 431424.046 4683508.356 914.647 

1964 431423.405 4683511.384 914.998 

1965 431422.669 4683515.610 915.474 

1966 431422.069 4683520.840 916.006 

1967 431424.861 4683522.184 916.131 

1968 431434.643 4683506.110 921.000 

1969 431445.783 4683325.499 927.721 

1970 431439.052 4683294.632 923.560 

1971 431441.857 4683299.576 924.650 

1972 431444.595 4683306.771 925.816 

1973 431444.761 4683309.129 926.401 
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1974 431446.768 4683311.803 927.072 

1975 431439.922 4683294.138 923.610 

1976 431442.765 4683299.149 924.700 

1977 431445.583 4683306.553 925.866 

1978 431446.077 4683308.581 926.451 

1979 431447.843 4683310.906 927.122 

1980 431448.400 4683310.483 928.322 

1981 431446.723 4683308.273 927.651 

1982 431446.252 4683306.345 927.066 

1983 431443.400 4683298.850 925.900 

1984 431440.530 4683293.793 924.810 

1985 431432.173 4683716.065 908.079 

1986 431433.220 4683717.441 908.079 

1987 431434.416 4683719.090 908.079 

1988 431435.600 4683720.811 908.079 

1989 431436.788 4683722.575 908.079 

1990 431437.931 4683724.363 908.079 

1991 431439.002 4683726.126 908.079 

1992 431440.019 4683727.888 908.079 

1993 431440.858 4683729.427 908.079 

1994 431441.657 4683730.965 908.079 

1995 431442.171 4683731.995 908.079 

1996 431442.704 4683733.097 908.079 

1997 431433.171 4683715.293 908.144 

1998 431434.224 4683716.716 908.144 

1999 431435.264 4683718.164 908.144 

2000 431436.370 4683719.755 908.144 

2001 431437.405 4683721.294 908.144 

2002 431438.449 4683722.870 908.144 

2003 431439.448 4683724.462 908.144 

2004 431440.278 4683725.855 908.144 

2005 431441.054 4683727.221 908.144 

2006 431441.813 4683728.611 908.144 

2007 431442.559 4683730.033 908.144 

2008 431443.178 4683731.261 908.144 

2009 431443.798 4683732.537 908.144 

2010 431413.445 4683697.148 907.444 

2011 431415.179 4683698.344 907.444 

2012 431416.968 4683699.650 907.444 

2013 431418.512 4683700.841 907.444 

2014 431419.991 4683702.040 907.444 

2015 431421.282 4683703.117 907.444 
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2016 431422.677 4683704.327 907.444 

2017 431423.979 4683705.501 907.444 

2018 431425.211 4683706.652 907.444 

2019 431425.179 4683708.330 907.748 

2020 431424.051 4683707.251 907.748 

2021 431422.762 4683706.054 907.748 

2022 431421.403 4683704.831 907.748 

2023 431419.906 4683703.553 907.748 

2024 431418.385 4683702.311 907.748 

2025 431417.006 4683701.232 907.748 

2026 431415.577 4683700.147 907.748 

2027 431414.174 4683699.148 907.748 

2028 431412.725 4683698.146 907.748 

2029 431461.134 4683323.302 929.406 

2030 431461.945 4683323.817 929.528 

2031 431462.826 4683324.303 929.649 

2032 431463.830 4683324.773 929.750 

2033 431464.899 4683325.187 929.851 

2034 431467.003 4683325.851 930.159 

2035 431467.949 4683326.093 930.222 

2036 431468.799 4683326.321 930.285 

2037 431470.035 4683326.683 930.416 

2038 431471.209 4683327.049 930.548 

2039 431472.707 4683327.493 930.711 

2040 431474.150 4683328.006 930.873 

2041 431475.194 4683328.427 931.004 

2042 431476.182 4683328.866 931.136 

2043 431476.852 4683329.199 931.207 

2044 431477.493 4683329.531 931.279 

2045 431457.121 4683317.746 928.703 

2046 431457.471 4683318.305 928.807 

2047 431457.867 4683318.912 928.920 

2048 431458.340 4683319.614 929.033 

2049 431458.865 4683320.293 929.085 

2050 431459.353 4683320.839 929.137 

2051 431459.801 4683321.283 929.143 

2052 431460.264 4683321.692 929.149 

2053 431460.894 4683322.181 929.278 

2054 431461.570 4683322.632 929.406 

2055 431462.353 4683323.128 929.528 

2056 431463.190 4683323.589 929.649 

2057 431464.144 4683324.037 929.750 
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2058 431465.163 4683324.431 929.851 

2059 431467.223 4683325.081 930.159 

2060 431468.152 4683325.319 930.222 

2061 431469.015 4683325.551 930.285 

2062 431470.267 4683325.917 930.416 

2063 431471.442 4683326.284 930.548 

2064 431472.955 4683326.732 930.711 

2065 431474.434 4683327.258 930.873 

2066 431475.506 4683327.691 931.004 

2067 431476.522 4683328.142 931.136 

2068 431477.214 4683328.485 931.207 

2069 431477.861 4683328.821 931.279 
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PLÀNOL





Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

ESTRUCTURA 

  



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

PLA D’OBRES 

  



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

ANNEX 4. PLA D’OBRES 

 

 

PLA D'OBRA

en mesos

REPLANTEIG, MARCATGES… .
DEMOLICIONS i ENDERROCS .

MOVIMENT DE TERRES . . . .

FONAMENTS . . .

ESTRUCTURES . . . . .

ACABATS . . .

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ . .

FERMS I PAVIMENTS . . . .

DRENATGES . .

ENLLUMENAT .

INTEGRACIÓ ENTORN . .

PARTIDES ALÇADES . . . . . . . . . .

NETEJA D'OBRA .

EXECUCIÓ MATERAL 47.376,48 € EXECUCIÓ MATERAL 54.502,79 € EXECUCIÓ MATERAL 27.972,43 €

D.G. i B. I. 9.001,53 € D.G. i B. I. 10.355,53 € D.G. i B. I. 5.314,77 €

Subtotal 56.378,01 € Subtotal 64.858,32 € Subtotal 33.287,20 €

21 % IVA 11.839,38 € 21 % IVA 13.620,25 € 21 % IVA 6.990,31 €

TOTAL 68.217,39 € TOTAL 78.478,57 € TOTAL 40.277,51 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 186.973,47 €

Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
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ANNEX 5 

DESVIAMENT PROVISIONAL 
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ANNEX 5 DESVIAMENT PROVISIONAL 

1. DESVIAMENT PROVISIONAL 

Es preveu el tall de carretera en ambdós sentits durant la durada de l’obra. Direcció Bruguera des de 

la intersecció amb el Passeig d’en Salvador Mauri. Direcció Ripoll i Puigcerdà des de la intersecció 

amb el Passeig del Taga. L’Ajuntament haurà de prohibir l’aparcament per evitar retencions en els 

carrers afectats. 

Queda garantit l’accés dels veïns del tram tallat amb el pas alternatiu, igualment al parc de bombers 

S’adjunta a continuació un plànol indicatiu  
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ANNEX 6 TERRENYS AFECTATS 

1. EXPROPIACIONS 

1.1 Parcel·laris 

Les expropiacions s’han fet utilitzant els plànols cadastrals. 

1.2 Relació de propietaris afectats 

Superposant els plànols amb els nous trams de la carretera i els plànols cadastrals s’ha confeccionat 

la relació de propietaris afectats.  

 

La superfície total que es precisa definitivament: 

 Superfície afectació obra .....................................................740,30 m2 

 Superfície afectació domini públic .........................................0,00 m2 

 Total superfície afectada .................................................740,30 m2 

 

A continuació es presenta la taula amb la relació dels propietaris afectats. També s’ajunten al final 

d’aquest annex els plànols on es representen les superfícies. 
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TERME MUNICIPAL:

PROJECTE: 

RELACIÓ DE TERRENYS AFECTATS

Núm. 

finca
Polígon Parcel·la Subparcel·la Classe

Cultiu/Apro

f.
Cognoms Nom / Raó social Dret Domicili fiscal Núm. E P P CP Municipi Província Obra Domini públic

4 14381 2 0 rústica improd. AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 100% PZ DE L'AJUNTAMENT 3 - 17534 RIBES DE FRESER GIRONA 119,15 0,00

5 15371 9 b i d rústica prats PICOLA POUS JOSE 100% CL MASANA PELLICER - - 17534 RIBES DE FRESER GIRONA 425,15 0,00

CARBONELL CASALS RAMON 50% de propietat LG CAN RIU - - 17534 RIBES DE FRESER GIRONA

CARBONELL CASALS JUAN 50% de propietat CL EUDALD COMA 4 Es:0 Pl:00 Pt:0 17534 RIBES DE FRESER GIRONA

Suma 740,30 0,00

TOTAL

prats 196,00 0,00

740,30

6 15371 10 0 rústica

RIBES DE FRESER

Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.

REFERENCIA CADASTRAL
TERRENYS AFECTATS

PROPIETARI
Superficie [m

2
]

 
 
 









Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 7 

SERVEIS  AFECTATS 

  



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

ANNEX 7 SERVEIS AFECTATS   Pàg. 1 de  1 

 

ANNEX 7 SERVEIS AFECTATS 

1. SERVEIS AFECTATS 

Es relacionen els serveis existents i / o afectats per les obres. 

1.1  ENLLUMENAT PÚBLIC 

Hi ha tres columnes al marge dret de la carretera que s’han de desmuntar per la seva posterior 

col·locació. Està previst el soterrament de la línia d’alimentació que ara penja de les columnes. 

1.2 TELEFÒNICA 

Hi ha un pal de fusta amb línia aèria al marge dret, aproximadament al PK de projecte 0+106, afectat 

pel voral de formigó. Caldrà desplaçar-lo. 

1.3 ENDESA 

ENDESA. Hi ha un pal de fusta amb línia aèria al marge dret, aproximadament al PK de projecte 

0+099. No afectat. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

 
Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera (TM de Ribes de Freser) 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte 
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del 
RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Diputació de Girona 
NIF            : P-1700000-A 
Adreça                 : Pujada Sant Martí, 5 
Població              : 17004 - Girona 
  
  

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.B.S.S.   : Ferran Bencomo Mora 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic d'obres públiques 
Col·legiat  núm.    : 5849 

Despatx professional : Diputació de Girona, Servei de Xarxa Viària Local. 
Població              : Girona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Ferran Bencomo Mora 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic d'obres públiques 
Col·legiat  núm.    : 5849 
Despatx professional : Diputació de Girona, Servei de Xarxa Viària Local. 
Població              : Girona 

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 

És una obra per millorar el pas de vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera, 
comprés entre el Passeig Àngel Guimerà i l'accés al Passeig del Taga. Consta de la formació d'un 
voral per a vianants pel marge dret sobre el talús fins el pas de vianants, a partir del qual el voral es 
realitzarà en el marge esquerra, rebaixant el desmunt. 

  

4.3. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 
 
EMERGÈNCIES 112 
 
CAP Ribes de Freser 
Passeig d'Àngel Guimerà, 6 (a 180 m del'obra) 
972 72 77 09 
 
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 
Ct de Gombrèn, 20  
17530 Campdevànol 
Tel. 972 73 00 13 
Urgències i emergències 24 hores. 

 
  

4.4. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 129.851,71 €. (cent 
vint-i-nou mil vuit-cents cinquanta-un euros amb setanta-un cèntims). 

  

4.5. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2,5 mesos. 
  

4.6. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

  

4.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER PERFIL 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARRERES 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
Familia 4PZ 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 

TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió per a transport de 7 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió cistella fins a 10 m d'alçària 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Màquina taladradora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
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Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

  

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  

5.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 
 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

7.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  

8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

8.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

8.2. Característiques de l'entorn 
 

L'obra es troba en una àrea urbana, al tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. Hi ha un pas 
a nivell de FFCC de la Generalitat i l'accés al parc de bombers. 

  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
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10. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

10.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

10.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

10.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

 ANNEX 8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   Pàgina:  7 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

10.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

10.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
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de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
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perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement 
dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

10.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  

11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip. 

  

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a 
la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

 ANNEX 8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   Pàgina:  12 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 
REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

  

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

El projecte preveu (annex 5 Desviament provisional) el tall de carretera en ambdós sentits durant la 
durada de l’obra. Direcció Bruguera des de la intersecció amb el Passeig d’en Salvador Mauri. 
Direcció Ripoll i Puigcerdà des de la intersecció amb el Passeig del Taga. 
L’Ajuntament haurà de prohibir l’aparcament per evitar retencions en els carrers afectats. 
   
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 
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i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

17.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

17.2. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
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correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com 
una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 
la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

  

17.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
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Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  

17.4. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

17.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 
o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 
m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
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màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 
o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

18.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

18.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

19. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 
soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ANNEX 9 

JUSTIFI CACIÓ DE PREUS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/08/18 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,94000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,66000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,66000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,66000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,66000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,01000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,05000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,66000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 22,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,38000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,39000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,12000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,12000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,19000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,27000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,12000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,19000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,10000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,12000 €

A013U001 h Ajudant 20,89000 €

A0140000 h Manobre 17,15000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,13000 €

A0160000 h Peó 20,49000 €

Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/08/18 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 52,08000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 67,06000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,23000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 128,34000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,81000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 54,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 67,66000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 65,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 120,09000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 149,97000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,11000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,83000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,27000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,42000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 120,20000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 56,00000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 60,12000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 62,26000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 69,13000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 34,95000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,65000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,40000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,59000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 76,34000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 83,15000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,41000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,28000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,27000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,71000 €

C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 41,61000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 49,38000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,69000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,71000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,99000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,60000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 65,86000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 69,69000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,15000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 15,93000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,82000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,63000 €



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/08/18 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,39000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,71000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,91000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,27000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,23000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,81000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,83000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 9,94000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 14,63000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,29000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,93000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 376,91000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,29000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,03000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,23000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 66,56000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61000 €

B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

86,50000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

62,93000 €

B071N000 kg Morter de reparació 2,14000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 85,91000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 88,26000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,27000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,26000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,15000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,48000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,35000 €

B0A6ZM00 u Tac químic de diàmetre 20 mm, galvanitzat amb cargol, volandera i femella 16,34000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 246,44000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,39000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,30000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,02000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,78000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,98000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B44Z50A6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,97000 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

2,13000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 12,82000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 12,38000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,55000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 3,11000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,03000 €
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B9QAZ010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 40 mm de gruix i 120
mm d'amplària

398,36000 €

BB12ZJA0 m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm,
muntants de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm

119,01000 €

BBM1U100 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

31,12000 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

52,87000 €

BBM1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

105,00000 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

232,10000 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

19,54000 €

BBM5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2 56,31000 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

222,00000 €

BBMZ1A10 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

75,60000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 2,87000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 7,90000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,48000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

39,10000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,73000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

24,61000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

31,40000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

68,87000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

76,23000 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 159,24000 €

BD5ZZC02 u Marc i reixa de fosa dúctil de 98x49 cm tipus RCA50/400 de GLS o equivalent D-400 134,00000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm B-125

27,62000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,45000 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,87000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,79000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,97000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

5,23000 €
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BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

0,56000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,40000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,71000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

16,52000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 15,20000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,41000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,77000 €

BGW2300 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,47000 €

BHM1U040 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó.

267,67000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €

BHN6U010 u Globus esfèric de polietilè de fins a 250 W 50,18000 €

BHU3U031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus 13,79000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,45000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,18000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,91000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,82000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,00000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,80000 €
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D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,66000 = 0,11000

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,12000 = 0,10000

Subtotal: 0,21000 0,21000

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,66000 = 0,69000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,27000 = 0,01000

Subtotal: 0,70000 0,70000

COST DIRECTE 0,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95550

P-1 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat
en calent, per a biguetes formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, inclós part
proporcional de cargols, volanderes i femelles

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,19000 = 0,19000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 22,01000 = 0,44000

Subtotal: 0,63000 0,63000

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,39000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Materials

B44Z50A6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 1,97000 = 1,97000

Subtotal: 1,97000 1,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01575

COST DIRECTE 2,68575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82004

P-2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm
galvanitzat amb cargol, volandera i femella, amb
taladres en plaques replèns amb resina, inclosa
perforació en formigó.

Rend.: 1,000 26,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,66000 = 4,33000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,15000 = 3,43000

Subtotal: 7,76000 7,76000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 3,63000 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

Materials

B0A6ZM00 u Tac químic de diàmetre 20 mm, galvanitzat amb
cargol, volandera i femella

1,000      x 16,34000 = 16,34000

Subtotal: 16,34000 16,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11640

COST DIRECTE 24,75640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99422

P-3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 19,12000 = 1,05000

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 21,66000 = 12,35000

Subtotal: 13,40000 13,40000

Materials

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,270      x 12,82000 = 3,46000

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,224      x 12,38000 = 2,77000

Subtotal: 6,23000 6,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20100

COST DIRECTE 19,83100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82255

P-4 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà
travesser inferior i superior de 50x12 mm, muntants
de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles
corbades cada 10 cm, collada a l'obra amb cargols
galvanitzats, inclós platina 300x150x12 soldada a
cada muntant, ajustada a la inclinació del tram

Rend.: 1,000 138,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,19000 = 3,84000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 22,00000 = 8,80000

Subtotal: 12,64000 12,64000

Materials

BB12ZJA0 m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà
travesser inferior i superior de 50x12 mm, muntants
de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles
corbades cada 10 cm

1,000      x 119,01000 = 119,01000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 119,01000 119,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31600

COST DIRECTE 131,96600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,59830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,56430

P-5 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,66000 = 0,13000

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,12000 = 0,15000

Subtotal: 0,28000 0,28000

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,27000 = 0,01000

Subtotal: 0,01000 0,01000

Partides d'obra

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26000

P-6 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,12000 = 9,56000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 21,66000 = 8,66000

Subtotal: 18,22000 18,22000

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,48000 = 0,22000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 246,44000 = 0,25000

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,39000 = 1,53000

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,98000 = 0,09000

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,15000 = 0,12000

Subtotal: 3,44000 3,44000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27330

COST DIRECTE 21,93330
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,02997

P-7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 104,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,15000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

Materials

B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

1,100      x 86,50000 = 95,15000

Subtotal: 95,15000 95,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06435

COST DIRECTE 99,50435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,97522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,47957

P-8 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 11,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,15000 = 2,57000

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 21,66000 = 1,62000

Subtotal: 4,19000 4,19000

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 62,93000 = 6,61000

Subtotal: 6,61000 6,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06285

COST DIRECTE 10,86285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40599

P-9 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 13,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 21,66000 = 0,26000
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,15000 = 0,21000

Subtotal: 0,47000 0,47000

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,79000 = 7,96000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 61,03000 = 4,03000

Subtotal: 11,99000 11,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00705

COST DIRECTE 12,46705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09040

P-10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,12000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00285

COST DIRECTE 0,30285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31799

P-11 FHM00012 u Fonament per a columna de mides 80x80x100 cm, de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, inclòs platina i perns d'ancoratge

Rend.: 1,000 125,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,15000 = 10,29000

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,66000 = 13,00000

Subtotal: 23,29000 23,29000

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,45000 = 43,45000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,200      x 1,35000 = 0,27000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 61,03000 = 45,77000

B0DZA000 l Desencofrant 0,256      x 2,98000 = 0,76000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,798      x 0,41000 = 1,97000
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PARTIDES D'OBRA

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,000      x 2,02000 = 4,04000

Subtotal: 96,26000 96,26000

COST DIRECTE 119,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,97750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,52750

P-12 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,13000 = 1,81000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 22,94000 = 0,23000

Subtotal: 2,04000 2,04000

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,005 /R x 40,40000 = 0,20000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,003 /R x 67,66000 = 0,20000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,050 /R x 52,08000 = 2,60000

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,050 /R x 17,23000 = 0,86000

Subtotal: 3,86000 3,86000

COST DIRECTE 5,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19500

P-13 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 22,94000 = 0,23000

A0150000 h Manobre especialista 0,048 /R x 18,13000 = 0,87000

Subtotal: 1,10000 1,10000

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,048 /R x 52,08000 = 2,50000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,005 /R x 67,66000 = 0,34000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,010 /R x 40,40000 = 0,40000

Subtotal: 3,24000 3,24000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55700

P-14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 22,94000 = 0,57000

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 21,66000 = 2,71000

Subtotal: 3,28000 3,28000

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,125 /R x 15,81000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 5,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52300

P-15 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,13000 = 0,05000

A0121000 h Oficial 1a 0,001 /R x 21,66000 = 0,02000

A0112000 h Cap de colla 0,000 /R x 22,94000 = 0,00000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,001 /R x 54,37000 = 0,05000

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,005 /R x 76,34000 = 0,38000

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 40,50000 = 0,04000

C110U085 h Fresadora de paviment 0,001 /R x 103,18000 = 0,10000

Subtotal: 0,57000 0,57000

COST DIRECTE 0,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67200

P-16 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports i fonaments

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,024 /R x 21,66000 = 0,52000

A0150000 h Manobre especialista 0,048 /R x 18,13000 = 0,87000

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 22,94000 = 0,11000

Subtotal: 1,50000 1,50000

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,024 /R x 3,88000 = 0,09000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,024 /R x 38,65000 = 0,93000

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,012 /R x 65,74000 = 0,79000

Subtotal: 1,81000 1,81000

COST DIRECTE 3,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47550

P-17 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 35,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 22,94000 = 1,15000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,66000 = 5,42000

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 18,13000 = 9,07000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x 17,23000 = 4,31000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,063 /R x 38,65000 = 2,43000

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,88000 = 0,97000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 10,07000

Subtotal: 17,78000 17,78000

COST DIRECTE 33,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,09100

P-18 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 59,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 22,94000 = 3,44000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 18,13000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,66000 = 10,83000



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/08/18 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 32,40000 32,40000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,27000 = 4,03000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 46,83000 = 4,68000

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,500 /R x 3,88000 = 1,94000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 38,65000 = 3,87000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 52,08000 = 5,21000

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,100 /R x 49,38000 = 4,94000

Subtotal: 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 57,07000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,92350

P-19 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 22,94000 = 0,02000

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 18,13000 = 0,09000

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,66000 = 0,15000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,003 /R x 128,34000 = 0,39000

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,004 /R x 149,97000 = 0,60000

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,001 /R x 120,20000 = 0,12000

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,013 /R x 83,15000 = 1,08000

Subtotal: 2,19000 2,19000

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,180      x 4,83000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 3,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48600

P-20 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 7,77 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 21,66000 = 0,65000

A0150000 h Manobre especialista 0,013 /R x 18,13000 = 0,24000

A0112000 h Cap de colla 0,003 /R x 22,94000 = 0,07000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,011 /R x 120,09000 = 1,32000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,003 /R x 67,06000 = 0,20000

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,014 /R x 128,34000 = 1,80000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,033 /R x 50,59000 = 1,67000

Subtotal: 4,99000 4,99000

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,300      x 4,83000 = 1,45000

Subtotal: 1,45000 1,45000

COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77000

P-21 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 48,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 17,15000 = 46,31000

Subtotal: 46,31000 46,31000

COST DIRECTE 46,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,62550

P-22 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no
classificat en rases, pous o fonament en presència de
serveis afectats

Rend.: 1,000 16,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,006 /R x 18,13000 = 0,11000

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 22,94000 = 0,02000

Subtotal: 0,13000 0,13000
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Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,006 /R x 69,13000 = 0,41000

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,003 /R x 60,12000 = 0,18000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,003 /R x 39,41000 = 0,12000

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,006 /R x 71,42000 = 0,43000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,29000 = 3,95000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 5,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57550

P-24 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,15000 = 0,12000

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 22,94000 = 0,05000

Subtotal: 0,17000 0,17000

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,007 /R x 69,13000 = 0,48000

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,003 /R x 60,12000 = 0,18000

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,007 /R x 71,42000 = 0,50000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,003 /R x 39,41000 = 0,12000

Subtotal: 1,28000 1,28000

Materials

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,93000 = 7,12000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09000

Subtotal: 7,21000 7,21000

COST DIRECTE 8,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09300

P-25 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,057 /R x 18,13000 = 1,03000

A0112000 h Cap de colla 0,012 /R x 22,94000 = 0,28000

Subtotal: 1,31000 1,31000

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,024 /R x 58,27000 = 1,40000

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,048 /R x 8,39000 = 0,40000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,005 /R x 39,41000 = 0,20000

Subtotal: 2,00000 2,00000

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,29000 = 3,95000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09000

Subtotal: 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 7,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71750

P-26 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 21,66000 = 0,09000

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 22,94000 = 0,02000

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 18,13000 = 0,07000

Subtotal: 0,18000 0,18000

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,004 /R x 2,67000 = 0,01000

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,000 /R x 71,42000 = 0,00000

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,000 /R x 58,27000 = 0,00000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,000 /R x 67,66000 = 0,00000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,001 /R x 40,40000 = 0,04000

Subtotal: 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-27 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, inclós

Rend.: 1,000 3,05 €
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repicat i regularització de la superficie del formigó, si
és necessari.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,006 /R x 17,15000 = 0,10000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 22,38000 = 0,27000

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,12000 = 0,23000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,006 /R x 21,66000 = 0,13000

Subtotal: 0,73000 0,73000

Materials

B071N000 kg Morter de reparació 0,010      x 2,14000 = 0,02000

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 2,13000 = 2,13000

Subtotal: 2,15000 2,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01825

COST DIRECTE 2,89825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04316

P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 19,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 18,13000 = 0,13000

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 22,94000 = 0,09000

Subtotal: 0,22000 0,22000

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,007 /R x 60,12000 = 0,42000

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,007 /R x 62,26000 = 0,44000

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,004 /R x 45,28000 = 0,18000

Subtotal: 1,04000 1,04000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09000

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 14,63000 = 17,56000

Subtotal: 17,65000 17,65000

COST DIRECTE 18,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85550
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P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 1,000 90,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,042 /R x 22,94000 = 0,96000

A0150000 h Manobre especialista 0,333 /R x 18,13000 = 6,04000

A0121000 h Oficial 1a 0,333 /R x 21,66000 = 7,21000

Subtotal: 14,21000 14,21000

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,167 /R x 3,82000 = 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000

Materials

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 64,23000 = 67,44000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,35000 = 0,34000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,41000 = 2,05000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,30000 = 1,30000

Subtotal: 71,13000 71,13000

COST DIRECTE 85,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,29900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,27900

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 34,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,031 /R x 21,66000 = 0,67000

A0150000 h Manobre especialista 0,062 /R x 18,13000 = 1,12000

A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 22,94000 = 0,34000

Subtotal: 2,13000 2,13000

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,062 /R x 76,34000 = 4,73000

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,015 /R x 56,60000 = 0,85000

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,015 /R x 65,86000 = 0,99000

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,015 /R x 69,69000 = 1,05000

Subtotal: 7,62000 7,62000

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,03000 = 23,03000

Subtotal: 23,03000 23,03000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 32,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,41900

P-31 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 395,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 376,91000 = 376,91000

Subtotal: 376,91000 376,91000

COST DIRECTE 376,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,84550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,75550

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 18,13000 = 0,04000

A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 21,66000 = 0,04000

Subtotal: 0,08000 0,08000

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 29,99000 = 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,29000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

COST DIRECTE 0,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51450

P-33 GB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus
BMS4-N2 d'HIASA o equivalent, galvanitzada en
calent, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 soldats a placa base 300x300x25 mm,
col·locats amb fixacions mecàniques (4 tacs químics
HILTI HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,5 m segons UNE-EN 1317-2, col·locada
en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou
la part proporcional de topall final.

Rend.: 14,000 47,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 1,55000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 1,30000
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Subtotal: 2,85000 2,85000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 0,72000

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 9,27000 = 0,33000

C200F000 h Màquina taladradora 0,500 /R x 3,63000 = 0,13000

Subtotal: 1,18000 1,18000

Materials

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina reflectant a dues cares

0,125      x 2,87000 = 0,36000

BBMZ1A10 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de
llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de
seguretat flexible, segons UNE 135122

0,250      x 75,60000 = 18,90000

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

1,000      x 19,54000 = 19,54000

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

0,250      x 7,90000 = 1,98000

Subtotal: 40,78000 40,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04275

COST DIRECTE 44,85275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,24264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,09539

P-34 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 495,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,94000 = 0,05000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,66000 = 0,13000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,13000 = 0,07000

Subtotal: 0,25000 0,25000

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,69000 = 0,02000

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,15000 = 0,07000

Subtotal: 0,09000 0,09000

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,88000 = 0,05000

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 2,55000 = 0,36000

Subtotal: 0,41000 0,41000

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78750
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P-35 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 21,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,66000 = 4,64000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,13000 = 2,59000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 22,94000 = 1,64000

Subtotal: 8,87000 8,87000

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 15,93000 = 1,14000

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,69000 = 0,55000

Subtotal: 1,69000 1,69000

Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 3,11000 = 9,33000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,88000 = 0,42000

Subtotal: 9,75000 9,75000

COST DIRECTE 20,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32550

P-36 GBB1U100 u Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 46,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 5,42000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 5,22000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

Materials

BBM1U100 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 31,12000 = 31,12000

Subtotal: 31,12000 31,12000

COST DIRECTE 44,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,49400
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P-37 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,000 69,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 5,42000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 5,22000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

Materials

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 52,87000 = 52,87000

Subtotal: 52,87000 52,87000

COST DIRECTE 66,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,30150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,33150

P-38 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,000 128,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 7,22000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 6,96000

Subtotal: 14,18000 14,18000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

Materials

BBM1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble
apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 122,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,12700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,66700

P-39 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 317,36 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 28,88000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 27,85000

Subtotal: 56,73000 56,73000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

Materials

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 232,10000 = 232,10000

Subtotal: 232,10000 232,10000

COST DIRECTE 302,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,11250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,36250

P-40 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 80,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 5,22000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 5,42000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

Materials

BBM5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

1,000      x 56,31000 = 56,31000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

10,020      x 0,73000 = 7,31000

Subtotal: 63,62000 63,62000

COST DIRECTE 76,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,61900

P-41 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 2,500 281,16 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 8,66000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 8,36000

Subtotal: 17,02000 17,02000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

Materials

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI classe RA2

1,000      x 222,00000 = 222,00000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860      x 0,73000 = 24,72000

Subtotal: 246,72000 246,72000

COST DIRECTE 267,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,38850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,15850

P-42 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 127,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 5,42000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 5,22000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

Materials

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 68,87000 = 68,87000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,000      x 39,10000 = 39,10000

Subtotal: 107,97000 107,97000

COST DIRECTE 121,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,05650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,18650

P-43 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,500 147,16 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 6,19000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 5,97000

Subtotal: 12,16000 12,16000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 2,88000

Subtotal: 2,88000 2,88000

Materials

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 76,23000 = 76,23000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,250      x 39,10000 = 48,88000

Subtotal: 125,11000 125,11000

COST DIRECTE 140,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,00750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,15750

P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 21,000 28,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 1,03000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 0,99000

Subtotal: 2,02000 2,02000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 24,61000 24,61000

COST DIRECTE 27,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,46550

P-45 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 17,000 36,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 1,27000
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 1,23000

Subtotal: 2,50000 2,50000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,27000 = 0,59000

Subtotal: 0,59000 0,59000

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 31,40000 = 31,40000

Subtotal: 31,40000 31,40000

COST DIRECTE 34,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,21450

P-46 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra
de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada

Rend.: 1,250 185,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,15000 = 13,72000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 14,50000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 17,33000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,94000 = 5,51000

Subtotal: 51,06000 51,06000

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 67,06000 = 5,36000

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 58,27000 = 13,98000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 50,59000 = 16,19000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,71000 = 2,74000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,23000 = 13,78000

Subtotal: 52,05000 52,05000

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 61,03000 = 73,24000

Subtotal: 73,24000 73,24000

COST DIRECTE 176,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,81750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,16750
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P-47 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 60,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 6,04000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 7,22000

Subtotal: 13,26000 13,26000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,27000 = 2,68000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 46,83000 = 3,90000

Subtotal: 6,58000 6,58000

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 61,03000 = 7,32000

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 9,48000 = 30,34000

Subtotal: 37,66000 37,66000

COST DIRECTE 57,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,87500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,37500

P-48 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 70,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 7,22000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 6,04000

Subtotal: 13,26000 13,26000

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 46,83000 = 3,90000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,27000 = 2,68000

Subtotal: 6,58000 6,58000

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 61,03000 = 8,54000

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

4,100      x 9,48000 = 38,87000

Subtotal: 47,41000 47,41000

COST DIRECTE 67,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,61250
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P-49 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 20,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,067 /R x 21,66000 = 1,45000

A013U001 h Ajudant 0,067 /R x 20,89000 = 1,40000

A0150000 h Manobre especialista 0,033 /R x 18,13000 = 0,60000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 22,94000 = 0,23000

Subtotal: 3,68000 3,68000

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,017 /R x 40,40000 = 0,69000

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,008 /R x 56,00000 = 0,45000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,027 /R x 46,83000 = 1,26000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,007 /R x 52,08000 = 0,36000

Subtotal: 2,76000 2,76000

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,26000 = 0,03000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,98000 = 0,06000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,200      x 1,30000 = 0,26000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,35000 = 0,07000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 61,03000 = 12,21000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,41000 = 0,27000

Subtotal: 12,90000 12,90000

COST DIRECTE 19,34000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30700

P-50 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Rend.: 1,000 338,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,94000 = 11,47000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,66000 = 64,98000

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,13000 = 27,20000

Subtotal: 103,65000 103,65000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,27000 = 6,04000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,71000 = 1,71000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,23000 = 8,62000
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Subtotal: 16,37000 16,37000

Materials

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,008      x 88,26000 = 0,71000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,35000 = 0,41000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,41000 = 3,69000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

4,600      x 1,30000 = 5,98000

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura

1,000      x 159,24000 = 159,24000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,530      x 61,03000 = 32,35000

Subtotal: 202,38000 202,38000

COST DIRECTE 322,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,52000

P-51 GD5LU010 u Marc i reixa de fosa dúctil, marc angular L-80 mm de
1000x1000 mm, dues reixes de fundició de
985x495x70 mm mides exteriors, tipus resistent
D-400 (càrrega ruptura 40 t), ref. RCA50/400 de GLS
o equivalent, col·locat sobre pou o cuneta totalment
acabat

Rend.: 2,000 310,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 10,83000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 9,07000

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 22,94000 = 1,72000

Subtotal: 21,62000 21,62000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,27000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 85,91000 = 1,72000

BD5ZZC02 u Marc i reixa de fosa dúctil de 98x49 cm tipus
RCA50/400 de GLS o equivalent D-400

2,000      x 134,00000 = 268,00000

Subtotal: 269,72000 269,72000

COST DIRECTE 295,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,76850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,13850

P-52 GDK256F3 u Arqueta de registre de 40x40x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra,
inclòs marc i tapa de fosa B-125

Rend.: 1,000 91,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,15000 = 18,87000

A0121000 h Oficial 1a 1,100 /R x 21,66000 = 23,83000

Subtotal: 42,70000 42,70000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,205      x 64,61000 = 13,25000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,000      x 0,20000 = 2,20000

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 0,78000 = 0,78000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,010      x 9,94000 = 0,10000

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm B-125

1,000      x 27,62000 = 27,62000

Subtotal: 43,95000 43,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64050

COST DIRECTE 87,29050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,36453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,65503

P-53 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 22,38000 = 0,56000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,10000 = 0,38000

Subtotal: 0,94000 0,94000

Materials

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,87000 = 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01410

COST DIRECTE 1,84410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93631

P-54 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 22,38000 = 1,23000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,10000 = 0,96000

Subtotal: 2,19000 2,19000

Materials

BGW2300 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 5,23000 = 5,33000

Subtotal: 5,57000 5,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03285

COST DIRECTE 7,79285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,18249

P-55 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,048 /R x 20,89000 = 1,00000

A0121000 h Oficial 1a 0,048 /R x 21,66000 = 1,04000

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 22,94000 = 0,11000

Subtotal: 2,15000 2,15000

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 4,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77750

P-56 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,66000 = 2,17000

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 22,94000 = 0,23000

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 20,89000 = 3,13000

Subtotal: 5,53000 5,53000

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,36000 = 0,16000
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BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 7,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35000

P-57 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 78,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 22,38000 = 5,55000

A013H000 h Ajudant electricista 2,480 /R x 19,10000 = 47,37000

Subtotal: 52,92000 52,92000

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,47000 = 4,47000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 16,52000 = 16,52000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79380

COST DIRECTE 74,70380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,43899

P-58 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

Rend.: 1,000 526,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,94000 = 11,47000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,15000 = 17,15000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 20,89000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 21,66000

Subtotal: 71,17000 71,17000

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,11000 = 8,22000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,220 /R x 34,95000 = 7,69000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 46,71000 = 46,71000

Subtotal: 62,62000 62,62000

Materials

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,41000 = 1,41000
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BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,200      x 1,97000 = 2,36000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 17,00000 = 17,00000

BHM1U040 u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó.

1,000      x 267,67000 = 267,67000

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,77000 = 0,77000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 15,20000 = 15,20000

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,31000 = 3,14000

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,71000 = 5,42000

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

10,800      x 0,56000 = 6,05000

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,540      x 66,56000 = 35,94000

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,600      x 1,45000 = 0,87000

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 11,35000 = 11,35000

Subtotal: 367,18000 367,18000

COST DIRECTE 500,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,04850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,01850

P-59 GHM1UXXX u Muntatge de bàcul o columna d'enllumenat amb
llumenera existent, recuperada de l'obra, col·locada
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador

Rend.: 1,000 244,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 22,94000 = 11,47000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,66000 = 21,66000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,89000 = 20,89000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,15000 = 17,15000

Subtotal: 71,17000 71,17000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,220 /R x 34,95000 = 7,69000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,11000 = 8,22000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 46,71000 = 46,71000

Subtotal: 62,62000 62,62000
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Materials

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 11,35000 = 11,35000

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,71000 = 5,42000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 17,00000 = 17,00000

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,77000 = 0,77000

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,41000 = 1,41000

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

10,800      x 0,56000 = 6,05000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 15,20000 = 15,20000

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,31000 = 3,14000

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,200      x 1,97000 = 2,36000

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,600      x 1,45000 = 0,87000

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,540      x 66,56000 = 35,94000

Subtotal: 99,51000 99,51000

COST DIRECTE 233,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,66500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,96500

P-60 GHN8U012 u Llum per a exterior per a làmpada de vapor de sodi de
pressió alta de color millorat de 150 W, amb equip
incorporat, globus de polietilé, muntat sobre suport i
inclòs el connexionat

Rend.: 1,000 77,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 20,89000 = 4,18000

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,66000 = 4,33000

Subtotal: 8,51000 8,51000

Maquinària

C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 0,040 /R x 41,61000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

Materials

BHU3U031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w,
plus

1,000      x 13,79000 = 13,79000

BHN6U010 u Globus esfèric de polietilè de fins a 250 W 1,000      x 50,18000 = 50,18000

Subtotal: 63,97000 63,97000
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COST DIRECTE 74,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,70700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,84700

P-61 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,94000 = 0,07000

A0160000 h Peó 1,000 /R x 20,49000 = 0,25000

Subtotal: 0,32000 0,32000

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 46,83000 = 0,58000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,59000 = 1,24000

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,71000 = 0,64000

Subtotal: 2,46000 2,46000

COST DIRECTE 2,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91900

P-62 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 30,39000 = 0,27000

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 22,94000 = 0,05000

Subtotal: 0,32000 0,32000

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,005 /R x 36,91000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

Materials

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,80000 = 0,11000

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,00000 = 0,16000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,82000 = 0,02000

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,91000 = 0,29000

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,81000 = 0,03000

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 7,18000 = 0,14000
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Subtotal: 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 1,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31250

P-63 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a
una cara, tractats amb autoclau amb sals de coure
per a classe d'ús 4, segons UNE EN 335, de 40 mm
de gruix i 120 mm d'amplària màxima adaptada a la
corbatura, col·locats separats 10 mm inclós topalls
ocults del mateix material, sobre perfils de suport
intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos.
Inclou els treballs d'encaixos en els diferents
elements metàl·lics.

Rend.: 1,000 51,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,800 /R x 19,27000 = 15,42000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 22,05000 = 17,64000

Subtotal: 33,06000 33,06000

Materials

B9QAZ010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau
amb sals de coure, de 40 mm de gruix i 120 mm
d'amplària

0,040      x 398,36000 = 15,93000

Subtotal: 15,93000 15,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49590

COST DIRECTE 49,48590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,96020

P-64 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.920,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió
de residus de construcció i demolició

Rend.: 1,000 1.887,22 €

______________________________________________________________________________________________________________
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                                 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

                                 OBRA: Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263,  a Bruguera. TM de Ribes de Freser.

FONAM.
Núm. 

ASSAIGS

PREU 

UNITARI
IMPORT

UNITAT M3 M3 M3 M3 T (2) M3

DESCRIPCIÓ 
Terraplè sòl 

préstec

Esplanada, sòl 

selecc. 3, prestec

Formigó HA-

30

Base tot-u artifi. 

ZA 0/20, 

100%PM

AC16 surf 

B60/70, filler, 

s/betum

Paviment HM-

25

sòl seleccio. (2) sòl seleccio. (3)

AMIDAMENT 70,18 290,51 110,88 211,24 82,56 25,85

ASSAIGS 1 dies

Control de materials

Anàlisi granulometrica per tamisatge UNE 103-101 1 1 2 28,40 56,80

Límits d'Atterberg (LL UNE 103-103 i LP UNE 103-104) 1 1 1 3 30,40 91,20

Contingut de matèria orgànica UNE 103-204 1 1 2 46,10 92,20

Assaig de PM segons UNE 103-501. 1 1 1 3 60,90 185,27

Assaig de PN segons UNE 103-500. no cal no cal 47,05

Index CBR UNE 103-502 (PM). 1 1 no cal 2 111,90 223,80

Colapse NLT-254/99 no cal no cal 67,35

Inflament lliure UNE 103601/96 no cal no cal 56,25

Sals solubles NLT-114/99 inclós el guix 1 1 2 32,70 65,40

Guix NLT-115/99 no cal no cal 32,80

Sulfats solubles (SO3) UNE 103201 48,00

Coeficient de neteja super. UNE 146-130 (annex C) 1 1 60,75 60,75

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 (0-2 mm) 2 2 17,35 34,70

Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 1 1 82,75 82,75

Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 1 45,70 45,70

Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 1 28,35 28,35

Granulometria UNE-EN 933-1 2 2 28,40 56,80

CPA àrid gruixut segons UNE-EN1097-8 450,90

Control d'execució:

Densitat/humitat in situ (mínim 10 determinacions) 5 5 7 17 10,55 179,35

Gruix de capa

Placa càrrega NLT 357 Ø 30 (mínim 2) 0 3 2 5 104,40 495,90

Placa càrrega NLT 357 Ø 60 (mínim 2) 131,60

Formigó

Sèrie de 4 provetes de 15X30 cm, UNE 83301/03/04/13   (1) 5 1 6 79,75 478,50

Proveta addicional de la mateixa mostra 14,55

Control posta en obra

Presa de temperatures 1 1 5,90 5,90

Granulometria dels àrids extrets UNE-EN 12697-2 1 1 45,00 45,00

Contingut de lligam UNE-EN 12697-1 1 1 40,40 40,40
Sèrie de 3 provetes UNE-EN 12697-30 o -32, determinació del contingut de 

buits UNE-EN 12697-8 i densitat aparent UNE-EN 12697-6 segons annexe 

B UNE-EN 13108-20.

1 1 131,25 131,25

Densitat màxima. 60,25

Control de recepció

Extracció testimoni Ø 100 mm i reposició 3 3 53,75 161,25
Determinació densitat i espessor UNE-EN 12697-6 segons annexe B UNE-

EN 13108-20.
3 3 17,15 51,45

Macrotextura superficial UNE-EN13036-1 3 3 19,48 50,65

(1) Es requereix acreditació del marcatge CE. suma 2.663,37

ZA i MBC: cal presentar fórmula de treball. 21% IVA 559,31

(2) MBC: 1 mostra cada dia d'estesa. TOTAL CONTROL DE QUALITAT (CQ) 3.222,68

El resultat dels assaigs s'enviaran simultàniament al contractista i a la d.o. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ OBRA (P) 186.973,47

Percentatge  CQ/P % 1,72%

FERMS I PAVIMENTS (1)MOVIMENT DE TERRES
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ANNEX 11. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les 

obres d’execució del Projecte de  Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-

5263, a Bruguera, al TM de Ribes de Freser (Ripollès). 

 

El tram objecte del present projecte limita al nord amb el pas a nivell i al sud amb el Passeig del 

Taga. 

 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’inclouen en el present Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, tots els criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus 

generats, així com els elements per valorar-ne l’aplicació. 

 

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment 

en: 

� Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

� Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

� Gestionar, tractar o valoritzar els residus generats en la present obra segons l’indicat en 

el “Catàleg de Residus de Catalunya” així com al “Catàleg Europeu de Residus”. 

 

2.DADES GENERALS 

2.1.Definicions 
 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (Art. 2), a més a més de les incloses en l’article 

3 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus: 

 

Residu de construcció i d’enderrocs. Qualsevol substància u objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui 



Voral per a vianants en tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. TM de Ribes de Freser 

ANNEX 11. MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS   Pg. 2 de 2 

intenció o obligació de despendre. 

 

Residu especial. Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial. Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert. Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 

entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicar la salut 

humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants de 

residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per 

la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició. 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició. La persona física o jurídica que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 

tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 

compte aliè. 

 

2.2.Àmbit d’aplicació 
 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons 

l’article 3, apartat a): 

 

Aquest estudi contempla que les terres i pedres no contaminades seran reutilitzades en la 

mateixa obra, i el sobrant serà utilitzat en altres distintes acreditant-ne el seu destí a 

reutilització. 

 

En el cas del present projecte els residus procedents de la demolició, seran portats a dipòsit 

controlat o planta de reciclatge per a la seva disposició o valorització i les terres no 

contaminades es reutilitzaran en la mateixa obra en la mesura del possible. 

 

3.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

L'actuació de condicionament de l’esmentada carretera GIV-5263 inclou la millora del traçat en 

planta i l'ampliació de la calçada de la carretera fins a 8 metres d'amplada, així com la millora i 

reconstrucció de les obres de drenatge necessàries per garantir el correcte drenatge superficial.  

 

Les activitats consisteixen bàsicament en els següents aspectes: 

 

Demolicions:  Demolició de vorades amb rigola 

    Fresat o demolició de paviment de mescla bituminosa 

Enderroc dels fonaments de la senyalització vertical existent 

    Demolició d’obres de drenatge de formigó existents 

    Enderroc tancaments i reixats 

    Desmuntatge de barreres metàl·liques 

    Desmuntatge de bàculs enllumenat 

 

Moviments de terra:  Esclarida i esbrossada del terreny 

 Excavació de tot tipus de terreny (terra vegetal, sòl inadequat, sòl 

tolerable, sol adequat, etc.) 

 Rebliment i compactació de rases amb sòl de préstec 

 Estesa i compactació de material seleccionat de préstec 

    Estesa i compactació de sòl seleccionat de préstec (bermes) 

    Rebliments amb terra vegetal 
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Fonaments:  Formigó de neteja i formigó estructural 

    Encofrats fusta 

    Acer en armadures rases i pous 

 

Estructures:  Plaques ancoratge, acer galvanitzat en taller, en obra cargolat 

    Ancoratges tacs acer galvanitzat 

    Perfils acer galvanitzat en taller, en obra cargolat i soldat 

 

Acabats:   Tarima fusta pi tractada 

    Barana d’acer 

    Pintura partícules metàl·liques barana acer 

 

Proteccions i senyalització:   

    Senyals verticals amb fonaments de formigó en massa 

    Pintat de marques vials 

    Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica 

 

Ferms i paviments : Estesa i compactació de capes granulars 

    Estesa i compactació de capes asfàltiques 

    Regs d’emprimació 

    Paviments de formigó 

 

Drenatges :  Cuneta revestida de formigó 

    Pous formigó amb reixa 

    Encofrats fusta 

 

Enllumenat:  Tubs rígids acer i tubs de polietilè 

    Conductor coure i cable coure 

    Formigó fonament bàcul 

 

Totes aquestes activitats són potencialment productores de residus, el contractista haurà  de 

gestionar adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, 

el seu reciclatge i, si és el cas, la gestió com residus sobrants o no aprofitables a l’abocador 

autoritzat. 

 

4.ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS  
 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 

en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició i reduir-ne 

la seva producció durant la fase de projecte, de programació d’obra i d’execució d’obra. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
x  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 
x  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
x  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. x  

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

x  

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
 x 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. x  

8 

S’ha tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 

una vegada finalitzada la seva vida útil. 

x  

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció. 

x  
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de 

Gestió de Residus o bé en el Pressupost general de l’obra. 

 

5.OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 

considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

 

� L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

� La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

� La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 

proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada 

obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim 

a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 

que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 

té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra 

on s’ha produït.  

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 

inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per a una correcta classificació en origen dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 

desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 

infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal 

de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels 

residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts.  

 

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

� Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

en els següents grups: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró, pneumàtics, bateries, fluorescents, olis, etc.. 
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� Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 

els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i 

des d’on el residu pugi ser finalment transmès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, 

en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 

� El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 

una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

� La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

� Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir. 

� Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Es realitzarà el seguiment visual i documentalment dels residus tal i com indiquen les normes 

del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

� Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

� Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

� Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

� Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

� Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les 

operacions de gestió de residus dintre de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

El RD 105/2008, marca que s’ha de preveure la separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada cadascuna superi les quantitats que 
s’indiquen a continuació: 

Formigó. (160 T) 

Maons, teules, ceràmics. (80 T) 

Metall. (4 T) 

Fusta (2 T) 

Vidre (2 T) 

Plàstic (1 T) 

Paper i cartró (1 T) 

A partir dels dos anys de l’entrada en vigor del RD 105/2008, 
les quantitats passen a ser la meitat. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 

adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

-No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

-El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 
tal d’evitar vessaments accidentals. 

-Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

-Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 

-Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

-Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials. 

Inerts � Contenidors per inerts 
barrejats 

� Contenidor per inerts 
Ceràmica 

� Contenidor o zona d’aplec 
per les terres que van a 
abocador 

� Contenidor per inerts 
Formigó 

� Contenidor per altres inerts 

No especials � Contenidor per metall 

� Contenidor per plàstic 

� Contenidor per residus no 
especials barrejats 

� Contenidor per fusta 

� Contenidor per paper i 
cartró 

 

Inertes + No especials Inerts + no especials: Contenidor amb inerts i no especials 
barrejats. (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, 
derivar a un gestor que faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts de la pròpia 
obra 

� Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar 

a abocador 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que 

l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament , 

un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

Kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

Inerts 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els 
dipòsits de terres i runes) 

 

 No especials barrejats  

  

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... 
(codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest 
símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla 
Paper i 
cartró 

Plàstic 
Cables 

elèctrics 

     

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). 
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos: 
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Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents, tot i que no s’ha realitzat cap estimació de les quantitats que podrien generar-se’n: 

 

� (160601) Bateries de plom 

� (150110) Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades 

per aquestes 

� (200121) Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 

� (200119) Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides 

� (160603) Piles que contenen mercuri 

� (030104) Fusta laminada, encolada o tractada 

� (160113) Líquids de fre usats 

� (130206) Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

� (200113) Dissolvents 

� (200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, 

anticorrosius, desencofrant 

� (160507) Productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses 

� (160508) Productes químics orgànics que contenen substàncies perilloses 

� (180103 i 180104) Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la 

zona d’obres. 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del 

residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de 

recipients. 

  

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen 

substancies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten una fitxa de seguretat  per a la 

seva gestió. En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus 

durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 

elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o 

contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

 

Etiquetatge com a residu de cada bidó: 

 

� Productor 

� Direcció i telèfon del productor 

� Data d’envasament 

� Denominació del residu 

� Codi CER 

� Pictogrames 

 

Etiquetatge ADR de cada bidó: 

 

� Etiquetes de perill segons l’ADR depenent de la perillositat del residu (10 cm x 10 cm 

mínim) 

� Perillositat del residu 

� Envasos de més de 450 L portaran les etiquetes de perill ambdós costats. 
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Condicions de la càrrega: 

 

� Bidons ben tancats 

� Sistemes de tancament en bon estat 

� Absència de deformacions 

� Palets en bones condicions 

� Bidons homologats ADR 

� Correcte retractilat 

� Absència de vessaments 

 

Documentació a portar al vehicle: 

 

a) Residu no ADR  

� Full de seguiment 

� Albarà de transport 

� ITV  

� Autorització de transport de residus 

 

b) Residus ADR 

� Full de seguiment 

� Albarà de transport 

� ITV 

� Certificat ADR Conductor (vehicles de PMA > 3500 kg) 

� Certificat ADR vehicle (cisternes) 

� Carta de port 

� Instruccions escrites 

� Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori 

 

En general: 

 

� El codi d’identificació els residus 

� El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

� La data d’envasament 

� La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

6.TIPOLOGIA DE RESIDUS I GESTIÓ FORA DE L’OBRA 
 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de 

Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) ofereix informació 

referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí.  

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra, la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i el tipus de gestor requerit, així com 

una proposta d’aquest.  

 

El CER, en vigor des de l’u de gener de 2002, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 

quins residus han d’ésser considerats com a perillosos i tòxics contaminants (especials). 

Aquest catàleg es pot consultar al següent enllaç: http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-

42000.asp. 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen perquè coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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Taula. Fitxa resum de la classificació per tipus dels residus que poden generar-se a 

l’obra, d’acord amb la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer; i de la gestió dels residus 

fora de l’obra. 

 

Núm. 

TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 

RESIDU 

MAM 

(CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. 

(*) 

N

E 

E

S 

1 

Fusta 

laminada, 

encolada o 

tractada 

Preparació  

d’encofrats, 

residus 

diversos 

030104 

V61 

R010

1 

T21 

T22 

T23 

T13 

ATLAS 

GESTIÓN 

MEDIOAMBIENT

AL, SA 

 X 

2 

Olis sintètics 

de motor, de 

transmissió 

mec. i 

lubricants 

Manteniment 

de maquinaria 
130206 V22 

T21 

T22 

INCINERADORA 

DE GIRONA 
 X 

3 
Envasos de 

paper i cartró 

Embalatges 

diversos 
150101 

V11 

V51 

V85 

V61 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

4 
Envasos de 

plàstic 

Embalatges 

diversos 
150102 

V12 

V51 

V61 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

5 
Envasos de 

fusta 

Embalatges 

diversos 
150103 

V15 

V51 

V61 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

6 
Envasos 

metàl·lics 

Embalatges 

diversos 
150104 

V41 

V51 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

Núm. 

TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 

RESIDU 

MAM 

(CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. 

(*) 

N

E 

E

S 

7 
Envasos 

mixtos 

Embalatges 

diversos 
150106 

V11 

V51 

V61 

T21 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

8 

Envasos que 

contenen 

restes de 

substàncies 

perilloses o 

estan 

contaminades 

per aquestes 

Pots de pintura, 

olis, 

substàncies 

plaguicides 

150110 V51 

T13 

T21 

T36 

ATLAS 

GESTIÓN 

MEDIOAMBIENT

AL, SA 

 X 

9 
Pneumàtics 

fora d’ús 

Manteniment 

de maquinaria 
160103 

V52 

V61 

T36 

T21 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

10 
Líquids de fre 

usats 

Manteniment 

de maquinaria 
160113 V21 T21 

INCINERADORA 

DE GIRONA 
 X 

11 Formigó 

Enderrocs, 

restes 

d’execució 

(fonaments) 

170101 V71 
T11 

T15 

MIGUEL 

GARDELL, SA 
X  

12 

Teules i 

materials 

ceràmics 

Enderrocs, 

residus 

d’execució 

170103 
V71 

V84 

T11 

T15 

MIGUEL 

GARDELL, SA 
X  
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Núm. 

TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 

RESIDU 

MAM 

(CER) 

CODI 

VAL 

CODI 

TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. 

(*) 

N

E 

E

S 

13 

Mescles de 

formigó, 

maons, teules i 

material 

ceràmic 

Enderrocs, 

residus en 

general 

170107 V71 
T12 

T15 

MIGUEL 

GARDELL, SA 
X  

14 

Mescles 

bituminoses 

sens quitrà 

d’hulla 

Enderrocs, 

residus en 

general 

170302 V71 T12 
MIGUEL 

GARDELL, SA 
X  

15 
Terres, sorres, 

pedres 

Moviment de 

terres 
170504 

V71 

V84 

T11 

T12 

T15 

MIGUEL 

GARDELL, SA 
X  

16 Ferro i acer 

Restes de 

ferralla 

(fonaments) 

170405 V41  

SOLÉ 

RECUPERACIO

NS, SL 

X  

17 Fusta 
Arbres, pals 

tanques, etc. 
170201 

V15 

V61 

 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

18 Plàstic 
Tubs aigua, 

etc. 
170203 V12 T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

19 

Draps de 

neteja bruts, 

roba bruta, 

absorbents 

bruts 

Residus 

generals 
200110  

V13 

V61 

T21 

T12 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA GARROTXA 

X  

 

 

Tractament de la fracció vegetal dels residus produïts en obra: 

 

Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels materials 

vegetals (matolls) amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit sobre la 

superfície netejada, considerada en el projecte com zona esbrossada. 

 

Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres 

aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedaria reservat per a una 

posterior utilització en superfícies a revegetat (rebliments amb terra vegetal). 

 

Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camió i es 

destinaran a la seva valorització, ja sigui material o energètica. 

 

Gestors de residus proposats: 

 

En aquest Estudi de gestió de residus es proposen una sèrie de gestors per a cada tipus de 

residu previst, però aquest pot ser escollit pel contractista. Una vegada seleccionat el gestor 

més adequat, inclòs o no en la llista d’ aquest Estudi de gestió de residus, el contractista ha 

d’incloure en el seu Pla de gestió de residus, la informació de cada gestor de residus, i 

transportista dels residus, en taules independents per a cada tipus de residus. 

 

A continuació trobem les fitxes dels gestors de residus proposats en aquest Estudi: 

 

 

Nom del gestor: MIGUEL GARDELL, SA 

Codi de gestor E-1308.12 

Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
V71 Utilització en la construcció 

Adreça física PARATGE DE TORALLES 
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES 

Localització Coordenades UTM ETRS89 
X:  441596  //   Y:  4678209 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 972740594 

E-mail miquelgardell@telefonica.net 
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Nom del gestor: SOLÉ RECUPERACIONS, SL 

Codi de gestor E-288.96 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència, 
V11 Reciclatge de paper i cartó, V12 Reciclatge de 
plàstics, V14 Reciclatge de vidre, V41 Recicl.i recup.de 
metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física CTRA. DE LA CANYA, S/N 
17800 OLOT 

Localització Coordenades UTM ETRS89 
X:  458703  //   Y:  4672060 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 972265986 

E-mail info@recuperacions-sole.com 
 

Nom del gestor: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

Codi de gestor E-1188.10 

Operacions autoritzades T12 Deposició de residus no especials 

Adreça física CLOT DE LES MULES17850 BEUDA 

Localització Coordenades UTM ETRS89 
X:  476514  //   Y:  4674418 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 972274871 

E-mail dllongarriu@consorcisigma.org 

 

Nom del gestor: INCINERADORA DE GIRONA (EXPLOTADOR TRARGISA) 

Codi de gestor E-1445.13 

Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 

Adreça física Paratge De Campdorà, s/n (17461) Girona 

Localització Coordenades UTM ETRS89 
X:  486024  //   Y:  4652583 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon --- 

E-mail avinas@trargisa.cat 

 

 

 

 

 

 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física Can Palà, s/n (08719) Castellolí 

Localització Coordenades UTM ETRS89 
X:  389413  //   Y:  4605123 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 938047131 

E-mail xmundet@comsaemte.com 

 

Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi residus de construcció 

i demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra para la seva conformitat. 

 

7.ESTIMACIÓ DE VOLUMS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
OBRA 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

� Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

� Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

� Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

Els treballs de condicionament de la carretera GIV-5263 que hem resumit anteriorment, 

generaran una seria de residus que es poden classificar de la següent manera: 

 

- Terres: El volum d’excavació de terres és de 2.183,74 M3. Aquestes terres no s’aprofiten 

a l’obra. Els rebliments localitzats i l’esplanada es fan amb material de préstec. En 

conseqüència, el volum d’excedent de terres serà de 2.183,74 m3. 

 

- Terra vegetal: El volum de terra vegetal excavada és de 4.361,45 m3, dels quals 

1.845,61 m3 es col·locaran per a tractar els nous talossos. Així doncs, l’excedent de 

terra vegetal és de 2.515,84 m3. 
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- Ferms (aglomerat asfàltic): Es preveu una demolició del ferm existent de 35,55 m3. 

D’altra banda, hi ha zones del ferm existent que cal fresar i això suposa un volum de 

1,48 m3. Així doncs, el volum total d’aglomerat asfàltic és de 37,03 m3. 

 

- Estructures, paviments, fonaments i tubs de formigó: Es preveu l’enderroc de 

vorades amb rigola de formigó  que genera 9,5 m3, l’enderroc del fonament de les 

senyals verticals que generarà 0,86 m3 , l’enderroc dels fonaments dels bàculs 1,54 m3, 

l’enderroc dels fonaments de la biona 1,6 m3. Per tant, el volum total de formigó és de 

13,50 m3. 

 

- Acer armadures i reixats: Es desmuntarà una barrera metàl·lica  de 96 m de longitud 

que generarà 4,99 m3. Per tant, el volum total d’acer generat és de 4,99 m3. 

 

- Fusta: Es preveu la demolició d’un pal de fusta que generarà 0,44 m3. Així doncs, el 

volum total de fusta és de 0,44 m3.  

 

Per altra banda, es farà una estimació aproximada dels residus procedents d’envasos i 

embalatges generats durant l’obra. 

 

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades 

en el present projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 

Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i 

estructures 

Especial, 

No Especial 

M3 Residu T Residu 

170101 (formigó) No Especial 13,50 32,40 

170302 (barreges bituminoses 

diferents de les especificades en el 

codi 170301) 

No Especial 37,03 88,87 

170107 (mescla de formigó, maons, 

etc.) 
No Especial 0,00 0,00 

170201 (fusta) No Especial 0,44 0,21 

170405 (ferro i acer) No Especial 4,99 998,4 

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,4 0,03 

Total per tipologies    

 Especial 0 0 

 No Especial 639,02 1.410,21 

TOTAL  639,02 1.410,21 
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Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels excedents d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Material Codi CER 

Tipologia Volum 

No Especial, 

Especial 

m3 residu 

real 

m3 residu 

aparent 

Terrenys naturals     

Terra vegetal 200202 No Especial 0,00 0,00 

Rebliments     

Terraplens i ferms 

existents 

170504 (terres i pedres 

diferents de les especificades 

en el codi 170503*) 

No Especial 2.183,74 2.620,49 

Total   2.183,74 2.620,49  

 

Es realitzarà un control dels volums dels residus al final de l’obra i de la correcta gestió de tots 

ells.  

 

S’ha considerat que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 

molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en 

l’excavació de desmunts i rases podran ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre 

que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals i 

esbrossada trinxada poden ser reutilitzats en la preparació del terreny, una vegada iniciat el 

compostatge, anterior a la revegetació dels terraplens. 

 

9.PLEC DE CONDICIONS  
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

 

El Plec de Condicions inclou els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. 

 

10.PRESSUPOST 
Les partides d’obra contemplades en el projecte ja inclouen els costos de transport de materials 

sobrants a abocador controlat i els cànons del mateix abocador. L’estudi de gestió de residus 

inclourà altres costos com seria la disposició controlada i classificació dels diferents tipus de 

residus.  

 

El pressupost d’execució material destinat a la gestió de residus ascendeix a  MIL VUIT-CENTS 

VUITANTA-SET EUROS I VINT-I-DOS  CÈNTIMS (1.887,22 €). 

 

El cost estimat per la gestió de residus generats per les obres projectades anirà a càrrec del 

contractista íntegrament. 

 

11.DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1  MEMÒRIA 

2  PLEC DE CONDICIONS 

3  PRESSUPOST 

 

 

 

Girona, agost 2018 

 

 

 

 

 



Voral per a vianants en tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. TM de Ribes de Freser 

 

ANNEX 11. PLEC GESTIÓ DE RESIDUS.   Pg. 1 de 6 

 

1.   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

Identificació de les obres 

 

Les obres contemplades en el present estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

corresponen al Projecte de Voral per a vianants al tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera, 

TM de Ribes de Freser (Ripollès). 

 

Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició comprèn el 

conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a 

document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, 

Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per 

a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i 

implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la 

classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu 

reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control 

que hauran de controlar el transport al mono dipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb la 

identificació dels  transportistes i gestors autoritzats. 

 

Documents que defineixen l’Estudi de Gestió de Residus 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, 

l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per a 

gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora 

de l’obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descripció i identificació dels residus que es generaran a l’obra, la seva avaluació i 

codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; 

les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats.  

 

Plec: Defineix les prescripcions tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i que 

regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 

de construcció i demolició dintre de l’obra; així com les normes legals i reglamentaries aplicables. 

 

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra  que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

 

2.   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, 

als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 

continguts: 

 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 

residus. 

4.  Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives 

als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència 

dels factors ambientals al treball, tot relacionat amb la fase de producció de residus de 

construcció i demolició. 
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Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 

� La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

� La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

� El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, les obligacions i 

competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i demolicions són: 

 

1 Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

� L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 

que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

� Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

� Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que 

es generin en l’obra. 

� Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 

� Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 

� Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de 

construcció generats dintre de l’obra. 

� Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

2 Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 

instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris 

establerts en aquest R.D. 

 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 

la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició 

els treballadors per compte aliè. 

 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions són: 

 

1 El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del 

RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de 

Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor.  

 

2 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 

3 En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni 

per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 

documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

 

Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Les Competències del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i Salut en 

la Gestió de Residus són: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

� En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

� En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

 

2 Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 

per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció: 

� El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

� L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

� La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

� El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 

l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

� La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

� La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

� L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 

 

3 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i gestió dels residus. 

 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació 

i separació dels residus les persones autoritzades.  

 

 

Director d'Obra 

 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

 

Les competències del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus són: 

 

1 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

 

2 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 

Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les 

obres. 
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3 Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

4 Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de 

construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 

entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor 

de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

 

5 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptius. 

 

6 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

 

3.   NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que 

pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

� ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats. 

� LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

� DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

� DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

� DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

� DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

� DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

� DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

� DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

� LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

� LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

� REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

� ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

� REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

� REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

� LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

� ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

� REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
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Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 

� DOCUMENT Nº 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

� Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

� La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, 

totes elles al moment de l’oferta. 

 

 

4.   DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Càrrega i transport: 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i 

de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 

es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a 

fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

Residus especials: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

 

Transport a l’obra: 

Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre dos punts de la 

mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada 

partida d’obra d’excavació en esbrossades, terres  vegetals, desmunts, rebaix i rases,  dintre del 

Pressupost de Execució Material de Projecte. 

 

Transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 

transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat o FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui el 

lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s'ha abocat. 

 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per 

tal de garantir aquesta classificació. 
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Classificació dels residus: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  

 

Formigó 17 01 01 160 T 

Maó 17 01 03 80 T 

Metall  17 04 07 4 T 

Fusta  17 02 01 2 T 

Vidre 17 02 02 2 T 

Plàstic 17 02 03 1 T 

Paper i cartró 15 01 01 1 T 

 

Els residus separats en les fraccions establertes s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 

per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

 

5.   CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

Càrrega i transport de terres i residus: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor 

corresponent del dipòsit de residus autoritzat. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

 

6.   CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al 

Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 

suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 

previsió. 

 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 

estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 

seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió 

de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat 

al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

 

 

Girona, agost 2018      
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AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T sup gruix
2 Mescles bituminoses 118,500 0,300 35,550 C#*D#*E#*F#

3 Fresats 147,500 0,010 1,475 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 37,025 SUMSUBTOT

5 T ut long diàme
6 Fusta pal 1,000 9,000 0,250 0,442 C#*D#*PI*E#^

7 Subtotal S 0,442 SUMSUBTOT

8 T ut long ampl gruix
9 Formigó 1,000 38,000 0,500 0,500 9,500 C#*D#*E#*F#

10 senyals 3,000 0,600 0,600 0,800 0,864 C#*D#*E#*F#

11 baculs 3,000 0,800 0,800 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

12 barrera (en previsió) 25,000 0,400 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S 13,500 SUMSUBTOT

14 T long m3/kg kg/m
15 Acer (biona) 96,000 0,005 10,400 4,992 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 4,992 SUMSUBTOT

17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,959

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long ampl gruix
2 Formigó 1,000 38,000 0,500 0,500 9,500 C#*D#*E#*F#

3 senyals 3,000 0,600 0,600 0,800 0,864 C#*D#*E#*F#

4 baculs 3,000 0,800 0,800 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

5 barrera (en previsió) 25,000 0,400 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

3 I2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T sup gruix
2 Mescles bituminoses 118,500 0,300 35,550 C#*D#*E#*F#

3 Fresats 147,500 0,010 1,475 C#*D#*E#*F#

4 T long m3/kg kg/m
5 Acer (biona) 96,000 0,005 10,400 4,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,017

4 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR
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Expedient:2018/6467

AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada amb rigola: T ut long (m) ampl (m) gruix (m)
2 Marge dret, reixa interc.-pas vianants 1,000 38,000 0,300 0,500 5,700 C#*D#*E#*F#

3 Fonaments: T
4 senyals 3,000 0,600 0,600 0,800 0,864 C#*D#*E#*F#

5 baculs 3,000 0,800 0,800 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

6 barrera (en previsió) 25,000 0,400 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,700

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIONA T long
2 tanca (96 m a abocador x 10,4 kg/m) 0,005 96,000 10,400 4,992 C#*D#*E#*F#

3 SUPORTS BIONA T uts
4 suports (25 a 13,5 kg/u) 0,005 25,000 13,500 1,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,680

EUR
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PRESSUPOST Data: 22/08/18 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals (P - 1)

20,59 55,959 1.152,20

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

12,18 13,500 164,43

3 I2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

13,39 42,017 562,61

4 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

18,90 9,700 183,33

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

-26,25 6,680 -175,35

TOTAL Capítol 01.01 1.887,22

EUR
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ANNEX 12 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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ANNEX 12. PRESSUPSOT PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

ANNEX 12. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Segons el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’article 127, punt 1, s’ha de fer 

constar a la memòria el Pressupost per coneixement de l’Administració: 

Núm. Concepte Import

1 Pressupost d'execució per contracte amb IVA inclòs. 186.973,47 €

2 Import previsible de les expropiacions. 2.200,00 €

3 Serveis afectats TELEFONICA estimat 2.500,00 €

4 Import del control de qualitat (EXCÉS 1,5%) 418,08 €

5 Topografia amb IVA inclòs. 907,50 €

Pressupost per coneixement de l'Administració 192.999,05 €  
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PLÀNOLS 
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1 ASPECTES GENERALS. 

 

1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1 Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.2 Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries pel “Voral per a vianants en el tram inicial 
de la carretera GIV-5263, a Bruguera”. 

 
1.2.1 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades fins l’Ordre 
FOM/2523/2014 (BOE NÚM. 3 de 03/01/2015), de 12 de desembre, per la que s’actualitzen 
determinats articles del plec de prescripcions tècniques generales para obres de carreteres i 
ponts (PG-3), relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles.  

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres 
(DOGC 5452 de 27 d’agost) 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, d’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
MARCATGE CE 
Serà d’aplicació la resolució de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita 
i Mitjana Empresa, per la que s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 
2001, per la que es publiquen les referències a les normes UNE que son transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 
varies famílies de productes de construcció. Publicada al BOE núm. 65 de 17 de març de 2015 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 
projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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DRENATGE 
Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprovada per OM de 14 de maig de 1990 (BOE 23 de 
maig) 
 
ESTRUCTURES 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 
juliol.(BOE de 22 d’agost), correcció d’errades BOE de 24 de desembre de 2008. 

• Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Dirección General de 
Carreteras, 2000. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, 
BOE de 19 de juny, correcció d’errades BOE d’11 de setembre de 2008. 

• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General 
de Carreteras, enero de 1989 

• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de 
Carreteras, mayo de 2000 

 
FERMS I PAVIMENTS 

• Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre. (BOE núm. 297 de 12 de desembre de 2003) 

• Norma 6.3-IC sobre rehabilitacions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre. (BOE núm. 297 de 12 de desembre 2003, correcció d’errades BOE de 25 de 
maig de 2004) 

 
SENYALITZACIÓ 

• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, Ordre FOM/534/2014, de 20 de març de 2014 (BOE 
de 5 d'abril de 2014) 

• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. (BOE de 4 d’agost i 29 de 
setembre) 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 
General de Carreteras, juny de 1992. 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.(BOE de 18 de setembre de 
1987) 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 
• Ordre circular 15/03 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. Remate de obras. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 

• Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. Aprovada per OC 35/2014 
 
SEGURETAT I SALUT  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 
10/11/1995 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE nº 298 13/12/2003 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE de 19 d’octubre) 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 
Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 
2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real 
Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27 31/01/2004 

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE núm. 71 
23/03/2010 

 
MEDI AMBIENT  

• Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE de 13 de febrer) 

• Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 
1.3 Descripció de les obres. 

1.3.1 Descripció general de l'obra. 

L’objectiu del present projecte és la definició i valoració de les obres per millorar el pas de vianants 
al tram inicial de la carretera GIV-5263, de Ribes de Freser a Bruguera: 

• Tram 0+020-0+060. Situat entre l’accés a l’aparcament dels FF.CC. de la Generalitat  i la 
cruïlla amb el Passeig Salvador Mauri. Al marge dret de la carretera, es pavimenta el voral 
existent amb formigó, amb una amplada variable adaptada a les tanques existents. 

• Tram 0+130-0+510. Situat entre la intersecció amb les vies dels FF.CC. de la Generalitat i 
el Passeig del Taga.  En aquest tram està previst fer un voral pel marge dret de la carretera 
fins el PK 0+210, a partir del qual el voral es realitzarà en el marge esquerre, rebaixant el 
desmunt. L’amplada del voral són 1,50 m i s’executa amb les següents solucions: 

o Pel marge dret: 

� Detall 1. Entre els perfils de projecte 0+055-0+075. S’executa un terraplè i 
sobre aquest una base granular tipus tot-u artificial. El paviment superior és 
de formigó i queda limitat amb la calçada amb una barrera metàl·lica i amb 
el desnivell dret amb una barana metàl·lica. 

� Detall 2. Entre els perfils de projecte: 0+075-0+105 i 0+120-0+145. La 
solució consisteix en el conjunt format per una corretja de formigó armat i 
una estructura metàl·lica galvanitzada amb unions cargolades. Sobre 
l’estructura metàl·lica es projecta un paviment de fusta de pi tractada a 
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l’autoclau amb sals de coure, delimitada pel costat calçada amb una barrera 
metàl·lica i per l’altre amb una barana metàl·lica. 

� Detall 3. Entre els perfils de projecte: 0+050-0+055, 0+105-0+120 i 0+145-
0+150. La solució consisteix en construir una corretja de formigó armat 
sobre el talús existent. El paviment superior és de formigó i queda limitat 
amb la calçada amb una barrera metàl·lica i amb el desnivell dret amb una 
barana metàl·lica. 

o Pel marge esquerre: 

� Detall 4. Entre els perfils de projecte 0+145-0+420. Es rebaixa el desmunt 
existent i s’eixampla la secció amb un voral format per una capa de 25 cm 
de tot-u artificial i capa de AC16 de 5 cm. S’ha previst una esplanada amb 
35 cm de sòl seleccionat tipus 3. Al peu del desmunt es forma una cuneta 
revestida de formigó tipus TTR-10. 

 
1.3.2 Obres preparatòries i demolicions i enderrocs. 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les demolicions comprenen tot un seguit d'operacions que són les següents: 

• Demolició de vorades i paviments de m.b., tall amb serra de disc de paviments i fresats 
• Desmuntatge de barrera de seguretat, senyals, cartells verticals 
• Desmuntatge de bàculs enllumenat (per tornar a col·locar) 

 
 
Demolició de vorades i paviments de m.b., tall amb serra de disc de paviments i fresats 
Al marge dreta està previst la demolició de la vorada amb rigola existent. Igualment l’enderroc del 
paviment de m.b. per la fonamentació del terraplè o la corretja, segons el cas. 
 
Al marge esquerra està previst l’enderroc de la franja longitudinal a les zones d’eixamplament 
lateral de la carretera actual, que es farà en el moment de l'excavació de la caixa. Aquesta franja 
està definida als plànols de 20 cm d’ample. 
Per l’enderroc de la franja longitudinal prèviament es tallarà el paviment amb màquina de disc. 
Està previst els fresats sobre els paviments existents per fer l’encaix de la nova capa de rodadura.. 
 
Desmuntatge de barrera de seguretat, senyals, cartells verticals 
Es desmunta la barrera metàl·lica de seguretat i els senyals existents. 
Els cartells d’alumini existents, si són  afectats per les obres, es desmuntant per la seva posterior 
recol·locació al lloc indicat als plànols o seguint instruccions de la D.F. 
 
Desmuntatge de bàculs enllumenat 
Es preveu el desmuntatge de tres bàculs d’enllumenat públic. A conservar fins la seva 
recol·locació en obra. 
 
1.3.3 Moviment de terres 

Esbrossada, retirant tots els materials resultants a abocador al marge dret i esquerra afectat per 
les obres de formació del pas de vianants. 
 
 

Pel marge dret el moviment de terres preveu un saneig segons perfils en el tram on s’ha 
d’assentar el nou terraplè. Allà on la solució està prevista amb estructura metàl·lica es preveu 
l’excavació de les rases sota calçada per la corretja de sosteniment, i allà on està previst recolçar 
la corretja sobre el talús es farà l’excavació de la rasa al talús. 
 
La tensió a la que treballa el terreny és menor de 0,5 Kg/cm2. Aquesta hipòtesis es comprovarà a 
l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada de la fonamentació i s’executaran les cales 
necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per corroborar-la. De la valoració 
d’aquesta inspecció se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és 
el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les possibles interaccions. 
 
Pel marge esquerre. Feta l’esbrossa, a continuació es farà l’excavació de la terra vegetal a les 
zones de desmunt, i la seva càrrega i transport als acopis per finalment fer-la servir en l’aplicació 
de les mesures correctores.  
 
L’esplanació o desmunt i els terraplens necessaris per aconseguir la superfície on es recolzarà 
l’esplanada de la carretera. Allà on sigui necessari s’ha previst el saneig del fons del terraplè, el 
volum excavat serà replenat amb sòl de préstec. L’esplanada es formarà amb una capa de gruix 
uniforme de 35 cm de sòl seleccionat de préstec amb una classificació E2 (EV2 > 120 MPa). Els 
talussos de desmunt i terraplè tindrà la següent relació 1H:1V. 
 
1.3.4 Fonaments 

Al marge dret, per la formació del voral peatonal (passera) es preveu , segons el cas, la 
construcció d’una corretja de formigó armat. Aquesta corretja  segons el detall 3 va sota l’actual 
calçada, i segons el detall 2 va sobre el talús existent. 
 
La fonamentació consisteix en realitzar una sabata correguda que amb el seu propi pes compensi 
el moment de bolc generat per la passera en voladís. 
 
La fonamentació compren les següent operacions: 

• Capa de neteja i anivellament amb formigó 

• Encofrat tauler en rasa/pou 

• Acer en barres corrugades 

• Formigó en rases 
 

 
1.3.5 Estructures 

El projecte contempla la realització de dos trams de la vorera de la carretera de Bruguera, que 
estan en voladís. Els dos trams tenen una longitud de 32 i 26m. La vorera té una amplada de 
1.50m. I es resol amb perfileria metàl·lica galvanitzada amb unions cargolades. 
 
L’estructura consisteix en perfils IPE-220 en voladís col·locats cada 2.0m. Entre aquests perfils hi 
ha una estructura secundària (perfils IPE-100) que ens servirà per recolzar el paviment de fusta. A 
tocar de la carretera i a la punta del voladís uns perfils UPN ens serveixen de remat i fixació del 
paviment. 
 
Tots els elements estructurals portaran un tractament de protecció anticorrosiu de galvanització i 
totes les unions seran cargolades. 
 
S’han disposat forats colissos que permeten assumir els petits errors de replanteig que la pròpia 
geometria de la carretera ens pot provocar. 
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1.3.6 Acabats 

La passera sobre l’estructura metàl·lica te un paviment de fusta de pi tractada a l’autoclau amb 
sals de coure, per una classe d’ús 4 segons UNE EN 335. 
 
Els posts de fusta de 40 mm de gruix i 120 mm d'amplària màxima adaptada a la corbatura, 
col·locats separats 10 mm inclòs topalls ocults del mateix material, sobre perfils de suport 
intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos. Inclou els treballs d'encaixos en els diferents 
elements metàl·lics. 
 
A l’extrem del voladís de la passera es col·locarà la barana, consistent en un tub vertical quadrat 
de 70.5 cada 2.0m, en correspondència amb les IPE-220. En els espais entre tubs, se soldaran els 
passamans que conformen els barrots. Aquesta barana tindrà un acabat amb pintura de partícules 
metàl·liques tipus oxiron. 
 
1.3.7 Proteccions i senyalitzacions. 

Comprèn els següents grups d'obres: 
• Senyalització vertical. 
• Senyalització horitzontal. 
• Barrera de seguretat. 

 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la ubicació dels senyals. 
• Subministrament dels materials. 
• Execució dels fonaments. 
• Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

• Replanteig i premarcatge. 
• Neteja de les superfícies a pintar. 
• Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores en dues fases. 
• Protecció de les marques vials. 

 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 

• Replanteig de la situació. 
• Subministrament dels materials. 
• Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
•  Fixació i estrenyiment de la cargolaria. 
•  Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 

 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

• La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
 

 
1.3.8 Ferms i paviments. 

Tram 0+020-0+060. Situat entre l’accés a l’aparcament dels FF.CC. de la Generalitat  i la cruïlla 
amb el Passeig Salvador Mauri. Al marge dret de la carretera, es pavimenta el voral existent amb 
formigó, amb una amplada variable adaptada a les tanques existents. 
 
Tram 0+130-0+510. Situat entre la intersecció amb les vies dels FF.CC. de la Generalitat i el 
Passeig del Taga.  En aquest tram està previst fer un voral pel marge dret de la carretera fins el 
PK 0+210, a partir del qual el voral es realitzarà en el marge esquerre, rebaixant el desmunt. 
L’amplada del voral són 1,50 m i s’executa amb les següents solucions: 
 

• Detall 1. Entre els perfils de projecte 0+055-0+075. El paviment superior de 20 cm, és de 
formigó. Com a base s’estén una capa de tot-u artificial. 

• Detall 4. Entre els perfils de projecte 0+145-0+420. El paviment del voral està  format per 
una capa granular de 25 cm de tot-u artificial ZA 0/20 i una capa de MBC d’AC16 de 5 cm. 
Hi ha previst un reg d’emprimació entre les dues capes del tipus C50BF5 IMP. 

 
1.3.9 Drenatge. 

Tram 0+130-0+510. Està projectat al peu del desmunt una cuneta triangular transitable d’un metre 
d’ample, revestida amb 15 cm de formigó HM-20, del tipus TTR-10. 
En aquest mateix tram, al pk 0+188, s’ha de perllongar una reixa interceptora fins la nova cuneta, 
on es fa un pou de recollida de 1,00x1,00 amb dues reixes. 
 
L'execució d'aquestes obres, quan fossin necessàries, comprèn: 

• Formigó i encofrat dels brocs de les obres de drenatge transversal senyalades en el 
plànols. 

• Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes 
excavats. 

• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les  condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del projecte. 

• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
• Condicionament del terreny. 
• Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 
• Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 

interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
 
1.3.10 Enllumenat 

Al marge dret entre el PK de projecte 0+050 i el 0+105 hi ha un total de 3 columnes d’enllumenat 
públic, amb una línia aèria d’alimentació. S’ha previst el seu desmuntatge i transport a magatzem. 
Està previst la formació d’una canalització soterrada amb tub corrugat doble capa de Ø50mm, una 
línia de terra amb cable nu de 35mm2 i la formació de nous fonaments amb piqueta per recol·locar 
les columnes desmuntades. 
 
La canalització s’haurà de fixar a la corretja de formigó quan calgui i utilitzar un tub d’acer 
galvanitzat de Ø 50mm. 
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Està previst col·locar un nou suport, de les mateixes característiques que els existents a 
recol·locar, al PK 0+150, coincidint amb la formació del voral per l’esquerra de la calçada.  
Per la futura ampliació de l’enllumenat pel marge esquerre, es preveu executar una canalització 
soterrada amb un prisma format per dos tubs de PE Ø160mm i dues arquetes de 40x40cm. 
 
1.3.11 Integració de l’entorn 

Consisteix en l’estesa de terra vegetal sobre els talussos de nova creació amb l’objectiu de 
protegir contra l’erosió i principalment per integrar el conjunt de les obres en l’entorn. 
Sobre la superfície de terra vegetal, ja sigui natural o estesa amb les obres, es procedeix a fer una 
hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades al clima. 
 
 

 
1.4 Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Girona, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. la Diputació de Girona 
participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• Les modificacions d'obra establertes per la Diputació de Girona. 

 
 
 
1.5 Desenvolupament de les obres. 

1.5.1 Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 
hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 
programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 
d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al 
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 
d'execució de les obres. 
 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la Diputació de Girona per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. 
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa 
d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.5.2 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 
la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 
a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.5.3 Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a 
càrrec del Contractista. 
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1.5.4 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal 
efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.5.5 Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 
d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
1.5.6 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
 
1.5.7 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

PLEC DE CONDICIONS Pàg. 8 de 38 

 
2 CONDICIONS PARTICULARS 

2.1 Treballs generals. 

2.1.1 Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 
per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 
el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
2.1.2 Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 
abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 
 
 
2.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
 

a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
2.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 
correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 
la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 
per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 
la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 
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programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
2.2 Operacions prèvies, demolicions i enderrocs. 

2.2.1 Enderroc d’estructures 

Aquesta unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 301 Demolicions del PG3. 
 
DEFINICIÓ 
Enderroc d’elements sencers o part d’ells. Si cal es farà un pretall de l’estructura amb mitjans 
manuals i/o mecànics per evitar fer malbé la part que s’ha de conservar. 
 
EXECUCIÓ 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Amidament del volum en metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats dels seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 
d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 
cas d'enderroc de massissos. 
El preu inclou l’increment de volum derivat de l’esponjament dels elements enderrocats. També la 
càrrega i transport dels residus a l’abocador autoritzat, canon d'abocament i manteniment de 
l’abocador runes. 
 
2.2.2 Demolició de paviment de mescla bituminosa 

DEFINICIÓ 
Aquest unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 301 Demolicions del PG3. 
 
La demolició del paviment de mescla bituminosa fins una fondària on sigui evident que no hi ha 
presència de lligans bituminosos. Inclou el macadam o el material granular de la base que es 
podrà fer servir en els fonaments dels terraplens amb l’autorització prèvia de la DF. 
Un cop retirats els materials sobrers a l’abocador, es deixarà la superfície descompactada en una 
fondària mínima de 30 cm si a sobre es preveu estendre terra vegetal. En cas que hagi de formar 
la base d'un rebliment es compactarà. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
m2 de superfície realment demolida segons es dedueixi del plànol topogràfic i de l’amidament. No 
inclou el tall amb serra de disc. Inclou la càrrega i transport del residus a l’abocador autoritzat i el 
canon o tasa de l’abocador runes. En cas de materials  susceptibles d’algun aprofitament es 
traslladaran al lloc on indiqui la DF, sense dret a cap compensació addicional. 
El preu inclou la descompactació si a sobre s'ha d'estendre terra vegetal i si per contra ha de 
formar la base d'un rebliment es tornarà a compactar. 

 
L’enderroc de paviments de mescla bituminosa s'abonarà segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 

2.2.3 Tall amb serra de disc 

DEFINICIÓ 
Consisteix en el tall amb serra de disc del paviment de mescla bituminosa o de formigó que sigui 
necessari per la posterior demolició del paviment sempre i quan calgui deixar una superfície 
regular. S’estarà a les indicacions de la DF per valorar la necessitat o no de la seva execució i es 
farà un replanteig previ. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metres (m) realment executats.   
El tall amb serra de disc s'abonarà d’acord al preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 

2.2.4 Fresat 

DEFINICIÓ 
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, 
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, 
inclosa la neteja de la superfície 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metres quadrats per centímetre de gruix (m2xcm) realment executats, d’acord amb 
les indicacions donades per la D.F.     
 

2.2.5 Desmuntatges 

DEFINCIÓ 
Desmuntatge d'elements singulars existents i afectats per les obres:  barreres, senyals i cartells 
verticals. 
Barreres. 
DEFINICIÓ 
Desmuntatge de la barrera metàl·lica inclosa la part proporcional de suports i  si s'escau la 
demolició dels fonaments, la càrrega i transport dels residus a abocador autoritzat, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador.  
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonarà per metre (m) de llargària realment desmuntada o enderrocada.  
En cas d’aprofitament de la barrera metàl·lica, el contractista està obligat al trasllat fins el seu 
magatzem i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu.  
 
Senyals verticals 
DEFINICIÓ 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical, inclòs el suport, enderroc del 
fonament i càrrega i transport dels residus a abocador autoritzat.  
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per unitat (u) realment desmuntada. 
En cas d’aprofitament del senyal vertical, el contractista està obligat al trasllat fins el seu 
magatzem i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu. 
 
Cartells verticals 
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DEFINICIÓ 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de de placa i panell de senyalització de trànsit, 
inclosa la part proporcional de suports i la demolició dels fonaments, amb rebliments del buit que 
ocupen. Inclou la càrrega i transport a l'abocador dels residus, cànon d'abocament i manteniment 
de l'abocador. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metre quadrat (m2) realment desmuntat de placa o panell de senyalització. 
En cas d’aprofitament del cartell vertical, el contractista està obligat al trasllat fins el seu magatzem 
i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu.  
 
2.2.6 Demolició clavegueres 

DEFINICIÓ 
Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <100 cm, inclosa solera i 
recobriment de formigó, càrrega, transport  a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador . 
La demolició inclou el formigó de recobriment que en contacte amb el tub, el protegeix, de 
qualsevol gruix i resistència, armat o en massa. En cas de passos salva-cunetes amb tub de 
formigó revestit de formigó i situat sota qualsevol tipus de paviment, estarà inclòs l'enderroc del 
paviment com a part d'aquesta unitat, sense donar dret a abonament diferenciat. 
Inclou el rebliment posterior del volum enderrocat amb terres fins la cota del terreny natural o fins 
l'esplanada, sense abonament diferenciat. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament es farà prèviament al seu enderroc, mesurat per metres (m)  sobre el seu  eix 
longitudinal interior. 
Pels passos salva-cunetes de secció no circular, formats per murets i lloses de formigó s'aplicarà 
igualment aquest preu. 
 
 
2.3 Moviment de terres. 

2.3.1 Excavació de terra vegetal 

DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitadora, les operacions que 
segueixen: 

• Excavació. 
• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
• Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 
l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motoanivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal s'amuntegarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 

m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per 
evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal 
de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 
 
Es considerarà inclòs en el preu d’excavació la compactació del fons fins obtenir la densitat que 
pertoqui en funció de la situació relativa respecte a les capes de terraplè. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
2.3.2 Excavació en desmunt 

DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 
Consisteix en el rebaixament necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’explanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb 
sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa  inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ i  les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics. 

• La demolició del ferm existent per l'eixamplament de la secció. 
• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió 
i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o  per l'Enginyer Director. 

• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• L'allisada dels talussos de l'excavació. 
• Les cunetes provisionals i definitives. 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 
L’excavació és “no classificada” d’acord am l’apartat 320.2 classificació de les excavacions. Inclou 
part proporcional de roca. 
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L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 
unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs incloent bomba per eixugar la zona inundada d'acord amb les indicacions 
existents en la Normativa específica i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Prèviament a la demolició del ferm existent es farà el tall amb màquina de disc. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació de desmunt de l’explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l’explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 
compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
Per l'efecte dels amidaments de moviments de terres, s’entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
No són abonables de forma diferenciada les demolicions de ferms existents incloses als plànols, ni 
la càrrega i transport dels materials resultats fins al gestor de runes, inclou les taxes del gestor. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d'utilització, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin 
falta per a una correcta execució de les obres. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquests 
s'hagin contemplat o no en el Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb medis manuals per no 
fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., 
o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 
 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc 
i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
2.3.3 Excavació de rases, pous i fonaments 

DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 321 Excavació en rases i 
pous del PG3. 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 

• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• La demolició del ferm existent, de qualsevol tipus. 
• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 

L’excavació és “no classificada” d’acord am l’apartat 320.2 classificació de les excavacions. Inclou 
part proporcional de roca. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació 
de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 
cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verti-
cals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata 
contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d’explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny 
natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
No són abonables de forma diferenciada les demolicions de ferms existents incloses o no als plànols, 
ni la càrrega i transport dels materials resultats fins al gestor de runes, inclou les taxes del gestor. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 
càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. S’hauran de considerar inclosos en el preu els pagaments dels cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
Es considerarà inclòs en el preu d’excavació la compactació del fons fins obtenir la densitat que 
pertoqui en funció de la situació relativa respecte a les capes de ferm. 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquests 
s'hagin contemplat o no en el Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb medis manuals per no 
fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., 
o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 
 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 
 
2.3.4 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 

DEFINICIÓ 
El replè s’executa d’acord amb els següents articles del PG3: 330 Terraplè, 331 Pedraplè i 333 
Reblert tot-u, en funció del material procedent de la pròpia obra. 
 
El material  procedent de la pròpia obra es podrà fer servir com a replè tipus terraplè si la seva 
classificació / caracterització resulta del tipus tolerable (0) segons art. 330 del PG-3 o superior. 
 
En cas que el material per fer el terraplè sigui procedent de préstec, la seva classificació / 
caracterització mínima serà sòl adequat tipus (1)  segons art. 330 del PG-3.  
 
El grau de compactació en fonament i nucli serà del 98% del PM. Per coronació, o el que és el mateix 
per l’esplanada, veure article. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l’explanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 
sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens, pedraplens o reblerts tot-u és el mateix per a fonament i nucli, havent-se 
de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponent d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou la selecció , garbellat, càrrega i transports intermedis, preparació de la 
base, extensió, humectació, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, 
escalonaments necessaris, sanejament de les zones que ho requereixin i altres activitats que facin 
falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de 
la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà, d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
2.3.5 Esplanada 

DEFINICIÓ 
La formació de l’esplanada es fa d’acord amb les condicions pels replens tipus terraplè de l’article 
330 Terraplens del PG3. 
L’esplanada té un gruix de 75 cm de sòl seleccionat de préstec tipus 2. 
 
Segons la Norma 6.1-IC Seccions de ferm, el sòl seleccionat tipus 2 haurà de tenir com a 
característica complementaria un CBR ≥ 10 (CBR ≥ 12 per última capa). 
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La categoria de l’esplanada projectada és l’E2 amb mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega (EV2), obtingut d'acord amb la NLT-357, superior a cent vint megapascals (EV2 > 120 Mpa). 
 
El gruix màxim de la tongada són 50 cm, i resulta així una 1ª tongada de 50 cm i una 2ª tongada 
de 25 cm. El grau de compactació serà del 100% del PM. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'esplanada s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de Projecte. No serà 
d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació d’una 
merma de gruix en capes subjacents. 
 
L’esplanada s’bonarà d’acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
2.3.6 Rebliments localitzats 

DEFINICIÓ 
Els rebliments localitzats, en particular de les rases, els pous i els fonaments, s'executen d’acord 
amb subjecció a allò prescrit a l’article 332 Replens localitzats del PG3. 
 
El grau de compactació serà del 98% del PM del material, que prèviament haurà estat seleccionat 
i garbellat. 
Si el rebliment de la rasa es troba sota la calçada, els vorals o les bermes s’haurà de garantir un 
percentatge de compactació del 100% del PM. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació (mesurat amb els 
criteris del present plec) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
Aquesta unitat d'obra s'abonarà, d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
2.3.7 Esbrossada 

DEFINICIÓ 
L'esbrossada es farà d'acord amb les condicions de l’article 300 Esbrossada del terreny del PG3. 
 
Consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, tocons, plantes, brossa, 
fusta caiguda, runa, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador,  cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  
 
2.4 Fonaments (veure Annex 3 – Estructura) 

Veure a l’annex 3 Estructura PLEC CONDICIONS DE L’ESTRUCTURA 
Transcripció dels apartats: 
Apartat 6 Formigó 
 
 
2.4.1 Formigó (apartat 6) 

El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les 
característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, i que 
en resum, són els següents (veure EHE-08, Art 71): 
 
Tipus d'element de formigó: 
Tipificació: Fonaments HA-30/B/20/IIa+F 
Resistència: H-30 
Consistència: TOVA (entre 6 i 9 cm. con d'Abrams) 
Mida màxima del granulat: Fonaments 20 mm. 
Tipus de ciment: EN 197-1 CEM II 42,5 R 
Relació màxima aigua/ciment: Fonaments 0.50 
Recobriments mínims: 30 mm. formigó exposat a l’exterior (IIa-30MPa) 
80 mm. Formigonat contra el terreny 
Temps màxim de pastada: 90 min. 
Altres característiques: la central disposarà de laboratori propi o laboratori contractat 
homologat. 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.5 
- Modalitat Control d'execució: 1 (control estadístic) 
-Criteri de divisió de lots: a definir pel control de qualitat segons les indicacions de l’ article 
86.5.4 de la EHE-08. 
Per les seves característiques es tindrà en compte allò descrit en els Art. 26,27,28,29,30 i 37 de la 
EHE-08. 
 
Control de la conformitat dels productes 
La conformitat d’un formigó amb allò establert en el projecte es comprovarà durant la seva 
recepció a la obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i a la 
durabilitat. A més de qualsevol altre característica que en el seu cas, estableixi el projecte. 
 
El control de recepció inclourà: 
-La presa de mostres es realitzarà d’acord allò indicat a la UNE EN 12350-1, essent possible la 
presència de la Direcció Facultativa, del constructor i del subministrador del formigó. 
Menys en els assajos previs la pressa de mostra es realitzarà en el punt d’abocament del formigó, 
a la sortida del formigó del element del transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
El representant del Laboratori aixecarà acte per cada presa, que serà subscrita per totes les parts 
presents, quedant-se una copis cada part. La reva redacció seguirà un model d’acte aprovat per la 
Direcció Facultativa al començament de l’obra i amb el contingut mínim de l’Annex 21. 
El constructor o el subministrador podran demanar un presa de contrast al seu cost. 
 
Realització d’Assajos: 
-Els assajos per la comprovació del formigó endurit es realitzarà a l’edat de 28 dies. Qualsevol 
assaig no descrit per allò 
establert per la instrucció EHE-08 es farà d’acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. 
-La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència del formigó 
fresc per el mètode d’assentament segons UNE EN 12350-2. En el cas de formigons no 
compactables segons allò indicat al Annex 17. 
-Els assajos de la resistència del formigó es faran mitjançant assajos segons UNE EN 12390-2 i 
UNE EN 12390-3 
-Els assajos de penetració d’aigua sota pressió es faran segons UNE-EN 12390-8. 
 
Control previ al subministra: 
-Apart de la documentació general segons Art.79.3.1 aplicable al formigó, en el cas de formigons 
que no estiguin en possessió del distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l’Annex 19., el 
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Subministrador o el constructor, hauran de presentar a la Direcció Facultativa una copia 
compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació al que fa 
referència l’Annex 22, així com d’altres assajos segons 78.2.2 amb una antiguitat màxima de sis 
mesos. 
-La Direcció Facultativa valorarà la comprovació de les instal·lacions segons allò establert en 
86.4.2 la central de formigó perquè aquesta compleixi l’Art. 71d’exigències. 
-Per comprovacions experimentals prèvies al subministra, assajos previs i característics es 
procedirà d’acord al Annex 22. 
 
El control durant subministrament: 
-Cada partida haurà d’anar acompanyada d’una fulla de subministrament, amb tot allò establert al 
Annex 21 i 86.5.1. 
-El control de conformitat de la docilitat del formigó durant el subministrament es farà segons 
86.5.2.1 i en els casos que es consideri oportú. L’acceptació o rebuig es farà segons 86.5.2.2. 
-Control de la resistència del formigó segons la modalitat de control descrita en el pla de control de 
qualitat. 
Modalitats recollides al apartat 86.5.3. El control de modalitat 1 (control estadístic) segons l’apartat 
86.5.4, modalitat 2 (Control 100x100) segons l’apartat 86.5.5 i modalitat 3 (control indirecte) 
segons l’apartat 86.5.6. 
En tots ells es descriuen lots de control de resistència, realització d’assajos i criteris d’acceptació o 
rebuig de la resistència del formigó. 
 
Certificació del formigó subministrat: 
-Al finalitzar el subministrament del formigó a l’obra, el constructor facilitarà a la direcció facultativa 
un certificat dels formigons subministrats, indicant tipus i quantitats elaborats pel fabricant i firmat 
per la persona física amb representació suficient, conforme a allò descrit en l’Annex 21 de la EHE-
08. 
 
Decisions derivades del control: 
-Per l’acceptació d’un formigó està condicionada a la comprovació de la seva conformitat, aplicant 
els criteris establerts segons l’apartat 86.7. 
 
Assajos d’informació complementaris: 
-La Direcció Facultativa es reserva el dret de exigir assajos per estimar la resistència del formigó 
d’una part determinada de l’obra, a una certa edat o després d’un curat en condicions anàlogues 
als de la obra. Tanmateix quant s’hagin produït incompliments al aplicar els criteris d’acceptació o 
per sol·licitud expressa de les parts, quan hi hagin dubtes justificats sobre la representativitat dels 
resultats obtinguts, en el control experimental a partir de les provetes de formigó fresc. 
Procediment descrits en l’Art. 86.8 de la EHE-08. 
Específicament el control del formigó per la fabricació d’elements prefabricats es descriu en 
l’apartat 86.9. 
 
Per formigó no estructural (formigó de neteja, de replè, etc...) les seves característiques es 
descriuen en l’Annex 18 de la EHE-08. 
 
2.4.2 Encofrat per a rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora 

de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder 
avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  
 

 
 
 
 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

 

 

MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que 
estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i 
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari 
per a conformar el perímetre dels forats.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 

2.4.3 Armadures per a rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
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L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de 
l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
2.5 Estructures (veure annex 3 Estructura) 

Veure a l’annex 3 Estructura PLEC CONDICIONS DE L’ESTRUCTURA 
Transcripció dels apartats: 

• Apartat 7 Acer armadura passiva 

• Apartat 8 Acer laminat per estructures 
 
2.5.1 Acer armadura passiva (apartat 7) 

Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra tindran les característiques que 
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

• Designació: AP 500 S 

• Tipus d’acer: B 500 S 

• Diàmetres: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25 

• Distintiu de qualitat: segell CE 

• Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.15 

• Control d'execució: NORMAL 

• Criteri de divisió de lots: a definir pel control de qualitat segons les indicacions del títol 8 de 
la EHE-08. 

 
 
Control de la conformitat dels productes 
 
Control de l’acer per armadures passives: 
-La conformitat de l’acer que disposi de marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, es 
comprovarà utilitzant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades 
en el projecte i en l’Art. 32. 
 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE pels acer corrugats destinats a la elaboració de 
armadures per formigó armat, hauran de ser conformes a la instrucció EHE-08 així com amb la EN 
10080. Demostració de conformitat segons 88.5.2. Seguint els procediments de l’Art. 87 de la 
EHE-08. 
 
Control de les armadures passives: 

-La Direcció Facultativa rebutjarà la utilització de armadures normalitzades que presentin un grau 
de oxidació que pugui afectar a les seves condicions de adherència segons recull l’apartat 88.1 i 
les especificacions de l’article 32 de la EHE-08. 
-El control de recepció s’aplicarà tant a les armadures subministrades per un industrial com per 
l’armadura elaborada a la mateixa obra. 
-La Direcció Facultativa o a través d’una entitat de control o un laboratori de control efectuarà la 
presa de mostres sobre el material apilat a la pròpia obra segona procediment recollit en l’apartat 
88.2. 
 
Realització d’Assajos: 
-Els Assajos sobre les armadures s’efectuaran segons allò establert en l’apartat 88.3 i d’acord a 
les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Control previ al subministrament: 
-El control previ de les armadures tenen per objecte verificar que la conformitat dels processos i de 
las instal·lacions que es pretén utilitzar. En el cas de armadures elaborades o de ferralla armada, 
a més de la documentació general a la que fa referència l’apartat 79.3.1 que es aplicable a les 
armadures, el subministrador o el constructor haurà de presentar a al Direcció Facultativa una 
copia compulsada per persona física de tota la documentació segons 88.4.1. 
-La Direcció Facultativa valorarà la comprovació de les instal·lacions segons allò establert en 
88.4.2 del ferralla perquè aquesta compleixi l’Art. 69.2 d’exigències. 
 
El control durant subministrament: 
-La Direcció Facultativa comprovarà l’armadura elaborada a l’obra d’acord amb allò establert a 
l’Art. 87 de la EHE-08. 
-La Direcció Facultativa comprovarà que cada remesa de les armadures subministrades a l’obra 
vagi acompanyada de la corresponen fulla de subministrament d’acord a l’apartat 79.3.1. 
Comprovarà també que correspongui amb la identificació de l’acer declarada per subministrador. 
Per armadures elaborades a l’obra el constructor mantindrà un registre de fabricació. 
 
Comprovacions experimentals: 
-El control experimental d’armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, adherència, geomètriques, etc... segons 88.5.3 i les recollides en 
l’Annex 19. 
 
Certificació del subministrament: 
-El constructor arxivarà un certificat firmat per persona física i preparat pel subministrador de les 
armadures, que traslladarà a la Direcció Facultativa al final de l’obra seguint els requeriments de 
l’apartat 88.6. 
 
2.5.2 Acer laminat per a estructures (apartat 8) 

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

• Classe: S 275 JR 

• Sèrie: IPN, IPE, HEB, HEA, UPN, L, T, 

• Classe: S 275 J0H 

• Sèrie: tub rodó i quadrat (e<8mm) 

• Classe: S 355 J2H 

• Sèrie: tub rodó i quadrat (e=>8mm) 
 
Tipus i ubicació indicats als plànols 
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- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul: Apartat 3 de la memòria de 
l'estructura. 
- Criteri de divisió de lots: 20 T. per a cada sèrie i classe d'acer de gruix inferior a 16 mm.; ídem 
per a gruixos entre 16 i 40 mm. i ídem. per a gruixos superiors a 40 mm. 
 
S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat la Direcció Facultativa de l'obra establirà el nombre, 
forma i freqüència d’assajos necessaris per realitzar els controls següents: 
Controls en el moment de la recepció 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l'albarà. 
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons indica EAE. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons indica EAE. 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica en el 
EAE. 
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica en 
el EAE. 
 
Assaigs de laboratori 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d'acceptació de EAE: 
- Límit elàstic. 
- Resistència a tracció. 
- Allargament fins trencament. 
- Doblegat sobre mandríl. 
- Resiliència. 
- Estat de desoxidació. 
- Contingut de carboni en colada i producte. 
- Contingut de fòsfor en colada i producte. 
- Contingut de sofre en colada i producte. 
- Contingut de nitrogen en colada i producte. 
- Contingut de silici en colada i producte. 
- Contingut de manganès en colada i producte. 
- Duresa Brinell. 
 
Control de l'execució. 
- Homologació dels soldadors. 
- Adequació als plànols constructius. 
- Inspecció visual del 50% de les unions. 
- Dimensions de gruixos de soldadura en angle del 20% de les unions. 
- Inspeccions per líquids penetrants, partícules magnètiques o raigs X del 2% de les unions. 
- Comprovació de la neteja de les unions a soldar. 
 
2.6 Acabats 

2.6.1 Tarima de posts de fusta 

Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats amb autoclau amb sals de 
coure per a classe d'ús 4, segons UNE EN 335, de 40 mm de gruix i 120 mm d'amplària màxima 

adaptada a la corbatura, col·locats separats 10 mm inclós topalls ocults del mateix material, sobre 
perfils de suport intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos. 
Inclou els treballs d'encaixos en els diferents elements metàl·lics. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents  
- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'enllatat 
- Fixació de les peces sobre l'enllatat 
- Polit i planejament de la tarima col·locada 
- Acabat de la superfície del paviment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.  
El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i rasants previstes.  
Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats.  
Les posts o taulons han d'estar fixats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i 
llisa de textura uniforme.  
La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm.  
La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha d'estar compresa entre 5 i 10 
mm. Aquesta separació no s'ha de segellar amb cap producte.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 
- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals:  + 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  
Les condicions de col·locació han de ser:  
- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 
- Humitat de la fusta (UNE 56823):  

- Zones de l'interior peninsular:  11 - 13% 
- Zones del litoral i zones insulars:  14-20%  

El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %.  
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha 
d'estar net i lliure d'elements que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en 
les instal·lacions flotants.  
El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. 
L'enllatat ha de permetre la lliure circulació de l'aigua evitant la seva acumulació.  
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha 
d'estar tractada amb el protector adequat.  
Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars.  
La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2.  
El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %.  
Les llates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació 
entre eixos ha de ser suficient i adequada al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert en 
aquesta norma.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.  
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Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, excepte els remats del 
perímetre que han de ser inferiors a 50 cm i que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions 
similars.  
Les posts han d'anar fixades sobre la llata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la llata 
un mínim de 20 mm i que s'han de fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell.  
Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones.  
 

 
2.6.2 Baranes d’acer 

Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm, 
muntants de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra amb 
cargols galvanitzats, inclós platina 300x150x12 soldada a cada muntant, ajustada a la inclinació 
del tram 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a 
menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea 
d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al 
suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
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* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
2.6.3 Pintura 

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, 
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha 
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
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- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 
8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície 
s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
2.7 Proteccions i senyalització 

2.7.1 Barreres 

DEFINICIÓ 
Hi ha dos elements a considerar: 

• Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMS4-N2 d'HIASA o equivalent, 
galvanitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 
soldats a placa base 300x300x25 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (4 tacs 
químics HILTI HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell 
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de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,5 m 
segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou 
la part proporcional de topall final. 

 
Són d’aplicació les prescripcions de l’article 704 Barreres de seguretat del PG3. 
 
El contractista presentarà a la DF i amb antelació suficient la fitxa del sistema de contenció, 
conforme és un sistema homologat d’acord amb el marcatge CE. 
El sistema de col·locació previst es per enclavament al terreny, en cas d’estructures de formigó 
està inclós en el preu la p.p. de sobrecost de l’ancoratge amb poste-placa: xapa soldada de 25 
mm de gruix, amb quatre forats, el peu es subjectarà mitjançant quatre femelles M20 a 4 tacs 
químics HILTI HVU+HAS M20. 
 
La barrera corbada, de qualsevol radi, es conformarà prèviament al seu galvanitzat en calent. No 
s’admetran desperfectes a la barrera per doblegament in situ. 
 
Els abatimens o escastament, s’executaran d’acord amb la DT del projecte o les indicacions 
donades per la DF. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament de la barrera es farà per metres (m) realment col·locats. El seu abonament es farà 
d’acord amb el preu que figura la Quadre de Preus. 
L’amidament abatiments o encastaments es farà d’acord amb les unitats (u) col·locades. El seu 
abonament es farà d’acord amb el preu que figura la Quadre de Preus. 
 
2.7.2 Senyalització 

Horitzontal 
DEFINICIÓ 
Segons article 700 Marques vials del PG3. 
 
Marca vial per us permanent (P) de color blanc, amb propietats de retrorreflexió TIPUS II – RW. 
La forma d’aplicació és directa sobre el paviment.. 
Determinació del factor de desgast: total valor 12, 

• Situació de la marca: 3 i 4. 
• Classe rugositat: RG2, valor 3. 
• Tipus de via i ample calçada: valor 4. 
• Intensitat mitja diària: valor 1. 

Classe de durabilitat: factor de desgast ≤ 14, suposa una durabilitat P5. 
 
EXECUCIÓ 
S'acompliran les prescripcions en quan a neteja, preparació de la superfície, premarcatge i 
limitacions a l'execució que especifica l'article 700 del PG-3. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el director de les 
obres els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançament. 
 
Abans de l'inici de l'aplicació de qualsevol tipus de marca vial, el contractista ha de sotmetre a 
l'aprovació del director de les obres els sistemes de senyalització per a protecció de les marques 
acabades de pintar fins que estiguin completament seques. 
 

Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera s'aplicaran en dues mans. La primera 
un cop transcorregudes 24 h de l'execució del paviment i la segona entre quinze i trenta dies 
després de l'aplicació de la primera. 
 
Les marques vials en zebrats, lletres i fletxes que s'hauran de realitzar amb pintura de dos 
components, s'aplicaran preferentment amb una pala d'estendre, sobre una superfície delimitada 
prèviament amb cinta adhesiva. 
 
El temps de curat no ha de ser superior a 20 minuts. 
 
Els envasos buits i les restes de materials de qualsevol mena, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, sent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
a) Materials 
La idoneïtat dels materials es controlarà mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en la informació que acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions 
establertes en aquest Plec i en el PG-3. 
 
El director de les obres podrà ordenar, en qualsevol moment, la realització de qualsevol assaig de 
comprovació de les característiques. En cas d'absència de la documentació esmentada en el 
paràgraf anterior, el cost d'aquest control no serà imputat a efectes de no sobrepassar el límit a 
càrrec del contractista que fixi el contracte. 
 
b) Control d'aplicació 
El director de les obres podrà decidir efectuar el control d'aplicació d'acord amb el procediment 
fixat en l'article 700.8 del PG-3. 
 
c) Control de la unitat acabada 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls de les 
marques viàries per determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 
les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 

 
 
TIPUS DE MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retroreflexió  
R’ (mcd*lx

-1
*m

-2
) 

Factor de 

luminància (β) 
 
 

SRT A 180 dies A 365 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent (blanca) 200 150 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
El mètode d'assaig per determinar el coeficient de retroreflexió serà el puntual, amb equips 
portàtils. Si el resultat no fos satisfactori el contractista podrà encarregar al seu càrrec un assaig 
amb equip dinàmic d'alt rendiment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig seran els fixats al PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
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Per la marca longitudinal l’amidament es farà en metres (m) realment pintats, mesurat a l’eix sobre 
el paviment, el preu inclou la preparació de la superfície, el premarcatge i l’aplicació en dues 
mans. 
L’abonament es fa d'acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
Pels senyals de stop, cediu el pas, símbols, zebrats, etc l’amidament es farà per metres quadrats 
(m2) realment pintats, el preu inclou la preparació de la superfície, el premarcatge. 
L’abonament es fa d'acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
Senyals i cartells verticals 
DEFINICIÓ 
Segons article 701 Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants del PG3. 
Al darrera dels senyals i els cartells haurà de figurar el nom del fabricant i la data de fabricació 
impresa de forma indeleble. Els senyals verticals hauran de tenir data de fabricació dins del termini 
de les obres, no s’admetran senyals amb data de fabricació anterior. Al dors haurà de col·locar-se 
un adhesiu de làmina transparent a tinta negre amb la imatge de la corporació. 
 
S'acreditarà documentalment mitjançant la presentació del marcatge CE i la Declaració de 
Prestacions del fabricant. 
Tots els senyals i panells direccionals han de ser de nivell RA2 de retroreflexió. 
Els suports dels senyals verticals seran galvanitzats en calent. Els suports pels cartells verticals 
(d’alumini) seran d’alumini extrusionat  tipus MC i Ø90 mm. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Pels senyals verticals de codi, circular, triangular u octogonal, l’amidament per unitat (u) de senyal 
col·locada sobre el seu suport, inclou els elements de fixació al suport, sense incloure el suport. 
L’abonament es farà d’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (u.) realment 
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del quadre de preus núm. 1. Si no hi hagués preu 
específic per  als senyals aprofitats, s’haurà d’entendre que no són d’abonament. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el quadre de preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el quadre de preus. 
 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el quadre de preus. Aquesta unitat d'obra inclou 
el subministrament i col·locació dels perns d'ancoratge. 
 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal. 
 
2.8 Ferms i paviments 

2.8.1 Base tot-u artificial 

DEFINICIÓ 
La base de tot-u artificial es fa d'acord amb les prescripcions de l’article 510 Tot-u artificial del 
PG3. 
 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Si la categoria de 
trànsit pesat és igual o inferior a un T2, es podrà utilitzar material granular reciclat de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus, si el director de les obres dóna l'autorització un cop comprovada la procedència 
del material i que les seves característiques compleixen les prescripcions fixades en aquest article 
i en el PG-3. 
Característiques particulars del material: 

• correspondrà al fus granulomètric definit pel ZA 0/20.  
• serà "no plàstic", segons les normes UNE 103103 i UNE 103104.  
• el percentatgede partícules totalment i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 

serà superior o igual al setanta per cent (≥70%) 
 
 
No s’estendrà el tot-ú artificial fins que no s'hagi comprovat que la densitat, rasants i pendents de la 
superfície sobre la qual s'ha d’estendre, es corresponen amb les toleràncies del present Plec. Per 
això, a més de l'eventual reiteració dels assaigs d'acceptació d'aquesta superfície, el director de les 
obres podrà ordenar el pas d'un camió carregat per tal d'observar el seu efecte. Si existissin defectes 
o irregularitats que ultrapassin les tolerables, es corregiran d'acord amb el que es prescriu a la unitat 
d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
L’extensió del tot-u artificial es fa amb motoanivelladora. 
L’humectació del material, en cas de que sigui necessària, es podrà fer in situ. 
El grau de compactació serà del 100 % del PM. 
 
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent, o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués fent servir es 
compactaran amb mitjans adequats a cada cas, de forma que s'assoleixin les especificacions 
exigides al tot-ú artificial com a base granular. 
 
El gruix de la tongada estarà entre deu (10) i trenta (30) centímetres.  Quan la secció transversal  
té una part d'eixamplament  i una part de reforç sobre la carretera  vella, es procedirà sobre 
l'esplanada amb un gruix uniforme o variable segons perfil, i sobre el reforç amb un gruix variable. 
En zones de reforç està previst el fresat superficial de la calçada per garantir l’adherència per 
fregament entre les dues capes.  
 
Es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit sobre la capa executada mentre no es construeixi la 
capa següent. Si això no fos possible, s'estendrà àrid de cobertura sobre el reg d'imprimació i es 
procurarà que el trànsit que necessàriament hagués de passar per sobre es distribueixi de forma que 
no es concentrin les roderes en una sola zona. 
 
Pel tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, s'haurà de complir les prescripcions de 
l’article 510 Tot-u artificial del PG3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de Projecte. No serà 
d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació d’una 
merma de gruix en capes subjacents.  
El quadre de preus contempla l'abonament diferenciat del tot-u artificial, segons sigui procedent de 
granulats reciclats de formigó o procedent de la trituració total o parcial, de pedra de cantera o de 
grava natural. 

 
2.8.2 Paviments de formigó 
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DEFINICIÓ 
Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans 
manuals, incloent l'estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les 
feines adients. 
Norma de referència EHE-08. 
Inclou la preparació de la superfície on s’ha d’estendre el formigó i els encofrats laterals. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament es farà en m3 de paviment executat, el resultat del volum es farà per amidament de 
la superfície i multiplicat pel gruix de formigó en metres (m) deduït del gruix real.  
No serà d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 
d’una merma de gruix en capes subjacents. Com a màxim s'aplicarà el gruix previst a la DT o el 
gruix indicat  per la DF. En cas de gruixos inferiors als indicats en més d'un  90% es procedirà a 
l'enderroc i nova execució. 
 
2.8.3 Mescles bituminoses 

DEFINICIÓ 
Segons l'article 542 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós del PG3. 
Les dues mescles bituminoses: 

• Capa rodadura: AC16 surf B 50/70 S, gruix mínim 5 cm. El % en massa sobre el total de la 
mescla bituminosa, inclós el pols mineral ≥ 4,5 %. 

 
La proporció mínima de partícules d'àrid gruixut total i parcialment triturades, segons la UNE-EN 
933-5 ha de ser com a mínim (% en massa): 

• Per a la capa de trànsit: 90 % 
• Per a la resta: 70 % 

 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
Control de qualitat 
 
a) Control de procedència 
Si els material disposen de marcatge CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+, el control 
podrà efectuar-se verificant que els valors declarats documentalment compleixen les especificacions 
requerides. 
En cas contrari, o quan el director de les obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs 
especificats a continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a 
càrrec del contractista sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat 
que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 
a.1 Lligant hidrocarbonat 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendran dues (2) mostres 
segons la UNE-EN 58. Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assaigs: 

• 1 penetració, segons UNE-EN 1426. 
• 1 punt d'estovament, segons UNE-EN 1427. 
• 1 índex de penetració, segons l'annex A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 

13924-2 segons correspongui. 
• 1 resistència a l'envelliment, segons UNE-EN 12607-1. 
• 1 punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593. 
• 1 punt d'inflamació en vas obert, segons ISO 2592. 
• 1 solubilitat, segons UNE-EN 12592. 

L’altra mostra es guardarà fins el final del període de garantia, a disposició del director de les 
obres. 
 
a.2 Àrids 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
◦ 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
◦ 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons UNE-EN 933-8. 

• Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
◦ 1 índex de llenties, segons UNE-EN 933-3. 
◦ 1 proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
◦ 1 proporció d’impureses per a àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

• Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
◦ 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons UNE-EN 1097-8. 
◦ 1 desgast de Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2. 
◦ 1 densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons UNE-EN 1097-6. 

 
a.3 Filler 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 
cada una d'elles: 

• 1 densitat aparent segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3. 
• 1 granulometria segons UNE-EN 933-10. 

 
b) Control d’execució 
b.1 Fabricació 
En el cas de que el producte disposi de marcatge CE amb sistema d'avaluació de la conformitat 2+, 
s’efectuarà una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE acompleixen les especificacions establertes. 
En cas contrari, o quan el director de les obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs 
especificats a continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a 
càrrec del contractista sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat a 
càrrec del contractista que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 
b.1.1 Mescla d'àrids en fred 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
• 1 equivalent de sorra, segons annex A de la UNE-EN 933-8. 

 
b.1.2 Mescla d'àrids en calent 
Diàriament sobre una (1) mostra en blanc presa aleatòriament del mesclador, s'efectuarà el següent 
assaig: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 
b.1.3 Mescla bituminosa 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
• Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb 

el mètode d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades 
segons UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 

Cada setmana: 
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• 1 resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-EN 1297-12. 
 
b.1.4 Temperatura 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2 Posada en obra 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora, comprovant que es 
compleixen les limitacions especificades a la fórmula de treball. 
 
Com a mínim un cop al dia, dos si s'executen més de 500 tones, s'agafaran mostres de la mescla 
fabricada i es prepararan un joc de tres provetes. Sobre aquestes es determinarà: 

• Dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
• Granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
• Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb 

el mètode d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades 
segons UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 

En cas d'haver efectuat el control indicat en l'apartat b.1.3, el director de l'Obra decidirà si es pot 
ometre el control sobre les mostres preses a obra. 
Es comprovarà que per l’execució de la compactació es segueixen les indicacions aprovades en la 
fórmula de treball.  
 
b.3 Producte acabat 
Es considerarà com a lot el menor que resulti d’aplicar els criteris següents a una sola capa de 
mescla bituminosa: 

• Cinc-cents metres de calçada 
• Tres mil cinc-cents metres quadrats de calçada 
• La fracció construïda diàriament. 

Sobre cada lot es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
• 5 determinacions de densitat i gruix segons la UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 

d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. Sobre aquests testimonis 
s'efectuarà també la comprovació d'adherència entre capes (NLT-382) 

Així mateix s'haurà de comprovar el compliment de les especificacions referents a regularitat 
superficial, macrotextura superficial i resistència al lliscament. 
 
 
Criteris d’acceptació o refús 
 
a) Densitat 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de 
referència per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la 
densitat de referència per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el 
noranta-vuit per cent (98%). 
Si la densitat mitjana és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la mínima necessària per ser 
acceptat el lot, es retirarà el material afectat i es reposarà a compte del contractista. 
Si la densitat mitjana és inferior a la mínima necessària per ser acceptat el lot, però és superior al 
noranta-cinc per cent (95%), s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 
b) Percentatge de buits 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542. 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 
c) Gruix 
En cas de capes de gruix continu, el gruix mitjà no pot ser inferior a l'especificat als plànols. No més 
de dues (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
Si el gruix obtingut no acompleix el criteri d’acceptació fixat, es procedirà segons indica l’article 
542.10.2 del PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus. La direcció d’obra decidirà si es fa un amidament basat en testimonis extrets o per 
pesades en bàscula dels camions de transport. 
 
En el primer cas, es multiplicarà les amplades de cada capa realment construïdes segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els 
plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 
control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa si aquest 
és objecte d’abonament per separat. 
 
En el segon cas es sumarà el pes net transportat per tots els camions que hagin abocat la totalitat 
del material transportat a l’obra. Els tiquets de bàscula hauran d’incloure necessàriament aquestes 
dades: 
 

• denominació de la planta de fabricació 
• denominació del tipus d’aglomerat 
• matrícula del camió 
• dia i hora de càrrega o de sortida de planta 
• pes brut 
• tara 
• pes net 

 
Es realitzaran pesades de control en bàscula pública a criteri de la direcció d’obra, però sempre 
després d’haver estat informada del pes net que transporta el camió. El contractista podrà optar 
entre informar telefònicament tant bon punt el camió surti de la planta o lliurar el tiquet quan 
aquest arribi a l’obra. En cap cas s’atendrà cap reclamació en concepte de disminució de 
rendiment que pugui suposar el procés de control de pesades. El cost d’aquest control anirà a 
càrrec del contractista, sense que computi dintre del percentatge fixat pel control d’obra. 
 
En el preu es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats 
i pols mineral. No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
El preu no inclou el betum, que s’abona d’acord al preu existent al quadre de preus. 
 

2.8.4 Betum 

DEFINICIÓ 
Segons article 211 Betums asfàltics del PG3. 
El betum serà de tipus B 50/70. 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total de la mescla bituminosa (inclòs pols mineral), serà del tres per mil (± 0,30 
%). 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
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El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum està inclòs la part proporcional de la fabricació, transport i 
col·locació. 
 

2.8.5 Regs emprimació 

DEFINICIÓ 
Segons article 530 Regs d'emprimació del PG3. 
És l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa granular prèviament a la col·locació de la 
capa bituminosa. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
1. Preparació de la superfície existent. 
2. Subministrament i aplicació del lligant bituminós. 
3. Eventual subministrament i extensió d'un granulat de cobertura. 
4. Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
MATERIALS 
 
El lligant a emprar serà una emulsió catiònica C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, segons l'article 214 del 
PG-3, excepte que el contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel director 
de les obres. 
 
La dotació de lligant residual serà de set-cents grams per metre quadrat (700 g/m2). 
 
En cas d'usar-se, el granulat pels regs d'emprimació ha de ser sorra natural, sorra procedent del 
matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempta de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes, que compleixi les prescripcions sobre granulometria, neteja i plasticitat fixades al PG-3. 
La dotació estarà compresa entre quatre i sis litres per metre quadrat. 
 
El director de les obres podrà modificar les dotacions en funció del resultat de les proves realitzades o 
basant-se en la seva experiència en altres obres similars. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'equip per a l'aplicació de l'emulsió disposarà de rampa de reg. Es prohibeix expressament el reg 
amb llança. 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures, que 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent i que tingui la humitat 
òptima per a la imprimació. Si fos necessari s'efectuarà un reg amb aigua, sense saturar la superfície. 
 
S'estendrà àrid de cobertura sempre que calgui permetre la circulació de vehicles sobre el reg 
d'imprimació i on es detecti reg sense absorbir després de vint-i-quatre hores (24 h) després de 
l'aplicació. Es compactarà lleugerament amb compactador de pneumàtics. S'escombrarà prèviament 
a l'extensió de la capa bituminosa eliminant l'àrid sobrer. 
 
La capa bituminosa superior s'ha d’executar abans de que el reg d'imprimació hagi perdut la seva 
efectivitat com a element d'unió. En aquest cas s'haurà d'executar un reg d'adherència que no serà 

d'abonament, llevat que el director de les obres consideri que les causes que l'hauran fet necessari 
no són imputables al contractista. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Per al control de qualitat dels materials emprats s'estarà a allò especificat a l'article 530 del PG-3. 
 
L'emulsió bituminosa que s'empri ha de portar obligatòriament el marcatge CE. Cada cisterna que 
arribi a l'obra anirà acompanyada d'un albarà i de la informació relativa a l'etiquetatge i marcatge CE 
que s'especifica a l'article 214 del PG-3. 
 
Per al control de recepció es verificarà documentalment que els valors declarats en la informació que 
acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions del PG-3. 
 
En cas de no poder accedir a la documentació esmentada es rebutjarà el material. 
 
Si l'emulsió hagués estat emmagatzemada per un període superior a quinze (15) dies es realitzaran 
sobre dues mostres, una presa de la part superior i una altra presa de la part inferior del tanc, els 
assaigs de tamisatge (UNE-EN 1429) i el contingut de lligant (UNE-EN 1428). Si el resultat no fos 
positiu es rebutjarà el material. 
 
El director de l'obra podrà ordenar l'execució de qualsevol assaig d'identificació i comprovació de les 
característiques de l'emulsió. En cas d'incompliment de les especificacions establertes en les taules 
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3 es rebutjarà el material. 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques, de 
silicona o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de tres mil cinc-cents metres 
quadrats (3.500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 
prendran un mínim de tres (3) mesures per lot i es determinarà la dotació assecant en estufa i pesant. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig del lot i les actuacions a prendre en cas d'incompliments seran els 
fixats a l'article 530 del PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols. Llevat que en el quadre de preus hi consti expressament, l'extensió de l'àrid de 
cobertura no és objecte d'abonament per separat, considerant-se inclòs en el preu unitari.  
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Emulsió tipus C50BF4 IMP amb una dotació 1,5 kg/m2. 
 

2.8.6 Regs adherència 

DEFINICIÓ 
Segons article 531 Regs d'adherència del PG3. 
És l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o 
conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació d'una capa bituminosa. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
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1. Preparació i neteja de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
2. Subministrament i aplicació del lligant bituminós. 
3. Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva 

correcta execució. 
 
MATERIALS 
El lligant a emprar serà una emulsió catiònica C60B3 TER, segons l'article 214 del PG-3, amb un 
contingut mínim de betum del cinquanta-set per cent (57%), excepte que el contractista proposi un 
altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel director de les obres. 
 
Per al reg d'adherència d'una capa de trànsit amb microaglomerat s'utilitzarà una emulsió modificada 
amb polímers C60BP3 TER. 
 
La dotació de lligant residual serà de tres-cents cinquanta grams per metre quadrat (350 g/m2). No 
obstant, el director de les obres podrà modificar la dotació en funció del resultat de les proves realitza-
des o basant-se en la seva experiència en altres obres similars. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'equip per a l'aplicació de l'emulsió disposarà de rampa de reg. Es prohibeix expressament el reg 
amb llança. 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent. 
 
La capa bituminosa superior s'ha d’executar després de que el lligant hagi trencat pràcticament, però 
abans de que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unió. En aquest cas 
s'ha d'executar un altre reg d'adherència que no serà d'abonament, llevat que el director de les obres 
consideri que les causes que l'hauran fet necessari no són imputables al contractista. 
  
CONTROL DE QUALITAT 
a) Control de procedència i de recepció 
 
L'emulsió bituminosa que s'empri ha de portar obligatòriament el marcatge CE. Cada cisterna que 
arribi a l'obra anirà acompanyada d'un albarà i de la informació relativa a l'etiquetatge i marcatge CE 
que s'especifica a l'article 214 del PG-3. 
 
Per al control de recepció es verificarà documentalment que els valors declarats en la informació que 
acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions del PG-3. 
 
En cas de no poder accedir a la documentació esmentada es rebutjarà el material. 
 
Si l'emulsió hagués estat emmagatzemada per un període superior a set (7) dies es realitzaran sobre 
dues mostres, una presa de la part superior i una altra presa de la part inferior del tanc, coma mínim 
els assaigs de tamisatge (UNE-EN 1429) i el contingut de lligant (UNE-EN 1428). Si el resultat no fos 
positiu es rebutjarà el material. 
 
El director de l'obra podrà ordenar l'execució de qualsevol assaig d'identificació i comprovació de les 
característiques de l'emulsió. En cas d'incompliment de les especificacions establertes en les taules 
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3 es rebutjarà el material. 
 
b) Control d’execució 
 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques, de 
silicona o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de tres mil cinc-cents metres 
quadrats (3.500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 
prendran un mínim de tres (3) mesures per lot i es determinarà la dotació secant en estufa i pesant. 
 
Per a la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar els 
assaig de tall (norma NLT-382) sobre tres (3) testimonis per a cada lot, extrets un cop executada la 
capa superior. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig del lot i les actuacions a prendre en cas d'incompliments seran 
els fixats a l'article 531 del PG-3. 
 
Emulsió C60B3 TER o C60B2 TER amb una dotació de 0,6 kg/m2. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats satisfactòriament, segons 
les seccions tipus que figuren als plànols. No seran d'abonament els excessos laterals. El preu que 
consta al quadre de preus també inclou la preparació de la superfície existent i l'aplicació de 
l'emulsió. 
 
2.9 Drenatge 

2.9.1 Cunetes revestides 

DEFINICIÓ 
Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs 
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants 
 
Les cuneta revestida de formigó es fa d'acord amb les prescripcions de l’article 400 Cunetes de 
formigó executades en obra del PG3. 
 
 
Inclosa en aquesta unitat: 

• el moviment de terres necessari per formar la superfície prèvia al revestiment 
• geometria tipus de 1,0 m d'ample i 0,15 m de fondària 
• geometria variable adaptada a les condicions de l'entorn 
• gruix mínim revestiment 15 cm 
• formigó resistència HM-20 

 
Els baixants adjacents a les obres de drenatge transversal es revestiran de formigó per evitar 
l’erosió provocada per l’aigua provinent de les cunetes. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament i abonament es fa per metres cúbics (m3) de revestiment  de formigó en cunetes i 
baixants. L'amidament resultarà de multiplicar la longitud de la cuneta per l'amplada realment 
revestida i pel gruix teòric. El preu inclou l'excavació, rebliment per formació del llit de 
recolzament, refí, encofrats, revestiment de formigó, juntes i tots els elements i treballs necessaris 
per la correcta execució i funcionament. 
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2.9.2 Reixa correguda 

DEFINICIÓ 
Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó 
HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, 
segons plànols 
 
Inclou: 

• Demolicions i moviments de terres (rases) 

• Replanteig i anivellament de detall 

• Encofrats laterals i tapes frontals quan calgui 

• Entroncament amb tub, canal o pou existent o de nova construcció 

• Marc i dues reixes de fosa 

• Ancoratge solidari del marc a les parets de formigó 

• Entrega i remat amb paviments existents o de nova construcció 

• Conservació i manteniment fins recepció de les obres 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament es farà per metre lineal (m) de reixa interceptora totalment acabada 

 
2.10 Enllumenat 

2.10.1 Tubs rígids metàl·lics 

1.-DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i 
muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 
accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  
 
2.-CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
2.10.2 Tubs flexibles i corbables no metàl·lics 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la 
resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles.  
  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 

 
2.10.3 Canalitzacions amb tubs de polietilè 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment 
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 
de junts i reblert de rasa.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 
reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 

2.10.4 Conductors de coure nu 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
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El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
 

 
2.10.5 Cables de coure de 0,6/1 kv 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
 

2.10.6 Elements de connexió a terra i protecció catòdica 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.  
  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
 

2.10.7 Elements de suport per a llums exteriors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

PLEC DE CONDICIONS Pàg. 34 de 38 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 
m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-
402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres 
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 
m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero.  
 

2.10.8 Llums per a exteriors 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de 

vapor de sodi, acoblat al suport.  
Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip, per làmpada d'halogenurs 
metàl·lics, acoblat al suport.  
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb 

allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.  
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus 

orientable, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta.  
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric amb 

suport d'alumini amb equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport.  
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb 

equip incorporat o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport.  
- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, 

de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu, per a làmpada de quars-
iode, encastat.  

- Llums decoratius per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta i d'halogenurs, 
col·locat  

- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
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S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb pinça  
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny  
- Encastada al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
  
LLUM DECORATIU:  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
  
LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT:  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
  
LLUM SUBMERGIBLE:  
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.  
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o 
ajustatge.  
A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.  
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua.  
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
LLUM SUBMERGIBLE:  
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 
d'estanquitat.  
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure 
del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
  
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA:  
* UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
  
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:  
* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 
funcionamiento.  
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* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
2.11 Integració de l’entorn 

2.11.1 Estesa de terra vegetal 

DEFINICIÓ 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat 
manual dels talussos. 
Aquesta terra vegetal també s’estendrà sobre zones planeres en desús de la carretera. Inclou la 
descompactació en aquest cas de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la terra. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà en metres cúbics (m3) resultants del producte de la superfície pel gruix real 
estès. L’abonament es farà d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 

2.11.2 Hidrosembra. 

DEFINICIÓ 
La hidrosembra és una sembra mecànica en la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, 
adobs minerals, fixadors o estabilitzants, mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i 
consisteix en l’aplicació de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la superfície 
dels talussos i terra vegetal i desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa. 
 
Es realitzarà en dues fases o passades i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i gramínies 
adaptades agroclimàticament a les condicions on s’han de desenvolupar sobre les superfícies. 
 

La composició de la hidrosembra i també la tipologia de les llavors a utilitzar és la següent: 

 

Composició de la 1ª passada 

Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i de gramínies 30 gr/m2 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Fertilitzant mineral 30 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Composició de la 2ª passada 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavors a la part alta per compensar 
l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. Caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, 
preferentment ala tardor o al finalitzar l’hivern o just al principi de la primavera. S’evitaran dies de 
vent i es controlarà que el terreny tingui la humitat adequada. Entre la primera i segona passada 
caldrà deixar un temps mínim per deixar consolidar la primera passada. Es recomana un temps 
mínim de 12 hores i un màxim de 36 hores. 
 
Materials: 
Llavors. S'entén per llavor, l'element botànic que té com a finalitat multiplicar l'espècie. L'embrió 
és l'òrgan vital de la llavor capaç de reproduir la planta, mentre que les restants estructures 
(substàncies de reserva o capes protectores) són només acompanyants. 
 
Les llavors procediran d'empreses comercials acreditades i seran de la mida, aspecte i color de 
l'espècie botànica seleccionada. Per a qualsevol partida de llavor s'exigirà el certificat d'origen, i 
aquest ha d'oferir les garanties suficients al director Facultatiu. 
 
Les llavors només es podran sembrar amb l'aprovació de la direcció facultativa, i es podran 
realitzar proves de germinació a compte del Contractista, seguint les normes actuals de Qualitat. 
 

Les característiques tecnològiques que han de complir són: 
• Puresa: superior al 90%. 
• Facultat germinativa: superior al 95%. 
• Pes: en cap cas serà inferior al 75% del total del producte envasat. 
• Estat sanitari: cal eliminar les llavors que hagin estat atacades per insectes, fongs, bacteris 

o altres animals, i les que presenten símptomes d'haver patit malalties criptogàmiques. 
• Grau d'humitat: inferior al 13%. 
• Mida i calibre: característica específica de cada varietat. 

Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de: 
1. utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació. 
2. varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat. 
3. cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon recobriment 

superficial. 
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Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics adversos. 
Preferiblement s'utilitza Mulch d’origen orgànic de fibra de fusta verge que no contingui elements 
nocius pels éssers vius. 
 
En aquest cas utilitzarem Mulch de palles seleccionades de fibra curta i cotó tractat per als ocells i 
insectes+ turbes riques en matèria orgànica (70% MO) per tal de formar un bon llit de substrats 
que afavoreixi la correcta germinació de la llavor. 
 
Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o en pols i 
que penetren a través de la superfície del terreny reduint-ne l’erosió per aglomeració física de les 
partícules del terreny, generalment amb l'establiment d'enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. 
 
El reticulat format ha de permetre la circulació d'aire i el manteniment de la humitat del terreny, 
millorant la 
seva estructura i proporcionant un medi biològic més idoni. Així mateix, aplicats amb les llavors 
fixen aquestes contra el terreny evitant així el seu desplaçament. 
Els fixadors són compostos formats per polibutandienos, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats 
de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Seran 
biodegradables i no nocius pel medi. 
 
Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob orgànic líquid 
d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut d’aminoàcids per tal 
d’afavorir la germinació i desenvolupament de la llavor. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La hidrosembra s’amidarà com la superfície real en metres quadrats (m2) on realment s’aplica. 
L’abonament es farà d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 

2.12 Partides alçades 

2.12.1 Seguretat vial i desviaments 

DEFINICIÓ 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tant de trànsit rodat 
com de vianants. 
 
EI contractista està obligat a acomplir tot allò previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 
 
El contractista instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa 
d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord 
amb la marxa de l'obra i les desmuntarà quan no siguin necessàries. 
 
La responsabilitat de la senyalització d'obra és del contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres 
escrites que eventualment doni l'enginyer director. 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 
8.3. I.C. Señalización de obras del MOPU i d'acord amb el PG-3.  El coneixement i acompliment 
d'aquestes és obligació del Contractista, sense necessitat de què se li faci notificació alguna per part 
de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació d'acomplir les ordres que aquesta, 
eventualment, li doni al respecte. 

 
El contractista està obligat a senyalitzar els desviaments de trànsit amb els materials (color, forma, 
dimensions), qualitats (pintura clara, uniforme i duradora) i condicions (ubicació) indicats en aquest 
Plec i/o les ordres escrites de l'enginyer director.  El contractista sotmetrà a l’aprovació de la direcció 
d'obra el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i especificar, en cada cas, el desviament 
proposat pel contractista. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 

• Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 

• Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
◦ Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
◦ Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 
◦ Cons 
◦ Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
◦ Semàfors provisionals. 
◦ Captafars. 
◦ Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 
◦ Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
◦ Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització 

o abalisament. 
◦ Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 

seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
• Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
• Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
• Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 

vianants. 
• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
• La totalitat de treballs, materials, personal i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en 
què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

• Condicions generals: 
◦ Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
◦ La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
◦ Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 

posició indicada i  aprovada per la D.F. 
◦ Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 
EXECUCIÓ 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. Tots els senyals, 
fites, balises, etc. s’han de col·locar de manera que es garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 
terres. 
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S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta partida alçada serà d’abonament íntegre d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
 
En cas de no existir el preu específic esmentat, caldrà entendre que les operacions descrites estan 
incloses en el pressupost de seguretat i salut de l’obra o, en defecte seu, a les respectives unitats 
’obra, sense que correspongui cap abonament per separat.. 
 
2.12.2 Gestió de residus 

DEFINICIÓ 
Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 
combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari 
s'haurà d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el 
que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant 
transportista, també autoritzat. 
 
S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests 
residus per la seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el 
termini màxim d'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos). 
 
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de 
residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de 
les substàncies allí emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En aquest 
sentit se suggereix que el punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials 
descansi sobre una llosa de formigó impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu i que 
assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta 
totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot 
estar a cobert de la pluja. 
 
Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica 
per a destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra 
es recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta partida alçada serà d’abonament íntegre d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
 
En cas de no existir el preu específic esmentat, caldrà entendre que les operacions descrites estan 
incloses en el pressupost de seguretat i salut de l’obra o, en defecte seu, a les respectives unitats 
d’obra, sense que correspongui cap abonament per separat.. 

 

Girona, agost de 2018 

Autor del projecte: Vist i plau: 

L’enginyer tècnic L’enginyer de camins, 

d’obres públiques de canals i ports de 

Xarxa Viària Local de Xarxa Viària Local 

 
 
 
 
 
Ferran Bencomo Mora Joan Velasco Bonet 
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AMIDAMENTS AUXILIARS Pàg. 1 

AMIDAMENT MOVIMENT DE TERRES 

 
EIX - TRAM: eix capturat1 - capturat1 

 

Estación V.Terra. V.D.Tie. V.Saneo S.Terra. S.D.Tie. S.Saneo 

              

0+045 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

  0,0 0,0 2,7       

0+050 0,0 0,0 2,7 0,00 0,00 1,09 

  2,9 1,1 5,1       

0+055 2,9 1,1 7,8 1,16 0,42 0,94 

  7,3 2,3 4,8       

0+060 10,2 3,3 12,6 1,77 0,48 0,97 

  11,4 2,4 6,7       

0+065 21,6 5,7 19,3 2,78 0,46 1,70 

  14,6 2,3 8,3       

0+070 36,2 7,9 27,5 3,04 0,45 1,60 

  17,6 2,2 8,8       

0+075 53,8 10,1 36,3 4,01 0,43 1,91 

  10,0 5,2 4,8       

0+080 63,8 15,4 41,1 0,00 1,66 0,00 

  0,0 8,3 0,0       

0+085 63,8 23,6 41,1 0,00 1,64 0,00 

  0,0 8,2 0,0       

0+090 63,8 31,8 41,1 0,00 1,63 0,00 

  0,0 8,3 0,0       

0+095 63,8 40,0 41,1 0,00 1,67 0,00 

  0,0 8,4 0,0       

0+100 63,8 48,5 41,1 0,00 1,70 0,00 

  0,0 8,6 0,0       

0+105 63,8 57,1 41,1 0,00 1,74 0,00 

  0,0 7,7 0,0       

0+110 63,8 64,8 41,1 0,00 1,35 0,00 

  0,0 6,7 0,0       

0+115 63,8 71,5 41,1 0,00 1,33 0,00 

  0,0 6,8 0,0       

0+120 63,8 78,3 41,1 0,00 1,39 0,00 

  0,0 7,7 0,0       

0+125 63,8 86,0 41,1 0,00 1,69 0,00 

  0,0 8,4 0,0       

0+130 63,8 94,4 41,1 0,00 1,68 0,00 

  0,0 8,4 0,0       

0+135 63,8 102,8 41,1 0,00 1,67 0,00 

  0,0 8,3 0,0       

0+140 63,8 111,1 41,1 0,00 1,64 0,00 

  0,0 8,2 0,0       

0+145 63,8 119,3 41,1 0,00 1,65 0,00 

  0,0 7,6 0,0       

0+150 63,8 126,8 41,1 0,00 1,37 0,00 

Estación V.Terra. V.D.Tie. V.Saneo S.Terra. S.D.Tie. S.Saneo 

              

TOTAL:  63,8 126,8 41,1       

 
 
EIX - TRAM: eix capturat1 - capturat1 

 

Estación V.Expla. V.D.Tie. S.Expla. S.D.Tie. 

          

0+145 0,0 0,0 0,96 14,72 

  4,8 70,5     

0+150 4,8 70,5 0,96 13,46 

  9,6 130,7     

0+160 14,4 201,1 0,96 11,99 

  9,6 108,6     

0+170 24,0 309,7 0,96 9,79 

  9,6 83,0     

0+180 33,6 392,7 0,96 8,39 

  9,6 95,0     

0+190 43,2 487,7 0,96 9,95 

  9,6 88,0     

0+200 52,8 575,7 0,97 7,85 

  9,6 77,3     

0+210 62,4 653,0 0,96 7,37 

  9,6 72,1     

0+220 72,0 725,1 0,97 7,01 

  9,6 64,8     

0+230 81,7 789,9 0,96 6,16 

  9,6 61,9     

0+240 91,3 851,9 0,97 6,26 

  9,7 63,5     

0+250 101,0 915,4 0,97 6,54 

  9,6 55,7     

0+260 110,6 971,2 0,96 3,75 

  9,6 31,7     

0+270 120,2 1002,8 0,96 4,23 

  9,6 57,1     

0+280 129,8 1060,0 0,96 6,18 

  9,6 59,4     

0+290 139,4 1119,4 0,96 5,71 

  9,6 58,6     

0+300 148,9 1178,0 0,96 6,13 

  9,6 56,8     

0+310 158,5 1234,8 0,96 5,17 

  9,6 52,4     

0+320 168,1 1287,2 0,96 5,21 

  9,6 53,7     

0+330 177,7 1340,9 0,96 5,52 

  9,6 54,6     

0+340 187,3 1395,5 0,96 5,49 

  9,6 51,4     



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera. 

 

AMIDAMENTS AUXILIARS Pàg. 2 

Estación V.Expla. V.D.Tie. S.Expla. S.D.Tie. 

0+350 196,9 1446,9 0,96 4,75 

  9,6 44,6     

0+360 206,5 1491,5 0,96 4,18 

  9,6 44,4     

0+370 216,1 1535,9 0,96 4,66 

  9,6 50,9     

0+380 225,7 1586,8 0,96 5,32 

  9,6 53,5     

0+390 235,3 1640,3 0,96 5,27 

  9,6 50,4     

0+400 244,9 1690,7 0,96 4,83 

  9,6 56,6     

0+410 254,5 1747,4 0,96 6,50 

  9,6 60,8     

0+420 264,1 1808,2 0,96 5,66 

          

TOTAL:  264,1 1808,2     
 

 

AMIDAMENT FERMS 

 

 

 

 

Estación V.AC16 S.EMPR V.ZA20 S.AC16 LEMPR S.ZA20 

              

0+145,000 0,00 0,00 0,00 0,104 1,747 0,576 

  0,50 8,74 2,88       

0+150,000 0,50 8,74 2,88 0,096 1,747 0,577 

  1,00 17,47 5,76       

0+160,000 1,50 26,21 8,65 0,098 1,747 0,577 

  0,94 17,48 5,77       

0+170,000 2,44 43,69 14,41 0,091 1,748 0,576 

  0,90 17,48 5,76       

0+180,000 3,34 61,17 20,18 0,088 1,748 0,576 

  0,90 17,47 5,76       

0+190,000 4,24 78,64 25,94 0,090 1,748 0,576 

  0,93 17,48 5,78       

0+200,000 5,17 96,12 31,71 0,094 1,748 0,580 

  0,93 17,48 5,79       

0+210,000 6,10 113,59 37,50 0,088 1,748 0,577 

  0,88 17,49 5,79       

0+220,000 6,98 131,08 43,29 0,087 1,749 0,580 

  0,86 17,48 5,78       

0+230,000 7,84 148,56 49,06 0,086 1,748 0,577 

  0,89 17,48 5,78       

0+240,000 8,73 166,05 54,84 0,088 1,749 0,580 

  0,93 17,49 5,81       

0+250,000 9,66 183,53 60,65 0,092 1,749 0,581 

  0,89 17,48 5,78       

0+260,000 10,54 201,01 66,43 0,090 1,747 0,577 

Estación V.AC16 S.EMPR V.ZA20 S.AC16 LEMPR S.ZA20 

  0,92 17,48 5,77       

0+270,000 11,47 218,49 72,20 0,091 1,747 0,577 

  0,95 17,47 5,77       

0+280,000 12,42 235,96 77,97 0,092 1,748 0,576 

  1,22 17,48 5,76       

0+290,000 13,64 253,44 83,73 0,093 1,748 0,576 

  1,25 17,48 5,76       

0+300,000 14,89 270,91 89,50 0,094 1,746 0,577 

  0,96 17,48 5,77       

0+310,000 15,85 288,39 95,27 0,092 1,748 0,577 

  0,95 17,49 5,76       

0+320,000 16,80 305,88 101,03 0,096 1,748 0,576 

  0,95 17,48 5,77       

0+330,000 17,75 323,35 106,80 0,096 1,748 0,577 

  0,94 17,48 5,77       

0+340,000 18,69 340,83 112,57 0,094 1,748 0,577 

  0,94 17,49 5,77       

0+350,000 19,63 358,32 118,33 0,094 1,748 0,576 

  0,97 17,48 5,77       

0+360,000 20,60 375,80 124,10 0,111 1,748 0,577 

  0,96 17,47 5,76       

0+370,000 21,56 393,27 129,86 0,091 1,747 0,577 

  0,93 17,47 5,77       

0+380,000 22,49 410,74 135,63 0,093 1,747 0,576 

  0,91 17,48 5,77       

0+390,000 23,41 428,22 141,39 0,089 1,748 0,577 

  0,90 17,47 5,76       

0+400,000 24,31 445,69 147,16 0,090 1,747 0,576 

  0,95 17,47 5,76       

0+410,000 25,25 463,17 152,92 0,091 1,747 0,576 

  0,92 17,48 5,77       

0+420,000 26,17 480,64 158,69 0,089 1,747 0,577 

AC16 AC16 26,17 m3     

Reg imprimació EMPR 480,64 m2   

TOT-U ZA20 158,69 m3   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

eix capturat1 - capturat1 
 

Estació inicial 0+145 

Estació final 0+420 

Interval 10 

Calçada Ambdues 



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long (m)
2 Marge dret, reixa interc.-pas vianants 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long
2 0+050 a 0+150 md 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

3 0+145 a 0+420 me 1,000 275,00 275,000 C#*D#*E#*F#

4 0+420 a Z.Esport. me 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En previsió: C#*D#*E#*F#

2 0+050 a 0+150 md 1,000 100,00 0,30 30,000 C#*D#*E#*F#

3 0+145 a 0+420 me 1,000 275,00 0,30 82,500 C#*D#*E#*F#

4 0+420 a Z.Esport. me 1,000 20,00 0,30 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,500

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0+145 a 0+420 me 1,000 275,00 0,50 1,00 137,500 C#*D#*E#*F#

2 0+420 a Z.Esport. me 1,000 20,00 0,50 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports i fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0+054 a 0+150 md 1,000 96,00 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

EUR

Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 (*) S-510, 0+120 md 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 P-7+P-10b, 0+150 me 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 S-500+50, 0+160 me 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 (*) a recol·locar

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge dret 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge dret 0+045-0+150 1,000 105,00 2,00 210,000 C#*D#*E#*F#

2 marge esq 0+145-0+420 1,000 275,00 8,00 2.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.410,000

2 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars 0+145-0+420 1.808,200 1.808,200 C#*D#*E#*F#

2 No previst P 10,000 180,820 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 1.989,020

3 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral dret ctra. FFCCG: T ut long ampl gruix
2 Agenda visual 0+020-0+060 40,00 0,80 0,30 9,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera dreta: T volum
4 Saneig, amid. aux. 0+045-0+150 41,100 41,100 C#

5 Desmunt, amid. aux. 0+045-0+150 126,800 126,800 C#

6 Subtotal S 177,500 SUMSUBTOT

7 0+050-0+055, Detall 3 corretj. 0,000 5,00 1,00 1,00 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
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AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 3

8 0+050-0+055, Detall 3 caixa 0,000 5,00 0,90 0,50 0,000 C#*D#*E#*F#

9 0+055-0+075, Detall 1 0,000 20,00 0,90 0,50 0,000 C#*D#*E#*F#

10 0+075-0+105, Detall 2, Tram 1 0,000 32,00 1,50 1,00 0,000 C#*D#*E#*F#

11 0+105-0+120, Detall 3 corretj. 0,000 15,00 1,00 1,00 0,000 C#*D#*E#*F#

12 0+105-0+120, Detall 3 caixa 0,000 15,00 0,90 0,50 0,000 C#*D#*E#*F#

13 0+120-0+145, Detall 2, Tram 2 0,000 26,00 1,50 1,00 0,000 C#*D#*E#*F#

14 0+145-0+150, Detall 3 corretj. 0,000 5,00 1,00 1,00 0,000 C#*D#*E#*F#

15 0+145-0+150, Detall 3 caixa 0,000 5,00 0,90 0,50 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

17 Creuament 0+150 1,000 7,00 0,40 0,80 2,240 C#*D#*E#*F#

18 No previst 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,740

4 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long ampl fond
2 Previsió 4,000 1,00 1,00 1,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % volum
2 Previsió 50% exc. rases 50,000 194,74 97,370 C#/100*D#

TOTAL AMIDAMENT 97,370

6 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long ampl fonda
2 En previsi. corret. 1,000 80,00 0,40 1,00 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament 0+150 1,000 7,00 0,40 0,60 1,680 C#*D#*E#*F#

4 Previsió, localit. ss. 4,000 1,00 1,00 1,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,680

7 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T vol
2 Amid. auxiliars 0+045-0+150 63,800 63,800 C#

3 No previst P 10,000 6,380 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 70,180

8 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

EUR

Voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GIV-5263, a Bruguera.
TM de Ribes de Freser.
Expedient: 2018/6467

AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T vol
2 Amid. auxiliars 0+145-0+420 264,100 264,100 C#

3 No previst P 10,000 26,410 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 290,510

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 03  FONAMENTS

1 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta: T ut long ampl
2 0+050-0+055, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 1,00 5,000 C#*D#*E#

3 0+075-0+105, Detall 2, Tram 1 1,000 32,00 1,50 48,000 C#*D#*E#

4 0+105-0+120, Detall 3 corretj. 1,000 15,00 1,00 15,000 C#*D#*E#

5 0+120-0+145, Detall 2, Tram 2 1,000 26,00 1,50 39,000 C#*D#*E#

6 0+145-0+150, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 1,00 5,000 C#*D#*E#

7 No previst 2,000 83,00 0,20 33,200 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 145,200

2 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta: T cares long alça
2 0+050-0+055, Detall 3 corretj. 2,000 5,00 0,90 9,000 C#*D#*F#

3 0+075-0+105, Detall 2, Tram 1 2,000 32,00 0,90 57,600 C#*D#*F#

4 0+105-0+120, Detall 3 corretj. 2,000 15,00 0,90 27,000 C#*D#*F#

5 0+120-0+145, Detall 2, Tram 2 2,000 26,00 0,90 46,800 C#*D#*F#

6 0+145-0+150, Detall 3 corretj. 2,000 5,00 0,90 9,000 C#*D#*F#

7 No previst P 10,000 14,940 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 164,340

3 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta: T ut long kg/m
2 0+050-0+055, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 52,02 260,100 C#*D#*F#

3 0+075-0+105, Detall 2, Tram 1 1,000 32,00 66,17 2.117,440 C#*D#*F#

4 0+105-0+120, Detall 3 corretj. 1,000 15,00 52,02 780,300 C#*D#*F#

5 0+120-0+145, Detall 2, Tram 2 1,000 26,00 66,17 1.720,420 C#*D#*F#

6 0+145-0+150, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 52,02 260,100 C#*D#*F#

7 No previst P 10,000 513,840 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 5.652,200

4 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/08/18 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera dreta: T ut long ampl alça
2 0+050-0+055, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 1,00 0,90 4,500 C#*D#*E#*F#

3 0+075-0+105, Detall 2, Tram 1 1,000 32,00 1,50 0,90 43,200 C#*D#*E#*F#

4 0+105-0+120, Detall 3 corretj. 1,000 15,00 1,00 0,90 13,500 C#*D#*E#*F#

5 0+120-0+145, Detall 2, Tram 2 1,000 26,00 1,50 0,90 35,100 C#*D#*E#*F#

6 0+145-0+150, Detall 3 corretj. 1,000 5,00 1,00 0,90 4,500 C#*D#*E#*F#

7 No previst P 10,000 10,080 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 110,880

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 04  ESTRUCTURES

1 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols, inclós repicat i regularització de la superficie del formigó, si és necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Placa ancoratge mènsula T ut kg/m
2 Tram 1 17,000 29,22 496,740 C#*E#

3 Tram 2 14,000 29,22 409,080 C#*E#

4 No previst 15% P 15,000 135,870 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 1.041,690

2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol, volandera i femella, amb taladres en
plaques replèns amb resina, inclosa perforació en formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut unitats
2 Tram 1 17,000 6,00 102,000 C#*D#

3 Tram 2 14,000 6,00 84,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, per a biguetes formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols, inclós part proporcional de cargols, volanderes i femelles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long kg/ut kg/m
2 Tram 1 - IPE 220 17,000 1,50 26,20 668,100 C#*D#*F#

3 Tram 2 - IPE 220 14,000 1,50 26,20 550,200 C#*D#*F#

4 Tram 1 - UPN 200 16,000 2,00 25,30 809,600 C#*D#*F#

5 Tram 2 - UPN 200 13,000 2,00 25,30 657,800 C#*D#*F#

6 Tram 1 - UPN 140 16,000 2,00 20,40 652,800 C#*D#*F#

7 Tram 2 - UPN 140 13,000 2,00 20,40 530,400 C#*D#*F#

8 Tram 1 - IPE 100 32,000 2,00 8,10 518,400 C#*D#*F#

9 Tram 2 - IPE 100 26,000 2,00 8,10 421,200 C#*D#*F#

10 Tram 1 - L80.8 96,000 0,05 9,63 46,220 C#*D#*F#

11 Tram 2 - L80.8 78,000 0,05 9,63 37,560 C#*D#*F#

EUR
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12 Tram 1 - L60.6 32,000 2,00 5,42 346,880 C#*D#*F#

13 Tram 2 - L60.6 26,000 2,00 5,42 281,840 C#*D#*F#

14 Tram 1 - cartel.la 17,000 2,12 36,040 C#*E#

15 Tram 2 - cartel.la 14,000 2,12 29,680 C#*E#

16 Tram 1 - #300x150x12 17,000 4,24 72,080 C#*E#

17 Tram 2 - #300x150x12 14,000 4,24 59,360 C#*E#

18 No previst 15% P 15,000 857,720

TOTAL AMIDAMENT 6.575,880

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 05  ACABATS

1 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats amb autoclau amb sals de coure per a
classe d'ús 4, segons UNE EN 335, de 40 mm de gruix i 120 mm d'amplària màxima adaptada a la corbatura,
col·locats separats 10 mm inclós topalls ocults del mateix material, sobre perfils de suport intermitjos i encaixats
en els extrems, sense visos.
Inclou els treballs d'encaixos en els diferents elements metàl·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long ampl
2 Tram 1 1,000 32,00 1,50 48,000 C#*D#*E#

3 Tram 2 1,000 26,00 1,50 39,000 C#*D#*E#

4 No previst 10% P 10,000 8,700 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 95,700

2 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm, muntants de tub
70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra amb cargols galvanitzats, inclós
platina 300x150x12 soldada a cada muntant, ajustada a la inclinació del tram

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long
2 0+050-0+075 1,000 25,00 25,000 C#*D#

3 Tram 1 1,000 32,00 32,000 C#*D#

4 0+105-0+120 1,000 15,00 15,000 C#*D#

5 Tram 2 1,000 26,00 26,000 C#*D#

6 0+145-0+150 1,000 5,00 5,000 C#*D#

7 No previst P 10,000 10,300 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 113,300

3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long alçada
2 0+050-0+075 1,000 25,00 0,90 22,500 C#*D#*F#

3 Tram 1 1,000 32,00 0,90 28,800 C#*D#*F#

4 0+105-0+120 1,000 15,00 0,90 13,500 C#*D#*F#

5 Tram 2 1,000 26,00 0,90 23,400 C#*D#*F#

6 0+145-0+150 1,000 5,00 0,90 4,500 C#*D#*F#

7 No previst P 10,000 9,270 PERORIGEN(

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 101,970

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 06  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMS4-N2 d'HIASA o equivalent, galvanitzada en calent,
amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 soldats a placa base 300x300x25 mm, col·locats
amb fixacions mecàniques (4 tacs químics HILTI HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,5 m
segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou la part proporcional de
topall final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long/peça
2 vorera dreta 24,000 4,00 96,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long
2 Vora dreta i esquerra 2,000 550,00 1.100,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix ctra. al pas a nivell 2,000 20,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-4.3 Pas vianants T factor long ampl
2 línia de 4x0,5 i serparació de 0,5m 0,500 4,00 6,50 13,000 C#*D#*E#

3 M-7.5 Pas a nivell T ut long ampl
4 X amb línia de 15 cm, b=6,0 m 2,000 6,50 0,15 1,950 C#*D#*E#

5 X amb línia de 15 cm, b=6,0 m 2,000 6,50 0,15 1,950 C#*D#*E#

6 T ut sup
7 lletra P, a=1,6 m 2,000 0,40 0,800 C#*D#

8 lletra N, a=1,6 m 2,000 0,40 0,800 C#*D#

9 M-4.1 linia retenció T ut long ampl
10 Pas a nivell 2,000 2,50 0,40 2,000 C#*D#*E#

11 Per l'stop 1,000 6,18 0,40 2,470 C#*D#*E#

12 M-6.4 Stop T ut sup
13 1,000 1,23 1,230 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

4 GBB1U100 u Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons plànol 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol. R-301(50) sobre S-500 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ampl alçada
2 Sortida bombers 1,000 0,70 0,20 0,140 C#*D#*E#

3 P9a, P9b i P9c 3,000 0,20 1,00 0,600 C#*D#*E#

4 P10a, P10b i P10c 3,000 0,20 1,00 0,600 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1,340

9 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 7,000 7,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut ampl alça
2 S-500 1,000 1,45 0,60 0,870 C#*D#*E#

3 En previsió S-510 1,000 1,45 0,60 0,870 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1,740

12 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut
2 Recol·locar S-510 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut
2 Nou S-500+R-301(50) 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut long
2 Nou S-500+R-301(50) 1,000 2,05 2,050 C#*D#

3 Recol·locar S-510 1,000 3,25 3,250 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 5,300

15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut long
2 S-500 1,000 2,35 2,350 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

16 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de
vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RIBES DE FRESER T ut ampl long fond
2 Recol·locació S-510 1,000 0,70 1,10 0,70 0,540 C#*D#*E#*F#

3 Nou cartell S-500+R-301(50) 1,000 0,90 1,30 0,80 0,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,480

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
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Capítol 07  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral dret ctra. FFCCG: T ut long ampl gruix
2 Agenda visual 0+020-0+060 1,000 40,00 0,80 0,10 3,200 C#*D#*E#*F#

3 Voral marge esquerre: T volum
4 Amid. auxil. 0+145-0+420 158,690 158,690 C#

5 Accés z.esportiva T ut long ampl gruix
6 Del 0+420 a Pg.del Taga 1,000 20,00 1,90 0,30 11,400 C#*D#*E#*F#

7 Vorera dreta: T ut long ampl gruix
8 0+050-0+055, Detall 3 caixa 1,000 5,00 0,90 0,30 1,350 C#*D#*E#*F#

9 0+055-0+075, Detall 1 1,000 20,00 2,00 0,30 12,000 C#*D#*E#*F#

10 0+105-0+120, Detall 3 caixa 1,000 15,00 0,90 0,30 4,050 C#*D#*E#*F#

11 0+145-0+150, Detall 3 caixa 1,000 5,00 0,90 0,30 1,350 C#*D#*E#*F#

12 No previst P 10,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 211,240

2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral marge esquerre: T t/m3 volum
2 Amid. auxil. 0+145-0+420 2,500 26,17 65,430 C#*D#

3 Accés z.esportiva T t/m3 long ampl gruix
4 Del 0+420 a Pg.del Taga 2,500 20,00 1,90 0,05 4,750 C#*D#*E#*F#

5 Vorera dreta: T t/m3 long ampl gruix
6 0+075-0+105, Detall 2 2,500 30,00 1,50 0,06 6,750 C#*D#*E#*F#

7 0+120-0+145, Detall 2 2,500 25,00 1,50 0,06 5,630 C#*D#*E#*F#

8 Desc. betum/mescla P -5,500 -4,540 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 78,020

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % betum/mesc t MBC
2 5,5% betum/mescla 5,500 82,56 4,540 C#/100*D#

TOTAL AMIDAMENT 4,540

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral marge esquerre: T ut sup
2 Amid. auxil. 0+145-0+420 1,000 480,64 480,640 C#*D#

3 Accés z.esportiva T ut long ampl
4 Del 0+420 a Pg.del Taga 1,000 20,00 1,90 38,000 C#*D#*E#

5 Vorera dreta: T ut long ampl
6 0+075-0+105, Detall 2 1,000 30,00 1,50 45,000 C#*D#*E#

7 0+120-0+145, Detall 2 1,000 25,00 1,50 37,500 C#*D#*E#
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TOTAL AMIDAMENT 601,140

5 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral dret ctra. FFCCG: T ut long ampl gruix
2 Agenda visual 0+020-0+060 1,000 40,00 0,80 0,20 6,400 C#*D#*E#*F#

3 Vorera dreta: T ut long ampl gruix
4 0+050-0+055, Detall 3 caixa 1,000 5,00 1,90 0,20 1,900 C#*D#*E#*F#

5 0+055-0+075, Detall 1 1,000 20,00 1,90 0,20 7,600 C#*D#*E#*F#

6 0+105-0+120, Detall 3 caixa 1,000 15,00 1,90 0,20 5,700 C#*D#*E#*F#

7 0+145-0+150, Detall 3 caixa 1,000 5,00 1,90 0,20 1,900 C#*D#*E#*F#

8 No previst P 10,000 2,350 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 25,850

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 08  DRENATGES

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voral marge esquerre: T ut long
2 Amid. auxil. 0+145-0+420 1,000 275,00 275,000 C#*D#

3 Accés z.esportiva T ut long
4 Del 0+420 a Pg.del Taga 1,000 20,00 20,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long
2 0+188, perllong. 1,000 1,50 1,500 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 GD5LU010 u Marc i reixa de fosa dúctil, marc angular L-80 mm de 1000x1000 mm, dues reixes de fundició de 985x495x70
mm mides exteriors, tipus resistent D-400 (càrrega ruptura 40 t), ref. RCA50/400 de GLS o equivalent, col·locat
sobre pou o cuneta  totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre pou nou a la cuneta T ut
2 0+188, perllong. 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long ampl
2 0+188, pou cuneta 1,000 1,40 1,40 1,960 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1,960

5 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T cares long alçada
2 0+188, pou cuneta, ext. 4,000 1,45 1,00 5,800 C#*D#*F#

3 0+188, pou cuneta, int. 4,000 0,85 0,80 2,720 C#*D#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,520

6 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera i murets: T m3 kg/m3
2 60 kg/m3 formigo 1,520 60,00 91,200 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 91,200

7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera i murets: T ut long ampl alça
2 0+188, pou cuneta, ext. 1,000 1,45 1,45 1,00 2,100 C#*D#*E#*F#

3 0+188, pou cuneta, int. -1,000 0,85 0,85 0,80 -0,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 09  ENLLUMENAT

1 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota passera metàl·lica: C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 1,000 32,00 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2 1,000 26,00 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota vorera: C#*D#*E#*F#
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2 0+050-0+075 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#

3 0+105-0+120 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#

4 0+145-0+150 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 GDK256F3 u Arqueta de registre de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra, inclòs marc i tapa de fosa B-125

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament al 0+150 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament al 0+150 2,000 7,00 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0+050-0+075 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#

2 0+105-0+120 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#

3 0+145-0+150 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota passera metàl·lica: C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 1,000 32,00 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2 1,000 26,00 26,000 C#*D#*E#*F#

4 Sota vorera: C#*D#*E#*F#

5 0+050-0+075 1,000 25,00 25,000 C#*D#*E#*F#

6 0+105-0+120 1,000 15,00 15,000 C#*D#*E#*F#

7 0+145-0+150 1,000 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

7 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0+050-0+150 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Columnes existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Nova columna 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FHM00012 u Fonament per a columna de mides 80x80x100 cm, de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, inclòs platina i perns d'ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GHM1UXXX u Muntatge de bàcul o columna d'enllumenat amb llumenera existent, recuperada de l'obra, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge dret ctra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova columna 0+150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GHN8U012 u Llum per a exterior per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de color millorat de 150 W, amb equip
incorporat, globus de polietilé, muntat sobre suport i inclòs el connexionat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova columna 0+150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 10  INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En previsió de talús gravós: T gruix long ampl sup
2 marge esq 0+145-0+420 0,100 275,00 5,00 137,500 C#*D#*E#

3 del 0+420 al Pg. del Taga 0,100 20,00 5,00 10,000 C#*D#*E#

4 en previsió 0,100 200,00 20,000 C#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,500

EUR
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2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En previsió de talús gravós: T ut long ampl sup
2 marge esq 0+145-0+420 1,000 275,00 5,00 1.375,000 C#*D#*E#

3 del 0+420 al Pg. del Taga 1,000 20,00 5,00 100,000 C#*D#*E#

4 en previsió 1,000 200,00 200,000 C#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.675,000

Obra 01 PRESSUPOST 2018-6467
Capítol 11  PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de construcció i demolició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, inclós part proporcional de cargols,
volanderes i femelles

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol, volandera i femella,
amb taladres en plaques replèns amb resina, inclosa perforació en formigó.

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

P-3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,82 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm,
muntants de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra
amb cargols galvanitzats, inclós platina 300x150x12 soldada a cada muntant, ajustada a la
inclinació del tram

138,57 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-6 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

104,48 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-9 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 FHM00012 u Fonament per a columna de mides 80x80x100 cm, de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, inclòs platina i
perns d'ancoratge

125,53 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports i
fonaments

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

35,09 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-18 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

59,92 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

48,63 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-25 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-26 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, inclós repicat i regularització de la
superficie del formigó, si és necessari.

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,86 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

90,28 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

34,42 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 395,76 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 GB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMS4-N2 d'HIASA o equivalent,
galvanitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 soldats
a placa base 300x300x25 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (4 tacs químics HILTI
HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,5 m segons UNE-EN
1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou la part proporcional
de topall final.

47,09 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-34 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,33 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 GBB1U100 u Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

46,49 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

69,33 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-38 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

128,67 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

317,36 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

80,62 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

281,16 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-42 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

127,19 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-43 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

147,16 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

28,47 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

36,21 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-46 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada

185,17 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-47 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,38 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

70,61 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-50 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols

338,52 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 GD5LU010 u Marc i reixa de fosa dúctil, marc angular L-80 mm de 1000x1000 mm, dues reixes de fundició
de 985x495x70 mm mides exteriors, tipus resistent D-400 (càrrega ruptura 40 t), ref.
RCA50/400 de GLS o equivalent, col·locat sobre pou o cuneta  totalment acabat

310,14 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-52 GDK256F3 u Arqueta de registre de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra, inclòs marc i tapa de fosa B-125

91,65 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-55 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

78,44 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

526,02 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-59 GHM1UXXX u Muntatge de bàcul o columna d'enllumenat amb llumenera existent, recuperada de l'obra,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador

244,97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 GHN8U012 u Llum per a exterior per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de color millorat de 150 W,
amb equip incorporat, globus de polietilé, muntat sobre suport i inclòs el connexionat

77,85 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-62 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-63 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats amb autoclau amb
sals de coure per a classe d'ús 4, segons UNE EN 335, de 40 mm de gruix i 120 mm
d'amplària màxima adaptada a la corbatura, col·locats separats 10 mm inclós topalls ocults
del mateix material, sobre perfils de suport intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos.
Inclou els treballs d'encaixos en els diferents elements metàl·lics.

51,96 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

1.920,00 €

(MIL NOU-CENTS VINT EUROS)

Girona, agost de 2018

Autor del projecte:                 Vist i plau:

L´enginyer tècnic                   L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                canals i ports de

Xarva Viària Local                  Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                 Joan Velasco Bonet
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P-1 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat

a taller, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, inclós part proporcional de cargols,

volanderes i femelles

2,82 €

B44Z50A6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,97000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol, volandera i femella,
amb taladres en plaques replèns amb resina, inclosa perforació en formigó.

26,00 €

B0A6ZM00 u Tac químic de diàmetre 20 mm, galvanitzat amb cargol, volandera i femella 16,34000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules

metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,82 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 3,46000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,77000 €

Altres conceptes 14,59000 €

P-4 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm,

muntants de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra

amb cargols galvanitzats, inclós platina 300x150x12 soldada a cada muntant, ajustada a la
inclinació del tram

138,57 €

BB12ZJA0 m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 119,01000 €

Altres conceptes 19,56000 €

P-5 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,26 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01000 €

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàsti 0,91000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-6 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 23,03 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,22000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,12000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,53000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,25000 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

104,48 €

B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 95,15000 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-8 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova

i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,40 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,61000 €

Altres conceptes 4,79000 €

P-9 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,

de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

13,09 €
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BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,96000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 4,03000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-11 FHM00012 u Fonament per a columna de mides 80x80x100 cm, de formigó HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, inclòs platina i

perns d'ancoratge

125,53 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,45000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,27000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,77000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,76000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,97000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,04000 €

Altres conceptes 29,27000 €

P-12 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,

inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i

manteniment de l'abocador

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-13 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-15 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o

manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment

de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-16 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica

de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports i
fonaments

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-17 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

35,09 €

Altres conceptes 35,09000 €

P-18 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna

d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels

materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

59,92 €

Altres conceptes 59,92000 €

P-19 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses

parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,

inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,49 €
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B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,87000 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-20 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a

l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,77 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,45000 €

Altres conceptes 6,32000 €

P-21 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb

les terres deixades a la vora

48,63 €

Altres conceptes 48,63000 €

P-22 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en

presència de serveis afectats

16,80 €

Sense descomposició 16,80000 €

P-23 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, estesa i compactació segons

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,58 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,95000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-24 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada

al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,09 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,12000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-25 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,

inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,72 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,95000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-26 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,

inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-27 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça

composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,

treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, inclós repicat i regularització de la

superficie del formigó, si és necessari.

3,05 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 2,13000 €

B071N000 kg Morter de reparació 0,02000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,86 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,56000 €

B0111000 m3 Aigua 0,09000 €
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Altres conceptes 2,21000 €

P-29 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes

les feines adients

90,28 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,44000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,34000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,30000 €

Altres conceptes 19,15000 €

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense

incloure betum

34,42 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 23,03000 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-31 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 395,76 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 376,91000 €

Altres conceptes 18,85000 €

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,51 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,35000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-33 GB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMS4-N2 d'HIASA o equivalent,

galvanitzada en calent, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 soldats
a placa base 300x300x25 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (4 tacs químics HILTI

HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció

N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,5 m segons UNE-EN

1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou la part proporcional

de topall final.

47,09 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex 19,54000 €

BBMZ1A10 u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a 18,90000 €

BBMZC010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina reflectant a dues cares 0,36000 €

BBMZP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 1,98000 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-34 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge.

0,79 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,36000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-35 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,33 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 9,33000 €

Altres conceptes 11,58000 €

P-36 GBB1U100 u Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

46,49 €
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BBM1U100 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA 31,12000 €

Altres conceptes 15,37000 €

P-37 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

69,33 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI 52,87000 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-38 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el

suport, totalment col·locada

128,67 €

BBM1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 90 cm de doble apotema, amb revestiment refle 105,00000 €

Altres conceptes 23,67000 €

P-39 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de

trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació

al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

317,36 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb reve 232,10000 €

Altres conceptes 85,26000 €

P-40 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment

reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

80,62 €

BBM5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe R 56,31000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 7,31000 €

Altres conceptes 17,00000 €

P-41 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de

fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

281,16 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direc 222,00000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 24,72000 €

Altres conceptes 34,44000 €

P-42 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats

d'ancoratge del fonament

127,19 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 39,10000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 68,87000 €

Altres conceptes 19,22000 €

P-43 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

147,16 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 76,23000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 48,88000 €

Altres conceptes 22,05000 €

P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

28,47 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,61000 €
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Altres conceptes 3,86000 €

P-45 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de

Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

36,21 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,40000 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-46 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a

l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta

col·locació, segons plànols, totalment acabada

185,17 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,24000 €

Altres conceptes 111,93000 €

P-47 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,38 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,32000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 30,34000 €

Altres conceptes 22,72000 €

P-48 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

70,61 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,54000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 38,87000 €

Altres conceptes 23,20000 €

P-49 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a

compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador

dels materials resultants

20,31 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,07000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,21000 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-50 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb

formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de

càrrega, segons plànols

338,52 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 32,35000 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 159,24000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,98000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,71000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,41000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,69000 €

Altres conceptes 136,14000 €

P-51 GD5LU010 u Marc i reixa de fosa dúctil, marc angular L-80 mm de 1000x1000 mm, dues reixes de fundició

de 985x495x70 mm mides exteriors, tipus resistent D-400 (càrrega ruptura 40 t), ref.

RCA50/400 de GLS o equivalent, col·locat sobre pou o cuneta  totalment acabat

310,14 €
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BD5ZZC02 u Marc i reixa de fosa dúctil de 98x49 cm tipus RCA50/400 de GLS o equivalent D-400 268,00000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,72000 €

Altres conceptes 40,42000 €

P-52 GDK256F3 u Arqueta de registre de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra, inclòs marc i tapa de fosa B-125

91,65 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,78000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,25000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 27,62000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 2,20000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,10000 €

Altres conceptes 47,70000 €

P-53 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 0,89000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-54 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

8,18 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 5,33000 €

BGW2300 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-55 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons

UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar

necessari

4,78 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 seg 2,40000 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-56 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar

necessari

7,35 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,16000 €

Altres conceptes 5,88000 €

P-57 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

78,44 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,47000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 16,52000 €

Altres conceptes 57,45000 €

P-58 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica

completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

526,02 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 15,20000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €
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BHM1U040 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 9 m d'alçaria, planxa de 4 267,67000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,41000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 6,05000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 2,36000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 0,87000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 35,94000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,77000 €

Altres conceptes 158,84000 €

P-59 GHM1UXXX u Muntatge de bàcul o columna d'enllumenat amb llumenera existent, recuperada de l'obra,

col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,

anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrants a l'abocador

244,97 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 2,36000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 17,00000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,77000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,41000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,42000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 15,20000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 0,87000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 35,94000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 6,05000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €

Altres conceptes 145,46000 €

P-60 GHN8U012 u Llum per a exterior per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de color millorat de 150 W,
amb equip incorporat, globus de polietilé, muntat sobre suport i inclòs el connexionat

77,85 €

BHU3U031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus 13,79000 €

BHN6U010 u Globus esfèric de polietilè de fins a 250 W 50,18000 €

Altres conceptes 13,88000 €

P-61 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc

d'utilització i refinat manual dels talussos

2,92 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-62 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,31 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,11000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16000 €
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BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,29000 €

B0111000 m3 Aigua 0,03000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,14000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-63 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats amb autoclau amb

sals de coure per a classe d'ús 4, segons UNE EN 335, de 40 mm de gruix i 120 mm

d'amplària màxima adaptada a la corbatura, col·locats separats 10 mm inclós topalls ocults
del mateix material, sobre perfils de suport intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos.

Inclou els treballs d'encaixos en els diferents elements metàl·lics.

51,96 €

B9QAZ010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 40 mm de 15,93000 €

Altres conceptes 36,03000 €

P-64 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

1.920,00 €

Sense descomposició 1.920,00000 €

Girona, agost de 2018

Autor del projecte:                 Vist i plau:

L´enginyer tècnic                   L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                canals i ports de

Xarva Viària Local                  Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                 Joan Velasco Bonet
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Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

6,20 38,000 235,60

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 14)

5,52 395,000 2.180,40

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

4,56 118,500 540,36

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 15)

0,67 147,500 98,83

5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports i fonaments (P - 16)

3,48 96,000 334,08

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 17)

35,09 3,000 105,27

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 18)

59,92 3,000 179,76

TOTAL Capítol 01.01 3.674,30

Obra 01 Pressupost 2018-6467

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

0,24 2.410,000 578,40

2 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 19)

3,49 1.989,020 6.941,68

3 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

7,77 194,740 1.513,13

4 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 21)

48,63 4,000 194,52

5 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonament en presència de serveis afectats (P - 22)

16,80 97,370 1.635,82

6 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. (P - 25)

7,72 37,680 290,89

EUR
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7 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

5,58 70,180 391,60

8 G227U120 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

9,09 290,510 2.640,74

TOTAL Capítol 01.02 14.186,78
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Capítol 03 FONAMENTS

1 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 8)

11,40 145,200 1.655,28

2 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 6) 23,03 164,340 3.784,75

3 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 5)

1,26 5.652,200 7.121,77

4 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 7)

104,48 110,880 11.584,74

TOTAL Capítol 01.03 24.146,54

Obra 01 Pressupost 2018-6467

Capítol 04 ESTRUCTURES

1 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols, inclós repicat i regularització de la
superficie del formigó, si és necessari. (P - 27)

3,05 1.041,690 3.177,15

2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol,
volandera i femella, amb taladres en plaques replèns amb resina,
inclosa perforació en formigó. (P - 2)

26,00 186,000 4.836,00

3 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, per a
biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols, inclós part proporcional de cargols,
volanderes i femelles (P - 1)

2,82 6.575,880 18.543,98

TOTAL Capítol 01.04 26.557,13
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Capítol 05 ACABATS

1 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats
amb autoclau amb sals de coure per a classe d'ús 4, segons UNE EN
335, de 40 mm de gruix i 120 mm d'amplària màxima adaptada a la
corbatura, col·locats separats 10 mm inclós topalls ocults del mateix
material, sobre perfils de suport intermitjos i encaixats en els extrems,
sense visos.
Inclou els treballs d'encaixos en els diferents elements metàl·lics. (P -
63)

51,96 95,700 4.972,57

EUR
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2 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i
superior de 50x12 mm, muntants de tub 70x70x5 mm cada 200 cm i
brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra amb cargols
galvanitzats, inclós platina 300x150x12 soldada a cada muntant,
ajustada a la inclinació del tram (P - 4)

138,57 113,300 15.699,98

3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat (P - 3)

20,82 101,970 2.123,02

TOTAL Capítol 01.05 22.795,57
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Capítol 06 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMS4-N2
d'HIASA o equivalent, galvanitzada en calent, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120 soldats a placa base
300x300x25 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (4 tacs químics
HILTI HVU+HAS M20) cada 4 m, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,5 m segons UNE-EN 1317-2,
col·locada en trams rectes o en corbes de qualsevol radi. Inclou la part
proporcional de topall final. (P - 33)

47,09 96,000 4.520,64

2 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 34)

0,79 1.140,000 900,60

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 35)

21,33 24,200 516,19

4 GBB1U100 u Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
36)

46,49 6,000 278,94

5 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 37)

69,33 6,000 415,98

6 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 38)

128,67 1,000 128,67

7 GBB5U410 u Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)

80,62 1,000 80,62

8 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 39)

317,36 1,340 425,26

9 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 47)

60,38 7,000 422,66

10 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 48)

70,61 3,000 211,83

11 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
41)

281,16 1,740 489,22

EUR
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12 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 42)

127,19 1,000 127,19

13 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 43)

147,16 1,000 147,16

14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 44)

28,47 5,300 150,89

15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 45)

36,21 2,350 85,09

16 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de vidre, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada (P - 46)

185,17 1,480 274,05

TOTAL Capítol 01.06 9.174,99
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Capítol 07 FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 28)

19,86 211,240 4.195,23

2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 30)

34,42 78,020 2.685,45

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 31) 395,76 4,540 1.796,75

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 32) 0,51 601,140 306,58

5 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 29)

90,28 25,850 2.333,74

TOTAL Capítol 01.07 11.317,75
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Capítol 08 DRENATGES

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 49)

20,31 295,000 5.991,45

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 50)

338,52 1,500 507,78

3 GD5LU010 u Marc i reixa de fosa dúctil, marc angular L-80 mm de 1000x1000 mm,
dues reixes de fundició de 985x495x70 mm mides exteriors, tipus
resistent D-400 (càrrega ruptura 40 t), ref. RCA50/400 de GLS o
equivalent, col·locat sobre pou o cuneta  totalment acabat (P - 51)

310,14 1,000 310,14

4 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 8)

11,40 1,960 22,34

EUR
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5 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 6) 23,03 8,520 196,22

6 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 5)

1,26 91,200 114,91

7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 7)

104,48 1,520 158,81

TOTAL Capítol 01.08 7.301,65
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Capítol 09 ENLLUMENAT

1 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 54)

8,18 58,000 474,44

2 GG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 53)

1,93 45,000 86,85

3 GDK256F3 u Arqueta de registre de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra, inclòs marc i tapa de fosa B-125 (P - 52)

91,65 2,000 183,30

4 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 9)

13,09 14,000 183,26

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 10)

0,32 45,000 14,40

6 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 56)

7,35 103,000 757,05

7 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 55)

4,78 100,000 478,00

8 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 57)

78,44 4,000 313,76

9 FHM00012 u Fonament per a columna de mides 80x80x100 cm, de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, inclòs platina i perns
d'ancoratge (P - 11)

125,53 3,000 376,59

10 GHM1UXXX u Muntatge de bàcul o columna d'enllumenat amb llumenera existent,
recuperada de l'obra, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 59)

244,97 3,000 734,91

11 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants
a l'abocador (P - 58)

526,02 1,000 526,02

12 GHN8U012 u Llum per a exterior per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de
color millorat de 150 W, amb equip incorporat, globus de polietilé,
muntat sobre suport i inclòs el connexionat (P - 60)

77,85 1,000 77,85

EUR
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TOTAL Capítol 01.09 4.206,43
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Capítol 10 INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 61)

2,92 167,500 489,10

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 62)

1,31 1.675,000 2.194,25

TOTAL Capítol 01.10 2.683,35
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Capítol 11 PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 64)

1.920,00 1,000 1.920,00

2 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de
construcció i demolició (P - 0)

1.887,22 1,000 1.887,22

TOTAL Capítol 01.11 3.807,22

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I ENDERROCS 3.674,30

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 14.186,78

Capítol 01.03  FONAMENTS 24.146,54

Capítol 01.04  ESTRUCTURES 26.557,13

Capítol 01.05  ACABATS 22.795,57

Capítol 01.06  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 9.174,99

Capítol 01.07  FERMS I PAVIMENTS 11.317,75

Capítol 01.08  DRENATGES 7.301,65

Capítol 01.09  ENLLUMENAT 4.206,43

Capítol 01.10  INTEGRACIÓ ENTORN 2.683,35

Capítol 01.11  PARTIDES ALÇADES 3.807,22

Obra 01 Pressupost 2018-6467 129.851,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
129.851,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2018-6467 129.851,71

129.851,71

EUR
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TM de Ribes de Freser.
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 129.851,71

13 % Despeses generals SOBRE 129.851,71.................................................................... 16.880,72

6 % Benefici industrial SOBRE 129.851,71........................................................................ 7.791,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 154.523,53

21 % IVA SOBRE 154.523,53............................................................................................. 32.449,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 186.973,47

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent vuitanta-sis mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-set cèntims

Girona, agost de 2018

Autor del projecte:                 Vist i plau:

L´enginyer tècnic                   L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                canals i ports de

Xarva Viària Local                  Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                 Joan Velasco Bonet
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MEMÒRIA  DE L'ESTRUCTURA                                                VORERA A LA CARRETERA DE BRUGUERA (RIBES DE FRESER) 


BLAZQUEZ GUANTER SLP  ME. 1 


 


MEMÒRIA  DE  L'ESTRUCTURA 


Aquesta memòria es refereix a l'estructura i els fonaments  de la VORERA A LA CARRETERA DE 


BRUGUERA a RIBES DE FRESER (Girona). 


1.- SOLUCIÓ ADOPTADA.  


1.1.- Estructura 


El projecte contempla la realització de dos trams de la vorera de la carretera de Bruguera, que estan en voladís. 


Els dos trams tenen una longitud de 32 i 26m. La vorera té una amplada de 1.50m. I es resol amb perfileria 


metàl·lica galvanitzada amb unions cargolades i un paviment de fusta de pi tractada a l’autoclau amb sals de 


coure, per una classe d’ús 4 segons UNE EN 335. 


 


L’estructura consisteix en perfils IPE-220 en voladís col·locats cada 2.0m. Entre aquests perfils hi ha una 


estructura secundària (perfils IPE-100) que ens servirà per recolzar el paviment de fusta.  A tocar de la carretera 


i a la punta del voladís uns perfils UPN ens serveixen de remat i fixació del paviment.  


 


A l’extrem del voladís es col·locarà la barana, consistent en un tub vertical quadrat de 70.5 cada 2.0m, en 


correspondència amb les IPE-220.  En els espais entre tubs, se soldaran els passamans que conformen els 


barrots. Aquesta barana tindrà un acabat amb pintura de partícules metàl·liques tipus oxiron. 


 


Tots els elements estructurals portaran un tractament de protecció anticorrosiu de galvanització i totes les 


unions seran cargolades.  


 


S’han disposat forats colissos que permeten assumir els petits errors de replanteig que la pròpia geometria de la 


carretera ens pot provocar. 


 


 


1.2.- Fonaments 


La fonamentació consisteix en realitzar una sabata correguda que amb el seu propi pes compensi el moment de 


bolc generat per la passera en voladís. 


La tensió a la que treballa el terreny és menor de 0,5 Kg/cm2. Aquesta hipòtesis es comprovarà a l’inici de 


l’obra, abans de l’excavació generalitzada de la fonamentació i s’executaran les cales necessàries, supervisades 


per part de la Direcció Facultativa, per corroborar-la. De la valoració d’aquesta inspecció se’n derivaran les 


oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació 


projectada per minimitzar les possibles interaccions. 


 


2.- DIMENSIONAMENT 


2.1.- Normes que afecten a l’estructura. 


Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'estructura disposi de les prestacions adequades per 


garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la EAE  “Instrucción de acero estructural” RD 751/2011, BOE 


nº 149 de 23 de Juny, la IAP-11 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 


carretera” i la EHE-08. 


ACCIONS 


Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes en la IAP-11. Els 


seus valors s’inclouen en l’Annex E-1. 
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TERRENY 


Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny, s’ha seguit l’especificat a la “Guía de cimentaciones 


en obras de carreteras” del Ministerio de Fomento. 


CIMENT 


Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals compliran l’especificat en la "Instrucción para 


la recepción de cementos RC-08". 


FORMIGÓ 


El disseny i el càlcul de la fonamentació s’ajusten en tot moment a allò establert a la instrucció EHE-08, i la seva 


construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat de la norma. 


ACER LAMINAT 


L’acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina la EAE “Instrucción de acero 


estructural” RD 751/2011, BOE  nº 149 de 23 de Juny. El disseny i el càlcul dels elements s’ajusten en tot moment 


a l’establert en l’esmentat a aquesta Instrucció, així com l’execució de la seva construcció . 


2.2.- Mètodes de càlcul. 


FORMIGÓ ARMAT 


La determinació de les sol.licitacions s’ha realitzat segons els principis de la Mecànica Racional, complementats 


per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat. 


D’acord amb la Norma EHE-08 (Cap.II), el procés general de càlcul emprat és el dels "estats límit", en el que es 


tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat de que s’assoleixin aquells estats límits que posen 


l’estructura fora de servei.  


Les comprovacions dels estats límit últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o pandeig i fatiga) es 


realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions majorades i propietats resistents dels materials minorades, 


mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat. 


Les comprovacions dels estats límit de servei (fissuració, deformacions i vibracions) es realitzen per a cada hipòtesi 


de càrrega amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense minorar). 


Les comprovacions dels estats límits de durabilitat (accions físiques o químiques) es realitzen per a cada hipòtesi 


per accions diferents a les càrregues i accions de l’anàlisi estructural. 


S’han tingut en compte totes les consideracions relatives a la durabilitat (Art. 8.2 i 37 de la EHE-08). 


ACER LAMINAT 


D’acord amb la EAE “Instrucción de acero estructural” RD 751/2011, BOE  nº 149 de 23 de Juny, la determinació 


de les tensions i les deformacions, i les comprovacions de l’estabilitat estàtica i elàstica de l’estructura, s’han 


realitzat seguint els principis de la Mecànica Racional, complementats per les teories clàssiques de la Resistència 


de Materials i de l’Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats plàstics locals. 


Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant l’estructura sotmesa a les accions de càlcul d’acord amb la IAP-11 i 


escollint en cada cas la combinació d’accions més desfavorable, s’ha comprovat que el conjunt estructural i 


cadascun dels seus elements són estàticament estables, i les tensions així calculades no sobrepassen les condicions 


d’esgotament fixades en la EAE. 


En el càlcul dels elements comprimits s’ha tingut en compte el vinclament. 


També s’ha comprovat que, sotmesa l’estructura a les accions característiques de servei (coeficient de ponderació 


igual a 1) i escollint els casos de combinacions d’accions més desfavorables, no es sobrepassen les deformacions 


màximes admissibles. 
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2.3.- Càlculs. 


Veure Annex de Càlcul. 


3.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS. 


Els materials que s’utilitzaran a l’estructura i les seves característiques més importants, així com els nivells de 


control previstos i els coeficients de seguretat corresponents, són els que s’expressen en el següent quadre: 


 


(EHE-08) QUADRE DE 


CARACTERÍSTIQUES 
 ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 


 Fonaments      


FORMIGÓ 


Tipificació HA-25/B/20/IIa+F     


Resistència Característica 


als 28 dies:  fck (N/mm2) 


30     


Tipus de ciment (RC-08) CEM II 42,5 R 


UNE-EN 197-


1:2000 


    


Tipus d’ambient 


(agressivitat) 


IIa+F     


Màxima relació aigua/ciment (A/C) 0.50     


Quantitat mínima 


de ciment (kp/m3) 


325     


Tamany màxim de l’àrid (mm) 20     


Consistència del formigó TOVA     


Assentament Con d’Abrams (cm) 6  9     


Sistema de compactació vibrat     


Coeficient de Minoració c 1.5     


Resistència de càlcul del formigó:   


fcd  (N/mm2) 


16.67     


ACER 


 


Barres 


Designació B 500 S     


 Límit Elàstic 


(N/mm2) 


500     


Coeficient de Minoració s 1.15     


Resistència de càlcul de l’acer 


(barres):  fyd  (N/mm2) 


435     


Malles 


electro-


soldades 


Designació B 500T     


 Límit Elàstic 


(N/mm2) 


500     


OBSERVACIONS: 


Els desencofrants utilitzats seran d’origen vegetal. 


 


 


 


 (DB-SE-A)  QUADRE DE 


CARACTERÍSTIQUES 
ELEMENTS ESTRUCTURALS D’ACER 


 Tota l’obra Tubulars amb 


espessor >8mm. 


Resta de l’obra Traccionats Comprimits 



../../../../../Normes_Recomanacions_etc/Hipervincles/durabilitat_20100323161502.pdf
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ELEMENTS D’ACER LAMINAT 


 


Acer en Perfils 


Classe i 


Designació 


S 275 JR     


 Límit Elàstic 


(N/mm2) 


275     


 


Acer en Xapes 


Classe i 


Designació 


S 275 JR     


 Límit Elàstic 


(N/mm2) 


275     


ELEMENTS BUITS D’ACER 


 


Acer en 


Perfils 


Classe i 


Designació 


S 275 JR     


 Límit Elàstic 


(N/mm2) 


275     


UNIONS ENTRE ELEMENTS 


 Soldadures Per arc elèctric 


amb electrodes 


amb revestiment 


bàsic 


    


 Cargols 


Ordinaris 


     


Sistema i 


Designació 
Cargols 


Calibrats 


     


 Cargols d’Alta 


Resistència 


Classe 8.8     


 Reblons      


 Perns o Cargols 


d’Ancorat. 


     


OBSERVACIONS: 


 


 
El nivell de control serà: 


Resistència del formigó: ESTADÍSTIC. 


Execució:                           NORMAL 


 


Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 


Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 


Persistent o transitòria 1.5 1.15 


Accidental 1.3 1.0 


(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 


geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 


de l’Annex 11 de la EHE-08 


 


Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 


 Formigó γc Acer γs 


 1.0 1.0 


 


-Acer laminat: 


 acer EN 10025-2 S275 JR 


 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 


 


3.1.- Assaigs a realitzar. 


Veure l’annex del plec de condicions de l’estructura (JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 


375/88) 
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3.2.- Límits de deformació. 


LÍMITS DE DEFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA 


El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions d’accions 


corresponents a l’aptitud al servei, segons la Instrucció EHE pels elements de formigó i la EAE per a l’acer. 


Acer laminat 


 


El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions d’accions 


corresponents a l’aptitud al servei, segons la EAE. 


 


Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors límits 


establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació. 


 


Limitacions de les fletxes relatives de la vorera: 


 


Quan es consideri la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 


constructius, s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si, les deformacions acumulades dels 


elements des de el moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen: 


 


Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts L/500 (No) 


Sostres amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts  L/400 (No) 


Resta de casos L/300 (Si) 


 


Quan es consideri el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és suficientment 


rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor que L/350. 


 


Quan es consideri l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és suficientment rígida quan, 


considerant qualsevol combinació d’accions quasi-permanents, la fletxa relativa és menor que L/300. 


 


 


4.- DURABILITAT. 
 


El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la 


superfície de formigó més propera. El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol 


punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda 


reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors. 


 


A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 


anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors 


dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM II o amb altres tipus de ciment o amb adicions 


i per un control d’execució normal. 


Fonaments 


 


Classe d’exposició: IIa+F 


- Sabates: 


 


 *sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 


 *cares laterals formigonades contra el terreny,  rnom = 80 mm 


 *cares laterals encofrades en contacte amb el terreny,  rnom = 30 mm 


 


Elements estructurals d’acer: 


 


Element estructural Tipus d’ambient Tipus de protecció 


Elements estructurals C5-I Galvanitzat en calent 


Barana C2 - baixa Dues capes d’imprimació i dues capes de 


pintura d’acabat  
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Paviment de fusta: 


El paviment de fusta tindrà un tractament a l’autoclau amb sals de coure per una classe d’ús 4, segons UNE EN 


335 de Juny de 2013. 


 


 


Girona, 13 d’octubre de 2014 
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ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL                                      
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ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL  


1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES. 


CÀRREGUES MORTES I SOBRECÀRREGUES (IAP-11)  


ÚS O ZONA DE L’EDIFICI Vorera    


CÀRREGUES SUPERFICIALS en kN/m
2
 (kp/m


2
) 


Pes propi del forjat 1.00 (100)    


Paviments i revestiments o 


Cobertes 


-    


Sobrecàrrega d’envans -    


Sobrecàrrega d’ús 5.00 (500)    


CÀRREGA Superficial 


TOTAL 


6.00 (600)    


CÀRREGUES LINEALS en kN/m (kp/m) 


Pes propi de les façanes -    


Pes de particions pesades -    


Sobrecàrrega en voladissos -    


CÀRREGUES HORITZONTALS en kN/m (kp/m) 


Sobrecàrrega horitzontal a la vora 


superior de la barana 
1.50 kN/m    


Sobrecàrrega horitzontal al suport  


de la biona 
16.00 kN    


 


2.- ACCIONS DE VENT. 


No s’han tingut en compte les accions de vent. 


3.- ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES. 


Aquestes accions no s’han tingut en compte, donades les dimensions de l’estructura. 


4.- ACCIONS SÍSMIQUES.  


APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT – NCSE-02 


Donada la naturalesa de la intervenció no s’ha tingut en compte l’efecte d’aquestes accions. 


 


5.- TERRENY DE FONAMENT. 


A falta d'una major informació sobre el terreny, s'ha considerat una tensió admissible de 0,5 Kg/cm2., tensió 


que caldrà confirmar o, en el seu cas, rectificar en el moment d'obrir els fonaments. 


6.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 


Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les combinacions 


d’accions més desfavorables. 


- FORMIGÓ ARMAT (EHE-08), ACER LAMINAT (EAE) 


   Situacions persistents o transitòries 
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1i


i,ki,0i,Q1,k1,Qpj,k


1j


j,G QQPG  


Situacions extraordinàries 







1i


i,ki,2i,Q1,k1,11,Qdpj,k


1j


j,G QQAPG  


  On:   G k,j Valor característic de les accions permanents. 


 P Valor de l’acció de pretesat. 


 Q k,1 Valor característic de l’acció variable determinant. 


 0,i·Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables. 


 1,1·Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 


 2,i·Qk,i Valor representatiu quasi-permanent de les accions variables. 


 Ad Valor de càlcul de l’acció extraordinària o sísmica 


 


 7.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT DE SERVEI 


Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les combinacions 


d’accions més desfavorables. 


- FORMIGÓ ARMAT (EHE-08), ACER LAMINAT (EAE) 


   Accions de curta duració que puguin resultar irreversibles: 







1i


i,ki,01,k


1j


j,k QQPG  


   Accions de curta duració que puguin resultar reversibles: 







1i


i,ki,21,k1,1


1j


j,k QQPG  


Accions de llarga duració: 







1i


i,ki,2


1j


j,k QPG  


 


Girona, 13 d’octubre de 2014 
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ANNEX DE CÀLCUL DE L 'ESTRUCTURA 
 
PROCÉS DE CÀLCUL 
 
El càlcul dels esforços i dimensionament d'elements de l'estructura s'ha realitzat mitjançant un càlcul 
manual i per ordinador tipus PC Compatible Pentium. 
 
LLISTATS 
 
A les pàgines següents s'adjunten els càlculs realitzats. 
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1. Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje: HVA(-E)-F (5.8), M20
Profundidad efectiva de anclaje: h


ef
 = 170 mm


Material: 5.8


Homologación No.:


Establecidos I Válidos: - | -


Prueba: método de cálculo Método fib (07/2010)-después de tests de ETAG BOND


Fijación a distancia: e
b
 = 0 mm (enrasado); t = 20 mm


Placa de anclaje: l
x
 x l


y
 x t = 540 x 300 x 20 mm (Espesor de placa recomendado: no calculado)


Perfil IPE; (L x W x T x FT) = 220 mm x 110 mm x 9 mm x 9 mm


Material Base: no fisurado hormigón , C30/37, f
c
 = 30.00 N/mm²; h = 10000 mm, Temp. corto/largo: 0/0°C


Instalación: taladro hecho con martillo, Condición de instalación: seco


Armadura: sin armadura


sin armadura de borde longitudinal


Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]


1
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2. Caso de carga/Resultante de cargas


Caso de carga (Cargas de diseño):


Reacciones en el anclaje [kN]
Carga de tracción: (+Tracción, -Compresión)


Anclaje Carga de tracciónCarga de Cortante Cortante en x Cortante en y


1 32.510 4.330 4.330 0.000


2 0.000 4.330 4.330 0.000


3 32.510 4.330 4.330 0.000


4 0.000 4.330 4.330 0.000


5 13.400 4.330 4.330 0.000


6 13.400 4.330 4.330 0.000


Máxima extensión del hormigón a compresión [‰]:  0.24


Máxima tensión del hormigón a compresión [N/mm²]: 7.21


Tracción resultante en (x/y)=(-56/0) [kN]: 91.810


Compresión resultante en (x/y)=(212/0) [kN]: 91.810


1 2


3 45


6


Tracción Compresión


x


y


3. Carga de tracción (fib (07/2010), sección 16.1)
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización  bN [%] Resultado


Fallo por Acero* 32.511 74.667 44 OK


Rotura combinada por


(extracción) pull-out - cono de


hormigón**


91.813 106.412 86 OK


Rotura por cono de hormigón** 91.813 104.908 88 OK


Fallo por fisuración (Splitting)** 91.813 212.176 43 OK


* anclaje más solicitado   **grupo de anclajes (anclajes en tracción)


Fallo por Acero
N


Rk,s
 [kN]


112.000


gM,s


1.500


N
Rd,s


 [kN]


74.667


N
Sd


 [kN]


32.511


Rotura combinada por (extracción) pull-out - cono de hormigón
A


p,N
 [mm


2


]


370335


A
p,N


0


 [mm
2


]


229675


yA,Np


1.612


tRk,ucr,25 [N/mm
2


]


10.77


s
cr,Np


 [mm]


479


c
cr,Np


 [mm]


240


c [mm]


140


yc


1.061


tRk,ucr
 [N/mm


2


]


11.42


maxtRk,ucr
 [N/mm


2


]


12.50


yg,Np


0


1.127


yg,Np


1.048


e
c1,N


 [mm]


31


yec1,Np


0.885


e
c2,N


 [mm]


0


yec2,Np


1.000


ys,Np


0.875


yre,Np


1.000


N
Rk,p


0


 [kN]


121.960


N
Rk,p


 [kN]


159.618


gM,p


1.500


N
Rd,p


 [kN]


106.412


N
Sd


 [kN]


91.813


2
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Rotura por cono de hormigón
Ac,N [mm


2


]


397850


Ac,N


0


 [mm
2


]


260100


yA,N


1.530


ccr,N [mm]


255


scr,N [mm]


510


e
c1,N


 [mm]


31


yec1,N


0.891


e
c2,N


 [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.865


yre,N


1.000


k
1


11.000


NRk,c


0


 [kN]


133.545


gM,c


1.500


NRd,c [kN]


104.908


NSd [kN]


91.813


Fallo por fisuración (Splitting)
A


c,N
 [mm


2
]


257600


A
c,N


0
 [mm


2
]


115600


yA,N


2.228


c
cr,sp


 [mm]


170


s
cr,sp


 [mm]


340


yh,sp


1.337


ec1,N [mm]


31


yec1,N


0.845


ec2,N [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.947


yre,N


1.000


k1


11.000


N
Rk,c


0
 [kN]


133.545


gM,sp


1.500


N
Rd,sp


 [kN]


212.176


N
Sd


 [kN]


91.813
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4. Cortante (fib (07/2010), sección 16.2)
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización  bV


 [%] Resultado


Fallo por Acero (sin brazo de


palanca)*


4.330 44.800 10 OK


Fallo por Acero (con brazo de


palanca)*


N/A N/A N/A N/A


Fallo por desconchamiento** 25.980 300.332 9 OK


Rotura de borde de hormigón en


dirección**


N/A N/A N/A N/A


* anclaje más solicitado   **grupo de anclajes (anclajes relevantes)


Fallo por Acero (sin brazo de palanca)
V


Rk,s
 [kN]


56.000


gM,s


1.250


V
Rd,s


 [kN]


44.800


V
Sd


 [kN]


4.330


Fallo por desconchamiento (cono de hormigón)
A


c,N
 [mm


2


]


507350


A
c,N


0


 [mm
2


]


260100


yA,N


1.951


c
cr,N


 [mm]


255


s
cr,N


 [mm]


510


k
4


2.000


e
c1,V


 [mm]


0


yec1,N


1.000


e
c2,V


 [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.865


yre,N


1.000


k
1


11.000


N
Rk,c


0


 [kN]


133.545


gM,c,p


1.500


V
Rd,c1


 [kN]


300.332


V
Sd


 [kN]


25.980


5. Cargas combinadas de tracción y cortante (fib (07/2010), sección 16.3)
bN bV a Utilización  bN,V


 [%] Resultado


acero 0.435 0.097 2.0 20 OK


hormigón 0.875 0.087 1.5 84 OK


bN


a
 + bV


a
 <= 1


6. Desplazamientos
El desplazamiento del anclaje más solicitado debe ser calculado de acuerdo con la homologación pertinente bajo el efecto de las siguientes


cargas características.


N
Sk


= 24.080 [kN]


VSk = 0.000 [kN]


¡Los desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construcción de la fijación y deben ser definidos por el proyectista!  
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7. Avisos
• El método fib (07/2010) asume que no existe holgura entre el anclaje y el taladro en la placa. Esto se puede conseguir mediante el relleno de


la holgura con un mortero de resistencia a compresión suficiente (ej. utilizando el Set dinámico HILTI) o por otros medios.


• La conformidad con las normas vigentes (e.g. EC3) es responsabilidad del usuario


• El taladro debe limpiarse de acuerdo con la homologación (soplar 4 veces con el bombín de limpieza, cepillar 4 veces y volver a soplar 4


veces con el bombín.


• La tensión de adherencia característica depende de las temperaturas de corto y largo plazo


• La placa de anclaje se sobrepasa los bordes del elemento de hormigón. Debe hacerse una verificación local al desconchamiento debido a


compresión por separado.


• La verificación de tranferencia de cargas al material base es necesaria según fib (07/2010).


• Para evitar el fallo por fisuración (splitting) del elemento de hormigón, se requiere el siguiente refuerzo, paralelo al borde


• Se asume que la placa es lo suficientemente rígida para no sufrir deformaciones cuando esté solicitada!


¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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8. Datos de instalación


Placa de anclaje, acero: -


Perfil: IPE, 220 mm x 110 mm x 9 mm x 9 mm


Diámetro de taladro en chapa: d
f
 = 22 mm


Espesor de placa (introducir): 20 mm


Espesor de placa recomendado: no calculado


Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro


La distancia entre agujeros de placa y anclaje debe ser eliminada. Esto se puede conseguir a rellenando el hueco o soldando los anclajes a la placa de anclaje.


Tipo y tamaño de anclaje: HVA(-E)-F (5.8), M20


Par de apriete de instalación: 0.150 kNm


Diámetro de taladro en material base: 24 mm


Profundidad de taladro (min/max): 170 mm


Mínimo espesor del material base: 220 mm


Coordenadas del anclaje [mm]
Anclaje x y c-x c+x c-y c+y Anclaje x y c-x c+x c-y c+y


1 -70 -110 140 - - -


2 230 -110 440 - - -


3 -70 110 140 - - -


4 230 110 440 - - -


5 80 110 290 - - -


6 80 -110 290 - - -


1 2


3 45


6


270.0 270.0


200.0 40.0


1
5


0
.0


1
5


0
.0


4
0


.0
4


0
.0


1 2


3 45


6


120.0


x


y
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9. Observaciones;comentarios
• Toda la información y todos los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están fundados en


principios, fórmulas y normativas de seguridad conformes a las consignas técnicas de Hilti y en instrucciones de operación, montaje,


ensamblaje, etc., que el usuario debe seguir a la letra. Todas las cifras que en ellos constan son medias; por lo tanto, se deben realizar


pruebas específicas de utilización antes de la utilización del producto Hilti aplicable. Los resultados de los cálculos ejecutados mediante el


software reposan básicamente en los datos que usted captura en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la inexistencia de


errores, de le exhaustividad y la pertinencia de los datos capturados por usted mismo. Asimismo, es usted el único responsable de la


verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto, en especial en lo referente al cumplimiento de las


normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su sitio. El software sólo sirve de ayuda para la interpretación de


las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la exactitud y la pertinencia de los resultados o su


adaptación a una determinada aplicación.


• Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe


usted tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguardia de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las


actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.     Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso


usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o


dañados, que se deriven de un incumplimiento culpable por su parte de sus obligaciones.
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  CÀLCUL BIGUES METÀL.LIQUES      RESULTATS : E.L.S.


· Segons CTE-DB-SE 1.- Integritat elements constructius (L/500 - L/300)
JUNY 2011                 E.L.U. q (kN/m) :  11,00


    Blázquez-Guanter, arquitectes f (mm) : 1,20
q* (kN/m) :  17,70 L / f : 1253


NOM OBRA : Md (kN·m) : 19,91 2.- Confort dels usuaris (L/350)
Referència : q (kN/m) :  10,00


Wx.nec (cm³) : 76,03 f (mm) : 1,09
L / f : 1379


DADES : σ* (MPa) : 79,02 3.- Aparença de l'obra (L/300)
q (kN/m) :  8,00


   Càrregues forjat (kN/m²) : f (mm) : 0,87
            Pes propi estructura (G1) : 0,5 L / f : 1724
            Pes propi pavim./ cob. (G2) : 0,5
            Pes propi envans (G3) : 0
            Pes propi instal·lacions (G4) : 0
            Sobrecàrrega ús / mant. (Q1) : 5    Càrregues paret (G5) :        Escollir perfil i quantitat :
            Sobrecàrrega neu (Q2) : 0 Densitat : 0  kN/m³       Escollir tipus recolzament :
            Sobrecàrrega vent (Q3) : 0 Ample : 0  m.   IPN :
            Acció accidental (A) : 0 Alçada : 0  m.


  IPE : 
Llum biga (m) :      1,5


  HEB :
Intereix forjat (m) :  2


  HEA :
Acer :


  HEM :
Categoria ús :


  UPN :
Altura topogr. :


Tub Quadrat :           Mòdul resistent i inèrcia en l'eix X 
          del perfil escollit (editable) :


Tub Rectangular : Wx (cm³) :    252
Ix (cm4) : 2770


 COMPLEIX!


 COMPLEIX!


 COMPLEIX!


Vorera carretera de Bruguera - Diputació de Girona


COMPLEIX! 


mènsula passera


IPE-220


1


S-275-JR


C: zones destinades al públic


Inferior o igual a 1000 metres


C   A   L   C   U   L   A   R







  CÀLCUL BIGUES METÀL.LIQUES      RESULTATS : E.L.S.


· Segons CTE-DB-SE 1.- Integritat elements constructius (L/500 - L/300)
JUNY 2011                 E.L.U. q (kN/m) :  2,75


    Blázquez-Guanter, arquitectes f (mm) : 1,60
q* (kN/m) :  4,43 L / f : 1254


NOM OBRA : Md (kN·m) : 2,21 2.- Confort dels usuaris (L/350)
Referència : q (kN/m) :  2,50


Wx.nec (cm³) : 8,45 f (mm) : 1,45
L / f : 1379


DADES : σ* (MPa) : 64,69 3.- Aparença de l'obra (L/300)
q (kN/m) :  2,00


   Càrregues forjat (kN/m²) : f (mm) : 1,16
            Pes propi estructura (G1) : 0,5 L / f : 1724
            Pes propi pavim./ cob. (G2) : 0,5
            Pes propi envans (G3) : 0
            Pes propi instal·lacions (G4) : 0
            Sobrecàrrega ús / mant. (Q1) : 5    Càrregues paret (G5) :        Escollir perfil i quantitat :
            Sobrecàrrega neu (Q2) : 0 Densitat : 0  kN/m³       Escollir tipus recolzament :
            Sobrecàrrega vent (Q3) : 0 Ample : 0  m.   IPN :
            Acció accidental (A) : 0 Alçada : 0  m.


  IPE : 
Llum biga (m) :      2


  HEB :
Intereix forjat (m) :  0,5


  HEA :
Acer :


  HEM :
Categoria ús :


  UPN :
Altura topogr. :


Tub Quadrat :           Mòdul resistent i inèrcia en l'eix X 
          del perfil escollit (editable) :


Tub Rectangular : Wx (cm³) :    34,2
Ix (cm4) : 171


 COMPLEIX!


 COMPLEIX!


 COMPLEIX!


Vorera carretera de Bruguera - Diputació de Girona


COMPLEIX! 


biguetes


IPE-100


1


S-275-JR


C: zones destinades al públic


Inferior o igual a 1000 metres


C   A   L   C   U   L   A   R
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1. Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje: HVA(-E)-F (5.8), M20
Profundidad efectiva de anclaje: h


ef
 = 170 mm


Material: 5.8


Homologación No.:


Establecidos I Válidos: - | -


Prueba: método de cálculo Método fib (07/2010)-después de tests de ETAG BOND


Fijación a distancia: e
b
 = 0 mm (enrasado); t = 25 mm


Placa de anclaje: l
x
 x l


y
 x t = 300 x 300 x 25 mm (Espesor de placa recomendado: no calculado)


Perfil IPE; (L x W x T x FT) = 120 mm x 64 mm x 6 mm x 6 mm


Material Base: no fisurado hormigón , C25/30, f
c
 = 25.00 N/mm²; h = 10000 mm, Temp. corto/largo: 0/0°C


Instalación: taladro hecho con martillo, Condición de instalación: seco


Armadura: sin armadura


sin armadura de borde longitudinal


Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]


1
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2. Caso de carga/Resultante de cargas


Caso de carga (Cargas de diseño):


Reacciones en el anclaje [kN]
Carga de tracción: (+Tracción, -Compresión)


Anclaje Carga de tracciónCarga de Cortante Cortante en x Cortante en y


1 4.852 5.100 -5.100 0.000


2 28.510 5.100 -5.100 0.000


3 4.852 5.100 -5.100 0.000


4 28.510 5.100 -5.100 0.000


Máxima extensión del hormigón a compresión [‰]:  0.22


Máxima tensión del hormigón a compresión [N/mm²]: 6.62


Tracción resultante en (x/y)=(87/0) [kN]: 66.720


Compresión resultante en (x/y)=(-128/0) [kN]: 66.720


1 2


3 4


TracciónCompresión


x


y


3. Carga de tracción (fib (07/2010), sección 16.1)
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización  bN


 [%] Resultado


Fallo por Acero* 28.507 74.667 38 OK


Rotura combinada por


(extracción) pull-out - cono de


hormigón**


66.718 81.315 82 OK


Rotura por cono de hormigón** 66.718 78.572 85 OK


Fallo por fisuración (Splitting)** 66.718 148.718 45 OK


* anclaje más solicitado   **grupo de anclajes (anclajes en tracción)


Fallo por Acero
N


Rk,s
 [kN]


112.000


gM,s


1.500


N
Rd,s


 [kN]


74.667


N
Sd


 [kN]


28.507


Rotura combinada por (extracción) pull-out - cono de hormigón
A


p,N
 [mm


2


]


349358


A
p,N


0


 [mm
2


]


229675


yA,Np


1.521


tRk,ucr,25 [N/mm
2


]


10.77


s
cr,Np


 [mm]


479


c
cr,Np


 [mm]


240


c [mm]


100


yc


1.028


tRk,ucr [N/mm
2


]


11.07


maxtRk,ucr [N/mm
2


]


11.41


yg,Np


0


1.045


yg,Np


1.017


e
c1,N


 [mm]


57


yec1,Np


0.809


e
c2,N


 [mm]


0


yec2,Np


1.000


ys,Np


0.825


yre,Np


1.000


N
Rk,p


0


 [kN]


118.190


N
Rk,p


 [kN]


121.973


gM,p


1.500


N
Rd,p


 [kN]


81.315


N
Sd


 [kN]


66.718


2
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Rotura por cono de hormigón
Ac,N [mm


2


]


375950


Ac,N


0


 [mm
2


]


260100


yA,N


1.445


ccr,N [mm]


255


scr,N [mm]


510


e
c1,N


 [mm]


57


yec1,N


0.818


e
c2,N


 [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.818


yre,N


1.000


k
1


11.000


NRk,c


0


 [kN]


121.909


gM,c


1.500


NRd,c [kN]


78.572


NSd [kN]


66.718


Fallo por fisuración (Splitting)
A


c,N
 [mm


2
]


240800


A
c,N


0
 [mm


2
]


115600


yA,N


2.083


c
cr,sp


 [mm]


170


s
cr,sp


 [mm]


340


yh,sp


1.337


ec1,N [mm]


57


yec1,N


0.750


ec2,N [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.876


yre,N


1.000


k1


11.000


N
Rk,c


0
 [kN]


121.909


gM,sp


1.500


N
Rd,sp


 [kN]


148.718


N
Sd


 [kN]


66.718
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4. Cortante (fib (07/2010), sección 16.2)
Prueba Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización  bV


 [%] Resultado


Fallo por Acero (sin brazo de


palanca)*


5.100 44.800 11 OK


Fallo por Acero (con brazo de


palanca)*


N/A N/A N/A N/A


Fallo por desconchamiento** 20.400 192.101 11 OK


Rotura de borde de hormigón en


dirección   x-**


10.200 29.735 34 OK


* anclaje más solicitado   **grupo de anclajes (anclajes relevantes)


Fallo por Acero (sin brazo de palanca)
V


Rk,s
 [kN]


56.000


gM,s


1.250


V
Rd,s


 [kN]


44.800


V
Sd


 [kN]


5.100


Fallo por desconchamiento (cono de hormigón)
A


c,N
 [mm


2


]


375950


A
c,N


0


 [mm
2


]


260100


yA,N


1.445


c
cr,N


 [mm]


255


s
cr,N


 [mm]


510


k
4


2.000


e
c1,V


 [mm]


0


yec1,N


1.000


e
c2,V


 [mm]


0


yec2,N


1.000


ys,N


0.818


yre,N


1.000


k
1


11.000


N
Rk,c


0


 [kN]


121.909


gM,c,p


1.500


V
Rd,c1


 [kN]


192.101


V
Sd


 [kN]


20.400


Rotura de borde de hormigón en dirección x-
l
f
 [mm]


170


d [mm]


20


k
v


2.400


a 
 


 


0.130


b 
 


 


0.072


c
1
 [mm]


100


A
c,V


 [mm
2


]


78000


A
c,V


0


 [mm
2


]


45000
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25.732
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1.500
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29.735


V
Sd


 [kN]


10.200


5. Cargas combinadas de tracción y cortante (fib (07/2010), sección 16.3)
bN bV a Utilización  bN,V


 [%] Resultado


acero 0.382 0.114 2.0 16 OK


hormigón 0.849 0.106 1.5 82 OK


bN


a
 + bV


a
 <= 1


4







PROFIS Anchor 2.2.1 www.hilti.es
Empresa: BLAZQUEZ GUANTER SLP


Proyectista: 


Dirección: 


Teléfono I Fax: - | -


E-mail: 


Página: 


Proyecto: Vorera ctra.  Bruguera


Sub Proyecto I Pos. No.: Soport Biona


Fecha: 05/08/14


¡La introducción de datos y resultados deben verificarse asegurar su correspondencia con las condiciones existentes asegurando su verosimilitud! 


PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan


6. Desplazamientos
El desplazamiento del anclaje más solicitado debe ser calculado de acuerdo con la homologación pertinente bajo el efecto de las siguientes


cargas características.


N
Sk


= 21.120 [kN]


V
Sk


= 3.780 [kN]


¡Los desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construcción de la fijación y deben ser definidos por el proyectista!  


7. Avisos
• El método fib (07/2010) asume que no existe holgura entre el anclaje y el taladro en la placa. Esto se puede conseguir mediante el relleno de


la holgura con un mortero de resistencia a compresión suficiente (ej. utilizando el Set dinámico HILTI) o por otros medios.


• La conformidad con las normas vigentes (e.g. EC3) es responsabilidad del usuario


• El taladro debe limpiarse de acuerdo con la homologación (soplar 4 veces con el bombín de limpieza, cepillar 4 veces y volver a soplar 4


veces con el bombín.


• La tensión de adherencia característica depende de las temperaturas de corto y largo plazo


• La verificación de tranferencia de cargas al material base es necesaria según fib (07/2010).


• Para evitar el fallo por fisuración (splitting) del elemento de hormigón, se requiere el siguiente refuerzo, paralelo al borde


• Se asume que la placa es lo suficientemente rígida para no sufrir deformaciones cuando esté solicitada!


¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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8. Datos de instalación


Placa de anclaje, acero: -


Perfil: IPE, 120 mm x 64 mm x 6 mm x 6 mm


Diámetro de taladro en chapa: d
f
 = 22 mm


Espesor de placa (introducir): 25 mm


Espesor de placa recomendado: no calculado


Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro


La distancia entre agujeros de placa y anclaje debe ser eliminada. Esto se puede conseguir a rellenando el hueco o soldando los anclajes a la placa de anclaje.


Tipo y tamaño de anclaje: HVA(-E)-F (5.8), M20


Par de apriete de instalación: 0.150 kNm


Diámetro de taladro en material base: 24 mm


Profundidad de taladro (min/max): 170 mm


Mínimo espesor del material base: 220 mm


Coordenadas del anclaje [mm]
Anclaje x y c-x c+x c-y c+y


1 -50 -110 100 - - -


2 110 -110 260 - - -


3 -50 110 100 - - -


4 110 110 260 - - -


1 2


3 4


150.0 150.0


100.0 40.0


1
5


0
.0


1
5


0
.0


4
0


.0
4


0
.01 2


3 4


60.0


x


y
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9. Observaciones;comentarios
• Toda la información y todos los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están fundados en


principios, fórmulas y normativas de seguridad conformes a las consignas técnicas de Hilti y en instrucciones de operación, montaje,


ensamblaje, etc., que el usuario debe seguir a la letra. Todas las cifras que en ellos constan son medias; por lo tanto, se deben realizar


pruebas específicas de utilización antes de la utilización del producto Hilti aplicable. Los resultados de los cálculos ejecutados mediante el


software reposan básicamente en los datos que usted captura en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la inexistencia de


errores, de le exhaustividad y la pertinencia de los datos capturados por usted mismo. Asimismo, es usted el único responsable de la


verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto, en especial en lo referente al cumplimiento de las


normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su sitio. El software sólo sirve de ayuda para la interpretación de


las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la exactitud y la pertinencia de los resultados o su


adaptación a una determinada aplicación.


• Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe


usted tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguardia de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las


actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.     Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso


usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o


dañados, que se deriven de un incumplimiento culpable por su parte de sus obligaciones.
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A N N E X   D E L   P L E C   D E   C O N D I C I O N S   D E   L ' E S T R U C T U R A 
 
 


JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control de 
materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en 
l'Ordre de 13 de setembre de 1989. 
 
- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a 
realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al 
projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del 
promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del 
projecte. 
 
- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats 
que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el 
seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies 
des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i 
a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres 
persones contractades a l'efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels 
treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de 
l'obra  executada. 
 
- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control 
de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per 
la Direcció Facultativa. 
 
 


1 CIMENT  
 
El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols, d'acord amb els criteris indicats en la "Instrucción para la recepción de cementos" (RC-08) i la 
“Instrucción de hormigón estructural” (EHE-08) , i que en resum, són els següents: 
 
Tipus de ciment:  (RC-08,cap II)EN 197-1 CEM II 42,5 R 
Distintiu de qualitat:         possessió del marcatge “CE” (obligatori en ciments comuns “CEM”) 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva 
verificació documental.  
La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials 
que s’utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l’obra. 
 
En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà segons EHE-08: 
 


a) Control Documental dels subministres que arribin a l’obra realitzat d’acord l’Art. 79.3.1 
b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantía addicional equivalent, 


conforme a allò indicat als l’Art 79.3.2 i  81. 
c) Control experimental mitjançant la realització d’assajos conforme a l’Art. 79.3.3  


 
Controls a realitzar segons RC-08: 
 
- Control de la documentació, inclosos els distintius de qualitat, i del etiquetatge segons  (RC-08, art. 6 i Annex 4) per tal de 
comprovar que el ciment està fabricat i comercialitzat segons les característiques descrites en aquesta instrucció. 
Es controlaran les dades  incloses en els següents documents:. Albarà, certificat CE de conformitat, Declaració CE de 
conformitat, Etiquetatge  corresponen al marcatge CE  segons les característiques descrites en l’annex A4 del RC-08. 
- Control de subministrament mitjançant inspecció visual, per tal d’acceptar la remesa. Aquest control té per finalitat valorar 
alteracions manifestes de les prestacions del ciment subministrat, tals com: meteorització, presència de cossos estranys, etc... 
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o la falta de homogeneïtat en el seu aspecte o color. En el cas de ciment envasat es comprovarà que els envasos no presentin 
indicis d’haver sigut objecte de transport o emmagatzematge inadequat que pugui haver afectat al ciment. 
- Control mitjançant assajos segons els criteris descrits en els annexes 5 i 6 de la instrucció RC-08. Aquests es realitzaran en 
cas de les característiques especials de la obra, o si així ho decideixi, el responsable de la recepció per tal d’assegurar-ne les 
prestacions en cas de dubtes. Els assajos d’identificació i complementaris d’aquesta fase, son els que figuren en els apartats 
A6.1 i A6.2 respectivament. 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia i els criteris d'acceptació especificats per a cada tipus de ciment recollits en l’annex A1.6 i A2.5 de la 
instrucció RC-08. 
 
 


2  AIGUA. 
 
L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el 
control de la conformitat del producte segons allò que indica l’Art. 85.5. Assajos de laboratori contemplats en l’apartat 78.2.2.1 
per tal de comprovar el compliment de les especificacions del Art. 27 també de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-
08). 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva 
verificació documental.  
La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials 
que s’utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l’obra. 
 
En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà: 
 


d) Control Documental dels subministres que arribin a l’obra realitzat d’acord l’Art. 79.3.1 
e) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantía addicional equivalent, 


conforme a allò indicat als l’Art 79.3.2 i  81. 
f) Control experimental mitjançant la realització d’assajos conforme a l’Art. 79.3.3 


 
Es podrà eximir de la realització d’assajos quan s’utilitzi aigua de la xarxa potable. 


 


 


3  ÀRIDS. 


 
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 Tamany màxim de l'àrid:  fonaments 20 mm. 
 
Com àrids per la fabricació de formigons poden ser utilitzats  
àrids gruixuts (graves) i àrids fins (sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com a 
escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620, i en general qualsevol tipus d’àrid l’evidència de de bon 
comportament hagi sigut sancionada per la pràctica i degudament justificat. 
 
En el cas d’àrids reciclats, es seguirà allò establert en l’annex 15. En el cas d’àrids lleugers, s’haurà de complir allò ind icat a 
l’annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular allò establert per la UNE-EN 13055-1. 
Pels àrids siderúrgics es comprovarà prèviament que son estables i donat a la seva perillositat només es permetrà la utilització 
d’àrids amb un proporció molt baixa de sulfurs oxidables.  
 
Les característiques dels àrids vindran definides per allò que diu l’Art. 27.1 de l’EHE-08. Condicions granulomètriques, requisits 
fisico-mecànics, químics especificats a l’Art. 28 de l’EHE-08. 
 
Els àrids disposaran del marcatge CE amb un sistema de avaluació de la conformitat 2+, per el que la seva idoneïtat es 
comprovarà mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els documents que acompanyen el citat marcatge, 
permetent deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i allò descrit en l’Art. 28 de la instrucció 
EHE-08. 
 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el constructor o, en el seu cas el subministrador del formigó o dels elements prefabricats, 
aportarà un certificat d’assaig, amb antiguitat inferior a tres mesos, realitzat per un laboratori de control segons l’apartat 
78.2.2.1 que demostri la conformitat de l’àrid respecte a les especificacions contemplades en el projecte i en l’Art. 28 de la 
instrucció EHE-08, amb un nivell de garantia equivalent al exigit per els dels àrids amb marcatge CE en la norma UNE EN 
12620. 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva 
verificació documental.  
La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials 
que s’utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l’obra. 
 
En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà: 
 


a) Control Documental dels subministres que arribin a l’obra realitzat d’acord l’Art. 79.3.1 
b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantía addicional equivalent, 


conforme a allò indicat als l’Art 79.3.2 i  81. 
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c) Control experimental mitjançant la realització d’assajos conforme a l’Art. 79.3.3 
 
 


4  ADDITIUS. 
 
Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, 
segons l'article 29.1 de l'EHE-08 i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 
 Tipus d'additiu: plastificant o superfluidificant. 
 Proporció: segons recomanació del fabricant. 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir o 
afavorir la corrosió de les armadures. 
En els elements pretensats amb armadures ancorades únicament per adherència, no podran utilitzar-se additius airejants 
Respecte al ió clorur es tindrà en compte allò prescit en l’Art. 31.1 de la EHE-08. 
 
Per la conformitat dels additius sense marcatge CE, el constructor o en lloc seu el subministrador de formigó o dels elements 
prefabricats, haurà de aportar un certificat d’assaig, amb antiguitat inferior a sis mesos, realitzat per un laboratori de control 
segons a allò descrit en l’Art. 78.2.2.1 que demostri la conformitat de l’additiu a les especificacions contemplades en el 
projecte i en l’Art. 29 de la instrucció EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent al requrit pels additius amb 
marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva 
verificació documental.  
La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials 
que s’utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l’obra. 
 
En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà: 
 


a) Control Documental dels subministres que arribin a l’obra realitzat d’acord l’Art. 79.3.1 
b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantía addicional equivalent, 


conforme a allò indicat als l’Art 79.3.2 i  81. 
c) Control experimental mitjançant la realització d’assajos conforme a l’Art. 79.3.3 


 
 


5  ADDICIONS: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
Les adicions poden ser utilitzats com a component del formigó sempre que es justifiqui la idoneïtat pel seu ús, produint l’efecte 
desitjat sense modificar negativament les característiques del formigó, ni representi un perill per la durabilitat del formigó, ni 
per la corrosió de les armadures. Hauran de complir sempre les especificacions d’acord a la UNE-EN 450-1 
 
Per utilitzar cendres volants s’haurà de fer servir sempre un ciment tipus CEM I, a més de que el formigó presenti un nivell de 
garantia conforme a allò indicat al Art. 81 de la instrucció EHE-08. 
 
Per elements no pretesats segons 37.3.2 la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% del pes del ciment i la quantitat 
de fum de sílice no excedirà del 10%. La quantitat mínima de ciment s’especifica en 37.3.2. 
Respecte al ió clorur es tindrà en compte allò prescit en l’Art. 31.1 de la EHE-08. 
 
Per formigó pretesat es podrà utilitzar amb una quantitat que no excedeixi del 20% del pes del ciment.  En combinació de fum 
de silici amb una quantitat <10% del pes, es podrà afegir cendres volants fins que la  suma d’ambdues quantitats no superi el 
20% del pes del ciment per a formigó d’alta resistència. 
 
La conformitat de les adicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà utilitzant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE permeten deduir el compliment de les especificacions  
contemplades en el projecte i en l’Art. 30. 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
En el cas de productes que hagin de portar el marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, serà suficient comprovar la seva 
verificació documental.  
La Direcció facultativa podrà disposar en qualsevol moment de la realització de comprovacions o assajos sobre els materials 
que s’utilitzin per la elaboració del formigó que es subministra a l’obra. 
 
En el cas dels productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà: 
 


a) Control Documental dels subministres que arribin a l’obra realitzat d’acord l’Art. 79.3.1 
b) Control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantía addicional equivalent, 


conforme a allò indicat als l’Art 79.3.2 i  81. 
c) Control experimental mitjançant la realització d’assajos conforme a l’Art. 79.3.3 


 
 


6  FORMIGÓ.  
 
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les característiques que 
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, i que en resum, són els següents (veure EHE-08, Art 
71): 
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  Tipus d'element de formigó:  
  Tipificació:  Fonaments HA-30/B/20/IIa+F  
  Resistència:  H-30 
  Consistència:  TOVA (entre 6 i 9 cm. con d'Abrams) 
  Mida màxima del granulat: Fonaments 20 mm.  
  Tipus de ciment:  EN 197-1 CEM II 42,5 R 
  Relació màxima aigua/ciment: Fonaments 0.50  


Recobriments mínims: 30 mm. formigó exposat a l’exterior (IIa-30MPa) 
     80 mm. Formigonat contra el terreny 
  Temps màxim de pastada: 90 min. 
  Altres característiques: la central disposarà de laboratori propi o laboratori contractat homologat. 
 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.5 
- Modalitat Control d'execució:             1 (control estadístic) 
-Criteri de divisió de lots: a definir pel control de qualitat segons les indicacions de l’ article 86.5.4 de la EHE-08. 
 
Per les seves característiques es tindrà en compte allò descrit en els Art. 26,27,28,29,30 i 37 de la EHE-08. 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
La conformitat d’un formigó amb allò establert en el projecte es comprovarà durant la seva recepció a la obra, i inclourà el seu 
comportament en relació a la docilitat, la resistència i a la durabilitat. A més de qualsevol altre característica que en el seu cas, 
estableixi el projecte. 
 
El control de recepció inclourà: 
-La presa de mostres es realitzarà d’acord allò indicat a la UNE EN 12350-1, essent possible la presència de la Direcció 
Facultativa, del constructor i del subministrador del formigó. 
Menys en els assajos previs la pressa de mostra es realitzarà en el punt d’abocament del formigó, a la sortida del formigó de l 
element del transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
El representant del Laboratori aixecarà acte per cada presa, que serà subscrita per totes les parts presents, quedant-se una 
copis cada part.  La reva redacció seguirà un model d’acte aprovat per la Direcció Facultativa al començament de l’obra i amb 
el contingut mínim de l’Annex 21. 
El constructor o el subministrador podran demanar un presa de contrast al seu cost. 
 
Realització d’Assajos: 
-Els assajos per la comprovació del formigó endurit es realitzarà a l’edat de 28 dies. Qualsevol assaig no descrit per allò 
establert per la instrucció EHE-08 es farà d’acord a les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
-La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència del formigó fresc per el mètode 
d’assentament segons UNE EN 12350-2. En el cas de formigons no compactables segons allò indicat al Annex 17. 
-Els assajos de la resistència del formigó es faran mitjançant assajos segons UNE EN 12390-2 i UNE EN 12390-3 
-Els assajos de penetració d’aigua sota pressió es faran segons UNE-EN 12390-8. 
 
Control previ al subministra: 
-Apart de la documentació general segons Art.79.3.1 aplicable al formigó, en el cas de formigons que no estiguin en possessió 
del distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l’Annex 19., el Subministrador o el constructor, hauran de presentar a la 
Direcció Facultativa una copia compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació al que fa 
referència l’Annex 22, així com d’altres assajos segons 78.2.2 amb una antiguitat màxima de sis mesos.  
-La Direcció Facultativa valorarà la comprovació de les instal·lacions segons allò establert en 86.4.2 la central de formigó 
perquè aquesta compleixi l’Art. 71d’exigències. 
-Per comprovacions experimentals prèvies al subministra, assajos previs i característics es procedirà d’acord al Annex 22. 
 
El control durant subministrament: 
-Cada partida haurà d’anar acompanyada d’una fulla de subministrament, amb tot allò establert al Annex 21 i 86.5.1. 
-El control de conformitat de la docilitat del formigó durant el subministrament es farà segons 86.5.2.1 i en els casos que es 
consideri oportú. L’acceptació o rebuig es farà segons 86.5.2.2. 
-Control de la resistència del formigó segons la modalitat de control descrita en el pla de control de qualitat.  
Modalitats recollides al apartat 86.5.3. El control de modalitat 1 (control estadístic) segons l’apartat 86.5.4,  
modalitat 2 (Control 100x100) segons l’apartat 86.5.5 i 
modalitat 3 (control indirecte) segons l’apartat 86.5.6.  
En tots ells es descriuen lots de control de resistència, realització d’assajos i criteris d’acceptació o rebuig de la resistència de l 
formigó. 
 
Certificació del formigó subministrat: 
-Al finalitzar el subministrament del formigó a l’obra, el constructor facilitarà a la direcció facultativa un certificat dels formigons 
subministrats, indicant tipus i quantitats elaborats pel fabricant i firmat per la persona física amb representació suficient, 
conforme a allò descrit en l’Annex 21 de la EHE-08. 
 
Decisions derivades del control: 
-Per l’acceptació d’un formigó està condicionada a la comprovació de la seva conformitat, aplicant els criteris establerts 
segons  l’apartat 86.7. 
 
Assajos d’informació complementaris: 
-La Direcció Facultativa es reserva el dret de exigir assajos per estimar la resistència del formigó d’una part determinada de 
l’obra, a una certa edat o després d’un curat en condicions anàlogues als de la obra. Tanmateix  quant s’hagin produït 
incompliments al aplicar els criteris d’acceptació o per sol·licitud expressa de les parts, quan hi hagin dubtes justificats sobre la 
representativitat dels resultats obtinguts, en el control experimental a partir de les provetes de formigó fresc. Procediment 
descrits en l’Art. 86.8 de la EHE-08. 
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Específicament el control del formigó per la fabricació d’elements prefabricats es descriu en l’apartat 86.9. 
 
Per formigó no estructural (formigó de neteja, de replè, etc...) les seves característiques es descriuen en l’Annex 18 de la EHE-
08. 
 
 


7  ACER ARMADURA PASSIVA. 
 
Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
  Designació:  AP 500  S 
  Tipus d’acer:   B 500  S 
  Diàmetres:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25 
  Distintiu de qualitat: segell CE 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.15 
- Control d'execució:   NORMAL 
- Criteri de divisió de lots: a definir pel control de qualitat segons les indicacions del títol 8 de la EHE-08. 
 


Control de la conformitat dels productes  
 
Control de l’acer per armadures passives: 
-La conformitat de l’acer que disposi de marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, es comprovarà utilitzant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE permeten deduir el compliment de 
les especificacions  contemplades en el projecte i en l’Art. 32. 
 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE pels acer corrugats destinats a la elaboració de armadures per formigó armat, hauran 
de ser conformes a la instrucció EHE-08 així com amb la EN 10080. Demostració de conformitat segons 88.5.2. Seguint els 
procediments de l’Art. 87 de la EHE-08. 
 
Control de les armadures passives: 
-La Direcció Facultativa rebutjarà la utilització de armadures normalitzades que presentin un grau de oxidació que pugui afectar 
a les seves condicions de adherència segons recull l’apartat 88.1 i les especificacions de l’article 32 de la EHE-08. 
-El control de recepció s’aplicarà tant a les armadures subministrades per un industrial com per l’armadura elaborada a la 
mateixa obra. 
-La Direcció Facultativa o a través d’una entitat de control o un laboratori de control efectuarà la presa de mostres sobre el 
material apilat a la pròpia obra segona procediment recollit en l’apartat 88.2. 
 
Realització d’Assajos: 
-Els Assajos sobre les armadures s’efectuaran segons allò establert en l’apartat 88.3 i d’acord a les indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
 
Control previ al subministrament: 
-El control previ de les armadures tenen per objecte verificar que la conformitat dels processos i de las instal·lacions que es 
pretén utilitzar. En el cas de armadures elaborades o de ferralla armada, a més de la documentació general a la que fa 
referència l’apartat 79.3.1 que es aplicable a les armadures, el subministrador o el constructor haurà de presentar a al Direcció 
Facultativa una copia compulsada per persona física de tota la documentació segons 88.4.1. 
-La Direcció Facultativa valorarà la comprovació de les instal·lacions segons allò establert en 88.4.2 del ferralla perquè aquesta 
compleixi l’Art. 69.2 d’exigències. 
 
El control durant subministrament: 
-La Direcció Facultativa comprovarà l’armadura elaborada a l’obra d’acord amb allò establert a l’Art. 87 de la EHE-08. 
-La Direcció Facultativa comprovarà que cada remesa de les armadures subministrades a l’obra vagi acompanyada de la 
corresponen fulla de subministrament d’acord a l’apartat 79.3.1. Comprovarà també que correspongui amb la identificació de 
l’acer declarada per subministrador. 
Per armadures elaborades a l’obra el constructor mantindrà un registre de fabricació. 
 
Comprovacions experimentals: 
-El control experimental d’armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, adherència, 
geomètriques, etc... segons 88.5.3 i les recollides en l’Annex 19. 
 
Certificació del subministrament: 
-El constructor arxivarà un certificat firmat per persona física i preparat pel subministrador de les armadures, que traslladarà a 
la Direcció Facultativa al final de l’obra seguint els requeriments de l’apartat 88.6. 
 


8  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES. 
 
L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 
  Classe:  S 275 JR 
  Sèrie:  IPN, IPE, HEB, HEA, UPN, L, T,  
  Classe:  S 275 J0H 
  Sèrie:  tub rodó i quadrat (e<8mm) 
  Classe:  S 355 J2H 
  Sèrie:  tub rodó i quadrat (e=>8mm) 
 
  Tipus i ubicació indicats als plànols 
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- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul: Apartat 3 de la memòria de l'estructura. 
- Criteri de divisió de lots: 20 T. per a cada sèrie i classe d'acer de gruix inferior a 16 mm.; ídem per a gruixos entre 16 i 
40 mm. i ídem. per a gruixos superiors a 40 mm. 
 
S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat la Direcció Facultativa de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència d’assajos 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 


Controls en el moment de la recepció 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà. 
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons indica EAE. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons indica EAE. 
 - Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica en el EAE. 
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica en el EAE. 
 


Assaigs de laboratori 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb les indicacions i criteris d'acceptació de EAE: 
 - Límit elàstic. 
- Resistència a tracció. 
- Allargament fins trencament. 
- Doblegat sobre mandríl. 
- Resiliència. 
- Estat de desoxidació. 
- Contingut de carboni en colada i producte. 
- Contingut de fòsfor en colada i producte. 
- Contingut de sofre en colada i producte. 
- Contingut de nitrogen en colada i producte. 
- Contingut de silici en colada i producte. 
- Contingut de manganès en colada i producte. 
- Duresa Brinell. 
 


Control de l'execució. 


- Homologació dels soldadors. 
- Adequació als plànols constructius. 
- Inspecció visual del 50% de les unions. 
- Dimensions de gruixos de soldadura en angle del 20% de les unions. 
- Inspeccions per líquids penetrants, partícules magnètiques o raigs X del 2% de les unions. 
- Comprovació de la neteja de les unions a soldar. 


 


 
 
 
Girona, 13 d’octubre de 2014 
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PRESSUPOST Data: 16/10/14 Pàg.: 1


Obra 01 PRESSUPOST 564-D


Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES


1 F2224223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat


2 Tram 1 1,000 32,000 1,500 1,000 48,000


3 Tram 2 1,000 26,000 1,500 1,000 39,000


87,000 7,63 663,81


2 F2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km


2 Tram 1 1,250 32,000 1,500 1,000 60,000


3 Tram 2 1,250 26,000 1,500 1,000 48,750


108,750 10,67 1.160,36


3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


2 Tram 1 1,250 32,000 1,500 1,000 60,000


3 Tram 2 1,250 26,000 1,500 1,000 48,750


108,750 5,35 581,81


TOTAL    01 .01             MOVIMENT DE TERRES                 2.405,98


Obra 01 PRESSUPOST 564-D


Capítol 02  FONAMENTS


1 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió


2 Tram 1 1,000 32,000 1,500 48,000


3 Tram 2 1,000 26,000 1,500 39,000


87,000 11,09 964,83


2 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments


2 Tram 1 2,000 32,000 0,900 57,600


3 Tram 2 2,000 26,000 0,900 46,800


104,400 22,74 2.374,06


3 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2


EUR
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2 Tram 1 1,000 32,000 66,170 2.117,440


3 Tram 2 1,000 26,000 66,170 1.720,420


3.837,860 1,27 4.874,08


4 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió


2 Tram 1 1,000 32,000 1,500 0,900 43,200


3 Tram 2 1,000 26,000 1,500 0,900 35,100


78,300 90,47 7.083,80


TOTAL    01 .02             FONAMENTS                 15.296,77


Obra 01 PRESSUPOST 564-D


Capítol 03  ESTRUCTURA


1 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, inclós
repicat i regularització de la superficie del formigó, si és necessari.


2 Placa ancoratge mènsula


3 Tram 1 17,000 29,220 496,740


4 Tram 2 14,000 29,220 409,080


905,820 3,03 2.744,63


2 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol, volandera i femella, amb taladres en plaques replèns
amb resina, inclosa perforació en formigó.


2 Tram 1 17,000 6,000 102,000


3 Tram 2 14,000 6,000 84,000


186,000 25,13 4.674,18


3 E444Z31D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat en calent, per a biguetes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, inclós
part proporcional de cargols, volanderes i femelles


2 Tram 1 - IPE 220 17,000 1,500 26,200 668,100


3 Tram 2 - IPE 220 14,000 1,500 26,200 550,200


4 Tram 1 - UPN 200 16,000 2,000 25,300 809,600


5 Tram 2 - UPN 200 13,000 2,000 25,300 657,800


6 Tram 1 - UPN 140 16,000 2,000 20,400 652,800


7 Tram 2 - UPN 140 13,000 2,000 20,400 530,400


8 Tram 1 - IPE 100 32,000 2,000 8,100 518,400


9 Tram 2 - IPE 100 26,000 2,000 8,100 421,200


EUR
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10 Tram 1 - L80.8 96,000 0,050 9,630 46,224


11 Tram 2 - L80.8 78,000 0,050 9,630 37,557


12 Tram 1 - L60.6 32,000 2,000 5,420 346,880


13 Tram 2 - L60.6 26,000 2,000 5,420 281,840


14 Tram 1 - cartel.la 17,000 2,120 36,040


15 Tram 2 - cartel.la 14,000 2,120 29,680


16 Tram 1 - #300x150x12 17,000 4,240 72,080


17 Tram 2 - #300x150x12 14,000 4,240 59,360


5.718,161 2,81 16.068,03


TOTAL    01 .03             ESTRUCTURA                 23.486,84


Obra 01 PRESSUPOST 564-D


Capítol 04  ACABATS


1 K9QAZ010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes, ranurats a una cara, tractats amb autoclau amb sals de coure per a classe d'ús
4, segons UNE EN 335, de 40 mm de gruix i 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport
intermitjos i encaixats en els extrems, sense visos.


2 Tram 1 32,000 1,500 48,000


3 Tram 2 26,000 1,500 39,000


87,000 50,61 4.403,07


2 EB12ZJAM m Barana d'acer de 90 cm d'alçaria, amb passamà travesser inferior i superior de 50x12 mm, muntants de tub 70x70x5 mm
cada 200 cm i brèndoles corbades cada 10 cm, collada a l'obra amb cargols galvanitzats, inclós platina 300x150x12
soldada a cada muntant


2 Tram 1 32,000 32,000


3 Tram 2 26,000 26,000


58,000 132,41 7.679,78


3 E89BZAJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat


2 Tram 1 32,000 0,900 28,800


3 Tram 2 26,000 0,900 23,400


52,200 21,18 1.105,60


TOTAL    01 .04             ACABATS                 13.188,45


Obra 01 PRESSUPOST 564-D


Capítol 05  PROTECCIÓ VEHICLES


1 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments


2 Tram 1 2,000 32,000 0,100 6,400


EUR
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3 Tram 2 2,000 26,000 0,100 5,200


11,600 22,74 263,78


2 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2


2 Tram 1 - 3ø8 32,000 1,260 40,320


3 Tram 2 - 3ø8 26,000 1,260 32,760


4 Tram 1 - eø8/20 32,000 1,700 54,400


5 Tram 1 - eø8/20 26,000 1,260 32,760


160,240 1,27 203,50


3 G442Z12D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols, inclós
repicat i regularització de la superficie del formigó, si és necessari.


2 Tram 1 17,000 17,700 300,900


3 Tram 2 14,000 17,700 247,800


548,700 3,03 1.662,56


4 E4ZWZP70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 20 mm galvanitzat amb cargol, volandera i femella, amb taladres en plaques replèns
amb resina, inclosa perforació en formigó.


2 Tram 1 17,000 4,000 68,000


3 Tram 2 14,000 4,000 56,000


124,000 25,13 3.116,12


5 GB2BZ153 u Suport de perfil, IPN-120 galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles, de 0,70 m de llargària, sense amortidors,
col·locat collat amb perns al formigó


2 Tram 1 17,000 17,000


3 Tram 2 14,000 14,000


31,000 23,55 730,05


6 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport


2 Tram 1 32,000 32,000


3 Tram 2 26,000 26,000


58,000 25,19 1.461,02


7 F31Z22H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+F, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió


EUR
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2 Tram 1 2,000 32,000 0,350 0,060 1,344


3 Tram 2 2,000 26,000 0,350 0,060 1,092


2,436 90,47 220,38


TOTAL    01 .05             PROTECCIÓ VEHICLES                 7.657,41


EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Capítol 01.01  Moviment de terres 2.405,98


Capítol 01.02  Fonaments 15.296,77


Capítol 01.03  Estructura 23.486,84


Capítol 01.04  Acabats 13.188,45


Capítol 01.05  Protecció vehicles 7.657,41


Obra 01 Pressupost 564-D 62.035,45


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62.035,45


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Obra 01 Pressupost 564-D 62.035,45


62.035,45


EUR
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