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DE LA VIL-LA

Lluis Bayona i Prat’

El concepte patrimoni ha ampliat enormement la seva
area conceptual des que va aparéixer a finals del segle
XVIIl com a reaccio davant de les terribles destruccions i
dels actes de vandalisme que es van produir a redos de
la Revolucié Francesa, atés que ha passat de fer referén-
cia Unicament a alguns edificis emblematics a incloure
practicament tot allo relacionat amb l'activitat humana.
Paral-lelament, ja des dels seus origens, el problema re-
latiu a la proteccio, gestid i conservacio del patrimoni
també ha augmentat exponencialment, sobretot des
del moment que hom va constatar que amb la simple
proteccio del bé no n’hi havia prou per assegurar-ne la
conservacio, sind que calia actuar-hi fisicament.?

Aguesta intervencio és encara més necessaria en el cas
d'un jaciment arqueologic, perque per molt que unes
ruines ens puguin despertar sentiments profunds i me-
langiosos (com ho van fer entre molts escriptors i arque-
olegs romantics), si no s’hi intervé per assegurar-ne la
conservacio, rapidament deixen de ser ruines per esde-
venir, simplement, un munt de runes. Tots hem vist com
qualsevol jaciment arqueologic esdeve, al cap de poc
de ser excavat, un mar d’humitats. Les cales recullen
rapidament la pluja i s’hi formen basses o esdevenen
pous, en permetre I'ascens de la capa freatica, de ma-
nera que tot queda cobert d'una esponerosa vegetacio
i es fa malbé amb rapidesa. Curiosament, més que no
pas la humitat (si es mantingués estable seria menys

«La proteccion monumental emprendida por los estados en el
siglo XIX, su calificacion como bienes nacionales o, mas tarde,
bienes publicos y la extension del patrimonio que se produciria

en el siglo xx han de ser vistos como formando parte del
proceso de democratizacion contemporanea de la sociedad.»

Horacio Capel
El patrimonio: la construccion del pasado y del futuro

agressiva), el que més afecta les restes és el procés
de mullat i assecat sovintejat. Un exemple proper i clar
d'aixd que diem el tenim en el jaciment de les termes
romanes de Caldes de Malavella, en el qual les dovelles
dels dos arcs conservats tenien originariament uns sei-
xanta centimetres de llargada. Actualment, la cara nord,
malgrat ser la més humida, més o menys manté la mida
original. La cara sud, en canvi, s’ha desfet; la major part
de les peces han perdut uns vint centimetres, i d'altres
encara n'han perdut més (Bayona/Buscaté 2011). La
conclusio és obvia: cal evitar tant com sigui possible
les humitats i les entrades d'aigua (Fig. 21.1).

La implicacié del Servei de Monuments de la Diputacio
de Girona® en la conservacio de les restes de la vil-la
romana del Pla de I'Horta es va iniciar I'any 2008, quan,
com ja s’ha esmentat en un capitol anterior, el Labora-
tori d’Arqueologia i Prehistoria de I'Institut de Recerca
Historica de la Universitat de Girona endega el «Projec-
te d’analisi dels processos d'implantacio territorial des
d'época ibeérica fins a finals del periode roma a les ciui-
tates d’Emporiae i Gerunda». En concret, la participacio
de la Diputacio es va plasmar amb la signatura d’'un
conveni de col-laboracié cientifica en el qual,* a més
d'una inversio economica, es preveia que I'ens aportaria
la redacci¢ dels projectes d'adequacioé i museitzaccio
de les vil-les romanes del Pla de I'Horta de Sarria de Ter
i de Sant Menna de Vilablareix. En aquest segon cas,

1.- Servei de Monuments de la Diputacio de Girona. També cal esmentar la resta del personal del Servei de Monuments, que amb la seva tasca
ha permeés dur a terme aquest projecte: els arquitectes técnics Lluis Galia i Elisa Llenas, els delineants Lluis Prat i Pere Turén, 'administratiu i

historiador Lluis Buscato, i els membres de la brigada d'obres.

2.- La bibliografia sobre aquest tema és molt nombrosa, raé per la qual només citarem algunes obres que considerem basiques per tenir-ne una
idea general. Per a una visio general, tot i que se centra sobretot en I'Estat frances, vegeu Choay 2007. Per a I'ambit espanyol Ordieres 1995;

Loépez Trujillo 2006. | pel que fa al cas catala Ganau 1997 i Ganau 1998.

3.- Sobre I'origen funcions i les intervencions del Servei de Monuments, vegeu: http:/www.ddgi.cat/web/nivell/200/s-0/monuments.

4.-Inicialment, els signants del conveni eren els ajuntaments de Sarria de Ter, Vilablareix i Sant Julia de Ramis, la Diputacio de Girona i la Univer-
sitat de Girona. Posteriorment, I'Ajuntament de Vilablareix, en finalitzar les actuacions en al seu terme municipal, logicament, se'n va desvincular.
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Figura 21.1. Primer pla d'una dovella de les termes romanes
de Caldes de Malavella. Les dovelles de la cara sud han perdut
prop de vint centimetres.

I'obra ja s’ha finalitzat i s’han protegit amb una coberta
metal-lica les restes descobertes: uns banys d’'época
romana (Fig. 21.2).

En concret, les actuacions que el Servei de Monuments
ha desenvolupat al llarg d'aquests darrers anys al jaciment
del Pla de I'Horta s'han regit per dues normes basiques,
que apliguem sempre a totes les nostres intervencions.

En primer lloc, hem tingut ben present la necessitat
de treballar conjuntament amb els arquedlegs. En el
moment d'iniciar la nostra intervencio, les excavacions
arqueologiques estaven en procés (de fet, encara no
han acabat); en conseqliencia, era impossible fer un
projecte de consolidacié general des d'un bon princi-
pi, basicament perqué desconeixiem qué es trobaria a
mesura que les tasques arqueologiques progressessin.
Alhora, també teniem clar que no es podien deixar les
troballes a la intempérie, sense fer-hi cap mena d’actu-
acio, en espera que finalitzessin aquestes tasques. Per
aquest motiu, les campanyes d'excavacio s’han alternat
amb intervencions de consolidacio, realitzades majori-
tariament per la brigada del Servei de Monuments de la
Diputacio i per un equip de restauradors extern (que ha
actuat basicament en els paviments de mosaic i en un
important conjunt de grans dolis —trencats i aixafats en
caure la coberta de la villa- que han aparegut a mesura
que I'excavacio arqueologica progressava).

En segon lloc, I'objectiu final és fer que les restes siguin
visitables, mitjancant la instal-lacié de panells informa-
tius que en facilitin la comprensio i amb recorreguts
que es puguin fer lliurement, perqué siguin més va-
lorades pels futurs visitants, ja que al llarg dels anys

Figura 21.2. Restes de les termes romanes de la vil-la romana
de Sant Menna, a Vilablareix, amb la coberta metal-lica que
les protegeix.

hem observat que com més interessen als visitants,
més possibilitats hi ha que el monuments es conservin
(Bayona,2009). A la practica, I'ideal que hom pretén
assolir amb aquesta manera d'actuar €s el que regeix
la Llei de patrimoni cultural catala, en qué el patrimoni
és vist com un dels testimonis fonamentals de la tra-
jectoria historica i d'identitat d'una col-lectivitat local, de
manera que els béns que la integren constitueixen una
herencia insubstituible que cal transmetre en les millors
condicions a les generacions futures. La proteccio, la
conservacio, I'acreixement, la investigacio i la difusio del
coneixement del patrimoni, doncs, sén algunes de les
obligacions fonamentals dels poders publics (Fig. 21.3).°

Figura 21.3. Vista parcial del nimfeu de la vil-la romana del
Pla de I'Horta, tot just acabat d'excavar, després d’'una breu
pluja.

5.- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catala (DOGC num. 1807, de I'11 d'octubre de 1993).



ELS PRIMERS PASSOS D’UN LLARG PROCES

Tal com hem avancat en la introduccio, el primer que es
va constatar en intervenir al jaciment era la impossibilitat
de deixar les restes a I'aire lliure mentre es finalitza-
va I'excavacio. Els paviments i els murs, malgrat haver
estat excavats amb exquisidesa, rapidament iniciaven
un inexorable procés de degradacio. La primera actu-
acioé de conservacio va tenir lloc a I'estiu del 2010 i va
centrar-se en els paviments de mosaics i en els reves-
timents dels murs descoberts en les primeres cam-
panyes arqueologiques, amb I'objectiu de minimitzar
els processos d'alteracié que els afectaven (Fig. 21.4).

Figura 21.4. Intent de protecci6 del jaciment amb geotextil
i terra.

Figura 21.5. Primer pla de la consolidaci¢ del mosaic de
'ambit A15.

21. LA CONSOLIDACIO | LADEQUACIO DE LA VILLA

Aguesta tasca va ser duta a terme tant per la brigada
del Servei de Monuments com per una empresa ex-
terna especialitzada, Signinum, que es va fer carrec
de la consolidacio de mosaics i paraments (Fig. 21.5).
Malauradament, agquesta intervencié no assegurava la
preservacio de les restes, ates que les condicions fisi-
ques a les quals estaven sotmeses no canviaven i de
seguida s'iniciava novament el procés de degradacio.
Igualment, Iintent de protegir-les amb geotextil i una
petita capa de terra tampoc va resultar, si bé alentia
el procés. Per tot aix0, des del Servei de Monuments
es va arribar a la conclusioé que calia cobrir el conjunt,
encara que fos de manera provisional, per assegurar-ne
la conservacio.

UNES COBERTES PROVISIONALS

El primer avantprojecte elaborat en aquesta linia, I'any
2010, preveia bastir, en un parc obert, diversos pave-
llons (segons les necessitats de I'excavacio), que seri-
en cobertes provisionals de lona (Fig. 21.6), semblants
als envelats de festa major, que es podrien desplacar
o ampliar en cas de necessitat. L'objectiu era prote-
gir dels embats de la meteorologia tant les restes com
els arqueodlegs i, alhora, deixar el conjunt desbrossat
i visitable de manera provisional. La proposta, empe-
ro, finalment va ser desestimada, motiu pel qual es va
optar per fer unes petites cobertes provisionals d'obra,
amb xapa metal-lica i pilars de totxo, que, malgrat el
seu fort impacte visual, han protegit correctament les
restes (Fig. 21.7).

CAP AL PROJECTE DEFINITIU

L'any 2012, quan encara no s’havien excavat molts dels
espais que avui dia ja hi ha al descobert, sobretot a
la zona nord del jaciment, es va redactar un projecte
de coberta del conjunt, el qual estava condicionat a la
necessitat de presentar-se a les linies de subvencions
de I'1 % cultural® i al FEDER (Fons de Desenvolupament
Regional Europeu). En aquest projecte, concretament,
es preveia, en primer lloc, la construccié d'una tanca
protectora del jaciment, per delimitar-lo i separar-lo de
I'espai public destinat a parc. En segon lloc, per fer la vi-
sita a les restes, es preveia la construccioé d'una passera
metal-lica que travessés el jaciment. Aquesta passera,
que només seria accessible al public de les visites gui-
ades, permetria veure les diverses dependéncies de la

6.- L'article 68 de la Llei del patrimoni historic espanyol estableix I'obligacié de destinar en els contrates d'obra publica una partida de com a
minim I'1 % per a treballs de conservacio i enriquiment del patrimoni cultural espanyol o per al foment de la creativitat artistica.
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Figura 21.6. Primera proposta de coberta provisional de tipus envelat.

Figura 21.7. Primeres cobertes provisionals per tractar de
protegir els elements mes emblematics del jaciment. El nimfeu
i el diposit.

villa i els seus mosaics i paviments d'una manera més
aprofundida. Per tant, s'oferia la possibilitat de fer dues
visites diferents: I'una, oberta sempre, i I'altra, guiada,
més d'interiors i restrictiva. Obviament, caldria instal-lar

cameres de videovigilancia i un sistema d’alarmes per
evitar possibles abusos i bretolades. Finalment, la zona
on es trobaven la major part de les restes arqueologi-
ques en el moment d'elaborar el projecte es preveia que
es cobriria amb un entramat metal-lic, format per tubs
rodons i boles roscades de color verd pastis, que sos-
tindria una subestructura de vidre laminar lleugerament
corbada cap a I'est. Aquesta coberta recolliria I'aigua
i la duria cap als baixants, que la canalitzarien cap a
I'exterior, de manera que es privaria el pas a la principal
entrada d’humitats a les restes (la capa freatica baixa,
per sota del nivell excavat, i el terreny, en estar situat en
un pendent, desaigua bé). Actualment, aquesta darrera
actuacio ja esta finalitzada (Figs.21.8-10).

Malauradament, aquest projecte va estar aturat prac-
ticament dos anys, durant els quals es va resoldre la
inversio de I'1 % cultural, la qual cosa va comportar
perdre la inversio del FEDER. En conseqliéncia, nomes
es va poder executar I'obra de coberta del jaciment,
pero no la tanca perimetral ni la urbanitzacio del parc
annex (Figs.21.11 i 12). A mes, com que al llarg d'aquest
temps s’han fet noves descobertes arqueologiques, ens
hem trobat que la coberta ha quedat petita, de manera
que nombroses dependencies (pertanyents, majoritari-
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Figura 21.8. Primera proposta de coberta plantejada pel Servei de Monuments.

Figura 21.9. Seccio transversal de la primera proposta de coberta definitiva.

ament, a la part productiva de la vil-la) no queden prote-
gides. Per aquesta ra6 ha calgut, novament, fer diverses
cobertes provisionals, mentre es planteja la possibilitat
de construir una nova estructura protectora al costat de
la que ja hi ha bastida i d’'idéntiques caracteristiques.

Tambeé s’ha estudiat de nou el recorregut de la visita in-
terior, amb noves passeres, i la proposta d'una segona
coberta per protegir la major part de les darreres restes
descobertes. Alhora, el conjunt de les dues cobertes,
la ja realitzada i la projectada, permetrien restituir el
volum de la vil-la en el seu periode de maxim apogeu,
atés que tindrien aproximadament el mateix alcat, i a
la fagana principal, I'est, en certa manera recuperaria

el porxo de la vil-la, que aqui s’obria enfront d'un gran
pati. Actualment, sabem que el jaciment continua cap al
nord, si bé és probable que no apareguin elements prou
importants com per requerir una coberta protectora, de
manera que en aquest aspecte podem donar I'actuacio
per finalitzada (Figs.21.13 i 14).

Finalment, un cop acabin les intervencions arqueologi-
ques i paral-lelament a la instal-lacié de la nova coberta,
es preveu fer una restauracio general del conjunt (actu-
alment, quan s'excava, ja s'hi fa una petita consolidacic)
i, Si és possible, recuperar els mosaics que en van ser
extrets als anys seixanta i tornar-los a posar al seu lloc
original.
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Figura 21.11. Instal-lacié de la primera coberta protectora
definitiva.

Figura 21.12. Construcci6 de noves cobertes provisionals
per protegir les darreres dependencies posades al descobert
per les excavacions arqueologiques. El magatzem de dolis i
el torcularium.
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Figura 21.13. Planta del jaciment amb la indicacio de la nova coberta i I'tinerari interior de visita.
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Figura 21.14. Planta amb la proposta de recuperacio dels mosaics (en fosc, les parts conservades).
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