

una proposta pel servei de suport a la segona edició dels

Pressupostos PARTICIPATIUS de la ciutat d'Olot

Identificació CPV: 71356300-1

Presentat per:



Resilience Earth SCCL, NIF: F55279665
Núria Social, c/ del Carme 8, 1er · 17800 Olot, Girona
www.resilience.earth · info@resilience.earth · +34 684 14 12 97

En col·laboració amb:



Marc Planagumà
Núria Social, c/ del Carme 8, 1er · 17800 Olot, Girona
mplanaguma@gmail.com · +34 605 90 21 78

Amb l'assessoria de:

Iolanda Fresnillo
assessora en pressupostos municipals
iolandafresnillo@ekona.cc · +34 678 29 69 79

Oriol Josa
assessor en el desenvolupament d'iniciatives socials
orioljosa.pro@gmail.com · +34 635 51 97 17



Arriant S.L.
Núria Social, c/ del Carme 8, 1er · 17800 Olot, Girona
www.arriant.org · info@arriant.org · +34 653 97 90 78

Índex de Continguts

Introducció i Justificació.....	1
1 Fase: Disseny del Procés.....	4
1.1 Descripció i objectius específics.....	4
1.2 Metodologia.....	4
1.3 Resultats Esperats.....	5
2 Fase: Comunicació.....	6
2.1 Descripció i objectius específics.....	6
2.2 Metodologia.....	6
2.3 Resultats Esperats.....	6
3 Fase: Diagnòs, Formacions i Dinamitzacions pel Diàleg i Deliberació de Propostes...7	7
3.1 Descripció i objectius específics.....	7
3.2 Metodologia.....	7
3.3 Resultats Esperats.....	8
4 Fase: Validació Tècnica.....	9
4.1 Descripció i objectius específics.....	9
4.2 Metodologia.....	9
4.3 Resultats Esperats.....	9
5 Fase: Votació.....	10
5.1 Descripció i objectius específics.....	10
5.2 Metodologia.....	10
5.3 Resultats Esperats.....	10
6 Fase: Avaluació, Retorn i Seguiment.....	11
6.1 Descripció i objectius específics.....	11
6.2 Metodologia.....	11
6.3 Resultats Esperats.....	11
Calendari.....	12
Pressupost.....	13

Introducció i Justificació

Cada vegada som més conscients que no vivim en estats democràtics, sinó en processos democràtics, basats en l'obertura constant als reptes sistèmics dels nous temps, on és important augmentar la resiliència, adaptant-nos a nous hàbits d'equitat, transparència i participació.

Tot i que ja fa quasi 20 anys que es varen fer els primers pressupostos participatius en terres Catalanes, aquests estan esdevenint el pròxim repte en el nostre procés de regeneració democràtica. Moltes ciutats i pobles de Catalunya ja han entrat en aquesta roda, convertint-se en un dels nodes centrals de la democràcia participativa, ja que en un moment on la política ha perdut credibilitat entre la població, aquestes metodologies legitimen l'acció de govern. Tots els colors polítics del nostre país estan començant a experimentar amb noves formes de lideratge, més permeables i basades en l'acompanyament.

Com tot model participatiu, les bones pràctiques tan sols són orientatives, ja que la idiosincràsia de cada localitat és fonamental en l'èxit de la metodologia. La cultura participativa de Barcelona o Madrid no és la mateixa que la de les poblacions rurals del Pirineu.

Per tant, la nostra proposta es basa en la nostra experiència innovant i adaptant metodologies participatives pels primers pressupostos participatius d'Olot, i integrant lliçons apreses de la primera edició pels pressupostos participatius del 2019.

L'EQUIP

L'equip facilitador d'aquest procés de pressupostos participatius a la ciutat d'Olot és el fruit de la **col·laboració entre tres organitzacions i dues persones assessores**, on cada una aporta unes habilitats i experiències específiques.

1. **Resilience Earth SCCL:** És una cooperativa sense ànim de lucre amb molta experiència en processos participatius i facilitació de grups, tant a la Garrotxa com a nivell internacional, a més de formar part de grups de recerca en participació i resiliència comunitària a Catalunya i en xarxes europeus i internacionals. Aporten experiència tècnica en la facilitació de processos participatius i integradors.
2. **Iolanda Fresnillo i Oriol Josa:** Dues persones assessores amb llarg recorregut en desenvolupar propostes per a una nova economia. Aporten experiència i coneixement en pressupostos participatius i el desenvolupament d'iniciatives socials. Durant 2018 van assessorar el procés de pressupostos participatius a Olot, i a 2017, van dissenyar i acompanyar la implementació de la prova pilot dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona.
3. **Marc Planagumà:** és un realitzador audiovisual amb més de 15 anys d'experiència en comunicació de projectes socials i culturals, i ha participat intensament de la vida socio-cultural de la nostra comarca. Aporta la capacitat de comunicar de forma senzilla i entenedora, processos nous i complexos.

4. **Arriant SLU:** És una empresa sobradament coneguda a la comarca pel seu treball socio-comunitari. Fa 15 anys que està dinamitzant els infants, joves i famílies de la Garrotxa. Aporten el dinamisme necessari per moure els barris de la nostra ciutat.

Les tres entitats Olotines col·laborem de forma habitual en el projecte compartit «Núria Social», i gaudim de la diversitat i riquesa que aporten els processos multidisciplinaris com aquest. D'altra banda, durant la primera edició de pressupostos participatius a Olot, vam col·laborar fruitosament amb la Iolanda Fresnillo i l'Oriola Josa, qui comparteixen els mateixos principis i objectius que les tres entitats Olotines, i tenim previst executar altres projectes compartits pel 2019.

L'OBJECTIU PRINCIPAL I ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Entenem que la segona edició seguirà amb el mateix objectiu aprovat a febrer 2018 pel reglament de pressupostos participatius:


Construir una cultura democràtica a la ciutat d'Olot a partir d'un procés participatiu i vinculant que desperti l'interès de veïns i veïnes, potencii la confiança entre aquests i l'administració municipal, i impulsi la participació de la ciutadania olotina en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal.

Per dur a terme aquest objectiu principal, és important no tenir pressa i fer la feina ben feta. Hem de ser conscients que en definitiva, la participació de les ciutadanes i ciutadans en la vida municipal finalment recau en la confiança i el sentiment de pertinença. Per això, estem d'acord amb els quatre **objectius estratègics** plantejats al reglament prèviament mencionat:

1. Fomentar la participació mitjançant un **procés inclusiu** que arribi a tota la ciutadania, associada o no.
2. Conèixer millor les **necessitats de la població** i afavorir el **debat col·lectiu** per prioritzar-les.
3. Planificar la **despesa municipal** el màxim d'ajustada a les **prioritats ciutadanes**.
4. Avançar en la **cultura democràtica** tant de la població com de l'ajuntament, fomentant l'apoderament i conscienciació de la ciutadania i contribuint a la transformació de l'administració municipal en una estructura més oberta, dialogant i permeable a la ciutadania

LES FASES

Hem adaptat les fases del procés específicament per aquesta proposta, i les sis fases que plantegem, són les següents:



És important ressaltar que tot i que la fase d'implementació no està inclosa en la convocatòria d'aquest contracte, tenim en compte la gran importància d'una implementació participativa i inclusiva. Per tant, durant la fase d'avaluació executarem accions per agilitzar la implementació dels projectes votats.

RESULTATS

Els resultats tangibles del projecte són:

- Una proposta metodològica
- Un reglament revisat de pressupostos participatius
- Una campanya de comunicació
- Reunions i formacions puntuals per a tècnics
- Una formació completa per a persones dinamitzadores de carrer
- Presentacions i visites veïnals
- Trobades veïnals de deliberació i co-creació de propostes
- Informe final dels resultats de la votació i avaluació del procés



1 Fase: Disseny del Procés

1.1 Descripció i objectius específics

La primera fase es basa principalment en la definició i preparació del procés metodològic dels pressupostos participatius. Pot arribar a definir l'èxit del procés, que la participació comenci en aquest punt. És molt millor plantejar un procés obert que un de tancat. En els dos casos se'ns demana participar, però en el primer ens sentim inclosos i en el segon no.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Crear un grup de coordinació tècnica i política (GCTP)
- Acordar la proposta metodològica;
- Crear un grup de seguiment i avaluació (CSA);
- Ajustar el reglament dels pressupostos participatius segons les recomanacions de la primera edició de pressupostos participatius;
- Co-dissenyar la campanya de comunicació i pàgina web; i
- Decidir mecanismes de votació online.

1.2 Metodologia

Per a la realització d'aquesta fase, l'equip facilitador realitzarà les següents activitats en les dates corresponents:

- 1. Grup de Coordinació Tècnica i Política (GCTP)**
 - Establir un grup de coordinació tècnica, amb representació de l'equip govern, gerència, comunicació, el Consorci d'Acció Social i altres persones tècniques segons la rellevància i necessitat.
- 2. Proposta metodològica**
 - Desenvolupar la proposta metodològica, després d'una reunió amb el GCTP, tenint en consideració el calendari municipal i polític.
 - Consensuar la proposta metodològica i l'organigrama (dels òrgans del procés), amb el GCTP.
- 3. Comissió de Seguiment i Avaluació (CSA)**
 - Fer una crida per poder establir una comissió ciutadana que vulgui donar seguiment al llarg de tot el procés. Es buscarà una representant de cada barri per participar a la CSA, i es farà la selecció d'aquests membres segons criteris de diversitat. La crida inicial ocorrerà al mateix moment de la diagnosi participativa d'actors clau dels barris i les seves necessitats i fortaleses (Fase 3).
 - Identificar persones tècniques que puguin compartir els seus coneixements sobre les necessitats socials, ambientals i infraestructurals del municipi durant les reunions d'aquest CSA.
- 4. Revisió del reglament dels pressupostos**
 - Revisar el reglament dels pressupostos participatius i valorar conjuntament amb el GCTP i la CSA si serà necessari incorporar canvis, segons les recomanacions de la primera edició de

- participatius**
- pressupostos participatius a Olot.
 - En el cas que s'acorda la necessitat de presentar canvis, es presentarà una proposta del reglament esmentat al ple de l'ajuntament d'Olot per l'aprovació.
 - Aquest reglament servirà per posar les normes que es seguiran al llarg del procés de la segona edició de pressupostos participatius.
- 5. Disseny de les formacions i de les dinàmiques de les taules de deliberació**
- Dissenyar el contingut i els materials necessaris per donar formacions puntuals a persones tècniques en el tema de pressupostos participatius i el procés de validació tècnica.
 - Dissenyar el contingut i els materials necessaris per formar a les dinamitzadores comunitàries qui faran les visites als barris i les votacions al carrer.
 - Dissenyar l'estratègia, contingut i dinàmiques que facilitin el diàleg i la presa de decisions durant les trobades veïnals per crear i deliberar propostes.
- 6. Disseny de la votació online**
- Dissenyar l'estratègia de votació online.
 - Suggestir ajustes a la pàgina web i a la plataforma de votació online per tenir en compte possibles canvis al reglament (per exemple, una major ponderació de projectes que en tenen impacte a més d'un barri).

1.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta fase són:

- Una proposta metodològica
- Revisió del reglament dels pressupostos participatius
- Un grup de coordinació tècnica i política
- Una comissió de seguiment i avaluació
- El disseny de formacions puntuals per a persones tècniques
- El disseny d'una formació completa per a persones dinamitzadores de visites als barris i de la votació al carrer
- El disseny de les dinàmiques de diàleg i presa de decisions de les trobades veïnals
- El co-disseny de la campanya de comunicació
- El disseny del procés de votació online.



2 Fase: Comunicació

2.1 Descripció i objectius específics

La segona fase es basa en la implementació de la campanya de comunicació prèviament preparada.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Despertar un major interès per part de la ciutadania olotina sobre el procés de pressupostos participatius; i
- Mantenir un estàndard de transparència durant el transcurs del procés.

En Marc Planagumà co-coordinarà aquesta fase, i amb el pressupost disponible, podrà produir algun material gràfic, tot i que no podrà produir vídeos com va fer durant la primera edició (p.e. vídeo falca per iniciar el procés participatiu, vídeo sobre propostes per iniciar la fase de votació, vídeo de resum del projecte).

2.2 Metodologia

Per tal de dur a terme aquesta fase, l'equip facilitador realitzarà les següents activitats:

1. **Campanya de comunicació**
 - Co-dissenyar i implementar la campanya de comunicació en coordinació amb la directora de comunicació per a l'ajuntament. Aquesta campanya de comunicació tindrà com a objectiu el de socialitzar el procés de pressupostos participatius i generar un fort interès entre persones ciutadanes en participar-hi.
 - Per part de les entitats coordinadores i col·laborades del procés, penjar posts a comptes de xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter) i participar en reportatges del procés amb mitjans locals.
2. **Material gràfic**
 - Dissenyar i produir material gràfic de suport per les diferents fases del procés de pressupostos participatius.

2.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta activitat són:

- Una campanya de comunicació
- Material gràfic de suport per a les diferents fases
- Posts a mitjans socials (Facebook, Instagram, Twitter)
- Articles i reportatges als mitjans locals



3 Fase: Diagnòs, Formacions i Dinamitzacions pel Diàleg i Deliberació de Propostes

3.1 Descripció i objectius específics

La tercera fase es basa en la deliberació i co-creació de les propostes. Les dues activitats idònies en aquesta fase serien una combinació entre la facilitació d'espais online i espais presencials de generació de propostes. A causa del curt termini d'aquest procés, toca ser estratègic amb el temps disponible, per poder potenciar una participació diversa i representativa en tots els espais de deliberació. Començant la cultura democràtica de manera gradual, és millor centrar-nos en la part presencial, ja que s'adapta més a les nostres formes tradicionals de democràcia. Alhora en aquest cas ens permet mantenir un cert control sobre la quantitat de propostes que es presenten, així com assegurar que segueixin els criteris tècnics. Tot això redueix el temps necessari, ja que redueix la necessitat de preparació, d'anàlisi i de validació tècnica de les propostes. Per últim, amb la deliberació presencial té el valor afegit de contribuir a la cohesió social, la qual aporta a altres processos participatius i socials que transcorren a Olot.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Fer una diagnòs participativa dels barris de la zona oest per fer un mapa dels actors clau i per detectar les necessitats i fortaleses dels barris;
- Desenvolupar les capacitats sobre pressupostos participatius, dels tècnics implicats en el procés;
- Fomentar el diàleg i la participació de la ciutadania en processos de pressupostos participatius;
- Desenvolupar les capacitats i coneixements de la ciutadania sobre processos de pressupostos participatius; i
- Assegurar que les propostes co-creades responguin a les necessitats del sector geogràfic d'implementació i els criteris tècnics dels pressupostos.

3.2 Metodologia

Per a la realització de la tercera, fase l'equip facilitador realitzarà les següents activitats:


1. **Formació de tècnics de l'Ajuntament**
 - Preparar material didàctic per sessions puntuals de formació per a les persones tècniques implicades, perquè puguin conèixer en més profunditat les diferents fases dels pressupostos participatius i com compaginen amb les seves responsabilitats actuals.
 - Facilitar les sessions puntuals fent servir dinàmiques altament participatives.
2. **Formació de dinamitzadors**
 - Preparar material didàctic per una jornada de formació per a les persones dinamitzadores (visites als barris, votacions al carrer).
 - Facilitar la sessió de formació, fent servir dinàmiques altament participatives.

3. **Mapa d'actors i diagnosi**
 - Fer una diagnosi participativa per fer un mapatge dels actors clau de cada barri i per conèixer millor les seves necessitats i forteses.
 - Aquesta diagnosi participativa es farà a través d'entrevistes, trobades informals i reunions amb associacions i altres agrupacions dels barris.
4. **Recol·lecta de propostes durant visites als barris**
 - Persones dinamitzadores visitaran als barris de la zona seleccionada i aprofitaran dels espais i activitats prèviament programats per socialitzar aquest procés participatiu i per convidar a la gent a fer propostes.
 - Les trobades veïnals de deliberació consideraran aquestes propostes.
5. **Recol·lecta de propostes a través de la pàgina web**
 - Es convida a tothom a presentar propostes a través de la pàgina web, perquè les trobades veïnals de deliberació puguin considerar aquestes propostes.
6. **Trobades veïnals de deliberació i co-creació de propostes**
 - Convidar veïnes i veïns de la zona oest a participar en les trobades de deliberació i co-creació, a través de la campanya de comunicació i a través de visites intencionals/estratègiques per tal de poder incorporar la veu de persones representants de col·lectius vulnerables.
 - A través de dinàmiques altament participatives, facilitar el diàleg sobre necessitats de cada barri per tal de poder desenvolupar propostes clares i rellevants per a la següent fase de validació tècnica.
 - Es realitzaran trobades de dues hores per cada barri on es dialogarà, co-crearà i deliberarà possibles propostes per a la fase de votació.
7. **Presentacions i visites a barris d'Olot**
 - S'aprofitarà dels espais i activitats prèviament programats per socialitzar aquest procés participatiu i per convidar a la gent a fer propostes.
 - S'establirà contacte amb grups i individus representatius de la diversitat de la zona, per poder promoure la seva participació en les taules de deliberació de la següent fase.
 - També es realitzaran activitats al carrer, per exemple, jocs de participació, facilitats pels dinamitzadors d'Arriant.

3.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta fase són:

- Un grup de persones tècniques implicades i apoderades amb el procés
- Un grup de dinamitzadores formades en la diagnosi participativa i la dinamització comunitària
- Un mapa d'actors i una diagnosi per cada barri
- Presentacions i visites veïnals
- Trobades veïnals de diàleg, co-creació i deliberació
- Un recull de propostes treballades



4 Fase: Validació Tècnica

4.1 Descripció i objectius específics

La quarta fase planteja la validació tècnica i pressupostaria del recull de propostes. Alhora, com que en les taules presencials és més fàcil de controlar criteris, el recull de propostes ja vindrà bastant delimitat.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Validar tècnicament les propostes recollides
- Pressupostar les propostes recollides

4.2 Metodologia

Per a la realització d'aquesta fase, l'equip facilitador realitzarà les següents activitats:

1. **Validació**
 - Fer reunions amb els caps d'àrea per socialitzar l'inici del procés i les propostes emergents.
 - Preparar el llistat de propostes perquè l'equip tècnic les pugui analitzar segons els criteris tècnics de pressupostos municipals.
2. **Pressupostació**
 - L'equip tècnic pressupostarà cada una de les propostes, amb el suport de l'equip d'assessors (Iolanda Fresnillo i Oriol Josa)

4.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta fase són:

- Llistat de propostes validades i pressupostades per l'equip tècnic



5 Fase: Votació

5.1 Descripció i objectius específics

La quinta fase defineix els projectes que es duran a terme amb el pressupost participatiu a través de les votacions dels participants. Les votacions es faran a través de la plataforma online, a més a més de dinamitzacions al carrer per l'equip de dinamitzadores, per fer la fase de votació més accessible a més gent.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Ampliar el nivell de participació en el procés, amb metodologies més diverses; i
- Concloure el procés de la presa de decisions sobre quines propostes es duran a terme amb els pressupostos participatius.

5.2 Metodologia

Per a la realització d'aquesta fase, l'equip facilitador realitzarà les següents activitats:

- 1. Votació online**
 - Activar la campanya de comunicació per promoure la votació online i presencial.
 - Activar la plataforma digital, prèviament construïda o adaptada.
 - Durant ambdues setmanes d'aquesta fase, la ciutadania podrà utilitzar una plataforma online per votar les propostes que els agradin més.
- 2. Votació presencial**
 - Fer dinamitzacions al carrer perquè les persones que no estiguin habituades a les noves tecnologies puguin participar-hi.
- 3. Comunicació dels resultats**
 - Comunicar els resultats a través d'una presentació pública i altres activitats amb mitjans locals.

5.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta fase són:

- Campanya de la votació online
- Dinamitzacions al carrer per fer que la votació online sigui més accessible a una població més diversa
- Identificació de propostes resultants que s'implementaran amb els pressupostos participatius



6 Fase: Avaluació, Retorn i Seguiment

6.1 Descripció i objectius específics

La sisena fase inclou l'avaluació del procés, que augmenta la transparència i per tant la confiança de la població. Tinguin en compte que aquest és tan sols el primer de molts processos similars, és important ser detallistes en aquests punts. El retorn és una altra acció que es valora molt positivament en els processos participatius, ja que promou el sentiment de pertinença de la ciutadania. Per últim, el seguiment ens donarà continuïtat, per poder mantenir la connexió amb la implementació de les propostes i aconseguir que el procés de participació no sigui un esdeveniment de temporada sinó un exercici que perduri al llarg de l'any.

Els **objectius específics** d'aquesta fase són:

- Fer seguiment i avaluar el procés de pressupostos participatius segons els criteris, objectius i indicadors prèviament establerts;
- Comunicar els resultats del procés a la ciutadania; i
- Apoderar una comissió de ciutadanes i ciutadans a observar el procés d'implementació per mantenir a la població informada i garantir la transparència.

6.2 Metodologia

Per tal de dur a terme aquesta fase, l'equip facilitador realitzarà les següents activitats:

- 1. Avaluació**
 - Fer seguiment a mig-termini amb la CSA i el GCTP.
 - Avaluar el procés de pressupostos participatius amb la CSA i el GCTP.
 - Elaborar un informe dels resultats i reflexions del procés.
- 2. Retorn**
 - Presentar públicament l'informe dels resultats i reflexions del procés i el calendari d'implementació (preparat per persones tècniques).
- 3. Seguiment**
 - Acompanyar la CSA durant l'inici de la fase d'implementació
 - Mantenir a la població informada durant aquest inici

6.3 Resultats Esperats

Els resultats tangibles d'aquesta activitat són:

- Informe dels resultats i avaluació del procés
- Un grup ciutadà apoderada per fer seguiment de la fase d'implementació

Calendari

FASE I CONCEPTE	D	G	F	M	A	M	J
F1 Desenvolupar i consensuar proposta metodològica del disseny del procés	■						
F1 Facilitar reunions amb grup de coordinació tècnica i política	■	■	■	■	■	■	
F1 Facilitar reunions amb comissió de seguiment i avaluació		■	■	■	■		
F1 Fer modificacions al reglament de pressupostos participatius	■						
F2 Coordinar campanya de comunicació		■	■	■			
F2 Fer seguiment audiovisual del procés i preparar càpsules		■	■	■			
F3 Facilitar formacions puntuals amb persones tècniques			■	■			
F3 Facilitar formació completa per a l'equip de dinamitzadores	■						
F3 Realitzar presentacions i visites als barris d'Olot		■	■				
F3 Preparar i facilitar trobades de deliberació		■	■				
F4 Acompanyar la validació tècnica i pressupostació de les propostes			■	■			
F5 Coordinar votació online i presencial				■			
F5 Dinamitzar la votació presencial				■			
F6 Fer seguiment i avaluació del procés i preparar memòria i recomanacions		■	■	■	■	■	
F6 Coordinar el retorn al públic (presentacions públiques, etc)				■			
F6 Acompanyar a la comissió de seguiment durant l'inici de la fase d'implementació					■	■	
F7 Inici de la fase d'implementació de manera participativa (fins finals de l'any 2020)							■

Pressupost

Fase i Concepte	Preu/Dia	#	Persones	Subtotal
Fase 1: Disseny i Coordinació del Procés				2430,00
Desenvolupar i consensuar proposta metodològica	180,00	1,0	1	180,00
Coordinar procés amb grup de coordinació tècnica i política	180,00	6,0	1	1080,00
Coordinar procés amb comissió de seguiment i avaluació	180,00	6,0	1	1080,00
Modificar el reglament de pressupostos participatius	180,00	0,5	1	90,00
Fase 2: Comunicació				1440,00
Co-coordinar campanya de comunicació (fases 2, 3, 5 i 6)	180,00	6,0	1	1080,00
Preparar documentació per difusió, formacions i dinamitzacions	180,00	2,0	1	360,00
Fase 3: Diagnosi, Formacions, Dinamitzacions, i Trobades de Diàleg				6420,00
Preparar i facilitar formacions puntuals amb tècnics de l'ajuntament	180,00	1,0	2	360,00
Preparar i facilitar una formació amb l'equip de dinamitzadores	180,00	1,0	1	180,00
Preparar diagnosi i mapa d'actors per barri	180,00	2,0	2	720,00
Dissenyar les trobades veïnals de diàleg i deliberació	180,00	1,0	2	360,00
Facilitar les trobades de deliberació i co-creació de propostes	180,00	9,0	2	3240,00
Realitzar presentacions, visites i dinamitzacions als barris d'Olot	120,00	6,5	2	1560,00
Fase 4: Validació Tècnica i Pressupostació				1440,00
Reunions amb l'equip tècnic per obtenir resultats de la validació tècnica i pressupostació de les propostes	180,00	4,0	2	1440,00
Fase 5: Votació				2520,00
Formar i coordinar a l'equip dinamitzador de votacions	180,00	1,0	2	360,00
Dinamitzar la votació presencial (online) per barris d'un sol sector	120,00	9,0	2	2160,00
Fase 6: Retorn i Seguiment				720,00
Coordinar l'avaluació del procés i preparar memòria i recomanacions	180,00	2,0	1	360,00
Coordinar el retorn al públic (presentació pública, etc)	180,00	1,0	1	180,00
Acompanyar coordinació entre veïnes i ajuntament per a la fase d'implementació	180,00	1,0	1	180,00
TOTAL (sense IVA)				14970,00
IVA(21%)				3143,70
TOTAL (amb IVA)				18113,70