




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1253749 IABV4-OMLC6-WNKN9 73FA471FA8442D744757E8ED288A783EBFF9984C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <http://www.dgfi.cat/verificador>

PARTICIPA ALS PRESSUPOSTOS 2018. PALAMÓS AMB VEU I VOT

OCTUBRE 2017 - ABRIL 2018

MEMÒRIA







1. JUSTIFICACIÓ

El servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, ininterrompudament des de 2013, sota el paraigua del Pla Estratègic de Participació Ciutadana aprovat el 2012, ha anat desplegant programes de participació ciutadana tant amb recursos propis com amb el suport de la Diputació de Girona.

Amb el projecte "Participa als pressupostos 2018" s'ha volgut consolidar la influència de la ciutadania en la presa de decisions en les polítiques públiques, fent un salt qualitatiu respecte processos anteriors. La gran diferència amb anteriors projectes és que els palamosins i palamosines han triat projectes que han estat proposats per la mateixa ciutadania, en una fase anterior.

L'expressió més explícita de les polítiques locals són els pressupostos municipals. Els pressupostos participatius permeten la participació directa en la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos del municipi i, per tant, la seva implicació en dos àmbits diferents. D'una banda en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització de pressupostos i, d'altra banda en el seguiment de l'execució del pressupost i per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El desenvolupament del projecte el podem dividir en cinc fases:

1. Inici del projecte, difusió i recollida de propostes.
2. Filtratge intern de les propostes
3. Assemblea de priorització dels projectes
4. Votació ciutadana
5. Valoració del procés amb les persones participants i retorn dels resultats



3. TEMPORITZACIÓ

1	Octubre 17	Disseny del projecte
2	Novembre 17	Inici del projecte, difusió i recollida de propostes
3	Desembre 17	Filtratge intern de les propostes
4	Gener 18	Assamblea de prioritització dels projectes
5	Febrer 18	Votació ciutadana
6	Març 18	Retorn dels resultats
7	Abril 18	Avaluació del procés amb les persones participants
8	Octubre 17- Abril 18	Comunicació i avaluació continuada del procés

4. DESENVOLUPAMENT DE LES FASES

1. Inici del projecte, difusió i recollida de propostes

El procés participatiu es va iniciar amb la recollida de propostes del 13 de novembre al 3 de desembre. Durant aquest període es van convocar tres trobades en diferents dies i diferents espais. Aquests "tallers de propostes" en realitat es van convertir en espais de consultes particulars. L'assistència va ser escassa, però va ser molt útil per a les persones que tenien dubtes. Aquestes trobades van ser els dies 15, 23 i 28 de novembre amb l'assistència de 3, 8 i 4 persones respectivament.

La difusió d'aquesta fase es va fer mitjançant una campanya de facebook, editant un fulletó informatiu, amb un vídeo que es va viralitzar a través dels contactes i xarxes socials de l'Ajuntament i a través de falques a Ràdio Palamós.

Es van recollir 258 propostes mitjançant la plataforma que es va contractar per centralitzar, publicar i dirigir tot el procés i també mitjançant les tres urnes que es van habilitar les butlletes que es van editar en format paper i que es podien trobar a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la biblioteca i al punt jove.

Aquesta quantitat de propostes recollides va sobrepasar la més optimista de les expectatives. Cal recordar que podien presentar propostes qualsevol persona o entitat.



2. Filtratge intern de les propostes

Per aquesta fase només hi vam programar dues setmanes curtes i el temps va ser molt ajustat, ja que no vam calcular que hi hauria tantes propostes en format paper que es varen introduir en la plataforma. Van ser 66 propostes que van representar un 25% del total.

La comissió de tècnics i polítics que varen classificar les propostes van fer la següent divisió:

PROPOSTES	NOMBRE
Vàlides	49
Repetides	42
Previstes	22
No vàlides	145
TOTAL	258

Es van considerar "Vàlides" les que complien totes les condicions que es van demanar.

- Ser de competència municipal.
- Ser inversions i no serveis.
- Que tinguin interès col·lectiu.
- Harmonitzar amb els diferents plans municipals aprovats.
- Ser tècnica i econòmicament viables.
- Donar resposta a una necessitat concreta.
- No implicar cap tipus d'exclusió social.

De les que eren "Repetides" es van triar les que definien millor la proposta.

Es definien com a "Previstes" les actuacions que ja es contemplaven fer amb fons d'altres partides pressupostàries.

Les propostes "No vàlides" es referia a les que no complien com a mínim una de les condicions requerides. Respecte aquestes últimes, l'equip de govern es va comprometre a estudiar-ne les que semblaven interessants tot i que no tenien cabuda en aquest procés, perquè es referien a manteniment o a serveis, per exemple.

La següent acció d'aquesta fase consistia en fer un primer càlcul del cost previsible de cada proposta. Això també va suposar un esforç considerable. Com a anècdota, algun tècnic va definir aquesta acció com a "llançar-se a la piscina", ja que no es podien fer 49 projectes per fer uns càlculs acurats. En properes edicions el compromís serà de situar les propostes dins unes forquilles pressupostàries.

3. Assemblea de prioritització dels projectes

L'assemblea on es van decidir quines propostes es portarien a votació, es va fer el 16 de desembre. Van assistir-hi 25 persones que van treballar durant 3 hores per analitzar, discutir i consensuar l'ordre de prioritat de les 49 propostes vàlides.

Després d'explicar la dinàmica de la reunió, es va treballar en grups de 5 persones per després anar fent la mitja de les valoracions de cada grup. La intenció era posar a votació les 10 propostes més ben valorades, però el cost previst d'aquestes propostes no arribava

DOCUMENT Memòria: Memòria Subvencionar Participa als pressupostos 2018.Amb Veu i Vot Palamós	IDENTIFICADORS num Anotació: 1-2018-018386-2, Data d'entrada: 30/10/2018 14:10:00, Núm. expedient: 7027, Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
ALTRES DADES Codi per a validació: IABV4-OMLC6-WNKN9 Pàgina 6 de 7	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1253749 IABV4-OMLC6-WNKN9 73FA471FA8442D744757E8ED88A783EBFF9984C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.dgfi.cat/verificador

al total del pressupost dedicat (85.000 €), així que es va consensuar posar a votació les 20 propostes més valorades.

4. Votació ciutadana

El període de votació va ser del 13 al 31 de gener de 2018. Van votar un total de 971 persones empadronades a Palamós majors de 16 anys. Cada una de les persones podia votar un màxim de 10 propostes. Es varen emetre 6.188 vots, la qual cosa significa que cada persona va votar una mitja de 6 propostes. Aquestes 971 persones representen més del 6% del cens dels palamosins majors de 16 anys. Ha estat el procés participatiu en el qual hi ha participat més gent des que es van iniciar els primers processos participatius l'any 2012. El topall anterior estava en 560 persones. Respecte els resultats, val la pena destacar que la proposta més votada (594 vots) va ser la d'adquirir equipaments per a un espai jove. Aquest fet ens fa intuir que hi va haver una mobilització juvenil poc usual en processos anteriors. Fruit d'aquests resultats es podran executar 8 projectes que pugen a la quantitat de 82.000 €.

5. Valoració del procés amb les persones participants i retorn dels resultats

El desenvolupament del procés i els resultats que s'han anat donant han estat publicats gairebé al mateix temps que anaven succeint. La plataforma que es va contractar per a l'ocasió va servir per aglutinar tota la informació, com a canal de difusió, com a repositori i com a mitjà de convocatòria. Es va fer una reunió presencial el dia 6 de febrer per fer públic els resultats de les votacions. Van assistir unes 25 persones. Es van atendre totes les qüestions que van sorgir i es van demanar voluntaris per fer un seguiment de l'execució dels 8 projectes seleccionats. Van sortir 3 persones a les que vam convidar a les reunions del Consell de participació per anar fent aquest seguiment. Apart de la reunió presencial, els resultats han estat publicats en les diferents xarxes socials de l'Ajuntament, també es va fer públic mitjançant Ràdio Palamós. Respecte la valoració del procés, hi ha hagut una anàlisi de cada fase a mesura que s'anaven acabant amb els membres del Consell de participació. A partir del 6 de febrer es va fer un qüestionari de valoració extensiu on es demanava opinar sobre cadascuna de les accions dutes a terme. Es van obtenir 48 respostes. La puntuació mitja que es desprèn de les respostes és de 8,2 sobre 10.

Ja hem apuntat anteriorment que els responsables de l'avaluació d'aquest procés són tant el tècnic de participació ciutadana com el Consell de Participació. Les qüestions a analitzar seran sobretot el procés en sí mateix i els seus instruments, però serà interessant intentar analitzar i avaluar els impactes del procés.

L'avaluació es farà durant tot el procés, i concretament després de la finalització de cada fase.



5. RELACIÓ DE DESPESES

La relació de les despeses està detallat en el compte justificatiu de la subvenció. Val a dir que les despeses han estat més altes que el pressupost presentat. La principal desviació ha estat amb la quantia del lloguer del site específic del procés participatiu, també el concepte de recursos humans ha estat més elevat que el que s'havia previst en un principi.

CONCEPTE	PROVEÏDOR	COST
Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana		6.439,25 €
disseny fulletó "propostes PP.PP 18"	Minimilks	266,20 €
impressió fulletó "propostes PP.PP 18"	Impremta Aubert	355,74 €
disseny fulletó "vota PP.PP 18"	Minimilks	314,60 €
impressió fulletó "vota PP.PP 18"	Impremta Aubert	844,58 €
lloguer de site per a pressupostos participats 18	Neòpolis	2.498,66 €
2 Vídeos de difusió de pressupostos participats 18	ACAR	1.264,45 €
Campanya difusió facebook	Playbrand	121,00 €
TOTAL		12.104,48 €

6. VISIBILITAT DEL PROJECTE

Quant a la visibilitat del projecte i el finançament de la Diputació de Girona es fa palesa de diferents formes.

D'una banda, en els dos materials que s'han imprès (fulletó de propostes i fulletó de votacions) s'explicita la col·laboració de la diputació.

També s'explicita en els dos vídeos que es van fer de difusió en la fase de presentació de propostes i en la fase de votacions.

En el site del procés també hi consta la col·laboració de la Diputació de Girona.

Finalment es pot visualitzar en el vídeo que s'ha editat per complementar la justificació de la subvenció rebuda i que es pot trobar al següent enllaç:

<https://youtu.be/GJ3gS9lSqEo>

CPISR-1
Joan Josep Fugarolas Rodenas
Firmado digitalmente por CPISR-1 Joan Josep Fugarolas Rodenas
Fecha: 2018.10.30 13:39:37 +01'00'