

Modificació de contractes aprovades durant l'exercici 2013

N.exp. mod.	N.exp. originari	Tipus contracte	Objecte contracte	Data aprovació modificació	data formalització modificació	Objecte de la modificació	Quantia de la modificació (IVA inclòs)	Reajustament garantia contracte	Adjudicatari
C2/13	C326/10	Obres	Modificació, pròrroga i actualització de preus del contracte "Servei de seguretat als edificis de Can Forn i del Palau de la Diputació (C326/10)	24/04/2013	22/05/2013	Preu/condicions de prestació del servei	+6.377,28 €/any / increment 312 h/diurnes anuals	527,05	RUBAU TARRES, SAU
C29/13	C158/11	Obres	Modificació del contracte de les obres "Condicionament de la carretera GI-P-5101 d'Avinyonet de Puigventós a Vilaritg, per Cistella. Tram 1: Avinyonet de Puigventós-Cistella (del PK 0+000 al PK 6+000) (158/11)"	11/04/2013	17/05/2013	Preu	-54.115,38 euros	0,00	RUBAU TARRES, SAU
C31/13	C357/11	Obres	Modificació del contracte de les obres "Modificat del de condicionament de la carretera GI-V-6101, de Pau a Pedret (PK inici 0+000 al PK fi 2+684 (357/11))"	18/03/2013	18/04/2013	Preu	+94.558,03 euros	12.482,54	RUBAU TARRES, SAU