Disseny i implementacio
d'un proceés de
Pressupostos Participatius

@ Castell6 d’Empiries Ajuntament de
la comtal vila de
Empuriabrava Castell6 d'Empries



Presentacio

Vivim en una societat cada dia més exigent amb les seves institucions. Els ciutadans no
només volen saber qué fan els seus governs, sind que també volen participar
directament en la presa de decisions sobre els ambits que els afecten. Un bon equip
de govern ha de ser capag¢ d’executar bons projectes i, al mateix temps, implicar i
integrar la ciutadania en la seva accio politica.

En aquest sentit, els pressupostos participatius constitueixen una eina de treball
basica i imprescindible per a qualsevol ajuntament que tingui vocacié de modernitat i

pretengui implicar els veins i veines en el seu projecte politic.

Objectius

El desenvolupament del projecte perseguira 'acompliment dels seglents objectius:

D’una banda, servira a I'’Ajuntament com a instrument de diagnosi social i de
captacié de demandes ciutadanes, ja siguin de caracter geneéric o facin referéncia
a alguna problematica o tematica concreta. | un bon coneixement de les
percepcions ciutadanes €s el primer pas cap a la posterior implementacié de

politiques publiques adaptades a la voluntat general de la poblacié.

També permetra incorporar I'opinié dels ciutadans en la definici6 de propostes
susceptibles de donar resposta a necessitats concretes del municipi des d’una
perspectiva col-lectiva.

Finalment, el procés proveira I'equip de govern d’un seguit de projectes que, a

partir d'una votacié final, s'inclouran en el seglient exercici pressupostari.

Metodologia

FASE 1. Periode d’informacio ciutadana, presentacio i recollida de propostes
ciutadanes.

Desenvolupament

Aquesta fase perseguira 'acompliment de dos objectius:
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1)  Informar els veins i veines del municipi de la iniciativa que endega
I’Ajuntament en relacié a I'impuls d'un projecte de pressupostos participatius.
Sera en aquesta fase que es comunicara per primera vegada quina quantitat

del pressupost estara sotmesa a discussio.

2)  Oferir la possibilitat que qualsevol vei proposi algun projecte o actuacié
municipal per tal que aquest sigui discutit i valorat en les posteriors jornades
de participacio. Els projectes podran ser proposats de forma telematica o
presencial. En aquest sentit, s'habilitara un formulari online especific per al
recull de les propostes i s’instal.lara busties fisiques de recollida de butlletes
repartides a diversos punts del municipi (Castell6 i Empuriabrava).

En el marc d'aquest primer objectiu, es dissenyara un fulleté informatiu i divulgatiu
que informara els veins del funcionament del procés, les formules de participacio i el
calendari fixat. EI document incloura una butlleta en la qual els veins que ho desitgin
podran plasmar-hi propostes i projectes susceptibles de ser discutits en el posterior
Forum Ciutada, un cop passat el filtre de la Comissi6é Técnica.

Duracio
El desenvolupament dels treballs inclosos en aquesta fase tindra una duracié

aproximada de 4 setmanes.

FASE 2. Validacioé técnica de les propostes recollides.

Desenvolupament

Periode on la comissi6 técnica i de seguiment durant a terme el filtrat de les propostes,
descartant aquelles que no siguin viables per temes técnics, normatius o competencials
i la realitzacié de I'estimaci6 aproximada del cost de les propostes finalistes.

Es realitzara un informe per part de la Comissio Técnica on apareixeran totes les
propostes recollides i la seva valoracié i justificacié en el sentit de la seva eliminacié o

acceptacio, i es fara public a tots els ciutadans.

Duracié

El desenvolupament dels treballs inclosos en aquesta fase tindra una duracié variable,
en funcié del nombre de propostes recollides, la disponibilitat dels técnics i la complexitat
de la valoracio de les propostes. Pot ser d’'unes 12 setmanes aproximadament.
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FASE 3. Treball de camp: jornada de treball en el marc d'un Forum Ciutada

Desenvolupament
En aquesta fase es celebrara una jornada de dinamica de treball grupal que servira per
proposar, debatre i prioritzar els projectes i iniciatives que es sotmetran finalment a

votacio.

Es realitzara una convocatoria publica oberta a tota la ciutadania per diversos mitjans
de difusié, convocant-los a una jordana anomenada Forum Ciutada de Prioritzacié, amb

la segUent proposta de guié de treball:

v' 1a part del Forum. Explicacié del funcionament i procediment del procés
d'implementacié dels pressupostos participatius. Presentacié de les propostes
recollides i filtrades per part de la Comissié Técnica i préviament donades a

coneixer publicament.

v' 2apart del Forum. Dinamica de treball, afavorint el debat entre els presents per
filtrar i definir les propostes validades, i filtrar en funcié de la seva rellevancia,
equilibri territorial, afectacioé al conjunt de la poblacid, etc.

De la jornada de treball en sorgira un document amb les propostes finalistes que seran

objecte de votacié popular.

Duracio
El desenvolupament dels treballs inclosos en aquesta fase tindra una duracié

aproximada de 4 setmanes.

FASE 4. Campanya informativa dels projectes finalistes

Desenvolupament

En aquesta fase es dura a terme una campanya informativa per tal d'informar d'aquells
projectes que ja han estat validats pels serveis técnics municipals i que la seva factibilitat
és positiva i sotmesos a la prioritzacié del Forum Ciutada. La campanya haura d'incloure,
com a minim, la publicacié6 d'un document o informacié a la web on hi consti una
descripcio de I'actuacid, el cost i una imatge. Es preveu la impressié d’'un minim de 10
mil fulletons informatius de les propostes finalistes i les instruccions de la votaci6. Aixi
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mateix, també es destinaran espais en els canals de comunicacié habituals que utilitza

I’Ajuntament per tal de difondre els projectes finals que se sotmetran a la votacié popular.

Duracié
El desenvolupament dels treballs inclosos en aquesta fase tindra una duracié de 2

setmanes.

FASE 5. Votacié popular

Desenvolupament

Aquesta fase representa la culminacié del procés de pressupostos participatius. Tota la
poblacié del municipi major de 16 anys tindra I'oportunitat de votar i expressar les seves
preferéncies en relaci6 al llistat de projectes i propostes que hagin estat seleccionats
com a finalistes del procés. A fi de promoure la maxima participacio i implicacio popular,
s'habilitaran dos sistemes de votacio: un de presencial i un altre d'electronic. En
ambdds casos la identificacio del votant es fara mitjancant el n? de DNI o NIE a fi
de garantir el requisit d'una persona un vot. Tant en el cas de la votacié presencial

com les votacions electroniques es fara us d'una plataforma virtual de votacio.

Duracio
El desenvolupament d'aquesta fase tindra una duracié minima de 2 setmanes.

FASE 6. Elaboracio d’un informe de resultats.

Desenvolupament
En aquesta darrera fase s’elaborara I'informe de resultats i es plasmara sobre paper i
de forma ordenada les conclusions del procés realitzat.

Duracié
El desenvolupament dels treballs inclosos en aquesta fase tindra una duracié d'1

setmana

FASE 7. Retorn dels resultats.

La darrera fase del procés sera comunicar els resultats de la votacié pels propis
mitjans de comunicacié que disposa I'’Ajuntament (web, butlleti electronic, etc.), nota
de premsa i acte public si s’escau.
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CRONOGRAMA APROXIMAT

Calendari OoCT NOV DES (] 3\ ') FEB 20 MARC 20 ABRIL 20
Fase 1 X X
Fase 2 X X X X
Fase 3 X
Fase 4
Fase 5 X X
Fase 6-7 X

>

Fase 1. Periode d’informacié ciutadana, presentacid i recollida de propostes ciutadanes.
Fase 2. Validacio tecnica de les propostes recollides

Fase 3. Forum Ciutada de Prioritzacio

Fase 4. Campanya informativa dels projectes finalistes

Fase 5. Votacio popular

Fase 6. Elaboracidé d’un informe de conclusions i retorn

Fase 7. Retorn dels resultats
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Pla de comunicacio per a la
implementacié d'un procés de

Pressupostos Participatius

Fase 0. Disseny del logotip i la imatge corporativa

En aquesta primera fase s'encarregara el disseny i la imatge grafica del procés
participatiu. La finalitat sera dotar d'un valor de marca i d'una imatge atractiva i
especifica el projecte per tal que la ciutadania el pugui identificar clarament i rapida des

d'un bon inici.

Un cop es disposi de la imatge corporativa del projecte s'utilitzara en cadascuna de les
comunicacions que estiguin relacionades amb el procés participatiu, ja siguin noticies
publicades al web municipal, posts a les xarxes socials, flyers, roll ups, cartelleria

exterior, pancartes, lones, etc..

Fase 1. Periode d’informacio ciutadana
En aquest punt caldra utilitzar tots els canals de comunicacié per donar a coneixer el
procés participatiu que I'Ajuntament endega. Els canals de comunicacié habituals sén:

web municipal, xarxes socials i newsletter electronic.

- Web municipal: creaci6 d'un banner destacat a la pagina d'inici. Publicacié de
les noticies periddiques de totes les fases del procés.

- Xarxes socials: Publicacié de posts de manera regular per informar i
recordar a la ciutadania dels moments clau del procés i del seu inici. Creacié
d'imatges adaptades a les xarxes socials. S'utilitzara campanyes publicitaries de

pagament per fer publicitat online.

- Enviament via newsletter (SETAC) de noticies via e-mail sobre el pressupost
participatiu i totes les noticies que generi el procés en totes les seves fases.

A més, es realitzaran altres accions no habituals com:
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- Disseny grafic, impressié i distribucié d'un fulleté informatiu i divulgatiu (minim
10 mil) que informara els veins del funcionament del procés, les formules de
participacié i el calendari fixat. EI document incloura una butlleta en la qual els
veins que ho desitgin podran plasmar propostes i projectes susceptibles de ser
discutits en el posterior Forum Ciutada.

- Es dissenyara i programara un portal web especific per al projecte costumitzat
amb la linia grafica i logotip creats.

Finalment, també s'enviaran notes de premsa als mitjans de comunicacio locals i
regionals per tal que es facin resso de la iniciativa que endega I'Ajuntament per primera

vegada.

Fase 2. Campanya informativa dels projectes valids i desestimats

En aquesta fase es dura una campanya informativa per tal d’informar d’aquells projectes
gue ja han estat validats pels serveis técnics municipals i que la seva factibilitat és
positiva. La campanya haura d’incloure:

- La publicacié d’'un document en el qual hi consti el titol de I'actuacio i si s’escau
una petita descripcio, el cost aproximat i el raonament de la seva validacié o
desestimacio. Es destinaran els canals habituals de comunicacié per tal de
difondre els projectes que es sotmetran a debat en el Forum de prioritzacié (web

municipal, setac, xarxes socials, etc.).

Fase 3. Jornades de treball en el marc d'un Forum Ciutada de Prioritzacio

A l'inici d'aquesta fase caldra fer una tasca de convocatoria i de difusié de la jornada
oberta a tota la ciutadania, a titol individual com al teixit associatiu del municipi.. En
aquesta linia, es dissenyara, s'editara i imprimira cartelleria anunciant les jornades
que sera distribuida a través dels mitjans telematics i dels panells informatius que

I'Ajuntament té instal-lats en el municipi.
També caldra posar émfasi en una bona convocatoria de les entitats i col-lectius

organitzats de la poblacié. Se'ls convidara a assistir mitjangcant una carta tradicional i/o

e-mailing.
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Evidentment, caldra utilitzar els canals de comunicacio habituals (web municipal,
newsletter electronic, xarxes socials, revista municipal, etc.) per informar de la celebracio

de Forum de prioritzacio.

Fase 4. Votaci6 popular
Es dissenyara i programara un web especific per a poder votar de manera
electronica.

Es realitzara una roda de premsa anunciant a tots els mitjans i ciutadans I'obertura del
periode de votacio, les instruccions de la votacié i la presentacié publica de les propostes
objecte de votacié.

Es dissenyara, s’imprimira i es repartira un minim de 10 mil flyers informatius a tot el
municipi on es donara a coneixer els projectes finalistes i les instruccions necessaries

per a fer la votacio.

En funcié del temps disponible i les possibilitats, es pot valorar I'habilitacié d’algun espai
al municipi per exposar fisicament les propostes finalistes que es sotmetran a votacié

popular.

Igualment, com la resta de fases, s’empraran tots els canals de comunicacio habituals
de I’Ajuntament per promoure la participacié i altres d’especifics com pancartes, mupis,

cartellera exterior, etc.

Val a dir que les xarxes socials jugaran un paper molt important en la difusié del
projecte i en el foment de la participacio dels veins i veines en tot el procés i, en especial,
en la votacié final. En aquest sentit, s’efectuaran campanyes a Facebook de publicitat

pagada i promocionada per arribar al maxim de ciutadans possibles.

Fase 5. Retorn

Un cop acabada la votacié i en pocs dies es donara a conéixer I'escrutini. Per fer-ho es
realitzara preferiblement una roda de premsa on es presentaran els resultats finals de la

votacio.

Es publicaran als mitjans habituals de I’Ajuntament els resultats de la votacié final.
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Pressupost aproximat
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Despeses detallades

Euros

Disseny i creacié d’un logotip i d’'una imatge corporativa per al
procés participatiu

550

Disseny i impressio roll ups i cartelleria aixi com difusié del procés
a I'exterior amb pancartes, mupis, lones i pantalla electronica,
vinculats al procés participatiu durant les diverses fases del
proceés.

2.000

Disseny grafic, impressié (10.000 exemplars aprox.) d’un fulleté
divulgatiu i de propostes del projecte. Disseny grafic, impressié
(10.000 exemplars aprox.) fulleté amb propostes finalistes i
informacié de la votacié popular vinculada al procés.

1.500

Programacio i disseny d’'un web especific del procés per informar i
votar electronicament

1850

Disseny i impressi6 dels vinils per les busties habilitades per
recollir propostes ciutadanes

250

Material per a emprar en les sessions participatives.

250

Anuncis als Mitjans de comunicacié

1.000

Anuncis a les xarxes socials

500

Assessorament d’'una consultora especialitzada en participacié
ciutadana

3.800

Total despeses

11.700
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