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1. SITUACIÓ 

L’àmbit del projecte es situa al nucli urbà de Fornells de la Selva a la comarca del Gironès. El seu terme 

municipal limita amb Vilablareix, Girona i Quart al nord, Llambilles a l’est, Aiguaviva a l’Oest i Riudellots 

de la Selva i Campllong al sud . 

.  
Figura 1: Ubicació de Fornells en l’entorn de Girona 

El projecte es desenvolupa a la part nord del nucli urbà en un tram de la carretera d’accés pel nord al nucli 

urbà que enllaça la població amb Girona. En aquest tram urbà la carretera té el nom de Carrer de Sant 

Cugat. 

 

2. ÀMBIT DEL PROJECTE 

El projecte s’ha redactat en dues etapes, una primera corresponent al tram 1 del vial que transcorre des 

de la Plaça de Catalunya fins a la parcel·la on s’ubica l’habitatge amb número 58, d’uns 500 metres de 

llargada. El projecte d’urbanització va ser redactat per l’enginyer de camins canals i ports Bartomeu Soley 

Espunya el Gener de 2014. El segon tram, continua des de l’anterior projecte d’urbanització fins a la 

connexió amb la rotonda sobre la variant de la N-II, les obres del qual es detallen en aquest projecte 

d’urbanització i refon el projecte del tram 1. 

 

Les obres abasten una amplada aproximada de 8 metres del vial, i exclou la vorera oest al llarg de tot 

l’àmbit del carrer. 

 

 
Figura 2 Situació dels àmbits al nucli urbà de Fornells de la Selva 

 

La superfície que abasta l’àmbit d’actuació del present projecte (tram 2)  és de  2.119,60 m2 i una longitud 

viària de 240 metres. 

 

3. PLANEJAMENT VIGENT 

D’acord amb el planejament vigent la totalitat dels terrenys es situa en sòl urbà i per tant compatible amb 

l’actuació prevista en aquest projecte. 
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4. ESTAT ACTUAL  

Actualment la vialitat en aquest tram es molt irregular. El tram amb edificacions presenta una secció viària 

d’amplada irregular a l’entorn de 8,5 m format per una calçada amb dos  sentitis de ciruclació de 3-3,25 

m d’amplada cadascu. Estan pavimentats amb aglomerat asfàltic i les voreres són  irregulars a ambdós 

costats i pavimentades amb panot prefabricat de formigó de 20x20 cm de 9 pastilles i encintats amb 

vorada prefabricada de formigó tipus T2.  

La resta de vial únicament disposa de dos carrils pavimentats amb aglomerat asfàltic d’aproximadament 

7 m d’amplada, amb una cuneta de terres al costat est i al costat oest trams amb vorera i trams amb verma 

pvimentada amb asfalt o formigó. 

5. SERVEIS EXISTENTS 

Pel tram 2 transcorren les següents infraestructures de serveis d’acord amb el plànol 4 de serveis 

existents: 

- Una canonada d’aigua potable soterrada sota la vorera oest de PVC de 200 mm 

- La canoanda d’impulsió d’aigües residuals del municipi de 140 mm soterrada per la vorera est. 

- Una canonada de gas de PEAD de 160 mm soterrada per la vorera est. 

- La xarxa d’enllumenat soterrada per la vorera est. 

- Dues canoandes de formigó de 250 mm d’aigües pluvials en el tram inicial, una per cada vorera. 

- Una xarxa de baixa tensió aèria que creua transversalment just per la zona del torrent i una 

soterrada que creua el carrer transversalment. 

- A l’inci del vial, existeixen 2 conductes de PVC sotrrats de la xarxa de telecomunicacions. 

A més hi ha diversos col·lectors de pluvials soterrats no identifiats, que es fan evidents per la presència 

d’embornals. 

 D’altra banda, existeixen una gran quantitat de linies aèries que formen part de les infraestructures de 

telefonia, xarxa elèctrica de baixa tensió i xarxa d’enllumenat. 

6. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, dimensionar, descriure i valorar econòmicament les obres del 

Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva partir del 

projecte ja redactat al gener de 2014 i les obres detallades en aquest document. 

7. ESTRUCTURA VIÀRIA 

La finalitat bàsica del projecte és la millora i renovació de serveis i paviments al C/Sant Cugat, la qual 

cosa suposa remodelar la secció del carrer actual per tal d’incorporar un carril bici que connecti el nucli 

amb la rotonda sobre la variant de la N-II, la renovació de la capa de rodadura de tot el carrer,  la renovació 

de la xarxa d’aigües pluvials, la renovació de l’enllumenat i la renovació de la xarxa d’aigua potable al 

primer tram. 

Aquestes actuacions suposaran la construcció i remodelació de voreres, instauració de nous paviments 

per al carril bici així com la renovació del ferm de mescla bituminosa del vial actual. Amb les obres també 

s’aprofitarà per renovarà la xarxa d’aigües pluvials del carrer. 

Les particularitats d’aquest carrer rauen en el fet que es tracta d’un dels vials d’accés més directe al centre 

urbà de la població i presenta una intensitat de trànsit moderada. Per tant ,el projecte preveu el 

manteniment del doble sentit de circulació actual i la consolidació d’un itinerari per a vianants i bicicletes 

que garanteixi la mobilitat en sentit nord – sud. 

 
Figura 3:Planta general tram 2 

En el tram amb edificacions existents, on l’amplada total disponible es inferior a 9 m., el projecte preveu 

una secció a un únic nivell amb prioritat per a vianants per garantir l’alentiment del trànsit rodat. Així, la 

secció viària estarà formada per dos carrils de circulació amb una amplada de 2,50 metres cadascun i un 

carril bici de 1,30 m. L’espai restant es destinarà a la vorera. 
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Figura 4: Secció tipus del tram elevat 

La resta de vial es construirà amb una secció viària a doble nivell, d’una amplada total de 10 m formada 

per dos carrils de 2,50 metres d’amplada per als vehicles, un per sentit, un carril bici de 2 metres d’amplada 

i una vorera de 1,5 m a cadascun dels costats.  

L’ampliació de la vorera est comporta la construcció d’un mur de contenció de 25,21 m des de l’obra de 

fàbrica de la riera de Can Busquets sota el carrer.  

 
Figura 5: Secció tipus del tram de carrer a doble nivell 

8. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la redacció d’aquest projecte constructiu s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:5.000, 1:1.000 de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i un aixecament topogràfic a escala 1:300. S’han utilitzat 

també les orto fotografies a escala 1:25.000 i 2.500 de l’ICGC.  

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

9. DESCRPCIÓ DE LES OBRES 

9.1. Enderrocs i moviment de terres 

Previ a  l’inici dels enderrocs, caldrà senyalitzar les modificacions de circulació rodada i de vianants, tancar 

l'àmbit de l'obra amb tanca metàl·lica d'obra i desmuntar els equipaments i el mobiliari urbà situats dins 

l'àmbit de l'obra, com ara la senyalització, les papereres i les pilones. 

Caldrà realitzar cates necessàries a cada tram del carrer d’acord amb els responsables de les diverses 

companyies/empreses gestores i/o distribuïdores dels diferents serveis (electricitat, aigua, gas), amb la 

finalitat de poder determinar la ubicació i profunditat exacta on es troba cada servei soterrat. Serà 

necessari, amb caràcter previ a l’inici de les obres, sol·licitar l’Ordre TIC acta de control d’obra o 

comunicació de no afectació de la xarxa. 

Les obres s’iniciaran amb l’enderroc de les voreres i de tots els elements viaris. La calçada dels vials 

existents es fresaran 5 cm respecte la cota actual. Les actuacions d’enderrocs previstes es mostren en el 

plànol núm. 3 d’aquest projecte. 

El transport de les runes i restes s’efectuarà fins a un punt d’abocament autoritzat. 

9.2. Xarxa de pluvials 

El projecte preveu la construcció d’una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials al llarg del tram del carrer 

Sant Cugat que desaiguarà a la riera de Can Busquets. Aquesta xarxa està dividida en dos trams, un 

primer tram de 165 m de longitud des del giratori sobre la variant de la N-II fins a la riera i un segon tram 

de de 49 m de longitud a l’inici del carrer i també fins a desaiguar a la riera. 

Des d’aquest punt fins a l’inici els col·lectors de recollida i transport es construiran amb canonades de PE 

estructurat SN-8. Els nous col·lectors aniran, principalment, recoberts de sorra fina fins 15 cm per damunt 

de la generatriu superior exterior. Els col·lectors de recollida de les aigües des dels embornals i les 

escomeses de les parcel·les es construiran amb canonades de PE de doble paret i 200 mm de diàmetre 

nominal, recobertes per un dau de formigó en massa HM-20/B/20/I fins 10cm per damunt de la generatriu 

superior exterior. Els embornals que es col·locaran seran sifònics de maó massís o formigó amb reixa de 

fosa dúctil amb una capacitat resistent C-250, situats d’acord amb els plànols del projecte. 

Cada 50 metres (com a màxim) i en els canvis de direcció es construiran  pous de registre amb les parets 

inferiors de maó calat de 15cm de guix, arrebossades i lliscades interiorment o peces anulars 

prefabricades de formigó d’1 metre de diàmetre  sobre una solera de formigó en massa HM-15 de 20 cm 

de gruix. 

El plànol número 12 defineix el traçat en planta de la xarxa de recollida, el plànol número 13 el traçat en 

alçat i el plànol número 14 tots els detalls constructius. 
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9.3. Xarxa pública d’enllumenat 

En el tram 1 del projecte, actualment  existeix un enllumenat viari format per columnes troncocòniques de 

6 i 8 metres d’alçada  amb lluminàries de Vsap de 70 i 150 W connectades a la línia 2 i 3 del quadre 

d’enllumenat 6. 

Al tram 2, les lluminàries estan connectades a la línia 2 del quadre d’enllumenat número 6 i estan formades 

per conjunt de lluminàries de VASP de 150W sobre columnes troncocòniques de 8 i 9 m d’alçada, i alguna 

en braç a façana. 

Es considera que l’àmbit de projecte s’ubica en una situació de projecte tipus B1 (Vies distribuïdores locals 

i accessos a zones residencials i finques) amb una IMD7000, per tant es planteja un enllumenat vial del 

tipus ME5. 

El disseny es planteja amb una lluminària tipus ILVE01643 EVO 16 LED de la casa Benito o equivalent, 

de 35 W i 4000K sobre els mateixos suports ja existents. 

El subministrament energètic es realitzarà des del mateix quadre que actualment subministra l’enllumenat 

existent, de tal manera que es canvia la instal·lació, es redueix la potència sobre la línia actual i també el 

consum energètic. 

No és possible determinar la secció del conductor perquè no es disposa de la informació per al seu càlcul, 

en especial, la secció dels conductor en els diferents trams de la línia 2 del Q6. De totes maneres, la zona 

afectada es un tram final de línia pel que es considera que la secció del conductor serà de 6mm.  

Les rases sota vorera tindran una profunditat de 60 cm i 40 cm d’amplada, mentre que les rases sota vial 

tindran una profunditat de 100 cm i 60 cm d’amplada. Es col·locarà un nombre de tubs de PE corrugat 

amb grau de protecció 7 de DN. 90 mm igual al nombre de circuits (una sola línia per cada tub) i es 

recobriran amb sorra, en el cas a la xarxa sota vorera, i amb un dau de formigó en massa HM-20 de 30 

cm de gruix en els creuaments sota vial. En els creuaments, la canalització d'enllumenat públic es 

construirà amb tub de PEAD de DN 110 mm formigonat i làmina de plàstic de senyalització. 

9.4. Ferms i paviments 

Les voreres es pavimentaran amb panot de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 

pastilles sobre una capa de formigó de 10 cm i en els passos de vianants s’utilitzaran rajoles hidràuliques 

de tacs i ratllats de la mateixa mida per garantir-ne l’accessibilitat. 

En els punts de pas de vehicles es reforçarà el paviment amb una capa de formigó de 15 cm. 

El paviment del carril bici serà una capa de formigó amb colorant vermell de 15 centímetres de profunditat. 

Les vorades utilitzades seran de  formigó prefabricat 15 x 20 centímetres, del tipus T-2 i bisellades en els 

punts en què aquesta hagi de salvar un desnivell i rectes amb la mateixa mida (tipus R-25) en aquells 

punts en què la vorada resti al mateix nivell que el paviment bituminós. 

En el tram a un únic nivell es col·locaran pilones metàl·liques de 90 cm d’alçada per impedir la invasió de 

les voreres per a ús d’aparcament. 

La calçada per vehicles es pavimentarà amb una capa de rodadura 5 cm de MBC tipus AC16 surf D (D-

12) sobre la base del fresat a excepció del tram a un únic nivell que es construirà una base de 15 cm de 

formigó. 

9.5. Aigua potable 

El projecte preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable a un tram de la vorera est del primer tram del 

projecte mitjançant una canonada de PEAD de 125 mm i la reposició de les escomeses dels habitatges. 

9.6. Estructures 

L’ampliació de la vorera est suposa la construcció d’un mur de contenció de 25,21 m des de l’obra de 

fàbrica de la riera de Can Busquets sota el carrer i amb una alçada màxima de 3 metres. 

Per a la construcció del mur de formigó, primer es construirà una capa base de 10 cm de formigó de neteja 

HM-20. Posteriorment es construirà la fonamentació correguda de dimensions 1,7 m x 50 cm d’alçada 

mitjançant formigó armat HA30/B/20/IIa i barres d’acer corrugat B500SD de 10 mm de diàmetre 

col·locades tal i com està indicat en els plànols d’estructura. 

Posteriorment es podrà procedir a aixecar les armadures dels paraments, lligades a les esperes de 

fonament i es formigonarà els alçats mitjançant formigó HA30/B/20/IIa. 

L’annex núm 7 aporta tota la informació dels càlculs estructurals i el plànol número 11 defineix els detalls 

constructius. 

9.7. Senyalització  

La senyalització s’ha projectat tenint en compte el correcte funcionament dels vials. La senyalització que 

es disposa correspon a senyalització urbana. 

La senyalització s’ha dissenyat d’acord amb les normes 8.1 i 8.2 IC de senyalització vertical i horitzontal. 

Inclou la senyalització de codi, d’orientació i la reposició de les marques vials en l’àmbit de projecte. 

En els plànols núm. 17 i 18 del document núm. 2 Plànols, es grafia la senyalització vertical i horitzontal 

projectada. 

10. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Tots els terrenys afectats per les obres de reforma d’urbanització són sòl urbà qualificat com a viari per la 

qual cosa no cal preveure afeccions a sòls o propietats privades.  

El projecte contempla la renovació de la secció viària i part dels serveis urbans. El pressupost de les obres 

inclou la realització de cales per poder detectar els serveis existents, també inclou una dotació econòmica 

destinada a possibles afectacions a la xarxes de serveis existents. 
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11. TRAMITACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL  

Les obres d’aquest projecte són obres de reforma d’urbanització de vials públics, la competència gestora 

i executora de les quals es circumscriu a l’àmbit de competència municipal. Per tant, no requereixen cap 

tipus de tràmit urbanístic ni ambiental. 

12. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la 

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 

generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 13 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i 

control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides 

corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o bé inclòs dins 

les pròpies partides d’obra. 

13. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de control de Qualitat per a l’execució 

de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del 

control de qualitat. 

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el 

pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,5 % del 

pressupost del projecte.  

A l’annex núm. 10 d’aquest document s’inclou el Pla de control de Qualitat de l’obra, el qual té un 

pressupost (PEM) de TRES MIL DOS-CENTS DOS euros amb QUARANTA-CINC cèntims(3.202,45 €). 

14. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

El projecte es redacta en compliment a les normatives vigents d’accessibilitat. Aquestes són: el Decret 

135/1995 de 24 de Març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat i la Orden 

VIV.561/2010, de 1 de febrero de las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,  

En tractar-se d’un terreny ja urbanitzat, el present projecte incorpora dins les possibilitats, els aspectes 

d’accessibilitat en tot l’itinerari de vianants accessible dins l’àmbit del projecte. 

Pel que fa als paviments, en tot l’àmbit del projecte està compactat a més del 90% del proctor modificat. 

No es presenten graons aïllats ni ressalts en cap punt del projecte i compta amb baranes de protecció en 

les zones amb desnivells superiors a 55cm. 

Les reixetes i tapes estaran sempre enrasades amb el paviment. Les reixes de recollida d'aigua ubicades 

en zona de vianants s'orientaran transversalment al sentit de la marxa i compliran els condicionants 

establerts a la Ordre. 

En l'àmbit d'actuació no s'ha previst reserva d'aparcament, ja que es vol crear un espai de relació per a 

les persones. Actualment en aquest àmbit no existeix cap reserva d'aparcament per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

El fet de ser un àmbit ja urbanitzat suposa que no és possible complir amb els criteris d’amplades de 

voreres de mínim 1,8 m, malgrat que una de les voreres comparteix a un únic nivell el carril bici i la vorera, 

amb un total d’aproximadament uns 3,5 m d’amplada. 

15. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 

l’article 123 del Reial Decret Legislatiu de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, en l’annex núm. 12 s’inclou un Estudi bàsic de Seguretat i Salut en el qual 

s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties 

professionals. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: SIS MIL CENT CINQUANTA euros 
(6.150,00 €). 

16. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de 

l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’annex núm. 9  Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter 

indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte 

sigui de TRES (3)  mesos. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest període 

es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol 

defecte que s’hi pugui detectar. 
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17. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d’execució de les obres descrites és 3 mesos, el contracte no tindrà dret a revisió de 

preus d’acord el que el que determina la legislació vigent. 

18. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs previstos 

per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític amb activitats 

entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del contracte fos 

excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar 

els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de soscavar 

l'execució adequada del contracte. 

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència de dividir 

els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma autònoma i basant-se en 

les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o judicial”, per tant en 

aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió en lots per la licitació de l’obra.  

19. TIPUS D’OBRA 

El  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic en el seu article 122 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa 

en 4 tipologies: 

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

b) Obres de reparació simple, restauració o rehabilitació. 

c) Obres de conservació i manteniment. 

d) Obres de demolició. 

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa, d’acord amb els 

següents grups: 

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

b) Obres de reparacions menors. 

c) Obres de conservació i manteniment. 

La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria de reforma, entenent com a obra 

de reforma el conjunt d’obres d’ampliació, modernització, adaptació o reforç d’un bé immoble existent. 

 

20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 65 fel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (R.D.L 3/2011, de 14 de 

novembre) no és exigible la classificació  del contractista per part de les administracions per a l'execució 

de contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros. 
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21. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA  

MEMÒRIA  

ANNEXOS 

Annex núm. 1 .- Planejament vigent 

Annex núm. 2 .- Topografia 

Annex núm. 3 .- Àmbits de projecte 

Annex núm. 4 .- Serveis existents 

Annex núm. 5 .- Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 6 .- Xarxa d’enllumenat 

Annex núm. 7 .- Càlculs d’estructures 

Annex núm. 8 .- Justificació de l’accessibilitat 

Annex núm. 9 .- Pla de treballs 

Annex núm. 10 .- Pla de Control de qualitat 

Annex núm. 11 .- Justificació de preus 

Annex núm. 12 .- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 13 .- Gestió de residus 

Annex núm. 14 .- Aspectes ambientals particulars  

Annex núm. 15 .- Resum de característiques 

Annex núm. 16 .- Normativa 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

Plànols generals 

Plànol núm. 1.Situació i índex general  

Plànol núm. 2.Emplaçament 

Plànol núm. 3.Planejament vigent  

Plànol núm. 4.Àmbits del projecte 

Plànols Àmbit tram 1 

 

Plànols Àmbit Tram 2 

Plànol núm. 1.Distribució de fulls 

Plànol núm. 2.Planta topogràfica  

Plànol núm. 3.Planta enderrocs  

Plànol núm. 4.Serveis existents 

Plànol núm. 5. Planta general  

Plànol núm. 6. Planta traçat i replanteig 

Plànol núm. 7.Perfils longitudinals  

Plànol núm. 8.Seccions tranversals 

Plànol núm. 9.Seccions tipus  

Plànol núm. 10.Detalls urbanització  

Plànol núm. 11.Estructures 

Plànol núm. 12.Xarxa aigües pluvials 

Plànol núm. 13. Perfils longitudinals xarxa aigües pluvials  

Plànol núm. 14. Detalls aigües pluvials 

Plànol núm. 15.Xarxa d’enllumenat i comunicacions municipals 

Plànol núm. 16. Detalls d’enllumenat 

Plànol núm. 17. Planta  senyalització 

Plànol núm. 18.Detalls de senyalització  
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DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

 

22. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials 

i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es justifica a l’annex 
núm. 11. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs especificats 

a l’annex de  Control de Qualitat. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el pressupost 

de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el següent resum: 

Pressupost general d’execució material:  TRES-CENTS TRES MIL CENT NORANTA-QUATRE  euros 
amb VINT-I-SIS cèntims  (303.194,26  €). 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte de 

despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d’execució per 

contracte (sense IVA): TRES-CENTS SEIXANTA MIL VUIT-CENTS UN euros amb DISSET cèntims 
(360.801,17 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-NOU euros amb QUARANTA-DOS cèntims (436.569,42 €). 

 

 

 

 

23. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 

utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

24. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest projecte, 

es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació dels organismes 

competents. 

 

 

Fornells de la Selva, abril de 2017 

 

 

 

Robert Mas i Santana 

ECCIP 

Col·legiat 12.008 

ABM Serveis d’enginyeria i consulting, S.L. 
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PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE SERVEIS I 
PAVIMENTS DEL C/ SANT CUGAT DE FORNELLS DE LA 

SELVA 
 

ANNEX NÚM.1: PLANEJAMENT VIGENT 
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1. PLANEJAMENT VIGENT 
 

D’acord amb la normativa urbanística vigent, la totalitat dels terrenys es situa en sòl urbà qualificats com a 

xarxa viària bàsica, i per tant compatible amb l’actuació prevista en aquest projecte. 
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1. TOPOGRAFIA 
 

Per a la realització del present projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de 

Fornells de la Selva s’ha utilitzat la cartografia topogràfica a escales 1:25.000, 1:5.000 i 1:1000 així com els 

ofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500  i 1:1.000  de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

Pel que fa a la topografia de detall s’ha utilitzat l’aixecament taquimètric de detall a escala 1:300 dels facilitats 

pel propi ajuntament i elaborats per la empresa Despatx d’Arquitectura i Topografia  amb seu al Carrer Caritat 

nº70 -A de Palafrugell (17200) Girona-.  

 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89 UTM 31N.. 
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1. ÀMBITS DEL PROJECTE 
El present projecte de de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

descriu i valora les obres a realitzar en un àmbit que abasta aproximadament des l’habitatge situat al número 

58 del carrer Sant Cugat i fins a la connexió amb la rotonda de la carretera GIP-6631. A més, incorpora i 

refon el projecte del tram del mateix carrer entre la Plaça de Catalunya i el núm. 58, redactat amb data de 

Gener de 2014 per l’enginyer de camins canals i ports Bartomeu Soley Espunya. 

 

 

Imatge 1: Situació dels àmbits al nucli urbà de Fornells de la Selva 
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1. SERVEIS EXISTENTS 

Pel que fa al serveis existents de l’àmbit d’actuació,  s’han identificat el pas de diverses instal·lacions: 

1.1. Xarxa d’abastament 

Existeix una xarxa d’abastament a nivell municipal que transcorre per tot el vial amb una canonada de PE de 

Ø 200 però per la vorera del costat oest, de manera que no hi haurà afectació. 

1.2. Xarxa de sanejament 

En relació al sanejament existeix una xarxa de pluvials a ambdues bandes del vial  amb els corresponents 

embornals aproximadament a partir del Pk 60 en direcció sud i un altra xarxa en el tram final del carrer, molt 

a prop de la rotonda de connexió amb la carretera  GIP – 6631. Entre aquests dos secors de sanejament hi 

ha una cuneta superficial al costat est que desemboca a un col·lector situat al Pk 120 que alhora desemboca 

a un camp annex. 

A més existeixen diversos col·lectors de pluvials soterrats no identifiats, que es fan evidents per la presència 

d’embornals i que desemboquen a la riera annexa. 

També caldrà tenir present que hi ha una canonada d’impulsió per a aigües residuals al costat est al llarg de 

tot el vial. 

1.3. Xarxa elèctrica 

Trobem el creuament del vial d’una línia de baixa tensió aèria de 220 V sense afectació  i el creuament d’una 

línia de 380 V soterrada al Pk 120 que caldrà tenir present. 

1.4. Xarxa d’enllumenat 

Existeix una xarxa d’enllumenat que caldrà desmantellar i ser totalment renovada. 

1.5. Xarxa de gas 

Caldrà tenir present que a partir del Pk 120 i en direcció sud transcorre una canonada de gas per la vorera 

oest al llarg del vialde PEAD  Ød160. 

1.6. Xarxa de de telefonia i telecomunicacions 

A partir del Pk 20 i en direcció sud, trobem una línia de telecomunicacions soterrada formada per dos tubulars 

de PVC soterrats 
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1. PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIU 

En aquest annex es detallen els càlculs pel dimensionament de la xarxa d’enllumenat públic del projecte de 

millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva. 

Segons l’inventari adjunt a l’apèndix I d’aquest document, al tram 1 existeix un enllumenat viari format per 

columnes troncocòniques de 6 i 8 metres d’alçada  amb lluminàries de Vsap de 70 i 150 W. connectades a 

la línia 2 i 3 del quadre d’enllumenat 6. 

Al tram 2, les lluminàries estan connectades a la línia 2 del quadre d’enllumenat número 6 i estan formades 

per conjunt de lluminàries de VASP de 150W sobre columnes troncocòniques de 8 i 9 m d’alçada, i alguna 

en braç a façana. 

Es considera que l’àmbit de projecte s’ubica en una situació de projecte tipus B1 (Vies distribuïdores locals i 

accessos a zones residencials i finques) amb una IMD7000, per tant es planteja un enllumenat vial del tipus 

ME5. 

El disseny es planteja amb una lluminària tipus ILVE01643 EVO 16 LED de la casa Benito o equivalent, de 

35 W i 4000K sobre els mateixos suports ja existents. 

El subministrament energètic es realitzarà des del mateix quadre que actualment subministra l’enllumenat 

existent, però es canviarà la instal·lació i es redueirá la potència sobre la línia actual i també el consum 

energètic. 

L’objectiu d’aquest annex és dimensionar la xarxa d’enllumenat del projecte per tal de complir amb la 

normativa elèctrica i luminotècnica vigent: 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior i sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. ( Real Decret 1890/2008, 14 de Novembre) 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (Real decret 842/2002, de 2 d’Agost de 2002), pel 

dimensionat de la secció del conductor. 

2. CÀLCULS LUMÍNICS 

2.1. Reglament d’eficiència energètica 

El reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior va ser aprovat pel Real Decret 

1890/2008. Aquest reglament té com a objecte establir les condicions tècniques de disseny, execució i 

manteniment que han de reunir les instal·lacions d’enllumenat exterior, com ara la millora de la eficiència i 

l’estalvi energètic. També es pretén limitar la contaminació lluminosa nocturna  i reduir les molèsties que 

provoca. 

El reglament s’aplicarà a les instal·lacions descrites en l’article 2 del reglament. En el cas del present projecte 

l’enllumenat serà exterior (de més de 1 KW de potència), vial i s’aplicarà degut a que es considera com a 

nova instal·lació. Per tant, també s’haurà d’aplicar el reglament de baixa tensió i les seves ITC-BT 

corresponents. 

Aquest reglament té com a objectiu regular l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat exterior. 

Per tal d’assolir aquest objectiu s’hauran de complir les Instruccions tècniques Complementàries EA-01, EA-

02 i EA-04 que defineix els requisits mínims d’eficiència per instal·lacions viàries i les especificacions que 

aquestes hauran de complir segons l’article 4 del reglament (excepte casos excepcionals). Les instal·lacions 

d’enllumenat exterior es qualificaran energèticament en funció de la seva eficiència i mitjançant una etiqueta 

d’eficiència segons la ITC-EA-01. Aquesta etiqueta s’adjuntarà al projecte i s’haurà d’entregar als titulars de 

la instal·lació segons l’article 10 del reglament. 

Amb la finalitat de limitar la resplendor lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta, les instal·lacions 

d’enllumenat exterior s’ajustaran als requisits establerts a la ITC-EA-03. També s’hauran de complir amb els 

nivells màxims de il·luminància i uniformitat mínimes permesa, en funció dels diferents tipus d’enllumenat 

exterior, descrites en la ITC-EA-02. 

Es pretén regular el funcionament de l’enllumenat públic exterior, per això s’hauran de garantir uns sistemes 

d’accionament que encenguin i apaguin amb precisió les lluminàries segons la lluminositat de l’ambient. 

També es pretén obtenir estalvis energètics en tot tipus d’enllumenats, establint els cicles de funcionament, 

sistemes de reducció de flux lumínic a altes hores de la nit i determinar règims especials de funcionament en 

casos excepcionals (esdeveniments puntuals, festius, esportius, etc..). Les administracions locals regularan 

el temps de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior que es trobin dins del seu àmbit territorial 

i que no sigui d’àmbit estatal o autonòmic. 

La documentació per tal de justificar el compliment de les exigències establertes en el reglament tota la 

instal·lació haurà d’incloure els documents que estableix la ITC-EA-05. 

DEFINICIONS 
Tot seguit, es mostren les definicions dels paràmetres luminotècnics segons l’article 3 del reglament. Aquests 

paràmetres són usats a les ITC EA-01 a EA-07: 

 

“Artículo 3. Definiciones 

1. Deslumbramiento perturbador: Deslumbramiento que perturba la visión de los objetos sin causar 

necesariamente una sensación desagradable. La medición de la pérdida de visibilidad producida por el 

deslumbramiento perturbador, ocasionado por las luminarias de la instalación de alumbrado público, se 

efectúa mediante el incremento de umbral de contraste. Su símbolo TI, carece de unidades y su expresión, 

en función de la luminancia de velo Lv y la luminancia media de la calzada Lm (entre 0,05 y 5 cd/m2), es la 

siguiente: 
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2. Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la potencia 

consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

3. Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y evaluada según 

su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con 

la longitud de onda. Su símbolo es Φ y su unidad es el lumen (lm). 

4. Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHSinst): También denominado ULORinst, se define 

como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal que pasa por el 

centro óptico de la luminaria respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en 

su posición de instalación. 

5. Iluminancia horizontal en un punto de una superficie: Cociente entre el flujo luminoso incidente sobre un 

elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento. Su símbolo es E y la unidad el lux 

(lm/m2). 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la intensidad luminosa que incide en 

dicho punto, definida por las coordenadas (C, γ ) en la dirección del mismo, y de la altura h de montaje de la 

luminaria, es la siguiente: 

 

 
6. Iluminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su 

símbolo es Em y se expresa en lux. 

7. Iluminancia mínima horizontal: Valor mínimo de la iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su 

símbolo es Emín y se expresa en lux. 

8. Iluminancia vertical en un punto de una superficie: La iluminancia vertical en un punto P en función de la 

intensidad luminosa que incide en dicho punto y la altura h de montaje de la luminaria es la siguiente: 

 

9. Índice de deslumbramiento GR : Es el índice que caracteriza el nivel de deslumbramiento (Glare Rating), 

mediante la formulación empírica reflejada en la norma CIE 112:94 según la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

Lv = luminancia de velo debida a las (n) luminarias. 

Lve= luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno. 

10. Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene característica 

direccional, su símbolo representativo es l y su unidad es la candela, cd = Im/sr (lumen/estereorradián). 

11. Luminancia de Velo: Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la luz que incide sobre el ojo de 

un observador y que produce el velado de la imagen en la retina, disminuyendo de este modo la facultad que 

posee el ojo para apreciar los contrastes. Su símbolo es (Lv) y se expresa en cd/m2. 

La luminancia de velo se debe a la incidencia de la luz emitida por una luminaria sobre el ojo de un observador 

en el plano perpendicular a la línea de visión, dependiendo así mismo del ángulo comprendido entre el centro 

de la fuente deslumbrante y la línea de visión, así como del estado fisiológico del ojo del observador. 

 

La luminancia de velo Lv responde a la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

K = Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque es variable, se adopta 

como valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 si se expresan en radianes. 

Eg = iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y tangente al ojo del 

observador. 

θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo formado por la 

dirección visual del observador. 

12. Para el conjunto total de una instalación de alumbrado público habrá que tener en cuenta todas las 

luminancias de velo para cada luminaria, considerando además que la primera luminaria a tener en cuenta 

es la que forma 20° en ángulo de alzada con la horizontal, es decir: 

 
Siendo i = la primera luminaria cuyo ángulo de alzada con la horizontal es 20°, siendo válida la expresión 

para 1,5° < θ <30° 

12. Luminancia de velo equivalente Lve producida por el entorno: Se define considerando que la reflexión 

del entorno es totalmente difusa, se expresa en cd/m2, y se calcula como  
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Siendo: 

r = Coeficiente de reflexión medio del área 

Ehm = Iluminancia horizontal media del área 

13. Luminancia en un punto de una superficie: Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada 

por la misma superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo es L y su unidad la candela entre 

metro cuadrado (cd/m2). La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad luminosa 

que incide en dicho punto, de la altura h de montaje de la luminaria y de las características de reflexión del 

pavimento r (β, tg γ ), es la siguiente: 

 
14. Luminancia media de una superficie: Valor medio de la luminancia de la superficie considerada. Su 

símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. 

15. Luz intrusa o molesta: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que da lugar a 

incomodidad,distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y, por tanto, 

produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos que circulan y usuarios de sistemas 

de transportes. 

16. Relación Entorno: Relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior de la calzada y la 

iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, en ambos lados de los bordes de la misma. 

La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones entorno calculadas. La anchura de las dos 

zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 m o la mitad de la anchura de la calzada, 

si ésta es inferior a 10 m. 

17. Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre el flujo luminoso total procedente de la luminaria y el 

flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria. Su símbolo es η y carece de 

unidades. 

18. Resplandor Luminoso Nocturno: Luminosidad o brillo nocturno producido, entre otras causas, por la luz 

procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por 

las superficies iluminadas. 

19. Uniformidad global de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de la 

calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades. 

20. Uniformidad longitudinal de luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo 

eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el valor menor de todos ellos. Su 

símbolo es Ul y carece de unidades. 

21. Uniformidad media de iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie de 

la calzada. Su símbolo es Um y carece de unidades. 

22. Uniformidad General de Iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie 

de la calzada.Su símbolo es Ug y carece de unidades.” 

2.2. Resultats 

S’ha realitzat un estudi luminotècnic tenint en compte la casuística del projecte i es dimensiona l’enllumenat 

viari tenint en compte els paràmetres fixats per la normativa abans esmentada. Els diferents vials i les 

diferents zones a il·luminar es classifiquen segons el Reglament d’eficiència energètica (Real Decret 

1890/2008, 14 de Novembre). 

Es considera que l’àmbit de projecte s’ubica en una situació de projecte tipus B1 i un enllumenat vial del tipus 

ME5. 

L’enllumenat es projecta amb una disposició tipus unilateral. Els requeriments d’aquesta tipologia 

d’enllumenat són els següents: 

- luminància mitjana Lm (cd/m²): 0,5 

- Uniformitat global Uo mínima : 0,35 

- Uniformitat longitudinal Uo mínima: 0,40 

- Increment Umbral TI (%) màxima : 15 

- Relació amb l’entorn SR mínim: 0,50 

 

La lluminària escollida en l’estudi s’instal·larà en els suports existents a una interdistància aprox. de 23 m  

Observant els resultats dels estudis luminotècnics dels l’Apèndixs II d’aquest annex es pot concloure que es 

compleix amb totes les especificacions del Real Decret 1890/2008 que duu a terme el desenvolupament del 

reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 
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3. CÀLCULS ELÈCTRICS 

3.1. Metodologia 

Càlcul dels conductors 
Per a fer el dimensionat dels conductors elèctrics i calcular la secció que ha de tenir cada línia s’han tingut 

en compte els següents condicionants del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió: 

• Màxima intensitat reglamentària permesa per a cada secció de conductor. 

• Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega, estaran previstes 

per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats, a les seves 

corrents harmòniques, d’arrencada i desequilibri de fases. Com a conseqüència, la potencia 

aparent mínima en VA es considerarà 1,8 vegades la potencia en Watts de les làmpades o tubs 

de descàrrega. 

• El factor de potència de cada punt de llum serà de com a mínim 0,90. 

• La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 

instal·lació, serà menor o igual que 3% en les línies d’enllumenat i menor o igual que 5% en la 

resta de línies. 

• La secció del conductor en distribució subterrània serà de com a mínim 6 mm² de coure. 

 

Les fórmules utilitzades per al càlcul de les línies són: 

TIPUS DE LÍNIA CAIGUDES DE TENSIÓ INTENSITATS 

TRIFÀSICA 
cos56 




SV
LPV

 cos3 


V
PI

 

MONOFÀSICA 
cos56

2




SV

LPV
 cos


V

PI
 

 

On:  

V = Caiguda de tensió, en Volts 

P = Potència, en Watts 

L = Longitud, en metres 

V = Tensió, en Volts 

S = Secció, en mm2 

cos = Factor de potència 

 

 

 

 

3.2. Previsió de potència 

3.2.1. Tram 1 

Pel que fa a les obres del tram 2, que afecten les lluminàries i la instal·lació elèctrica, l’alimentació elèctrica 

es realitzarà del mateix quadre actual (Q6) i concretament la línia 2. 

Per aquesta línia del Q6 es determina que actualment hi ha les següents càrregues: 

 

 

Taula 1. Taula de previsió de potències actual 

Amb les obres es substitueixen 25 lluminàries de 150W I 70 w per lluminàries de 35W. 

 

Taula 2. Taula de previsió de potències futura 

Per tant es redueix la línia 2 del quadre d’enllumenat de 8,77 kW a 6,86kW (reducció d’un 22%), i en el global 

del quadre d’enllumenat es redueix la potència instal·lada respecte l’actual, per tant no hi ha necessitat de 

revisar la potència contractada en aquest quadre. 

3.3. Càlcul de línies 

No es possible determinar la secció del conductor perquè no es disposa de la informació per al seu càlcul, 

en especial la secció dels conductor en els diferents trams de la línia 2 del Q6. De totes maneres, la zona 

afectada es un tram final de línia pel que es considera que la secció del conductor serà de 6mm.  

POTÈNCIA ACTUAL

QGPM 6 Potència unitària (W) Unitats Potència total (kW)
Linia 2
70 W 70 16 1,12
100 W 100 6 0,60
150 W 150 47 7,05
Total Linia 2 8,77

POTÈNCIA FUTURA

QGPM 6 Potència unitària (W) Unitats Potència total (kW)
Linia 2
35 W led 35 25 0,88
70 W 70 4 0,28
100 W 100 6 0,60
150 W 150 34 5,10
Total Linia 2 6,86
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3.3.1. CONCLUSIONS 

- L’enllumenat amb equips EVO 35 W LED instal·lada en els suports actuals compleixen els 

paràmetres lumínics requerits pel reglament vigent. 

- La secció dels conductor en el tram afectat de distribució subterrània serà de 6 mm² de coure. 
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APÈNDIX I : DOCUMENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL
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1. INTRODUCCIÓ 
 

A continuació s’inclou la justificació estructural dels murs de contenció perimetrals projectats en el Projecte 

de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva. 

2. DESCRIPCIÓ 
 

S’ha considerat una única tipologia de mur en funció de l’alçada de terres que contenen de fins a 3 m d’alçada.  

Els murs seran de formigó armat i es construiran mitjançant formigó armat HA-30/B/20/IIIa i les barres de 

d’acer seran B500SD. 

 

3. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 

3.1. Normativa aplicable 
 

Per a l’elaboració dels càlculs estructurals s’han tingut en compte les següents normatives: 

- CTE DB SE Seguretat Estructural (SE1 Resistència i estabilitat, SE2 Aptitud al servei, SE C 

Fonaments) 
- RD 314/2006, “Codi Tècnic de l’Edificació” de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación, RD 997/2002, de 

27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

- NCSE-07 Annex de la Norma Sismoresistente: PUENTES, RD 637/2007, de 18 de maig (BOE: 

02/06/2007) 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

- Instrucción IAP. Acciones sobre puntes de carretera, RD 5250/1998, de 12 de febrer (BOE 

04/03/1998)  

3.2. Hipòtesis i accions considerades 
 

3.2.1. Coeficients de seguretat 
 

D'acord amb els nivells de control de qualitat definits, s'adopten els següents coeficients de seguretat: 

 

Materials E.L. Servei E.L. Últims 

Acer passiu s = 1,00 s = 1,15 

Formigó c = 1,00 c = 1,50 

 

Tipus d’acció 
Estats Límits Servei Estats Límits Últims 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent 1,00 1,00 1,00 1,35 

Terreny 1,00 1,00 1,00 1,50 

Variable 0,00 1,00 0,00 1,50 

Sísmica - - 1,00 1,00 

 

Per a la combinació en situació sísmica es consideraran els coeficients de seguretat G = 1,0 per a totes les 

accions, aplicant a més el valor gairebé permanent 2 per les accions variables, segons estableix la EHE. 
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3.2.2. Acceleració sísmica 
 

Segons la normativa sismoresistent (NCSR-02), caldrà tenir en compte les accions de sisme, sempre que 

l’acceleració sísmica bàsica sigui superior a 0,04g, sent g l’acceleració de la gravetat. 

 

D’acord amb el mapa de perillositat sísmica (figura 2.1 de la norma), la zona de projecte queda inclosa dins 

la franja amb acceleració sísmica bàsica superior a 0,04g, per tant caldrà incloure el càlcul sísmic en les 

estructures del projecte. 

 

 
 

D’acord amb les indicacions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), l’acceleració bàsica al 

municipi de Fornells és de 0,05g. Considerant que es tracta d’una estructura d’importància normal i que el 

tipus de terreny és tipus III, l’acceleració sísmica de càlcul resultant a és de 0,63 m/s2. 

 

 

3.2.3. Accions considerades 
 

Pes propi 
Pes específic del formigó: 25 kN/m3 

Pes específic (terres) 18 kN/m3 

Empenta de terres 
És deguda al pes del reblert de terres i l'empenta lateral que produeixen sobre 

les parets laterals de l’estrep. 

Sobrecàrrega d’ús 
Correspon a la sobrecàrrega uniforme d’ús considerada com a càrrega sobre 

el trasdós. Es pren un valor de 5 kN/m2. 

Acció sísmica Es considera una acceleració sísmica de càlcul de 0,63 m/s2. 

 

3.2.4. Característiques dels materials i durabilitat 
 

Sòls d’aportació 
γ = 18 kN/m3

φ = 30º 

Formigó 

HA-30/B/20/IIIa 

Resistència (fck): 30 kN/m2 

Recobriment mecànic alçats: 40 mm 

Recobriment mecànic fonamentacions: 100 mm 

Obertura de fissura màxima: 0,2 mm 

Acer 
B500SD 

Resistència (fyk): 510 kN/m2 

 

 

3.2.5. Metodologia de càlcul 
 

Els càlculs estructurals dels murs de contenció projectats, s’han realitzat mitjançant el programa 

CivilCad2000, utilitzant el mòdul de Murs. 

 

El programa realitza les comprovacions dels estats límit de lliscament i bolcada i obté les tensions en el 

terreny sota la sabata per a les diferents combinacions de càrrega. Es realitzen els càlculs d'esforços i 

quanties en sabata i alçat. Tots els càlculs anteriors són realitzats seguint les especificacions establertes en 

les normatives EHE / IAP. 

Zona de projecte 
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4. RESULTATS 
 

El disseny dels murs de contenció es planteja en dos tipologies, segons l’alçada màxima de terres 

corresponent. Així doncs, obtenim la següent taula de definició geomètrica. 

 

TIPUS 
ENCAIX DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

Hmin Hmàx δ A B C D 

A -- 1,50 0º 0,30 0,70 0,35 0,25 

B 1,50 3,00 0º 0,30 1,70 0,50 0,30 

 

 
 

En l’apèndix núm. 1 s’inclou la memòria de càlcul de les diferents tipologies de murs de contenció. 
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1    RESUMEN DE VERIFICACIONES 
 
  Nombre del proyecto: Fornells 
  Nombre de la estructura: Mur 
  Nombre del elemento estructural: MurA 
  Tipo de estructura: Muro in situ 
  Funcionalidad de la estructura: Muro de contención 
  Clase de estructura: Canto variable 
  Vida útil: 100 años 
 

Módulo 1 

Estado límite de deslizamiento zapata - terreno 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 
 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite de vuelco rígido 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 
 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite geotécnico último de hundimiento 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 
 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por flexión 

Situación persistente Combinación fundamental Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural de servicio de fisuración 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 

Estado límite estructural último de rotura por cortante 

Situación persistente Combinación fundamental Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Estado límite estructural de servicio de deformaciones 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 
 Combinación frecuente Cumple 
 Combinación característica Cumple 

Estado límite de estabilidad global 

Situación persistente Combinación cuasi permanente Cumple 
 Combinación característica Cumple 

Situación accidental Combinación sísmica Cumple 

Obtención del despiece de la armadura 

Generación del armado .  Cumple 
 
 
 
2    DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1    Geometría 
 
 
2.1.1    Planta del paramento 
  
 

  
 Coordenadas Paramento Longitud 
 Punto inicial Punto final L 

Módulo X   (m) Y   (m) X   (m) Y   (m)  (m) 
1    0.000    0.000    1.000    0.000    1.000 

 
Ángulo inicial de la zapata con el paramento 1  :  100.000  g 
Ángulo final de la zapata con el paramento 2  :  100.000  g 

 
2.1.2    Zapata 
 
Dimensiones de la zapata 
  

  
Módulo A Ancho B Canto C Pendiente S 

  (m)  (m)  (m)  
1 0.300 1.000 0.350 0.000 

 

Módulo 1 Módulo 2

L 1 L 2

S
1

T

T T T
B

1 2 3

4

C

A

C
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Espesor del hormigón de limpieza   :     0.100  m 
 
 
2.1.3    Alzado 
 
  
 

  
Junta Cota coronación Zs Pendiente E Canto coronación D 

  (m)   (m) 
1 1.500 0.000 0.250 
2 1.500 0.000 0.250 

 
Módulo Cota zapata Zc1 Cota zapata Zc2 Pendiente trasdós T1 Pendiente trasdós T2 

  (m)  (m)   
1 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
 

2.2    Materiales 
 
 
2.2.1    Hormigón de la zapata 
 
Denominación: HA-30 
      Resistencia característica a compresión, fck  :   30.0  MPa 
      Resistencia media a compresión, fcm  :   38.0  MPa 
      Resistencia característica a tracción, fct,k  :   -2.0  MPa 
      Resistencia media a tracción, fct,m  :   -2.9  MPa 
      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 
      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 
      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   
      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :         0.250   
      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :         1.000   
      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 

 
Diagrama parábola-rectángulo: 
      Grado de la parábola, n  :         2.000   
      Deformación de rotura a compresión simple, c0  :   0.00200   
      Deformación de rotura en flexión, cu  :   0.00350   
      Coeficiente de intensidad del bloque de compresión, k   :         1.000   

 
Diagrama rectangular: 
     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :         0.800   
     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :         1.000   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para la zapata:    CEM II/B-P (según RC-08). 
 

2.2.2    Hormigón del alzado 
 
Denominación: HA-30 
      Resistencia característica a compresión, fck  :   30.0  MPa 
      Resistencia media a compresión, fcm  :   38.0  MPa 
      Resistencia característica a tracción, fct,k  :   -2.0  MPa 
      Resistencia media a tracción, fct,m  :   -2.9  MPa 
      Módulo elástico secante, Ecm  :  28576.8  MPa 
      Módulo elástico inicial (tangente), Ec  :  33577.7  MPa 
      Coeficiente de Poisson,   :  0.20   
      Peso específico,   :  25.0  kN/m3 
      Coeficiente del tipo de cemento, s  :         0.250   
      Coeficiente de la naturaleza del árido,   :         1.000   
      Coeficiente de dilatación térmica,   :  0.00001000  ºC-1 

 
Diagrama parábola-rectángulo: 
      Grado de la parábola, n  :         2.000   
      Deformación de rotura a compresión simple, c0  :   0.00200   
      Deformación de rotura en flexión, cu  :   0.00350   
      Coeficiente de intensidad del bloque de compresión, k   :         1.000   

 
Diagrama rectangular: 
     Coeficiente profundidad del bloque de compresión,   :         0.800   
     Coeficiente intensidad del bloque de compresión,   :         1.000   

 
Endurecimiento : Normal 
Tipo de cemento para el alzado:    CEM II/B-P (según RC-08). 
 
2.2.3    Hormigón de nivelación 
 
Denominación: HM-10 
      Resistencia característica a compresión, fck  :   10.0  MPa 

 
Tipo de cemento para el hormigón de nivelación:    CEM I (según RC-08). 
 
2.2.4    Acero de las armaduras 
 
Denominación: AP500 S 
      Límite elástico característico, fyk  :     500  MPa 
      Tensión unitaria de rotura , fs  :     550  MPa 
      Módulo de deformación longitudinal del acero, Es  :  200000  MPa 
      Deformación última en compresión, max,1  :   0.01000   
      Deformación última en tracción, max,2  :  -0.01000   
      Densidad del acero,    :  77.0  kN/m3 

 
Coeficientes de seguridad: 
      ELServicio, s  :  1.00   
      ELU, situación persistente, s  :  1.15   
      ELU, situación accidental, s  :  1.00   

 
 
2.3    Recubrimientos geométricos 
 
      Zapata  :   40  mm 
      Alzado  :   40  mm 

 
 
2.4    Clases de exposición y fisuración 
 
Zapata: 
      Ambiente: IIIa 
      Anchura de fisura admisible  :  0.20  mm 

 

Módulo 1 Módulo 2

Z C1,2

Z S
Z S

Z S
Z S1,2

E
1

T
1

D Ju
nt

a  
1

J u
nt

a 
2

Ju
nt

a 
3

Z C2
Z C1

Z C2
Z C1



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

Annex núm.7: Càlculs d'estructures 

 11 

 
Alzado: 
      Ambiente: IIIa 
      Anchura de fisura admisible  :  0.20  mm 

 
 
2.5    Terreno 
 
Definición de las cotas del terreno 
  
 

  
Junta Cota terreno en puntera ZI Cota terreno tradós  ZT 

  (m)  (m) 
1 0.500 1.500 
2 0.500 1.500 

 
 

Definición de parámetros geotécnicos de las capas del terreno 
 

Capa Nombre Tipo Cota inferior Densidad natural Densidad saturada 
    (m)  (kN/m3)  (kN/m3) 
1 U1 Granular -10000.000 17.0 19.0 

 
Capa Nombre Tipo Ángulo de rozamiento Cohesión Presión de hundimiento 

    (º)  (kN/m2)  (kN/m2) 
1 U1 Granular 30.0 0.0 125.0 

 
 

Definición de los parámetros contacto hormigón-terreno 
 

Capa Nombre Áng. roz. zapata-terreno Adherencia Áng. roz. alzado-terreno 
   (º)  (kN/m2)  (º) 
1 U1 20.0 0.0 20.0 

 
 

2.6    Acciones 
 
 
2.6.1    Acciones permanentes 
 
Empuje de tierras : 
 
 
  En el trasdós del muro se aplica el empuje activo. 
  No se considera la componente vertical del empuje activo en el contacto terreno-terreno. 
  Se considera el empuje pasivo en la puntera actuando desde la superficie del terreno. 
  Coeficiente reductor del empuje pasivo :  0.600 
 

2.6.2    Acciones variables 
  
 

  
 
Acción del tráfico 
 
 
- Sobrecarga en trasdós :  
 
Sobrecarga uniforme en trasdós, Q1  :     5.00  kN/m2 

 
 
2.6.3    Acciones accidentales 
 
Sismo : 
 
Definición de la acción sísmica : 
 
Aceleración básica, ab   :  0.490  m/s2 
Factor de importancia, I   :   1.000   
Periodo de retorno  :  500  años 
Coeficiente C del terreno   :   1.600   
Aceleración de cálculo   :  0.627  m/s2 

 
Coeficientes sísmicos : 
 
 Coeficiente sísmico horizontal : 
 
 Kh = a c / r·g 
 r   :   1.000   

 
 Coeficiente sísmico vertical : 
 
 Kv = K h / 
  :  2.000 
 
Empujes sísmicos sobre estructuras de contención de tierras : 
 
El agua intersticial vibra conjuntamente con el esqueleto sólido del suelo. 
 

H

M

Q1V
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2.7    Coeficientes de seguridad 
 
 
2.7.1   Coeficientes de mayoración de las acciones, F 
 

ESTADOS LíMITE ESTRUCTURALES 
 Estado límite de Servicio Estado límite Último
  Situación Persistente Situación Accidental

 Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorabl

e
Peso propio muro 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Peso tierras trasdós 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Peso tierras puntera 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Empuje activo trasdós 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 
Empuje pasivo puntera 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga permanente trasdós. Empuje 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga permanente trasdós. Acción vertical 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Carga permanente en coronación 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Carga  permanente en faja. Empuje 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Carga  permanente en faja. Acción vertical 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga de tráfico. Empuje 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 
Carga de tráfico en coronación 0.00 1.00 0.00 1.35 0.00 1.00 
Viento  0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Nivel freático  0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00 
Sismo 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
Impacto 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 
 

ESTADOS LíMITE GEOTÉCNICOS 
 Estado límite Último 
 Situación Persistente Situación Accidental

 Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable 

Coeficiente 
favorable 

Coeficiente 
desfavorable

Peso propio muro 1.00 1.00 1.00 1.00 
Peso tierras trasdós 1.00 1.00 1.00 1.00 
Peso tierras puntera 1.00 1.00 1.00 1.00 
Empuje activo trasdós 1.00 1.00 1.00 1.00 
Empuje pasivo puntera 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga permanente trasdós. Empuje 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga permanente trasdós. Acción vertical 1.00 1.00 1.00 1.00 
Carga permanente en coronación 1.00 1.00 1.00 1.00 
Carga  permanente en faja. Empuje 1.00 1.00 1.00 1.00 
Carga  permanente en faja. Acción vertical 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga de tráfico. Empuje 0.00 1.00 0.00 1.00 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical 0.00 1.00 0.00 1.00 
Carga de tráfico en coronación 0.00 1.00 0.00 1.00 
Viento  0.00 1.00 0.00 1.00 
Nivel freático  0.00 1.00 0.00 1.00 
Sismo 0.00 0.00 1.00 1.00 
Impacto 0.00 0.00 1.00 1.00 

 
 

2.7.2   Coeficientes de seguridad y combinación 
 
 
Coeficientes de combinación 
 

  0  1  2 
Sobrecarga de tráfico  1.00 1.00 1.00 
Viento 0.60 0.20 0.00 
Nivel freático 1.00 1.00 1.00 

 
 

Movimientos admisibles  
 
Desplazamiento máximo horizontal en coronación, Ux  :     20  mm 

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Hundimiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.000   
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.000   
Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.000   
Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.000   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Deslizamiento 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   
Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   
Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Vuelco rígido 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.800   
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  2.000   
Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.500   
Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.500   

 
 
Factores de seguridad. EL geotécnico de Estabilidad global 
 
Situación persistente. Combinación característica  :  1.300   
Situación persistente. Combinación cuasi permanente  :  1.500   
Situación accidental. Combinación sísmica  :  1.100   
Situación accidental. Combinación de impacto  :  1.100   

 
 
 
 
 
2.8    Configuración del cálculo 
 
El cálculo de cada módulo se realiza considerando 1 sección transversal del muro. 
 
Las verificaciones de  deslizamiento, vuelco y estabilidad global se realizan en las secciones transversales definidas, obteniéndose a 
partir de ellas un coeficiente de seguridad global del módulo ponderando cada sección por su anchura contributiva. 
 
Para la verificación del estado límite de hundimiento, el cálculo se realiza para cada sección transversal definida, adoptándose para la 
verificación la presión máxima de entre todas las secciones transversales. 
 
Para la obtención de  las armaduras de flexión, cortante y fisuración, se realiza el cálculo de las mismas en cada una de las secciones 
transversales definidas, adoptándose la armadura máxima de entre todas ellas. 
 
Las secciones transversales consideradas en cada módulo son : 
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Sección transversal  s / L  (tanto por uno) 

1 0.500 
 

  s : Distancia de la sección transversal al inicio del módulo. 
  L : Longitud del módulo. 
 
 
3    ESFUERZOS EN ALZADO Y ACCIONES EN ZAPATA 
 
En este apartado se presentan los esfuerzos característicos (sin mayorar) correspondientes a cada acción. Así mismo, los parámetros 
geotécnicos utilizados corresponden también a los valores característicos. 
 
 
3.1    Módulo 1  
 
 
3.1.1    Sección  1 ( x =    0.500 m) 
 
Peso propio muro 
  
 
 
 

  
 
Peso tierras trasdós 
  
 

  
 
Peso tierras puntera 
  
 

  
 
Empuje activo de las tierras del trasdós 
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Empuje pasivo de las tierras en puntera 
  
 

  
 
Empuje sobrecarga de tráfico en trasdós 
  
 

  
 
Acción vertical sobrecarga de tráfico en trasdós 
  
 
 

 
 
Sismo  
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4    ESTADO LÍMITE DE DESLIZAMIENTO 
 
 
4.1    Módulo 1  
 
 
4.1.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 

 F normal F roz. F horiz. estab. F desest. 
Acción  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

Peso propio muro 18.1  6.6  0.0  0.0 
Peso tierras trasdós 11.5  4.2  0.0  0.0 
Peso tierras puntera  2.6  0.9  0.0  0.0 
Empuje activo trasdós  1.0  0.4  0.0  9.2 
Empuje pasivo puntera -5.0 -1.8 17.7  0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.2  0.1  0.0  3.0 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0  0.0  0.0  0.0 
Sismo  0.0  0.0  0.0  0.0 
Total 28.3 10.3 17.7 12.1 

 
Fuerza estabilizadora: 
 
       Fuerza de rozamiento  :       10.3  kN 
       Fuerza horizontal estabilizadora  :       17.7  kN 
       Adherencia  :        0.0  kN 
       Total  :       28.0  kN 

 
Fuerza desestabilizadora  :       12.1  kN 

 
Factor de seguridad  :   2.301   
Factor de seguridad admisible  :   1.500   

 
FS =  2.301 >  FSadmisible =  1.500  ->  Cumple a deslizamiento. 

 
4.1.2    Situación persistente. Combinación característica.  
 

 F normal F roz. F horiz. estab. F desest. 
Acción  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

Peso propio muro 18.1  6.6  0.0  0.0 
Peso tierras trasdós 11.5  4.2  0.0  0.0 
Peso tierras puntera  2.6  0.9  0.0  0.0 
Empuje activo trasdós  1.0  0.4  0.0  9.2 
Empuje pasivo puntera -5.0 -1.8 17.7  0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.2  0.1  0.0  3.0 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0  0.0  0.0  0.0 
Sismo  0.0  0.0  0.0  0.0 
Total 28.3 10.3 17.7 12.1 

 
Fuerza estabilizadora: 
 
       Fuerza de rozamiento  :       10.3  kN 
       Fuerza horizontal estabilizadora  :       17.7  kN 
       Adherencia  :        0.0  kN 
       Total  :       28.0  kN 

 
Fuerza desestabilizadora  :       12.1  kN 

 
Factor de seguridad  :   2.301   
Factor de seguridad admisible  :   1.300   

 
FS =  2.301 >  FSadmisible =  1.300  ->  Cumple a deslizamiento. 
 
 
4.1.3    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 

 F normal F roz. F horiz. estab. F desest. 
Acción  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

Peso propio muro 18.1  6.6  0.0  0.0 
Peso tierras trasdós 11.5  4.2  0.0  0.0 
Peso tierras puntera  2.6  0.9  0.0  0.0 
Empuje activo trasdós  1.0  0.4  0.0  9.2 
Empuje pasivo puntera -5.0 -1.8 17.7  0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.2  0.1  0.0  3.0 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0  0.0  0.0  0.0 
Sismo  0.9  0.3  0.0  3.3 
Total 29.3 10.6 17.7 15.5 

 
Fuerza estabilizadora: 
 
       Fuerza de rozamiento  :       10.6  kN 
       Fuerza horizontal estabilizadora  :       17.7  kN 
       Adherencia  :        0.0  kN 
       Total  :       28.3  kN 

 
Fuerza desestabilizadora  :       15.5  kN 

 
Factor de seguridad  :   1.827   
Factor de seguridad admisible  :   1.100   

 
FS =  1.827 >  FSadmisible =  1.100  ->  Cumple a deslizamiento. 
 
 
4.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación característica 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
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5    ESTADO LÍMITE DE VUELCO 
 
 
5.1    Módulo 1  
 
 
5.1.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 

 M estab. M desest. 
Acción  (kNm)  (kNm) 

Peso propio muro  8.4 0.0 
Peso tierras trasdós  8.9 0.0 
Peso tierras puntera  0.4 0.0 
Empuje activo trasdós  0.0 4.9 
Empuje pasivo puntera  4.2 0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.0 2.7 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0 0.0 
Sismo  0.0 0.0 
Total 21.8 7.5 

 
 
 

Momento estabilizador  :       21.8  kNm 
Momento desestabilizador  :        7.5  kNm 

 
Factor de seguridad  :   2.897   
Factor de seguridad admisible  :   2.000   

 
FS =  2.897 > FSadm =  2.000  ->  Cumple a vuelco. 
 
 
5.1.2    Situación persistente. Combinación característica.  
 

 M estab. M desest. 
Acción  (kNm)  (kNm) 

Peso propio muro  8.4 0.0 
Peso tierras trasdós  8.9 0.0 
Peso tierras puntera  0.4 0.0 
Empuje activo trasdós  0.0 4.9 
Empuje pasivo puntera  4.2 0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.0 2.7 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0 0.0 
Sismo  0.0 0.0 
Total 21.8 7.5 

 
 
 

Momento estabilizador  :       21.8  kNm 
Momento desestabilizador  :        7.5  kNm 

 
Factor de seguridad  :   2.897   
Factor de seguridad admisible  :   1.800   

 
FS =  2.897 > FSadm =  1.800  ->  Cumple a vuelco. 
 
 
5.1.3    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 

 M estab. M desest. 
Acción  (kNm)  (kNm) 

Peso propio muro  8.4  0.0 

Peso tierras trasdós  8.9  0.0 
Peso tierras puntera  0.4  0.0 
Empuje activo trasdós  0.0  4.9 
Empuje pasivo puntera  4.2  0.0 
Sobrecarga de tráfico. Empuje  0.0  2.7 
Sobrecarga de tráfico. Acción vertical  0.0  0.0 
Sismo  0.0  2.8 
Total 21.8 10.3 

 
 
 

Momento estabilizador  :       21.8  kNm 
Momento desestabilizador  :       10.3  kNm 

 
Factor de seguridad  :   2.113   
Factor de seguridad admisible  :   1.500   

 
FS =  2.113 > FSadm =  1.500  ->  Cumple a vuelco. 
 
 
5.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación característica 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
 
 
6    ESTADO LÍMITE DE  ESTABILIDAD GLOBAL 
 
El cálculo a estabilidad global se realiza con el método aproximado de Fellenius, considerando únicamente superficies de rotura 
circulares y con distribuciones de presiones intersticiales hidrostáticas ( con variación lineal entre la zarpa delantera y la trasera). 
 
El proyectista deberá valorar la verificación de la estabilidad global con métodos más precisos en función de la geometría, la 
estratificación y el flujo de agua. 
 
 
6.1    Módulo 1  
 
 
6.1.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 
  
 

  
 
  
Factor de seguridad  :   2.036   
Factor de seguridad admisible  :   1.500   

 
 FS =  2.036 > FSadm =  1.500  ->  Cumple a estabilidad global. 
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6.1.2    Situación persistente. Combinación característica.  
 
  
 

  
 
  
Factor de seguridad  :   2.036   
Factor de seguridad admisible  :   1.300   

 
 FS =  2.036 > FSadm =  1.300  ->  Cumple a estabilidad global. 
 
 
6.1.3    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
  
 

  
 
  
Factor de seguridad  :   1.828   
Factor de seguridad admisible  :   1.100   

 
 FS =  1.828 > FSadm =  1.100  ->  Cumple a estabilidad global. 
 
 
6.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación característica 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
 
 

7    ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE HUNDIMIENTO DEL TERRENO 
 
Para el cálculo de las presiones en el terreno se ha considerado una ley de distribución uniforme (método de la zapata equivalente). 
 
 
7.1    Módulo 1  
 
 
7.1.1    Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 
Esfuerzos en la base de la zapata: 
 

Sección Resultante en la base de la zapata 
x N H M 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 
   0.500    28.31    -5.50    -0.13 

 
 
N: Resultante de las fuerzas verticales en el centro de la base de la zapata. 
H: Resultante de las fuerzas horizontales en el centro de la base de la zapata. 
M: Momento resultante respecto al centro de la base de la zapata. 
Los esfuerzos N, H, M corresponden a la hipótesis que genera la presión máxima en el terreno. 
 
Distribución de presiones: 
 

Sección Distribución de presión máxima 
x 1 2 b Tipo 

 (m)  (kN/m2)  (kN/m2)  (m)  
   0.500   28.6   28.6    0.991 Uniforme 

 
 
Comprobación a hundimiento: 
 
Presión máxima  :    28.6  kN/m2 
Presión de hundimiento  :   125.0  kN/m2 
Factor de seguridad mínimo  :   4.374   
Factor de seguridad admisible  :   1.000   

 
 
FS =  4.374 > FSadm =  1.000  ->  Cumple a hundimiento. 
 
 
7.1.2    Situación persistente. Combinación característica.  
 
Esfuerzos en la base de la zapata: 
 

Sección Resultante en la base de la zapata 
x N H M 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 
   0.500    28.31    -5.50    -0.13 

 
 
N: Resultante de las fuerzas verticales en el centro de la base de la zapata. 
H: Resultante de las fuerzas horizontales en el centro de la base de la zapata. 
M: Momento resultante respecto al centro de la base de la zapata. 
Los esfuerzos N, H, M corresponden a la hipótesis que genera la presión máxima en el terreno. 
 
Distribución de presiones: 
 

Sección Distribución de presión máxima 
x 1 2 b Tipo 

 (m)  (kN/m2)  (kN/m2)  (m)  
   0.500   28.6   28.6    0.991 Uniforme 
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Comprobación a hundimiento: 
 
Presión máxima  :    28.6  kN/m2 
Presión de hundimiento  :   125.0  kN/m2 
Factor de seguridad mínimo  :   4.374   
Factor de seguridad admisible  :   1.000   

 
 
FS =  4.374 > FSadm =  1.000  ->  Cumple a hundimiento. 
 
 
7.1.3    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
Esfuerzos en la base de la zapata: 
 

Sección Resultante en la base de la zapata 
x N H M 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 
   0.500    29.26    -2.16     3.14 

 
 
N: Resultante de las fuerzas verticales en el centro de la base de la zapata. 
H: Resultante de las fuerzas horizontales en el centro de la base de la zapata. 
M: Momento resultante respecto al centro de la base de la zapata. 
Los esfuerzos N, H, M corresponden a la hipótesis que genera la presión máxima en el terreno. 
 
Distribución de presiones: 
 

Sección Distribución de presión máxima 
x 1 2 b Tipo 

 (m)  (kN/m2)  (kN/m2)  (m)  
   0.500   37.2   37.2    0.786 Uniforme 

 
 
Comprobación a hundimiento: 
 
Presión máxima  :    37.2  kN/m2 
Presión de hundimiento  :   125.0  kN/m2 
Factor de seguridad mínimo  :   3.357   
Factor de seguridad admisible  :   1.000   

 
 
FS =  3.357 > FSadm =  1.000  ->  Cumple a hundimiento. 
 
 
7.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación característica 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
 
 
8    ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE ROTURA POR FLEXIÓN 
 
 
8.1    Módulo 1  
 
 
8.1.1    Alzado  
 
 
8.1.1.1    Situación persistente. Combinación fundamental.  

 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Axiles Flectores 

Altura sobre zapata Nd max+ Nd max- Md max+ Md max- 
 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m)  (kNm/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0 
   1.250     2.4     1.6     0.0     0.0 
   1.000     4.9     3.3     0.3     0.1 
   0.750     7.6     5.2     0.9     0.3 
   0.500    10.5     7.1     2.0     0.7 
   0.250    12.9     8.2     3.3     1.0 
   0.180    13.3     8.1     3.7     0.9 
   0.000    14.1     7.3     4.3     0.1 

 
 
 

 Armadura vertical interior (lado tierras) 
 Esfuerzos armadura máxima Armadura interior 

Altura sobre zapata Nd Md As cálculo As mecánica As geométrica 
 (m)  (kN/m)  (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.250     2.4     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.000     4.9     0.3     0.0     0.0     0.7 
   0.750     6.0     0.9     0.0     5.2     2.3 
   0.500     8.3     2.0     0.1     5.2     2.3 
   0.250    10.1     3.3     0.3     5.2     2.3 
   0.180    10.4     3.7     0.3     5.2     2.3 
   0.000    10.8     4.3     0.4     5.2     2.3 

 
 
 

 Armadura vertical exterior (lado visto) 
 Esfuerzos armadura máxima Armadura exterior 

Altura sobre zapata Nd Md As cálculo As mecánica As geométrica 
 (m)  (kN/m)  (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.250     2.4     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.000     4.9     0.3     0.0     0.0     0.7 
   0.750     7.6     0.9     0.0     0.0     0.7 
   0.500    10.5     2.0     0.0     0.0     0.7 
   0.250    12.9     3.3     0.0     0.0     0.7 
   0.180    13.3     3.7     0.0     0.0     0.7 
   0.000    14.1     4.3     0.0     0.0     0.7 

 
 
8.1.1.2    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Axiles Flectores 

Altura sobre zapata Nd max+ Nd max- Md max+ Md max- 
 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m)  (kNm/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0 
   1.250     1.8     1.7     0.1     0.0 
   1.000     3.8     3.5     0.3     0.2 
   0.750     5.8     5.4     0.9     0.5 
   0.500     7.9     7.4     1.8     1.1 
   0.250     9.5     8.8     2.8     1.8 
   0.180     9.7     9.0     3.0     1.9 
   0.000     9.8     9.0     3.2     1.7 
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 Armadura vertical interior (lado tierras) 
 Esfuerzos armadura máxima Armadura interior 

Altura sobre zapata Nd Md As cálculo As mecánica As geométrica 
 (m)  (kN/m)  (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.250     1.8     0.1     0.0     0.0     0.7 
   1.000     3.8     0.3     0.0     0.0     0.7 
   0.750     5.8     0.9     0.0     4.5     2.3 
   0.500     7.9     1.8     0.1     4.5     2.3 
   0.250     9.5     2.8     0.2     4.5     2.3 
   0.180     9.7     3.0     0.2     4.5     2.3 
   0.000     9.8     3.2     0.2     4.5     2.3 

 
 
 

 Armadura vertical exterior (lado visto) 
 Esfuerzos armadura máxima Armadura exterior 

Altura sobre zapata Nd Md As cálculo As mecánica As geométrica 
 (m)  (kN/m)  (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 

   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.7 
   1.250     1.8     0.1     0.0     0.0     0.7 
   1.000     3.8     0.3     0.0     0.0     0.7 
   0.750     5.8     0.9     0.0     0.0     0.7 
   0.500     7.9     1.8     0.0     0.0     0.7 
   0.250     9.5     2.8     0.0     0.0     0.7 
   0.180     9.7     3.0     0.0     0.0     0.7 
   0.000     9.8     3.2     0.0     0.0     0.7 

 
 
8.1.1.3    Envolvente de armaduras 
 

Altura sobre zapata Armadura interior Armadura exterior 
 (m)  (cm2/m)  (cm2/m) 
1.500 0.7 0.7 
1.250 0.7 0.7 
1.000 0.7 0.7 
0.750 5.2 0.7 
0.500 5.2 0.7 
0.250 5.2 0.7 
0.180 5.2 0.7 
0.000 5.2 0.7 

 
 

8.1.2    Zapata  
 
 
8.1.2.1    Situación persistente. Combinación fundamental.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Armadura inferior 
Distancia a puntera Zarpa Md max+ As cálculo As mecánica As geométrica 

 (m)   (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 
   0.067 Delantera     0.5     0.0     0.1     3.1 
   0.135 Delantera     0.9     0.1     0.1     3.1 
   0.203 Delantera     1.2     0.1     0.1     3.1 
   0.270 Delantera     1.6     0.1     0.2     3.1 
   0.338 Delantera     2.2     0.2     0.3     3.1 
   0.513 Trasera     2.4     0.2     0.3     3.1 
   0.610 Trasera     1.5     0.1     0.2     3.1 
   0.707 Trasera     0.8     0.1     0.1     3.1 
   0.805 Trasera     0.3     0.0     0.0     3.1 
   0.902 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 

 

 
 

 Armadura superior 
Distancia a puntera Zarpa Md max- As cálculo As mecánica As geométrica 

 (m)   (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 
   0.067 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.135 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.203 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.270 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.338 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.513 Trasera    -1.6     0.1     0.2     3.1 
   0.610 Trasera    -1.2     0.1     0.1     3.1 
   0.707 Trasera    -0.8     0.1     0.1     3.1 
   0.805 Trasera    -0.5     0.0     0.1     3.1 
   0.902 Trasera    -0.2     0.0     0.0     3.1 

 
 
8.1.2.2    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Armadura inferior 
Distancia a puntera Zarpa Md max+ As cálculo As mecánica As geométrica 

 (m)   (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 
   0.067 Delantera     0.3     0.0     0.0     3.1 
   0.135 Delantera     0.5     0.0     0.1     3.1 
   0.203 Delantera     0.7     0.0     0.1     3.1 
   0.270 Delantera     0.8     0.1     0.1     3.1 
   0.338 Delantera     1.0     0.1     0.1     3.1 
   0.513 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 
   0.610 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 
   0.707 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 
   0.805 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 
   0.902 Trasera     0.0     0.0     0.0     3.1 

 
 
 

 Armadura superior 
Distancia a puntera Zarpa Md max- As cálculo As mecánica As geométrica 

 (m)   (kNm/m)  (cm2/m)  (cm2/m)  (cm2/m) 
   0.067 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.135 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.203 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.270 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.338 Delantera     0.0     0.0     0.0     0.0 
   0.513 Trasera    -0.5     0.0     0.1     3.1 
   0.610 Trasera    -0.4     0.0     0.0     3.1 
   0.707 Trasera    -0.3     0.0     0.0     3.1 
   0.805 Trasera    -0.2     0.0     0.0     3.1 
   0.902 Trasera    -0.1     0.0     0.0     3.1 

 
 
 
8.1.2.3    Envolvente de armaduras 
 

Distancia a puntera Zarpa Armadura inferior Armadura superior 
 (m)   (cm2/m)  (cm2/m) 
0.067 Delantera 3.1 0.0 
0.135 Delantera 3.1 0.0 
0.203 Delantera 3.1 0.0 
0.270 Delantera 3.1 0.0 
0.338 Delantera 3.1 0.0 
0.513 Trasera 3.1 3.1 
0.610 Trasera 3.1 3.1 
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0.707 Trasera 3.1 3.1 
0.805 Trasera 3.1 3.1 
0.902 Trasera 3.1 3.1 

 
 
 

8.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación fundamental 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
 
 
9    ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN 
 
Mk: Flector máximo. Situación persistente. Combinación cuasi permanente. 
Nk: Axil concomitante. Situación persistente. Combinación cuasi permanente. 
wk: Abertura de fisura. 
wadm: Abertura de fisura admisible. 
 
 
9.1    Módulo 1  
 
 
9.1.1   Alzado 
 
 
9.1.1.1   Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 
Armadura vertical interior del alzado. Posición J. 
 

Altura sobre zapata  Armadura Nk Mk Wk Wadm 
 (m)    (kN/m)  (kNm/m)  (mm)  (mm) 
1.500  Ø10/0.150  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
1.250  Ø10/0.150  m 1.74 0.03 0.00 0.20 
1.000  Ø10/0.150  m 3.60 0.21 0.00 0.20 
0.750  Ø10/0.150  m 5.56 0.62 0.00 0.20 
0.500  Ø10/0.150  m 7.62 1.32 0.00 0.20 
0.250  Ø10/0.150  m 9.13 2.14 0.01 0.20 
0.180  Ø10/0.150  m 9.34 2.30 0.01 0.20 
0.000  Ø10/0.150  m 9.42 2.32 0.01 0.20 

 
 

Armadura vertical exterior del alzado. Posición M. 
 

Altura sobre zapata  Armadura Nk Mk Wk Wadm 
 (m)    (kN/m)  (kNm/m)  (mm)  (mm) 
1.500  Ø10/0.350  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
1.250  Ø10/0.350  m 1.62 0.01 0.00 0.20 
1.000  Ø10/0.350  m 3.34 0.07 0.00 0.20 
0.750  Ø10/0.350  m 5.17 0.27 0.00 0.20 
0.500  Ø10/0.350  m 7.11 0.68 0.00 0.20 
0.250  Ø10/0.350  m 8.50 1.13 0.00 0.20 
0.180  Ø10/0.350  m 8.67 1.16 0.00 0.20 
0.000  Ø10/0.350  m 8.66 0.85 0.00 0.20 

 
 

9.1.2   Zapata 
 
 
9.1.2.1   Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  
 
Armadura transversal inferior de la zapata. Posición B. 
 

Distancia a puntera Zarpa Armadura Nk Mk Wk Wadm 
 (m)    (kN/m)  (kNm/m)  (mm)  (mm) 
0.067 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.31 0.00 0.20 
0.135 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.53 0.00 0.20 
0.203 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.67 0.00 0.20 
0.270 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.73 0.01 0.20 
0.338 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.76 0.01 0.20 
0.513 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.610 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.707 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.805 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.902 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 

 
 

Armadura transversal superior de la zapata. Posición E. 
 

Distancia a puntera Zarpa Armadura Nk Mk Wk Wadm 
 (m)    (kN/m)  (kNm/m)  (mm)  (mm) 
0.067 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.135 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.203 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.270 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.338 Delantera Ø10/0.200  m 0.00 0.00 0.00 0.20 
0.513 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 -0.03 0.00 0.20 
0.610 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 -0.13 0.00 0.20 
0.707 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 -0.16 0.00 0.20 
0.805 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 -0.15 0.00 0.20 
0.902 Trasera Ø10/0.200  m 0.00 -0.10 0.00 0.20 

 
 

9.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
 
 
10    ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE ROTURA POR CORTANTE 
 
 
10.1    Módulo 1  
 
 
10.1.1    Alzado  
 
 
10.1.1.1    Situación persistente. Combinación fundamental.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Axiles Cortantes Esfuerzos armadura máxima 

Altura sobre 
zapata Nd max+ Nd max- Vd max+ Vd max- Nd Vd Md 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 
   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 
   1.250     2.4     1.6     0.7     0.1     1.8     0.7     0.0 
   1.000     4.9     3.3     1.9     0.6     3.8     1.9     0.3 
   0.750     7.6     5.2     3.6     1.3     6.0     3.6     0.9 
   0.500    10.5     7.1     5.7     2.4     8.3     5.7     2.0 
   0.250    12.9     8.2     6.4     1.0    10.1     6.4     3.3 
   0.180    13.3     8.1     6.0    -0.4    10.4     6.0     3.7 
   0.000    14.1     7.3     3.8    -5.6     7.3    -5.6     0.1 
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 Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 
Altura sobre 

zapata Vd Vu1 Vd/ Vu1 Observaciones 
 (m)  (kN/m)  (kN/m)     

   1.500     0.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   1.250     0.7     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   1.000     1.9     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.750     3.6     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.500     5.7     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.250     6.4     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.180     6.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.000    -5.6     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

 
 
 

 Armadura de cortante 
Altura sobre 

zapata Vd Vcu Vsu Vu2 At At min Smax long Smax trans 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (cm2/m2)  (cm2/m2)  (m)  (m) 
   1.500     0.0       224.1   0.0   0.0     
   1.250     0.7       224.7   0.0   0.0     
   1.000     1.9       225.3   0.0   0.0     
   0.750     3.6       226.0   0.0   0.0     
   0.500     5.7       226.8   0.0   0.0     
   0.250     6.4       227.4   0.0   0.0     
   0.180     6.0       227.5   0.0   0.0     
   0.000    -5.6       226.5   0.0   0.0     

 
 
 
10.1.1.2    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Axiles Cortantes Esfuerzos armadura máxima 

Altura sobre 
zapata Nd max+ Nd max- Vd max+ Vd max- Nd Vd Md 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 
   1.500     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 
   1.250     1.8     1.7     0.8     0.4     1.8     0.8     0.1 
   1.000     3.8     3.5     1.8     1.1     3.8     1.8     0.3 
   0.750     5.8     5.4     3.1     2.0     5.8     3.1     0.9 
   0.500     7.9     7.4     4.6     3.2     7.9     4.6     1.8 
   0.250     9.5     8.8     4.5     2.8     9.5     4.5     2.8 
   0.180     9.7     9.0     3.9     2.1     9.7     3.9     3.0 
   0.000     9.8     9.0     1.0    -1.0     9.0    -1.0     1.7 

 
 
 

 Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 
Altura sobre 

zapata Vd Vu1 Vd/ Vu1 Observaciones 
 (m)  (kN/m)  (kN/m)     

   1.500     0.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   1.250     0.8     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   1.000     1.8     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.750     3.1     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.500     4.6     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.250     4.5     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.180     3.9     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.000    -1.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

 
 
 

 Armadura de cortante 
Altura sobre 

zapata Vd Vcu Vsu Vu2 At At min Smax long Smax trans 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (cm2/m2)  (cm2/m2)  (m)  (m) 
   1.500     0.0       258.6   0.0   0.0     
   1.250     0.8       259.2   0.0   0.0     
   1.000     1.8       259.8   0.0   0.0     
   0.750     3.1       260.4   0.0   0.0     
   0.500     4.6       261.1   0.0   0.0     
   0.250     4.5       261.6   0.0   0.0     
   0.180     3.9       261.7   0.0   0.0     
   0.000    -1.0       261.5   0.0   0.0     

 
 
10.1.1.3    Envolvente de armaduras 
 

Altura sobre zapata Armadura 
 (m)  (cm2/m2) 
1.500 0.0 
1.250 0.0 
1.000 0.0 
0.750 0.0 
0.500 0.0 
0.250 0.0 
0.180 0.0 
0.000 0.0 

 
 
 

10.1.2    Zapata  
 
 
10.1.2.1    Situación persistente. Combinación fundamental.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Cortantes Esfuerzos armadura máxima 

Distancia a puntera Zarpa Vd max+ Vd max- Vd Md 
 (m)   (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 

   0.003 Delantera     0.0    -7.5    -7.5     0.0 
   0.300 Delantera     0.0    -9.0    -9.0     1.8 
   0.550 Trasera     8.9    -4.8     8.9     1.7 
   0.858 Trasera     2.5    -2.7    -2.7    -0.3 

 
 
 

 Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 
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Distancia a 
puntera Vd Vu1 Vd/ Vu1 Observaciones 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)     

   0.003    -7.5     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.300    -9.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.550     8.9     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.858    -2.7     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

 
 
 

 Armadura de cortante 
Distancia a 

puntera Vd Vcu Vsu Vu2 At At min Smax long Smax trans 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (cm2/m2)  (cm2/m2)  (m)  (m) 
   0.003    -7.5       314.9 0 0     
   0.300    -9.0       314.9 0 0     
   0.550     8.9       314.9 0 0     
   0.858    -2.7       314.9 0 0     

 
 
 
10.1.2.2    Situación accidental. Combinación sísmica.  
 
Sección 1 ( x =    0.500  m) 
 

 Envolvente de esfuerzos 
 Cortantes Esfuerzos armadura máxima 

Distancia a puntera Zarpa Vd max+ Vd max- Vd Md 
 (m)   (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kNm/m) 

   0.003 Delantera     0.0    -5.0    -5.0     0.0 
   0.300 Delantera     0.0    -3.2    -3.2     0.9 
   0.550 Trasera     0.0    -1.1    -1.1    -0.5 
   0.858 Trasera     0.0    -1.2    -1.2    -0.2 

 
 
 

 Verificación por agotamiento de las bielas de compresión 
Distancia a 

puntera Vd Vu1 Vd/ Vu1 Observaciones 
 (m)  (kN/m)  (kN/m)     

   0.003    -5.0     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.300    -3.2     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.550    -1.1     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

   0.858    -1.2     No es necesaria la verificación por compresión oblicua del 
alma 

 
 
 

 Armadura de cortante 
Distancia a 

puntera Vd Vcu Vsu Vu2 At At min Smax long Smax trans 

 (m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (kN/m)  (cm2/m2)  (cm2/m2)  (m)  (m) 
   0.003    -5.0       363.3 0 0     
   0.300    -3.2       363.3 0 0     
   0.550    -1.1       363.3 0 0     
   0.858    -1.2       363.3 0 0     

 
 

10.1.2.3    Envolvente de armaduras 
 

Distancia a puntera Armadura 
 (m)  (cm2/m2) 
0.003 0.0 
0.300 0.0 
0.550 0.0 
0.858 0.0 

 
 

10.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación fundamental 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación accidental, combinación sísmica 
 
 
11    ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIONES 
 
Los movimientos calculados corresponden a la deformación del alzado del muro, no incluyendo por tanto los movimientos derivados 
del giro de la cimentación. 
Los movimientos y giros corresponden a las deformaciones elásticas, es decir, considerando inercias no fisuradas. Tampoco incluyen la 
deformación por efectos reológicos (fluencia). 
 
 
11.1    Módulo 1  
 
Movimientos en coronación por cada acción 

 Hip:  Ux, máximo Hip:  Gmáximo 
Acción Ux G Ux G 

  (mm)  (rad)  (mm)  (rad) 
Empuje activo de las tierras del trasdós 0.0 0.000024 0.0 0.000024 
Empuje pasivo de las tierras en puntera 0.0 0.000000 0.0 0.000000 
Empuje sobrecarga de tráfico en trasdós 0.0 0.000019 0.0 0.000019 
Sismo  0.0 0.000013 0.0 0.000013 
Sismo 0.0 0.000013 0.0 0.000013 

 
Ux : desplazamiento horizontal 
G  : giro 
 
 
Movimientos totales 

 Hip:  Ux, máximo Hip:  Gmáximo 
Combinación Ux G Ux G 

  (mm)  (rad)  (mm)  (rad) 
Situación persistente. Combinación cuasi permanente.  0.0 0.000037 0.0 0.000037 
Situación persistente. Combinación frecuente.  0.0 0.000037 0.0 0.000037 
Situación persistente. Combinación característica.  0.0 0.000037 0.0 0.000037 

 
Ux : desplazamiento horizontal 
G  : giro 
 
Uxmax =   0.0  mm < U xadmisible =  20.0  mm ->  Cumple a deformación. 
 
11.2   Resumen de verificaciones 
 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación cuasi permanente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación frecuente 
Módulo 1 : Verifica la comprobación para la situación persistente, combinación característica 
 
12    VERIFICACIÓN DEL DESPIECE 
 
Módulo 1 : Generación correcta del despiece de la armadura. 
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1. NORMATIVES D’APLICACIÓ 
 

a) NORMATIVA ESTATAL 
La normativa estatal és el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

També és aplicable l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats.” 

 

b) NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

L’ordre VIV/561/2010, tal i com preveu la disposició final quarta del RD 505/2007 de 20 d’abril, desenvolupa 

el document tècnic que explicita quines han de ser les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats  

 

Segons aquesta ordre del Ministeri d’Habitatge, els espais públics es projectaran, es construiran, es 

restauraran, es mantindran, s’utilitzaran i es reurbanitzaran ,com a mínim, amb les condicions bàsiques en 

ella descrites. 

 

Aquest document tècnic serà d’aplicació a tots els espais públics urbanitzats i als elements que el composen 

situats en territori de l’Estat espanyol. Aquesta ordre s’aplicarà a totes les àrees d’ús de vianants, àrees 
d’estança, elements urbans i als itineraris de vianants compresos en espais públics urbanitzats. 

 

En les zones urbanes consolidades en les que no sigui possible el compliment de les condicions que descriu 

el document, es plantejaren solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat. 

 

3. NOUS PARÀMETRES D’ACCESSIBILITAT 
 

En relació a l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, els canvis més significatius que 

introdueix la present Ordre VIV/561 en comparació amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya són, en termes 

generals:  

 

- Definició de nous conceptes com: 

o Itinerari de vianants accessible: amb paràmetres més restrictius que l’itinerari adaptat del 

Codi d’accessibilitat 

o Àrees d’Estança: Parcs i Jardins, Sectors de Jocs i Platges Urbanes: fixa paràmetres de 

disseny per a aquest espais i les seves connexions amb els itineraris accessibles. 

- Redefineix paràmetres dels elements d’urbanització: fixa paràmetres més restrictius per rampes, 

baranes, ascensors, places d’aparcament reservades,.... 

- Fixa paràmetres d’ubicació, disseny i ús d’alguns elements de mobiliari urbà. 

- Defineix paràmetres de senyalització visual i acústica: descriu com hauran de 

- senyalitzar-se els itineraris de vianants, els encreuaments d’itineraris, els guals, les obres en la via 

pública. Fixa quins seran els paviments tàctils indicadors direccionals (paviment estriat) i els tàctils 

indicadors d’advertiment (paviment de botons). 

 

I concretament, els canvis que poden afectar més a la via pública dels municipis de Catalunya són: 

 

- Canvi en el paràmetre d’Amplada de pas, que passa a ser de 1,80 m lliure d’obstacles 

(excepcionalment es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades). 

- Introdueix una franja longitudinal de 60 cm de fons de paviment tàctil indicador de botons en els 
guals, al llarg del límit entre el gual i la calçada. 

- Canvia els pendents permesos en els guals. Ara el pendent longitudinal no podrà superar el 10% 
si la longitud del gual no supera els 2 m, i si la longitud no supera els 2,5 m el pendent haurà de ser 

del 8%. 

- Tot itinerari de vianants accessible haurà de discórrer adjacent a la línia de façana o element 
horitzontal que indiqui el límit edificat arran de terra. 

- En els itineraris mixtos de vianants i vehicles, en el cas dels carrers amb plataforma única, s’haurà 

de diferenciar la zona de vianants. 
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Altres canvis: 

 

- Tots els passos de vianants disposaran de senyalització en el pla del terra amb pintura 

antilliscant i senyalització vertical pels vehicles. 

- El diàmetre de les obertures de les reixes de desguàs col·locades en les àrees d’ús per a 

vianants no podran ser superiors a 1 cm (amb el Codi d’accessibilitat es permetia de fins a 3 cm). 

- Les baranes de protecció seran de 90 cm o 110 cm d’alçada, depenent del desnivell que han de 

protegir. 

- En relació amb els paviments, queden prohibides les terres soltes, graves o sorra. 

- En els guals, queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior del mateix a menys de 
50 cm dels límits externs del pas de vianants. 

- Defineix i determina especificacions concretes per als semàfors amb polsadors que disposen de 

senyal acústica de creuament. 

- En les escales, es senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud amb una franja de 5 cm 
d’amplada enrasada amb l’alçària i situada a 3 cm de la vora, que contrasti en textura i color amb el 

paviment del graó. 

- La secció del tub rodó dels passamans es delimita a un diàmetre d’entre 4,5 cm i 5 cm (el Codi 

d’accessibilitat permetia un diàmetre d’entre 3 i 5 cm). 

- En els ascensors, s’introdueixen els següents canvis: 

o L’amplada mínima de la porta serà de 1,00 m (fins ara el mínim era de 0,80 m). 

o Les botoneres en col·locaran a una alçada entre 0,70 m i 1,20 m (el Codi d’accessibilitat 

marcava aquesta alçada entre 1,00 m i 1,40 m del terra). 

o A l’exterior, als brancals de les portes es col·locarà el nº de planta en Braille. 

o La cabina disposarà d’indicador sonor i visual de parada, i de nombre de planta. I 

tindrà bucles d’inducció magnètica. 

o A l’exterior de la cabina es disposaran franges de paviment tàctil indicador direccional 
col·locades en sentit transversal a la marxa enfront les portes de l’ascensor. 

- Es donen especificacions sobre tapissos rutllants i escales mecàniques. 

- En aparcaments , s’amplien les dimensions de la plaça reservada, que passa a ser de 5,00 m x 
2,20 m, tant en l’aparcament en filera com en bateria (en el Codi d’accessibilitat les dimensions són 

de 4,50 m x 2,00 m en filera i de 4,50 m x 3,30 m en bateria). 

- En els serveis higiènics s’especifica que hi haurà 1 unitat accessible per a cada 10 unitats o 

fracció. 

- La plaça d’espectador tindrà unes dimensions mínimes de 1,50 m de longitud i 1,00 m d’amplada 

(en el Codi d’accessibilitat les dimensions són de 1,20 m x 0,80 m, respectivament). 

- En les àrees d’estança destinades a la realització d’activitats que requereixin la presència 

d’espectadors, s’instal·larà una zona on hi hagi instal·lat i senyalitzat un bucle d’inducció o algun 

altre sistema alternatiu. 

 
4. ENTRADA EN VIGOR DE L’ORDRE VIV/561/2010 
 

Entrada en vigor el 12-03-2010 (dia següent de publicació en el BOE). 

 

Aquest document tècnic serà d’aplicació obligatòria als espais públics urbanitzats NOUS, els plans i 

projectes dels quals siguin aprovats definitivament a partir del 12/09/2010. En tots aquells projectes d’espais 

públics urbanitzats nous aprovats abans del 12/09/2010 l’aplicació és voluntària. 

 

En relació amb els espais públics urbanitzats existents, els continguts d’aquesta Ordre seran d’aplicació 
obligatòria a partir de l’1/01/2019 (en aquells que siguin susceptibles d’ajusts raonables, mitjançant 

modificacions i adaptacions que siguin necessàries i adequades i que no imposin una càrrega 

desproporcionada o indeguda). 

 

Règim d’aplicació ORDRE VIV/561/2010 

Tipus d’espais públics Data d’entrada en vigor 

Espais públics NOUS 12/09/2010 

Espais públics EXISTENTS 1/01/2019 

 

Totes aquests canvis que introdueix l’ordre VIV/561 estan recollits en els quadres de l’Annex I del present 

document, (comparats amb els paràmetres equivalents del Codi d’accessibilitat de Catalunya vigent) i afecten 

als següents àmbits: 

 

▪ ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

▪ MOBILIARI URBÀ 

▪ ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA 

▪ SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ SENSORIAL 
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5. DESCRIPCIÓ CRITERIS D’ACCESSIBILITAT COMPLERTS 

El projecte es redacta en compliment a les normatives vigents d’accessibilitat. Aquestes són: el Decret 

135/1995 de 24 de Març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat i la Orden 

VIV.561/2010, de 1 de febrero de las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados,  

En tractar-se d’un terreny ja urbanitzat, el present projecte incorpora dins les possibilitats, els aspectes 

d’accessibilitat en tot l’itinerari de vianants accessible dins l’àmbit del projecte. 

Pel que fa als paviments,  en tot l’àmbit del projecte estan compactats a més del 90% del proctor modificat. 

No es presenten graons aïllats ni ressalts en cap punt del projecte i les baranes de protecció apareixen en 

les zones on hi ha desnivells superiors a 55cm. 

Les reixetes i tapes estaran sempre enrasades amb el paviment. Les reixes de recollida d'aigua ubicades en 

zona de vianants s'orientaran transversalment al sentit de la marxa i compliran els condicionants establerts 

a la Ordre. 

En l'àmbit d'actuació no s'ha previst reserva d'aparcament, ja que es vol crear un espai de relació per a les 

persones. Actualment en aquest àmbit no existeix cap reservava d'aparcament per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

El fet de ser un àmbit ja urbanitzat suposa que no és possible complir amb els criteris d’amplades de voreres 

de mínim 1,8 m, malgrat que una de les voreres comparteix a un únic nivell el carril bici i la vorera, amb un 

total d’aproximadament uns 3,5 m d’amplada. 
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APÈNDIX I: QUADRES COMPARATIUS DE L’ORDRE VIV/561/2010 AMB LA 
NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
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DEFINICIONS 
 Decret 135/1995 C.A.C. Ordre VIV/561

EUnº ELEMENTS URBANITZACIÓ ADAPTATS ELEMENTS URBANITZACIÓ
  Localitz.  Localitz. 
 

EU1 Paviments A1.2.1. Paviments Art.11 

EU2 Desnivells A1 i A7 Desnivells Art.5 

EU3 Barreres de protecció A1 i A7 Barreres de protecció Art.30 

EU4 
Reixes, Escocells , Registres 
instal·lacions A1.2.1. 

Reixes, Escocells , Registres 
instal·lacions Art.12 

EU5 
Guals Adaptats/ Passos vianants/ 
Semàfors 

 
A1.2.2./3 

Guals Vianants / Vehicles /Passos/ 
Semàfors 

Art.20/13 
Art.37 

EU6 Escales A1.2.4. Escales Art.15 

EU7 Rampes A1.2.5. Rampes Art.14 
EU8 Ascensor A1.2.6. Ascensor Art.16 

EU9   Tapís Rutllant/Escales mecàniques Art.17 

EU10 Aparcaments A1.2.7. Aparcaments Art.35 

EU11 Serveis Higiènics A1.2.8. Cabines serveis higiènics(*) Art.34 

EU12   Vegetació Art.18 

MUnº MOBILIARI URBÀ ADAPTAT MOBILIARI URBÀ 

MU1 Bancs Art. 16 – 
A7 2 4 Bancs Art.26 

MU2 Fonts A1.3.2. - 
A7.5.2 Fonts Art.27 

MU3 Papereres i contenidors A7.4.1 Papereres i contenidors Art.28 
MU4 Fitons A1.3.2. Fitons Art.29 
MU5 Elements de protecció A1 i A7 Elements protecció vianant Art.30 
MU6 Senyals i altres elements A1.3.2. Elements de senyalització iil·luminació Art.31

MU7 Telèfons públics A1.3.2. 
Altres Elements: màquines, 
telèfons... Art.32 

MU8 Mobiliari atenció al públic A1.3.2. 
Elements vinculats a activitats 
comercials Art.33 

AEnº ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA 
 

AE1 
Elements de protecció i senyalització 
de les obres en la via pública 

 
A1.3.3. 

 
Obres i intervenció en la via pública 

 
Art.39 

AE2   Front de parcel·la Art.24 
AE3   Carrils reservats a bicicletes Art.38 

AE4 Parades i Estacions Adaptades Annex 3 
Parades i marquesines espera transport 
públic Veure RD 1544/2007 Art.36 

 
SCnº SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 

SENSORIAL
SC1 Senyalització Tàctil Art.17 Senyalització Tàctil Art.44/45 
SC2 Senyalització Visual Annex 6 Senyalització Visual Art.41/42 

SC3 Senyalització Sonora 
Annex 1 
Annex 6 Senyalització Sonora Art.41/42 

SC4   Comunicació Interactiva Art.47 

Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 11)
DEFINICIONS DEFINICIONS

Itinerari de Vianants Adaptat: 
- Amplada mínima de 0,90m lliure obs. 
- Alçada 2,10m lliure obstacles. 
- Pendent longitudinal ≤ 8% 
- Pendent transversal ≤ 2% 
- Canvis direcció amplada 1,5m 
- No inclou cap graó aïllat 
- Paviment dur, no lliscant 

 
Itinerari Mixt Vianants i Vehicles: 

- Amplada mínima de 3,00m lliure 
- Espais gir vehicles radi ≥ 6,50m 
- No inclou cap graó aïllat 
- Pendent transversal ≤ 2% 
- Paviment dur, no lliscant 
- Elements urbanització i mobiliari adaptat 

Itinerari de Vianants Practicable: 
- És aquell itinerari, instal·lació o servei, que tots 

i no adaptar-se del tot als requeriment de 
l’adaptat, però permet la utilització de forma 
autònoma de la persona amb mobilitat reduïda. 

Itinerari de Vianants Convertible: 
- És aquell itinerari ,instal·lació o servei que 

mitjançant modificacions d’escassa entitat es 
pot transformar en practicable. 

Itinerari de Vianants Accessible: 
- Amplada mínima de 1,80m (*) lliure obs. 
- Alçada 2,20m lliure obstacles. 
- Pendent longitudinal ≤ 6% 
- Pendent transversal ≤ 2% 
- Nivell mínim il·luminació de 20 lux 
- No inclou cap graó aïllat 
- Paviment dur ,no lliscant,... 

 
(*) Excepcionalment es pot reduir a 1,5m en 
zones consolidades. 

 
Itinerari Mixt Vianants i Vehicles: 
- Si no té amplada suficient per 

distingir itineraris es farà 
plataforma única 

- Mateix nivell entre calçada i vorera 
- Diferenciació de la zona de vianants 

 

Àrees d’estança: 
- Són les parts de l’àrea d’ús de vianants 

de perímetre obert, (...) en les que les 
persones hi romanen un cert temps. 

- S’ha d’assegurar la seva utilització 
no discriminatòria. 

- S’hi accedirà a través de l’itinerari 
de vianants practicable. 

- Són àrees d’estança els: 
. Parcs i jardins 
. Sectors de joc 
. Platges urbanes 
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EU1 PAVIMENTS PAVIMENTS 
 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 (Article 11) 
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 El paviment serà dur, no lliscant, sense 
regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces en: 

-  
- - L’Itinerari de vianants adaptat 
- L’Itinerari mixt de vianants i vehicles 

adaptat 
- En Espais d’ús públic 

 
En parcs i jardins s’admet paviment de 
terres compactades amb un 90% PM 
(pròctor modificat) 

 

Els paviments transitables cal que siguin 
(7.5.1.3): 
- No relliscosos: a l'exterior i als 

serveis que disposin d'aigua. 
- De textura suficientment llisa i 

uniforme, que permeti el trànsit de 
les cadires de rodes. 

- Compactes. 
- Ben fixats a l'element de suport. 

 
Els paviments seran no lliscants en: 
- Serveis Higiènics adaptats (punt 1.2.8) 

El paviment serà: dur, estable, antilliscant 
en sec i en mullat, sense peces ni elements 
solts, continus i sense ressalts en: 

- L’Itinerari de vianants adaptat (art.5), 
- Ens les zones de platges urbanes amb 

paviment (art.9 punt 3a). 
 

El paviment podrà ser: de terres piconades 
amb una compactació superior al 90% del 
pròctor modificat en: 

- L’Itinerari de vianants adaptat en parcs 
i jardins (art.7 punt 2), 

- Ens les zones de platges urbanes amb 
paviment (art.9 punt 3a). 

 
Queden prohibides les terres soltes, 
graves o sorra 

 
S’utilitzaran franges de paviment tàctil 
indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45. 
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NOTA IMPORTANT: aquesta normativa 
no defineix ni quantifica què és un 
“paviment antilliscant”. 

 
NOTA IMPORTANT: aquesta Ordre no 
defineix ni quantifica què és un “paviment 
antilliscant”, o un “paviment dur”. 

 

EU2 DESNIVELLS DESNIVELLS 
 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 (Article 5)

C
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di
ci
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s 

No hi haurà cap escala ni graó aïllat.(1.1.1 i 
1.1.2.) 
El desnivell sobtat d’un itinerari adaptat no 
serà superior a 2 cm s'arrodonirà o bé 
s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º 
(Annex 7). 
S’admetran petites diferències de nivell entre 
dos elements del paviment d’un itinerari de 
vianants, sempre que no sigui possible 
resoldre l’acord mitjançant un element 
continu. 

L’itinerari de vianants accessible no 
presentarà graons aïllats ni ressalts 

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
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EU3 BARRERES DE PROTECCIÓ BARRERES DE PROTECCIÓ
 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 (Article 30)

Pr
ot
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ó 

Existiran barreres de protecció: 
- En escales (7.5.1.) 
- En rampes, quan la diferència de cota > 

20cm. (1.2.5; 7.5.1.) 
Els espais existents sota les escales han de 
protegir-se de manera que evitin possibles 
accidents a les persones amb visió parcial o 
ceguesa (1.2.4). 

Existiran barreres de protecció en els 
desnivells, quan existeixi una diferència de 
cota > 55cm. 

Ba
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 Quan el desnivell sigui 0,55m ≤ 6m la 
barana de protecció serà de 0,90m 
d’alçada. 

Quan el desnivell sigui >6m la barana de 
protecció serà d’1,10m d’alçada. 

Les baranes no seran escalables, és a dir, 
no tindran punts de recolzament entre els 
0,20 m i els 0,70 m d’alçada. 

Les obertures i espais lliures entre elements 
verticals no seran > 0,10 m. 

Les baranes seran estables, rígides i 
estaran fortament fixades. 

Pa
ss

am
an
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 Tindran una secció de disseny ergonòmic 
d’entre 4,5 cm i 5 cm de diàmetre. 

No disposaran de cantells vistos. 
Estaran separats del parament vertical al 
menys 4 cm. 

El sistema de subjecció serà ferm i no 
interferirà el pas continu de la mà. 

S’instal·laran passamans dobles: 
- Alçada passamans superior: entre 0,95 i 

1,05 m. 
- Alçada passamans inferior: entre 0,65 i 

0,75 m. 
Quan una rampa o escala fixa tingui una 
amplada superior a 4 m, disposarà d’un 
passamà doble central. 

 
EU4 REIXES I REGISTRES REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES

 Decret 135/1995 (Annex 1) Ordre VIV/561 (Article 30)
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Les reixes i els registres es col·loquen 
enrasats amb el paviment circumdant. 
Les obertures de les reixes col·locades 
en itineraris de vianants tenen una 
dimensió que permet la inscripció d’un 
cercle de 3 cm de diàmetre com a 
màxim. 
La disposició de l’enreixat es fa de 
manera que no hi puguin ensopegar 
persones que utilitzin bastó o cadira de 
rodes. 

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions 
ubicats en les àrees d’ús de vianants no 
envairan l’itinerari de vianants accessible 
(excepte en plataforma única o properes a la 
línia de façana o parcel·la). 

Es col·locaran enrasades amb el paviment i 
compliran: 
- En àrees d’ús de vianants obertures ≤Ø1cm 
- A la calçada obertura ≤Ø2,5cm 

Quan enreixat format per buits longitudinals en 
zona vianants, s’orientaran en sentit 
transversal a la marxa. 

Escocells coberts amb reixes, o reomplerts 
amb material compactat, enrasat amb 
paviment. 

Queda prohibida la col·locació de reixes en 
la cota inferior d’un gual a menys de 0,50m 
dels límits externs del pas de vianants. 
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EU5 GUALS GUALS 
 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 

C
ar

ac
te

rís
tiq

ue
s 

GUAL VIANANTS ADAPTAT: (1.2.2.) 
Amplada lliure de pas : 1,20m 
Pendent longitudinal  ≤ 12% 

 

Pendent transversal  ≤ 2% 
 

Vorera del gual enrasada amb la calçada 
Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen 

a 45º 

GUAL VIANANTS : (art.20) 
Amplada lliure de pas : 1,80m 
Pendent longitudinal  ≤ 10% si L=2m 

≤  8% si L=2,5m 
Pendent transversal  ≤ 2% 

 

Vorera del gual enrasada amb la calçada 
Els cantells s’arrodoneixen 
El pla inclinat té una superfície llisa i antilliscant, 

en sec i en mullat. 
El gual no pot envair l’espai de l’itinerari de 

vianants accessible. 
Es protegiran els desnivells creats pel pla 

longitudinal inclinat amb elements puntuals. 
Els guals formats per 3 plans inclinats tindran el 

mateix pendent. 
Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el 

pendent màxim del pla inclinat serà del 8%, i 
ocuparà tota l’amplada de la vorera. 

En espais urbans consolidats, quan el gual de 
vianants hagi d’envair l’itinerari accessible, es 
podrà ocupar la calçada sense sobrepassar el 
límit de la zona d’aparcament, sempre i quan 
no condicioni la seguretat de circulació.

Se
ny

al
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Se senyalitza amb paviment de textura 
diferenciada. 

Se senyalitza amb paviment de textura 
diferenciada: 

- per indicar punt d’encreuament es col·locarà 
sobre el gual una franja de 60 cm de fons 
de paviment tàctil indicador de botons al 
llarg del límit entre el gual i la 
calçada.(art.45/46) 

- si el gual està al nivell de la calçada, per 
indicar el punt d’encreuament es col·locarà 
sobre el gual una franja de 60 cm de fons 
de paviment tàctil indicador de botons a 
tot el llarg de la zona reservada per 
vianants.(art.45/46) 

Ve
hi

cl
es

 GUAL DE VEHICLES: (1.2.2.) 
L’itinerari de vianants que travessin no ha 

de quedar afectat per un pendent 
longitudinal superior al 12%, ni per un 
pendent transversal superior al 2%. 

GUAL DE VEHICLES: (Art. 13/37/42) 
No podran envair l’itinerari de vianants 

accessible, ni alterar els seus pendents. 
No podran coincidir en cap cas amb els guals 

de vianants. 

 

EU5 PASSOS VIANANTS PASSOS VIANANTS
 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 
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PAS VIANANTS ADAPTAT: (1.2.3.) 
Salva el desnivell entre la calçada i la 

vorera amb un gual adaptat 

PAS VIANANTS : (Art.21/46) 
El pas de vianants tindrà una amplada igual 

o superior als guals de vianants que el 
limiten, i el seu traçat serà preferiblement 
perpendicular. 

Quan el pla inclinat del gual de vianants 
superi el 8% de pendent, s’ampliarà el pas 
de vianants en 0,90m pel límit extern del 
gual. 

Els passos se senyalitzaran al pla de terra 
amb pintura antilliscant i senyalització 
vertical pels vehicles. 

Quan no es pugui salvar el desnivell amb un 
pla inclinat adaptat es podrà optar per 
elevar el pas de vianants en tota la seva 
superfície. 
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ILLOT INTERMEDI 
L’illot quedarà retallat i rebaixat al nivell 

de la calçada . 
L’amplada de pas serà igual a l’amplada 

del pas de vianants. 
El paviment de l’illot es diferenciarà del 

paviment de la calçada 
 
PAS EN 2 TEMPS 
Quan el pas es realitzi en 2 temps l’illot 

tindrà: 
una llargada mínima de 1,5m 
una amplada mínima = amplada pas 

El paviment de l’illot quedarà enrasat amb 
el de la calçada sempre i quan l’illot no 
superi els 4,00m de llargada. 

ILLOT INTERMEDI (Art.22/46.) 
L’amplada de pas serà igual a l’amplada del 

pas de vianants. 
L’illot podrà quedar a nivell de les voreres 

que el delimiten quan l’amplada de l’illot 
permeti la creació de 2 guals i un espai 
entre guals de 1,5m mínim. 
- La senyalització serà una franja de 
paviment tàctil direccional de 0,80m de 
fons col·locada en el sentit longitudinal 
de la marxa, entre els 2 guals de vianants 

 

Si l’illot no permet la creació de 2 guals i un 
espai entre guals de 1,5m mínim, 
s’executarà una plataforma situada entre 
2 i 4cm per sobre de la calçada, resolen el 
ressalt amb una vorada rebaixada amb un 
pendent no superior al 12%. La seva 
longitud mínima en el sentit de la marxa 
serà de 1,5m. 
- La senyalització serà: 2 franges de 
paviment de botons de 0,40m de fons i 
d’amplada igual a la del pas en el sentit 
transversal de la marxa i unides per una 
franja de paviment tàctil direccional de 
0,80m de fons col·locada en el sentit 
longitudinal de la marxa. 
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 SEMÀFORS (annex 1, 1.3.2.) 
Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests 
han d’emetre un senyal sonor indicador del 
temps de pas per a vianants, a petició de 
l’usuari mitjançant un comandament. 

.SEMÀFORS (Art.23.) 
Semàfors amb polsadors: disposaran de 
senyal acústica d’encreuament amb les 
següents característiques: 
- Alçada polsador: 0,90-1,20m 
- Distància polsador al límit extern del pas de 

vianants< 1,50m 
- Diàmetre ≥4cm 
- Emetrà to o missatge de veu de confirmació 

d’ús 
- Senyalització amb icona i informació 

textual; i fletxa en sobrerelleu sobre el 
polsador o al costa d’ell, de longitud ≥4cm. 

Els passos de vianants que es regulin per 
semàfor, disposaran de dispositius sonors 
regulats segons intensitat de soroll ambiental 
almenys en: 

• Carrers 1 o 2 sentits circulació que 
admeten la incorporació de vehicles i 
estiguin regulats per llums en ataronjat 
intermitent en tot o part del cicle del pas 
de vianants. 
• Carrers on el semàfor té un element 
amb un senyal lluminós que permet el gir 
de vehicles d’un carril quan la circulació 
dels altres carrils està aturada. 
• Carrers de doble sentit de circulació 
amb semàfors de cicle diferit en els carrils 
d’incorporació i sortida de vehicles, 
independentment de si disposen d’illot 
central. 

Els senyals permetran la localització del pas 
de vianants i indicaran el moment i duració 
de la fase d’encreuament. S’inclourà un 
senyal sonor diferenciat per avisar de la fi 
del cicle de pas amb antelació suficient. 

La fase d’intermitència dels semàfors tindrà 
una duració suficient per permetre finalitzar 
l’encreuament d’una persona situada al mig 
de la calçada en el moment del seu inici. En 
tot cas, el semàfor podrà disposar de 
pantalla senyalitzadora dels segons restants. 

Els cicles de pas s’establiran des d’una 
suposada velocitat de pas de vianants de 
50cm/seg 

 

EU6 ESCALES ESCALES 
Decret 135/1995 (Annex 1) Ordre VIV/561 (Article 15) 

C
ar

ac
te

rís
- 

tiq
ue

s  

 Les escales que serveixin d’alternativa de 
pas a una rampa situada en l’itinerari de 
vianants accessible s’hauran de col·locar 
colindants o properes a aquesta. 

La directriu del tram serà preferiblement 
recta. 

Am
- 

pl
ad

a   
Amplada útil de pas mínima d’1,20m 

 
Amplada útil de pas mínima d’1,20m 

 
G

ra
on

s 

No hi haurà cap escala ni graó aïllat.. 
El número graons seguits: ≤ 12 
Estesa graons ≥ 30cm 
Alçària graons ≤ 16 cm 

 

En escales de projecció corba en planta o 
no recta hi ha una dimensió mínima 
d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la 
cara interior. 

No hi haurà cap escala ni graó aïllat. 
El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12 
Estesa(E) graons ≥ 30cm 
Alçària(A) graons ≤ 16 cm i compliran amb 
la proporció: 

54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm 
En una mateixa escala totes les esteses i 

totes les alçàries seran iguals. 

 
Es

te
sa

-A
lç

àr
ia

 

Sense discontinuïtat estesa-alçada 
L’estesa no presentarà discontinuïtat on 

s’uneix amb l’alçària 

Sense discontinuïtat estesa-alçada 
L’estesa no presentarà discontinuïtat on 

s’uneix amb l’alçària 
No s’admeten escales sense alçària o amb 

discontinuïtats en l’estesa. 
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà: 

75º ≤ α ≤ 90º 
Se senyalitzarà cada graó en tota la seva 

longitud amb una franja de 5cm 
d’amplada enrasada amb l’estesa i  
situada a 3cm de la vora, que contrasti en 
textura i color amb el paviment del graó. 

 R
ep

la
ns

 

Els replans intermedis han de tenir una 
llargada mínima en la direcció de 
circulació de 1,20 m. 

Els replans intermedis d’una escala tindran la 
mateixa amplada que l’escala (≥1,20m) i 
una profunditat mínima de 1,20 m. 
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Pa

ss
am

an
s 

i B
ar

an
es

 
Passamans: 
Col·locació passamans a ambdós costats. 

 

Els passamans s’han de prolongar 30cm 
com a mínim més enllà de l’acabament de 
cada tram d’escala. 

El punt d’inflexió passamà coincideix amb 
l’inici del tram d’escala. 

 
Alçada col·locació passamans: 

- entre 0,80 i 0,85 m: als trams de graons 
- entre 0,90 i 0,95 m: als replans 

Disseny anatòmic que permet d’adaptar la 
mà, amb una secció igual o equivalent a la 
d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm 
separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals. 

Baranes: 
Les escales disposen de baranes que 

poden ser utilitzades en els dos sentits de 
circulació 

Passamans: 
Col·locació passamans a ambdós costats. 
Seran continus en tot el recorregut 
Es prolongaran 30 cm més enllà del final de 

cada tram. 
 
Quan l’amplada de l’escala sigui >4m, 
disposarà d’un passamà doble central. 
Alçada col·locació passamans: 
- passamà superior entre 0,95-1,05m 
- passamà inferior 0,65 i 0,75 m 

Disseny anatòmic que permet d’adaptar la 
mà, amb una secció igual o equivalent a la 
d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm. 
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments 
verticals. 

Baranes de protecció: 
Quan hi hagi desnivells laterals es 

col·locaran baranes de protecció. 
Existiran barreres de protecció en els 

desnivells, quan existeixi una diferència de 
cota > 55cm. 

Quan el desnivell sigui 0,55m ≤ 6m la barana 
de protecció serà de 0,90m d’alçada. 

Quan el desnivell sigui  >6m la barana de 
protecció serà de 1,10m d’alçada. 

Les baranes no seran escalables; no tindran 
punts de recolzament entre una alçada del 
terra d’entre 20-70cm. 

Les obertures i espais lliures entre elements 
verticals no superaran els 10cm. 

Seran estables, rígides i estaran fortament 
fixades. 

 
Pa

vi
m

en
t 

i S
en

ya
lit

za
ci

ó 

L’estesa s’ha d’acabar amb un paviment no 
lliscant. 

 
L’inici i el final de l’escala es senyalitzaran 

amb paviment diferenciat de la resta. 
 

Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim 
de 10 lux durant la nit. 

El paviment serà: dur, estable, antilliscant 
en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts. 

Es col·locaran franges de paviment tàctil 
indicador de tipus direccional, en els 
extrems de l’escala, en sentit transversal al 
trànsit de vianants. L’amplada de les 
franges serà com l’amplada de l’escala i 
la fondària de 1,20m (art.46 2a). 

Se senyalitzarà cada graó en tota la seva 
longitud amb una franja de 5cm 
d’amplada enrasada amb l’alçària i 
situada a 3cm de la vora, que contrasti 
en textura i color amb el paviment del 
graó. 
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EU7 RAMPES RAMPES 

 Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 14) 
C

on
- 

ce
pt

e  Es considera rampa els plans inclinats 
destinats a salvar inclinacions > 6% o 
desnivells superiors a 20 cm 

 
C

ar
ac

te
rís

tiq
ue

s 
Tè

cn
iq

ue
s 

Amplada útil de pas ≥ 0,90 m 
Longitud del tram ≤ 20 m 
Pendent longitudinal 

≤ 12% (recom. 10%) (si L < 3 m) 
≤ 10% (recom. 8%) (si 3 m ≤ L ≥ 10 m) 
≤ 8% (recom. 6%) (si L > 10 m) 

Pendent transversal ≤ 2% 
Paviment dur, no lliscant i sense 

regruixos diferents dels propis del 
gravat de les peces. 

Replans entre trams: 
- s’han de col·locar en la unió de trams 

de diferent pendent. 
- Profunditat ≤1,50m (quan trams en 

directriu recta) 

Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m 
Longitud del tram ≤ 10 m 
Pendent longitudinal 

≤ 10% (si L ≤ 3 m) 
≤ 8% (si 3 m < L ≥ 10 m) 

 

Pendent transversal ≤ 2% 
Paviment: serà dur, estable, antilliscant en 

sec i en mullat, sense peces ni elements 
solts, continu i sense ressalts. (art. 11) 

 

Replans entre trams: 
- Amplada = amplada del tram 
- Profunditat: 

≤1,80m (quan canvi de direcció entre 
els trams 

≤1,50m (quan trams en directriu 
recta) 

 
Pa

ss
am

an
s 

Baranes a ambdós costats, a una alçada 
d’entre 0,90 i 0,95 cm. 

 
Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha 
un desnivell ≥ 0,20 m es disposa d’un 
element de protecció longitudinal amb una 
alçada de 10 cm per sobre del paviment de 
la rampa. 

Passamans a ambdós costats de cada tram. 
Continus en tot el recorregut 
Es prolongaran 30 cm més allà del final del tram 

 
Quan hi hagi desnivell lateral, es col·locaran 

baranes de protecció o sòcols, segons els 
paràmetres especificats en l’article 30. 

 
Es

pa
i l

liu
re

 A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha 
un replà d’1,50 m de llargada com a mínim. 

A l’inici i al final de la rampa existirà un espai: 
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m 
- profunditat ≥ 1,50 m 
- que no envaeixi l’itinerari de vianants 

accessible. 

Se
ny

al
it-

za
ci

ó  

L’inici i el final de la rampa es senyalitzen 
amb paviment diferenciat de la resta. 

Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 
10 lux durant la nit. 

Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb 
una franja de paviment tàctil indicador 
direccional, col·locada en sentit transversal a 
la marxa. 

 

EU8 ASCENSOR ASCENSOR 

 Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 16) 

 D
im

en
s.

  
Cabina sentit d’accés:          1,40m 
Cabina sentit perpendicular : 1,10m 

Cabina 1 porta :  1,10 x 1,40m 
Cabina 2 portes enfrontades: 1,10 x 1,40m 
Cabina 2 portes en angle: 1,40 x 1,40m 

 
Eq

ui
pa

m
en

t 

Portes: 
- amplada mínima :0,80m 
- automàtiques 

 
Passamans interior cabina: 
- a una alçada entre 0,90-0,95m 
- secció igual o equivalent a un tub de Ø3- 

5cm, a 4cm dels paraments 
Botoneres: 
- a una alçada entre 1,00-1,40m terra 
- numeració en braille o en relleu 

Portes: 
- amplada mínima :1,00m 
- automàtiques 
- parcialment transparents 
- sensor de tancament a tot el lateral 
Passamans interior cabina: 
- a una alçada entre 0,90m±2,5cm 
- secció transversal entre 3-4,5cm a 3,5cm 

com a mínim de la paret 
Botoneres: 
- a una alçada entre 0,70-1,20m 
- numeració en braille, caràcters aràbics en 

relleu i contrast cromàtic. El botó 5 senyal 
tàctil diferenciada 

Cabina amb indicador sonor i visual de 
parada, i de nº de planta. I tindrà bucles 
d’inducció magnètica. 

 
Es

pa
i l

liu
re

 A l’exterior de la cabina hi haurà un espai 
lliure on es pugui inscriure un cercle 
de 1,5m de diàmetre mínim. 

A l’exterior de la cabina hi haurà un espai 
lliure on es pugui inscriure un cercle de 
1,5m de diàmetre mínim, sense ocupar 
l’espai de l’itinerari accessible. 

 
Se

ny
al

itz
ac

ió
 

Senyalització del nº de planta: 
Al costat de la porta de l’ascensor i a 

cada plana hi haurà el nº de planta en 
alt relleu, amb una dimensió mínima de 
10x10cm, i a una alçada de 1,40 des 
del terra. 

Senyalització del nº de planta: 
Es col·locarà el nº de planta en braille a 

l’exterior, als brancals de les portes. 
 
A l’exterior de la cabina es disposaran 

franges de paviment tàctil indicador 
direccional col·locades en sentit 
transversal a la marxa enfront les portes 
de l’ascensor. 

C
ar

ac
t. 

Tè
cn

.    
Compliran amb el les especificacions de 

seguretat que fixa el RD 1314/1997 
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EU9 TAPÍS RUTLLANT I ESCALES 
MECÀNIQUES 

TAPÍS RUTLLANT I ESCALES 
MECÀNIQUES 

Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 17) 

 
C

ar
ac

te
rís

tiq
ue

s 

El decret no especifica res al respecte 
d’aquests elements. 

No formen part de l’itinerari de vianants 
accessible però li són complementaris. 
Amplada mínima: 1,00m 
Velocitat màxima: 0,5m/seg 
Tapís inclinat: pendent màxim 12% 
Superfície mòbil discorre horitzontal com a 

mínim 0,80m a l’inici del pla inclinat o 
dels graons 

Passamans mòbils s’allarguen 0,80m en 
horitzontal abans i després de les 
superfícies mòbils. 

Se senyalitzarà l’inici i el final de les 
escales mecàniques o els tapissos amb 
una franja de paviment tàctil indicador 
direccional, col·locat en sentit 
transversal a la marxa. (art.46) 

C
ar

ac
t. 

Tè
c.

  Compliran amb el les especificacions de 
seguretat que fixa la Directiva 
2006/42/CE relativa a les màquines. 

 
 

 
EU10 APARCAMENTS/ PLACES 

RESERVADES 
APARCAMENTS/PLACES 

RESERVADES 
 Decret 135/1995 (Annex 1.2.7.) Ordre VIV/561 (Article 35) 

 
Q

ua
nt

ita
t 

1 plaça adaptada/ 40 places o fracció 
si es tenen fins a 200 places totals 

1 plaça adaptada més/ 100 places o fracció 
si es tenen entre 201 i 1.000 places totals 

1 plaça adaptada més/ 200 places o fracció 
si es tenen entre 1.001 i 2.000 places totals 

1 plaça reservada/ 40 places o fracció 

 
D

im
en

si
on

s 
i s

en
ya

lit
za

ci
ó 

Aparcament en filera: 
Espai per vehicle 2,00m x 4,50m 
Espai apropament permet la inscripció d’un 

cercle de 1,5 m diàmetre. 
Aparcament en bateria: 
Espai per vehicle: 3,30 x 4,50m 
L’espai d’apropament (compartit) que 

permet la inscripció d’un cercle de 1,5 m de 
diàmetre. Aquest pot coincidir en 0,20m 
amb l’amplada de la plaça. 

Aparcament en filera 
Espai per vehicle 5,00x2,20m 
Espai apropament i transferència posterior 

d’amplada com la plaça i longitud 1,5m 
Aparcament en bateria o en diagonal: 
Espai per vehicle: 5,00x2,20m 
Espai d’apropament (compartit) i transferència 

lateral de longitud com la plaça i d’amplada 
1,5m 

 
Se

ny
al

itz
. Se senyalitzen les places i l’itinerari 

d’accés amb el símbol d’accessibilitat a 
terra i un senyal vertical en lloc visible, 
amb la inscripció “reservat a persones 
amb mobilitat reduïda”.

Se senyalitzen les places i l’itinerari 
amb el símbol d’accessibilitat a terra i 
un senyal vertical en lloc visible. (veure 
art.43) 

 
Si

tu
ac

ió
 

Les places d’aparcament adaptades s’han 
de reservar el més a prop possible dels 
accessos de vianants (art. 15) 

 
L’espai d’apropament ha d’estar 

connectat amb l’itinerari de vianants 
adaptat. 

Les places s’han d’ubicar el més a prop 
possible dels itineraris de vianants 
accessibles, garantint el seu accés (en 
cas contrari, s’ha de construir un gual) 
L’espai d’apropament ha d’estar 
connectat amb l’itinerari de vianants 
adaptat. 

 
 

EU11 SERVEIS HIGIÈNICS SERVEIS HIGIÈNICS 

 Decret 135/1995 (Annex 1.2.8) Ordre VIV/561 (Article 34) 

 
N

º Els serveis higiènics d’ús públic han de 
disposar, com a mínim, d’una cambra 
higiènica adaptada (art. 18). 

1 unitat accessible / 10 unitats o fracció 
Estaran comunicats amb l’itinerari de vianants 

accessible, i no tindrà graons ni ressalts.

 
Po

rta
 Abatible cap a l’exterior. 

De 0,80m d’amplada lliure de pas. 
Maneta amb mecanisme de pressió o 

palanca.

Abatible cap a l’exterior o corredera. 
De 0,80m d’amplada lliure de pas. 
Pany de fàcil ús, obrible des de fora en cas 
d’emergència. 

 
C

ar
ac

te
rís

tiq
ue

s 

 

Disposaran a l’interior d’un espai on es 
pugui inscriure un cercle de Ø 1,5m entre 
una alçada de 0m a 0,70m. 

 

El paviment és no lliscant. 

Disposaran a l’exterior d’un espai on es pugui 
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la 
porta, lliure de l’escombrat de la porta i de 
l’itinerari accessible. 

Disposaran a l’interior d’un espai on es pugui 
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la 
porta. 

Alçada lliure interior cabina ≥2,20m. 

 
R

en
ta

-m
an

s 

L’espai d’apropament frontal al rentamans 
té una amplada ≥0,80m. 

No té pedestal ni mobiliari inferior. 
Alçada lliure inferior: 70 cm. 

 

Espai lliure inferior que permeti l’aproximació 
d’un persona amb cadira de rodes. 

Alçada de la cara superior ≤ 0,85m. 
Accionament amb polsadors. 
Mecanismes h=0,95m màx. 

 
In

od
or

 Per a la transferència d’un usuari en cadira 
de rodes, alçada del seient entre 0,48- 
0,52 cm (Annex 7, punt 7.2.4.1). 

L’espai d’apropament lateral a l’inodor té 
una amplada ≥0,80m.

Alçada seient entre 0,45-0,50m. 
 

Espai lliure de transferència lateral de 0,80m 
al costat de l’inodor. 
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Ba

rre
s 

su
po

rt Alçada entre 0,70 m i 0,75 m del terra. 
 

La barra situada al costat de l’espai 
d’apropament és batent. 

Alçada col·locació entre 0,70-0,75m 
Longitud mínima de 0,70m. 
Barra de recolzament fixa en el lateral de 

l’inodor al costat de la paret i una barra de 
suport abatible al costat de l’espai lateral de 
transferència. 

 
Eq

ui
pa

m
en

t 

Tots els mecanismes i accessoris es 
col·loquen a una alçada entre 0,40-1,40m 

Les aixetes s’accionen amb mecanismes 
de pressió o palanca. 

 
Els miralls tenen el cantell inferior a una 

alçada màxima de 0,90m 

 

Els mecanismes d’accionament de lavabos i 
dutxes seran polsadors o palanques de fàcil 
ús. 
Les aixetes i altres elements manipulables 
estaran a una alçada ≤ 0,95m 

 

Dutxa: 
- anivellada amb paviment 
- amb seient de 0,40x0,40m a una alçada 

de h=0,45-0,50m 
- espai lliure de transferència lateral de 

0,80m 

Se
ny

al
i 

tz
ac

ió
 Els indicadors de serveis homes/dones han 

de ser de lectura tàctil, amb senyalització 
sobre la maneta (H/D) en alt relleu. 

 

 
EU11 VEGETACIÓ VEGETACIÓ 

 Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 18) 
  

El Codi d’accessibilitat no especifica res 
al respecte d’aquests elements. 

La vegetació no envairà l’espai de l’itinerari de 
vianants accessible. 

El manteniment i poda periòdica serà 
obligatòria per eliminar els possibles 
obstacles. 

 
MU MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ 

 Decret 135/1995 (Annex 1.3.) Ordre VIV/561 
 CONDICIONS GENERALS (A1.3.1.) 

En cada espai públic adaptat, com a mínim 
un element del mobiliari urbà per a cada 
us diferenciat ha de ser adaptat. 

 
La seva ubicació permetrà un pas lliure 

d’obstacles de 0,90m d’amplada per 
2,10m alçada. 

Els element sortints i/o volants superiors a 
15cm tenen un element fix perimetral 
entre 0-0,15cm per a que pugin ser 
detectats per invidents. O bé es situïn a 
una alçada superior a 2,10m 

Els elements que hagin de ser accessibles 
manualment estaran situats a una alçada 
entre 1,00-1,40m. 

CONDICIONS GENERALS (art.25) 
Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es 

dissenyaran i ubicaran per tal que puguin ser
utilitzats de forma autònoma i segura per 
totes les persones. 

La seva ubicació no envairà l’itinerari de 
vianants accessible. 

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 
2,20m. 

Es col·locaran preferiblement a un mínim de 
0,40m respecte la vorada. 

Els elements no tindran sortints de més de 
10cm. I es detectaran a una alçada mínima 
de 15cm 

Tot element transparent estarà senyalitzat. 
 

MU1 
BANC (art. 16) (7.2.4.2) 
En cada espai públic adaptat, com a mínim 
un element del mobiliari urbà per a cada us 
diferenciat ha de ser adaptat. 
L’alçària del seient serà ≥ 45 cm. 

 
Disposar de barres de suport a l’abast, 
sempre que el seient sigui a menys de 60 
cm d’alçària. 

 

Disposar d’espai suficient per acostar-hi la 
cadira i situar-la en la posició adequada. 

BANC (art.26) 
Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot 
cas 1unitat banc accessible/5 unitats o fracció 

 
Seient: alçada entre 0,40-0,45m 

amplada entre 0,40-0,45m 
Respatller de 0,40m 
Braços en ambdós costats 
Davant del banc en tota la seva llargada hi 
haurà una franja de 60cm lliure que no 
envaeixi l’itinerari accessible. 

Com a mínim a un costat del banc es podrà 
inscriure un cercle de Ø1,5m lliure que no 
envaeixi l’itinerari accessible. 

 
MU2 FONT 

Els polsadors s’han de situar entre 1,00 i 
1,40 m d’alçada. (1.3.2) 

 

Escollir un disseny que permeti 
l’accionament de l’aparell mitjançant 
mecanismes per simple pressió o amb el 
moviment del braç. (7.5.2) 

FONT (art.27) 
Disposar d’1 Aixeta situada a una alçada 
d’entre 0,80-0,90m. 

El mecanisme serà de fàcil accionament. 
Espai d’apropament que permeti la inscripció 
d’un cercle de Ø1,50m, lliure d’obstacles. 

Evitar l’acumulació d’aigües. 
Reixes segons art.12 
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MU3 PAPERERES I CONTENIDORS (7.4.1) 

En relació a l’abast manual sobre un pla 
vertical, l’alçària de màxim confort és 
entre 80 i 100 cm. 

L’alçària màxima per poder manipular 
objectes és de 140 cm 

L’alçària mínima per poder manipular 
objectes és de 40 cm 

PAPERERES I CONTENIDORS (art.28) 
En Papereres i contenidors soterrats: 
- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m 
- Sense ressalts amb el paviment 
circumdant 

En Papereres i contenidors no soterrats: 
- Alçada part inferior de la boca ≤ 1,40m 

- Alçada elements manipulables < 0,90m 
 

MU4 FITONS (A1.3.2.) 
- Alçada fitons: 0,80m 

- Han de deixar una amplada lliure de pas 
de 0,90m 

FITONS (art.29) 
- Alçada fitons: 0,75-0,90m 

- Amplada fitons: ≥ Ø 10m, disseny arrodonit, 
color contrastat, col·locats alineats i sense 
envair l’itinerari accessible. 

 
 

MU5 MOBILIARI URBÀ ADAPTAT MOBILIARI URBÀ
Decret 135/1995 Ordre VIV/561  (Article 30)

 BARANES i PASSAMANS 

Alçada col·locació passamans: 
Escales: 
- entre 0,90-0,95 m per usuaris ambulants 

en replans 
- entre 0,80-0,85 m per usuaris ambulants 

en tram de graons 
Rampes: 
- entre 0,90-0,95 m per usuaris ambulants 
- entre 0,70-0,75 m per usuaris en cadira 

de rodes 

BARRERES DE PROTECCIÓ 

Alçada col·locació passamans: 
- passamà superior entre 0,95-1,05m 
- passamà inferior 0,65 i 0,75 m 

 

Amidament de l’alçada: 
- Rampes: des de qualsevol punt pla inclinat 
- Rampes: des de la línia inclinada definida 

pels vèrtexs dels graons fins el límit 
superior de la barana 

Al
ça

da
 

C
on

di
ci

on
s 

de
 c

ol
·lo

ca
ci

ó 

Passamans: 
- A ambdós costats rampes i escales. 
- Disseny anatòmic que permet d’adaptar la 

mà, amb una secció igual o equivalent a 
la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 
cm. separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals 

- Quan entre la rampa i la zona adjacent hi 
ha un desnivell superior als 20cm es 
disposarà un element de protecció 
longitudinal a una alçada de 10cm pe 
sobre paviment rampa. 

- Els passamans s’han de prolongar 45cm 
més enllà de l’acabament de la rampa 
(annex 7, 7.5.1.) 

- Els passamans s’han de prolongar 30cm 
com a mínim més enllà de l’acabament 
de la rampa (annex 1, 1.2.4.) 

Passamans: 
- A ambdós costats rampes i escales 
- Els passamans s’han de prolongar 30cm 

més enllà de l’acabament de cada tram 
(annex art.14.) 

- Disseny anatòmic que permet d’adaptar la 
mà, amb una secció igual o equivalent a la 
d’un tub rodó de diàmetre entre 4,5 i 5 cm 
separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals. 

Baranes de protecció: 
- Existiran barreres de protecció en els 

desnivells, quan existeixi una diferència de 
cota > 55cm. 

- Quan el desnivell sigui entre 0,55m i 6m la 
barana de protecció serà de 0,90m 
d’alçada. 

- Quan el desnivell sigui >6m la barana de 
protecció serà de 1,10m d’alçada. 

- Les baranes no seran escalables, a tal fi no 
tindran punts de recolzament entre una 
alçada del terra d’entre 20-70cm. 

- Les obertures i espais lliures entre elements 
verticals no superaran els 10cm. 

- Seran estables, rígides i estaran fortament 
fixades. 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

Annex núm. 8: Justificació de l'accessibilitat 

 19 

 

MU MOBILIARI URBÀ ADAPTAT MOBILIARI URBÀ 

 Decret 135/1995 (Annex 1.3.) Ordre VIV/561 
 

MU6 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 

IL·LUMINACIÓ (A1.3.2.) 
Els suport verticals tindran caires 

arrodonits. 
Si no hi ha vorera o aquesta té una 

amplada inferior a 1,5m, els senyals i 
altres elements es podran col·locar en 
façana sempre i quan quedin a una 
alçada lliure ≥ 2,10m. 

En parcs i jardins se situen en àrees 
enjardinades o similars 

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ (art.31) 

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de 
suports possibles. 

Quan l’ample de pas lliure no permeti la 
col·locació de senyals i altres elements, 
aquests es podran col·locar en façana 
sempre i quan quedin a una alçada lliure ≥ 
2,20m. 

 
MU7 ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

(A1.3.2.) 
Telèfons públics: 
Els dispositius manipulables estaran a una 

alçada màxima 1,40m. 
Si l’aparell telefònic està dins un locutori 

aquest ha de tenir unes dimensions 
mínimes de 0,80 d’amplada i 1,20m de 
fondària lliures d’obstacles. 

L’accés a la cabina té una amplada lliure 
mínima de 0,80m i una alçada mínima 
de 2,10m. 

El terra ha de quedar enrasat amb el 
paviment circumdant. 

ALTRES ELEMENTS (art.32) 
Són elements com caixers, màquines 

expenedores, telèfons públics, .... 
El disseny de l’element permet un acostament 

per a persona en cadira de rodes. Els 
dispositius manipulables estaran a una 
alçada entre 0,70-1,20m. 

Com a mínim en el frontal de l’element es 
podrà inscriure un cercle de Ø1,5m lliure 
que no envaeixi l’itinerari accessible. 

Les pantalles, botoneres i els sistemes de 
comunicació seguiran l’article 47 . 

En els telèfons públics se senyalarà de 
manera tàctil diferent el número 5. I les 
tecles hauran d’incorporar un sistema 
audible i subtitular de confirmació de 
pulsació. 

 
MU8 

 

Mostradors atenció públic:(A1.3.2.) 
Els elements que ofereixin mostradors 

d’atenció al públic disposaran d’un espai 
de 0,80m d’amplada a una alçada de 
0,70- per la part inferior i 0,85m per la 
part superior i un espai lliure sota el pla 
de treball que permeti l’apropament amb 
cadira de rodes. 

ELEMENTS VINCULATS A ACTIVITATS 
COMERCIALS (art.33) 

La seva ubicació no envairà l’itinerari de 
vianants accessible. 

Els elements volats, tendals, etc. es situaran a 
una alçada ≥ 2,20m 

Els elements transparents se senyalitzaran 
(art.41) 

Els elements que ofereixin mostradors 
d’atenció al públic disposaran d’un espai de 
0,80m d’amplada a una alçada de 0,70- 
0,75m i un espai lliure sota el pla de treball 
que permeti l’apropament amb cadira de 
rodes. 

 

AE ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA ALTRES ELEMENTS VIA PÚBLICA 

Decret 135/1995 (Annex 1.3.3) Ordre VIV/561 
 

AE1 ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
(A1.3.3.) 
Les bastides, rases o qualsevol tipus 

d’obra s’ha de senyalitzar i protegir 
mitjançant barrats estables i continuats 
que restin il·luminats tota la nit. 

Les persones amb disminució visual han 
de poder detectar a temps l’obstacle. 

No s’han d’utilitzar cordes, cables o 
similars. 

Hi ha d’haver un nivell mínim d’il·luminació 
de 10 lux. 

OBRES I INTERVENCIONS EN LA VIA 
PÚBLICA (Art. 39) 

Si l’itinerari accessible passa sota una bastida 
s’haurà de senyalitzar mitjançant balisses 
lumíniques. 

Si la bastida no permet mantenir l’itinerari 
s’haurà de procurar un altre d’alternatiu 
degudament senyalitzat. 

Els canvis de nivell s’hauran de resoldre amb 
plans inclinats amb un pendent màxim del 
10% 

Les zones d’obres quedaran delimitades i 
senyalitzades lumínicament amb senyals 
d’advertiment ataronjats o vermellosos a 
l’inici i final del tancat, i cada 50m o fracció. 
S’il·luminarà tot el trajecte de vianants. 

Les bastides o tanques disposaran d’una guia 
o element horitzontal inferior, i un passamà 
continu a 0,90m d’alçada. 

L’itinerari de vianants en les zones d’obra se 
senyalitzarà mitjançant paviment tàctil 
indicador (art.46) 

 
AE2 

 URBANITZACIÓ FRONTS DE PARCEL·LA 
(art.24) 

No podran envair l’itinerari de vianants. 
Si s’ha de resoldre un canvi de nivells aquest es 

farà dins l’interior de parcel·la
 

AE3 
 CARRIL RESERVAT AL TRÀNSIT DE 

BICICLETES (art.38) 
Tindran un traçat propi i diferent de l’itinerari de 

vianants. 
Quan l’itinerari de bicicletes passi per la vorera en 

cap moment envairà l’itinerari de vianants 
accessible. 

 
AE4 

Parades i Estacions Adaptades 
Annex 3 : Transports 

Parades i marquesines espera transport 
públic 
Veure RD 1544/2007 
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AE SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 
SENSORIAL 

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 
SENSORIAL 

Decret 135/1995 Ordre VIV/561 
 

AE1 Han de senyalar-se amb el SIA (art. 17): 
- Els itineraris de vianants adaptats 

quan n’hi hagi d’alternatius no 
adaptats. 

- Els itineraris mixtos de vianants 
i vehicles adaptats quan n’hi 
hagi d’alternatius no adaptats. 

- Les places d’aparcament adaptades. 
- Els serveis higiènics adaptats. 

- Els elements de mobiliari adaptats 
que, pel seu ús o destinació, 
necessitin senyalització. 

- Les parades de transport 

SENYALITZACIÓ TÀCTIL (Art. 44/45) 
Definició i ús de paviments tàctils; 

- Paviment tàctil indicador advertiment→ 
paviment de botons. 

- Paviment tàctil indicador direccional→ 
paviment estriat. 

Disseny i ús dels rètols en braille i alt relleu 
(Art.44 punt 2) 

Disseny i ús dels plànols, mapes i maquetes 
tàctils (Art.44 punt 3). 

 
AE2 

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 17, annex6) 

Definició característiques de disseny i 
aplicació dels rètols i cartells informatius. 
→ símbol accessibilitat (A4.3) 

Se senyalitzaran: els itineraris de vianants 
adaptats i els mixtes de vianants i 
vehicles, si n’hi ha de no adaptats. 
Places aparcament reservades, serveis 
higiènics públics, parades transport 
públic i els elements de mobiliari urbà 
que pel seu ús o destinació necessitin 
senyalització. 

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 41/42/43) 

Definició característiques de disseny i 
aplicació dels rètols i cartells informatius. 
→ símbol accessibilitat 

Se senyalitzaran: els itineraris de vianants 
accessibles si n’hi ha de no accessibles, 
places d’aparcament reservades, serveis 
higiènics públics, parades transport públic. 

Definició de les característiques per una 
il·luminació adequada. 

Senyalització de superfícies vidriades amb 
franges horitzontals de color contrastat 
(h=0,85-1,10m i h=1,50-1,70m; a=5-10cm) 

 
AE3 

SENYALITZACIÓ SONORA 
Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests 
han d’emetre un senyal sonor indicador 
del temps de pas per a vianants, a petició 
de l’usuari mitjançant un comandament. 
(1.3.2) 

SENYALITZACIÓ SONORA (Art. 42) 

Les sortides d’emergència comptaran amb 
sistemes de senyalització acústica. 

Semàfors amb polsadors: disposaran de 
senyal acústica d’encreuament amb les 
característiques descrites a l’art.23 

 

AE4 
 

(Només fa comentaris i recomanacions al 
respecte) 

COMUNICACIÓ INTERACTIVA(Art. 47) 

Normes per elements com caixers 
automàtics, màquines expenedores, 
elements de comunicació informatitzats,.. 

Ubicació: fàcilment manipulable. 
Informació accessible: alt relleu, braille, 

informació sonora, conversió de veu. 
Si disposen de pantalla s’instal·larà 

lleugerament inclinada(15º-30º), i a una 
alçada entre 1,00-1,40m de terra. 
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1. TERMINI D’EXECUCIÓ EN MESOS
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les obres 

projectades, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en aquest projecte sigui de tres 
(3) mesos. 
Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol 

defecte que s’hi pugui detectar. 

2. PROGRAMA D’OBRES

El pla d’obra s’ha realitzat segons Art. 123 e) de la LEY 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la 

Ley de  Contratos del Sector Público (T.R.L.C.S.P). i Art. 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.P.), on es preveuen les activitats a realitzar a l’obra amb temps 

i costos. 
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3. DIAGRAMA DE BARRES





DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

01 PRESSUPOST - Projecte de millora i renovació de serveis i paviments 

Codi Descripció Dur.

Juny 2017

5 12 19 26

Juliol 2017

3 10 17 24 31

Agost 2017

7 14 21 28

Setembre 2017

4

1 Pressupost 01 PRESSUPOST 97

0000 Tasca inici 1

1.1 TRAM 1 95

0001 MOVIMENT DE TERRES 20

0002 AIGUA POTABLE 15

0003 DESGUÀS AIGÜES PLUJANES 20

0004 VORERES 20

0005 PAVIMENTACIÓ 15

0006 SENYALITZACIÓ 5

0007 OBRES ACCESSÒRIES 20

0008 ENDERROC I AMPLAICIÓ VORERA OEST 30

0009 MODIFICACIÓ EMBORNALS 5

1.2 TRAM 2 95

0010 ENDERROCS 10

0011 MOVIMENT DE TERRES 15

0012 PAVIMENTACIÓ 25

0013 XARXA PLUVIALS 25

0014 XARXA D'ENLLUMENAT (inclòs tram 1) 20

0015 ESTRUCTURES 15

0016 SENYALITZACIÓ 5

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 95

0018 ALTRES OBRES 95

0019 NO TRAMIFICAT 95

Tasca fi 1

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 12/05/2017Última anàlisi: 01/06/2017Inici real: 01/06/2017  Fi actual: 05/09/2017Fi contr: 05/09/2017Inici contr: 01/06/2017
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4. LLISTA DE LLIGAMS
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1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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2. RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT





Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 
Pressupost

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 21.452,59 471,04 2,20
Capítol (1) 01.01.02 AIGUA POTABLE 9.957,57 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.03 DESGUÀS AIGÜES PLUJANES 18.820,99 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.04 VORERES 42.075,20 61,76 0,15
Capítol (1) 01.01.05 PAVIMENTACIÓ 24.087,47 233,98 0,97
Capítol (1) 01.01.06 SENYALITZACIÓ 2.729,17 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.07 OBRES ACCESSÒRIES 8.159,81 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.08 ENDERROC I AMPLAICIÓ VORERA OEST 8.366,35 233,98 2,80
Capítol (1) 01.01.09 MODIFICACIÓ EMBORNALS 1.000,00 0,00 0,00
Capítol 01.01 TRAM 1 136.649,15 1.000,76 0,73
Capítol (1) 01.02.01 ENDERROCS 8.228,51 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 2.582,50 479,44 18,56
Capítol (1) 01.02.03 PAVIMENTACIÓ 48.238,90 641,65 1,33
Capítol (1) 01.02.04 XARXA PLUVIALS 35.117,91 639,16 1,82
Capítol (1) 01.02.05 XARXA D'ENLLUMENAT 24.068,39 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.06 ESTRUCTURES 14.034,44 441,44 3,15
Capítol (1) 01.02.07 SENYALITZACIÓ 6.554,71 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.08 GESTIÓ DE RESIDUS 2.778,15 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.09 ALTRES OBRES 2.235,00 0,00 0,00
Capítol 01.02 TRAM 2 143.838,51 2.201,69 1,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

280.487,66 3.202,45 1,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TRAM 1 136.649,15 1.000,76 0,73
Capítol 01.02 TRAM 2 143.838,51 2.201,69 1,53
Capítol 01.03 NO TRAMIFICAT 4.500,00 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 284.987,66 3.202,45 1,12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

284.987,66 3.202,45 1,12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 284.987,66 3.202,45 1,12
Obra 01 284.987,66 3.202,45 1,12

EUR
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3. PRESSUPOST DEL PLA DE CONROL DE QUALITAT





Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

32,34 0,000 0,00

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 2,000 21,18

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 0,000 0,00

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 15,000 169,80

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 0,000 0,00

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 2,000 226,54

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 0,000 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

26,29 0,000 0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 471,04

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 04 VORERES

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)

15,44 4,000 61,76

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 61,76

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 05 PAVIMENTACIÓ

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 0,000 0,00

2 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 7)

29,97 0,000 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 0,000 0,00

4 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 13)

30,18 0,000 0,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 1,000 113,27

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

7 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 1,000 10,59

8 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 10)

7,42 0,000 0,00

9 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 3)

28,37 0,000 0,00

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 0,000 0,00

11 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 0,000 0,00

12 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

36,85 0,000 0,00

13 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 5,000 56,60

14 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

20,74 0,000 0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 233,98

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 08 ENDERROC I AMPLAICIÓ VORERA OEST

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 1,000 113,27

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 1,000 10,59

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

32,34 0,000 0,00

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 0,000 0,00

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 0,000 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 0,000 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

26,29 0,000 0,00

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 5,000 56,60

TOTAL Capítol (1) 01.01.08 233,98

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 3

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 5,000 56,60

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 1,000 10,59

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 1,000 113,27

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 1,000 35,80

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 1,000 100,32

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 1,000 29,97

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

26,29 1,000 26,29

9 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

20,74 1,000 20,74

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

32,34 1,000 32,34

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 479,44

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 03 PAVIMENTACIÓ

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 14)

15,44 4,000 61,76

2 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 13)

30,18 1,000 30,18

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 1,000 26,29

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 1,000 35,80

5 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 7)

29,97 1,000 29,97

6 J03DB20A U Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 10)

7,42 1,000 7,42

7 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 3)

28,37 1,000 28,37

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 1,000 100,32

9 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 4)

36,85 1,000 36,85

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 1,000 29,97

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 4

12 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

20,74 1,000 20,74

13 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 5,000 56,60

14 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 1,000 113,27

15 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 1,000 10,59

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 641,65

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 04 XARXA PLUVIALS

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 8)

53,52 1,000 53,52

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,59 2,000 21,18

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,27 2,000 226,54

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

11,32 10,000 113,20

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 11)

35,80 1,000 35,80

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

100,32 1,000 100,32

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 12)

32,34 1,000 32,34

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 6)

29,97 1,000 29,97

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)

26,29 1,000 26,29

TOTAL Capítol (1) 01.02.04 639,16

Obra 01 Pressupost 02 PCQ

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 06 ESTRUCTURES

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 17)

68,22 1,000 68,22

2 J060A701 U Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 15)

82,35 3,000 247,05

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)

52,47 1,000 52,47

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -

23,46 1,000 23,46

EUR
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20)

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)

14,89 1,000 14,89

6 J060BB02 U Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment d'una
mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83361
(P - 16)

35,35 1,000 35,35

TOTAL Capítol (1) 01.02.06 441,44

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM 1 1.000,76

Capítol 01.02  TRAM 2 2.201,69

Capítol 01.03  NO TRAMIFICAT 0,00

Obra 01 Pressupost 02 PCQ 3.202,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.202,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 02 PCQ 3.202,45

3.202,45

euros
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,22000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,55000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,55000 €

A0123000 H Oficial 1a encofrador 22,78000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 22,78000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,32000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,55000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 20,23000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 20,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,32000 €

A013M000 h Ajudant de muntador 19,18000 €

A0140000 h Manobre 17,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,82000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,64000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,27000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 69,27000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,57000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 83,24000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 98,11000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,23000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,33000 €

C1315230 H Retroexcavadora gran sobre erugues 180,53000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 116,91000 €

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 62,39000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 60,36000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 9,40000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,64000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 28,20000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,71000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,22000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 47,26000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,72000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 80,08000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 39,49000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,56000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 52,50000 €

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,83000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,41000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 29,37000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,85000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 74,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 39,70000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 39,63000 €



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 31,87000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 15,98000 €

C1R1M3R0 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat

12,60000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,35000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,75000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,29000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,60000 €
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MATERIALS

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,01000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,47000 €

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,01000 €

B0331Q10 kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 0,01000 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 14,90000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 10,25000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 14,40000 €

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 4,92000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,10000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 139,45000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 86,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,13000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,21000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,19000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,81000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,97000 €

B0641680 m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,92000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B06AE60B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

69,12000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica 61,08000 €

B06B2389 kg Colorant al 3%, equivalent a una dosificació de 9,750 Kg/m³ de formigó 2,69000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

59,50000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

51,42000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,03000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 81,97000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,41000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 Kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,97000 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 1,19000 €

B0A31000 Kg Clau acer 1,14000 €
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B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,59000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 209,52000 €

B0D625A0 Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,47000 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,21000 €

B0D81680 M2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,23000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,39000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,53000 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,49000 €

B0F15251 u maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

2,95000 €

B2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

5,48000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

158,68000 €

B2RA8680 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-150,00000 €

B2RA8770 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA8890 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,00000 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

65,00000 €

B2RAU120 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de  inferior a 750 kg/m3)

19,66000 €

B2RAU250 t Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda o sega 28,00000 €

B2RAU320 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de metalls barrejats no
especials, procedents de construcció o demolició

-60,00000 €

B2RAU330 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials,
procedents de construcció o demolició

0,00000 €

B2RAU340 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials,
procedents de construcció o demolició

22,00000 €

B2RAU350 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no
especials, procedents de construcció o demolició

0,00000 €

B2RAU410 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició

75,00000 €

B2RAU700 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, procedents de construcció o
demolició (terra contaminada, fibrociment)

140,00000 €
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B89ZPEZ1 Kg Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a protecció de
estructures de formigó per a exterior.

4,48000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 9,07000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 3,28000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €

B961VBG2 u Vorada amb embornal de formigó prafabricat 37,00000 €

B9651780 m Vorada gual de 90x21cm 38,48000 €

B9654A90 m Peça recta de formigó, per a gual, de 15x35 cm 10,77000 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,76000 €

B9E1Z001 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles 10,42000 €

B9E1Z002 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat 5,96000 €

B9E1Z003 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs 6,18000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

41,28000 €

BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntants cada 2 m i dos travessers, tot
de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i
fluor, amb ancoratges

24,50000 €

BBBBPZI37 M2 Protecció antigraffiti barnís transparent de poliuretà de 2 components amb totes les especificacions
i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de
barcelona.

8,50000 €

BBM11104 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

64,84000 €

BBM1110A u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

29,73000 €

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

70,76000 €

BBM12502 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora d'intensitat normal 79,74000 €

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

55,07000 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

68,52000 €

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

69,03000 €

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

90,06000 €

BBM1BAE1 u Placa d'orientació o situació, de 25x95 cm amb pintura no reflectora 105,04000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 5,12000 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,70000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 66,87000 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 26,14000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

67,80000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

36,16000 €

BD5A1E00 M Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre 4,24000 €

BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

37,25000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 104,77000 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes

72,28000 €
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BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300 mm, amb
bastiment exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm d'alçada, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

41,63000 €

BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa
iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

22,40000 €

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa
iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

6,20000 €

BD7FZ002 U injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior
400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal exterior

65,94000 €

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

9,20000 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

26,98000 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

42,24000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de D 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

111,84000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 145 kg de pes 114,14000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

14,21000 €

BFB1E200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

4,96000 €

BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

9,03000 €

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

40,20000 €

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 6 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 63 mm de dn, per a soldar

51,00000 €

BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

54,02000 €

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

32,10000 €

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

44,14000 €

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, per a soldar

31,40000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

81,79000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

54,68000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,24000 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

0,28000 €

BG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

354,83000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €
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BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,65000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,45000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del
punt de llum, nova fonamentació, connexions a lìnia existent. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols

626,66000 €

BHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió 335,42000 €

BHN635A4 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència
total,flux lluminós de 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar lateralment al suport

882,00000 €

BHN6Z5A4 u Luminaria con 16LEDs de 4000oK CRI>70 @700mA. Potencia entrada máxima de 35,45W.
Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK10. Cuerpo y cúpula en una sola pieza en inyección de
aluminio de alta resistencia. Bisagra interior invisible para una mejor estética. Apertura con
pulsador manual sin necesidad de herramientas. Portalámparas regulable en sentido longitudinal
de la lámpara. Fijación en tubo de diámetro 60 mm tanto en Top como Lateral. Posibilidad de
inclinación en 0o, 5o, 10o y 15o. Color negro micro texturado. Incorpora regulación
Advance para agrupaciones: 1#10V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5 escalones.
Protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo
largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil B-flex
100.000h* B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*.

370,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de
bronze, tipus 2, d'eix ascendent d'acer innoxidable

122,00000 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

283,76000 €

BQ42A006 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 60 mm de diàmetre, per a encastar

15,40000 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900
mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a muntar superficialment

27,93000 €



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 55,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,82000 = 18,71100

Subtotal: 18,71100 18,71100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,85000 = 1,38750

Subtotal: 1,38750 1,38750

Materials

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000  x 0,10000 = 20,00000

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.520,000  x 0,01000 = 15,20000

Subtotal: 35,20000 35,20000

COST DIRECTE 55,29850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,29850

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 54,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,82000 = 16,03800

Subtotal: 16,03800 16,03800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0331Q10 kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550,000  x 0,01000 = 15,50000

B0111000 l Aigua 180,000  x 0,00000 = 0,00000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

150,000  x 0,10000 = 15,00000

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 650,000  x 0,01000 = 6,50000

Subtotal: 37,00000 37,00000

COST DIRECTE 54,32950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,32950
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 75,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,82000 = 16,03800

Subtotal: 16,03800 16,03800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150  x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550  x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650  x 18,47000 = 12,00550

B0111000 l Aigua 0,180  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 57,94250 57,94250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16038

COST DIRECTE 75,43238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,43238

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,82000 = 17,82000

Subtotal: 17,82000 17,82000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,85000 = 1,29500

Subtotal: 1,29500 1,29500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380  x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520  x 18,02000 = 27,39040

B0111000 l Aigua 0,200  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 66,64440 66,64440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17820

COST DIRECTE 85,93760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93760
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D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,82000 = 18,71100

Subtotal: 18,71100 18,71100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,730 /R x 1,85000 = 1,35050

Subtotal: 1,35050 1,35050

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000  x 0,13000 = 52,00000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

200,000  x 0,10000 = 20,00000

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.530,000  x 0,01000 = 15,30000

B0111000 l Aigua 200,000  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 87,30000 87,30000

COST DIRECTE 107,36150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,36150

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,82000 = 18,71100

Subtotal: 18,71100 18,71100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,730 /R x 1,85000 = 1,35050

Subtotal: 1,35050 1,35050

Materials

B0111000 l Aigua 200,000  x 0,00000 = 0,00000

B0312020 kg Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.380,000  x 0,01000 = 13,80000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000  x 0,13000 = 24,70000

B0514301 kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

380,000  x 0,10000 = 38,00000

Subtotal: 76,50000 76,50000

COST DIRECTE 96,56150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,56150
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D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 0,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,78000 = 0,11390

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,23000 = 0,10115

Subtotal: 0,21505 0,21505

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102  x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050  x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63062 0,63062

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00215

COST DIRECTE 0,84782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84782
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P-1 F2111LLUM u retirada de lluminària existent Rend.: 1,000 25,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-2 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada
sobre formigó amb martell picador

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,64000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

COST DIRECTE 3,55500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55500

F2192C05 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 17,82000 = 2,38788

Subtotal: 2,38788 2,38788

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 17,64000 = 1,18188

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 2,38188 2,38188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03582

COST DIRECTE 4,80558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80558

P-3 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,64000 = 1,76400

Subtotal: 1,76400 1,76400
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COST DIRECTE 4,43700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43700

F2194JB5 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 64,27000 = 4,24182

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 50,00000 = 0,95000

Subtotal: 5,19182 5,19182

COST DIRECTE 5,19182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19182

P-4 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb martell picador

Rend.: 1,000 2,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,82000 = 0,89100

Subtotal: 0,89100 0,89100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,64000 = 1,76400

Subtotal: 1,76400 1,76400

COST DIRECTE 2,65500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65500

P-5 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,82000 = 0,89100

Subtotal: 0,89100 0,89100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,64000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200
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COST DIRECTE 1,77300

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77300

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,92000 = 1,33800

Subtotal: 1,33800 1,33800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 4,05110

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05110

P-7 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,82000 = 8,91000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

Subtotal: 9,60000 9,60000

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,045 /R x 98,11000 = 4,41495

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 17,64000 = 4,41000

Subtotal: 8,82495 8,82495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14400

COST DIRECTE 18,56895

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,56895

F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 0,300 51,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 17,82000 = 3,56400

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 20,55000 = 3,56200

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,25000 = 12,07500

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 22,88000 = 22,88000

Subtotal: 42,08100 42,08100
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Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,99000 = 6,99000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 17,64000 = 1,76400

Subtotal: 8,75400 8,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63122

COST DIRECTE 51,46622

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,46622

P-8 F21BZ001 m Desmuntatge i posterior reposició de barana
metàl·lica, inclòs càrrega i transport fins a lloc d'acopi,
amb mitjans mecànics

Rend.: 0,300 51,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 20,55000 = 3,56200

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 22,88000 = 22,88000

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,25000 = 12,07500

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 17,82000 = 3,56400

Subtotal: 42,08100 42,08100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 17,64000 = 1,76400

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,99000 = 6,99000

Subtotal: 8,75400 8,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63122

COST DIRECTE 51,46622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,46622

P-9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,00000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-10 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 112,05 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

Subtotal: 15,08000 15,08000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 64,27000 = 38,56200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,00000 = 8,45000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 52,50000 = 26,25000

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500

Subtotal: 96,74700 96,74700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22620

COST DIRECTE 112,05320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,05320

P-11 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 87,04000 = 0,52224

Subtotal: 0,52224 0,52224

COST DIRECTE 0,52224

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52224

F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 83,24000 = 2,91340

Subtotal: 2,91340 2,91340

COST DIRECTE 2,91340

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91340

F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,037 /R x 83,24000 = 3,07988

Subtotal: 3,07988 3,07988
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COST DIRECTE 3,07988

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07988

P-12 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,25000 = 0,51750

Subtotal: 0,51750 0,51750

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,030 /R x 80,08000 = 2,40240

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 50,00000 = 1,50000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 64,27000 = 1,92810

Subtotal: 5,83050 5,83050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00518

COST DIRECTE 6,35318

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35318

P-13 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,25000 = 0,17250

Subtotal: 0,17250 0,17250

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,090 /R x 60,33000 = 5,42970

Subtotal: 5,42970 5,42970

COST DIRECTE 5,60220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60220

F2226243 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,100 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,25000 = 0,31364

Subtotal: 0,31364 0,31364

Maquinària
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C1315230 H Retroexcavadora gran sobre erugues 0,054 /R x 180,53000 = 8,86238

Subtotal: 8,86238 8,86238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00470

COST DIRECTE 9,18072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18072

P-14 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 17,25000 = 0,10868

Subtotal: 0,10868 0,10868

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0041 /R x 87,04000 = 0,35686

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,0063 /R x 60,36000 = 0,38027

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 39,49000 = 0,12242

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,0031 /R x 62,39000 = 0,19341

Subtotal: 1,05296 1,05296

Materials

B0111000 l Aigua 0,050  x 0,00000 = 0,00000

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra

1,200  x 4,92000 = 5,90400

Subtotal: 5,90400 5,90400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00109

COST DIRECTE 7,06673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06673

P-15 F2280215 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant
de reciclatge, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 13,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,25000 = 0,17250

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,82000 = 0,35640

Subtotal: 0,52890 0,52890

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 39,49000 = 0,07898

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,020 /R x 12,27000 = 0,24540

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0121 /R x 50,00000 = 0,60500

Subtotal: 0,92938 0,92938
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Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,200  x 10,25000 = 12,30000

Subtotal: 12,30000 12,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00529

COST DIRECTE 13,76357

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76357

P-16 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m,
amb material seleccionat de l'excavació, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,82000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,33000 = 3,01650

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 9,40000 = 1,41000

Subtotal: 4,42650 4,42650

COST DIRECTE 7,09950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09950

P-17 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m,
amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 20,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,82000 = 0,89100

Subtotal: 0,89100 0,89100

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,33000 = 1,80990

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 9,40000 = 0,47000

Subtotal: 2,27990 2,27990

Materials

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1.700,000  x 0,01000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 20,17090

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17090
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P-18 F24220A3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 87,04000 = 1,82784

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,029 /R x 47,26000 = 1,37054

Subtotal: 3,19838 3,19838

COST DIRECTE 3,19838

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19838

P-19 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat
sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3
(runa neta)

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat
sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3
(runa neta)

1,000  x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95000

P-20 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat
sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a
màxim (runa bruta)

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat
sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a
màxim (runa bruta)

1,000  x 5,48000 = 5,48000

Subtotal: 5,48000 5,48000

COST DIRECTE 5,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48000

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 34,71000 = 5,03295
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 87,04000 = 1,82784

Subtotal: 6,86079 6,86079

COST DIRECTE 6,86079

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86079

P-21 F2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,117 /R x 47,26000 = 5,52942

Subtotal: 5,52942 5,52942

COST DIRECTE 5,52942

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52942

P-22 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450  x 7,50000 = 10,87500

Subtotal: 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87500

P-23 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-24 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 158,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000  x 158,68000 = 158,68000

Subtotal: 158,68000 158,68000

COST DIRECTE 158,68000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,68000

P-25 F2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -30,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8680 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200  x -150,00000 = -30,00000

Subtotal: -30,00000 -30,00000

COST DIRECTE -30,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -30,00000

P-26 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de plàstic no especials amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8770 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de plàstic no especials amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-27 F2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no especials amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8890 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no especials amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,190  x 32,00000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08000

P-28 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 48,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,750  x 65,00000 = 48,75000

Subtotal: 48,75000 48,75000

COST DIRECTE 48,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,75000

F2RAU120 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport i deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència a una distància menor de
25 km, de residus inerts procedents de construcció o
demolició (runa bruta inferior a 750 kg/m3). Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 24,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175
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Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU120 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de  inferior a 750
kg/m3)

0,750  x 19,66000 = 14,74500

Subtotal: 14,74500 14,74500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 24,93307

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93307

F2RAU250 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a planta
de compostatge de residus vegetals bruts procedents
de poda o sega a una distància menor de 25 km.
Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU250 t Deposició controlada a planta de compostatge de
residus vegetals bruts procedents de poda o sega

0,600  x 28,00000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 26,98807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98807

F2RAU320 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència de de metalls barrejats
no especials a una distància menor de 25 km. Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 -0,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU320 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de metalls barrejats no
especials, procedents de construcció o demolició

0,170  x -60,00000 = -10,20000

Subtotal: -10,20000 -10,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE -0,01193

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -0,01193

F2RAU330 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència de residus de plàstic no
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU330 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de plàstic no especials,
procedents de construcció o demolició

0,070  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 10,18807

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18807

F2RAU340 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència de residus de fusta no
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200
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Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU340 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de fusta no especials,
procedents de construcció o demolició

0,190  x 22,00000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 14,36807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36807

F2RAU350 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència de residus de paper i
cartró no especials, a una distància menor de 25 km.
Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU350 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de paper i cartró no
especials, procedents de construcció o demolició

0,070  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 10,18807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18807

F2RAU410 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km,
de residus barrejats no especials i despeses per a la
deposició controlada de residu procedent de l'obra.
Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 54,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,25000 = 17,25000

Subtotal: 17,25000 17,25000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 28,20000 = 3,66600
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Subtotal: 3,66600 3,66600

Materials

B2RAU410 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats no
especials, procedents de construcció o demolició

0,450  x 75,00000 = 33,75000

Subtotal: 33,75000 33,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17250

COST DIRECTE 54,83850

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,83850

F2RAU700 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km,
de residus especials i no especials sense tractament
de valorització, canons i despeses per a la deposició
controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 122,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 17,25000 = 1,43175

Subtotal: 1,43175 1,43175

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,310 /R x 28,20000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

Materials

B2RAU700 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
especials, procedents de construcció o demolició
(terra contaminada, fibrociment)

0,800  x 140,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01432

COST DIRECTE 122,18807

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,18807

F2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora
de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a
tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta
transportadora per a carregar material triturat sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,500 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 17,82000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

Maquinària
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C1R1M3R0 h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

0,250 /R x 12,60000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02970

COST DIRECTE 5,09970

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09970

P-29 F30B3000 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,78000 = 0,13668

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,23000 = 0,16184

Subtotal: 0,29852 0,29852

Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051  x 1,09000 = 0,00556

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000  x 0,84782 = 0,84782

Subtotal: 0,85338 0,85338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00448

COST DIRECTE 1,15638

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15638

P-30 F30DU001 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,3026 /R x 22,78000 = 6,89323

A0133000 H Ajudant encofrador 0,3782 /R x 20,23000 = 7,65099

Subtotal: 14,54422 14,54422

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030  x 2,53000 = 0,07590

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000  x 0,44000 = 1,32000

B0A14300 Kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,100  x 0,97000 = 0,09700

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,002  x 209,52000 = 0,41904

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100  x 1,29000 = 1,41900

B0A31000 Kg Clau acer 0,100  x 1,14000 = 0,11400

Subtotal: 3,44494 3,44494
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14544

COST DIRECTE 18,13460

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13460

P-31 F325C6H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HRA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió

Rend.: 1,000 85,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 17,25000 = 9,66000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 20,55000 = 2,87700

Subtotal: 12,53700 12,53700

Materials

B06AE60B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,050  x 69,12000 = 72,57600

Subtotal: 72,57600 72,57600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 85,30106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,30106

P-32 F32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H Ajudant encofrador 0,315 /R x 20,23000 = 6,37245

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 22,78000 = 6,37840

Subtotal: 12,75085 12,75085

Materials

B0D625A0 Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101  x 8,47000 = 0,08555

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000  x 0,49000 = 0,49000

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993  x 0,44000 = 0,65969

B0D81680 M2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122  x 1,23000 = 1,38006

B0DZA000 l Desencofrant 0,080  x 2,53000 = 0,20240

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007  x 1,14000 = 0,11480

Subtotal: 2,93250 2,93250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31877

COST DIRECTE 16,00212

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00212

P-33 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 80,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6666 /R x 17,25000 = 11,49885

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 20,55000 = 6,84932

Subtotal: 18,34817 18,34817

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,3333 /R x 5,29000 = 1,76316

Subtotal: 1,76316 1,76316

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050  x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18348

COST DIRECTE 80,54381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,54381

F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,25000 = 2,58750

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 20,55000 = 1,54125

Subtotal: 4,12875 4,12875

Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105  x 59,50000 = 6,24750

Subtotal: 6,24750 6,24750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06193

COST DIRECTE 10,43818

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43818
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P-34 F7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,25000 = 2,58750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 20,55000 = 2,36325

Subtotal: 4,95075 4,95075

Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 2,000  x 0,21000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07426

COST DIRECTE 5,44501

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44501

P-35 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

Rend.: 1,000 16,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,25000 = 0,34500

Subtotal: 0,34500 0,34500

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 39,49000 = 0,39490

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,010 /R x 60,36000 = 0,60360

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 62,39000 = 0,62390

Subtotal: 1,62240 1,62240

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000  x 14,40000 = 14,40000

B0111000 l Aigua 50,000  x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 14,40000 14,40000

COST DIRECTE 16,36740

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,36740

P-36 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 72,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,55000 = 3,08250

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,25000 = 7,76250

Subtotal: 10,84500 10,84500

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,29000 = 0,79350
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Subtotal: 0,79350 0,79350

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050  x 57,38000 = 60,24900

Subtotal: 60,24900 60,24900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16268

COST DIRECTE 72,05018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,05018

P-37 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 50,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 20,55000 = 3,59625

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 17,82000 = 6,23700

Subtotal: 9,83325 9,83325

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020  x 29,03000 = 0,58060

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,060  x 51,42000 = 3,08520

B961VBG2 u Vorada amb embornal de formigó prafabricat 1,000  x 37,00000 = 37,00000

Subtotal: 40,66580 40,66580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14750

COST DIRECTE 50,64655

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,64655

P-38 F9655789 m Vorada gual per a vianants de peces de formigó , de
90x21 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

Rend.: 1,000 49,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

Subtotal: 3,78000 3,78000

Materials

B9651780 m Vorada gual de 90x21cm 1,050  x 38,48000 = 40,40400

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050  x 63,97000 = 3,19850

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

0,020  x 107,36150 = 2,14723
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de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Subtotal: 45,74973 45,74973

COST DIRECTE 49,52973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,52973

P-39 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus
T2 o R-25 col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 22,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

Subtotal: 3,78000 3,78000

Materials

B9654A90 m Peça recta de formigó, per a gual, de 15x35 cm 1,050  x 10,77000 = 11,30850

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 63,97000 = 6,39700

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,010  x 107,36150 = 1,07362

Subtotal: 18,77912 18,77912

COST DIRECTE 22,55912

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,55912

P-40 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 69,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

Subtotal: 3,78000 3,78000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,050 /R x 5,29000 = 0,26450

Subtotal: 0,26450 0,26450

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000  x 65,81000 = 65,81000

Subtotal: 65,81000 65,81000
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COST DIRECTE 69,85450

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,85450

P-41 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm d'alçària,
acabat remolinat

Rend.: 0,500 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,25000 = 0,34500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 20,55000 = 0,41100

Subtotal: 0,75600 0,75600

Materials

B0641680 m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,060  x 80,92000 = 4,85520

Subtotal: 4,85520 4,85520

COST DIRECTE 5,61120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61120

P-42 F9916415 u Formació d'escosell de 1,00 x 0,60 m amb peces
prefabricades de formigó, amb reblert drenant amb
geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de
grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment
drenant de resines epoxi i granulat mineral de color
de 3 cm de gruix, amb capa elastica perimetral al
tronc, enrasats amb el paviment.

Rend.: 1,000 86,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta,
sobre una base de 10 cm de formigó

Rend.: 1,000 25,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,55000 = 6,16500

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,25000 = 5,17500

Subtotal: 11,34000 11,34000

Materials

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020  x 5,76000 = 5,87520

B0111000 l Aigua 0,010  x 0,00000 = 0,00000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031  x 139,45000 = 0,43230

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255  x 2,41000 = 0,61455

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,100  x 54,32950 = 5,43295
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306  x 55,29850 = 1,69213

Subtotal: 14,04713 14,04713

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,34000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

COST DIRECTE 25,55723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55723

P-44 F9E1F206 m2 Formació pas de vianants enlairat, amb formigó d'alta
resistència i enduriment ràpid de color negre, llargada
total 5,30 m.. Inclosa les rampes en els extrems
d'aprox. 1,50 m

Rend.: 1,000 27,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 F9E1F210 u Anivellació tapes arquetes existents a la vorera Rend.: 1,000 100,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-46 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a
flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 81,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,130 /R x 20,55000 = 2,67150

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 17,82000 = 2,85120

Subtotal: 9,83520 9,83520

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,83000 = 3,97280

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,75000 = 0,28750

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 74,77000 = 2,99080

Subtotal: 7,25110 7,25110

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica

1,050  x 61,08000 = 64,13400

Subtotal: 64,13400 64,13400

COST DIRECTE 81,22030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22030

P-47 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius
HM-25 i consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 102,29 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,82000 = 1,78200

Subtotal: 7,28700 7,28700

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,025 /R x 74,77000 = 1,86925

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 24,83000 = 2,48300

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,75000 = 0,28750

Subtotal: 4,63975 4,63975

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de
resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica

1,050  x 61,08000 = 64,13400

B06B2389 kg Colorant al 3%, equivalent a una dosificació de 9,750
Kg/m³ de formigó

9,750  x 2,69000 = 26,22750

Subtotal: 90,36150 90,36150

COST DIRECTE 102,28825

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,28825

P-48 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 44,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 20,55000 = 0,41100

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

Subtotal: 1,10100 1,10100

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 39,70000 = 0,39700

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,020 /R x 60,36000 = 1,20720

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 48,96000 = 0,97920

Subtotal: 2,58340 2,58340

Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000  x 41,28000 = 41,28000

Subtotal: 41,28000 41,28000

COST DIRECTE 44,96440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,96440
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P-49 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,000 /R x 17,82000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,000 /R x 29,37000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,000  x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21000

P-50 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar
afectats durant les obres, incloent la reposició de la
barana de protecció

Rend.: 1,000 1.035,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de
preus del projecte

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb
excavació de rasa, rebliment i piconatge i transport de
terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de
pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera, collarí
de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

Rend.: 1,000 104,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 FB000778 u Connexió a la xarxa d'aigua potable existent de PVC
DN 200 mm, amb Te DN 200, vàlvula de comporta
DN 100 mm, inclosa reducció i accessoris varis

Rend.: 1,000 895,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut Rend.: 1,000 1.200,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-55 FB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per
passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de
troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada
a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou
subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau
de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. o mecànicament
amb pletina i ancoratges sobre estructura de formigó.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,200 33,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0346 /R x 20,55000 = 3,55515

A0140000 h Manobre 0,0346 /R x 17,25000 = 2,98425

Subtotal: 6,53940 6,53940
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Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,0346 /R x 3,73000 = 0,64529

Subtotal: 0,64529 0,64529

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,034  x 57,38000 = 1,95092

BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per
passamà, muntants cada 2 m i dos travessers, tot de
troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada
a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, amb
ancoratges

1,000  x 24,50000 = 24,50000

Subtotal: 26,45092 26,45092

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06539

COST DIRECTE 33,70100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,70100

P-56 FB389000 m2 Fresat del paviment existent Rend.: 1,000 0,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,55000 = 0,20550

A0140000 h Manobre 0,000 /R x 17,25000 = 0,00000

Subtotal: 0,20550 0,20550

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,000 /R x 39,63000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,020  x 5,12000 = 0,10240

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,030  x 9,07000 = 0,27210

Subtotal: 0,37450 0,37450

COST DIRECTE 0,58000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58000

P-58 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 20,55000 = 1,64400
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Subtotal: 2,33400 2,33400

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,040 /R x 31,87000 = 1,27480

Subtotal: 1,27480 1,27480

Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,250  x 5,12000 = 1,28000

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,500  x 9,07000 = 4,53500

Subtotal: 5,81500 5,81500

COST DIRECTE 9,42380

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42380

P-59 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 93,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,25000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BBM12502 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora
d'intensitat normal

1,000  x 79,74000 = 79,74000

Subtotal: 79,74000 79,74000

COST DIRECTE 93,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,54000

P-60 FBB14111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 72,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,150 /R x 19,18000 = 2,87700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,32000 = 3,34800

Subtotal: 6,22500 6,22500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 44,62000 = 1,69556

Subtotal: 1,69556 1,69556

Materials

BBM11104 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000  x 64,84000 = 64,84000

Subtotal: 64,84000 64,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09338

COST DIRECTE 72,85394

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,85394

P-61 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 81,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,32000 = 5,58000

A013M000 h Ajudant de muntador 0,250 /R x 19,18000 = 4,79500

Subtotal: 10,37500 10,37500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 44,62000 = 2,76644

Subtotal: 2,76644 2,76644

Materials

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000  x 68,52000 = 68,52000

Subtotal: 68,52000 68,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15563

COST DIRECTE 81,81707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,81707

FBB1A111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 37,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,150 /R x 19,18000 = 2,87700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 22,32000 = 3,34800

Subtotal: 6,22500 6,22500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 44,62000 = 1,69556

Subtotal: 1,69556 1,69556

Materials

BBM1110A u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura
no reflectora

1,000  x 29,73000 = 29,73000

Subtotal: 29,73000 29,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09338

COST DIRECTE 37,74394

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,74394

P-62 FBB22621 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 25x95
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 118,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,25000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BBM1BAE1 u Placa d'orientació o situació, de 25x95 cm amb
pintura no reflectora

1,000  x 105,04000 = 105,04000

Subtotal: 105,04000 105,04000

COST DIRECTE 118,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,84000

P-63 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 96,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,120 /R x 19,18000 = 2,30160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,32000 = 2,67840

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 44,62000 = 1,33860

Subtotal: 1,33860 1,33860

Materials

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000  x 90,06000 = 90,06000

Subtotal: 90,06000 90,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07470

COST DIRECTE 96,45330

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,45330

FBBPZ110 M2 Protecció antigraffiti barnís transparent de poliuretà
de 2 components amb totes les especificacions i
accessoris per deixar la unitat totalment acabada
segons el manual d'estil de parcs i jardins de
barcelona.

Rend.: 1,000 14,01 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

Subtotal: 5,50500 5,50500

Materials

BBBBPZI37 M2 Protecció antigraffiti barnís transparent de poliuretà
de 2 components amb totes les especificacions i
accessoris per deixar la unitat totalment acabada
segons el manual d'estil de parcs i jardins de
barcelona.

1,000  x 8,50000 = 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

COST DIRECTE 14,00500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00500

P-64 FBBPZ111 M2 Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o
equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a protecció
de estructures de formigó per a exterior, amb totes les
especificacions i accessoris per deixar la unitat
totalment acabada.

Rend.: 1,000 6,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

Subtotal: 5,50500 5,50500

Materials

B89ZPEZ1 Kg Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o
equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a protecció
de estructures de formigó per a exterior.

0,300  x 4,48000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

COST DIRECTE 6,84900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84900

P-65 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 52,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 17,25000 = 6,89138

A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 20,55000 = 8,20973

Subtotal: 15,10111 15,10111

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 3,73000 = 0,74525

Subtotal: 0,74525 0,74525

Materials
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BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,100  x 11,70000 = 36,27000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010  x 57,38000 = 0,57380

Subtotal: 36,84380 36,84380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15101

COST DIRECTE 52,84117

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,84117

P-66 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 71,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 20,55000 = 1,02750

Subtotal: 2,75250 2,75250

Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000  x 66,87000 = 66,87000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,030  x 54,32950 = 1,62989

Subtotal: 68,49989 68,49989

COST DIRECTE 71,25239

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25239

FD1ZV015 U Connexio de claveguero a col·lector Rend.: 1,000 256,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 7,680 /R x 17,82000 = 136,85760

A0121000 h Oficial 1a 2,400 /R x 20,55000 = 49,32000

Subtotal: 186,17760 186,17760

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,840 /R x 17,64000 = 67,73760

Subtotal: 67,73760 67,73760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,79266

COST DIRECTE 256,70786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,70786
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P-67 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 68,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 20,55000 = 20,55000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,25000 = 17,25000

Subtotal: 37,80000 37,80000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560  x 2,53000 = 1,41680

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,430  x 65,81000 = 28,29830

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,000  x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 31,10510 31,10510

COST DIRECTE 68,90510

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,90510

P-68 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó
HM-20, completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100
mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250,
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 180,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 20,55000 = 76,03500

A0140000 h Manobre 1,850 /R x 17,25000 = 31,91250

Subtotal: 107,94750 107,94750

Materials

BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300 mm, amb bastiment
exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm  d'alçada,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

1,000  x 41,63000 = 41,63000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080  x 57,38000 = 4,59040

B0111000 l Aigua 0,001  x 0,00000 = 0,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002  x 103,30000 = 0,20660

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual
a 20 mm

0,500  x 1,19000 = 0,59500

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

42,000  x 0,18000 = 7,56000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,157  x 107,36150 = 16,85576

Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 71,43776 71,43776

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,07948

COST DIRECTE 180,46474

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,46474

P-69 FD5KKF0E m Caixa per a embornal segons detalls, sifònic amb
parets de 15 cm de gruix d'obra de fàbrica o formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 63,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,940 /R x 20,55000 = 19,31700

A0140000 h Manobre 0,940 /R x 17,25000 = 16,21500

Subtotal: 35,53200 35,53200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,170  x 2,53000 = 0,43010

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200  x 1,21000 = 1,45200

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400  x 65,81000 = 26,32400

Subtotal: 28,20610 28,20610

COST DIRECTE 63,73810

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,73810

P-70 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 50,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,25000 = 6,03750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,55000 = 7,19250

Subtotal: 13,23000 13,23000

Materials

BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

1,000  x 37,25000 = 37,25000

Subtotal: 37,25000 37,25000

COST DIRECTE 50,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,48000
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P-71 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de
982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada
al formigó

Rend.: 1,000 106,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 20,55000 = 1,02750

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,25000 = 0,86250

Subtotal: 1,89000 1,89000

Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000  x 104,77000 = 104,77000

Subtotal: 104,77000 104,77000

COST DIRECTE 106,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,66000

P-72 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons
detalls, de fosa grisa classe C250, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 78,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

Subtotal: 3,78000 3,78000

Materials

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

1,000  x 72,28000 = 72,28000

D070A4D1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020  x 107,36150 = 2,14723

Subtotal: 74,42723 74,42723

COST DIRECTE 78,20723

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,20723

P-73 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de
70x30x85 cm., a 70x50x85, de les mateixes
característiques de la prevista en el projecte

Rend.: 1,000 50,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de
fosa, de mesures totals 800x225x200 (obertura
670x120 mm.)

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la
unió entre tubs, subministrament i col·locació.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs

Rend.: 1,000 23,96 €
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completament acabat, segons plànols.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0504 /R x 17,25000 = 0,86940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0504 /R x 22,32000 = 1,12493

Subtotal: 1,99433 1,99433

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,219  x 57,38000 = 12,56622

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 9,20000 = 9,38400

Subtotal: 21,95022 21,95022

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01994

COST DIRECTE 23,96449

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96449

P-76 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1.2x1.2 m

Rend.: 1,000 30,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 20,55000 = 5,13750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250

Subtotal: 9,45000 9,45000

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,320  x 65,81000 = 21,05920

Subtotal: 21,05920 21,05920

COST DIRECTE 30,50920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50920

P-77 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 130,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,55000 = 4,11000

Subtotal: 7,56000 7,56000

Maquinària
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,23000 = 4,22300

Subtotal: 4,22300 4,22300

Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de D 100 cm i 9
cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat

1,050  x 111,84000 = 117,43200

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,010  x 96,56150 = 0,96562

Subtotal: 118,39762 118,39762

COST DIRECTE 130,18062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,18062

P-78 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 119,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

Subtotal: 3,78000 3,78000

Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D 70 cm i 145 kg de pes

1,000  x 114,14000 = 114,14000

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020  x 96,56150 = 1,93123

Subtotal: 116,07123 116,07123

COST DIRECTE 119,85123

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,85123

P-79 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 0,500 12,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 20,55000 = 1,70976

A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 17,25000 = 1,43520

Subtotal: 3,14496 3,14496

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0352 /R x 50,00000 = 3,52000

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 9,40000 = 0,78208
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Subtotal: 4,30208 4,30208

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150  x 17,87000 = 2,68050

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000  x 0,11000 = 0,11000

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 4,85090 4,85090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03145

COST DIRECTE 12,32939

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,32939

P-80 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 0,500 30,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 17,25000 = 4,30215

A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 20,55000 = 5,12517

Subtotal: 9,42732 9,42732

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1054 /R x 50,00000 = 10,54000

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 9,40000 = 2,34436

Subtotal: 12,88436 12,88436

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 2,02000 = 2,06040

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000  x 0,11000 = 0,11000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100  x 57,38000 = 5,73800

Subtotal: 7,90840 7,90840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09427

COST DIRECTE 30,31435

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,31435
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P-81 FDKR0011 u arranjament, col·locació a cota i anivellament a rasant
de vial d'arqueta o pou de registre de qualsevol tipus
de servei. tot inclòs completament acabat.

Rend.: 2,000 56,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,6596 /R x 17,82000 = 23,69704

A0121000 h Oficial 1a 2,6596 /R x 20,55000 = 27,32739

Subtotal: 51,02443 51,02443

Materials

B0F15251 u maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

12,000  x 0,29000 = 3,48000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020  x 85,93760 = 1,71875

Subtotal: 5,19875 5,19875

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,51024

COST DIRECTE 56,73342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,73342

P-82 FDKR0030 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a
l'existent. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 113,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,4184 /R x 17,82000 = 43,09589

A0121000 h Oficial 1a 2,4184 /R x 20,55000 = 49,69812

Subtotal: 92,79401 92,79401

Materials

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000  x 14,21000 = 14,21000

B0F15251 u maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma
une-en 771-1

12,000  x 0,29000 = 3,48000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020  x 85,93760 = 1,71875

Subtotal: 19,40875 19,40875

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,92794

COST DIRECTE 113,13070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,13070
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P-83 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 22,32000 = 0,66960

A013M000 h Ajudant de muntador 0,030 /R x 19,18000 = 0,57540

Subtotal: 1,24500 1,24500

Materials

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000  x 0,24000 = 0,24000

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,030  x 81,79000 = 2,45370

BFB1E200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

1,020  x 4,96000 = 5,05920

Subtotal: 7,75290 7,75290

COST DIRECTE 8,99790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99790

P-84 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,120 /R x 19,18000 = 2,30160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,32000 = 2,67840

Subtotal: 4,98000 4,98000

Materials

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

1,000  x 0,28000 = 0,28000

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, 4 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,100  x 54,68000 = 5,46800

BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

1,020  x 9,03000 = 9,21060

Subtotal: 14,95860 14,95860

COST DIRECTE 19,93860

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93860
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P-85 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció.

Rend.: 1,000 354,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

1,000  x 354,83000 = 354,83000

Subtotal: 354,83000 354,83000

COST DIRECTE 354,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,83000

P-86 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,32000 = 0,69280

Subtotal: 1,62320 1,62320

Materials

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2

1,020  x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,70300 2,70300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01623

COST DIRECTE 4,34243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34243

P-87 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 23,26000 = 1,49329

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 17,32000 = 1,66792

Subtotal: 3,16121 3,16121

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020  x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000  x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03161

COST DIRECTE 4,65862

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65862

P-88 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 24,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 17,32000 = 3,98360

Subtotal: 9,33340 9,33340

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000  x 15,45000 = 15,45000

Subtotal: 15,45000 15,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09333

COST DIRECTE 24,87673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87673

FH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació,
completa aquesta unitat el desmantelament del punt
de llum, nova fonamentació, connexions a línia
existent. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 626,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació,
completa aquesta unitat el desmantelament del punt
de llum, nova fonamentació, connexions a lìnia
existent. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols

1,000  x 626,66000 = 626,66000

Subtotal: 626,66000 626,66000

COST DIRECTE 626,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,66000

FHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 487,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6667 /R x 23,26000 = 15,50744

A013H000 h Ajudant electricista 0,6667 /R x 17,32000 = 11,54724

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 17,25000 = 5,74943
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Subtotal: 32,80411 32,80411

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6667 /R x 37,80000 = 25,20126

C1503000 h Camió grua 0,6667 /R x 44,62000 = 29,74815

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 59,17441 59,17441

Materials

BHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada.
Inclosa caixa de connexió

1,000  x 335,42000 = 335,42000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 39,85000 = 39,85000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341  x 57,38000 = 19,56658

Subtotal: 394,83658 394,83658

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32804

COST DIRECTE 487,14314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,14314

P-89 FHM1Z035 u Instal·lació de columna troncocònica de fins a 9 m
d'alçada. Inclou trasllat des de lloc d'acopi, caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 0,700 191,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6667 /R x 23,26000 = 22,15349

A013H000 h Ajudant electricista 0,6667 /R x 17,32000 = 16,49606

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 17,25000 = 8,21346

Subtotal: 46,86301 46,86301

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,6667 /R x 44,62000 = 42,49736

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 6,03571

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6667 /R x 37,80000 = 36,00180

Subtotal: 84,53487 84,53487

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 39,85000 = 39,85000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341  x 57,38000 = 19,56658

Subtotal: 59,41658 59,41658

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,46863

COST DIRECTE 191,28309

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,28309
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P-90 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

Rend.: 1,000 384,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 17,32000 = 6,06200

Subtotal: 14,20300 14,20300

Materials

BHN6Z5A4 u Luminaria con 16LEDs de 4000oK CRI>70 @700mA.
Potencia entrada máxima de 35,45W. Distribución
fotométrica T3. Clase I. IP66. IK10. Cuerpo y cúpula
en una sola pieza en inyección de aluminio de alta
resistencia. Bisagra interior invisible para una mejor
estética. Apertura con pulsador manual sin necesidad
de herramientas. Portalámparas regulable en sentido
longitudinal de la lámpara. Fijación en tubo de
diámetro 60 mm tanto en Top como Lateral.
Posibilidad de inclinación en 0o, 5o, 10o y 15o. Color
negro micro texturado. Incorpora regulación
Advance para agrupaciones: 1#10V, línea de mando
y doble nivel temporizado de 5 escalones. Protección
térmica en el módulo y en el  equipo electrónico.
Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida
de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico
SPD 10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70. Vida
útil equipo electrónico 100.000h*.

1,000  x 370,00000 = 370,00000

Subtotal: 370,00000 370,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21305

COST DIRECTE 384,41605

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,41605

P-91 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent
d'acer innoxidable, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 163,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,32000 = 22,32000

A013M000 h Ajudant de muntador 1,000 /R x 19,18000 = 19,18000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Materials

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
tipus 2, d'eix ascendent d'acer innoxidable

1,000  x 122,00000 = 122,00000

Subtotal: 122,00000 122,00000
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COST DIRECTE 163,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,50000

P-92 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 366,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,32000 = 44,64000

A013M000 h Ajudant de muntador 2,000 /R x 19,18000 = 38,36000

Subtotal: 83,00000 83,00000

Materials

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i d'eix
ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

1,000  x 283,76000 = 283,76000

Subtotal: 283,76000 283,76000

COST DIRECTE 366,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,76000

FQ42A006 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de
color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 55,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,25000 = 18,97500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,55000 = 10,27500

Subtotal: 29,25000 29,25000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,35000 = 3,68500

Subtotal: 3,68500 3,68500

Materials

BQ42A006 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de
color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària
i 60 mm de diàmetre, per a encastar

1,000  x 15,40000 = 15,40000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079  x 75,43238 = 5,95916

Subtotal: 21,35916 21,35916
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73125

COST DIRECTE 55,02541

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,02541

P-93 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de
200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 47,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,25000 = 8,62500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,55000 = 10,27500

Subtotal: 18,90000 18,90000

Materials

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de
200x200 mm, per a muntar superficialment

1,000  x 27,93000 = 27,93000

Subtotal: 27,93000 27,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47250

COST DIRECTE 47,30250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,30250

P-94 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 20,55000 = 0,03083

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,82000 = 0,05346

Subtotal: 0,08429 0,08429

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 87,04000 = 0,08704

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859

Subtotal: 0,28806 0,28806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00126

COST DIRECTE 0,37361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37361

P-95 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 32,72 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 1,16100

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,82000 = 8,91000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,55000 = 5,13750

Subtotal: 15,20850 15,20850

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,60000 = 0,90000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,56000 = 9,89000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 37,22000 = 2,32625

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,57000 = 4,39250

Subtotal: 17,50875 17,50875

COST DIRECTE 32,71725

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,71725

P-96 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 50,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,82000 = 0,35640

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,22000 = 0,09288

Subtotal: 0,44928 0,44928

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 48,72000 = 1,94880

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 52,37000 = 1,04740

Subtotal: 2,99620 2,99620

COST DIRECTE 3,44548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44548

P-97 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 80,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,82000 = 0,22275

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,22000 = 0,07256

Subtotal: 0,29531 0,29531

Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 144,40000 = 1,80500
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C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 69,27000 = 0,43294

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 80,08000 = 3,00300

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 116,91000 = 0,29228

Subtotal: 5,53322 5,53322

COST DIRECTE 5,82853

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82853

P-98 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10
km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per
a transport de 12 t

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 34,71000 = 2,08260

Subtotal: 2,08260 2,08260

COST DIRECTE 2,08260

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08260

P-99 G9E1Z010 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm,
tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

Rend.: 23,000 31,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,00957

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,25000 = 5,25000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,55000 = 3,57391

Subtotal: 9,83348 9,83348

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 0,87783

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 39,56000 = 0,86000

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 9,64000 = 0,20957

Subtotal: 1,94740 1,94740

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002  x 86,16000 = 0,17232

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030  x 81,97000 = 2,45910

B9E1Z001 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm,
tipus Pirelli gris de 10 pastilles

1,050  x 10,42000 = 10,94100

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100  x 57,19000 = 5,71900

Subtotal: 19,29142 19,29142
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COST DIRECTE 31,07230

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,07230

P-100 G9E1Z011 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm,
tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs refinat i
compactació del terreny, 15 cm de base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

Rend.: 23,000 33,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,25000 = 5,25000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,55000 = 3,57391

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,00957

Subtotal: 9,83348 9,83348

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 0,87783

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 39,56000 = 0,86000

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 9,64000 = 0,20957

Subtotal: 1,94740 1,94740

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002  x 86,16000 = 0,17232

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150  x 57,19000 = 8,57850

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030  x 81,97000 = 2,45910

B9E1Z001 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm,
tipus Pirelli gris de 10 pastilles

1,050  x 10,42000 = 10,94100

Subtotal: 22,15092 22,15092

COST DIRECTE 33,93180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,93180

P-101 G9E1Z020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm,
ratllat, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients

Rend.: 23,000 26,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,00957

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,55000 = 3,57391

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,25000 = 5,25000

Subtotal: 9,83348 9,83348

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 39,56000 = 0,86000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 0,87783
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C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 9,64000 = 0,20957

Subtotal: 1,94740 1,94740

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030  x 81,97000 = 2,45910

B9E1Z002 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat 1,050  x 5,96000 = 6,25800

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100  x 57,19000 = 5,71900

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002  x 86,16000 = 0,17232

Subtotal: 14,60842 14,60842

COST DIRECTE 26,38930

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,38930

P-102 G9E1Z030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm,
de tacs, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients

Rend.: 23,000 26,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 17,25000 = 5,25000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,55000 = 3,57391

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,00957

Subtotal: 9,83348 9,83348

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 0,87783

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 9,64000 = 0,20957

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 39,56000 = 0,86000

Subtotal: 1,94740 1,94740

Materials

B9E1Z003 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs 1,050  x 6,18000 = 6,48900

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030  x 81,97000 = 2,45910

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100  x 57,19000 = 5,71900

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002  x 86,16000 = 0,17232

Subtotal: 14,83942 14,83942

COST DIRECTE 26,62030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,62030

P-103 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 20,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,82000 = 2,54571

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 20,55000 = 4,40357

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,22000 = 1,65857

Subtotal: 8,60785 8,60785

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 15,98000 = 1,14143

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,41000 = 0,52929

Subtotal: 1,67072 1,67072

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480  x 0,88000 = 0,42240

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000  x 3,28000 = 9,84000

Subtotal: 10,26240 10,26240

COST DIRECTE 20,54097

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54097

GBB13121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 76,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,100 /R x 19,18000 = 1,91800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,32000 = 2,23200

Subtotal: 4,15000 4,15000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 44,62000 = 1,11550

Subtotal: 1,11550 1,11550

Materials

BBM11203 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000  x 70,76000 = 70,76000

Subtotal: 70,76000 70,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06225

COST DIRECTE 76,08775

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,08775

GBB13251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 65,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,32000 = 4,46400

A013M000 h Ajudant de muntador 0,200 /R x 19,18000 = 3,83600

Subtotal: 8,30000 8,30000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 44,62000 = 2,23100

Subtotal: 2,23100 2,23100

Materials

BBM12603 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000  x 55,07000 = 55,07000

Subtotal: 55,07000 55,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12450

COST DIRECTE 65,72550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,72550

GBB13351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 79,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,32000 = 4,46400

A013M000 h Ajudant de muntador 0,200 /R x 19,18000 = 3,83600

Subtotal: 8,30000 8,30000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 44,62000 = 2,23100

Subtotal: 2,23100 2,23100

Materials

BBM13603 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000  x 69,03000 = 69,03000

Subtotal: 69,03000 69,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12450

COST DIRECTE 79,68550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,68550

GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 71,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 20,55000 = 1,02750

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,25000 = 1,72500

Subtotal: 2,75250 2,75250
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Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000  x 66,87000 = 66,87000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294  x 54,32950 = 1,59729

Subtotal: 68,46729 68,46729

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04129

COST DIRECTE 71,26108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,26108

GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 1,000 28,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 20,55000 = 0,82200

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

Subtotal: 1,51200 1,51200

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576

Subtotal: 0,37576 0,37576

Materials

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000  x 26,14000 = 26,14000

Subtotal: 26,14000 26,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02268

COST DIRECTE 28,05044

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,05044

GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 116,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,55000 = 5,13750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250

Subtotal: 9,45000 9,45000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,065 /R x 46,97000 = 3,05305

Subtotal: 3,05305 3,05305

Materials
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BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000  x 67,80000 = 67,80000

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000  x 36,16000 = 36,16000

Subtotal: 103,96000 103,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14175

COST DIRECTE 116,60480

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,60480

P-104 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm
d'amplada, col.locada dins rasa sobre protecció de
sorra del servei

Rend.: 1,000 0,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

GD5AZ001 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren i làmina geotèxtil de 150 g/m2

Rend.: 1,000 23,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 20,55000 = 3,49350

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 17,25000 = 5,00250

Subtotal: 8,49600 8,49600

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,070 /R x 42,23000 = 2,95610

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 9,40000 = 0,94000

Subtotal: 3,89610 3,89610

Materials

BD5A1E00 M Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de
diàmetre

1,050  x 4,24000 = 4,45200

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,447  x 14,90000 = 6,66030

Subtotal: 11,11230 11,11230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12744

COST DIRECTE 23,63184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63184

P-105 GD75MAK6 ut Frontis amb aletes o pou per a desguàs de d.40 cms,
incloent moviment de terres

Rend.: 1,000 73,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,25000 = 8,62500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,55000 = 10,27500

Subtotal: 18,90000 18,90000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,250 /R x 42,23000 = 10,55750
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Subtotal: 10,55750 10,55750

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,674  x 65,81000 = 44,35594

Subtotal: 44,35594 44,35594

COST DIRECTE 73,81344

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,81344

P-106 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Rend.: 1,000 24,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 22,32000 = 0,89280

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,25000 = 1,38000

Subtotal: 2,27280 2,27280

Materials

BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa iexterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

1,000  x 22,40000 = 22,40000

Subtotal: 22,40000 22,40000

COST DIRECTE 24,67280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67280

P-107 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 22,32000 = 0,89280

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

Subtotal: 1,58280 1,58280

Materials

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm
de diàmetre nominal de paret interior llisa iexterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una
rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

1,000  x 6,20000 = 6,20000

Subtotal: 6,20000 6,20000
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COST DIRECTE 7,78280

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78280

P-108 GD7FZ004 U formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´
automàtic reversible de PE o junta estanca EPDM
segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal
exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o
150  mm de diàmetre nominal exterior

Rend.: 1,000 84,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,25000 = 8,62500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,55000 = 10,27500

Subtotal: 18,90000 18,90000

Materials

BD7FZ002 U injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons
norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior
400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal
exterior

1,000  x 65,94000 = 65,94000

Subtotal: 65,94000 65,94000

COST DIRECTE 84,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,84000

P-109 GD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 42,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,32000 = 7,81200

A013M000 h Ajudant de muntador 0,350 /R x 19,18000 = 6,71300

Subtotal: 14,52500 14,52500

Materials

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020  x 26,98000 = 27,51960

Subtotal: 27,51960 27,51960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21788

COST DIRECTE 42,26248

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,26248
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P-110 GD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 61,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,440 /R x 19,18000 = 8,43920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,440 /R x 22,32000 = 9,82080

Subtotal: 18,26000 18,26000

Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020  x 42,24000 = 43,08480

Subtotal: 43,08480 43,08480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27390

COST DIRECTE 61,61870

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,61870

P-111 GDD1AB29 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 335,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,656 /R x 17,25000 = 114,81600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 6,656 /R x 20,55000 = 136,78080

Subtotal: 251,59680 251,59680

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016  x 103,30000 = 1,65280

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

266,0008  x 0,18000 = 47,88014

B0111000 l Aigua 0,006  x 0,00000 = 0,00000

D070A8B1 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,3164  x 96,56150 = 30,55206

Subtotal: 80,08500 80,08500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77395

COST DIRECTE 335,45575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,45575
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P-112 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN,
soldada i col.locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 81,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 1,000 /R x 19,18000 = 19,18000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,32000 = 22,32000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Materials

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn,
per a soldar

1,000  x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 40,20000 40,20000

COST DIRECTE 81,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70000

P-113 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 63 mm de DN,
soldada i col.locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 92,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 1,000 /R x 19,18000 = 19,18000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 22,32000 = 22,32000

Subtotal: 41,50000 41,50000

Materials

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
125 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 63 mm de dn,
per a soldar

1,000  x 51,00000 = 51,00000

Subtotal: 51,00000 51,00000

COST DIRECTE 92,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,50000

P-114 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 72,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,457 /R x 19,18000 = 8,76526

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,457 /R x 22,32000 = 10,20024

Subtotal: 18,96550 18,96550

Materials
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BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000  x 54,02000 = 54,02000

Subtotal: 54,02000 54,02000

COST DIRECTE 72,98550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,98550

P-115 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,030 /R x 19,18000 = 0,57540

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 22,32000 = 0,66960

Subtotal: 1,24500 1,24500

Materials

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 63 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000  x 32,10000 = 32,10000

Subtotal: 32,10000 32,10000

COST DIRECTE 33,34500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,34500

P-116 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 63,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,457 /R x 19,18000 = 8,76526

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,457 /R x 22,32000 = 10,20024

Subtotal: 18,96550 18,96550

Materials

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 125 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000  x 44,14000 = 44,14000

Subtotal: 44,14000 44,14000

COST DIRECTE 63,10550

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,10550

P-117 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 32,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,030 /R x 19,18000 = 0,57540

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 22,32000 = 0,66960

Subtotal: 1,24500 1,24500

Materials

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta
de 63 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, per a soldar

1,000  x 31,40000 = 31,40000

Subtotal: 31,40000 31,40000

COST DIRECTE 32,64500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64500

P-118 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb
brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de
PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze,
tipus 2 i  completament instal.lada i provada

Rend.: 1,000 155,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant de muntador 0,800 /R x 19,18000 = 15,34400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 22,32000 = 17,85600

Subtotal: 33,20000 33,20000

Materials

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
tipus 2, d'eix ascendent d'acer innoxidable

1,000  x 122,00000 = 122,00000

Subtotal: 122,00000 122,00000

COST DIRECTE 155,20000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,20000

P-119 XPAIGUA PA Partida alçada a justificar per imprevistos Rend.: 1,000 4.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-120 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les
obres

Rend.: 1,000 785,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAASBULD Pa Partida alçada a justificar per la redacció de ASBUILT Rend.: 1,000 2.550,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 XPAZSIS pa partida alçada per la seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 6.150,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAZ001 pa Partida alçada a justificar per les operacions
d'adreçament del reixat sobre el pont de la NII per
alinear-lo a la nova vorera

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o 

d’enginyeria civil. 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan necessària 

la redacció de l’estudi complert,  

- El pressupost d’execució per contracte sigui superior a 450.759,08 €. 

- Que la durada estimada de les obres sigui de més de 30 dies laborables i es tingui en algun 

moment més de 20 operaris treballant a l’obra. 

- La suma dels dies treballats per tots els operaris superi els 500 dies. 

- Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

DADES BÀSIQUES 

Promotor: 
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA 

Autor del document: 
Robert Mas i Santana 

Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte: 
Robert Mas i Santana 

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: 

Robert Mas i Santana 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

El projecte inclou les obres necessàries per a la execució del Projecte de millora i renovació de serveis i 

paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva. 

El procés constructiu inclou les següents unitats: 

- Enderrocs i demolicions 

- Moviment de terres  

- Pavimentació 

- Construcció de les infraestructures de serveis necessaris 

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es defineixen 

els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

Treballs previs i demolicions 

 Eines manuals (martell trencador) 

 Compressor 

 Generador 

Obres d’urbanització 

 Camions 

 Camions formigonera 

 Encofrats 

 Formigoneres 

 Camió-grua 

 Eines manuals 

Acabats i neteja 

 Eines manuals 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

A les excavacions i moviment de terres : 

Riscos: 

 - Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 
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- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

Mesures col·lectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, 

clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del moviment 

dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. 

- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

-  Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS 

Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització adequada. 

A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la 

utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que 
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treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 

senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 

Senyalització vial 

Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d’urbanització, que estaran oberts al trànsit 

durant l’execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal 

d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització provisional necessària s’haurà d’efectuar 

d’acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

Medis auxiliars 

- Tanca new-jersey rígida  

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment 

Riscos de danys extraprofessionals i a tercers i la seva prevenció 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o 

atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 

A títol indicatiu s’adjunta una fitxa per la senyalització de les obres en el camí relacionat amb el gual que 

s’haurà d’instal·lar durant l’execució de les obres que ho requereixin: 

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb 

clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels 

locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

Serveis sanitaris i primers auxilis 

• Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i 

que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix 

de la xarxa de proveïment de la població. 

• Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball. 

Contingut: 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 
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 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 

• Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els 

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres 

d'assistència. 

7. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi 

de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el 

treball.  

8. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera que no interfereixin 

en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat. 

- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus (sacs i 

contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no 

s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista. 

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons dels 

principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, 

ambulàncies i hospital de Girona). 

- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola que hi haurà 

d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de treball a la qual estigui adscrit el 

contractista. 

- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol, aigua 

oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes 

elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi de 

Seguretat I Salut en el Treball 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en 

fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 

Departament de Treball de Girona. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al Comitè 

de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de treball 

i empresa.  

10. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual nomenarà 

un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de seguretat i salut 

anomenat pel promotor de les obres. 

Fornells de la Selva, abril de 2017 

Redactor del projecte:     

 

Robert Mas i santana 

ECCIP 

ABM Serveis d’enginyeria i Consulting 
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1. ANTECEDENTS 
 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus  

Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles i 

infraestructures antigues. 

 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb 

l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels 

materials destinats a l’eliminació. 

 

2. MARC LEGAL 
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 

(Àmbit de Catalunya) 

 Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 

dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en materia de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus 

en dipòsits controlats. 

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per 

a la determinació de les característiques dels residus. 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud 

d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

 Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona 

de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus. 

 Resolució MAH/925/2004, d’1 d’abril, per la qual s’aprova i es fa públic el model d’autoliquidació del 

cànon creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residus.”. 

 Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

 Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona 

l'Agència de Residus de Catalunya. 
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 (Àmbit d’Espanya) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE i 2003/35/CE). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de origen 

animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales 

especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformas transmisibles. 

 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 

las explotaciones porcinas. 

 Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE núm. 133, 

de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. 

Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 10.3.97. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real Decreto 

833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga 

 Real Decreto 255/2003 de 28-02-2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario. 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son 

legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 

40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de 

05.07.97. 
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 Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

 Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al 

consumo humano. 

 Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

 Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de 

envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 

 Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

 Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenils (PCB), 

Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010). 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 

 Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda, por 

la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por 

el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados.

NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

1. MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

2. MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 

21 de juliol. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

3. DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de 15 

de juliol, reguladora dels residus. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i 

els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació 

de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 
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 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

 Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 

de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 

de gestió de residus. 

2. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga 

la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

3. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 

publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 

14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

4. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment 

de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb 

la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del 

Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de 

Catalunya. 

 Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 
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(Àmbit d’Espanya) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

 Real Decreto 110/2015, de 20-02-2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 

d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, 

policloroterfenils i aparells que els continguin. 

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 06-06-2006, per la qual es dóna publicitat a la aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l'Agència de Residus de Catalunya. 

 Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa de 

gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta de 

Residus. 

 Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 

d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 

d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part del 

Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, 

de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-

2006. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió del 

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència 

de Residus de Catalunya. 
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NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació 

de les activitats d’incidència ambiental. 

 Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova 

el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 

de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència 

en els edificis. 

 Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 

 Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació telemàtica 

dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establer al Reial decret 

9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants 

del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 Ordre TES/132/2015, de 5 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents 

que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

3. OBJECTIU I METODOLOGIA 
 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus per al 

Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva. 
 

Un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una estimació de la quantitat 

dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa de Simulació de Residus, publicat per 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i 

minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de 

residus. 

 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 

gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per prevenir 

i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la 

reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels 

residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 
 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el Codi 

Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les seves 

possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 

quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

 

5.2. Tipologia de residus 
 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es 

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és aplicable als 

residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades per 

substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit modificacions 

en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

 

5.3. Quantificació dels residus generats 
 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 

que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 

generen en obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs 

s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat 

 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol XXXXXX  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. 

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 

que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 

produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació 

generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 

conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 

poden ser reutilitzats a l’obra. 
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RESIDUS GENERATS TRAM 1 

 
 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  12.262,41 0,0006 7,3574 0,0001 1,2262 0,0002 2,4525 0,0002 2,4525 0,0000 0,4905 0,0001 1,2262
Subtotal 12.262,41 7,3574 1,2262 2,4525 2,4525 0,4905 1,2262

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 52.834,75 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,0003 15,850425 ‐ ‐ 0,00004 2,11339 ‐ ‐
Subtotal 52.834,75 15,850425 2,11339

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol CLAVEGUERAM 40.632,58 0,0002 8,1265 ‐ ‐ 0,0002 8,1265 ‐ ‐ 0,0000 1,6253 ‐ ‐
Subtotal 40.632,58 8,1265 8,1265 1,6253

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 24068,39 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,0001 2,406839 ‐ ‐ 0,00004 0,9627356 ‐ ‐
Subtotal 24068,39 2,406839 0,9627356

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 14568,45 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,0001 1,4568 0,0001 1,4568 0,0000 0,5827 ‐ ‐
Subtotal 14568,45 1,4568 1,4568 0,5827

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SENYALITZACIÓ 6.554,71 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,0001 0,655471 ‐ ‐ 0,00004 0,2621884 ‐ ‐
Subtotal 6.554,71 0 0,655471 0,2621884

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEGURETAT I SALUT 6.150,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00004 0,246 ‐ ‐
Subtotal 6.150,00 0,246

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

162.045,11 ‐ 15,48 ‐ 1,23 ‐ 30,95 ‐ 3,91 ‐ 6,28 ‐ 1,23

162.045,11

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

TOTALS 0,00004 6,48

TOTALS

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE

RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Capítol SEGURETAT I SALUT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PLÀSTIC FUSTA RUNA

Capítol OBRES DE FÀBRICA
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE DRENATGE
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol PAVIMENTACIÓ
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i minimitzar 

la producció de residus. 

 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 
 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva naturalesa, 

per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en compte 

especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són diverses 

i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants a considerar 

és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció de residus en 

cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en cada 

etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

 

6.1.1 Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  
 

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en 

compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant 

la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l’obra. 

En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar les 

fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de 

l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants 

d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament 

de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 

classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una 

barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu 

potencial de reutilitzacióo reciclatge. 

 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i millorar-

ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present Annex sobre la 

gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana l’elaboració d’un Pla 

de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats durant l’obra, en el qual 

es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió 

 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal de 

l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes relacionats 

amb la seva minimització. 

 

6.1.2 Fase d’execució de l’obra 
 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès per 

reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les 

seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  directrius del Pla de residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 

projecte i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de vegades 

que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop usats es 

convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin inutilitzar-

los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de reduir-

ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, en 

recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de diferents, 

la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial de  reciclatge. 
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 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 

 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, ja 

siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han 

d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no siguin 

causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 
 

6.2.1 Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 
 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta 

manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest motiu, 

també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la superfície 

disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci malbé i esdevingui 

un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en espais 

allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o 

elements separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 

defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec dels 

embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 

 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc. 

 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats propers 

a la ubicació de l’obra. 

 

6.2.2 Restes i sobrants de formigó 
 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja de 

les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les zones 

d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris següents: 

 Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc 

d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins de 

l’àmbit de la pròpia obra. 

 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas 

d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

 Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries en 

cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora 

d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

 

6.2.3 Parc de maquinària 
 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme les 

operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa quantitat 

de residus. 
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Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia 

de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment 

permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 

maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al taller, 

aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament delimitades, i 

s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la contaminació del 

sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol possible 

vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 

 

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 

7.1. Consideracions generals 
 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en origen, 

en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà bàsica tant 

per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 

 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de Catalunya 

i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats 

per a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus 

per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar contaminacions. 

 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en el 

que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics 

dins l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti la 

fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys. 

 

7.2. Residus no especials 
 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus ha de ser 

la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó 

també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una forma 

menys complexa i costosa que el reciclatge. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser aïllats 

per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa 

obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que sigui 

tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquesta 

fusta passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i 

instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un 

residu. 

 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant, 

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels 

residus. 
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Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia i 

quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els contenidors 

necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 

 

 

(kg): (m3):

(kg): (m3):

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.

Separació segons 
tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
‐ No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
‐ El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
‐ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes.
‐ Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.
‐ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
‐ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T
Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó
contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així com 

l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva classificació. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per a 

la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. Aquests 

espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta, 

plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats. 

 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 

següents: 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

 Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar una 

mala segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 

 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la xarxa 

de sanejament de la zona. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda 

de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus assimilables 

a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets 

generals de l’obra. 

 

7.3. Residus especials 
 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint en 

compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients 

estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus entrin 

en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a resguard 

de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció per 

a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en l’etiqueta 

s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

Senyalització dels 
contenidors
Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 
barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 
amb la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 
No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 
d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu:



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

Annex núm. 13: Gestió de residus 

18 

 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas 

necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  especials i la 

durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent 

d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos. 

 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i porosa 

perillosa. 

 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

contaminada per substàncies perilloses. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les activitats 

d’obra. 

 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 

8.1. Consideracions generals 
 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra. 

 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge extern 

a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració (fomentant 

per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament controlat 

dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga 

les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 

de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. A nivell 

estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a més de les 

disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició. 

 

 continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada fase de l’obra, es 

concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles. 

 

8.2. Reutilització de residus 
 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa obra, 

ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista 

econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i costosa 

que el reciclatge. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que es tracta 

de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el present 

annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures correctores d’impacte ambiental, 

prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de terrenys o per a la restauració 

d’activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d’un abocador de terres i runes. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. 

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 

específic. 

 

8.3. Tractament extern dels residus 
 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, essent 

els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts 

en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la valorització 
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energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat d’extreure’n algun 

recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions d’aprofitament energètic 

dels residus com a combustibles. 

 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en abocadors. 

Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat autoritzat que evitarà 

l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-se en un abocador 

específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial 

perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

 

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de 

Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius o 

altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació dels 

residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes de 

formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, 

vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, fusta 

i altres es podran aplegar separadament. 

 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, almenys, 

un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi 

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament de 

l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del començament de 

la fase constructiva. 

 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta 

gestió de cadascun d’ells. 

 

Gestió de residus no especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de material, 

segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Destí dels residus segons 
tipologia

Tones m3 Codi Nom

893,263 595,509 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,016 3,909

0,736 1,226

14,245 15,484

1,257 6,283

Tones m3 Codi Nom
    5,185 6,482

Quantitat estimada Gestor
Residus Especials

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de 
l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA TRAM 1

Quantitat estimada Gestor
Inerts

Quantitat estimada Gestor
Residus No Especials

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit

Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge paper‐cartró

Reciclatge altres
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit

Instal∙lació de gestió de 
residus especials

Deposició de terres i runes



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

Annex núm. 13: Gestió de residus 

20 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de l’obra, 

sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi d’un permís 

exprés de l’autoritat competent 

 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 

format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un contenidor 

excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els sobrants 

de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics de recollida 

definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de complir les 

següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines 

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al terreny), 

o bé col·locar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests materials 

almenys, dos cops per setmana. 

 

Gestió de residus especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en contacte 

directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients estancs, 

etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 

material absorbent, etc.). 

 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en l’etiqueta 

s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 
 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per part 

del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que inclogui 

proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

  Normativa d’aplicació 

  Tipologia de residus: no especials i especials. 

  Identificació de les activitats generadores de residus 

  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 
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11. PRESSUPOST 
 
El pressupost (PEM) de la gestió de residus ascendeix a QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES 
euros amb VUITANTA-DOS cèntims  d’euro-(4.973,82€). 
 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

 Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el  projecte encara que no s’han 

valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja es troben 

inclosos en les partides de demolició del projecte. 

 Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el moment 

de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 

 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present estudi 

s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar. 

 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 
 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

 Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de Gestió 

de Residus. 

 Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es gestiona 

com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

 Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de fusta, 

bidons... 

 Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica en 

abonament... 

 Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que 

l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra, 

intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que 

no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

 Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i 

disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden 

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

 Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

 Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

 Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de recuperació 

i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les possibilitats de 

reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana 

gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

 Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant constància 

escrita de la quantitat. 

 Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

 Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut 

d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

 Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen aquest 

servei. 

 Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

 Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la 

sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

 Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el 

cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació 

vigent. 

 Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es 

procedirà immediatament al seu control i neteja. 

 Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament de 

substàncies potencialment contaminants. 
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Alta 3 4 5

Mitja 2 3 4

Baixa 1 2 3
Trivial Moderada Notable

PR
O

BA
BI

LI
TA

T

GRAVETAT

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s'han adoptat en la redacció del Projecte de 

millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva. 

 

Les actuacions es basen en: 

 

- Remodelar urbanísticament un tram del Carrer Sant Cugat de Fornells de la Selva per tal de fer-lo 

accessible per a vianants mitjançant la remodelació o construcció de voreres noves. 

- Prolongar el carril bici projectat al tram 1 fins a la carretera. 

- Remodelar l’espai de la calçada destinat a vehicles i instal·lar mecanismes de reducció de velocitat 

per als vehicles. 

- Remodelar els accessos des de el propi vial cap als camins adjacents. 

- Solucionar els problemes actuals al punt de creuament amb la riera 

- Integrar l'obra en l'entorn urbà, tot oferint un aspecte més modern i renovat 

- Fomentar l'ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar. 

- Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. 

- Avaluar i minimitzar els residus generats per a les solucions constructives escollides i suggerir els 

abocadors. 

- Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum, promovent l'ús 

d'energies renovables. 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DEL ASPECTES AMBIENTALS 

A continuació s'identifiquen els aspectes ambientals que tenen impactes significatius sobre el medi ambient 

per tal de determinar les línies d'actuacions ambientals que s'han de considerar aplicables. 

 

L'avaluació dels aspectes ambientals s’ha realitzat segons els criteris de PROBABILITAT i de GRAVETAT 

que produeixen sobre el medi ambient. A partir d’aquest s’han avaluat segons la taula que es mostra a 

continuació.  
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O
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T
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R

AV
ET
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Terres sobrants 3 1 3
Afectació orografia del terreny 3 1 3
Afectació a les propietats físiques del sòl 1 1 1

EXECUCIÓ Eliminació de la terra vegetal 1 1 1
Afectació a cursos d'aigua superficials 1 1 1
Afectació a aqüífers 1 1 1
Contaminació dels cursos d'aigua 1 1 1
Afectació als nivells freàtics. 1 1 1
Contaminació acústica. 2 2 3
Contaminació lumínica. 1 1 1
Generació de pols i projeccions de 
materials. 3 3 5 x

Emissió de sorolls. 3 3 5 x
Emissió de substàncies tòxiques a 
l'atmosfera. 1 1 1

DISSENY Generació de residus 3 2 4 x
Generació de residus inerts 3 2 4 x
Generació de residus perillosos 1 1 1
Afectació a la vegetació. 2 1 1
Afectació a la fauna. 1 1 1

EXECUCIÓ Destrucció de la vegetació i eliminació de la 
fauna. 2 1 1

Afectació a la població per la infraestructura. 1 1 1
Afectació als serveis i infraestructures 
existents 2 2 3
Emissió de sorolls, vibracions, olors i 
partícules. 3 2 4 x
Talls en vies de circulació 1 1 1 x

DISSENY

ASPECTES AMBIENTALS 

FASES 
TREBALLS  
(condicions 

normals)

EXECUCIÓ

DISSENY

EXECUCIÓ

PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS

CURSOS 
D'AIGUA

DISSENY

EXECUCIÓ

EXECUCIÓ

AVALUACIÓ

SIGNIFICATIUS 
(x)

SÒL I SUBSOL

DISSENY

EMISSIONS A 
L'ATMÒSFERA

POBLACIÓ

DISSENY

AFECTACIÓ

FLORA I FAUNA
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3. ACTUACIONS AMBIENTALS 

A la següent taula s’identifiquen i es justifiquen les actuacions ambientals que s'han aplicat 

 

 

 

 

 

 

AFECTACIÓ

FASES 
TREBALLS  
(condicions 

normals)

ASPECTES AMBIENTALS
(significatius) ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

APARTAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ ON ES 

JUSTIFICA

Generació de pols i 
projeccions de materials.

Trànsit de vehicles, operacions de 
moviments de terra, enderrocs, 

acopis de terres

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de 
velocitat

- Regar els trams d'obra que generin pols.
- Evitar la realització de les activitats en 

situacions de vent fort.

Annex núm. 12 de l'estudi de 
seguretat i salut 

Emissió de sorolls.  
Ús de maquinària (martells 

perforadors..), càrrega i descàrrega 
de materials

- Planificar les activitats per minimitzar l'ús 
d'aquesta maquinària.

- Executar els treballs en horaris permesos.

Annex núm. 12 de l'estudi de 
seguretat i salut 

DISSENY Generació de residus
Construcció estructures, obra civil, 

sanejament, enderrocs, tala d'arbres

- Segregació de residus, el reciclatge postobra i 
deposició en gestors autoritzats.

- Reutilització dels materials extrets

Annex núm. 13 de gestió de 
residus 

Generació de residus inert Construccions edificacions, 
enderrocs

- Deposició a centre autoritzat Annex núm. 13 de gestió de 
residus 

Emissió de sorolls, 
vibracions, olors i partícules

enderrocs i pas de maquinària Evitar els moment major preseència de persones 
als habitages o als carrers

Annex núm. 12 de l'estudi de 
seguretat i salut 

Talls en línies de circulació.
obres de reurbanització i canvi de 

ferms
permertre el pas i accés als habitatges durant 

les obres. Planificació de les obres.
Annex núm. 12 de l'estudi de 

seguretat i salut 

EXECUCIÓPOBLACIÓ

EMISSIONS A 
L'ATMÒSFERA

EXECUCIÓ

EXECUCIÓ

PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquest document es desenvolupar al nivell de projecte constructiu les obres necessàries per 

escometre les obres del Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells 

de la Selva. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES OBRES  

A continuació es detallen els amidaments més significatius del projecte 

 

m2 Àmbit total 2.118,60 

ml Longitud del tram 240 

m2 Paviment d’aglomerat asfàltic 1.270 

m2 Paviment de formigó colorejat (carril bici) 78 

m2 Paviment de de terratzo i rajola hidràulica voreres de 30 x 30 cm. 3710 

ml Vorada de formigó tipus T2 i R-25 350 

m3 Volum de formigó necessari per al mur de contenció en l’encreuament de la riera 26,47 

ml Rigola de formigó “in situ” de 20 x 6 cm. 620 

ml Barana de fusta tractada 80 

ut Pilones metàl·liques 21 

ut Lluminàries  12 

ml Tub  pluvials PEAD Ø 200 68 

ml Tub pluvials PEAD Ø 400 50 

ml Tub pluvials PEAD Ø 500 65 

ml Tub pluvials PEAD Ø 630 100 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el següent annex es contempla la justificació de la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció, 

obligatòria o no, que pugui ser d’aplicació a l’estudi del projecte. El següent projecte s’ajusta a un seguit de 

normatives tècniques d’urbanització delimitada en els següents apartats:  

 

2. ENGINYERIA CIVIL 
 

GENERAL 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). Corrección de errores 

BOE del 3 de febrero de 2012. 

 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

 Ley 37/2015, de 29-09-2015, de carreteras. (BOE Nº 234 del 30 de setiembre).  

Derogada parcialmente por el Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre. (BOE de 30-09-

2015). 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de iciembre, (BOE del 

10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de 1999) y 

por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial 

de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

 Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013)  

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 

(BOE 11/10/2014). 

 Orden Circular 37/2016 de 29 de enero de 2016. Base de precios de referencia de la Dirección 
General de Carreteras. 

 Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los 
proyectos de trazado de carreteras. 

 Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los 
proyectos de construcción de carreteras. 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE 7/07/1976). 

 ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 

hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000). 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Aceros. (BOE 6/03/2002). 

 ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

 ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y 

pavimentos. (BOE 6/04/04). 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos. 

 OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 

que incorporen caucho procedente de  neumáticos fuera de uso (NFU). 

 OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 

puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- 

Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y  discontinuas. 

 OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta  viscosidad con caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ  

y almacenamiento en obra. 

 OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

 OC 8/2001, de 27 de diciembre, “PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras”, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición revisada y corregida 

en diciembre de 2003). 

 

TRAÇAT 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la  

instrucción de Carreteras. 

DRENATGE 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 
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Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

 Cálculo hidromete OC 8/2001orológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales,  

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 

2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de 

muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de 

muros de carretera. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General 

de Carreteras, octubre de 2005. 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 

General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 

revisada - diciembre de 2009. 

 Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio de 

2002. 

 Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 

Carreteras 1996. 

 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 

Carreteras, enero de 1989 
 

PONTS I ESTRUCTURES 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 

diciembre de 2008. 

 Resolució TES/342/2014, de 29-01-2014, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a 

l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material 

reciclat (DOGC 25/02/2014). 

 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 

septiembre de 2000. 

 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000. 

 Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007). 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002). 

 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones 

a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) (BOE de 21 de octubre de 2011). 

 Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y 

construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 

 Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General de Carreteras, 

septiembre 2000. 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95).  Dirección 

General de Carreteras, 1996. 

 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 

 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instruccions complementarias para 

la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. (BOE del 

27 de diciembre de 2007). 

 Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la utilización de 
cimbras autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de carretera. 

 Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos 
y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección General de 

Carreteras. 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre losas 
de transición en obras de paso. 

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

 Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel básico 
en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la Red de Carreteras 

del Estado. 

 Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de 
conservación. (Enero 1995). 

 Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 
del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 

 Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General de Carreteras, diciembre de 

2009. 

 Guía para la realización del inventario de obras de paso. Dirección General de Carreteras, 

diciembre de 2009. 
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TÚNELS 

 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado. (BOE 27 de mayo; corrección de errores BOE 31 de julio). 

 Orden Circular 27/2008 sobre metodología de inspección de túneles. 

 Resolución 30 de mayo de 2012, del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 

por la que se aprueba la metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras 
del Estado. 

 Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de 

Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado.  

 Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realitzar por las 

Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 

alumbrado público.  

 Nota de Servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuacciones a realizar por las Demarcaciones de 

Carreteras para reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado.  

 Nota de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias para la utilización de 

elementos auxiliares de obra en la construcción de túneles. 

 Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre 

requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras del Estado. 

 Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotación de los túneles de la Red de Carreteras del 

Estado. 

 

FERMS I PAVIMENTS 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

 Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección 

General de Carreteras, septiembre 2011. 

 Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de  Carreteras 

- Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

 Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 

incluyan firmes y pavimentos. 

EQUIPAMENT VIAL 

 

Senyalització vertical 

 Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 

1982). 

 Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial 

de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

 Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel 
(BOE del 9 de agosto de 2001). Regula la señalización de pasos a nivel. Modificada por Orden, de 

19 de octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre de 2001). 

 ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.(BOE 5/04/2014). 

 Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 

Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 

23 de junio de 2009. 

 Nota de Servicio 1. Señalización del Camino de Santiago. 

 Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado. 

Enero de 2000. (SISTHO) 

 Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. 

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, junio de 1992. 

 

Senyalització horitzontal 

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 

del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

 Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de 

las características de la señalización horizontal. 

 Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de 

junio de 1998. 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, diciembre 2012. 
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Senyalització d’obres 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

 Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 

 Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a 

utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

 Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-

IC sobre Señalización de Obras. 

 

Elements d’abalisament 

 Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 

 

Sistemes de contenció de vehicles 

 Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas. 

 Orden Circular 23/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos 

en carretera. 

 Orden Circular 18bis/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas. 

 Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas. 

 Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

 Nota Interior, de 12 de septiembre de 2008, sobre aplicación de las órdenes circulares18bis/2008 y 

23/2008 a obras pertenecientes a la Subdirección General de Construcción. 

 Nota Interior, de 29 de abril de 2008, sobre colocación de pretiles en estructures 

3. URBANITZACIÓ 
 
GENERAL 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística (DOGC 15/05/2014) 

 Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (DOGC 19/03/2009) 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006). 

 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 

bomberos (BOE 28/03/2006). 

 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004). 

 LLEI 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007). 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

(Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006). 

 Guia de bones practiques per la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 
municipis metropolitans inclòs en el Programa metropolità de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica. 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014) 
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VIALITAT 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de 

firme”, de la instrucción de Carreteras (BOE 12/12/2003). 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 

de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/2003). 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la  

instrucción de Carreteras. 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial”(BOE 23/05/1990). 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos  del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes  relativos a Hormigones 

y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE. 

 OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE 7/07/1976). 

 ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 

hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000). 

 ORDEN de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualizan  determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales  para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,  

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. (BOE 28/01/2000). 

 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Aceros. (BOE 6/03/2002). 

 ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). 

 ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y 

pavimentos. (BOE 6/04/04). 

 OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 

que incorporen caucho procedente de  neumáticos fuera de uso (NFU). 

 OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 

puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- 

Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y  discontinuas. 

 OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta  viscosidad con caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ  

y almacenamiento en obra. 

 OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

 OC 8/2001, de 27 de diciembre, “PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras”, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición revisada y corregida 

en diciembre de 2003). 

 Ordenances municipals. 

GENÈRIC INSTAL·LACIONS URBANES 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 (DOGC núm. 1649 

de 25/09/1992). 

 ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 

obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

 

XARXES PROVEÏMENTS AIGUA POTABLE 

 

 Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro de aguas 

y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico (BOE 21/09/2013). Corr. Err. Real 

Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013). 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 6/6/2003). 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano (BOE 21/02/2003). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

 Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

legislación en materia de aguas de Cataluña. 
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 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y modificaciones posteriores. 

 Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974). 

 Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” . 

 Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità. 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors. 

 Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 

producción de agua de consumo humano (BOE 27/02/2013). 

 

HIDRANTS D’INCENDI 

 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales.  

 Código Técnico de la Edificación, CTE  

 RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores  (BOE 20/12/2007 

y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).          

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de novembre, por el que se aprueba pel que s’aprova el “Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993). 

 

XARXES DE SANEJAMENT I ABOCAMENTS D’AIGUA 

 

 Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a 

la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

 Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003). 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad 

Medioambiental (BOE 4/07/2014). 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevenció i correcció 

de la contaminació de les aigües per nitrats (DOGC 17/05/2001). 

 Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la qual 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995). 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril, y el Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Corrección de 

errores BOE 18/10/2012. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento 

y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

 Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE 22/10/2009). 

 Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE 23/12/2008). 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados (BOE 18/01/2005).  

 Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/1986). 

 DIRECTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de agosto de 

2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias 

prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 

 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 
 

ÀMBIT MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL: 

 

 Ordenances municipals 
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XARXES DE GAS CANALITZAT 

 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones complementarias”  (BOE 4/09/2006).  

 ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización. 

 ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos. 

 Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos, se incluyen las modificaciones de la orden 26/10/1983 y la orden  18/11/74, por la que se 

aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos derogado en lo que se 

oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 

 Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 

21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al que dispone el 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006. 
 

XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

General 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) i successives 

modificacions. 

 Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013). 

 Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 

sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013). 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialitzación de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y corrección de errores 

(BOE 13/03/2001). 

 Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. (Correcció 

d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009). 

 

Alta Tensió 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat 

pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010). 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

 NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió  

 NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 

Baixa Tensió 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 

núm. 224 18/09/2002). En particular: 

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

- ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

- NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

- NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 

de transformación” (BOE 01/08/1984). 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 

26/06/1984). 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC 22/2/2007) 

- NTP – CT Centres de transformació en edificis 

- NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

 Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

 

Enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.        (BOE 19/11/2008). 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 
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12/06/2001). 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002). 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 Especificacions tècniques de les Companyies 

 

MEDI AMBIENT 

 Llei 20/2009, del 04 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC 

11/12/2009) 

 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
DISPOSICIONS BÀSIQUES 

 

 Ley 38/1999 de 5 de novembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

 

 Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

19/10/2006). 

 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

 Real Decreto 337/2010  de 19 de marzo, por el que se modificant el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 

1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

 Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

 

 Real Decreto 171/2004, 30 de gener, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08-

11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE 31/01/2004). 

 

 Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE 13/12/2003). 

 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

 
 Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

 

 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual 

s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

 Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció 

respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i l'autorització 

per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

 

 Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions 

d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

 

 Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 

molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació. 

 

ORGANISMES 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de gener, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (BOE 31/01/1997). 

 

SENYALITZACIÓ 

 

 Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 
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a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores (BOE 23/04/1997). 

 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

 

 Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 

 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de maig, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 12/06/1997). 

 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de juliol, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7/08/1997). 

 

 Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 

18 de juliol, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

 

SOROLLS I VIBRACIONS 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de març, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006). 

 
FORMACIÓ 

 Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals 

per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del 

Registre de certificacions de formació. 

 

 Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 

de prevenció de riscos professionals. 

 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de serveis de 

prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d'empreses 

exemptes. 

 

MÚTUES 

 Resolució EMO/3007/2015, de 23 de desembre, per la qual es determinen les activitats preventives 

que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant 

l'any 2016. 
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Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 
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VORERA EXISTENT

17

16
8

LLEGENDA

1.     Mur de formigó

2.     Barana de fusta tractada

3.     Pletina metàl·lica de subjecció

4.     Panot de 30 x 30 tipus pirelli color gris polit

5.     Capa de 3 cm. de morter de calç

6.     Base de 10 cm. de formigó HM-20/P/20/I

7.     Replè amb material la pròpia obra

8.     Formigó HM-20/P/20/I

9.     Rigola de formigó "in situ" de 20x6 cm.

10.   15cm, Paviment de formigó colorejat

11.   Subase de 15 cm. de tot-ú artificial compactat 

al 98% PM

12.   Vorada de formigó tipus T2 

13.   5 cm de capa de rodadura de mescla bituminosa

en calent AC 16 SURF B 50/70 S

14.   Reg d'adherencia C60B4 ADH

15.   Base de 10 cm. de formigó HM-20/P/20/I

16.   Vorada de formigó tipus R-25

17.   Pilona metàll·lica  90 cm.
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10 cm. de base formigó HM-20/P/20/I

3 cm. de morter de calç

Terreny existent

PAVIMENT VORERES

Reg d'adherencia C60B4 ADH

5 cm. de capa de rodadura de mescla bituminosa en calent 

PAVIMENT CARRER SANT CUGAT

Terreny existent

 AC 16 SURF D 50/70 S

adhesiu reflectant
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ALÇAT FRONTAL
PERSPECTIVA

PLANTA

DETALL SECCIÓ DE PAVIMENT CARRIL BICI

15 cm Tot-ú artificial compactat 98% PM

15cm Formigó HM-30/B/20/IIa +E

colorejat
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FORMIGÓ HM-20

VORADA TIPUS T-2

FORMIGÓ HM-20
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PILONA METÀL·LICA 

VORADA TIPUS R-25

VORADA TIPUS T2 AMB RIGOLA

RIGOLA "in situ" 20x6 cm

15 cm. de base formigó HM-20/P/20/I

3 cm. de morter de calç

Terreny existent

PAVIMENT VORERES (ZONA GUALS)

Panot de 30 x 30 x 4 cm tipus pirelli

color gris polit de 10 pastilles

Panot de 30 x 30 X 4 cm tipus pirelli

color gris polit de10 pastilles

30x30

Secció A-A'

1

Secció B-B'

A'

B'

B

A

0
.
5

3
.
5

2 0.5

0
.
4

3

PANOT DE 30 X 30 X 4 CM TIPUS PIRELLI

COLOR GRIS POLIT DE10 PASTILLES
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DETALL ACORDS DE REFORÇ EN ZONES DE FINAL D'ACTUACIÓ

LONGITUD VARIABLE SEGONS ZONA

MÍNIM 3 m AMB ENTRONCAMENT CTRA. EXISTENT

GRUIX DE FRESAT  5 CM

FERM ACTUAL

INICI TRAM A REFORÇAR

3
 
C
M
 
(
M
Í
N
I
M
)

DETALL DE  PAS DE VIANANTS ELEVAT

3.00

Vorada tipus T-2

5 cm. de capa de rodadura de mescla bituminosa en calent 

 AC 16 SURF D 50/70 S

Base formigó HM-20

Terreny existent

Reg d'adherencia C60B4 ADH

10 %

10 %

10 %

2

VARIABLE

10 %

m

à
x
. 1
0
 %

2
 
%

4

nivell paviment carrer

1

2

3

PANOT ESTRIAT 30x30x4cm DE 10 PASTILLES

PANOT DE TACS 30x30x4cm

PANOT ESTRIAT 20x20x4cm DE 4 PASTILLES

1

GUAL DE VIANANTS REBAIXAT EN VORERES D’AMPLADA

S/E

3

D'

E'

E

D

PANOT ESTRIAT 20X20X4cm DE 4 PASTILLES

C'

C

Secció C-C' Secció D-D'

Secció E-E'

30x30 20x20

0
.
5

3
.
5

PANOT DE TACS

1.7 3.3 0.85 2.5
2.5 1.25

4
PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 cm

TIPUS H - 150

m

à
x
. 
1
0
 %

0.9 (min.)

1.00 (0.90 min.)
0.90 (min.)
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Cotes de Terreny

Cotes de Rasant vorera
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DEFINICIÓ GEOMÈTRICA MUR

E:1/50

PUNT

1

2

3

YX

484372.40     4642708.46

484361.96     4642718.78

484354.26     4642725.95





3 Ø10 a 0.350 

7 Ø10 a 0.125 

12 Ø10 a 0.250 

13 Ø10 a 0.250 

2 Ø10 a 0.250 

1 Ø10 2 1.53

285 285

760

3.1 0.62      1.9

2 Ø10 10 1.53

285 285

760

15.3 0.62      9.5

3 Ø10 6 2.46

248 248

1760

14.8 0.62      9.2

4 Ø10 2 1.46

248 248

760

2.9 0.62      1.8

5 Ø10 10 1.46

248 248

760

14.6 0.62      9.1

6 Ø10 6 2.46

248 248

1760

14.8 0.62      9.2

7 Ø10 3 1.69

355 355

780

5.1 0.62      3.2

8 Ø10 3 2.69

355 355

1780

8.1 0.62      5.0

9 Ø10 3 1.69

355 355

780

5.1 0.62      3.2

10 Ø10 3 2.69

355 355

1780

8.1 0.62      5.0

ALÇAT

11 Ø10 7 3.87

303 98

3260

27.1 0.62     16.8

12 Ø10 3 3.87

303 98

3260

11.6 0.62      7.2

13 Ø10 13 1.69

163

90

163

90

780

22.0 0.62     13.7

14 Ø10 12 1.69

163

90

163

90
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20.3 0.62     12.6

15 Ø10 2 4.22

410 355

3250

8.4 0.62      5.2

16 Ø10 2 4.22

410 355
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8.4 0.62      5.2

17 Ø10 2 1.67

364 364

740

3.3 0.62      2.1
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MARC I  REIXA EMBORNAL
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Formigó HM-20

Ø
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d/2d/2

Canonada de PVC

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE PVC  DN200

1

10

esplanada

Cota superior

1

Nota:  Replè de les rases amb material purgat sense pedres

1

superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

Ø

e

x

t

e

r

i

o

r

0
.
1

5

Sorra

v
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r
i
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b
l
e
 
 
(
≤
 
1
,
0
0
)
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.

0
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0

Formigó HM-20

Variable ( 0,55m. mín.) 

(
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a

r
i
a

b
l
e

)

Ø
 
e
x
t
e
r
i
o
r

SECCIÓ TUB CIRCULAR DE POLIETILÈ SN8

1

10

esplanada

Cota superior

1

0.20

mín.

AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ

0
.
1

5

0
,
7

0

0
.
3

0

(
m

i
n

.
)

Nivell calçada

Coronament

formigó HM-20

Solera

formigó HM-20

Nivell vorera

PLANTA, SECCIÓ E-E'

SECCIÓ D-D'

E'

D

0
.
1

5
0

.
1

5

0.15

0.15

0
.
7

5

0.30

E

Ø
 2
0
0

Ø 200

DETALL EMBORNAL I VORADA BÚSTIA

Vorada bústia

0
.
1

5

DETALL EMBORNAL

Capa de trànsit de mescla 

 bituminosa 

Capa de trànsit de mescla 

 bituminosa 

Formigó HM-20/B/20/I

Formigó HM-20/B/20/I

ANELL DE FIXACIÓ

ANELL DE SEGURETAT

ANELL DE FIXACIÓ

( GROC )

JUNTA D' ESTANQUITAT

DE NEOPRÈ

VIROLLA DE PVC

( RANURAT )

H m A

(mm) (mm) (mm) (mm)

200x125 104 68 133

Dxd

250x125 104 68 133

315x125 104 68 133

250x160 116 76 168

400x160 116 76 168

500x160 116 76 168

315x200 156 131 210

400x200 156 131 210

500x200 156 131 210

315x160 116 76 168

DETALL CONNEXIÓ D'ESCOMESES AMB PEÇA CLIP

Tub PVC

Peça "clip"

Col·lector

Canonada de POLIETILÈ

0
.
1

5

0
.
3

0

m
í
n
.

0
.
3

0

m
í
n
.

3

0

º

Ø

 

2

0

0

Coronament

formigó HM-20

Encadellat ceràmic

de morter

Reomplert

Solera

formigó HM-20

SECCIÓ F-F'

F'

F

G'G

PLANTA, SECCIÓ G-G'

2

0
.
1

5
0

.
1

5

0.15 0.15

2

1
Pot ésser de maó massis o formigó in situ

Tot l'interior s'arrebossara i lliscarà amb

morter sense deixar arestes ni angles aguts

0
.
0

6

i possibilitat de poder

ésser practicable

Nivell calçada

1

1
.
1

5

0.75

0
.
3

0

Ø 200

A'
A

0.75

PLANTA

SECCIÓ A -A'

0
.
3

0

0
.
0

4
1

0.776

0
.
3

4
5

Marc i  reixa embornal
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I
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B
L

E

FORMIGÓ DE NETEJA

V
A

R
I
A

B
L

E

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1000/600 mm

(PER TUBS DE Ø<1000 mm )

0,18

Ø1.20

0,18

1.56

0
.
0

5

0
,
1

0

0
.
6

0
-
0

.
8

0
V

A
R

I
A

B
L

E

BASE

Ø1000

ANELL

V
A

R
I
A

B
L

E

Ø1000

ANELL

TAPA i MARC DE FOSA

CON

Ø1000/Ø600

COTA FONS POU

ARREBOSSAT I LLISCAT

FORMACIÓ DE CANAL

PARET CIRCULAR

DE MAÓ CALAT

FORMIGÓ HM-20

 TUB POLIETILÈ SN8

JUNT F-104

VEURE DETALL

DE FORMIGÓ HM-20

0.02

0.03

0.295

0
.
1

0

SECCIÓ A-A'

0.325

PLANTA (VISTA SUPERIOR)

C

0
.
0

6
0

.
0

2
5

0.688 (diàmetre)

0.02

0.015

0.259

0.035

0.015

SECCIÓ C-C'C'

Espai  per especificar

Superficie gravada

dades normativa vigent (gravat no xapa)

n

o

m

d
elfa

b
r
i
c

a

n

t

Espai   nom població 

(gravat, no xapa)

(gravat, no xapa)

Espai   nom del   fabricant

n

o

r

m

a
t
iv

avig
e

n

t

n

o

m

p o
b

l

a

c

i

ó

(gravat, no xapa)

Model  segons fabricant

C

L

A

V

E

G U

E

R

A

M

TAPA DE CLAVEGUERAM
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Lluminària tipus VIALIA EVO 16 LEDS 35W

Línea EP soterrada RVFV 4 x 6 mm² de CU 0,6/1,0 KV 

Encreuament de vial. Els trams d'instal·lació que

dins de tub de PE DN 90 mm, recoberta de sorra. 

transcorrin al llarg de la zona de trànsit dels vials es

protegiran amb dau de formigó. Els tubs seran 

DN 110 mm i es deixarà un altre tub de previsió. 

Arqueta de registre 60x60cm

Desplaçament col.lumna existent
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densitat, doble paret Ø110 mm
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0.15

0.06

1

de 35 mm²

Cable NU de coure

Formigó HM-20

NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual al de circuits més un de reserva.

Tub de polietilè alta

 densitat doble paret

Ø 110

0.60

1

Replè de les rases amb material purgat sense pedres superiors a Ø 8cm. i compactat al  95%

Formigó HM-20

Vorera

Fàbrica de maó

i lliscat

Arrebossat

marc PNL Ø 120x120

ENLLUMENAT

PÚBLIC

0.06

0.15 0.40 0.15

Tapa de foneria Ø 450x450x4

de 35 mm²

Cable NU de coure
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Tubs de polietilè alta 

densitat, doble paret Ø 110

Tub de polietilè alta
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Paviment acabat
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Formigó HM-20/P/20/I

t

Ø 0.10

T

Femelles inferiors

anivellat el suport

per a anivellament

Femelles superiors

per a anivellament

Placa base

Volanderes
T

t

M

m

24
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55

4
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4

15

55
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Ø a

FEMELLES

VOLANDERES
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Cable NU de coure

i cargol no oxidable

tub coarrugat

Peça subjecció al  cable

de material  no oxidable

Columna

de 35 mm² per dins de

0
.
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0
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mín
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Prescripcions i generalitats 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes 

de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del “Projecte de 
millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva”. 
 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus 

d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat (EHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 

Ponts PG-3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 

aprovades, introduïdes al seu articulat; en el Plec General de Condicions per a la Recepció de 

Conglomerats Hidràulics; en el Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a 

l'abastament d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que 

guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els 

treballs necessaris per realitzar-les. 

 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma 

diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 

principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 

excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i 

seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de 

Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A 

tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a 

les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la 

Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 
1.3. Senyalització de les obres 
 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el 

Director d'Obra. 

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

 

1.4. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es 

relacionen a continuació: 

 

GENERAL 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 

les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin 

a allò que en ell s'especifica. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG-3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades 

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres 
(DOGC 5452 de 27 d’agost) 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, d’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

 Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 

estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 

les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
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Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en 

la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 

respecte el que disposa aquest plec. 

 
DRENATGE 

- Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprovada per OM de 15 de febrer de 2016 
- OC 17/2003 de 23 de desembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera. 
- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 

Agència Catalana de l’Aigua. 
 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 
Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros 
de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de 
carretera. 

- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de 
Carreteras, octubre de 2005. 

- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección General 
de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 
revisada - diciembre de 2009. 

- Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio de 
2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera obsoleto y sustituido en la práctica por la 
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. 

- Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 
Carreteras 1996. 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 
Carreteras, enero de 1989. 

 

ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 
juliol.(BOE de 22 d’agost), correcció d’errades BOE de 24 de desembre de 2008. 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-11,  
FOM/2842/2011de 29 de setembre de 2011 (BOE de 21 d'octubre de 2011) 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-02, RD 997/2002 de 27 de 
setembre (BOE d’11 d’octubre de 2002). 

- Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007, de 18 de maig (BOE de 2 
de juny de 2007) 

- Orden FOM/3818/2007, de 10 de desembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 
para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera.(BOE 
de 27 de desembre) 

- Ordre Circular 11/02 de 27 de novembre, sobre criteris a tenir en compte en el projecte i en la 
construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras (RPX-95). Dirección General 
de Carreteras, 1996. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95). Dirección 
General de Carreteras, 1996. 

- Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Dirección General de Carreteras, 
2000. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
(RC-16).Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16). 

- RD 605/2006 de 19 de maig, per el que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma 
UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcatge CE i als centres de distribució de 
qualsevol tipus de ciment (BOE de 7 de juny) 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de maig, per el que s'aprova la Instrucción de acero estructural 
EAE, (BOE del 23 de juny, correcció d'errates BOE del 23 de juny). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1995 
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, de 2006. 
- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de 

Carreteras, enero de 1989 
- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 

septiembre de 2000. 
- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000 
 

FERMS 

- Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
(BOE de 12 de desembre) 

- Norma 6.3-IC sobre rehabilitacions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre. (BOE de 12 de desembre, correcció d’errades BOE de 25 de maig de 2004) 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. (Publicada 2a edició revisada i 
corregida, desembre 2003) 
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- Nota de servei 5/06 sobre explanacions i capes de ferm tractades amb ciment, de 22 de 
setembre. 

- Ordre Circular 21/2007, d’11 de juliol, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i 
mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 

- Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú 
procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ 
i emmagatzemament a obra. 

- Ordre Circular 29/2011 sobre lligants bituminosos i microaglomerats en fred 
 

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

- Manual de senyalització urbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya. 

- Manual de senyalització interurbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya. 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 20 de març de 2014.(BOE de 5 d'abril de 2014) 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. (BOE de 4 d’agost i 29 de setembre) 
- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 
- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, juny de 1992. 
- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, desembre 2012 
- Ordre circular 309/90 CyE, de 15 de gener, sobre fites d’aresta. 
 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.(BOE de 18 de setembre de 1987) 
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.Dirección General de Carreteras, 1997. 
- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en 

vies fora de poblat. 
- Ordre circular 15/2003, de 13 d'octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. Remate de obras. 
- Ordre circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificacio i ubicació de cartells d'obres. 
 

SISTEMES DE CONTENCIÓ  

1 Recomendaciones sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehiculos, 
aprovades per OC 35/2014 de 19 de maig. 
2 Ordre FOM/3053/2008, de 23 de setembre, per la que s’aprova la Instrucción Técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 
Carreteras del Estado(BOE del 29 d’octubre de 2008) 
3 Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà. Dossiers tècnics de seguretat viària, núm. 22. 
Servei Català de Trànsit 
 

IL·LUMINACIÓ 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

- Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión 

- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de 
carreteras del Estado 

- Real Decreto 186/2016, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos 
eléctricos 

- Real Decreto 187/2016, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizados en determinados límites de tensión. 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
 

PLANTACIONS 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera. Dirección General de Carreteras, 1992.  
- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de 

Carreteras, 1990. 
 

SEGURETAT I SALUT  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. BOE nº 298 13/12/2003 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE de 19 d’octubre) 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. BOE núm. 27 31/01/2004 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. BOE núm. 71 23/03/2010 

 

MEDI AMBIENT 

- Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. (BOE de 13 de febrer) 

- Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014)  

- ISO 14001:2015 publicada el 15 de setembre de 2015. 
- Guia de bones practiques per la prevenció de la contaminación atmosférica en les obres dels 

municipis metropolitans inclos en el Programa metropolità de mesures contra la contaminació 
atmosfèrica, 

 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
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- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 
 

PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 
 

EDIFICACIÓ 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

Normes tecnològiques de l'edificació. 

1.4.1. Condicions generals 
 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 

aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Director. 

 

Serà obligació del Contractista avisar l'Enginyer Director de les procedències dels materials que vagin a 

ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els 

assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de 

la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui 

rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb 

materials no assajats o no aprovats per l'Enginyer Director, podrà ser considerat com defectuós. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de l'Enginyer Director. 

 

1.4.2. Descripció del projecte 
 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la Memòria. 

 

2. MATERIALS BÀSICS 
 

2.1. Aspectes generals. 
 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 

seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 

2.2.1. Consideracions generals. 
 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 

per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 

altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 

l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la 

Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 

2002. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especificacions del PG3. 

 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 

especificacions: 

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

- Equivalent de sorra més gran de 30. 

- L’índex de plasticitat serà zero. 

- CBR més gran de 20, al 95% de Próctor normal. 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 

la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

2.2.2. Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’ establerta als plànols de 

projecte, essent les condicions dels materials les següents: 

 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps 

d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta 
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del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment 

del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions 

de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es disposen totes les capes de la secció estructural 

del ferm. 

 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o 

disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl 

tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits 

definits al projecte. 

 

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les 

condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta 

o tauler de l’estructura soterrada. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres 

de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la 

sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

 

2.3. Materials per a ferms. 
 

2.3.1. Tot-u artificial. 
 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

 

2.3.2. Mescles bituminoses en calent. 
 

Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 

recobertes per una pel•lícula homogènia de lligant col•locada i compactada, a una temperatura molt 

superior a la d'ambient.  

 

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius.  

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 

continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), 

pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat 

de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de 

rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 

continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), 

pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del 

granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 

mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO  

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO  

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Extensió de la mescla  

- Compactació de la mescla  

- Execució de junts de construcció  

- Protecció del paviment acabat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm  

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 

següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%  

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 

del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.  

En capes de rodadura:  

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 

abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm  

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 

servei la capa)  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

- Nivell de les altres capes: ± 15 mm  

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
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La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o 

superior a la densitat de referència.  

El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, 

ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 

del PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.  

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 

abans de la posada en servei de la capa:  

     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm  

     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei 

la capa):  

     - Mescles tipus BBTM B i PA: 60%  

     - Mescles tipus BBTM A: 65%  

Toleràncies d'execució:  

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 

98% de la densitat de referència  

- Percentatge de forats:  

     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%  

     - Mescla tipus PA: ± 2%  

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu 

defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions 

tècniques particulars. 

 

2.3.3. Regs d'adherència. 
 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

regs d' adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions 

particulars. 

Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, una 

emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que 

el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a 

microaglomerat en capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 

Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el 

Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

2.3.4. Granulats per a regs d'emprimació. 
 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.3.5. Emulsions bituminoses. 
 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 

2.3.6. Reg de curat. 
 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.4. Beurades, morters i formigons. 
 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció de formigó estructural, EHE. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 83957, UNE 83956, UNE 83959, UNE 83958, UNE 83952, UNE 83960 i UNE 

83951 

 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 
 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
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l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 

X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no 

es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE, aprovada pel Reial Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

2.4.3. Ciments. 
 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert a la “Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-08).” 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE i les de les 

Normes UNE-EN-197-1, 80.303, 80.305, UNE-EN-197-1, 80.307, 80.310. 

 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 

que corresponen al director d’Obra. 

 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-08 

per als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 
 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 

les instruccions EHE 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 

treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.4.5. Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció EHE. 

 

2.4.6. Morters sense retracció. 
 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 

confereixen: 

 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 

 Expansió a 28 dies .............................................................................................................. 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h ................................................................................ 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d ................................................................................ 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d ........................................................................................ 30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.7. Formigons. 
 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons la norma UNE EN-12390, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 
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- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 

N/mm²).  

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 

mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE I RC-08 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 

de fer servir el Contractista. 

 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE. Els assaigs podran iniciar-se a la 

formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de 

provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems 

o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

 

Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
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2.4.8. Formigons cel·lulars. 
 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 

 

L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment. 

 

Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les 

condicions següents: 

 

Densitat   300 - 400 kg/m3 

Resistència a la compressió >= 4 kg/cm2 

Conductivitat tèrmica  <= 0,08 kcal/m h °C 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 

 

2.5. Acers. 
 

2.5.1. Armadures passives. 
 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE. Les 

formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 

2.5.2. Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 
 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 o F.8403 

definits a la Norma UNR-EN 10293: 2009 + A1:2016 

 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3. 

 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver estat sotmès 

al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un tractament de 

recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE EN ISO 6506-1, UNE-EN 

ISO 6892 i UNE –EN-ISO 148-1.. 

2.5.3. Galvanitzats. 
 

- Definició. 

 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 

protegeix de l'oxidació. 

 

- Tipus de galvanitzat. 

 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 

(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 

correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció 

expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc 

dipositat per unitat de superfície. 

 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 

seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

 

- Execució del galvanitzat. 

 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE EN 10025, i UNE-EN 10164:2007. 

 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 

qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE-EN 1774. Per a la galvanització per 

deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 

característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE-EN 1774. 

 

- Aspecte. 

 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 

capa de zenc. 

 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 

que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
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- Adherència. 

 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 

d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 

galvanitzats". 

 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 

 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 

unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 

 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 

continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 

cinc (5) immersions. 

 

- Gruix i densitat del revestiment. 

 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 

el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 

cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 

2.6. Impermeabilització 
 

2.6.1. Segellants. 
 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició: 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 

entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epòxid i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

 

- Massilla d’oleoresines: Màstic monocomponent d’oleoresines amb additius i càrregues de plasticitat 

permanent 

 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 

minerals i elastòmers 

 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

 

Característiques generals: 

 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 

massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
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Característiques físiques: 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦resistència a  ¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦      -        ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 

¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 

¦Monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 

¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Característiques mecàniques: 

 
------------------------------------------------------------------------ 

¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 

¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 

¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 

¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦polisulfur         ¦   >= 25      ¦         -             ¦   60°     ¦ 

¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 

¦Monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 

¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 

¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦poliuretà          ¦     -        ¦    15                 ¦    -      ¦ 

¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦acrílica           ¦     -        ¦     1                 ¦    -      ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

¦De butils          ¦     -        ¦         -             ¦15° - 20°  ¦ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

 

Base Cautxú-silicona 

 

Allargament fins al trencament: 

 

     - Neutra  >= 500% 

     - Àcida o bàsica >= 400% 

 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

 

Base Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

 

Base: 

     - Monocomponent   Poliuretà 

     - Bicomponent   Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C 

 

MASSILLA ACRÍLICA: 

 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

 

Base Polímers acrílics 

 

 

MASSILLA DE BUTILS: 

 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 

tixotròpica elàstica. 

 

Base Cautxú-butil 

 

MASSILLA D’OLEORESINES: 

 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

 

Base Oleoresines 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

 

Base Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura 18°C - 100°C 

 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

 

Resiliència a 25°C    78% 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)  20-25 min 

Densitat (DIN 53420)    Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació   5°C - 20°C 

 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

 

     - a 20°C     15 N/cm2 

     - a -20°C     20 N/cm2 

 

Comportament al foc (DIN 4102)  Classe B2 

Resistència a la temperatura   -40°C - +90°C 

 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

 

Característiques físiques: 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 

¦Massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 

¦asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 

-------------------------------------------------------------------------- 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Condicions generals: 

 

Subministrament: En envàs hermètic. 

 

Ha de portar impreses les dades següents: 

 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O ASFÀLTICA: 

 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d’assegurar-ne la 

compatibilitat dels materials. 

 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

3.Unitat i criteris d’amidament 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE 

OLEORESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 

 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.Normativa de compliment obligatori 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

 

NBE QB-90 "Cobertes con materials bituminosos." 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 

D’OLEORESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

2.6.2. Materials auxiliars per a Junts i Segellats. 
 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició: 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Cinta de cautxú cru 
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- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 

correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes. 

 

CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

 

Amplària >= 5 cm 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

CINTA: 

 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 

S'ha de protegir de les gelades. 

 

2.7. Materials de drenatge i sanejament 
 

2.7.1. Tubs de formigó 
 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una 

dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal 

del tub. 

 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HA-25 i HM-20 respectivament. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 

més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 

seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 

superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 

la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 

ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%.  

 

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 

compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 
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A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

Ø 

mm 

Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre  

 

(1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà 

una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués 

algun tub. 

 

2.7.2. Tubs de formigó armat 
 

Definició. 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 

elastomèrica. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

     - Comprovació del llit de recolzament 

     - Col·locació dels tubs 

     - Col·locació de l'anella elastomèrica 

     - Unió dels tubs 

     - Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

 

 

 

Condicions generals 

 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram. 

 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la D.T. 

 

La unió entre els tubs ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb la interposició d'una 

anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més 

petit. 

 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 

mm. 

 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 

 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 

seu plec de condicions. 

 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

 

     - En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

     - En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre nominal + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
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Normativa de compliment obligatori 

 

 PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

 

 5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

 

2.7.3. Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 
 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE EN-1401-1. 

 

Han de superar els assajos de resistència a l' impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE-EN 

ISO 1452 

 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 

 - UNE 53-332 

 

Gruix de la paret: 

 
----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 

-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

 

Toleràncies: 

 

- Diàmetre exterior mig: 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 
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          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

 

- Gruix de la paret: 

 
----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

 

     - Llargària + 10 mm 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 
------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 

- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 
------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helicoïdal. 

 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 

 

Característiques de la banda de PVC: 
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     - Densitat    >= 1350 kg/m3 

          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la ruptura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament:: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les embocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE 

DN <= 315 MM: 

 

* UNE –EN 1401-1 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

2.7.4. Tubs de Polietilè  per a clavegueres i col·lectors 
Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat 

en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, 

tipus: 

 Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 
corrugats). 

 
De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 

Di: diàmetre intern 

e5: espessor mínim normalitzat 

P: pas del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

 UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

 UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i 
superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents: 

Característiques Prescripcions Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de 

fluïdesa 

0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatura 

Càrrega 

190 ºC 

50 N 

ISO 1133 

Resistència a 

llarg termini 

Cap ruptura al 

termini de 

l’assaig 

Terminals 

Número mostres 

Temperatura 

Tensió anular 

Tipus d’assaig 

Durada 

Temperatura 

Tensió anular 

Tipus d’assaig 

Tipus A o B 

3 

80 ºC 

3,5 MPa 

Aigua/Aigua 

165 h 

80 ºC 

3,2 MPa 

Aigua/Aigua 

EN 921 
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Durada 1000 h 

Estabilitat 

tèrmica 

≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

 Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

 Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

 Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

 Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

 Resistència superficial: > 1013 Ω 

 Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 
Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i 

sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

 Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

 Amb soldadura de cap per electrofusió 
Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la norma 

EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

 

S’accepten les següents toleràncies dimensionals en la fabricació dels tubs: 

DN min - De - max Di min e5 

110 109,4-110,4 92,5 (≥90) ≥1,0 

125 124,3-125,4 107 (≥105) ≥1,1 

160 159,1-160,5 138 (≥134) ≥1,2 

200 198,8-200,6 176 (≥167) ≥1,4 

250 248,5-250,8 216 (≥209) ≥1,7 

315 313,2-316,0 271 (≥263) ≥1,9 

400 397,6-401,2 343 (≥335) ≥2,3 

500 497,0-501,5 427 (≥418) ≥2,8 

630 626,3-631,9 535 (≥527) ≥3,3 

800 795,2-802,4 678 (≥669) ≥4,1 

DN min - De - max Di min e5 

1000 994,0-1003,0 851 (≥837) ≥5,0 

1200 1192,8-1203,6 1030 (≥1005) ≥5,0 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

 Característiques mecàniques. 

Característiques Prescripcions Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig 
Característiques Valors 

Rigidesa anular ≥ a la de la classificació EN ISO 

9969 

Creep ratio ≤ 4, amb extrapolació a 2 anys EN ISO 

9967 

Resistència al 

xoc 

TIR ≤ 10% Tipus de percussor 

Massa del percussor 

Altura de caiguda 

 

Temperatura de 

l’assaig 

 

Condicionat a 

 

UNE-EN 13476 

 

 

UNE-EN 13476 

 

 

Aigua/Aire 

EN 744 

Flexibilitat 

anular 

UNE-EN 

13476 

Deformació 30% del diàmetre 

extern 

EN 1446 

 Característiques físiques. 

Característique

s 

Prescripcions Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig 
Característiques Valors 

Prova del forn ≤ 3% cap laminació o 

trencament 

Temperatura 

Temps 

d’immersió 

≤ 8 mm 

(110 ± 2) 

ºC 

 

30 min 

ISO 12091 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva  

PLEC DE CONDICIONS 

 

24 

> 8 mm 60 min 

Índex de 

fluïdesa 

Diferència del valor 

original 

0,25 g/10min max 

Temperatura 

Càrrega 

190 ºC 

50 N 

ISO 1133 

 Característiques funcionals. 

Característiques Prescripcions Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 

Estanquitat 

hidràulica 

 

 

 

 

Cap pèrdua 

Cap pèrdua 

≤ -0,27 bar 

Temperatura 

Deformació tub 

Deformació 

maniguet 

Diferència 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

(23 ± 2) 

ºC 

≥ 10% 

≥ 5% 

≥ 5% 

0,05 bar 

0,5 bar 

-0,3 bar 

EN 1277 Cond. 

B 

Mètode 4 

 

 

 

 

 

Cap pèrdua 

Cap pèrdua 

≤ -0,27 bar 

Temperatura 

Deformació angular 

De ≤ 315 

315 < De ≤ 315 

630 < De 

Pressió aigua 

Pressió aigua 

Pressió aire 

(23 ± 2) 

ºC 

 

2º 

1,5º 

1º 

0,05 bar 

0,5 bar 

-0,3 bar 

EN 1277 Cond. 

C 

Mètode 4 

Tots els tubs han d’estar marcats de forma llegible, a intervals màxims de dos metres, amb les següents 

dades mínimes: 

UNE-EN 13476 

Nom del fabricant i/o marca comercial 

Classe de rigidesa 

Flexibilitat anular 

Material (PE) 

Codi de l’àrea d’aplicació 

Codi que faciliti la traçabilitat 

Referència al impacte a -10ºC 

Referència al impacte a +23ºC 

Classe de tolerància estreta 

Logotip i Nº de Contracte de AENOR 

Sent: 

 Rigidesa anular, SN: Característiques mecàniques d’un tub, que és una mesura de la resistència a 
la deformació anular (en kN/m2) sotmès a una força externa determinada, conforme a la Norma 
UNE EN ISO 9969. 

 Flexibilitat anular, RF: Capacitat d’un tub per a resistir una deformació diametral sense que es 
produeixi pèrdua d’integritat estructural. 

 Codi de l’àrea d’aplicació. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar les àrees 
d’aplicació permeses per a les que estan destinats: 
- Codi “U”: Utilitzats fora de l’estructura de l’edifici. 

- Codi “D”: Utilitzats per a l’àrea situada a 1 m o menys de l’edifici. 

- Codi “UD”: Utilitzats fora i dins l’estructura de l’edifici. 

 Classe: Designació numèrica de la rigidesa anular d’un tub o d’un accessori, que és un número 
convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular mínima requerida del tub o de l’accessori. 
Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular (SN). 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

 DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

 DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 
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2.7.5. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 

- Definició 

 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a 

funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el 

tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 
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2.7.6. Tub de polipropilè de paret estructurada 
Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 “Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 

1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així 

com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 

UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 

Físiques 
Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 

Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10min UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 

Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 

Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 

Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N 155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 

Mecàniques 
Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 

Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 

Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 
Estanquitat de la unió 

Temperatura de l’assaig: 23ºC 

Deformació tram recte: 10% 

Deformació embocadura: 5% 

Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 

Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 

Desviació angular 315-630: 1,5º 

Sense fuites - UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 

ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 

llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

 Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

 Nom i/o marca comercial 

 Dimensió nominal 

 Gruix mínim de la paret 

 Material (PP) 

 Rigidesa anular nominal 

 Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats. 

 Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 

2.7.7. Pous de registre  
 

.- Definició 

 

Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

.- Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

 

.- Característiques generals 

 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial de 

que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, 

etc.) i de la seva procedència. 

 

2.7.5.1 Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i setze 

centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a set-cents mil·límetres 

(300-700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil·límetres (1800 mm) de diàmetre interior i 

vint centímetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents 

mil·límetres (800-1400 mm) de diàmetre interior. 
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Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s'admetrà que la tapa sobresurti més 

de vint centímetres (20 cm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d'alçades 

diferents. 

 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre 

canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que 

convergeixen al col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis 

per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aquí el 

pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra transició en la part final gràcies a un con 

de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa possible la 

instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 

mm). 

 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la cubeta de 

recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar la turbulència i els 

esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, reservant-se 

l’Administració la realització de les proves que cregui adients per a la constatació de l'acompliment 

d'aquesta premissa. 

 

2.7.5.2 Pous fabricats "in situ" 

 

Seran de formigó armat o totxo segons els plànols i mitja prismàtica, amb formigó de resistència 

característica dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). La seva execució serà 

prefabricada en obra i s'assegurarà d’estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els 

tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà a 

la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes 

de construcció que les definides als plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, 

mentre que la base s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses 

minimitzant les turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma serà la dels plànols 

o la que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en 

que els col·lectors poden entrar en càrrega, les tapes seran estanques. 

 

Normes de qualitat 

 

A ambdós tipus de pous se'ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà 

dos-cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat (280 kg/cm2). L'armat es mesurarà per resistir les 

accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves següents: 

 

Proves d'absorció 

 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es 

farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg). 

 

Prova de resistència 

 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per cent (10%) 

de les peces assajades tinguin una resistència més petita que l' exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran 

extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

 

Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar d’estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un temps mínim 

de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del pou. 

S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotim. 

 

No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes 

superiors a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra 

de riu. 

 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o 

si s'hi aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 mm) i longitud 
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igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

2.7.8. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de 

registre segons plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes 

s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament 

lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa 

sigui rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes 

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 

 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l' impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a 

part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a 

la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 

 

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

 

2.7.9. Juntes 
 

2.7.7.1  Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Criteris generals de definició 

 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per 

garantir la continuïtat, d’estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol 

direcció respecte l'eix del tub. 

 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i 

de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les característiques respondran a les 

especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, 

prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats 

dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A 

efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 

és a càrrec del subministrador. 

 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 
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Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 + 1ºC 

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 1ºC 

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20�C durant 22 hores 

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

  a 70ºC durant 48  hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

 

2.7.10. Grava per a drenatges 
 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

 

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) ........................................................ <= 40 

Equivalent de sorra .................................................................................................................. > 30 

 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l' inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

 

 

2.7.11.  Geotèxtil 
 

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat termosegellat formant 

una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o entrecreuats 

(malla per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bacteris i raigs ultraviolats 

(sempre que no es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació mínima en trencament 

del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilo newtons per metre quadrat (200 kN/m2) sense 

perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar una formalitat d'un mil·límetre per segon (0,001 

m/s) amb una pressió de dos quilo newtons per metre quadrat (2 kN/m2). La densitat mínima del polímer 

utilitzat serà de nou-cents deu quilograms per metre cúbic (0,91 T/m3). 

 

2.7.12. Canals de formigó 
 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació del formigó de la solera  

- Col·locació de les peces prefabricades  

- Segellat dels junts amb morter  

 

Condicions generals:  

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.  

Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT.  

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.  

S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha de complir 

amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no 

produir salts d'aigua o ones.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m  

- Desviació lateral:  

     - Línia de l'eix: ± 24 mm  

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres: ± 12 mm  

- Gruix (e):  

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària mesurat sobre el terreny.  

4.- Normativa de compliment obligatori 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
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explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-

08). 

2.7.13. Caixes per embornals 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Caixa de formigó  

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació del formigó de la solera  

- Muntatge de l'encofrat  

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  

- Col·locació del formigó de la caixa  

- Desmuntatge de l'encofrat  

- Cura del formigó  

En caixa de maó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació del formigó de la solera  

- Col·locació dels maons amb morter  

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa  

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

 

Condicions generals:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

     - Línia de l'eix: ± 24 mm  

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres: ± 12 mm  

- Gruix (e):  

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

 

Caixa de formigó:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 

ni d'altres.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

 

Caixa de maó:  

 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 

defectes.  

Gruix dels junts: <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm  

 

Esquerdejat exterior:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm  

 

Temperatura Polietilè densitat alta 
Polietilè densitat baixa i 

mitjana 

A 0°C <= 50 x Dn  <= 20 x Dn 

A 20°C <= 20 x Dn <= 15 x Dn 
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3.- Unitat i criteris d'amidament 

 

Embornals:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial  

*Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-1C drenaje superficial de la 

instrucción de Carreteras 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-

08).  

 

2.8. Materials i elements d’abastament 
 

2.8.1. Tubs de polietilè 
 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE 53131, 

DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

 

Definició 

Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 

 

S'han considerat els tipus de material següents: 

 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

45°C. 

- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 

45°C. 

- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosa temperatures fins a 40°C. 

 

Condicions generals: 

 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub 

o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

 

S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

 

El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

Assaigs en tubs de polietilè 

 

S’assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s’indica a la taula següent. La pressió 

interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en el tub, la qual s’expressa a la tercera 

columna de la taula. 

 

Temperatura de l'aigua Durada mínima de l’assaig Tensió tangencial en el tub  

 

            º C   (h)    (kg/cm2) 

20   1    80 

70   100    30 

 

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna  de l’aigua determinada per la 

següent fórmula: 

 

   P = 2 e � / (De – e) 

 

en la que: 

 

� = tensió tangencial de l’assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2) 

e = gruix de la paret del tub, en mm. 
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De = diàmetre exterior del tub, en mm. 

p = pressió de l’aigua durant l’assaig en kg/cm2. 

 

Els diàmetres exteriors estan normalitzats(UNE 53.113) i s’expressen en mm. 

 

Els gruixos es calculen amb la fórmula indicada a l'apartat anterior 

 

   e  =  p De / (2� + P) 

 

en la qual 

P= la tensió de treball admissible que és 50 kg/cm2.  

 

Els gruixos i pesos per m.1. s’indiquen a la següent taula: 

Diàmetres exteriors Pressió nominal (kg/cm2) 

 4 6 10 

 e e E 

mm mm mm Mm 

16   2.0 

20   2.0 

25  2.0 2.3 

32  2.0 2.9 

40 2.0 2.3 3.6 

50 2.0 2.8 4.5 

63 2.4 3.6 6.7 

75 2.8 4.3 6.8 

90 3.5 5.1 8.2 

110 4.2 6.2 10.0 

125 4.8 7.1 11.4 

140 5.4 7.9 12.7 

160 6.2 9.1 14.6 

180 6.9 10.2 16.4 

200 7.7 11.4 18.2 

225 8.7 12.8 20.5 

250 9.6 14.2 22.8 

315 12.1 17.9 28.7 

400 15.4 22.7 36.4 

 

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres líquids i 

temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús. 

 

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula 

 

 Tolerància =0,0009 De (mm) 

 

amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm.  

 

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula 

 

Tolerància =0,1 e + 0,2 (mm) 

 

essent e el gruix de la paret en mm. 

 

Assaig de resistència a la pressió interna 

 

La descripció de l'assaig és idèntica a la del polietilè de baixa densitat. Però varien les condicions de 

les proves, que es descriuen a la taula que s’indica a continuació 

Temperatura 

de l’aigua 

ºC 

Durada màxima 

de l’assaig 

h 

Tensió tangencial 

en el tub 

kg/cm2 

20 

80 

80 

1 

44 

170 

150 

42 

30 

S’aplica un factor de reducció de la pressió d’utilització dels tubs en funció de l’augment de temperatura 

de l’aigua, el qual s’expressa a la taula següent, i és comú per ambdós tipus de canonades de polietilè, 

alta (HDEP) i baixa (LDEP) densitat. 

Temperatura de l’aigua Factor de reducció per 

obtenir la pressió de treball 

mínima màxima (f) 

0 

20.1 

25.1 

30.1 

35.1 

40.1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1.00 

0.80 

0.63 

0.50 

0.40 

0.32 

Recepció 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

PLEC DE CONDICIONS 

33 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 

 

2.8.2. Juntes 
 

2.8.2.1- Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

 

Definició 

 

Les juntes  de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuïtat, d’estanqueïtat i la 

durabilitat del conjunt. 

 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol 

direcció respecte l'eix del tub. 

 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i 

de geometria segons s'especifica als Plànols. En tot cas les característiques respondran a les 

especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, 

prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats 

dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjarà el lot. A 

efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost 

és a càrrec del subministrador. 
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Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 

 

Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22ºC 

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 + 1ºC 

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 1ºC 

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20ºC durant 22 hores 

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

  a 70ºC durant 48 hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

 

2.8.3. Unió de tubs  
 

Les unions entre els tubs hauran  de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas 

que el produeixin s’haurà de tenir en compte a l’hora de determinar la pressió de treball del tub. 

 

La pressió nominal haurà de ser com a mínim igual a la dels tubs. 

 

2.8.3.1.Unió de tubs de polietilè 

 

Les unions de tubs de polietilè s’efectuaran mitjançant  soldadura “ a tope “. 

 

 

2.8.4. Peces especials 
 

Condicions generals 

 

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió, i seran fàcils de maniobrar a 

mà, havent de subministrar-me de forma adequada per a protegir-los millor. 

 

Les peces especials seran del mateix material que el tub. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d’acoblament que els tubs,  a igualtat de pressió nominal 

tindran un gruix superior i la mateixa protecció contra la corrosió. 

 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines. 

 

Els material que s’empraran per a cada classe de tub seran: 

 

- Tubs de polietilè 

 

S’exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

 

2.8.4.1. Corbes 

 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix tres vegades el radi interior del 

tub com a mínim. 

 

 

2.8.4.2. Cons 

 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Quan s’instal·lin per reduir velocitat de circulació ( cons divergents ) tindran una conicitat inferior a 25º. 
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Quan s’instal·lin a l’aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació de l’aire, 

evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excèntrics amb la 

generatiu superior horitzontal. 

 

2.8.4.3.Tes 

 

Es faran servir per a les derivacions de més de 50mm. de diàmetres. 

 

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni de la derivació. 

 

Quan s’emprin a estacions de bombeig, l’entrada s’orientarà en la direcció de circulació per a l’entrada 

de cabal a un col·lector comú. 

 

2.8.4.4.Collarins 

 

S’empraran per a les derivacions de menys de 40mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de ferro colat 

i ajustats al diàmetre exterior del tub. 

 

D’estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i 

premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 

 

La connexió de la derivació es farà sempre de maniguet de metall amb doble rosca i una peça d’enllaç 

al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d’enllaç amb rosca mascle tant de material 

plàstic com metàl·lic. 

 

 

2.8.4.5. Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de 

la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa gris, fosa 

nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i 

les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 Kg/cm2. Nominals i exceptuant les 

ventoses i les vàlvules de peu. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 

nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin 

la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial sense enrunar l’arqueta. 

 

2.8.4.5  A) Vàlvules de comporta. 

 

S’usaran diàmetres compresos entre 50 mm i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per 

pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable 

i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els òrgans mecànics 

seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal d’una sola cara. 

 

La unió dels tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

L’estanqueïtat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Per diàmetres menors a 50mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2. amb tanca estanca desprès de moltes 

maniobres.  

 

2.8.5. Pous i pericons  
 

Definició: 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

 

S'han considerat els materials següents: 

 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

 

Condicions generals: 

 

El pou ha de ser estable i resistent. 

 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ alcoronament, on s'han d'anar 

reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

 

Els junts han d'estar plens de morter. 

 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Secció interior del pou                      ± 50 mm 

     - Aplomat total                                ± 10 mm 

 

Paret de peces prefabricades de formigó: 

 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,recolzades a 

sobre d'un element resistent. 

 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

 

Paret de maó: 

 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 

paret, i acabat amb un lliscat de pasta deciment pòrtland. 

 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 

polsegós. 

 

Gruix dels junts                                  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat          <=    2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Horitzontalitat de les filades              ± 2 mm/m 

     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat         ± 2 mm 

 

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exteriror 

 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret. 

 

Gruix de l'esquerdejat                            <= 1,8 cm 

 

Solera: 

 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes odefectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

 

Resistència característica estimada el formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 

 

Toleràncies d'execució: 
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     - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix                          ± 24 mm 

          - Dimensions interiors               ± 5 D 

 

                                                           > 12 mm 

 

            (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

 

- Nivell soleres                               ± 12 mm 

- Gruix (e): 

          - e <= 30 cm                  + 0,05 e (<= 12 mm) 

                                                     - 8 mm 

          - e > 30 cm                   + 0,05 e (<= 16 mm) 

                                              - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor                                          ± 10 mm/m 

 

2.8.6. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 
 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de 

registre segons Plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes 

s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L'ajustament 

lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa 

sigui rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes 

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 

 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a 

part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a 

la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 

 

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

 

2.8.7. Tubs de formigó armat amb camisa de xapa 
 

Definició. 

 

Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa tipus, amb junta soldada o junta de goma, està 

constituït per un tub intermig de xapa d’acer, amb doble revestiment de formigó, essent armat per 

l’exterior. 

 

Les peces de les juntes o les brides aniran soldades als extrems de la xapa. 
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2.9. Materials per paviments 
 

Tot- artificial 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE 

serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

Composició granulomètrica. 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

Duresa 

 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc.(35). 

 

Plasticitat 

 

El material serà no plàstic. L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i 

NTL-113/72. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 

1989 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 

bituminoses. 

 

Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures 

humides. 

 

Per a capa de base i intermèdia: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

 Característiques del betum original: 

 

Penetració a 25º (NLT-124/84) ....................................................................................  6-7 mm 

Índex de penetració (NLT-181/84) .............................................................................. -0.7 - +1 

Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ...................................................... 48ºC - 57ºC 

Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ......................................................................... <=-8ºC 

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................... .>=90 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) .......................................................................... 99,5% 

Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) .................................................................. <=0,2% 

Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ....................................................................... >=235ºC 

Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ......................................................................... >=1,00 

Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) ........................................................................... >=15% 

Contingut de parafines (NFT 66-015) ........................................................................... <4,5% 

 

 Característiques del residu de pel·lícula fina: 

 

1. Variació de massa (NTL-185/84) ............................................................................. <=0,8% 

2. Penetració a 25ºC (NLT-125/84)............................................ >= 50% de la penetració original 

3. Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................. <=9ºC 

4. Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................ >=50 cm 

Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

 

1. Penetració (NLT 124/84) ........................................................................................... 55-70 
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2. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ......................................................................... <-15 

3. Punt de reblaniment (NLT 125/84) .............................................................................. >65 

4. Ductilitat (NLT-126/84) ................................................................................................. >30 

5. Flotador 60ºC ............................................................................................................. >2000 

6. Estabilitat emmagatzematge 

· Diferencia A i B ........................................................................................ <5 

· Diferencia penetració ............................................................................. <10 

7. Recuperació elàstica ................................................................................................... >70 

8. Contingut aigua ........................................................................................................... <0,2 

9. Densitat relativa 25ºC/25ºC ........................................................................................ >1,0 

10. Residu película fina. 

· Variació de massa ................................................................................. <1.0 

· Penetració (25ºC, 100g, 5s) .................................................................. >65 

11. Variació A i B ............................................................................................................ -4+10 

12. Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ............................................................................................ >15 

 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 

 

Granulat gruixut. 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 

358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 30 

a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint 

(20) a les drenants. 

 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 

mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

 

Granulat fi. 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 

les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

Filler. 

 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un cinquanta 

per cent (50%) a la capa base. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

 Tamís UNE % Passa 

 0.63 mm 100 

 0.32 mm 95-100 

 0.16 mm 90-100 

 0.080 mm 70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 

(3%). 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les següents 

condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants que es 

caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 
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CONCEPTE RODADURA INTERMITJA BASE 

Tipus de mescla 

taula 542.6            S-12 S-20 G-20 

Relació ponderal 

entre filler i betum    1.3  1.2        1.0 

núm. de cops per cara    75          75         75 

Estabilitat en KN mínims     10        10         10 

Deformació en mm      2 a 3,5 2 a 3,5     2 a 3,5 

% de solcs en mescla   4 a 6 4 a 8        4 a 9 

% de solcs a granulats  15       14         13 

% Pèrdues al Càn- 

tabre (25°C)          ----- ----- ----- 

% Pèrdues al Càn- 

tabre en humit (25°C)  ----- ----- ----- 

 

2.9.1.  Regs sense granulats  
 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte 

filmogen.  

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:  

- Reg d'imprimació (IMP)  

- Reg d'adherència (ADH)  

- Reg de penetració  

- Reg de cura (CUR)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg d'imprimació o de penetració:  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del lligant bituminós  

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del lligant bituminós  

En el reg de cura:  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del lligant bituminós  

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

Reg amb producte filmogen.  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del producte filmogen de cura  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.  

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues 

franges.  

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.  

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o 

per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra.  

La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 

g/m2 a calçades i vorals. 

 

2.9.2.  Granulats per a regs d’emprimació 
 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.9.3. Vorades 
 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats sobre una 

solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la d'una 

voravia o la d'una andana. 

 

2.9.4. Morter 
 

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 450 en 

l'apartat 2.2.5. d'aquest Plec. 

 

2.9.5. Vorades de pedra 
 

Condicions generals 
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Les vorades de pedra hauran d'acomplir les següents condicions: 

- Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. 

Donaran so clar al colpejar amb martell. 

- Tenir adherència amb els morters. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols. 

 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetrà que 

el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un 

metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. 

 

En les mesures de les seccions transversals s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm), en més 

o menys. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu 

s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en que vagin a ésser col·locades. 

 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxó o escoda, i les operacions de 

llaurat es determinaran amb massot mitjà. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es 

llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó les 

cares de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

 

Qualitat 

 

- Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). 

- Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms-força per centímetre quadrat 

(1.300 kgf/cm2). 

- Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

- Resistència a la intempèrie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi d'ells no 

presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

 

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070. 

 

2.9.6. Vorades prefabricades de formigó 
 

Condicions generals 

 

Les vorades prefabricades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, segons 

l'apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb àrid procedent de mallat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura, 

i ciment Portland 350. 

 

Els Plànols definiran el tipus de formigó a utilitzar, així com les característiques de les cares vistes de la 

vorada. 

 

Forma i dimensions 

 

La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els Plànols. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustarà a la 

curvatura de l'element constructiu en que vagin col·locades. 

 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m). 

 

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, en més o en 

menys (± 10 mm). 

 

 

2.9.7. Llosa  de peces  prefabricades de formigó 
 

Condicions generals 

 

Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la 

Recepció de Ciments vigent, i la comprovació de les característiques d'assaig que es fixen en aquest Plec. 

 

Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria orgànica, d'acord amb les Normes UNE 7082 i UNE 

7135. 

 

Característiques geomètriques 

 

Les peces prefabricades estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les 

senyalades en els Plànols corresponents. 
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Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero tres per cent, en més o en 

menys (± 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu centímetres (10 cm). 

 

El gruix d'una peça  pres en diferents punts dels contorns, amb excepció dels rebaixos de la cara o del 

dors, no variarà en més del vuit per cent (8%) del gruix màxim i no serà inferior a tres centímetres (3 cm). 

 

El gruix de la capa de petjada, amb excepció dels rebaixos de la cara, serà sensiblement uniforme i no 

inferior, en cap punt, de quatre mil·límetres (4 mm). 

 

La desviació màxima d'una aresta respecte a la màxima recta serà de l'u per mil (1 ‰); i la separació d'un 

vèrtex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no serà superior a cinc dècimes de mil·límetre 

(± 0,5 mm), en més o en menys. 

 

Aspecte i estructura 

 

Les peces hauran d'acomplir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició s'acompleix si, en el 

moment d'efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en l'estat sec, aquesta cara resulta ben llisa i 

no presenta un percentatge de panots defectuosos superior al cinc per cent (5%) sobre la partida. 

 

L'estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar escatadures ni 

porus visibles. 

 

Característiques físiques 

 

Resistència mecànica 

Valor mitjà de  4 provetes més gran o igual a 4Mpa. 

Valor individual  més gran o igual a 3.2Mpa. 

Resistència al desgast per abrasió (Assaig d’abrasió dels “Disc ample”. 

Cap de les  4 provetes pot tenir un desgast individual superior a 21mm. 

Absorció d'aigua 

 

S’acceptarà que existeix una impermeabilitat  a l’aigua suficient quan s’acompleixi  per 4 provetes  que 

l’absorció total individual  no sigui superior al 6%. Les peces, l’absorció total de les quals sigui inferior al 6% 

s’entén que són resistents a les gelades. 

 

2.10. Materials per a tancaments i divisòries 
 

2.10.1. Supermaons 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i 

no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

 En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran 

de 1000 kg/m3 

 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

 

En funció  del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la 

testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 

matèries. 

 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. No ha de tenir esquerdes, forats, 

exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, 

cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les 

condicions subjectives requerides per la DF. 

 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 

color uniforme en fracturar-se. 

 

 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, 

ample i alt. 

 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb 

indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació 

de la seva categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de 

la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 

límits segü ents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 

 

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 

en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a 

revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 

s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

PECES LD:  

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

 

PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida. 771-1:2011 

 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

2.10.2. Peces ceràmiques per a soleres 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços 

de flexió de les peces col·locades de costat. 

 

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut 

en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 

 

Ha de tenir forats a la testa. 

 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 

ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 

Llarg:  >= 50 cm 

Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 1,25 kN 

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 

Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 

- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 

- Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 

(UNE-EN 771-1) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 

 

 

2.10.3. Rajoles ceràmiques esmaltades i gres 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, 

fundents i colorants, cuita. 

 

S'han considerat les peces següents: 

     - Rajola de València 

     - Rajola ceràmica esmaltada 

     - Rajola ceràmica extruïda 

     - Rajola de gres extruït esmaltat 

     - Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 

     - Rajola de gres premsat esmaltat 

 

Es consideren quatre tipus, del 1 al 4. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser 

rectes i la cara vista plana. 

 

Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 

 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 

     - Rajoles de valència o ceràmica:  >= 150 kg/cm2 

     - Rajoles de gres extruït:  >= 200 kg/cm2 

     - Rajoles de gres premsat:  >= 275 kg/cm2 

 

Duresa a les ratllades (UNE 67-101): 
+-------------------------------------+ 

¦           Rajola            ¦Duresa ¦ 

¦-----------------------------¦-------¦ 

¦Rajola de valència           ¦ >= 3  ¦ 

¦Rajola ceràmica per a parets ¦ >= 3  ¦ 

¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5  ¦ 

¦Gres esmaltat                ¦ >= 5  ¦ 

¦Gres sense esmaltar          ¦ >= 6  ¦ 

+-------------------------------------+ 

 

Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 

     - Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat : >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 

     - Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 

 

Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 

     - Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 

 

Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 

¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 

¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 

¦Rajola de ceràmica           ¦--------¦-----------------------¦ 

¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
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¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 

¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 

¦Rajola de gres               ¦--------¦-----------------------¦ 

¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 

¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 

¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 

¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 

¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦--------¦-----------------------¦ 

¦                             ¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 

+----------------------------------------+ 

¦        Rajola         ¦Absorció d'aigua¦ 

¦-----------------------¦----------------¦ 

¦De valència o ceràmica ¦  10 - 20 %     ¦ 

¦Gres premsat           ¦  <= 1,5 %      ¦ 

¦Gres extruït           ¦  <= 3 %        ¦ 

+----------------------------------------+ 

Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦       Rajola          ¦  Coeficient dilatació tèrmica lineal  ¦ 

¦-----------------------¦---------------------------------------¦ 

¦De valència o ceràmica ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦ 

¦Gres premsat           ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦ 

¦Gres extruït           ¦ >= 5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

 

RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES: 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

          - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

          - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 

     - Gruix: 

          - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 

     - Rectitud de costats:  ± 0,3% 

     - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

     - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

          - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

          - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 

     - Gruix: 

          - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

          - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 

     - Rectitud de costats: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 

     - Planor: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

     - Ortogonalitat: 

          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

RAJOLA DE GRES: 

 

Toleràncies: 

     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

     - Gruix:  ± 10% 

     - Rectitud de costats:  ± 0,6% 
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     - Planor:  ± 1,5% 

     - Ortogonalitat:  ± 1% 

 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 

indicacions següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Primera qualitat 

     - Denominació i designació segons normativa vigent 

     - Dimensions nominals 

     - Acabat superficial: 

          - UGL sense esmaltar 

          - GL esmaltades 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA: 

 

*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 

*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 

BIII). 

RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 

3%) Grupo B I. 

*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 

Grupo BI. 

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 

*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 

grupo A1. 

*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 

3%)-Grupo A1. 

*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 

A1). 

 

 

2.10.4. Vidres emmotllats 
 

DEFINICIÓ: 

 

Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un motlle, 

sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix. 

 

S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents: 

- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra estanca 

d'aire deshidratat 

- Peça senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) ni defectes 

detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 

 

La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 

 

La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el formigó. 

 

Pes: 
+----------------------------------------+ 

¦Dimensions del vidre (mm)  ¦  Pes (kg)  ¦ 

¦---------------------------¦------------¦ 

¦      190 x 190 x 3        ¦   1,25     ¦ 

¦      300 x 60 x 40        ¦   1,35     ¦ 

¦      305 x 147 x 3        ¦   1,65     ¦ 

¦      240 x 115 x 8        ¦   4,08     ¦ 

¦      200 x 200 x 8        ¦   5,8      ¦ 

¦      240 x 240 x 80       ¦   7,5      ¦ 

+----------------------------------------+ 

 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
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PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE: 

 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 3 kcal/h m2°C 

- Paraments interiors:  <= 2 kcal/h m2°C 

Índex d'atenuació acústica global 

entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 3 mm 

 

PEÇA SENZILLA: 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 4,5 kcal/h m2°C 

- Paraments interiors:  <= 3,2 kcal/h m2°C 

Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

 

 

2.11. Materials per a cobertes 
 

2.11.1. Teules de ceràmica 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d’extrusió o de premsat, assecatge i cuita 

d'una pasta argilosa. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica 

- Teula àrab manual 

- Teula plana 

- Teula romana 

- Lloseta de ceràmica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les 

teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d’acord amb la norma UNE-EN 

1304. 

 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara 

trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 

 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, 

la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota 

la superfície. 

 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 

 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d’origen 

- Any i mes de producció 

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d’utilitzar per a fer cobertes sobre un 

sostre estanc a l’aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, 

segons assaig EN 539-1. 

 

Les teules per utilitzar a la zona d’Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l’assaig 

de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per 

les propietats de la designació. 

 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Han d’anar acompanyades d’un albarà amb les següents dades: 

- Referència a la norma EN 1304 

- Categoria de impermeabilitat de la teula segons EN 539-1 

- Tipus d’assaig a la gelada que ha superat segons EN 539-2 

- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 

 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*UNE-EN 1304:1999 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

*UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

 

 

2.12. Materials per a senyalització i abalisament 
 

2.12.1. Marques vials. 
 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. 

de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions 

Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, 

cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux 

i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior 

al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 

292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 

Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas 

de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de 

tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a utilitzar -

pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 

respectivament, del PG-3. 

 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de fer 

amb els següents criteris: 

 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a 

la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de 

microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, 

de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en 

cas de dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 

mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per 

cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els 

anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del 

seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de 

microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a 

la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 

Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible 

(tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari 

enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l’ incompliment d'alguna 

d'elles. 

 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el 

Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 
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a) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà 

a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 

2 Kg per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i 

Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels 

seus resultats, per assaigs de contrast. 

b) Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades 

sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un 

gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la 

maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar 

netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant 

mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Labo-

ratori Central d'Estructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

c) El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 

espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt 

quilomètric i carretera a què corresponen. 

d) A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 

especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per 

cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, 

figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

e) També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 

d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides 

durant l'execució de la marca vial. 

f) El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 

12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el 

patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

g) La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca 

vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 

2.12.2. Senyalització vertical. 
 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PG3 “ Senyales y carteles verticales de circulación “ de l’ 

Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus 

fck=15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 

suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

2.12.3. Abalisament. 
 

El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l'alçada que han de quedar 

sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum curta d'un 

vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciïn de manera 

raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 

cm2). 

 

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per cinc anys 

(5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captafar es redueix a menys d'un 

setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora que realitzi el muntatge es 

compromet a reposar-les. 

 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran proves 

d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les quals hauran de ser 

positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material. 

 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al 

laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per al control de la garantia. 

 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran construïts de 

material plàstic d'alta resistència als elements climatològics. Seran de color clar, estable a la llum, a la 

intempèrie, als gasos, etc. 

 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de l'Enginyer 

Director. 

 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran d'estar 

construïts de tal manera que garanteixin la correcta subjecció del reflectant a la barrera, sense que es 

desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments mecànics. 

 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant de color 

indicat quan, als marges de la via de circulació, no existeixi barrera de seguretat. 

 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi una 

disminució de la superfície reflectant. 

 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla d'homopolímers de 

clorur de vinil, exempta de plastificants i que contingui els additius necessaris per a l'estabilització a l'acció 
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dels raigs ultraviolada. 

 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de biòxid de tità de 

sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C. 

 

Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les toleràncies 

màximes que s’especifiquen en la mateixa. 

 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els assaigs descrits al 

quadre adjunt, d'acord amb la corresponent Norma UNE. 

 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec de Prescripcions 

Tècniques" per a les plaques reflectants emprades en la senyalització vertical de carreteres. 

 

 

2.12.4. Barreres de seguretat 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. Les 

dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 

 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. El gruix del perfil ha de ser 

uniforme en tota la seva llargària. 

 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 

complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

 

 Tipus d'acer:  S275JR 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta de les 

empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents 

acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 

 

Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest haurà 

d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es 

garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 

 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 

procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 

 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 

s'especifica a l projecte. 

 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
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 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig 

del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 

- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 

     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 

     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 

- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 

     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 

     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 

 

Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 

característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 

tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 

d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 

 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes 

d'exposició. 

 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions fixades en les 

normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

 

La seva base ha de ser plana. 

 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 

d'unió que precisin soldadura. 

 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 

 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 

 

 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 

pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 

 

No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de ciment 

d’altres tipus requereix una justificació especial. 

 

No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o 

que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 

 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada resistència i 

durabilitat del formigó. 

 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de descompondre 

a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 

 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 

Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
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 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i 

el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 

clasificación, dimensiones y tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución. 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas 

de fabricación y ensayos. 

 

 

2.13. Materials per a instal·lacions elèctriques 
 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d'energia elèctrica hauran de complir les 

condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decret de 28 novembre 

de 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decret 842/2002 de 2 d'agost)" i, en 

general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relació amb aquest tipus 

d'instal·lacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el moment d'iniciar-

se les obres o durant el curs de les mateixes. 

 

La instal·lació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000 � i una rigidesa dielèctrica 

que resisteixi durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà efectuar la mesura 

d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per 

sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l’ús d'interruptors automàtics amb relés magneto 

tèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instrucció MIBT 

020. 

 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instal·lació projectada i l’aïllament 

fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant l’ús 

d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es derivaran conductors de 

protecció a la totalitat de les masses metàl·liques. 
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2.13.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 
 

Conductor de coure per sistemes de distribució de baixa tensió  i instal·lacions en general, serveis 

fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció 

fins a 300 mm2, muntat. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment. 

- Col·locat en tub. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- L'estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes 

 

 

2.13.2. Conductor de Cu nu 
 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 - L'estesa i empalmament 

  - Connexionat a presa de terra 

 

2.13.3. Caixes de derivació 
 

DEFINICIÓ:  

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 

encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Col·locació i anivellament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

     - Posició:  ± 20 mm 

     - Aplomat:  ± 2% 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

2.13.4. Conjunts de protecció i mesura 
 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 

 

Es consideren els següents tipus: 

               - T-2 

               - T-20 

               - T-30 

 

- Característiques generals. 

 

Els conjunts de protecció i mesura estan formats pels següents components: 

 

                 - Caixes modulars amb doble aïllament 

                 - Unions modulars 

                 - Tapes laterals 

                 - Plaques de muntatge 

                 - Elevadors suplements de plaques 

                 - Carrils de fixació per l'interruptor automàtic i el diferencial 

                 - Finestra dels automàtics 

                 - Bases corrent contínua 

                 - Neutre seccionable 

                 - Borns bimetàl·lics 

                 - Interruptor automàtic  
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                 - Interruptor diferencial 

                 - Peça per a cobrir els borns 

                 - Born de connexió a terra 

                 - Cable elèctric 

                 - Terminal de pressió, de pre-aïllament  

                 - Dispositius de ventilació 

                 - Conjunt de fixació mural 

                 - Cargol de fixació 

                 - Canal pels cables 

 

 

Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components: 

 

                 - Relé d'emissió 

                 - Relé diferencial auxiliar 

                 - Regleta de comprovació 

                 - Platines de coure 

                 - Perfils de fixació mural 

                 - Femella de fixació perfil i caixa 

 

Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuits fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a 

connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 

 

L’ envolvent ha de ser de material aïllant de classe A i autoextinguible. La cara frontal ha de ser transparent 

i precintable. Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. Per a cada fase s'ha 

de disposar d'un tallacircuits fusible de la classe GT. 

 

Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un 

dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les parts 

metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 

 

Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de complir 

 

Resistència mecànica (UNE 20-378) Ha de complir 

 

Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accés. La 

situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres 

instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc. El tipus d’instal·lació ha de ser l'establerta per l'empresa 

distribuïdora. 

 

Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble 

aïllament. Per a intensitats més grans de 630 A, han de haver-se disposat en armaris metàl·lics 

precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura. Si s'escau ha de 

tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 

 

El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. Els conductors dels 

circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. Cadascun 

dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. Les terminacions del 

cablejat ha de ser l'adequada. L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 

 

Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre 

un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. Els colors de les cobertes dels conductors han 

de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau pel neutre. En el cas de conjunts de mesura i protecció T-

20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A. 

 

Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, 

autoextinguibles. El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial 

general i d'una protecció magneto tèrmica per a cadascun dels circuïts interiors. Tots els materials no han 

de presentar perill d'incendi per altres materials que hi hagin al seu voltant. Els interruptors del quadre 

general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix. 

 

Característiques dels components: 

 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 380 / 200 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 

¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ 220 / 127 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 

¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
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¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 

¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 

¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 

¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 

¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 

¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 

¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 

¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 

¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

 

Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual   55ºC 

 

Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual  65ºC 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 

 

   - Marca i fabricant 

   - Tipus 

   - Tensió nominal en V 

   - Intensitat nominal en ampers de les bases portafusibles 

   - Anagrama d'homologació UNESA 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Condiciones generales de seguridad." 

 

UNE 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades" 

 

UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles." 

 

UNE 20-460-90/4-42 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra los efectos térmicos." 

 

UNE 20-460-90/4-473 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Protección para garantizar la seguridad. 

Protección contra las sobreintensidades." 
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2.13.5. Tubs rígids de PVC 
 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama. 

 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

-Característiques generals 

 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). 

 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis. 

 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-665 

     - Resistència al xoc 7 IP-667 

 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto extingible 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

 

Han d'estar marcats amb: 

 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

 

3.Unitat i criteris d'amidament 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

 

2.13.6. Tubs flexibles de material plàstic 
 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició. 

 

Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. 

 

Es consideraran els tubs de les resistències següents: 

 

- Grau de resistència al xoc 5 

- Grau de resistència al xoc 7 

- Característiques generals 
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Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d’expressar en mil·límetres. 

 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 

 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 

     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 

Estabilitat a 60°C > 1 h 

Resistència a la flama (UNE 53-315) Auto 

 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En rotlles. 

 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 

- Marca d'identificació dels productes. 

- El marcatge ha de ser llegible. 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3. Unitat d’amidament 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4. Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

2.14. Materials per a instal·lacions d’enllumenat. 
 

2.14.1. Equips de comandament, control i regulació. 
 

Centres de comandament, control i regulació. 

 

1.- Definició i característiques dels elements. 

 

- Definició. 

 

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 

 

Es contemplen els següents elements: 

 

- Armari metàl·lic 

- Equips de sondatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i modificació dels 

paràmetres de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat 

- Armari metàl·lic. 

 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. Ha de tenir una textura 

uniforme i sense defectes. El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar 

tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. La porta ha de ser del 

mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla 

d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a 

bloquejar amb candau. 

 

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. Les frontisses de la porta han de ser interiors i 

l'angle d'obertura ha de ser superior a 120°. El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns 

de presa de terra. Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. Ha de tenir uns anells 

de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i 

col·locació. Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva. 

 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. Ha d'estar pintat exteriorment amb 

pintura normalitzada RAL 7032. Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. Ha de tenir 

una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. A l'interior del mòdul de 

companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació 

horària. 
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La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 

facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la 

seva responsabilitat. Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a 

un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 

 

A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor 

de les proteccions tèrmiques i diferencials. Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble 

aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la 

corresponent obertura. 

 

A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions especials 

que es puguin produir. 

 

Material de la planxa AISI 304 

 

Gruix de la xapa d'acer >= 2 mm 

 

Potència màxima admissible: 

 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V 31,5 kW 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V 20 kW 

 - Armaris amb equips de sondatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V  20 kW 

 

- Equip de comptatge 

 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapa borns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 

excessiva o descàrrega elèctrica. 

 

No han de propagar foc. Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i 

aigua. Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 

radioelèctriques. Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

 

Tensions de referència 120-230-277-400-480 V 

Intensitats de base 5-10-15-20-30-40-50 A 

Freqüència 50 Hz 

Aïllament (DIN 43857) Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324) IP-53X 

Dimensions principals (DIN 43857) Ha de complir 

 

- Actuador local 

 

Ha d'estar format per els següents aparells: 

 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora hivern/estiu i 

possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, 

factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector 

de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 

- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 

- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 

- canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 

- canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE 20-324-93 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes." 

 

UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 

clases 0,5, 1 y 2." 

 

 

2.14.2. Elements de suport per a llums exteriors. 
 

Bàculs. 

 

1.Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol 

braç, amb platina de base i porta. 

 

S'han de considerar els tipus següents: 

 

- Bàcul troncocònic 

- Bàcul amb braç de tub 

- Característiques generals 

 

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

 

Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 

 

La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o 

incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

 

S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 

2% de la superfície total. 

 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 

cendres apreciables visualment. 

 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

 

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │    300x300x6       │     400x400x10     │ 

│────────────────│────────────────────│────────────────────│ 

│Alçària (m)     │  4   │  5   │  6   │  8   │  9   │  10  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) M24 x 500 mm 

Dimensions dels registres i de les portes Segons UNE 72-402 

Dimensions de la subjecció dels llums Segons UNE 72-402 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany >= 98,5% 

Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) > 200 g/m2 

Gruix mínim de la paret del bàcul Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 

 

Troncocónic 

Conicitat (C) 1,2% <= C <= 1,3% 

 

Toleràncies: 

     - Alçària, bàculs amb soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 25 mm 

     - Alçària, bàculs sense soldadura longitudinal ± 0,6% 

      ± 50 mm 

     - Rectitud ± 0,3% 

      3 mm/m 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86 

 

Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86 

 

Ordre MIE 19512/12.7.86 - BOE 21.7.86 

 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

 

 

2.14.3. Llums per a exteriors. 
 

Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, 

obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 

fins a 400 W de potència. 

 

- Característiques generals 

 

Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral 

tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 

 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 

símbol "Terra". 

 

Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 

 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 

│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Aïllament (REBT)  Classe I 

Diàmetre d'acoblament  33 - 60 mm 

Reflector   Alumini anoditzat polit 

 

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es 

troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 

 

Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de 

vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: En caixes. 

 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- Normativa de compliment obligatori 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

UNE_EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público." 
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2.14.4. Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat. 
 

Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors. 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 

 

- Característiques generals 

 

El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il·luminació i no 

han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions. 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- Unitat i criteris d’amidament 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un bàcul o un braç 

mural. 

 

2.15. Pintures 
 

2.15.1. Pintures per a elements de formigó. 
 

2.15.2. Definicions. 
 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 

pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

 

Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 

Característiques generals. 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i amb 

gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 

cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 

 

Envasat. 

 

El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 

 

- Instruccions d'ús. 

- Proporció de la mescla. 

- Permanència vàlida de la mescla. 

- Temperatura mínima d'aplicació. 

- Temps d'assecat. 

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

- Segell del fabricant. 

 
Transport i emmagatzematge. 

 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 

limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
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Limitacions d’utilització. 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 

manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 

 

Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 

costa molt eliminar les taques per rentat. 

 

No s'utilitza mai sobre parets de guix. 

 

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 

 

Utilització. 

 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre soluble). 

 

Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra possibles 

esquitxos. 

 

S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 

pintar tot el pont. 

 

 

2.16. Materials diversos. 
 

2.16.1. Fustes per a encofrats. 
 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

2.16.2. Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 

Definició 

 

S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions que, 

convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres. 

 

Materials 

 

Ciment 

 

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, puzolànic, 

compost i ciments amb propietats addicionals. 

 

No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 

 

Àrids 

 

Condicions generals 

 

Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava natural. 

Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres materials 

estranys. 

 

Composició granulomètrica 

 

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent quadre: 

Sedassos i tamisos UNE C.P.A. (%) 
GC 1 GC 2 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

--- 

100 

70-100 

50-80 

35-60 

25-45 

10-24 

1-8 

100 

75-100 

65-90 

40-70 

30-55 

22-42 

10-22 

1-8 

 

Cares de fractura 

 

Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, com a mínim, 

un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats 

que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
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Qualitat 

 

El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà 

inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc (35) en els casos 

restants. 

 

Plasticitat 

 

Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 

 

En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions següents: 

- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 

- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 

 

En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-113/72. 

 

Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 

 

No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en àcid 

tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 

 

La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma UNE 

7133. 

 

La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà inferior al 

mig per cent (0,5%, en pes. 

 

Aigua 

 

Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 

 

Addicions 

 

L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) en 

qualsevol cas. 

 

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 

compactació del Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-310/75, 

no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base 

de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos 

restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan 

s’utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el 

Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 

 

2.16.3. Junts de dilatació. 
 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de 

manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de 

formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 
 

3.1. Treballs generals. 
 

3.1.1. Replantejament. 
 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 

obra o part d' ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 

els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 

replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 

entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 

sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 

per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 

per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 

comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels 

punts recuperats. 

 

3.1.2. Accés a les obres. 
 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 

les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, 

etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o 

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o 

per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 

utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 

altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 

tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per 

a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitat, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 

etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 

les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 
 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així 

com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles 

a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 

examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d' utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 

qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

 

3.2. Enderrocs 
 

3.2.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 
 

a) Definició 

 

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó 

armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin  

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat  

- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador  

 

.- Condicions 

 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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b) Execució de les obres 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst 

a la DT. 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 

element a element, deixant aïllat el tros que ha de demolir la màquina. 

 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 

 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

 

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 

o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 

l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 

l'autoritat de treball. 

 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 

començar les operacions de demolició. 

 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 

establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 

 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall 

lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411.  
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Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 

senyalitzades. 

 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 

possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

3.2.2. Transport de runes a obra 
 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva.  

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  

 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 
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externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

b) Execució de les obres 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.2.3. Classificació de residus 
 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 

l'obra per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS: 

 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

b) Execució de les obres 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.2.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus 

 

a) Definició 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

b) Execució de les obres 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.2.5. Disposició de residus d’obra 
 

a) Definició. 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 

material d'excavació. 

 

S'han considerat les operacions següents: 

 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

b) Execució de les obres. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.3. Moviment de terres. 
 

3.3.1. Aclariment i estassada del terreny. 
 

a) Definició. 

 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, 

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

b) Execució de les obres. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

Enderrocs i demolicions. 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 

Escarificació i compactació. 

 

- Definició. 

 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a 

la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, 

el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

- Execució de les obres. 

 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de 

la densitat òptima del Próctor Modificat. 
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Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 

 

Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals se’ls 

hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 

d’adherència de les capes antigues amb les noves.  

 

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  

 

3.3.2. Excavacions. 
 

Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

 

Excavació de terra vegetal. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitat a les operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

- Execució de les obres. 

 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto anivelladores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre 

que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

Excavació en desmunt. 

 

- Definició. 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de 

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 

replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 

i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 

seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 

dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 

martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 

les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 

l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als 

plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 

excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 

es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 

E-3. 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 

excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 

des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada. 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de 

correcció necessàries. 

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de 

voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 

de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 

de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 

d'abonament.  
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- Drenatge. 

 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 

amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 

siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions 

a les excavacions. 

 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 

davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies. 

 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 

entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 

cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 

de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'ex-

cavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 

fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 

s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 

(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centí-

metres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 

sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

 

- Esllavissaments. 

 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en 

els plànols.  

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 

Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

 

- Pretall. 

 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 

al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats 

paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, 

la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 

massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels 

quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

- Definició. 

 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 

 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
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- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants). 

 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 

i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades 

, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi 

les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 

en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-

se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 

Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant 

els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
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Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 

de l'obra.  

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar 

a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 

prims.  

 

3.3.3. Terraplenats i rebliments. 
 

Terraplens o pedraplens. 

 

- Definició. 

 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas 

del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 

selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

- Execució de les obres. 
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L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 

4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 

el conjunt del terraplè.  

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat 

per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i 

Mecànica del sòl (NLT). 

 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l’ humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Próctor Modificat. 

 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 

- Compactació. 

 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Próctor Modificat. 

 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat. 

 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor 

Modificat 

 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

 

Rebliments localitzats. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós d’obres 

de fàbrica o altres zones que no permetin l’ utilització dels mateixos equips que per l’execució de 

terraplens. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa 

o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
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El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 

de transició a disposar en els trasdós de les obres de fàbrica. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 

mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Próctor Modificat. 

 

3.3.4. Acabats. 
 

Allisada de talussos. 

 

- Definició. 

 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 

de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

 

3.3.5. Obres diverses. 
 

Camins d’accessos als talls. 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment 

i eliminació si cal dels camins. 
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3.4. Drenatge i sanejament 
 

3.4.1.  Pericons i pous. 
 

Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

El subministrament i col·locació dels materials. 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

Les tapes. 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

 Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

 

3.4.2.  Canonades 
 

Tubs de formigó armat 

 

Condicions del procés d'execució 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 

 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

 

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub 

ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 

junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves 

de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 

defectes i procedir de nou a fer la prova. 

 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
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Claveguerons de formigó. 

 

Definició. 

 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 

ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

 

Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  

plànols. 

El transport a abocador dels productes d'excavació. 

La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 

estrebades necessàries. 

Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 

aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 

El rebliment amb material producte de l'excavació. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 

 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant qualsevol 

operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 

segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 

metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar 

a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

 

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 

obres. 

 

 

Tubs de P.V.C.  per a clavegueres i col·lectors 

 

1.- Definició i característiques dels elements 

 

- Definició 

 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

- Característiques generals. 

 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

-Tub de PVC injectat. 

 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-

112. 

 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

 

 - Designació comercial 

 - Sigles PVC 

 - Diàmetre nominal en mm 
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 - UNE 53-332 

 

Gruix de la paret: 

 
----------------------------------- 

-Diàmetre nominal -Gruix nominal  - 

-      (mm)       -    (mm)       - 

----------------------------------- 

-       110       -    3,0        - 

-       125       -    3,1        - 

-       160       -    4,0        - 

-       200       -    4,9        - 

-       250       -    6,1        - 

-       315       -    7,7        - 

-       400       -    9,8        - 

-       500       -   12,2        - 

-       630       -   15,4        - 

-       710       -   17,4        - 

-       800       -   19,6        - 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

 

Allargament fins el trencament >= 80% 

 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

 

Toleràncies: 

 

- Diàmetre exterior mig: 

 

          - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

          - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

 

 

 

 

 

- Gruix de la paret: 

 
----------------------------------------- 

-Gruix nominal -Tolerància en el gruix  - 

-    (mm)      -         (mm)           - 

----------------------------------------- 

-     3,0      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,1      -   + 0,5   -   - 0,0    - 

-     3,9      -   + 0,6   -   - 0,0    - 

-     4,9      -   + 0,7   -   - 0,0    - 

-     6,1      -   + 0,9   -   - 0,0    - 

-     7,7      -   + 1,0   -   - 0,0    - 

-     9,8      -   + 1,2   -   - 0,0    - 

-    12,2      -   + 1,5   -   - 0,0    - 

-    15,4      -   + 1,8   -   - 0,0    - 

-    17,4      -   + 2,0   -   - 0,0    - 

-    19,6      -   + 2,2   -   - 0,0    - 

----------------------------------------- 

 

     - Llargària + 10 mm 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

 

-Tub de PVC injectat per a unió encolada. 

 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 
------------------------------------------------- 

- DN  -Diàmetre interior mig -Llargària mínima  - 

-(mm) -       (mm)           -     (mm)         - 

-     ------------------------------------------- 

-     -  mínim   -  màxim    -                  - 

------------------------------------------------- 

- 110 -  110,0   -  111,2    -      48          - 

- 125 -  125,0   -  126,2    -      51          - 

- 160 -  160,1   -  161,4    -      58          - 

- 200 -  200,3   -  201,4    -      66          - 

- 250 -  250,3   -  251,4    -      74          - 

- 315 -  315,3   -  316,4    -      82          - 

------------------------------------------------- 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva  

PLEC DE CONDICIONS 

 

82 

 

 

 

- Tub de PVC per a unió amb anella elastomèrica. 

 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 
------------------------------------------------------ 

-Diàmetre nominal -Llargària mínima de l'embocadura  - 

-      (mm)       -             (mm)                 - 

------------------------------------------------------ 

-      110        -              46                  - 

-      125        -              50                  - 

-      160        -              59                  - 

-      200        -              70                  - 

-      250        -              86                  - 

-      315        -             101                  - 

-      400        -             122                  - 

-      500        -             146                  - 

-      630        -             178                  - 

-      710        -             199                  - 

-      800        -             222                  - 

------------------------------------------------------ 

 

- Tub de formació helecoïdal. 

 

Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 

 

Característiques de la banda de PVC: 

 

     - Densitat    >= 1350 kg/m3 

          <= 1460 kg/m3 

     - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

          <= 80 milionèsimes/°C 

     - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

     - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

     - Allargament a la ruptura  >= 80% 

     - Absorció d'aigua   <= 1 mg/cm2 

     - Opacitat    0,2% 

 

2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE 

DN <= 315 MM: 

 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo." 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

 

- Definició 

 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a 

funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals 

com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 

kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 

kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 

5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el 

tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i 

tetrahidrofuran). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

 

- Juntes 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 
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3.4.3.  Pous de registre 
 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present 

Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials emprats hauran de complir les 

especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi 

aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a 

cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol 

II del present Plec. 

 

3.4.3.1 Pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones 

amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva  no es col·locaran fins que s'hagi extret l'aigua que 

pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui 

l'Enginyer Encarregat. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb 

l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 de 

ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta 

mitjançant pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 

 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, 

segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

 

3.4.3.2 Pous de registre i pous especials "in situ" 

 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la 

necessitat  d'acabar  la  cubeta  mitjançant  pintat amb morter de resina epòxid en una capa de mig 

centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb 

formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per 

l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. 

S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Próctor 

Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 

 

 

3.4.4. Geotèxtil 
 

La posta en obra dels geotèxtils seguirà les fases següents: 

 

a) Igualació i rasament del talús. 

b) Desplegament del geotèxtil sobre el talús i fixació al mateix amb picons, que poden ésser de fusta. A 

més a més, l'entramat de geotèxtil s'estendrà a la part alta del talús, ancorant-se en la mateixa. 
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3.5. Afermats. 
 

3.5.1. Tot-ú artificial. 
 

-Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Próctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

 

- Control de qualitat. 

 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

 

- 1 Próctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
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La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Próctor modificat. 

 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Próctor 

modificada. 

 

3.5.2. Mescles bituminoses. 
 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 

part integrant de l'obra en construcció.  

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 

treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes 

de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de 

Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 

les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 

partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no 

queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que 

hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 

es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 

longitudinal.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 

producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 

no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 

un junt transversal.  

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa 

en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de 

descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal 

que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, 

amb les toleràncies indicades.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que 

l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva 

forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla 

baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat 

abans especificada.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 

bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per 

tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm 

un de l'altra.  

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en 

aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha 

de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es 

permet la posada a l'obra en cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les 

taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 

d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 

d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 

instruccions del Director d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies 

per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos 

necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 

segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 

transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del 
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tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la 

fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla 

es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior 

al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 

verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 

lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 

continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 

recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el 

seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas 

s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 

ambient. 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, 

la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc 

es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les 

taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 

d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat 

els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 

d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies 

per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos 

necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 

categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, 

es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 

manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 

indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del 

tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de 

fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i 

sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de 

la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de 

ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior 

al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 

verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i 

estendre la següent franja contra ella.  

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els 

recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts 

transversals de les franges d'estesa contigües.  

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 

60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que 

aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-

Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  

 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram 

de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball  

- Els equips proposats pel contractista  

- La forma específica d'actuació dels equips  

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
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- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la 

mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat 

superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 

següents:  

     - 500 m de calçada  

     - 3.500 m2 de calçada  

     - la fracció construïda diàriament  

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 

aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor 

dels valors següents:  

     - 500 m de calçada  

     - 3.500 m2 de calçada  

     - la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, 

com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior  

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a 

compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes 

anteriors.  

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència 

per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les 

provetes anteriors.  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 

mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 

DO, sobre les mostres de les provetes  

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats  

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors  

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors  

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 

327; amb la freqüència que determini la DO.  

- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris  

- Nombre de passades de cada compactador  

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 

següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha 

de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la 

llargària de l'obra  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada 

en servei de la capa, en tota la llargària del lot  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA 

BITUMINOSA CONTÍNUA:  

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot  

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les 

condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

En capes de rodadura, cal comprovar a més:  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 

capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA 

BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis 

en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot  

- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa  

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de forats 

dels testimonis extrets  

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació 

entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del 

camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La 

bàscula ha d'estar contrastada  

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons 

UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren 

a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 

capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 

diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

Densitat:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 

punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:  

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del 

Contractista;  

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus 

de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.  

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la 

següent manera:  

     - Per capes de base:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de 

rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 

estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;  

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes 

d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la 

capa superior per compte del Contractista.  

     - Per capes intermèdies:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha 

de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la 

o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 

sobrecàrregues en estructures  

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes 

d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.  

     - Per capes de rodadura:  

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel 

seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 

la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es 

procedirà de la següent manera:  

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o 

de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla 

bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista;  

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat 

o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat 

a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils 

longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb 

longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules 

següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:  

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a  

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

542.20b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor 

previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest 

valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, 

es procedirà de la següent manera:  

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del 

valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista  

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del 

valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor 

previst, es procedirà de la següent manera:  

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% 

del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.  

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% 

del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Densitat en mescles discontinues BBTM A:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden 

presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.  

- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de 
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mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del 

Contractista;  

     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 

especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que 

variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals.  

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 

següent:  

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del 

Contractista;  

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:  

- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més 

de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.  

- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar 

la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 

del Contractista;  

     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 

d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat. 

Densitat en mescles drenants PA:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 

especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que 

variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals  

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 

següent:  

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del 

Contractista;  

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus 

de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat.  

- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la 

següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa 

mitjançant fressat i reposar-la.  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal 

enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista.  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb 

longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules 

següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 

l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:  

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a  

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

543.18b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor 

previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest 

valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, 

es procedirà de la següent manera:  

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del 

valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles 

drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista  

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del 

valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de 

la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats.  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor 

previst, es procedirà de la següent manera:  

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% 

del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en 

mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista  

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% 

del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
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3.5.3. Regs i tractaments superficials. 
 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.  

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 

vegada aplicat el reg.  

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les 

condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés 

d'humitat.  

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de 

cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les 

característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la 

temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà 

la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i 

com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.  

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 

temperatura especificada.  

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.  

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip 

portàtil.  

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, 

mecànicament.  

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.  

 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.  

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera 

necessari.  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del 

lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid.  

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han 

de circular a velocitat <= 40 km/h.  

L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per 

sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del 

lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la 

durada del reg sota l'acció del trànsit.  

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  

L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o 

mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a 

més, les següents condicions:  

- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul•la  

- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40  

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %  

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.  

 

REG D'ADHERÈNCIA:  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i 

s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  

 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:  

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol  

L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular 

trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació 

aprovada per la DF.  

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.  

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les 

condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.  

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.  

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.  

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles 

han de circular a velocitat <= 30 km/h.  

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 

mm. 
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3.5.4. Obres complementàries. 
 

 Execució de Voreres 

 

Les peces es posaran sobre una base de formigó, la forma i característiques de la qual s'especificaran en 

els Plànols. 

 

Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). 

Aquest espai es reemplenarà amb morter del mateix tipus que l'emprat en l'assentament. 

 

Llosa  de peces  prefabricades de formigó 

 

Les lloses es poden col·locar sobre morter o directament sobre sorra. Quan les lloses excedeixin de 40cm 

de costat, es recomana la col·locació sobre morter. 

 

Col·locació sobre morter. Les  lloses es col·locaran al solat sobre una base de morter de consistència 

plàstica. Aquest  morter ha de ser preparat  amb un ciment de classe resistent 32.5 i una 

dosificació de 1:6 amb sorra rentada sense argiles i amb un correcte grau d’humitat. No es pot 

utilitzar morter preparat amb additius que retardin l’enduriment. 

 

Les lloses s’han de col·locar amb una separació de 3mm entre peça i peça per tal d’evitar  

posteriors  desperfectes. No s’acceptarà  la col·locació “en testa”. 

 

Tota la capa base de les lloses s’ha de recolzar sobre el morter, assentant i anivellant les peces 

una per una. 

 

S’han de prendre les mesures necessàries per impedir el pas o aplicació de càrregues pesades 

durant un mínim de 7 dies. 

 

Un cop les peces estiguin ben assentades i enganxades, s’emplenaran  les juntes amb sorra fina i 

seca, mai amb una lletada de ciment. 

 

Col·locació sobre sorra.  Un cop preparada l’esplanada, s’estén i compacta  la subbase. S’estén i es 

compacta la base i es procedeix a executar els bordons de confinament. 

 

S’estén i anivella una capa de sorra seca d’una granulometria 5/10 sempre seguint un gruix 

uniforme d’uns 5cm. Es col·loquen les lloses una per una, deixant una separació entre llosa i llosa 

d’uns 3mm. No s’admet de cap manera la col·locació sense separació “a testa”. 

 

S’emplenen les juntes amb escampament de sorra seca i fina, d’una granulometria 0/2. Es 

procedeix a vibrar el paviment per tal d’homogeneïtzar altures. Es imprescindible que s’utilitzi una 

“bandeja” vibrant amb la xapa recoberta de PVC.  

 

S’ha d’haver posat especial atenció en que les lloses es trobin totalment assentades sobre el ferm, 

en cas contrari es trencaran en el moment de suportar la càrrega. 
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3.6. Armat. 
 

3.6.1. Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 

Els especejaments. 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 

antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Els separadors. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 

morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 

serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per 

a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels 

als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.7. Formigonat. 
 

3.7.1. Aspectes generals. 
 

- Definició. 

 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 

sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que 

les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

3.7.2. Pla de formigonat. 
 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 

a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, sindicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 
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- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 

desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

 

3.8. Escullera. 
 

Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i col·locar les esculleres. 

 

Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del terreny en 

tota la profunditat requerida en els Plànols. 

 

La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la 

segregació del material. L'estesa i col·locació del material es farà en capes de gruix uniforme i paral·leles a 

la superfície del terreny. 

 

Les esculleres seran col·locades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides per 

l'Enginyer Director de les Obres. 

 

Els procediments de col·locació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es 

col·loquin de forma ordenada dins de les línies definides als plànols o per l'Enginyer Director de l'Obra, i de 

manera que es redueixin al màxim els espais entre els blocs. El Contractista haurà de preveure, per la 

capa superior, procediments de construcció que permetin la manipulació individual de les pedres, de 

manera que els fragments o blocs quedin lligats adequadament i que es compleixin les següents 

toleràncies immediatament després de la col·locació: 

 

Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el límit de 

l'escullera. 

 

En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i l’Enginyer Director 

podrà exigir: 

 

- L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància estipulada. 

- El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 

- El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels forats per 

sota del plànol límit interior tolerat. 

- La substitució del personal i/o els mètodes de col·locació utilitzats pel Contractista, quan l’ 

incompliment de la tolerància establerta es produeixi amb una freqüència superior a l'admissible, a judici de 

l’Enginyer Director de l'Obra. 

 

El Contractista proposarà per escrit a l'Enginyer Encarregat el criteri de construcció que consideri més 

adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no estigués 

suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 
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3.9. Elements auxiliars. 
 

3.9.1. Encofrats i motlles. 
 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es 

podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així 

com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 

entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, 

un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i 

estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 

encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 

mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 

mil·límetres (10 mm). 

 

- Execució. 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar 

amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès 

com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc 

dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

3.9.2. Cindris. 
 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 

descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 

acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 

cindri haurà d’especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 

seus elements i del conjunt. 
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- Execució. 

 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge per 

personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els 

punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les 

toleràncies prefixades. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri 

fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 

procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes 

de formigó. 

 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 

recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 

 

3.10. Impermeabilitzacions. 
 

3.10.1. Segellats de junts 
 

1.Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

- Definició: 

 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 

per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 

en el seu funcionament habitual. 

 

S'han considerat els elements següents: 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

 

          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense imprimació prèvia 

          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb 

massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia imprimació 

 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola 

manual prèvia imprimació 

 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epòxid, prèvia imprimació 

específica. 

 

-Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi). 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l’ imprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 
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- Neteja de les vores exteriors del junt 

 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

 

- Condicions generals: 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 

d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser 

igual a la fondària del junt. 

 

 

Toleràncies d'execució: 

 

     - Gruix del segellat ± 10% 

     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 

 

Junt amb cordó de bentonita: 

 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. El junt ha 

de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l’ humitat, el cas d'elements 

de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 

 

2.Condicions del procés d’execució 

 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

 
----------------------------------------------------------- 

¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 

¦Nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 

¦Morter sintètic resines epòxid     ¦                     ¦ 

----------------------------------------------------------- 

¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 

----------------------------------------------------------- 

 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

 

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 

d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 

del fabricant. 

 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

 

Junt amb morter sintètic de resines epòxid: 

 

Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 

temps màxim establert. 

 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
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regalimi. 

 

Junt amb cordó de bentonita: 

 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 

 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició 

durant el formigonat. 

 

3.Normaitva de compliment obligatori 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.11. Instal·lacions elèctriques 
 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a Instal·lacions 

Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica 

de l’Edificació IEB. 

 

Els treballs corresponents a la xarxa elèctrica de mitja i alta tensió s’efectuarà d’acord a la normativa 

següent, o la que la substitueixi en el seu cas: 

 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación e ITC” RD3275/82 

 

- “Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía”, aprovat per RD de 

12 de març de 1954, amb les corresponents actualitzacions fins a la data d’avui. 

 

- “Reglamento técnico de lineas aéreas de alta tensión”. 

 

- Ordre de 10 de març de 2000, per la qual es modifiquen les ITC de la MIE-RAT 

 

- “Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC”, RD 842/2002 

 

Així com també es seguiran les indicacions de la companyia de servei corresponent. 

 

3.11.1. Conductor de Cu (UNE VV 0.6/1KV) 
 

Condicions generals: 

 

El conductor ha d’entrar  dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 

No són correctes els empalmes entre caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 

Els empalmes i les derivacions es realitzen mitjançant borns o regletes de connexió. 

 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

 

Els conductors estaran protegits contra qualsevol agent extern que el pugui afectar, després de la seva 

instal·lació. 
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 

Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

 

     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 

 

Col·locat superficialment: 

 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment, i la 

seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

 

Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 

 

Distància vertical entre fixacions <= 150cm 

 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 

 

Col·locat dins d’un tub: 

 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

 

3.11.2. Conductor de Cu nu 
 

Condicions generals: 

 

Les connexions del conductor s'han de fer amb soldadura, sense la utilització d'àcids, o amb peces de 

connexió de material inoxidable, per pressió de cargol (aquest últim mètode sempre en llocs visitables). 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

 

No és possible la interrupció del conductor de terra per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid 

d'acer galvanitzat. 

 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

 

El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

 

Col·locat superficialment: 

 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas 

de canals i safates. 

 

Distància entre fixacions <= 75 cm 

 

En malla de connexió a terra: 

 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases, les quals s’ompliran amb terra garbellada i 

posteriorment compactada. 

 

El radi de curvatura mínim  ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

L'instal·lador es responsabilitzarà de que no es produeixin torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

 

3.11.3. Tub flexible corrugat PVC 
 

Condicions generals: 

 

No són correctes els empalmes entre caixes  de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 

Toleràncies d'instal·lació: 

 

     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 

 

Tub amb malla metàl·lica: 
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Les caixes corresponents es fixaran mitjançant ràcords metàl·lics apropiats, amb casquets de plàstic de 

rosca DIN 4430. 

 

La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el ràcord. 

 

Penetració del tub dins les caixes 1 cm 

 

Encastat: 

 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 

mm. 

 

Recobriment de guix >= 1 cm 

 

Sobre sostre mort: 

 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

Canalització soterrada: 

 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base i haurà de ser fixat  amb tocs de morter casa 

metre, com a mínim. 

 

3.12. Canonades d’abastament 
 

3.12.1. Canonades d’abastament d’aigua 
 

Les canonades d'abastament d’aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas". 

 

Les canonades s'instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys 

de tràfic rodat i la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un 

metre de la superfície. A les voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 

seixanta centímetres. 

 

L’amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 

cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 

 

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s’assentarà sobre una base de 10 cm. de sorra. 

 

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les primeres 

tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o 

graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots els casos un 

grau de compactació del 95% del Próctor Normal. 

 

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de 

regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dins les toleràncies prescrites i no representin 

pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

 

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament 

treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb 

arestes vives. 

 

Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser 

rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada. 

 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar 

en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 

 

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes 

les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra o quan estiguin 
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instal·lats. 

 

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són les següents: 

 

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors 

i rectitud. 

- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanqueïtat en els 

seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la 

normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent de forma 

gradual fins arribar a la ruptura o fissuració, segons els casos. 

 

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa depenen del tipus de 

material de la canonada. 

 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: 

es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar sobre pedres i 

en general es prendran les precaucions necessàries per a la seva manipulació, de manera que no pateixin 

cops d'importància. 

 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el 

reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar 

l'excavació. 

 

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals s'ha de 

sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com l'agressivitat del 

terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les 

juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions 

apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 

3.12.2. Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 
 

Els tubs es netejaran interiorment mitjançant un escombrat. 

 

En cas de provar-se per trams la canonada, els taps de tancament s’apuntalaran per contenir els 

esforços de l’empenta. 

 

Els tubs acopiats al costat de la rasa o en qualsevol altre lloc estaran degudament calçats amb tascons 

que assegurin l’estabilitat. No es col·locaran en cap cas tascons de pedra. 

 

Les canonades de diàmetre 1000 mm o superiors que hagin d’estar a l’obra durant un període llarg de 

temps, es mantindran apilats verticalment per evitar la ovalització deguda al pes propi del tub. 

 

Si s’efectua l’arronyonat de la canonada mitjançant formigó, aquest no es farà fins passades, com a 

mínim, 48 hores des de la darrera soldadura. 

 

Es taparan els extrems dels tubs de la conducció per evitar la possible entrada d’animals o de fangs en 

cas de pluja. 

 

3.12.3.  Proves a realitzar en els tubs d’abastament instal·lats a la rasa. 
 

Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de 

proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal necessari. 

 

3.12.3.a-Prova de pressió interior 

 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna per 

trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams tinguin 

una longitud aproximada de 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant 

més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 

 

Abans de començar la prova, hauran d’estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de la 

canalització, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a mínim les juntes descobertes. 

 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram que estigui sotmès a prova, deixant oberts tots els 

elements que puguin permetre la sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament des 

d’aigües avall cap a aigües amunt, una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire a la conducció. Si és 

possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fós possible, l’operació d’omplir es 

farà encara més lentament per evitar que quedi aire dins de la canonada. 
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En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior 

del tram que s’està provant  es troba comunicat en la forma convenient. 

 

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà 

d’estar proveïda de claus de descàrrega o d’elements apropiats per poder regular l'augment de pressió 

amb total lentitud. Es col·locarà en el punt més baix del tram de  canonada que s’assagi i portarà dos 

manòmetres, un dels quals el  proporcionarà el  Director de l’obra. 

 

Els punts extrems del tram que es provi es tancaran convenientment amb peces especials que 

s’apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i s’han de poder desmuntar 

fàcilment  per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermitges que hi 

hagi en el tram de prova estiguin ben obertes. 

 

Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d’estar ancorades i les seves fàbriques hauran  d’haver 

adquirit la resistència suficient 

 

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi 1.4 vegades la pressió màxima 

de treball. S'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 

 

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi 

un descens superior a p/5 essent “p” la pressió de prova en rasa en atmosferes. Quan el descens del 

manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perdin 

aigua, canviant algun tub si fós necessari, de manera que al final s'aconsegueixi el descens de pressió 

perquè no sobrepassi allò que s'ha previst. 

 

 

3.12.3.b.-Prova d'estanqueïtat 

 

Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n’haurà de fer una d'estanqueïtat 

 

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el 

contractista. 

 

La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la canonada, a la qual pertany 

el tram en prova, amb idèntiques característiques en tot el tram. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la 

canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la 

canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 

 

La durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 

 

V=KLD 

 

V= Pèrdua total de la prova en litres 

L = Longitud del tram en prova en metres 

D = Diàmetre interior en metres 

 

De totes maneres, si es sobrepassen les pèrdues fixades  el Contractista repassarà totes les juntes i tubs 

defectuosos i n’assumirà les despeses , tanmateix està obligat a repassar aquelles juntes que tinguin 

pèrdues apreciables, encara que el valor de la pèrdua sigui inferior a l’admissible. En les conduccions de 

sanejament només caldrà omplir amb aigua els tubs per trams i observar les juntes amb la canonada 

descoberta. El contractista resta obligat a substituir qualsevol tram de canonada o els accessoris, en el 

qual s'hagin observat defectes o esquerdes o pèrdues d'aigua. 

 

 

3.12.4.  Execució de topalls a les corbes, cons i derivacions  
 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió 

interna. 

 

S’excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els 

cargols de les brides i s’armarà i omplirà de formigó seguint els dissenys dels plànols. 

 

En cas de qualsevol dubte les dimensions dels topalls seran les que fixa la “Normativa per a xarxes de 

distribució d'aigua potable" de l’Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 

 

Si no fós possible fer un topall seguint aquestes  mesures , es construirà seguint les instruccions del 

facultatiu responsable del servei. 

 

3.12.5. Pous i pericons 
 

Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 
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o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

El subministrament i col·locació dels materials. 

 

La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

 

Les tapes. 

 

La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a 

les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a 

cinc mil·límetres (5 mm). 

 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) 

per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que comportin 

sedimentacions. 

 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

 

3.13. Tancaments i divisòries 
 

3.13.1. Parets de ceràmica 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

 - Paret de tancament passant 

 - Paret divisòria 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-DB-F i la DT 

del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

 En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-

SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, 

en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 
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Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si 

la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 

espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les 

deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions  de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 

del DB-SE-F 

 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 

paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 

al morter. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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3.13.2. Parets de blocs de morter de ciment 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col·locats amb morter. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues 

cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

- Formació de pilar amb blocs encadellats 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 

projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 

 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF 

no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 

espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un 

cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb 

elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han 

d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 
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La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 

màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 

paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no 

s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, 

perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, 

i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 

i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

3.13.3. Tancaments practicables d’alumini 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 

funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
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- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 

menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 

al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 

durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

3.13.4. Portes tallafocs de fulles batents 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària 

real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar 

tapats amb massilles, tacs, etc. 

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre 
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les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

 

 

3.14. Cobertes 
 

3.14.1. Teulades 
 

Teulades de teules ceràmiques 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de coberta inclinada mitjançant la col.locació d’una capa de protecció de peces recolzades 

sobre un suport amb interposició d’aïllament tèrmic. 

 

S’han considerat els revestiments de coberta següents: 

- Teula de ceràmica 

- Teula de morter de ciment 

- Llosa de pissarra 

 

S’han considerat els suports següents: 

- Envans de sostremort amb solera 

- Biguetes de formigó amb solera 

- Sostre inclinat 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Coberta amb cambra d’aire i teules collades amb morter: 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de pendent: Execució dels envanets amb maons agafats amb morter 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic entre envans 

- Execució de la solera recolzada sobre els envans 

- Execució de la capa de protecció de morter, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col.locació de la capa de protecció, amb les peces agafades amb morter 

 

Coberta amb biguetes i capa de protecció amb peces agafades amb morter o sense adherir: 

- Formació de pendent: Col.locació de les biguetes 

- Execució de la solera recolzada sobre les biguetes 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic 

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col.locació de la capa de protecció 

 

Coberta sobre sostre inclinat i capa de protecció amb peces agafades amb morter o fixacions 

mecàniques: 

- Col.locació de l’aïllament tèrmic 

- Col.locació de l’enllatat, en el seu cas 

- Replanteig dels eixos dels pendents  

- Col.locació de la capa de protecció 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El pendent de la coberta ha de ser l’indicat a la Documentació Técnica, o a manca d’aquesta, l’indicat 

per la DF. La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de 

condensacions. 

 

Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de formar un conjunt estable i resistent. 

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color 

uniforme. Les esquenes d'ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment. 

 

El cavalcament entre les peces de la capa de protecció ha de ser l’adequat per tal de complir amb 

l’exigència bàsica, en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica, tempestes, 

altitud topogràfica, etc.). 

 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. Les peces de la primera filada, en les teulades de pissarra o teula, han de quedar amb el 

mateix pendent que la resta de filades per tal d’evitar la filtració d’aigua en l’unió amb el parament, si 

cal es farà un recrescut en la vora de l’assentament de les peces. Les peces de l’última filada 

horitzontal superior i les del carener o esquena d’ase, han de quedar fixades. 
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En la trobada amb elements passants, la part superior del vessant ha de quedar de forma que l’aigua 

es desvií cap a ambdós costats de l’element. 

 

Pendent mínima de la coberta sense capa d’impermeabilització: 

- Teula corba:  >= 26% 

- Teula mixta i plana monocanal:  >= 30% 

- Teula plana marsellesa o alicantina:  >= 40% 

- Teula plana amb encaix:  >= 50% 

- Pissarra:  >= 60% 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Cavalcament de les peces del carener sobre el vessant:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Paral·lelisme entre dues filades consecutives:  ± 10 mm 

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 

- Alineació entre dues peces consecutives:  ± 5 mm 

- Alineació de la filada:  ± 10 mm 

 

COBERTA DE TEULA PLANA CERÀMICA: 

 

Les filades de teules han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en 

l'altra direcció. 

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix. 

 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

Les teules han de quedar collades amb morter pels encaixos de l'extrem superior. 

 

COBERTA AMB CAMBRA D’AIRE: 

La cambra d’aire ventilada s’ha de situar en la banda exterior de l’aïllament. 

Ha d’estar neta, lliure d’elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de morter, 

etc.) 

Ha de tenir forats oberts a l’exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada. 

Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures 

no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 

condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

El suport ha de ser net. 

 

Si s’utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les 

condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin 

impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

 

L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 

incloses a la unitat d’obra. 

 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 

 

Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 

de condicions de l’operació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents 

dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
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Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
3.14.2. Elements especials per a cobertes 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de granulats lleugers de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres 

en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

- Bigueta de formigó precomprimit 

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

 

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

 

Formació de pendents amb biguetes de formigó: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

 

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o 

bé, buits. 

 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O 

GRANULATS LLEUGERS: 

Gruix màxim:  <= 30 cm 

Gruix mínim:  >= 5 cm 

Distància entre mestres:  <= 2 m 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció 

de la peça. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

PLEC DE CONDICIONS 

111 

unió entre aquest i la bigueta. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 

han d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 

següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària:  <= 4 m 

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: 

     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 

recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS 

LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 

d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a 

mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O 

TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT, FORMACIÓ DE PENDENTS O MASSISSAT AMB 

FORMIGÓ LLEUGER: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
SOLERES I EMPOSTISSATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

 - Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 

mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o 

pasta de ciment rà pid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material 

 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

- Replanteig de les peces 

 - Clavat de les peces al suport 

 

 CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Ha de tenir junts de retracció. 

Junts de retracció: 

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 

 

 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm 

 

SOLERA: 

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 

galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d'estar col·locades  a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de 

quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 

inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera:  ± 10 mm 

- Planor: 

      - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 

 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a 

tocar i col·locats a trencajunt. 

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el 

cap  enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
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 Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 0,5% 

 

 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 

 Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 

 Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 

 Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 

 Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 

 Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 0,5% 

 

 EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 

La dimensió màxima de l’element ha d’ anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d’estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per 

a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 

 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 

 

 SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar 

alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 

 Distància entre els suports:  = llargària placa 

 Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  + 20 mm 

 - Alineació dels nervis:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O 

PASTA DE CIMENT RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 

d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es 

desplacin. La resta s'ha de col·locar  en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents 

dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.15. Senyalització i abalisament. 
 

3.15.1. Marques vials. 
 

Definició. 

 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 

signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 

viàries convencionals). 

 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 

punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 

senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 

maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 

d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 

desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Maquinària d’aplicació. 

 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 

inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 

pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 

transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 

 

 

 

 

Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats simultànies 

d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 

Circulant a 5 Km/h 

Salvant rampa del 8% 

Amb cabals de 12 l/min de pintura 

                       i   7 l/min de 

microesferes 

Mantenint constants les pressions 

d’aplicació. 

Autonomia Capacitats dels dipòsits: 

De pintura 

.............................................320 l 

(proveït d’agitador automàtic i filtre) 

De microesferes de 

vidre.......................200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 

Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 

de totes les pistoles, accionable des de 

quadre de comandament. 

 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

PLEC DE CONDICIONS 

115 

 

Característica Valor definitori 
Control de la 

dosificació 

- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 

- CVD (Control Visual de Dosificació).- 

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 

assegurar que la dosificació de l’aplicació, 

independentment de la velocitat de 

desplaçament de la màquina, se mantingui 

entre el 95% i el 105% de la dotació 

especificada. 

Aplicadors de 

microesferes de vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 

manera que, durant l’aplicació (circulant a 

velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 

superfície de la marca viària pintada. 

Podran emprar sistemes a pressió o de 

gravetat, proveïts de dispositius 

temporitzadors. 

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 

cm d’amplada constant i ben perfilada, sense 

fer servir discos limitadors ni altres elements 

que produeixin residus. 

Termòmetres i 

higròmetres 

La màquina estarà proveïda de medidors 

fiables de la temperatura i humitat 

atmosfèriques, i també de la temperatura del 

paviment. 

Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que permeti 

rentar de manera ràpida els circuits pels que 

corren els materials. El líquid resultant de la 

neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor 

disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant 

prohibit vessar-lo a l’exterior. 

 

Dosificacions per aplicació. 

 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 

les dotacions següents: 

 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 

 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 

de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

Característiques essencials. 

 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  

Angle d’il·luminació:  

3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant:    CIE tipus 

A 

Visibilitat diürna Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància (�) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de 

geometria             45/0 

Il·luminant             D 65 

Observador patró     2º 

Resistència a 

l’esllavissament  

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
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Execució. 

 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i 

vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

 

Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

 

Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la 

classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de 

fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos 

abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de 

sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  

 

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 

qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 

d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 

 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA

L 
ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA

Resistència al sangrat 

(Pintura aplicada a 720 

g/m2�10% sobre proveta de 

betum estàndard i cel·lofan). 

UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 

Estabilitat en envàs ple. 

(18 hores a 60ºC�2ºC). 

UNE 48 083 Variació de consistència � 

5 KU. No hi hauran pells, 

qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm i 

315 nm a 60ºC�3ºC i de 4 hores 

de condensació a 50ºC�3ºC). 

UNE 48 251 � no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 400 �m � 40 �m 

amb aplicador Dr. Blade sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 24 

hores a 23ºC � 2ºC i 50%�5% 

d’humitat i mantingudes 

horitzontals 150 hores en estufa 

a 45ºC � 2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

� no variarà en més de 

0,03. 

 

Temps de secat (“no pick up” per 

rodatge) 

UNE 135 202 � 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) � 0,95 

Rc (groga) � 0,90 
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Color.  

(Preparar proveta 

desengrassada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb pel·lícula de 

350�m�35�m, i mantenir 

horitzontal 168 hores a 23ºC � 

2ºC i 50%�5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada com la 

de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca ��0,84 

Groga ��0,40 

 

 

 

   

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA

L 
ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt de reblaniment UNE 135 222 � 95ºC 
Resistència a fluir. 

(Con de material mantingut 24 

hores a 60ºC � 2ºC). 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 

Color. 

(Preparar proveta a 2600 g/m2 

sobre suport llis i fàcil de 

desprendre, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 23ºC � 

2ºC i 50%�5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma 

UNE 135 200/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOP

LÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

CALENT 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada com 

la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca ��0,80 

Groga ��0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 

200ºC�2ºC). 

UNE 135 221 � no variarà en més de 

0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 

(Preparar proveta 

desengreixada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb pel·lícula 

a 2600 g/m2, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 23ºC � 

2ºC i 50%�5% d’humitat 

protegida del sol i de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm 

i 315 nm a 60ºC�3ºC i de 4 

hores de condensació a 

50ºC�3ºC). 

UNE 48 251 � no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 45ºC � 

2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

� no variarà en més de 

0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA

L 
ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 
CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

FRED 

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 

proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 

Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 

pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 

per rodatge) 

(Sobre proveta de vidre de 

100*200*3 mm). 

UNE 135 202 � 30 minuts 

Color. 

(Sobre proveta desengreixada 

d’alumini de 150* 75 * 0,6 mm 

mantinguda horitzontal 24 

hores a 23ºC � 2ºC i 50%�5% 

d’humitat protegida del sol i de 

la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada color 

han de ser dins del polígon 

assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta igual a la de 

color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  

Blanca ��0,84 

Groga ��0,40 

Envelliment artificial accelerat. 

(Preparar tres provetes com les 

de color, deixant-ne una de 

referència, i mesurar el color i 

factor de luminància de totes 

tres). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 

8 hores de radiació UV 280 nm 

i 315 nm a 60ºC�3ºC i de 4 

hores de condensació a 

50ºC�3ºC). 

UNE 48 251 � no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 23ºC � 

2ºC i 50%�5% d’humitat 

relativa. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pes. 

� no variarà en més de 

0,03. 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 

esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 

percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 

 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 

dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 

135 200(2). 

 

- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 

índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 

 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 

rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 

Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 

han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 

esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
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s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 

material acceptat, al seu càrrec. 

 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 

oportú. 

 

Control de l’aplicació. 

 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  

 

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un 

mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 

 

- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 

realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  

 

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

 

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 

tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 

mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 

casos: 

 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, 

els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 

càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 

que ho havien estat els rebutjats. 

 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre es fa l’aplicació, ordenar l’ identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 

que ho consideri oportú. 

 

Control durant el període de garantia. 

 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 

les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 

les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 

TIPUS DE 
MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

lluminància 

(�) 

 

SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 

150 0,20 0,45 

 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 

càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 

d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 
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Senyalització vertical. 

 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 

això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 

vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 

(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

 

Senyalització vertical de codi. 

 

Definició. 

 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 

col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 

introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra 

mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 

d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Control de qualitat. 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

 

Control de recepció. 

 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca o 

referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 

 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 

 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 

retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 

lluminància (�)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 

materials. 

 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 

peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament 

(N) 

2-15 16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
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Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el 

nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 

quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els 

nombres per decidir seran els de la taula: 

 

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per 

acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per a 

rebuig 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 

desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-

los i muntar-los una altra vegada. 

 

Senyalització vertical en alumini. 

 

Definició. 

 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 

aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  

 

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 

amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 

verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 

qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 

etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

 

L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 

articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 

recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  

 

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 

irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

 

Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

 

Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  

 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i 

humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions 

i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  

 

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 

les especificacions del present Plec de Condicions.  

 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al 

bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal 

que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  

 

Replanteig. 

 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 

Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  

 

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 

coneixement d'aquest manual.  

 

El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + 
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distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de � 7 m. En 

primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 

gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 

procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 

formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 

dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 

General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 

assenyalat abans.  

 

Càlculs resistents. 

 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

 

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

 

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.  

- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

 

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 

deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques de 

l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 

s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 

 

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 

compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 

coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 

fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 

vegada examinat el terreny. 

 

Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives 

exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs 

homologat.  

 

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

 

Resistència estructural: Tracció. 

 Plec i desplegada. 

 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 

Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i 

en totes les direccions sobre la superfície del panell. 

 

Disposició dels panells i suports. 

 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 

estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 

 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem 

de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. 

El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  

 

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 

l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 

d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 

distància serà de Hb/4. 

 

Documentació de la senyalització realitzada. 
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Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat 

de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

 

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 

incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

 

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 

alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs 

i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els 

esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  

 

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  

 

- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 

odòmetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

- Fotografia a curta distància. 

 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de 

I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 

informàtic. 

 

Període de garantia. 

 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i instal·lats amb 

caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 

lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 

anys i sis mesos des de la instal·lació. 

 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 

abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 

abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 

adequades. 

 

Control durant el període de garantia. 

 

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 

fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 

mínim, les següents: 

 

· Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux�m2) amb angle d’observació �=0,2º , �1=�2=0 i angle 

d’entrada 5º, segons color: 

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 

R 
(cd/(lux�m2)

200 136 36 36 16 

· Els factors de lluminància (�) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques 

(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels 

materials. 

 

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 

Plec per als elements d’abalisament. 

 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 

mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 

 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

 

Seguretat i senyalització dels treballs. 

 

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC 

"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General 

de Circulació.  

 

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 

I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant 

en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

 

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 

sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
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Mediambiental.  

 

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 

elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  

 

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 

reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  

 

Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 

causa de l’ incompliment d'aquest article.  

 

3.15.2. Barrera de seguretat metàl·lica. 
 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 

 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 

galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 

Document nº 2: Plànols. 

 

Les unitats d’obra corresponents són: 

 

- Barrera de seguretat metàl·lica. 

 

Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 

separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge i 

desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i 

soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la 

fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 

l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 

correspongui. 

 

- Terminal en cua de peix. 

 

Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 

barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 

 

- Terminals curts i llargs. 

 

Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades a 

les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 

Plànols.  

 

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 

acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 

recepció provisional. 

 

Fonaments de tanques de seguretat. 

 

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 

impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar 

la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li una força 

paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la 

carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el 

desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força 

s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 

 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 

condicions següents: 

 

- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 

KN. 

 

- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a 

nivell del terreny és inferior a 15 cm. 

 

En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 

una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-25/B/20/II 

a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres 

corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, 

per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 

12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa 

superior impermeabilitzant. 

 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les mesures 

transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer 
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per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, 

de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra 

amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

 

 

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple murs 

de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 

mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense 

omplir el forat de formigó en cap cas. 

 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 

xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 

M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 

200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, 

bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 

 

Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 

HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 

allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 

 

Execució. 

 

Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit del 

tràfic. 

 

En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres (2 

m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 

necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

 

Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 

quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de la 

mida normalitzada de banda en algun punt. 

 

Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 

 

La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim de 

quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 

 

El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o danys 

al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 

 

El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 

oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 

 

Control d’execució. 

 

Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 

 

El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 

- Situació de les barreres de seguretat. 

- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 

característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 

 

Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 

verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 

 

Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de cada 

tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs esmentats en 

aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es 

rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces 

dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure'ls de l’aplec i 

substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les 

comprovacions corresponents abans d’admetre'ls. 

 

Garantia. 

 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, 

ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les 

normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del 

fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos 

anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 

 

El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i dels 

que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva  

PLEC DE CONDICIONS 

 

126 

d’emmagatzematge. 

 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 

productes proveïts per ell. 

 

 

3.15.3. Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 

Definició. 

 

Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 

capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o 

informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del 

paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o 

bidireccional, quedant excloses les omnidireccionals. 

 

Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels captafars 

dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han 

d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions 

del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i 

mitjans auxiliars necessaris per acabar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i 

el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Control de qualitat. 

 

S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 

 

Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 

 

Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 

assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 

emprats a l’obra. 

 

Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai Econòmic 

Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels que no 

disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que fer els 

assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel 

Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  

 

Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 

estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 

serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 

 

Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 

les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 

lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 

subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 

apartat totes les defectuoses. 

 

Part diari d’execució. 

 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 

 

- Data. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 

- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 

- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 

afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 

 

Control de la unitat acabada. 

 

Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 

desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 

 

L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 

instal·lats. 

 

Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 

 

- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 

- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 

perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 

 

Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 

Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció ja 
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esmentat, també a càrrec del Contractista. 

 

Període de garantia. 

 

Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 

garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 

fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 

 

Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, o 

sis (6) mesos des de la instal·lació. 

 

El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans si 

han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la data per 

instal·lar-los. 

 

3.15.4. Abalisament. 
 

Definició. 

 

Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 

instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 

 

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals 

(marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 

- advertir de les corrents de circulació possibles,  

- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en 

la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 

 

Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-

se, són: panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

Panells direccionals. 

 

Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les 

carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com 

permanents. 

 

Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 

reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de 

control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 

 

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 

vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.  

 

Fites d’aresta. 

 

Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la 

carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i 

elements d’ancoratge. 

 

Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 

362.  

 

Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III 

una alçada mínima de 725 mm. 

 

Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge de 

la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat o 

murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les 

en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Fites de vèrtex 
 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la cara 

frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex les dos 

direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als costats 

superiors del triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en 

una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima 

d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 

 

El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant verd. 

Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 

 

Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 360; 

i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’ esmentada norma. 
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Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 

d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 

dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 

ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Balises cilíndriques. 

 

Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 

reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 

 

Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 

 

Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 

material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 

instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser 

franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del 

vehicle. 

 

L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 

 

El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 

 

La relació H/D haurà de ser sempre � 3,75. 

 

Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la volta 

a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les zones 

retrorreflectants R � 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la part 

inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 

 

Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 

d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 

dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 

ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

Captafars sobre barrera metàl·lica. 

 

El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 

de cartells verticals retrorreflectants. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 

cm2) i de nivell de reflectància R2. 

 

No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 

 

Col·locació. 

 

Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 

resistir una càrrega uniforme sobre el panell de 200 kg/m2. 

 

Fites d’aresta. 

 

Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el nivell 

de la calçada de 105 cm. 

 

Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una 

vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 

manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 

 

Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 

mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 

 

Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una peça de 

fixació adient. 

 

Captafars. 

 

La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre els 

de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

 

La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de 

quatre metres (4 m) en les estructures. 

 

Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 

de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas 
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de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 

 

Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius d’ancoratge 

que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, trencament o 

deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels dispositius d’ancoratge 

que poguessin romandre sobre la calçada. 

 

 

Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, 

en aplecs i instal·lats. 

 

Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 

conceptes següents, com a mínim: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: panells 

direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 

- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 

característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 

 

Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin 

les dades següents: 

 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

- Data del subministrament. 

- Identificació de la fàbrica productora. 

- Identificació del vehicle que els ha transportat. 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 

- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 

subministrament, si s’escau. 

 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 

classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 

 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 

qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 

contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 

admetre l’ús i el subministrament. 

 

Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 

característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 

disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 

mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 

 

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 

 

- Característiques generals. 

 

- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 

31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

- Localització de l’emplaçament: 

 

- Carretera 

- PK 

- Sentit 

- Marge 

 

- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 

- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 

- Dimensions. 

- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 

135 332. 

- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 

332. 

- Observacions. 
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- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 

 

- Pals:  

- Nombre 

- Secció 

- Tipus de perfil 

- Fabricant i data de fabricació  

- Observacions 

 

- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 

 

- Nombre 

- Observacions 

 

- Ancoratges: 

 

- Nombre  

- Tipus 

- Observacions. 

 

- Aspecte i estat físic general: 

 

- Rascades 

- Cops 

- Abonyegaments 

- Enfarinats 

- Despreniments 

- Corrosions 

- Altres desperfectes 

 

- Característiques de les zones retrorreflectants: 

 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

- Factor de lluminància, � en tant per u 

- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 

 

- Característiques de les zones no retrorreflectants: 

 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

- Factor de lluminància, � en tant per u 

- Lluentor especular, en % 

- Gruix de plaques i lamel·les: 

 

- Xapa d’acer galvanitzat � 1,8 mm 

- Lamel·les d’acer galvanitzat � 1,2 mm 

- Lamel·les d’alumini extrusionat � 2,5 mm  

 

- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 

 

- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 

- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 

 

Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i muntats 

a càrrec del Contractista, quan: 

 

- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 

clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  

- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància i 

retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  

- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i estat 

físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 

 

Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 

esmentat. 

 

Període de garantia. 

 

Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 

anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 

hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 

indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 

 

El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 

d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà 

rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
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emmagatzemats en condicions adients. 

 

 

 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

4.1. Enderrocs 
 

4.1.1. Enderroc i demolicions d’edificacions 
 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 

començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les canalitzacions 

soterrades. 

 

4.1.2. Transport de runes a obra 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.1.3. Classificació de residus 
 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.1.4. Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35% 

 

 

4.2. Moviment de terres 
 

4.2.1. Treballs preliminars. 
 

Aclariment i esbrossada. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

Enderrocs i demolicions. 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 

massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 

retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 

abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 

cas d'enderroc de massissos. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

 

Escarificat, rassanteig i compactació. 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per 

tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents. 

 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. 

 

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb aigua a 

pressió de paviment bituminós existent. 

 

4.2.2. Excavacions. 
 

Excavació de terra vegetal. 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 
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transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la 

correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

Excavació en desmunt de l'esplanació. 

 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 

entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació 

i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 

Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 

perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o 

aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució 

de les obres. 

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 

la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 

emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 

pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 

ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

Pretall en talussos. 

 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 

realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En 

la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

 

Excavació de rases, pous i fonaments. 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior 

dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 

distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 

de la qual és l' intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins 

de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar 

serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment 
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del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 

4.2.3. Terraplens i rebliments. 
 

Terraplens o pedraplens. 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 

als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 

pedraplè. 

 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com 

a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 

en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada 

de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 

facin falta. 

 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base 

de terraplè. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

Base de terraplenat o pedraplenat. 

 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 

 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

Rebliments localitzats. 

 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos 

abans i després dels treballs. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

Rebliment de rases, pous o fonaments. 

 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat 

dintre el volum excavat.  

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

4.2.4. Acabats. 
 

Allisada de talussos. 

 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

 

Reatalusat en desmunts. 

 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no 

classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 

 

 

El reatalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 

mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
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4.2.5. Obres diverses. 
 

4.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 

 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb 

les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

4.2.5.b.- Proteccions d’escullera 

 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 

talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons les 

dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les 

Obres. 

 

 

4.3. Canonades 
 

4.3.1. Tubs 
 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col·locades i resultants d'aplicar en el 

terreny les indicacions dels plànols o del Director d'Obra, no essent d'abonament els excessos no 

autoritzats per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les 

longituds de canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les 

pèrdues per retalls. 

 

4.3.2. Pous i pericons 
 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al 

quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures 

i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 

d'escales de gat.   

 

Així mateix, el pous d’embornals s'amidaran per unitat de pou. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

 

Graons 

 

El subministrament i col·locació de pates es mesurarà i abonarà per unitats realment col·locades i 

acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada als Plànols del 

Projecte. 

 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que calguin per a que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

4.3.3. Marcs i tapes 
 

El subministrament i col·locació de mares i tapes metàl·liques de pous de registre es mesurarà i pagarà 

per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i als 

Plànols del Projecte. 

 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà 

d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que es requereixin per a 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

 

4.4. Materials per a instal·lacions elèctriques. 
 

4.4.1. Caixes i armaris. 
 

Conjunts de protecció i mesura 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.4.2. Tubs i canals. 
 

Tubs rígids de PVC 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.5. Materials per a instal·lacions d’enllumenat. 
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4.5.1. Equips de comandament, control i regulació. 
 

Centres de comandament, control i regulació. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.5.2. Elements de suport per a a llums exteriors. 
 

Bàculs. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.5.3. Llums per a exteriors. 
 

Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta. 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.5.4. Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat. 
 

Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors. 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal·lar una columna, un bàcul o un braç 

mural. 

 

 

4.6. Afermats. 
 

4.6.1. Capes granulars. 
 

Tot-u artificial. 

 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.6.2. Mescles bituminoses. 
 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 

cada lot. 

 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de 

la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions 

tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de 

la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  

 

4.6.3. Regs i tractaments superficials. 
 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  

 

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

3 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:  

No són d'abonament els excessos laterals.  

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  

 

4.6.4. Obres complementàries. 
 

 Vorades i voravies 

 

Vorada prefabricada 

 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva 

PLEC DE CONDICIONS 

137 

El subministrament i col·locació de la vorada de formigó es mesurarà per metres lineals mesurats en obra 

si són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc 

 

El subministrament i col·locació de la rigola es mesurarà per metres lineals mesurats en obra si són de 

reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.  

 

Llosa de peces prefabricades de formigó 

 

(M2 de llosa de peces prefabricades de formigó, inclosa p.p. de panots especials per a formació de 

guals i passos de vianants). 

 

El paviment de llosa de peces prefabricades de formigó es mesurarà i abonarà pels metres quadrats 

realment executats, mesurats en obra, quedant inclòs en el seu preu unitari la solera de formigó, el morter 

d'assentament i la beurada del rejuntat final. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

Paviment continu natural 

 

(M2 de paviment natural continu, inclosa p.p d’element auxiliar per la seva correcta posta en obra). 

 

El paviment natural continu es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment executats, mesurats en 

obra. 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal 

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

4.7. Estructures de formigó. 
 

4.7.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 

Armadures passives 

 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

Armadures actives 

 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements , 

ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, injecció, 

eventuals cànons i patents d'utilització. 

 

4.7.2. Formigons. 
 

Formigó en massa o armat. 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 

de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
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d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 

siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

4.7.3. Elements auxiliars. 
 

Encofrats i motlles. 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

Cindris. 

 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum realment 

cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer Director de les Obres i 

l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 

 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.8. Impermeabilització. 
 

4.8.1. Segellats de junts. 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.9. Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 

4.9.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 

- Definició: 

 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de 

seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la 

seva necessitat de: 

 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

 Semàfors provisionals. 

 Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la 

normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 

balisament. 

Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 

correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 

l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 

desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 

desenvolupament de les obres. 
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- Condicions generals: 

 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 

 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

 

4.9.2. Condicions del procés d’execució. 
 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 

eixuta. 

 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni 

s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 

4.9.3. Unitat i criteri d’amidament. 
 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 

durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida 

d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

 

 

4.9.4. Normativa de compliment obligatori. 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. 

de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la 

Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 

setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. 

del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 

febrer de 2002. 

 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

 

 

4.10. Reposició de serveis 
 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre 

de preus, segons els criteris generals del projecte. 

 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut 

d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’ import de la factura, exclòs l’ IVA, i 

incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 

L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
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5. DISPOSICIONS GENERALS 
 

5.1. Règim jurídic 
 
El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de l’Estat i 

per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les 

obres. 
 
 
5.2. Coneixement dels documents contractuals 
 
El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el 

mateix 0 de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir 

aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al 

Contractista de l’obligació del seu compliment. 

 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin 

estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre 

qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, 

en el mateix termini i de la mateixa forma. 

 
 
5.3. Contradiccions i omissions del projecte 
 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 

de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que 

siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, 

per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar 

aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 

haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

5.4. Classificació del contractista 
 

La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

 
 
5.5.  Autoritat de l’enginyer encarregat 
 

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 

materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, 

en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que 

estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 
 
5.6. Representació de l’administració 
 
L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

 

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic competent, 

que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el Plec. 

 

 

5.7. Representació personal i oficina d'obra del contractista 
 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb 

plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine qua non" 

que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres hidràuliques. D'ell 

dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències 

professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes de sis (6) 

dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar 

en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant 

l'Administració com a Delegat del Contractista. 

 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti 

la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra 

totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 
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Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 

Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que 

estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el 

temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 

aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona 

emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o 

incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid 

possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una 

oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista 

haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals 

del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 

de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o 

trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

 
 
5.8. Comunicacions amb l’administració 
 
El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de comprovació de 

replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en ell 

les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que 

rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici 

de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el 

Llibre indicat. 

 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 

consultat en tot moment pel Contractista. 

 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de 

que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc 

(5) dies fent constar la data del retorn. 

 

5.9. Disposicions legals complementaries 
 
Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, 

seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la indústria 

nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 

 

 

5.10. Subcontractes 
 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer Encarregat de les 

mateixes. 

 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se 

amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser 

objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació 

del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les 

següents especificacions: 

 

El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. El Director d'Obra 

podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la subcontractació. 

 

El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui adjudicat a 

través del Contracte. 

 
5.11. Programa de treball 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats 

d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest 

Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 
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L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de 

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 
 
5.12. Replanteig de les obres 
 
L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució 

i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 

 

Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i execució de les obres replantejades es 

complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

 
 
5.13. Iniciació i avanç de les obres 
 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i començarà els 

treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el 

seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
 
5.14. Suspensió de les obres 
 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les 

obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

 

5.15. Resolució del contracte 
 
La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 

Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més es tindrà en 

compte el següent: 

 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi 

el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas 

de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i en presencia del Contractista o del seu 

representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a 

l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el 

Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 

d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant l'abonament 

d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el 

preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 

persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir 

les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els 

treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres 

realitzades pel Contractista. 

 

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, així com les 

originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

 
 
5.16. Plànols de detall de les obres 
 

A petició de l'Enginyer Encarregat de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 

s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a 

l'aprovació de l'Enginyer Encarregat, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 

requereixin per a la seva major comprensió. 
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5.17. Modificacions del projecte d'obra 
 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, 

durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o proposar les modificacions que 

consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

 
 
5.18. Obligació de redactar els plànols final d'obra 
 
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida que 

es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 

certificació de la unitat corresponent 

 
 
5.19. Permisos i llicències 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució 

de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

 
 
5.20. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març 

de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de 

Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de 

la finalització de les Obres. 

 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit 

siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes 

condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

 

5.21. Construcció i conservació dels desviaments 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams 

parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els 

corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que 

les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 

Contractista. 

 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 

pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 

regulació.  

 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Encarregat de les Obres podrà exigir la col·locació de 

semàfors. 

 

 

5.22. Precaució contra incendis 
 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així com 

a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i 

perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 
 
5.23. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 
 
Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la 

plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant 

l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 

utilització. 

 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada 

la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. 

Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 
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El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les Obres, les balances o 

instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar 

precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer Encarregat. 

 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per 

l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle 

autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 

per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 

seran definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 

adoptats.  

 
 
5.24. Responsabilitat del contractista durant l'execució d’obres 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat 

que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin 

establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per 

executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats 

en altres unitats. 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, de 

manera immediata. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del 

Contractista. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 

altre manera acceptable. 

 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a l'Enginyer Encarregat i 

col·locar-los sota custòdia. 

 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, 

durant l'execució de les Obres. 

 
5.25. Conservació del paisatge 
 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions 

que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que 

es trobin situades les Obres. 

 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 

produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 

l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

 
 
5.26. Conservació de les obres executades 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, 

totes les obres que integrin el Projecte. 

 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir de 

la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi 

experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables 

o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui 

considerar com inevitable. 

 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les 

despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

 
 
5.27. Neteja final de les obres 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal 

i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 

original. 

 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 
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pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments 

directes per la seva realització. 

 

 

5.28. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 

comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui 

autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 

d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 

vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 

escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 

provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de 

tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de 

desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 

materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions pel 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les 

esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i 

correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 

Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars 

emprats o no en l'execució de les Obres. 

 
 
5.29. Assaigs de control 
 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de 

simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en qualsevol 

forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que 

el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de 

reconeixement final i prova de recepció. 

 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica 

del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que successivament puguin 

ser d'aplicació. 

 

 

5.30. Recepció provisional 
 

El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per a la finalització de les 

Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Administració qui nomenarà 

el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta 

mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 

 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de 

l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 

assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

 
Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per 

part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la 

corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de 

ser rebudes es farà constar a l'acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà 

les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, l'Enginyer 

Encarregat i el Contractista. 

 
 



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva  

PLEC DE CONDICIONS 

 

146 

5.31. Recepció definitiva 
 

Passat el termini de garantia (que serà de 12 mesos) i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a 

efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el 

cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

 

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat 

infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservació, 

com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de 

l’obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert 

en el contracte. 

 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una vegada 

firmada pel Representant de l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el Contractista s'elevarà a l'aprovació 

de la Superioritat. 

 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser 

notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 

 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a percebre l’interès 

legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció. 

 
 
5.32. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter social 

contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del 

règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò 

que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les 

restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 
 
5.33. Facilitats per a la inspecció 
 
El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats 

per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, amb l’objecte de 

comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l'accés a qualsevol part de 

l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

5.34. Termini d'execució 
 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució de les 

obres serà l’indicat a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament 

General de Contractació. 

 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les obres, el 

Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les anyades 

contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres. 

 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 

Contractista, donarà lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l’esmentat Reglament. 

 

 

5.35. Termini de garantia 
 

1. El termini de garantia, que començará a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en 

sentit positiu, la recepció de les obres i instal·lacions o, si escau, la conformitat, es fixará a les 

Clausules Particulars de cada contractació, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials. 

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes começarà a comptar-se 

des de la data de la respectiva recepció. 

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrá cura de la conservació i vigiláncia de les obres 

d'acord amb el que estableixi la documentació contractual i a les instruccions que li doni la Direcció de 

l'obra. Si no atengués aquesta obligació idonés lloc a risc o perill per a l'obra, la Corporació executarà 

directament i a cárrec d'aquell els treballs necessaris per tal d'evitar el dany. 

 

5.36. Penalitzacions 
 

El Contractista adjudicatari de les obres serà  penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del termini 

d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada 

de la liquidació de les obres. 
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5.37. Control de qualitat 
 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 

unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el 

contractista. 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 

en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les 

despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

 

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de 

l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu 

càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 

analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf 

anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de 

Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte 

base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els 

laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests 

assaigs es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u (1%) per cent del 

pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la 

resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 

d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de 

Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els 

assaigs inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.  

 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 

produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla 

de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 

77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de 

corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 

la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les obres, com a 

incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 

no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu arreglament a 

tercers, per compte del Contractista. 

 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 

quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de 

l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 

s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
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En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 

freqüència d’assaigs prevista incialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 

conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de 

qualitat de l’obra. 

 

 

Fornells de la Selva, abril de 2017 

 

 

 

 

 

Robert Mas i Santana 

ECCIP 

Col·legiat 12.008 

ABM Serveis d’enginyeria i consulting, S.L. 
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Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 01  TRAM 1
Capítol (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador

AMIDAMENT DIRECTE 390,550

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En vorera a renovar 639,750 639,750 C#*D#*E#*F#
2 En escomeses 2,000 1,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 En adaptació passos peatonals 6,000 1,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 679,750

3 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En carril bici 777,400 777,400 C#*D#*E#*F#
2 En connexió embornals 5,000 1,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 En connexió aigua potable 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 En carrer de les Alzines 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 922,400

4 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 275,000 1,000 0,600 165,000 C#*D#*E#*F#
2 per escomeses 2,000 1,000 0,600 25,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Xaxa de plujanes 429,260 1,200 0,800 412,090 C#*D#*E#*F#
5 Vorades 390,550 0,600 0,300 70,299 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 677,389

6 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 275,000 0,300 0,600 49,500 C#*D#*E#*F#
2 Xaxa de plujanes 429,260 0,340 145,948 C#*D#*E#*F#
3 84,000 0,220 18,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,928

7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

EUR

Projecte de millora i renovació de serveis i paviments
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Pressupost

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 275,000 0,700 0,600 115,500 C#*D#*E#*F#
2 Xaxa de plujanes 429,260 0,500 0,800 171,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,204

8 FB389000 m2 Fresat del paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sant Cugat 570,000 1,000 2,500 1.425,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de les Alzines 80,000 1,000 2,500 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#
3 Reductors de velocitat 5,000 6,000 10,000 3,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.725,000

9 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,550 0,150 58,583 C#*D#*E#*F#
2 679,750 0,150 101,963 C#*D#*E#*F#
3 922,400 0,150 138,360 C#*D#*E#*F#
4 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#
5 677,389 677,389 C#*D#*E#*F#
6 -287,204 -287,204 C#*D#*E#*F#
7 2.725,000 0,010 27,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 718,591

10 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb
una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,550 0,150 58,583 C#*D#*E#*F#
2 679,750 0,150 101,963 C#*D#*E#*F#
3 922,400 0,150 138,360 C#*D#*E#*F#
4 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#
5 2.725,000 0,010 27,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,406

11 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb
una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 677,389 677,389 C#*D#*E#*F#
2 -287,204 -287,204 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,185

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
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Capítol (1) 02  AIGUA POTABLE
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1 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FB000778 u Connexió a la xarxa d'aigua potable existent de PVC DN 200 mm, amb Te DN 200, vàlvula de comporta DN 100
mm, inclosa reducció i accessoris varis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

4 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

5 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE
53-131-90, amb ramal a 90 ° de 63 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent
d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer
innoxidable, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable,  de bronze, tipus 2 i  completament instal.lada i provada
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre protecció de sorra del
servei

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

15 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i transport de terres, pericó
de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de D-125/D-3/4'',
connexió a comptadors existents, subministrament de material i col.locació

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 01  TRAM 1

Capítol (1) 03  DESGUÀS AIGÜES PLUJANES

1 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

AMIDAMENT DIRECTE 429,260

2 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En connexió embornals 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR1 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
2 PR2 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#
3 PR3 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
4 PR4 1,170 1,170 C#*D#*E#*F#
5 PR5 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 PR6 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
7 PR7 0,790 0,790 C#*D#*E#*F#
8 PR8 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
9 PR9 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,640

5 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000
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6 GD75MAK6 ut Frontis amb aletes o pou per a desguàs de d.40 cms, incloent moviment de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa grisa classe C250, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

9 FD5KKF0E m Caixa per a embornal segons detalls, sifònic amb parets de 15 cm de gruix d'obra de fàbrica o formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada carrer de les Alzines 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada carrer de les Alzines 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada carrer de les Alzines 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 01  TRAM 1

Capítol (1) 04  VORERES

1 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25 col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,550 390,550 C#*D#*E#*F#
2 A deduir guals -52,000 -52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,550

2 F9655789 m Vorada gual per a vianants de peces de formigó , de 90x21 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos de carrers i camins 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Passos peatonals 5,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Final carril bici 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 -Ampliació de voreres 385,800 0,060 2,000 46,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,296

4 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 6 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 385,800 2,000 771,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 771,600

5 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, sobre una
base de 10 cm de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En vorera a renovar 429,260 429,260 C#*D#*E#*F#
2 En escomeses 2,000 1,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,260

6 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 777,400 0,150 116,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,610

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 01  TRAM 1

Capítol (1) 05  PAVIMENTACIÓ

1 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En carril bici - regulatització 777,400 0,050 38,870 C#*D#*E#*F#
2 En creuament serveis 5,000 1,000 0,150 13,000 9,750 C#*D#*E#*F#
3 80,000 1,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,620
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2 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sant Cugat 3.242,550 3.242,550 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de les Alzines 537,300 537,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.779,850

3 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Sant Cugat 3.242,550 0,050 2,500 405,319 C#*D#*E#*F#
2 Carrer de les Alzines 537,300 0,050 2,500 67,163 C#*D#*E#*F#
3 En zones de creuament de serveis 5,000 13,000 0,050 2,500 8,125 C#*D#*E#*F#
4 80,000 1,000 0,050 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,607

4 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram entrades carrers i camis 5,000 1,500 0,200 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 01  TRAM 1

Capítol (1) 06  SENYALITZACIÓ

1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer 570,000 570,000 C#*D#*E#*F#
2 Carril bici 388,700 388,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 958,700

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos peatonals 4,000 0,500 5,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FBB22621 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 25x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
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Capítol (1) 07  OBRES ACCESSÒRIES

1 F9916415 u Formació d'escosell de 1,00 x 0,60 m amb peces prefabricades de formigó, amb reblert drenant amb geotextil de
FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i
granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa elastica perimetral al tronc, enrasats amb el paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

2 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, incloent la reposició de la barana
de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
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Capítol (1) 08  ENDERROC I AMPLAICIÓ VORERA OEST

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb martell picador

AMIDAMENT DIRECTE 58,100

3 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 53,100

4 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 16,800

5 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant
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AMIDAMENT DIRECTE 2,400

6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 2,800

7 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

8 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb
una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb
una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa grisa classe C250, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a 70x50x85, de les mateixes característiques de
la prevista en el projecte

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de mesures totals 800x225x200 (obertura 670x120
mm.)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25 col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 56,500

16 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

17 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 6 cm d'alçària, acabat remolinat
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AMIDAMENT DIRECTE 56,500

18 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, sobre una
base de 10 cm de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 113,000

19 F9E1F206 m2 Formació pas de vianants enlairat, amb formigó d'alta resistència i enduriment ràpid de color negre, llargada
total 5,30 m.. Inclosa les rampes en els extrems d'aprox. 1,50 m

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

20 F9E1F210 u Anivellació tapes arquetes existents a la vorera

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 01  TRAM 1

Capítol (1) 09  MODIFICACIÓ EMBORNALS

1 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a 70x50x85, de les mateixes característiques de
la prevista en el projecte

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de mesures totals 800x225x200 (obertura 670x120
mm.)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2
Capítol (1) 01  ENDERROCS

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària,
amb martell picador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

3 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 amidaments s/plànols 1.677,000 5,000 8.385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.385,000

5 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 amidaments s/plànols 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 FDKR0011 u arranjament, col·locació a cota i anivellament a rasant de vial d'arqueta o pou de registre de qualsevol tipus de
servei. tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 F21BZ001 m Desmuntatge i posterior reposició de barana metàl·lica, inclòs càrrega i transport fins a lloc d'acopi, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 XPAZ001 pa Partida alçada a justificar per les operacions d'adreçament del reixat sobre el pont de la NII per alinear-lo a la
nova vorera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Longitud Ample Alçada
2 pas únic nivell 60,000 5,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 carril bici 260,000 2,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST
Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 amidaments s/plànols 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ampliació vorera 150,000 2,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ampliació vorera 150,000 2,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ampliació vorera 150,000 2,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 03  PAVIMENTACIÓ

1 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25 col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 270,000 0,300 0,300 24,300 C#*D#*E#*F#
3 350,000 0,300 0,300 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,800
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3 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 6 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

4 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 carril bici 520,000 0,150 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

5 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 carril bici 520,000 0,150 78,000 C#*D#*E#*F#
3 accessos 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,500

6 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fresat 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#
3 tram elevat 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.270,000

7 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Alçada Ample Densitat
2 fresat 950,000 0,050 2,500 118,750 C#*D#*E#*F#
3 tram elevat 320,000 0,050 2,500 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,750

8 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Alçada Ample
2 accessos 65,000 0,200 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 FB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, tot de troncs
fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou
subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. o mecànicament amb
pletina i ancoratges sobre estructura de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample
2 mur 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

11 G9E1Z010 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

12 G9E1Z011 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs refinat i compactació
del terreny, 15 cm de base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera - accessos 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 G9E1Z030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 G9E1Z020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 calçada unic nivell 60,000 5,000 0,150 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 04  XARXA PLUVIALS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Longitud Ample Alçada
2 Tram 1 2,000 165,000 330,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Unitats Alçada
7 baixants embornals 12,000 4,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#
8 previsió escomeses 5,000 4,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,000

2 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Longitud Ample Alçada
2 Tram 1 1,500 165,000 247,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample
7 baixants embornals 12,000 4,000 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#
8 previsió escomeses 5,000 4,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,700

3 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 104,400 104,400 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
6 baixants embornals 12,000 4,000 0,400 1,200 23,040 C#*D#*E#*F#
7 previsió escomeses 5,000 4,000 0,400 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 722,040

4 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 180,250 180,250 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 32,120 32,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,370

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de l'excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 364,280 364,280 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
6 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
7 baixants embornals 12,000 4,000 0,400 1,000 19,200 C#*D#*E#*F#
8 previsió escomeses 5,000 4,000 0,400 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,480

6 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior llisa i exterior
coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Longitud Ample Alçada
2 Tram 1
3 Tram 2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 GD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 GD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació. Assentat i
recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud
2 baixants embornals 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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3 previsió escomeses 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

10 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 GDD1AB29 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Alçada Alçada
2 Tram 1 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Alçada Alçada
2 Tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100 mm
d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats
2 baixants embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 GD7FZ004 U formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de PE o junta estanca EPDM segons
norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o 150 mm de
diàmetre nominal exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 amidaments s/plànols C Unitats
2 baixants embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Longitud Ample Alçada
2 Tram 1 1,500 165,000 0,150 37,125 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 1,000 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#
5 0,000
6 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample
7 baixants embornals 12,000 4,000 0,400 0,150 2,880 C#*D#*E#*F#
8 previsió escomeses 5,000 4,000 0,400 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,705

17 F24220A3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Ample Alçada
2 Tram 1 364,280 364,280 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
7 baixants embornals 12,000 4,000 0,400 1,000 19,200 C#*D#*E#*F#
8 previsió escomeses 5,000 4,000 0,400 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,480

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 05  XARXA D'ENLLUMENAT

1 FDKR0030 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa
i bastiment tipus igual a l'existent. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000
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3 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 passos 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

5 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FHM1Z035 u Instal·lació de columna troncocònica de fins a 9 m d'alçada. Inclou trasllat des de lloc d'acopi, caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 Tram 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

10 F2111LLUM u retirada de lluminària existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/plànols C Unitats Longitud Ample Densitat
2 Tram 1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 06  ESTRUCTURES

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 25,210 3,000 3,000 226,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,890

2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 25,210 0,700 2,000 35,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,294

3 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 25,210 0,100 2,000 5,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,042

4 F30DU001 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada C#*D#*E#*F#
2 mur 2,000 25,210 0,500 25,210 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,210

5 F32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 2,000 25,210 3,500 176,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,470

6 F325C6H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 25,210 3,500 0,300 26,471 C#*D#*E#*F#
3 fonamentació 25,210 0,500 1,700 21,429 C#*D#*E#*F#
5 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,900

7 F30B3000 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud
2 mur 119,700 30,000 3.591,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.591,000

8 F2280215 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant de reciclatge, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada Ample C#*D#*E#*F#
2 mur 25,210 1,000 1,000 25,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,210

9 F7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada C#*D#*E#*F#
2 mur 2,000 25,210 0,500 25,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,210

10 FBBPZ111 M2 Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a protecció de estructures
de formigó per a exterior, amb totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/plànols C Longitud Alçada C#*D#*E#*F#
2 mur 2,000 25,210 0,500 25,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,210
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Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 07  SENYALITZACIÓ

1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 750,000

2 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBB14111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 passos viannats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 16,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 zebrats 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 08  GESTIÓ DE RESIDUS
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1 F2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amidaments s/annex C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Plastic 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#
3 fusta 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
4 runa 30,950 30,950 C#*D#*E#*F#
5 ferralla 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
6 paper i cartró 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
7 restes vegetals 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
8 especials 6,480 6,480 C#*D#*E#*F#

10 fresat 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
11 demolició aglomerat 922,400 0,120 110,688 C#*D#*E#*F#
12 324,700 0,120 38,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,212

2 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 15,480

3 F2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1,230

4 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 segons annex 30,950 30,950 C#*D#*E#*F#
3 vorades 97,000 0,200 0,300 5,820 C#*D#*E#*F#
4 panots 145,000 0,100 14,500 C#*D#*E#*F#
5 altres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,270

5 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 6,280

6 F2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 3,910

7 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 1,230
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8 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 6,480

9 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb
una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fresat 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 demolició aglomerat 922,400 0,120 110,688 C#*D#*E#*F#
3 324,700 0,120 38,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,652

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 02  TRAM 2

Capítol (1) 09  ALTRES OBRES

1 XPAZSIS pa partida alçada per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01 PRESSUPOST

Capítol 03  NO TRAMIFICAT

1 XPAIGUA PA Partida alçada a justificar per imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDMAMENTS COMPLEMENTARIS 
 

 

 

 

 

 

 

TRAM P1 
 

 
 

 

 

 

TRAM P2 
 

 

Àrea Àrea Àrea 2 Àrea Àrea Àrea 2
DESGUAS 2,30 2,30 0,00 0,63 0,315 0,0 0,00 0,00 m3 4,4 4,4 0 m3 1,198 0 m3 2,890 2,890 0 m3

P1.1 1,90 1,90 0,00 0,63 0,315 50,0 0,00 0,00 m3 3,528 3,528 198,20 m3 1,198 59,91 m3 2,018 2,018 122,70 m3

P1.2 2,00 2,00 0,00 0,63 0,315 50,0 0,00 0,00 m3 3,74 3,168 181,70 m3 1,198 59,91 m3 2,230 2,106 106,20 m3

P1.3 1,80 1,80 0,00 0,50 0,250 25,0 0,00 0,00 m3 2,8 2,8 74,60 m3 0,866 25,80 m3 1,738 1,738 48,05 m3

P1.4 1,80 2,27 0,00 0,50 0,250 40,0 0,00 0,00 m3 3,69018 129,80 m3 0,866 34,63 m3 2,628 87,32 m3

0,00 m3 584,30 m3 180,25 m3 364,28 m3

Pou Profunditat Profunditat 
respecte rasant h ressalt Diàmetre Sobreample Distància Base formigó

Totals

Excavació Sorra Reblert
Volum Volum Volum Volum

Àrea Àrea Àrea 2 Àrea Àrea Àrea 2
DESGUAS 1,60 1,60 0,00 0,40 0,200 0,0 0,00 0,00 m3 2,088 2,088 0 m3 0,642 0 m3 1,320 1,320 0 m3

P1.1 1,60 1,60 0,00 0,40 0,200 50,0 0,00 0,00 m3 2,088 104,40 m3 0,642 32,12 m3 1,320 66,00 m3

0,00 m3 104,40 m3 32,12 m3 66,00 m3

Pou Profunditat Profunditat 
respecte rasant h ressalt Diàmetre Sobreample Distància Base formigó

Totals

Excavació Sorra Reblert
Volum Volum Volum Volum
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P-1 F2111LLUM u retirada de lluminària existent 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-2 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador 3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
martell picador

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària, amb martell picador

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-7 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F21BZ001 m Desmuntatge i posterior reposició de barana metàl·lica, inclòs càrrega i transport fins a lloc
d'acopi, amb mitjans mecànics

51,47 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-10 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

112,05 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-11 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-14 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-15 F2280215 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant de reciclatge, inclòs subministrament,
col·locació i compactació del material. Tot inclòs.

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-17 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant

20,17 €

(VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-18 F24220A3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-19 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-24 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

158,68 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 F2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,00 €

(MENYS TRENTA EUROS)

P-26 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-27 F2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-28 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,75 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 F30B3000 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-30 F30DU001 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-31 F325C6H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

85,30 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-32 F32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,00 €

(SETZE EUROS)

P-33 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat.
Tot inclòs.

80,54 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 F7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 16,37 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-36 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,05 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-37 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

50,65 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 F9655789 m Vorada gual per a vianants de peces de formigó , de 90x21 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

49,53 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25 col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

22,56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

69,85 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm d'alçària, acabat remolinat

5,61 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-42 F9916415 u Formació d'escosell de 1,00 x 0,60 m amb peces prefabricades de formigó, amb reblert
drenant amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat
amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb
capa elastica perimetral al tronc, enrasats amb el paviment.

86,00 €

(VUITANTA-SIS EUROS)

P-43 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, sobre una base de 10 cm de formigó

25,56 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 F9E1F206 m2 Formació pas de vianants enlairat, amb formigó d'alta resistència i enduriment ràpid de color
negre, llargada total 5,30 m.. Inclosa les rampes en els extrems d'aprox. 1,50 m

27,33 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 F9E1F210 u Anivellació tapes arquetes existents a la vorera 100,00 €

(CENT EUROS)

P-46 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

81,22 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-47 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

102,29 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-48 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

44,96 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-50 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, incloent la
reposició de la barana de protecció

1.035,81 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-52 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i
transport de terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de
3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

104,30 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-53 FB000778 u Connexió a la xarxa d'aigua potable existent de PVC DN 200 mm, amb Te DN 200, vàlvula
de comporta DN 100 mm, inclosa reducció i accessoris varis

895,00 €

(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-54 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-55 FB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers,
tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure,
crom i fluor, inclou subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de
40x40x40 cm. o mecànicament amb pletina i ancoratges sobre estructura de formigó. Tot

33,70 €
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inclòs completament acabat.

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-56 FB389000 m2 Fresat del paviment existent 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

93,54 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 FBB14111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

72,85 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

81,82 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 FBB22621 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 25x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

118,84 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

96,45 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 FBBPZ111 M2 Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a
protecció de estructures de formigó per a exterior, amb totes les especificacions i accessoris
per deixar la unitat totalment acabada.

6,85 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

52,84 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-67 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

68,91 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb
bastiment exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250, amb reixa
interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

180,46 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-69 FD5KKF0E m Caixa per a embornal segons detalls, sifònic amb parets de 15 cm de gruix d'obra de fàbrica o
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.

63,74 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

50,48 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada ancorada al formigó

106,66 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa grisa classe C250,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

78,21 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-73 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a 70x50x85, de les mateixes
característiques de la prevista en el projecte

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-74 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de mesures totals 800x225x200
(obertura 670x120 mm.)

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-75 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m 30,51 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades  amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

130,18 €

(CENT TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-78 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

119,85 €

(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

30,31 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-81 FDKR0011 u arranjament, col·locació a cota i anivellament a rasant de vial d'arqueta o pou de registre de
qualsevol tipus de servei. tot inclòs completament acabat.

56,73 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-82 FDKR0030 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent. Tot inclòs completament acabat.

113,13 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-83 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

9,00 €

(NOU EUROS)

P-84 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

19,94 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge,
maniobra i protecció.

354,83 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-86 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-88 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

24,88 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-89 FHM1Z035 u Instal·lació de columna troncocònica de fins a 9 m d'alçada. Inclou trasllat des de lloc d'acopi,
caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

191,28 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-90 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

384,42 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable, muntada en pericó de canalització soterrada

163,50 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-92 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

366,76 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-93 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

47,30 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-94 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-95 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-97 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-98 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió per a transport de 12 t

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-99 G9E1Z010 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-100 G9E1Z011 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs
refinat i compactació del terreny, 15 cm de base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

33,93 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 G9E1Z020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

26,39 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 G9E1Z030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-103 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,54 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre
protecció de sorra del servei

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-105 GD75MAK6 ut Frontis amb aletes o pou per a desguàs de d.40 cms, incloent moviment de terres 73,81 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

24,67 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-107 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-108 GD7FZ004 U formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de PE o junta estanca
EPDM segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb
reducció a 200 o 150  mm de diàmetre nominal exterior

84,84 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 GD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

42,26 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-110 GD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,62 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-111 GDD1AB29 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

335,46 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-112 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

81,70 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-113 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 63 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

92,50 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-114 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

72,99 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

33,35 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

63,11 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-117 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

32,65 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-118 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16
bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i completament instal.lada
i provada

155,20 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-119 XPAIGUA PA Partida alçada a justificar per imprevistos 4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-120 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres 785,00 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

P-121 XPAZSIS pa partida alçada per la seguretat i salut a l'obra 6.150,00 €

(SIS MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

Fornells de la Selva,

Abril de 2017,

el redactor del projecte

Robert Mas i Santana ECCIP

ABM Serveis d´Enginyeria i Consulting
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P-1 F2111LLUM u retirada de lluminària existent 25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-2 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador 3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-3 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
martell picador

4,44 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-4 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària, amb martell picador

2,66 €

Altres conceptes 2,66000 €

P-5 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics

1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-7 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

18,57 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-8 F21BZ001 m Desmuntatge i posterior reposició de barana metàl·lica, inclòs càrrega i transport fins a lloc
d'acopi, amb mitjans mecànics

51,47 €

Altres conceptes 51,47000 €

P-9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,25 €

Altres conceptes 7,25000 €

P-10 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

112,05 €

Altres conceptes 112,05000 €

P-11 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-12 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-13 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-14 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

7,07 €

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a
l'obra

5,90400 €
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B0111000 l Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 1,16600 €

P-15 F2280215 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant de reciclatge, inclòs subministrament,
col·locació i compactació del material. Tot inclòs.

13,76 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 12,30000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-16 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat de
l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-17 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant

20,17 €

B0311010 kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,00000 €

Altres conceptes 3,17000 €

P-18 F24220A3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,20 €

Altres conceptes 3,20000 €

P-19 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

2,95 €

B2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat superior a 1,2 T/m3 (runa neta)

2,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

5,48 €

B2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de residus d'enderroc o de
construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3 com a màxim (runa bruta)

5,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 F2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,53 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-22 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,88 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,87500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-23 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

158,68 €
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B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

158,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 F2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,00 €

B2RA8680 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-30,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA8770 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 F2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08 €

B2RA8890 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,75 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 F30B3000 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,16 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,15444 €

P-30 F30DU001 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous 18,13 €

B0A14300 Kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,09700 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07590 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,41904 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,32000 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11400 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,41900 €

Altres conceptes 14,68506 €

P-31 F325C6H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

85,30 €

B06AE60B m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat

72,57600 €
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Altres conceptes 12,72400 €

P-32 F32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

16,00 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11480 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65969 €

B0D625A0 Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08555 €

B0D81680 M2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,38006 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,20240 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,49000 €

Altres conceptes 13,06750 €

P-33 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat.
Tot inclòs.

80,54 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,24900 €

Altres conceptes 20,29100 €

P-34 F7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

5,45 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,42000 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-35 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 16,37 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 14,40000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-36 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,05 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,24900 €

Altres conceptes 11,80100 €

P-37 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

50,65 €

B961VBG2 u Vorada amb embornal de formigó prafabricat 37,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,58060 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,08520 €

Altres conceptes 9,98420 €

P-38 F9655789 m Vorada gual per a vianants de peces de formigó , de 90x21 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

49,53 €

B9651780 m Vorada gual de 90x21cm 40,40400 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,19850 €

Altres conceptes 5,92750 €
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P-39 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25 col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

22,56 €

B9654A90 m Peça recta de formigó, per a gual, de 15x35 cm 11,30850 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,39700 €

Altres conceptes 4,85450 €

P-40 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

69,85 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,81000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-41 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm d'alçària, acabat remolinat

5,61 €

B0641680 m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

4,85520 €

Altres conceptes 0,75480 €

P-42 F9916415 u Formació d'escosell de 1,00 x 0,60 m amb peces prefabricades de formigó, amb reblert
drenant amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat
amb paviment drenant de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb
capa elastica perimetral al tronc, enrasats amb el paviment.

86,00 €

Sense descomposició 86,00000 €

P-43 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, sobre una base de 10 cm de formigó

25,56 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,43230 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,61455 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,87520 €

Altres conceptes 18,63795 €

P-44 F9E1F206 m2 Formació pas de vianants enlairat, amb formigó d'alta resistència i enduriment ràpid de color
negre, llargada total 5,30 m.. Inclosa les rampes en els extrems d'aprox. 1,50 m

27,33 €

Sense descomposició 27,33000 €

P-45 F9E1F210 u Anivellació tapes arquetes existents a la vorera 100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-46 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

81,22 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència
plàstica

64,13400 €

Altres conceptes 17,08600 €

P-47 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

102,29 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció (PG-3) i consistència
plàstica

64,13400 €

B06B2389 kg Colorant al 3%, equivalent a una dosificació de 9,750 Kg/m³ de formigó 26,22750 €

Altres conceptes 11,92850 €
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P-48 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

44,96 €

B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

41,28000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-49 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,21 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les obres, incloent la
reposició de la barana de protecció

1.035,81 €

Sense descomposició 1.035,81000 €

P-51 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-52 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa, rebliment i piconatge i
transport de terres, pericó de 38x38x55 cm, bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de
3/4'', vàlvula d'esfera, collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació

104,30 €

Sense descomposició 104,30000 €

P-53 FB000778 u Connexió a la xarxa d'aigua potable existent de PVC DN 200 mm, amb Te DN 200, vàlvula
de comporta DN 100 mm, inclosa reducció i accessoris varis

895,00 €

Sense descomposició 895,00000 €

P-54 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-55 FB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers,
tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure,
crom i fluor, inclou subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de
40x40x40 cm. o mecànicament amb pletina i ancoratges sobre estructura de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

33,70 €

BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntants cada 2 m i dos
travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals
de coure, crom i fluor, amb ancoratges

24,50000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,95092 €

Altres conceptes 7,24908 €

P-56 FB389000 m2 Fresat del paviment existent 0,72 €

Sense descomposició 0,72000 €

P-57 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,58 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,10240 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,27210 €

Altres conceptes 0,20550 €

P-58 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

9,42 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,53500 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 1,28000 €

Altres conceptes 3,60500 €
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P-59 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

93,54 €

BBM12502 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora d'intensitat normal 79,74000 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-60 FBB14111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

72,85 €

BBM11104 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

64,84000 €

Altres conceptes 8,01000 €

P-61 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

81,82 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

68,52000 €

Altres conceptes 13,30000 €

P-62 FBB22621 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 25x95 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

118,84 €

BBM1BAE1 u Placa d'orientació o situació, de 25x95 cm amb pintura no reflectora 105,04000 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-63 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

96,45 €

BBM1AHA4 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

90,06000 €

Altres conceptes 6,39000 €

P-64 FBBPZ111 M2 Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a
protecció de estructures de formigó per a exterior, amb totes les especificacions i accessoris
per deixar la unitat totalment acabada.

6,85 €

B89ZPEZ1 Kg Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per cada capa per a
protecció de estructures de formigó per a exterior.

1,34400 €

Altres conceptes 5,50600 €

P-65 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

52,84 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,57380 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 36,27000 €

Altres conceptes 15,99620 €

P-66 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 71,25 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 66,87000 €

Altres conceptes 4,38000 €

P-67 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

68,91 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,41680 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

28,29830 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,39000 €

Altres conceptes 37,80490 €

P-68 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb

180,46 €
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bastiment exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250, amb reixa
interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300 mm, amb
bastiment exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm d'alçada, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

41,63000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,59040 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

7,56000 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 0,59500 €

Altres conceptes 125,87800 €

P-69 FD5KKF0E m Caixa per a embornal segons detalls, sifònic amb parets de 15 cm de gruix d'obra de fàbrica o
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.

63,74 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,45200 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

26,32400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,43010 €

Altres conceptes 35,53390 €

P-70 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

50,48 €

BD5Z6K30 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m

37,25000 €

Altres conceptes 13,23000 €

P-71 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada ancorada al formigó

106,66 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 104,77000 €

Altres conceptes 1,89000 €

P-72 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa grisa classe C250,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

78,21 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal,de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes

72,28000 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-73 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a 70x50x85, de les mateixes
característiques de la prevista en el projecte

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-74 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de mesures totals 800x225x200
(obertura 670x120 mm.)

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-75 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

23,96 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,56622 €
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BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

9,38400 €

Altres conceptes 2,00978 €

P-76 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2 m 30,51 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,05920 €

Altres conceptes 9,45080 €

P-77 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades  amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

130,18 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de D 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

117,43200 €

Altres conceptes 12,74800 €

P-78 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

119,85 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 145 kg de pes 114,14000 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-79 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

12,33 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

Altres conceptes 7,47910 €

P-80 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

30,31 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,73800 €

Altres conceptes 22,40160 €

P-81 FDKR0011 u arranjament, col·locació a cota i anivellament a rasant de vial d'arqueta o pou de registre de
qualsevol tipus de servei. tot inclòs completament acabat.

56,73 €

B0F15251 u maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1

3,48000 €

Altres conceptes 53,25000 €

P-82 FDKR0030 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent. Tot inclòs completament acabat.

113,13 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

14,21000 €

B0F15251 u maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd,
segons la norma une-en 771-1

3,48000 €

Altres conceptes 95,44000 €
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P-83 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

9,00 €

BFB1E200 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90

5,05920 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,24000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per
a connectar a pressió

2,45370 €

Altres conceptes 1,24710 €

P-84 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa

19,94 €

BFB1F211 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90

9,21060 €

BFYB1F22 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de 4 bar de pressió nominal, soldat

0,28000 €

BFWB1F22 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 4
bar de pressió nominal, per a soldar

5,46800 €

Altres conceptes 4,98140 €

P-85 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge,
maniobra i protecció.

354,83 €

BG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge,
maniobra i protecció

354,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-86 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

4,34 €

BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,70300 €

Altres conceptes 1,63700 €

P-87 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,66 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 3,19420 €

P-88 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

24,88 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,45000 €

Altres conceptes 9,43000 €

P-89 FHM1Z035 u Instal·lació de columna troncocònica de fins a 9 m d'alçada. Inclou trasllat des de lloc d'acopi,
caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

191,28 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,56658 €

Altres conceptes 131,86342 €

P-90 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar

384,42 €
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lateralment i acoblat al suport

BHN6Z5A4 u Luminaria con 16LEDs de 4000oK CRI>70 @700mA. Potencia entrada máxima de 35,45W.
Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK10. Cuerpo y cúpula en una sola pieza en
inyección de aluminio de alta resistencia. Bisagra interior invisible para una mejor estética.
Apertura con pulsador manual sin necesidad de herramientas. Portalámparas regulable en
sentido longitudinal de la lámpara. Fijación en tubo de diámetro 60 mm tanto en Top como
Lateral. Posibilidad de inclinación en 0o, 5o, 10o y 15o. Color negro micro texturado.
Incorpora regulación
Advance para agrupaciones: 1#10V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5
escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Mantenimiento del
flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD
10KV. Vida útil B-flex 100.000h* B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000h*.

370,00000 €

Altres conceptes 14,42000 €

P-91 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50mm, de 16 bar de PN, d'eix
ascendent d'acer innoxidable, muntada en pericó de canalització soterrada

163,50 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de
bronze, tipus 2, d'eix ascendent d'acer innoxidable

122,00000 €

Altres conceptes 41,50000 €

P-92 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i muntada en pericó de canalització
soterrada

366,76 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, i
d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2

283,76000 €

Altres conceptes 83,00000 €

P-93 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

47,30 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, per a muntar
superficialment

27,93000 €

Altres conceptes 19,37000 €

P-94 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,37 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-95 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

32,72 €

Altres conceptes 32,72000 €

P-96 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-97 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,83 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-98 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió per a transport de 12 t

2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-99 G9E1Z010 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió i totes les feines adients

31,07 €
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,45910 €

B9E1Z001 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles 10,94100 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

Altres conceptes 11,77858 €

P-100 G9E1Z011 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles, inclòs
refinat i compactació del terreny, 15 cm de base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients

33,93 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,45910 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

8,57850 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B9E1Z001 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de 10 pastilles 10,94100 €

Altres conceptes 11,77908 €

P-101 G9E1Z020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

26,39 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,45910 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B9E1Z002 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat 6,25800 €

Altres conceptes 11,78158 €

P-102 G9E1Z030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

26,62 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,45910 €

B9E1Z003 m2 Rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs 6,48900 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

Altres conceptes 11,78058 €

P-103 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,54 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42240 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 9,84000 €

Altres conceptes 10,27760 €

P-104 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada, col.locada dins rasa sobre
protecció de sorra del servei

0,29 €

Sense descomposició 0,29000 €

P-105 GD75MAK6 ut Frontis amb aletes o pou per a desguàs de d.40 cms, incloent moviment de terres 73,81 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

44,35594 €



Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

Altres conceptes 29,45406 €

P-106 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

24,67 €

BD7FH370 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

22,40000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-107 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa i exterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

7,78 €

BD7FH372 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre nominal de paret interior
llisa iexterior coarrugada per a càrregues elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8
kN/m2 SN8

6,20000 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-108 GD7FZ004 U formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible de PE o junta estanca
EPDM segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb
reducció a 200 o 150  mm de diàmetre nominal exterior

84,84 €

BD7FZ002 U injert ´´clik´´ automàtic reversible de pvc segons norma une-en1401-1 de diàmetre nominal
exterior 400 mm amb reducció a 200 mm de diàmetre nominal exterior

65,94000 €

Altres conceptes 18,90000 €

P-109 GD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

42,26 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

27,51960 €

Altres conceptes 14,74040 €

P-110 GD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

61,62 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

43,08480 €

Altres conceptes 18,53520 €

P-111 GDD1AB29 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

335,46 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

47,88014 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,65280 €

B0111000 l Aigua 0,00000 €

Altres conceptes 285,92706 €

P-112 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 125 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

81,70 €

BFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

40,20000 €

Altres conceptes 41,50000 €
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P-113 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 ° de 63 mm de DN, soldada i col.locada al
fons de la rasa

92,50 €

BFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 6 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90 amb ramal a 90° de 63 mm de dn, per a soldar

51,00000 €

Altres conceptes 41,50000 €

P-114 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

72,99 €

BFBB1625 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, per a soldar

54,02000 €

Altres conceptes 18,97000 €

P-115 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

33,35 €

BFBB1A25 u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de dn i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, per a soldar

32,10000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-116 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

63,11 €

BFBB7625 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de dn i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, per a soldar

44,14000 €

Altres conceptes 18,97000 €

P-117 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa

32,65 €

BFBB7A25 u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de dn i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE 53-131-90, per a soldar

31,40000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-118 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, de 16
bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze, tipus 2 i completament instal.lada
i provada

155,20 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de
bronze, tipus 2, d'eix ascendent d'acer innoxidable

122,00000 €

Altres conceptes 33,20000 €

P-119 XPAIGUA PA Partida alçada a justificar per imprevistos 4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-120 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres 785,00 €

Sense descomposició 785,00000 €

P-121 XPAZSIS pa partida alçada per la seguretat i salut a l'obra 6.150,00 €

Sense descomposició 6.150,00000 €
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Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó
amb martell picador (P - 2)

3,56 390,550 1.390,36

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador (P - 4)

2,66 679,750 1.808,14

3 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics (P - 5)

1,77 922,400 1.632,65

4 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària, amb martell picador (P - 3)

4,44 15,000 66,60

5 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 13)

5,60 677,389 3.793,38

6 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 17)

20,17 213,928 4.314,93

7 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material
seleccionat de l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 16)

7,10 287,204 2.039,15

8 FB389000 m2 Fresat del paviment existent (P - 56) 0,72 2.725,000 1.962,00

9 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 98)

2,08 718,591 1.494,67

10 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de
residus d'enderroc o de construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3
com a màxim (runa bruta) (P - 20)

5,48 328,406 1.799,66

11 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de
residus d'enderroc o de construcció, amb una densitat superior a 1,2
T/m3 (runa neta) (P - 19)

2,95 390,185 1.151,05

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 21.452,59

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 02 AIGUA POTABLE

1 XPA10003 u Instal.lació aèria provisional durant l'execució de les obres (P - 120) 785,00 1,000 785,00

2 FB000778 u Connexió a la xarxa d'aigua potable existent de PVC DN 200 mm,
amb Te DN 200, vàlvula de comporta DN 100 mm, inclosa reducció i
accessoris varis (P - 53)

895,00 1,000 895,00

3 FFB1F225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 84)

19,94 140,000 2.791,60

4 FFB1E255 m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 83)

9,00 135,000 1.215,00

5 GFBB1625 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 114)

72,99 1,000 72,99

6 GFBB7625 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 125 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i
col.locat al fons de la rasa (P - 116)

63,11 1,000 63,11

7 GFBB1A25 u Colze de 90 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN
i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat

33,35 1,000 33,35
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al fons de la rasa (P - 115)

8 GFBB7A25 u Colze de 45 °, manipulat, de polietilè de densitat alta de 63 mm de DN
i 16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat
al fons de la rasa (P - 117)

32,65 1,000 32,65

9 GFBA1625 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 °
de 125 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa (P - 112)

81,70 1,000 81,70

10 GFBA1A28 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 125 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE 53-131-90, amb ramal a 90 °
de 63 mm de DN, soldada i col.locada al fons de la rasa (P - 113)

92,50 1,000 92,50

11 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100
mm, de 16 bar de PN, i d'eix ascendent d'acer innoxidable, de bronze,
tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 92)

366,76 2,000 733,52

12 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 50mm,
de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 91)

163,50 1,000 163,50

13 GN12B324 u Desguàs amb vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 50 mm, de 16 bar de PN, d'eix ascendent d'acer innoxidable,
de bronze, tipus 2 i  completament instal.lada i provada (P - 118)

155,20 2,000 310,40

14 GBE3U020 m Banda senyalitzadora de serveis, de PVC, de 25 cm d'amplada,
col.locada dins rasa sobre protecció de sorra del servei (P - 104)

0,29 275,000 79,75

15 FB000777 u Reposició d'escomesa d'aigua potable, amb excavació de rasa,
rebliment i piconatge i transport de terres, pericó de 38x38x55 cm,
bastiment i tapa de pericó, tub de polietilè de 3/4'', vàlvula d'esfera,
collarí de D-125/D-3/4'', connexió a comptadors existents,
subministrament de material i col.locació (P - 52)

104,30 25,000 2.607,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 9.957,57

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 03 DESGUÀS AIGÜES PLUJANES

1 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 106)

24,67 429,260 10.589,84

2 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 107)

7,78 84,000 653,52

3 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2
m (P - 76)

30,51 9,000 274,59

4 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)

130,18 11,640 1.515,30

5 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 78)

119,85 9,000 1.078,65

6 GD75MAK6 ut Frontis amb aletes o pou per a desguàs de d.40 cms, incloent
moviment de terres (P - 105)

73,81 1,000 73,81

7 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 67)

68,91 24,000 1.653,84

8 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa
grisa classe C250, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 72)

78,21 24,000 1.877,04

9 FD5KKF0E m Caixa per a embornal segons detalls, sifònic amb parets de 15 cm de
gruix d'obra de fàbrica o formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I. (P - 69)

63,74 5,000 318,70

EUR
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10 FD5Z6K3J m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 70)

50,48 5,000 252,40

11 FD5ZAKFJ u Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó (P - 71)

106,66 5,000 533,30

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 18.820,99

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 04 VORERES

1 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 39)

22,56 338,550 7.637,69

2 F9655789 m Vorada gual per a vianants de peces de formigó , de 90x21 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l (P - 38)

49,53 72,000 3.566,16

3 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 40)

69,85 46,296 3.233,78

4 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 41)

5,61 771,600 4.328,68

5 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta,
sobre una base de 10 cm de formigó (P - 43)

25,56 445,260 11.380,85

6 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i
consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa
i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 47)

102,29 116,610 11.928,04

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 42.075,20

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 05 PAVIMENTACIÓ

1 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 35)

16,37 60,620 992,35

2 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 49)

0,21 3.779,850 793,77

3 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 48)

44,96 490,607 22.057,69

4 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció
(PG-3) i consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 46)

81,22 3,000 243,66

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 24.087,47

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 06 SENYALITZACIÓ
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1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 57)

0,58 958,700 556,05

2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 58)

9,42 80,000 753,60

3 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 59)

93,54 4,000 374,16

4 FBB22621 u Placa amb pintura no reflectora rectangular de 25x95 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 62)

118,84 4,000 475,36

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat
a terra formigonat (P - 66)

71,25 8,000 570,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.06 2.729,17

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 07 OBRES ACCESSÒRIES

1 F9916415 u Formació d'escosell de 1,00 x 0,60 m amb peces prefabricades de
formigó, amb reblert drenant amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2,
capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant
de resines epoxi i granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb
capa elastica perimetral al tronc, enrasats amb el paviment. (P - 42)

86,00 34,000 2.924,00

2 FB000003 P.A Despeses de seguretat i salut (P - 54) 1.200,00 1,000 1.200,00

3 FB000001 P.A Per a la reposició de servituds i serveis a conservar afectats durant les
obres, incloent la reposició de la barana de protecció (P - 50)

1.035,81 1,000 1.035,81

4 FB000002 P.A Per a imprevistos a justificar segons el quadre de preus del projecte (P
- 51)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.07 8.159,81

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 08 ENDERROC I AMPLAICIÓ VORERA OEST

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó
amb martell picador (P - 2)

3,56 55,000 195,80

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador (P - 4)

2,66 58,100 154,55

3 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics (P - 5)

1,77 53,100 93,99

4 F2225420 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 13)

5,60 16,800 94,08

5 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 17)

20,17 2,400 48,41

6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material
seleccionat de l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 16)

7,10 2,800 19,88

7 G2411340 m3 Transport de terres,amb un recorregut màxim de 10 km i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 98)

2,08 39,000 81,12

EUR
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8 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de
residus d'enderroc o de construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3
com a màxim (runa bruta) (P - 20)

5,48 25,000 137,00

9 F2R13210 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de
residus d'enderroc o de construcció, amb una densitat superior a 1,2
T/m3 (runa neta) (P - 19)

2,95 14,000 41,30

10 GD7FH378 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 200 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 107)

7,78 7,000 54,46

11 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 67)

68,91 4,000 275,64

12 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal segons detalls, de fosa
grisa classe C250, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 72)

78,21 4,000 312,84

13 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a
70x50x85, de les mateixes característiques de la prevista en el
projecte (P - 73)

50,00 2,000 100,00

14 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de
mesures totals 800x225x200 (obertura 670x120 mm.) (P - 74)

150,00 2,000 300,00

15 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 39)

22,56 56,500 1.274,64

16 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 40)

69,85 3,500 244,48

17 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 41)

5,61 56,500 316,97

18 F9E1F205 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta,
sobre una base de 10 cm de formigó (P - 43)

25,56 113,000 2.888,28

19 F9E1F206 m2 Formació pas de vianants enlairat, amb formigó d'alta resistència i
enduriment ràpid de color negre, llargada total 5,30 m.. Inclosa les
rampes en els extrems d'aprox. 1,50 m (P - 44)

27,33 38,000 1.038,54

20 F9E1F210 u Anivellació tapes arquetes existents a la vorera (P - 45) 100,00 2,000 200,00

21 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora d'intensitat normal, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 59)

93,54 3,000 280,62

22 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat
a terra formigonat (P - 66)

71,25 3,000 213,75

TOTAL Capítol (1) 01.01.08 8.366,35

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 01 TRAM 1

Capítol (1) 09 MODIFICACIÓ EMBORNALS

1 FD5ZJJJ6 u Ampliació de la caixa per a embornal passant de 70x30x85 cm., a
70x50x85, de les mateixes característiques de la prevista en el
projecte (P - 73)

50,00 5,000 250,00

2 FD5ZJJJ7 u Subministrament i muntatge boca lateral embornal de fosa, de
mesures totals 800x225x200 (obertura 670x120 mm.) (P - 74)

150,00 5,000 750,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.09 1.000,00

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST
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Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 01 ENDERROCS

1 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó
amb martell picador (P - 2)

3,56 97,000 345,32

2 F2194JG3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador (P - 4)

2,66 145,000 385,70

3 F2194AG3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària, amb martell picador (P - 3)

4,44 25,000 111,00

4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 94)

0,37 8.385,000 3.102,45

5 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,05 40,000 162,00

6 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

7,25 7,000 50,75

7 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

18,57 45,000 835,65

8 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

112,05 11,000 1.232,55

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 95)

32,72 10,000 327,20

10 FDKR0011 u arranjament, col·locació a cota i anivellament a rasant de vial d'arqueta
o pou de registre de qualsevol tipus de servei. tot inclòs completament
acabat. (P - 81)

56,73 8,000 453,84

11 F21BZ001 m Desmuntatge i posterior reposició de barana metàl·lica, inclòs càrrega i
transport fins a lloc d'acopi, amb mitjans mecànics  (P - 8)

51,47 15,000 772,05

12 XPAZ001 pa Partida alçada a justificar per les operacions d'adreçament del reixat
sobre el pont de la NII per alinear-lo a la nova vorera (P - 0)

450,00 1,000 450,00

13 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics (P - 5)

1,77 820,000 1.451,40

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 9.679,91

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 11)

0,52 250,000 130,00

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 96)

3,45 150,000 517,50

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 97)

5,83 150,000 874,50

4 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs

7,07 150,000 1.060,50
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completament acabat. (P - 14)

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 2.582,50

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 03 PAVIMENTACIÓ

1 F9658A99 m Vorada recta de peces de formigó, de 15x25cm, tipus T2 o R-25
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 39)

22,56 410,000 9.249,60

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 40)

69,85 55,800 3.897,63

3 F9787G41 m Rigola de formigó in situ HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 6 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 41)

5,61 620,000 3.478,20

4 F9G1D2G7 m3 Paviment de formigó amb colorant, sense additius HM-25 i
consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa
i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 47)

102,29 78,000 7.978,62

5 F921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 35)

16,37 85,500 1.399,64

6 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 49)

0,21 1.270,000 266,70

7 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 48)

44,96 158,750 7.137,40

8 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó HP-40 kp/cm2 de resistència a flexotracció
(PG-3) i consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 46)

81,22 13,000 1.055,86

9 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 93)

47,30 21,000 993,30

10 FB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntant
cada 2 m i dos travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre
de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, inclou
subministrament, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20
de 40x40x40 cm. o mecànicament amb pletina i ancoratges sobre
estructura de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 55)

33,70 80,000 2.696,00

11 G9E1Z010 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de
10 pastilles, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients (P - 99)

31,07 325,000 10.097,75

12 G9E1Z011 m2 Paviment de terratzo per a exteriors, de 30x30 cm, tipus Pirelli gris de
10 pastilles, inclòs refinat i compactació del terreny, 15 cm de base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients (P - 100)

33,93 20,000 678,60

13 G9E1Z030 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, de tacs, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
102)

26,62 15,000 399,30

14 G9E1Z020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 30x30 cm, ratllat, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
101)

26,39 10,000 263,90

15 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 36)

72,05 45,000 3.242,25
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TOTAL Capítol (1) 01.02.03 52.834,75

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 04 XARXA PLUVIALS

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,05 566,000 2.292,30

2 F2194XC2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics (P - 5)

1,77 324,700 574,72

3 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 12)

6,35 722,040 4.584,95

4 F2285J00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 17)

20,17 212,370 4.283,50

5 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material
seleccionat de l'excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 16)

7,10 457,480 3.248,11

6 GD7FH375 m Tub de PE d'alta densitat de doble paret de 400 mm de diàmetre
nominal de paret interior llisa i exterior coarrugada per a càrregues
elevades, amb una rigidesa circumfrencial de 8 kN/m2 SN8  (P - 106)

24,67 50,000 1.233,50

7 GD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 109)

42,26 65,000 2.746,90

8 GD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 110)

61,62 100,000 6.162,00

9 FD7J0105 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació.
Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 75)

23,96 68,000 1.629,28

10 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1.2
m (P - 76)

30,51 5,000 152,55

11 GDD1AB29 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 111)

335,46 13,000 4.360,98

12 FDDZ3159 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 78)

119,85 5,000 599,25

13 F961VBG2 u Vorada amb encaix per a embornal, recta col·locada sobre base de
formigo no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió
(P - 37)

50,65 12,000 607,80

14 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250,
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs
completament acabat. (P - 68)

180,46 12,000 2.165,52

15 GD7FZ004 U formació de connexió mitjançant un injert ´´clik´´ automàtic reversible
de PE o junta estanca EPDM segons norma une-en1401-1 de
diàmetre nominal exterior fins a 1000 mm mm amb reducció a 200 o
150  mm de diàmetre nominal exterior (P - 108)

84,84 12,000 1.018,08
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16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 36)

72,05 48,705 3.509,20

17 F24220A3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 18)

3,20 457,480 1.463,94

TOTAL Capítol (1) 01.02.04 40.632,58

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 05 XARXA D'ENLLUMENAT

1 FDKR0030 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a
l'existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 82)

113,13 12,000 1.357,56

2 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 79)

12,33 250,000 3.082,50

3 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 80)

30,31 30,000 909,30

4 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 86)

4,34 250,000 1.085,00

5 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 87)

4,66 250,000 1.165,00

6 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions
d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció. (P - 85)

354,83 1,000 354,83

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 88)

24,88 12,000 298,56

8 FHM1Z035 u Instal·lació de columna troncocònica de fins a 9 m d'alçada. Inclou
trasllat des de lloc d'acopi, caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols. (P - 89)

191,28 12,000 2.295,36

9 FHN635A4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux
lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 90)

384,42 34,000 13.070,28

10 F2111LLUM u retirada de lluminària existent (P - 1) 25,00 18,000 450,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.05 24.068,39

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 06 ESTRUCTURES

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 97)

5,83 226,890 1.322,77
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2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 12)

6,35 35,294 224,12

3 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat
des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 33)

80,54 5,042 406,08

4 F30DU001 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous (P - 30) 18,13 25,210 457,06

5 F32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 32)

16,00 176,470 2.823,52

6 F325C6H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HRA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat des de camió (P - 31)

85,30 52,900 4.512,37

7 F30B3000 Kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 29)

1,16 3.591,000 4.165,56

8 F2280215 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant de reciclatge,
inclòs subministrament, col·locació i compactació del material. Tot
inclòs. (P - 15)

13,76 25,210 346,89

9 F7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 34)

5,45 25,210 137,39

10 FBBPZ111 M2 Pintura anticarbonatació sikagard- 670 w o equivalent, 300 gr/ m² per
cada capa per a protecció de estructures de formigó per a exterior,
amb totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment
acabada. (P - 64)

6,85 25,210 172,69

TOTAL Capítol (1) 01.02.06 14.568,45

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 07 SENYALITZACIÓ

1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 57)

0,58 750,000 435,00

2 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 61)

81,82 3,000 245,46

3 FBB14111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 60)

72,85 3,000 218,55

4 FBB24201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament (P - 63)

96,45 6,000 578,70

5 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 65)

52,84 11,000 581,24

6 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 103)

20,54 94,000 1.930,76

7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat
a terra formigonat (P - 66)

71,25 36,000 2.565,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.07 6.554,71

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST
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Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R542A9 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)

5,53 315,212 1.743,12

2 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

0,00 15,480 0,00

3 F2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

6,08 1,230 7,48

4 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

10,88 81,270 884,22

5 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

0,00 6,280 0,00

6 F2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

-30,00 3,910 -117,30

7 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

48,75 1,230 59,96

8 F2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

158,68 6,480 1.028,25

9 F2R13230 m3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat sense bàscula, de
residus d'enderroc o de construcció, amb una densitat de 0,8 T/m3
com a màxim (runa bruta) (P - 20)

5,48 249,652 1.368,09

TOTAL Capítol (1) 01.02.08 4.973,82

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 02 TRAM 2

Capítol (1) 09 ALTRES OBRES

1 XPAZSIS pa partida alçada per la seguretat i salut a l'obra (P - 121) 6.150,00 1,000 6.150,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.09 6.150,00

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST

Capítol 03 NO TRAMIFICAT

1 XPAIGUA PA Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 119) 4.500,00 1,000 4.500,00

EUR

Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

PRESSUPOST Pàg.: 12

TOTAL Capítol 01.03 4.500,00

EUR
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RESUM DEL PRESSUPOST 





Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM 1 136.649,15

Capítol 01.02  TRAM 2 162.045,11

Capítol 01.03  NO TRAMIFICAT 4.500,00

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 303.194,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
303.194,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 PRESSUPOST 303.194,26

303.194,26

euros





Projecte de millora i renovació de serveis i paviments

del C/ Sant Cugat de Fornells de la Selva

Pressupost

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 303.194,26

13 % Despeses Generals SOBRE 303.194,26................................................................... 39.415,25

6 % Benefici industrial SOBRE 303.194,26........................................................................ 18.191,66

Subtotal 360.801,17

21 % IVA SOBRE 360.801,17............................................................................................. 75.768,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 436.569,42436.569,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS )

Fornells de la Selva,

Abril de 2017,

el redactor del projecte

Robert Mas i Santana ECCIP

ABM Serveis d´Enginyeria i Consulting




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Annex 1.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco

	ADPD095.tmp
	1. topografia

	Annex 2.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Annex 4.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Annex 6.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Annex 09.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Annex 10.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Plànols tram1 format.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



