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1.1 Introducció 

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de 
població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d’assegurar una franja 
perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant. 

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir 
les mateixes condicions que les franges. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

L’objectiu general d’aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja 
perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció 
d'incendis forestals del municipi de Biure, concretament dels nuclis urbans i les 
urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents 
metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i 
infraestructures. 

Així mateix, s’hi defineixen els treballs que cal executar per reduir els riscos provocats per un 
incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes. 

1.2.2 Objectius particulars 

• Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de les zones habitades. 
• Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior. 
• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada. 
• Facilitar l’accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment 

posterior.  
• Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i 

zones verdes per reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona 
edificada. 

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones 
verdes. 

• Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu 
posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades. 

1.3 Marc jurídic 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

• Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals.  

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 
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• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 
204. Modificació de la Llei 5/2003. 

• Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
• Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

legislació en matèria d’aigües a Catalunya. 
• Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del domini públic 

hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener. 
• Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 

d’octubre. 
• Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 

188/2010, de 23 de novembre. 

1.4 Conceptes previs 

A efectes d’aquest projecte, s’entén per:  

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure 
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les 
característiques que s’estableixen al Decret 123/2005.  

Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització. 

Parcel·la interior: parcel·la d’urbanització o nucli que no està edificada. 

Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda. 

Massa d’arbrat adult: terrenys forestals on més d’un 20 % de la fracció de cabuda de coberta 
és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal. 

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d’un 20 % de la 
fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal. 

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat: 

Taula 1. Relació d’espècies vegetals de baixa inflamabilitat 

Nom científic Nom comú 

Olea europaea  Olivera, ullastre 

Prunus avium Cirerer 

Buxus sempervirens Boix 

Pistacea lentiscus Mata, llentiscle 

Pistacea terebintus Noguerola 

Rhamnus alaternus Aladern 

Hedera helix Heura 

Daphne gnidium Matapoll 

Ruscus aculeatus Galzeran 

Rubia peregrina Rogeta 

Smilax aspera Arítjol 

Viburnum tinus Marfull 

Quercus sp. Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera, etc. 

Juniperus communis Ginebró 

Arbutus unedo Arboç 
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Nom científic Nom comú 

Rhamnus lyciodes Arçot 

Ononis tridentata Ruac 

Osyris alba Ginestó 

Halimium sp. Esteperola 

Atriplex halimus Salat blanc 

Tamarix sp. Tamariu 

Fracció de Cabuda de Coberta (FCC): percentatge de la superfície del sòl ocupada per la 
projecció de les capçades de l’estrat arbori. 

Recobriment: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. 
Pot fer referència a l’estrat arbori, a l’arbustiu o a l’herbaci. 

Densitat: nombre d’arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.  

Diàmetre normal: diàmetre del tronc d’un arbre en peu mesurat a l’alçària de 1,30 metres 
sobre la superfície de terreny. 

Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.  

Poda: supressió parcial de les branques dels arbres. 

Reducció de la densitat de l’arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria. 

Arbre especial: s’entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional 
o perquè estan inclinats o situats a prop d’alguna infraestructura, tenen una tala 
especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibat, 
com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa 
densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància 
augmenta els costos dels treballs d’extracció. 

1.5 Criteris d’execució 

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar 
a la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat, a les parcel·les interiors i a 
les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans.  

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, el recull d’experiències anteriors d’altres administracions i entitats, i 
l’experiència de l’equip redactor. 

Taula 2. Criteris principals per al tractament de la vegetació 

Amplada  

Nuclis i urbanitzacions 
25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre 
de la urbanització o nucli de població 

Masies aïllades i instal·lacions 25 metres des de la paret de l’edificació o instal·lació 

Masses d’arbrat adult  

Densitat d’arbrat adult recomanable (>  15 cm 
diàmetre) 

Aproximadament 250 peus/ha* 

Cobertura de l’estrat arbori Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 % 

Distància entre peus 
Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades (distància idònia de 8 
metres) 

Distància entre capçades dels arbres Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades 
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Poda inferior dels arbres Fins a 2,2 metres d’altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres) 

Distància entre capçades i el límit de parcel·les 
edificades 

Cal evitar la tangència de capçades. Distància idònia de 4 metres per 
garantir la no tangència de capçades. 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15 % de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Arrossegament dels arbres als carregadors Les distàncies d’arrossegament han de ser inferiors als 500 metres. 

Apilament del troncs 
Els troncs s’han d’apilar als carregadors en trossos d’1,20 metres de 
longitud. 

Trituració de restes de poda i estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove 

Cobertura 
Es desbrossa fins que s’obté el 35 % de cobertura màxima d’estrat 
arbustiu. 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Distància fins al límit de les parcel·les edificades Mínim 5 metres 

Trituració de restes d’estassada 
Fins que s’obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin 
uniformement sobre el terreny. 

Accés a la franja  

Distància màxima entre dos punts d’accés 
continguts a la franja 

500 metres 

(*)El valor que determina el topall de densitat d’arbrat és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor extret del Decret 
123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de peus arbrats distanciats segons aquest 
decret. 

En pendents superior al 40%, en barrancs o d’altres llocs on les condicions requereixin una 
modificació de les característiques de les franges i d’acord amb l’article 5.1 de la Llei 5/2003, 
de 22 d’abril, les actuacions que s’hagin de dur a terme requereixen d’un informe tècnic de 
caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a 
minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la 
obligació de redactar l’informe tècnic per tractar-se d’un projecte executiu que compleix amb 
les funcions de l’informe tècnic i és més extens i detallat. Aquest projecte executiu és signat 
per un professional amb titulació universitària forestal. 

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les definides en la Llei. El 
replanteig i l’inici d’obra han de rigorós en aquests àmbits perquè poden ser punts d’especial 
perill per als treballadors o per tercers. 

A continuació s’estableixen una sèrie de mesures bàsiques en aquells trams on la pendent 
sigui superior al 40 %. En tot cas aquests criteris s’han d’adaptar i/o complementar a criteri 
de la direcció d’obra. A les taules de l’apartat 1.8.1.1 Caracterització de la franja: trams amb 
actuació, es poden consultar per cada sector els trams amb una pendent superior al 40 %.  

- En cas de que la vegetació estigui formada per boscos de rebrot d’alzina o 
castanyer, o altres espècies de frondoses, es recomana deixar a cada soca 1 peu, 
sempre que no hi hagi sobre posició de capçades. 

- El Decret 123/2005, de 14 de juny, en masses d’arbrat adult estableix una cobertura 
de l’estrat arbori no superior al 35 % i del 15 % en l’estrat arbustiu, aquest pot veure’s 
incrementat en el cas de l’estrat arbori fins a un 50 % en l’estrat arbori i un 25 % en 
l’arbustiu, sempre evitant que l’estrat arbustiu formi combustible d’escala, evitant el 
solapament entre estrat arbustiu i arbori. En zones de matollar i/o arbrat jove deixar 
una cobertura màxima de l’estrat arbustiu d’un 50 %, sempre evitant que l’estrat 
arbustiu formi combustible d’escala. 
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- En cas de coincidir una pendent superior al 40 % i la presència d’un curs d’aigua 
amb bosc de ribera, cal valorar sempre a criteri de la direcció d’obra, l’opció de deixar 
un recobriment superior al marcat per la normativa. S’ha d’assegurar la separació 
entre capçades, sempre sense arribar a la tangència d’aquestes i que hi hagi una 
discontinuïtat vertical del combustible. 

1.6 Constitució d’una servitud forçosa i autorització per al dret d’accés 

Tal com es recull a l’article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de 
protecció que no pertanyen a la urbanització s’estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi 
els treballs. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en 
les seves parcel·les. 

L’accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament 
necessari per dur a terme els treballs i s’ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per 
a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques 
beneficiàries. 

La determinació del valor d’aquesta servitud legal es calcula a l’annex I d’aquest document. 

1.7 Metodologia de treball 

1.7.1 Determinació del traçat de la franja perimetral 

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:  
a) El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
b) La delimitació dels sector segons el planejament urbanístic vigent 
c) La delimitació de les parcel·les cadastrals. 
d) Els criteris tècnics descrits a continuació d’acord amb l’experiència de l’equip 

redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Taula 3. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral 

Ús del sòl Sector 

Zones verdes situades en 
contacte amb el límit dels 
nuclis urbans i urbanitzacions 

El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones verdes situades en el 
límit de les zones edificades i de manera que la major part d’aquestes zones verdes 
formi part de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Vies urbanes perimetrals 

El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l’amplada de les vies urbanes 
perimetrals com a part de l’amplada total de la franja perimetral de baixa 
combustibilitat. 

Parcel·les edificades situades 
dins de la zona de la franja 
perimetral 

El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el sòl rústic. Cal 
deixar una distància de 25 m d’amplada a partir de la façana de l’edificació. Es 
requereix al propietari d’aquesta edificació que tracti l’entorn a través del 
procediment administratiu corresponent. 

  

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses en el 
document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà especificar-ho en el 
moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament. 

Amb les reunions de treball portades a terme conjuntament entre l’Ajuntament, el tècnic del 
consell comarcal de l’Alt Empordà (Ramon Nogué) i l’equip redactor s’acorda que l’amplada 
de la franja de prevenció d’incendis sigui de 50 metres.  
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1.7.2 Determinació de les parcel·les interiors i zones verdes 

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors s’han de delimitar amb el 
suport del cadastre, el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals.  

1.7.3 Inventari de la franja perimetral i de les parcel·les i zones verdes 
interiors 

S’elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 
metres d’amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les 
zones verdes interiors, per tal de:  

• Determinar les característiques de superfície i de vegetació.  
• Conèixer les condicions d’accés tant per a la maquinària forestal com per als equips 

d’extinció.  
• Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, 

vegetació i d’accés, amb l’objectiu de determinar en cadascun d’aquests trams el 
tipus d’actuacions de tractament de vegetació i el cost d’execució dels treballs. 

• Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, 
comprovant-ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la 
finca o de la parcel·la afectat per la franja.  
 

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons: 

Pendent de treball 

<20 20-40 >40 

Per tal definir l’estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s’han definit les 
tipologies forestals següents: 

SOTABOSC 

Tipus de matollar Codi 

Compleix els criteris de la normativa NET 

Herbaci HE 

Llenyós baix LB 

Llenyós alt LA 

ESTRAT ARBORI 

Tipus d’arbrat Diàmetre mitjà (cm) Densitat (peus/ha) Codi 

Terreny desarbrat - - TD000 

Espècies de ribera 

<25 

<250 RP250 
250-500 RP500 
500-750 RP750 

>750 RP800 

>25 

<250 RG250 
250-500 RG500 
500-750 RG750 

>750 RG800 

Coníferes 

<25 

<250 CP250 
250-500 CP500 
500-750 CP750 

>750 CP800 

>25 

<250 CG250 
250-500 CG500 
500-750 CG750 

>750 CG800 
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Tipus d’arbrat Diàmetre mitjà (cm) Densitat (peus/ha) Codi 

Frondoses 

<25 

<250 FP250 
250-500 FP500 
500-750 FP750 

>750 FP800 

>25 

<250 FG250 
250-500 FG500 
500-750 FG750 

>750 FG800 

1.7.4 Tractament de la vegetació 

L’inventari de cada tram de franja, parcel·la interior o zona verda, classifica la vegetació 
segons les tipologies forestals del quadre anterior.  A cada àmbit d’inventari, tant pel que fa 
a l’arbrat com per al sotabosc, s’estableix un procediment per al tractament de la vegetació 
amb l’objectiu d’assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollides a l’apartat 1.5 
d’aquest document  (Criteris d’execució). 

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit 
d’operacions de treball. Aquestes actuacions s’agrupen en 7 tractaments diferents per a la 
franja perimetral i les zones verdes i en 4 per a les parcel·les interiors, i aquesta mateixa 
classificació s’utilitza per simbolitzar els plànols temàtics. 

En la franja perimetral i les zones verdes, la poda o l’eliminació d’arbres amb tractament 
especial (lligament o altura) són operacions que poden afegir-se per a qualsevol dels 7 
tractaments. 

Pel que fa a les parcel·les interiors no edificades, els tractaments s’agrupen amb l’objectiu 
de facilitar l’aplicació d’una taxa, i en resulten 4 tractaments diferents. 

1.7.4.1 Tractament en la franja perimetral i zones verdes interiors 

Taula 4. Descripció dels tractaments de la franja perimetral i zones verdes 

Tractament Actuació Operacions 

T-1 Estassada manual 
ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada 
manual amb desbrossadora i motoserra 

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. 
Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta 
impedients que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura 
amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-2 Estassada mecanitzada 

ESM01- Desbrossada amb tractor 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora 

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés 
ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. 
Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. 
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Tractament Actuació Operacions 

T-3 Aclarida sense extracció 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida sense extracció de l’arbrat sense sotabosc. En espais on l’accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, 
obstacles d’accés o risc d’erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. In 
situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda 
trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-4 Aclarida 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01 - Arrossegament d’arbres 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten 
impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres 
restants, si escau. Seguidament s’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i 
s’arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, 
segons on s’han desbrancat. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-5 Aclarida sense extracció 
amb estassada manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora  /  ESN02-Desbrossada 
manual amb desbrossadora i motoserra 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida sense extracció de l’arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o 
bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no 
és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. 
En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es 
requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres 
seleccionats i es poden els restants, si és el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment 
les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai, tallant i apilant correctament la 
fusta resultant. 
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Tractament Actuació Operacions 

T-6 Aclarida i estassada 
mecanitzada 

ESM01-Desbrossada amb tractor 

ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora  

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés ni de treball. S’inicia 
desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra 
abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els 
arbres restants, si escau. S’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s’arrosseguen 
desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, segons on s’han 
desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i 
es tritura amb la desbrossadora. 

 

Tractament Actuació Operacions 

T-7 Aclarida amb estassada 
manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada 
manual amb desbrossadora i motoserra 

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d’accés per a la maquinària però que permeten 
l’extracció de l’arbrat estirant-lo des d’un accés proper. S’inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de 
sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra 
es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S’arrosseguen els arbres sencers cap al 
carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb 
la desbrossadora. 

1.7.4.2 Tractaments a les parcel·les interiors 

Taula 5. Descripció dels tractaments a les parcel·les interiors 

Tractament Actuació Operacions 

P-1 
Estassada manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada 
manual amb desbrossadora i motoserra 

Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. 
Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta 
impediments que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura 
amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. 

 
Tractament Actuació Operacions 

P-2 Estassada mecanitzada 

ESM01- Desbrossada amb tractor 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora 

Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés 
ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. 
Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. 
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Tractament Actuació Operacions 

P-3 Aclarida amb estassada 
manual 

ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora  /  ESN02-Desbrossada 
manual amb desbrossadora i motoserra 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 

TAL01 - Tala d’arbres 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una 
desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l’accés mecanitzat no és possible 
per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l’accés o el treball de la maquinària. El sotabosc 
herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el 
suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es 
poden els restants, si és el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes 
acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s’extreu, cal ordenar l’espai tallant i apilant correctament la fusta 
resultant. 

 

Tractament Actuació Operacions 

P-4 Aclarida i estassada 
mecanitzada 

ESM01-Desbrossada amb tractor 

ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora   

TAL01-Tala d’arbres 

DTR01 – Desbrancament i trossejament 

ARR01-Arrossegament d’arbres 

TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta 

Aclarida de l’arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d’accés ni de treball. S’inicia 
desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra 
abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els 
arbres restants, si escau. S’arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s’arrosseguen 
desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, segons on s’han 
desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. El sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i 
es tritura amb la desbrossadora. 

1.8 Estat actual 

A continuació s’exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel 
projecte. 

Taula 6. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte 

Id.plànol 
delimitació 

Nom polígon obligat Element per protegir Sup. (ha) 

2348_009 Cementiri instal·lació 0,5540 

2348_001 Nucli Urbà De Biure nucli 12,7668 

Superfície total franja perimetral 13,3208 

(*) En cas de nuclis de població no definits en el plànol de delimitació aprovat a la columna «Núm. id. plànol delimitació» 
apareix el símbol «-». 

La superfície de la franja que es mostra en la taula correspon a la superfície total de la franja 
de terreny de 25 m d’amplada que envolta els elements que cal protegir, amb independència 
de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d’actuació o no. 
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1.8.1 Inventari de la franja perimetral 

1.8.1.1 Caracterització de la franja: trams amb actuació 

Els trams corresponen a parts de la franja que tenen unes característiques homogènies pel 
que fa al tipus d’actuació i accessibilitat. 

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l’aplicació de mesures de 
prevenció d’incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de 
12,1344 ha. 

Nucli Urbà De Biure (2348_001) 

Taula 7. Resultat de l’inventari de la franja perimetral per trams amb actuació. 
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1 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,0899 

2 20-40 TD   - 0 No - LA Llenyós alt No No 0,2326 

3 20-40 TD   - 0 No - LA Llenyós alt No Sí 0,1971 

4 <20 TD   - 0 No - HE Herbaci Sí No 0,0587 

5 <20 R 750 P Pollancre 0 No Sí LA Llenyós alt No Sí 0,2053 

6 <20 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,1228 

7 >40 TD   - 6 No - LB Llenyós baix No Sí 1,1847 

8 >40 F 250 P Arboç 6 - Sí LA Llenyós alt No - 0,4969 

9 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,2116 

10 >40 TD   - 0 No - LB Llenyós baix No No 0,3356 

11 >40 C 250 P Pi blanc 0 - No LA Llenyós alt No - 0,4133 

12 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix Sí - 0,0682 

13 >40 C 250 P Pi blanc 0 - No LB Llenyós baix No - 0,1657 

14 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,2154 

16 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,1416 

18 <20 F 250 P Arboç 0 - Sí HE Herbaci Sí - 0,4388 

19 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,0345 

21 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,1001 

22 >40 TD   - 0 No - LB Llenyós baix No No 0,9239 

23 >40 TD   - 4 - - LA Llenyós alt No - 0,1235 

24 >40 TD   - 0 No - LB Llenyós baix No No 0,0231 

25 <20 R 250 G Pollancre 5 No Sí LA Llenyós alt No No 0,2653 

26 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,2052 

27 20-40 R 250 P Fréixer de 
fulla petita 

0 No Sí LB Llenyós baix No Sí 0,5520 

28 >40 R 750 P 
Fréixer de 
fulla petita 0 No Sí LB Llenyós baix No No 0,2152 

29 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci No - 0,0905 

30 <20 F 250 P Fréixer de 
fulla petita 

0 No Sí HE Herbaci No No 0,3566 

31 >40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,2308 

32 <20 R 250 P Fréixer de 
fulla petita 

6 No Sí LA Llenyós alt No Sí 0,5943 

33 >40 TD   - 0 No - LA Llenyós alt No No 0,2315 
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34 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,0358 

35 >40 C 250 P Pi blanc 0 - Sí LB Llenyós baix No - 0,4478 

36 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,3031 

37 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,0823 

39 <20 TD   - 0 No - LA Llenyós alt No No 0,0694 

40 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,1239 

42 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,0451 

43 <20 TD   - 0 - - HE Herbaci Sí - 0,0787 

44 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,2137 

45 >40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,1993 

46 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,2931 

47 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,1514 

48 >40 C 750 G Pi blanc 4 - Sí LB Llenyós baix No - 0,2430 

49 >40 F 250 P Fréixer de 
fulla petita 

0 - Sí LB Llenyós baix No - 0,0894 

50 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,1665 

51 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,2485 

52 20-40 TD   - 0 - - LB Llenyós baix No - 0,1815 

53 >40 TD   - 0 No - LB Llenyós baix No No 0,1297 

Superfície total 11,6269 

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de 
competència no municipal. Segons el cas, l’ajuntament haurà d’alertar, informar o demanar 
autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d’implementar les 
obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals. 

Taula 8. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Codi tram Superfície (ha) 

Domini públic hidràulic 2,3,5,25,27,28,30,32,33 2,8499 

Zona d'influència de carreteres 3,4,22,24,27,30,32,39,53 2,9048 

Cementiri (2348_009) 

Taula 9. Resultat de l’inventari de la franja perimetral per trams amb actuació. 
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55 >40 TD   - 0 No - LA Llenyós alt No No 0,4179 

56 >40 TD   - 0 - - LA Llenyós alt No - 0,0896 

Superfície total 0,5075 
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Es relacionen a continuació els trams on les actuacions afecten directament espais de 
competència no municipal. Segons el cas, l’ajuntament haurà d’alertar, informar o demanar 
autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d’implementar les 
obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals. 

Taula 10. Relació de trams que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Codi tram Superfície (ha) 

- - - 

1.8.1.2 Caracterització de la franja per trams sense actuació 

La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè 
compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes 
característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es 
recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d’erosió. 
Taula 11.  Descripció  dels trams de franja sense actuació.  

Sector Codi 
tram Motiu per no actuar-hi Superfície (ha) 

Cementiri 54 Erm 0,0465 
Total superfície Cementiri (2348_009) 0,0465 

Nucli Urbà De Biure 15 Horts  0,1568 
Nucli Urbà De Biure 17 Camps de conreu 0,1832 
Nucli Urbà De Biure 20 Instal·lacions 0,0068 
Nucli Urbà De Biure 38 Horts  0,0456 
Nucli Urbà De Biure 41 Camps de conreu 0,3806 

Total superfície Nucli Urbà De Biure (2348_001) 0,7730 
Superfície total  0,8195 

 
No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viària) 

Els trams de franja que en el moment de l’inventari presenten usos compatibles i no 
temporals amb els criteris de prevenció definits en el Decret 123/2005, són etiquetats amb 
un motiu de no actuació i no requereixen cap tractament. La majoria dels motius es 
mantindran vigents a curt i mitjà termini per això tampoc es projecten actuacions de 
manteniment en aquest casos.  Tot i així, serà necessari la vigilància d’aquestes espais 
perquè davant de qualsevol canvi en les condicions de vegetació, caldrà actualitzar les 
dades i preveure les operacions forestals adequades, si s’escau. 

1.8.1.3 Caracterització de la franja per subtrams 

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s’ha dividit en subtrams. 
Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l’obra. 
L’annex I relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral 
corresponent i la superfície d’afectació. 

1.8.2 Inventari de parcel·les interiors i zones verdes 

Aquest projecte ha inventariat 33 parcel·les interiors i zones verdes amb una superfície total 
de 3,4361 ha 

1.8.2.1 Caracterització de les parcel·les interiors amb actuació 

A la taula següent es relacionen les 18 parcel·les interiors subjectes a l’aplicació de 
mesures de prevenció. La superfície total que a tractar és de  1,3370 ha. 
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Nucli Urbà De Biure (2348_001) 

Taula 12. Resultat de l’inventari de parcel·les interiors amb actuació. 
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x   x Sí No 0,2962 

12760 01 x   x - No 0,0395 

12760 02 x   x - No 0,0036 

12760 04 x   x - No 0,0056 

12760 05 x   x No No 0,0055 

13760 02  x  x - No 0,1962 

13766 07 x   x - No 0,0068 

13766 08 x   x - No 0,0082 

13768 05  x x  - Sí 0,1353 

14764 11  x  x - No 0,2256 

14764 15  x  x - No 0,0427 

15740 03 x   x No Sí 0,0510 

15740 14  x  x - Sí 0,0393 

15744 03 x   x No No 0,0097 

18747 08  x  x - No 0,0389 

18747 10  x  x No No 0,0631 

18755 04 x   x No No 0,0555 

Superfície total 1,3370 

1.8.2.2 Caracterització de les zones verdes amb actuació 

A la taula següent es relacionen les 2 zones verdes subjectes a l’aplicació de mesures de 
prevenció. La superfície total a tractar és de 0,0268 ha. 

Nucli Urbà De Biure  

Taula 13. Resultat de l’inventari de zones verdes amb actuació. 
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Superfície total 0,0268 
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Taula 14. Relació de zones verdes interiors que afecten espais de competència no municipal 

Afectació Parcel·la (illa-parcel·la) Superfície (ha) 

Zona d'influència de 
carreteres 

15740-03 0,0130 

1.8.2.3 Caracterització de parcel·les interiors i zones verdes sense actuació 

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè 
compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes 
característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es 
recomana el tractament de la vegetació per no incrementar el risc d’erosió. 
Taula 15. Descripció de les parcel·les interiors i zones verdes sense actuació  

Sector Codi 
illa 

Codi 
parcel·la Tipus Motiu per no actuar-hi Superfície (ha) 

Nucli Urbà De Biure 12760 28 pi Compleix normativa 0,0053 
Nucli Urbà De Biure 13751 05 pi Compleix normativa 0,9893 
Nucli Urbà De Biure 13751 06 pi Erm 0,0752 
Nucli Urbà De Biure 13766 02 pi Compleix normativa 0,0454 
Nucli Urbà De Biure 13766 04 pi Compleix normativa 0,0062 
Nucli Urbà De Biure 14740 05 pi Parcs i jardins 0,0429 
Nucli Urbà De Biure 14740 06 pi Compleix normativa 0,5539 
Nucli Urbà De Biure 14776 01 pi Compleix normativa 0,0559 
Nucli Urbà De Biure 15740 01 pi Parcs i jardins 0,1468 
Nucli Urbà De Biure 15750 09 pi Instal·lacions 0,0820 
Nucli Urbà De Biure 16743 01 pi Compleix normativa 0,0163 
Nucli Urbà De Biure 16743 02 pi Compleix normativa 0,0163 
Nucli Urbà De Biure 18755 05 pi Horts  0,0368 

Total superfície Nucli Urbà De Biure (2348_001) 2,0723 
Superfície total  2,0723 

 

Les parcel·les interiors i zones verdes que en el moment de l’inventari presenten usos 
compatibles i no temporals amb els criteris de prevenció en el Decret 123/2005, són 
etiquetats amb un motiu de no actuació i no requereixen cap tractament. La majoria dels 
motius es mantindran vigents a curt i mitjà termini per això tampoc es projecten actuacions 
de manteniment en aquest casos.  Tot i així, serà necessari la vigilància d’aquestes espais 
perquè davant de qualsevol canvi en les condicions de vegetació, caldrà actualitzar les 
dades i preveure les operacions forestals adequades, si s’escau. 

1.8.3 Domini públic hidràulic 

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d’un riu formen la llera i 
estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera 
es denominen zona de servitud. 

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de 
l’organisme competent, per tant, s’han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de 
rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d’un nucli o urbanització, i cal considerar-les 
com a zones verdes. 

La zona d’afectació al DPH es detalla a la taula d’inventari del punt 1.8.1.1 Caracterització 
de la franja: trams amb actuació. La taula següent detalla les característiques d’aquests 
trams.  
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Taula 16. Descripció dels trams de franja amb afectació al domini públic hidràulic 

Sector Núm. 
tram 

Característiques Forma de la llera Amplada de 
la llera 

Altura del talús Sup. (ha) 

2348_001 2 
Petit torrent afluent 
del Riu el Ricardell. Trapezoidal 2 1 0,2326 

2348_001 3 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,1971 

2348_001 5 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,2053 

2348_001 25 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,2653 

2348_001 27 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,5520 

2348_001 28 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,2152 

2348_001 30 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,3566 

2348_001 32 Riu el Ricardell Trapezoidal 4 2 0,5943 

2348_001 33 Petit torrent afluent 
del Riu el Ricardell. 

Trapezoidal 2 1 0,2315 

Total  2,8499 

1.8.4 Vies de servei i carregadors 

Les vies de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans 
d’extinció, si escau. Sempre que sigui possible s’han d’utilitzar vies internes (carreteres 
d’accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l’obertura o l’arranjament 
de vies de servei externes. 

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d’actuació 
acostumen a ser molt accessibles des dels carres o vies urbanes (vies internes). Per aquest 
motiu, sempre que sigui possible l’accés s’ha de fer des d’aquests accessos i només s’ha de 
projectar l’obertura o l’arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles. 

A la cartografia adjunta estan representats els diferents sectors amb les respectives vies 
d’accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan 
enumerats a la cartografia, perquè ja estan correctament identificats. 

A Biure no es preveu l’obertura de noves vies de servei. 

Sempre que sigui necessari s’han de construir carregadors per desbrancar els arbres i 
emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % 
només requereixen la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un espai d’uns 400 
m2, mentre que en pendents superiors s’han de fer els moviments de terres oportuns perquè 
el pendent final del carregador no superi el 25 %. 

1.9 Observacions 

A continuació es detallen una sèrie d’observacions i condicions especials que cal tenir en 
compte per a l’execució de la franja i/o de les zones verdes: 

- Sector 2348_001, tram 3: Hi ha canyes. 
- Sector 2348_001, tram 5: Hi ha canyes. 
- Sector 2348_001, tram 7: Hi ha alguna acàcia. Peus a lligar per alguns peus d'acàcia i 
ullastre molt propers a les parcel·les urbanes. 
- Sector 2348_001, tram 8: Són ullastres, en zona afeixada. 
- Sector 2348_001, tram 11: Hi ha abundant regenerat de pi blanc, podar-lo al fer 
l'estassada. 
- Sector 2348_001, tram 13: Hi ha regenerat de pi blanc. 
- Sector 2348_001, tram 16: Hi ha ullastre i pi blanc joves. 
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- Sector 2348_001, tram 18: Oliveres plantades. Puntualment al fer l'estassada podar alguns 
arbustos llenyosos. 
- Sector 2348_001, tram 19: Hi ha ullastre. 
- Sector 2348_001, tram 22: Algunes feixes. Hi ha algun pi blanc aïllat i ullastres petits. Al fer 
l'estassada podar els que calgui. 
- Sector 2348_001, tram 23: Al fer l'estassada podar els peus d'ullastre. Lligar 4 peus de 
freixe propers a les parcel·les urbanes i que poden suposar un risc. 
- Sector 2348_001, tram 25: Clap d'Àlbers grans i regenerat amb canyes. 
- Sector 2348_001, tram 27: Hi ha canyes. 
- Sector 2348_001, tram 30: Zona mig ajardinada amb alguns lledoners i moreres. També hi 
ha la parada de l'autobús. 
- Sector 2348_001, tram 31: Hi ha regenerat de pi blanc i algun ullastre. Podar-los quan faci 
falta. 
- Sector 2348_001, tram 32: Hi ha canya. Peu a lligar puntualment per ajustar densitat a la 
normativa. Hi ha un clap amb alguns pins blancs supervivents a l'incendi. 
- Sector 2348_001, tram 33: Hi ha ullastre. 
- Sector 2348_001, tram 35: Hi ha regenerat de pi blanc. 
- Sector 2348_001, tram 44: Zona on sembla que s'ha gestionat el regenerat de pi blanc 
podant-los. 
- Sector 2348_001, tram 45: Hi ha algun peu de pi blanc supervivent de l'incendi i regenerat 
nou. Al fer l'estassada podar els pins. 
- Sector 2348_001, tram 46: Zona afeixada amb pins plantats. Queda algun pi blanc gran 
supervivent de l'incendi. 
- Sector 2348_001, tram 48: Clap de Pi Blanc no cremats durant l'incendi. Caldrà lligar-ne 
alguns per evitar que caiguin sobre els edificis. 
- Sector 2348_001, tram 50: Podar regenerat de pi al fer l'estassada. 
- Sector 2348_001, tram 51: Hi ha oliveres a les feixes. 
- Sector 2348_001, tram 52: Podar el regenerat de pi blanc durant l'estassada. 
- Sector 2348_001, tram 53: Podar regenerat de pi durant l'estassada. 
- Sector 2348_009, tram 55: Hi ha regenerat de pi blanc. 
- Sector 2348_009, tram 56: Hi ha regenerat de pi blanc. 
- Sector 2348_001, massa 001, parcel·la 09000: Són oliveres. 

1.10 Manteniment 

Aquest projecte preveu obres de manteniment tan en l’àmbit de la franja perimetral com en 
les parcel·les interiors no edificades i zones verdes. Aquestes obres cal executar-les com a 
màxim  cada dos anys. Per la seva execució s’estableixen per les franges perimetrals i 
zones verdes els tractaments d’estassada i trituració de sotabosc T-1 i T-2 i per parcel·les 
interiors els tractaments P-1 i P-2 (Veure 1.7.4 Tractaments de vegetació). 

No es realitzaran obres de manteniment en els trams, parcel·les o zones verdes interiors 
relacionats a les taules Trams o parcel·les sense actuació (1.8.1.2 Caracterització de la 
franja per trams sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. En 
aquells casos on no s’executen obres d’obertura perquè presenten densitats d’arbrat i de 
sotabosc per sota del topall màxim admès en el moment de l’inventari, no hi haurà previsió 
de treballs en primera instància (obertura) però sí en els successius manteniments.  

Les obres de manteniment han estat calculades per executar-se anual o bianualment. 
Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no serà vàlid 
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perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d’obertura substancialment més 
costoses. 

El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.  

El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la 
superfície pel cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les 
actuacions siguin mecanitzades. P-1  o P-2 en el cas de les parcel·les interiors. 

 
 
Biure, 23 de de novembre de 2023 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

Jordi Vigué 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRESSUPOST 
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2.1 Amidaments 

2.1.1 Amidament de la franja perimetral 

SOTABOSC 

Taula 17. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral 

Sector Tipus de sotabosc (codi) Superfície (ha) 

2348_001 Herbaci (HE) 2,2184 

2348_001 Llenyós alt (LA) 3,2226 

2348_001 Llenyós baix (LB) 6,1859 

2348_009 Llenyós alt (LA) 0,5075 

Total  12,1344 

ESTRAT ARBORI 

Taula 18. Amidaments del tractament de l’arbrat a la franja perimetral 
Sector Tipus arbori (codi) Superfície (ha) 

2348_001 Coníferes (C) 1,2698 

2348_001 Frondoses (F) 1,3817 

2348_001 Espècies de ribera (R) 1,8321 

2348_001 Terreny desarbrat (TD) 7,1433 

2348_009 Terreny desarbrat (TD) 0,5075 

Total  12,1344 

PEUS ESPECIALS 

Taula 19. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral 
Sector Arbres especials (núm.) 

2348_001 31 

2348_009 0 

Total  31 

2.1.2 Amidaments de les parcel·les interiors i zones verdes 

PARCEL·LES INTERIORS 

Taula 20. Amidaments del tractament de la vegetació a les parcel·les interiors no edificades 
Sector Tractaments Superfície (m) 

2348_001 P3 0,6808 

2348_001 P1 0,4306 

2348_001 P4 0,1746 

2348_001 P2 0,0510 

Total  1,3370 

ZONES VERDES INTERIORS 

Taula 21. Amidaments del tractament de la vegetació a les zones verdes interiors 
Sector Tipus de sotabosc (codi) Superfície (ha) 

2348_001 Herbaci (HE) 0,0268 

Total  0,0268 
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Taula 22. Amidaments del tractament de l’arbrat a les zones verdes interiors 
Sector Tipus  arbori Superfície (ha) 

2348_001 Frondoses (F) 0,0268 

Total  0,0268 

Taula 23. Amidaments del tractament de peus especials a les zones verdes interiors 
Sector Arbres especials (núm.) 

Total  0 

2.1.3 Amidaments de vies de servei 

Taula 24. Amidaments de l’obertura o l’arranjament de vies de servei 
Sector Actuació a la xarxa viària Longitud (m) 

Total  0 

2.2 Taula de preus 

2.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària 

Taula 25. Taula de preus unitaris 

Personal € / hora 

Peó forestal 23,14 

Peó forestal amb desbrossadora 25,15 

Peó forestal amb xerrac 24,69 

 
Maquinària € / hora 

Bulldozer (inclòs conductor) 122,44 

Cistella o plataforma elevable 63,94 

Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) 63,20 

Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) 69,21 

2.2.2 Preus d’operacions  

Taula 26. Taula de preus compostos d’operacions ${table_2_8_ 1} 

Taula 27. Taula de preus compostos d’operacions d’arranjament i d’obertura de vies de servei  

Codi Operació Recurs Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

AVS01 Arrenjament via de servei de 3 
m. d'amplada Bulldozer (inclòs conductor) 122,44 6,00 734,64 

Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada 0 

OVS01 Obertura via de servei de 3 m. 
d'amplada Bulldozer (inclòs conductor) 122,44 14,50 1.775,38 

Obertura via de servei de 3 m. d'amplada 0 

 
Taula 28. Taula de preus compostos d’operacions especials  

Codi Operació Recurs Preu 
(€/hora) 

Preu 
operació 

Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

AEA01 
Tallada d'arbres especials 
amb cistella o plataforma 
elevable 

Cistella o plataforma 
elevable 63,94 88,63 1,95 172,83 

AEA01 
Tallada d'arbres especials 
amb cistella o plataforma 
elevable 

Peó forestal amb xerrac 24,69 88,63 1,95 172,83 

Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable 172.829 

AEL01 Tallada d'arbres especials 
mitjançant lligament Peó forestal amb xerrac 24,69 87,89 0,50 43,95 

AEL01 Tallada d'arbres especials 
mitjançant lligament 

Tanqueta o tractor amb 
cabrestant (inclòs 
conductor) 

63,20 87,89 0,50 43,95 
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Codi Operació Recurs Preu 
(€/hora) 

Preu 
operació 

Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

Tallada d'arbres especials mitjançant lligament 43.945 
POD01 Poda d'arbres en peu Peó forestal amb xerrac 24,69 24,69 6,15 151,84 

Poda d'arbres en peu 151.844 

 

2.2.3 Preus compostos d’actuacions per tipologia d’arbrat i sotabosc 

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d’arbrat 
Taula 29. Aclarida. Taula de preus. 

Codi 
tipologia 
arbrat 

Clase 
diamètrica Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/h) Rendiment 

(hores/ha) Subtotal (€/ha) 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha TAL01 - Aclarida 24,69 3,00 74,07 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha DTR01 - Aclarida 24,69 25,00 617,25 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha ARR01 - Aclarida 86,34 7,28 628,56 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha TRM01 - Aclarida 69,21 12,00 830,52 

Cost 2.150,40 
CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha TAL01 - Aclarida 24,69 7,30 180,24 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha DTR01 - Aclarida 24,69 75,00 1.851,75 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha ARR01 - Aclarida 86,34 14,56 1.257,11 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha TRM01 - Aclarida 69,21 12,00 830,52 

Cost 4.119,62 

 
Taula 30. Aclarida sense extracció. Taula de preus  

Codi 
tipologia 

arbrat 
Clase 

diamètrica Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/h) Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

 

2.2.3.2 Actuacions per tipologia de sotabosc 
Taula 31. Estassada manual. Taula de preus. 

Codi 
tipologia 
sotabosc 

Operació Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/ha) Subtotal (€/ha) 

HE ESN01 - Estassada manual 25,15 26,40 663,96 
Cost HE 663,96 

LA ESN02 - Estassada manual 49,84 39,60 1.973,66 
Cost LA 1.973,66 

LB ESN01 - Estassada manual 25,15 45,90 1.154,39 
Cost LB 1.154,39 
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Taula 32. Estassada mecanitzada. Taula de preus  
Codi 

tipologia 
sotabosc 

Operació Preu 
(€/hora) 

Rendiment 
(hores/ha) Subtotal (€/ha) 

HE ESM01 - Estassada mecanitzable 69,21 2,00 138,42 
HE ESN01 - Estassada mecanitzable 25,15 1,20 30,18 

Cost HE 168,60 
LA ESM01 - Estassada mecanitzable 69,21 6,00 415,26 
LA ESN01 - Estassada mecanitzable 25,15 4,30 108,15 

Cost LA 523,41 
LB ESM01 - Estassada mecanitzable 69,21 4,00 276,84 
LB ESN01 - Estassada mecanitzable 25,15 2,10 52,82 

Cost LB 329,66 

 

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el 
rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d’això 
es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres 
intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent: 

Pendent de treball 

<20 (cost x1) 20-40 (cost x 1.25) >40 (cost x 1.50) 
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2.2.4 Preus compostos per tractament de la franja perimetral i les zones 
verdes 

El tractament de vegetació són un seguit d’actuacions que combinen operacions per a la 
reducció de l’arbrat (actuacions d’aclarida) i per a reduir el sotabosc (actuacions 
d’estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els 
preus de la següent taula: 

Taula 33. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral. 
   TIPOLOGIES SOTABOSC 

   NET HE LB LA HE LB LA 

    Manual Mecanitzat 

T
IP

O
LO

G
IE

S
  D

’
A

R
B

R
A

T
 

<250 
(densitat 
que no 
implica 
tallada) 

E
xt

ra
cc

ió
 m

ec
àn

ic
a 

- 663,96 1.154,39 1.973,66 
168,60 

329,66 523,41 

P500 854,22 1.518,18 2.008,61 2.827,88 1.022,82 1.183,87 1.377,62 

P750 2.150,40 2.814,36 3.304,79 4.124,06 2.319,00 2.480,05 2.673,80 

P800 3.519,66 4.183,62 4.674,05 5.493,32 3.688,26 3.849,31 1.377,62 

G500 1.721,51 2.385,47 2.875,90 3.695,17 1.890,11 2.051,16 2.244,91 

G750 4.119,62 4.783,58 5.274,01 6.093,28 4.288,22 4.449,27 4.643,02 

G800 6.908,83 7.572,79 8.063,22 8.882,49 7.077,43 7.238,49 7.432,24 

P500 

S
en

se
 e

xt
ra

cc
ió

 

1.435,05 2.099,01 2.589,44 3.408,71    

P750 2.845,40 3.509,36 3.999,79 4.819,06    

P800 5.360,70 6.024,66 6.515,09 7.334,36    

G500 2.184,65 2.848,61 3.339,04 4.158,31    

G750 4.401,38 5.065,34 5.555,77 6.375,04    

G800 7.886,76 8.550,72 9.041,15 9.860,42    

   €/ha 

 

T-1 Estassada manual T-2 Estassada mecanitzada 

T-3 Aclarida sense extracció T-4 Aclarida  

T-5 Aclarida sense extracció amb estassada manual T-6 Aclarida amb estassada mecanitzada 

  T-7 Aclarida amb estassada manual 

2.2.5 Preus compostos per al tractament de parcel·les interiors 

Els tractaments per parcel·les interiors no edificades s’agrupen en quatre tipologies prenent 
com a referència quatre parcel·les tipus (vegeu memòria apartat 1.7.4.2 Tractaments en 
parcel·les interiors).  

Per a cada parcel·la es defineix un dels quatre tractaments que inclou operacions concretes 
en funció de l’inventari. Els preus de referència són els expressats a la l’apartat 2.2 Taula de 
preus. A continuació es defineixen operacions i preus per a cada parcel·la tipus: 
  

T-1 T-2 
T-7 T-6 T-4 

T-3 T-5 
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Taula 34. Preus per parcel·les interiors 

Parcel·la tipus P1 

Codi 
tipologia 
sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal (€/ha) 

LB ESN01 - Desbrossada manual amb 
desbrossadora 25,15 45,90 1.154,39 

Cost parcel·la tipus P1 1.154,39 

 
Parcel·la tipus P2 

Codi 
tipologia 
sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal (€/ha) 

LB 
ESM01 - Desbrossada amb tractor 69,21 4,00 276,84 

ESN01 - Desbrossada manual amb 
desbrossadora 

25,15 2,10 52,82 

Cost parcel·la tipus P2 329,66 

 
Parcel·la tipus P3 

Classe 
diamètrica 

Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

<25 500-750 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 24,69 25,00 617,25 

TAL01 - Tala d’arbres 24,69 3,00 74,07 

TRN01 - Trituració de restes manual in situ 25,15 85,65 2.154,08 

Cost 2.845,40 

LB ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora 25,15 45,90 1.154,39 

Cost 1.154,39 

Cost parcel·la tipus P3 3.999,79 

 
Parcel·la tipus P4 

Classe 
diamètrica 

Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

<25 500-750 

ARR01 - Arrossegament d’arbres 63,20 9,95 628,56 

DTR01 - Desbrancament i trossejament 24,69 25,00 617,25 

TAL01 - Tala d’arbres 24,69 3,00 74,07 

TRM01 - Trituració de restes amb tractor o 
tanqueta 69,21 12,00 830,52 

Cost 2.150,40 

LB 
ESM01 - Desbrossada amb tractor 69,21 4,00 276,84 

ESN01 - Desbrossada manual amb desbrossadora 25,15 2,10 52,82 

Cost 329,66 

Cost parcel·la tipus P4 2.480,05 

Taula 35. Taula de preus per al tractament de parcel·les interiors 
  SOTABOSC 

  <35 >35 <35 >35 

A
R

B
R

A
T

 <250 - 1.154,39 € - 329,66€ 

>250 3.999,79 € 2.480,05 € 

  MANUAL MECANITZACIÓ 
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2.3 Quadre de preus 

2.3.1 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja 
perimetral 

Taula 36. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc per trams de franja  

C
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m
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nt

(%
) 
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fíc

ie
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t (
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di

) 

A
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ó 
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i o
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ó 

P
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s 
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s 

(n
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.)
 

C
os

t u
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ri 

(€
/h

a 
o 

€/
p.

e.
) 

C
os

t(
€)

 

F
ac

to
r 

pe
nd

en
t 

S
ub

to
ta

l (
€)

 

1 >40% 0.0899 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 177,43 1.5 266,15 

Cost tram 1 266,15 

2 20%-
40% 0.2326 T1 Estassada 

manual LA TD  1.973,66 459,07 1.25 573,84 

Cost tram 2 573,84 

3 20%-
40% 0.1971 T1 Estassada 

manual LA TD  1.973,66 389,01 1.25 486,26 

Cost tram 3 486,26 

4 <20% 0.0587 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 9,90 1 9,90 

Cost tram 4 9,90 

5 <20% 0.2053 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LA 
RP750  4.124,06 846,67 1 846,67 

Cost tram 5 846,67 

6 <20% 0.1228 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 141,76 1 141,76 

Cost tram 6 141,76 

7 >40% 1.1847 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 43,95 263,67 1.5 395,51 

7 >40% 1.1847 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 1.367,61 1.5 2.051,41 

Cost tram 7 2.446,91 

8 >40% 0.4969 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 43,95 263,67 1.5 395,51 

8 >40% 0.4969 T1 Estassada 
manual 

LA 
FP250  1.973,66 980,71 1.5 1.471,07 

Cost tram 8 1.866,57 

9 <20% 0.2116 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 35,68 1 35,68 

Cost tram 9 35,68 

10 >40% 0.3356 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 387,41 1.5 581,12 

Cost tram 10 581,12 

11 >40% 0.4133 T1 Estassada 
manual 

LA 
CP250  1.973,66 815,71 1.5 1.223,57 

Cost tram 11 1.223,57 

12 20%-
40% 0.0682 T2 Estassada 

mecanitzada LB TD  329,66 22,48 1.25 28,10 

Cost tram 12 28,10 

13 >40% 0.1657 T1 Estassada 
manual 

LB 
CP250  1.154,39 191,28 1.5 286,92 

Cost tram 13 286,92 

14 <20% 0.2154 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 36,32 1 36,32 

Cost tram 14 36,32 
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16 >40% 0.1416 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 279,47 1.5 419,21 

Cost tram 16 419,21 

18 <20% 0.4388 T2 Estassada 
mecanitzada 

HE 
FP250  168,60 73,98 1 73,98 

Cost tram 18 73,98 

19 >40% 0.0345 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 68,09 1.5 102,14 

Cost tram 19 102,14 

21 <20% 0.1001 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 16,88 1 16,88 

Cost tram 21 16,88 

22 >40% 0.9239 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 1.066,54 1.5 1.599,81 

Cost tram 22 1.599,81 

23 >40% 0.1235 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 43,95 175,78 1.5 263,67 

23 >40% 0.1235 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 243,75 1.5 365,62 

Cost tram 23 629,29 

24 >40% 0.0231 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 26,67 1.5 40,00 

Cost tram 24 40,00 

25 <20% 0.2653 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 5 43,95 219,73 1 219,73 

25 <20% 0.2653 T1 Estassada 
manual 

LA 
RG250  1.973,66 523,61 1 523,61 

Cost tram 25 743,34 

26 <20% 0.2052 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 34,60 1 34,60 

Cost tram 26 34,60 

27 20%-
40% 0.552 T1 Estassada 

manual 
LB 

RP250  1.154,39 637,22 1.25 796,53 

Cost tram 27 796,53 

28 >40% 0.2152 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
RP750  3.304,79 711,19 1.5 1.066,78 

Cost tram 28 1.066,78 

29 <20% 0.0905 T1 Estassada 
manual HE TD  663,96 60,09 1 60,09 

Cost tram 29 60,09 

30 <20% 0.3566 T1 Estassada 
manual 

HE 
FP250  663,96 236,77 1 236,77 

Cost tram 30 236,77 

31 >40% 0.2308 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 266,43 1.5 399,65 

Cost tram 31 399,65 

32 <20% 0.5943 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 6 43,95 263,67 1 263,67 

32 <20% 0.5943 T1 Estassada 
manual 

LA 
RP250  1.973,66 1.172,95 1 1.172,95 

Cost tram 32 1.436,62 

33 >40% 0.2315 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 456,90 1.5 685,35 

Cost tram 33 685,35 
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34 <20% 0.0358 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 6,04 1 6,04 

Cost tram 34 6,04 

35 >40% 0.4478 T1 Estassada 
manual 

LB 
CP250  1.154,39 516,94 1.5 775,40 

Cost tram 35 775,40 

36 <20% 0.3031 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 51,10 1 51,10 

Cost tram 36 51,10 

37 >40% 0.0823 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 162,43 1.5 243,65 

Cost tram 37 243,65 

39 <20% 0.0694 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 136,97 1 136,97 

Cost tram 39 136,97 

40 <20% 0.1239 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 20,89 1 20,89 

Cost tram 40 20,89 

42 >40% 0.0451 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 89,01 1.5 133,52 

Cost tram 42 133,52 

43 <20% 0.0787 T2 Estassada 
mecanitzada HE TD  168,60 13,27 1 13,27 

Cost tram 43 13,27 

44 20%-
40% 0.2137 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 246,69 1.25 308,37 

Cost tram 44 308,37 

45 >40% 0.1993 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 230,07 1.5 345,10 

Cost tram 45 345,10 

46 20%-
40% 0.2931 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 338,35 1.25 422,94 

Cost tram 46 422,94 

47 20%-
40% 0.1514 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 174,77 1.25 218,47 

Cost tram 47 218,47 

48 >40% 0.243 -- Poda i/o peus 
especials AEL01 4 43,95 175,78 1.5 263,67 

48 >40% 0.243 T7 
Aclarida amb 

estassada 
manual 

LB 
CG750  5.274,01 1.281,58 1.5 1.922,38 

Cost tram 48 2.186,05 

49 >40% 0.0894 T1 Estassada 
manual 

LB 
FP250  1.154,39 103,20 1.5 154,80 

Cost tram 49 154,80 

50 20%-
40% 0.1665 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 192,21 1.25 240,26 

Cost tram 50 240,26 

51 20%-
40% 0.2485 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 286,87 1.25 358,58 

Cost tram 51 358,58 

52 20%-
40% 0.1815 T1 Estassada 

manual LB TD  1.154,39 209,52 1.25 261,90 

Cost tram 52 261,90 
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53 >40% 0.1297 T1 Estassada 
manual LB TD  1.154,39 149,72 1.5 224,59 

Cost tram 53 224,59 

55 >40% 0.4179 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 824,79 1.5 1.237,19 

Cost tram 55 1.237,19 

56 >40% 0.0896 T1 Estassada 
manual LA TD  1.973,66 176,84 1.5 265,26 

Cost tram 56 265,26 
Superfície total (ha) 12,1344 

€/ha 2.041,73 
Subtotal (€) 24.775,14 

 

2.3.2 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les no 
edificades 

Taula 37. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc en parcel·les interiors no edificades  
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001 09000 17249A00109000_X 0.1143  x P3  x No 3.999,79 480,03 
001 09043 17249A00109043_X 0.2962 x  P1  x No 1.154,39 359,03 

12760 01 1276001DG9817N_U 0.0395 x  P1  x No 1.154,39 47,88 
12760 02 1276002DG9817N_U 0.0036 x  P1  x No 1.154,39 4,36 
12760 04 1276004DG9817N_U 0.0056 x  P1  x No 1.154,39 6,79 
12760 05 1276005DG9817N_U 0.0055 x  P1  x No 1.154,39 6,67 
13760 02 1376002DG9817N_U 0.1962  x P3  x No 3.999,79 824,00 
13766 07 1376607DG9817N_U 0.0068 x  P1  x No 1.154,39 8,24 
13766 08 1376608DG9817N_U 0.0082 x  P1  x No 1.154,39 9,94 
13768 05 1376805DG9817N_U 0.1353  x P4 x  Si 2.480,05 352,33 
14764 11 1476411DG9817N_U 0.2256  x P3  x No 3.999,79 947,47 
14764 15 1476415DG9817N_U 0.0427  x P3  x No 3.999,79 179,33 
15740 03 1574003DG9817S_U 0.051 x  P2  x Si 329,66 17,65 
15740 14 1574014DG9817S_U 0.0393  x P4  x Si 2.480,05 102,34 
15744 03 1574403DG9817S_U 0.0097 x  P1  x No 1.154,39 11,76 
18747 08 1874708DG9817S_U 0.0389  x P3  x No 3.999,79 163,37 
18747 10 1874710DG9817S_U 0.0631  x P3  x No 3.999,79 265,01 
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18755 04 1875504DG9817N_U 0.0555 x  P1  x No 1.154,39 67,27 
Cost sector (Nucli Urbà De Biure) 3.853,46 

Subtotal (€) 3.853,46 
Total parcel·les (nre.) 18 

Superfície total (ha) 1,3370 

 

El pressupost d’execució material resultant per a cada parcel·la s’obté a partir de la 
consideració que es preveu executar-les (igual que els trams de franja) de forma conjunta. 
Quan l’execució de les tasques previstes en cada element parcel·la no es consideri de forma 
col·lectiva sinó individualment, cal aplicar un increment mínim de l’import del PEM del 
projecte de 150,00 € per unitat de parcel·la en concepte de desplaçament i despeses fixes. 

2.3.3 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes 

Taula 38. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc a les zones verdes  
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001 09000 <20% 0.0138 T1 Estassada 
manual 

HE 
FP250  663,96 9,16 1 1.05 9,62 

15740 03 <20% 0.013 T1 Estassada 
manual 

HE 
FG250  663,96 8,63 1 1.05 9,06 

Cost (2348_001) 18,68 
Superfície total (ha) 0,0268 

Subtotal (€) 18,68 
Total parcel·les (nre.) 2 

 
* Increment sobre el preu en concepte de transport i desplaçaments de personal i maquinària entre parcel·les 

2.3.4 Pressupost de les obres d’obertura o arranjament de vies de servei 

Taula 39. Cost d’obertura o arranjament de vies de servei 

Sector Codi Tipus d’actuació Longitud (km) Preu (€/km) Preu (€) 

Cost total actuació en vies de servei 0,00 
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2.4 Pressupost general per sectors 

2.4.1 Resum del pressupost per a la franja 

Taula 40. Resum per a franja perimetral  
Sector Codi tractament Actuació Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Cementiri T1 Estassada manual 0,5075 1.502,45 2.163,38 
Cementiri -- Poda i/o peus especials -- 0,00 0,00 

Total sector Cementiri (2348_009)  0,5075 1.502,45 2.163,38 
Nucli Urbà De 

Biure T1 Estassada manual 9,1239 17.308,37 24.922,33 
Nucli Urbà De 

Biure T2 Estassada mecanitzada 1,8395 326,74 470,48 
Nucli Urbà De 

Biure T7 Aclarida amb estassada 
manual 0,6635 3.835,83 5.523,21 

Nucli Urbà De 
Biure -- Poda i/o peus especials -- 1.801,75 2.594,33 

Total sector Nucli Urbà De Biure (2348_001)  11,6269 23.272,69 33.510,35 
Total franja 12,1344 24.775,14 35.673,73 

 

2.4.2 Resum del pressupost per a parcel·les interiors 

Taula 41. Resum per a parcel·les interiors no edificades  

Sector Codi 
tractament Actuació Parcel·les (nº) Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Nucli Urbà 
De Biure P1 Estassada manual 9 0,4306 521,93 751,53 

Nucli Urbà 
De Biure P2 Estassada 

mecanitzada 1 0,0510 17,65 25,42 
Nucli Urbà 
De Biure P3 Aclarida 6 0,6808 2.859,21 4.116,98 

Nucli Urbà 
De Biure P4 Aclarida mecanitzada 2 0,1746 454,67 654,68 

Total sector (2348_001)  13 1,3370 3.853,46 5.548,60 
Total parcel·les 13 1,3370 3.853,46 5.548,60 

 

2.4.3 Resum del pressupost per a zones verdes 

Taula 42. Resum per a zones verdes interiors  

Sector Codi tractament Actuació Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 
Nucli Urbà De 

Biure T1 Estassada manual 0,0268 17,79 25,62 
Nucli Urbà De 

Biure -- Poda i/o peus especials -- 0,89 1,28 

Total sector (2348_001)  0,0268 18,68 26,90 
Total sector 0,0268 18,68 26,90 

 

2.4.4 Resum del pressupost per a vies de servei 

Taula 43. Resum per a vies de servei  
Sector Codi via Actuació Longitud (km) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Total vies servei 0,00 0,00 0,00 

 
 



 

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d’Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU) 35 

 

2.5 Pressupost 

Taula 44. Pressupost per sectors  

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Cementiri Execució de franja 
perimetral 1.502,45 195,32 90,15 375,46 2.163,38 

Cementiri Tractament parcel•les 
interiors  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cementiri Tractament zones 
verdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cementiri Vies de servei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total sector 1.502,45 195,32 90,15 375,46 2.163,38 

Nucli Urbà De 
Biure 

Execució de franja 
perimetral 23.272,69 3.025,45 1.396,36 5.815,85 33.510,35 

Nucli Urbà De 
Biure 

Tractament parcel•les 
interiors  3.853,46 500,95 231,21 962,98 5.548,60 

Nucli Urbà De 
Biure 

Tractament zones 
verdes 18,68 2,43 1,12 4,67 26,90 

Nucli Urbà De 
Biure Vies de servei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector 27.144,84 3.528,83 1.628,69 6.783,50 39.085,86 

 

Taula 45. Pressupost general 

Concepte Import (€) 

Subtotal 28.647,29 

Pressupost execució material (PEM) 28.647,29 

Despeses generals (13%) 3.724,15 

Benefici industrial (6%) 1.718,84 

IVA (21%) 7.158,96 

Pressupost execució per contracte (PEC) 41.249,23 

Les obres per obrir la franja perimetral de prevenció d’incendis forestals i tractar la vegetació 
de les parcel·les interiors i les zones verdes del municipi de Biure, puja a quaranta-un mil 
dos-cents quaranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (41.249,23 €). 

 
 
Biure, 23 de de novembre de 2023 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Vigué 
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2.6 Pressupost de manteniment  

Taula 46. Amidaments de trams de franja, operacions i cost  
C

od
i t

ra
m

 

Pendent 
(%) 

S
up

er
fíc

ie
 

T
ra

ct
am

en
t (

co
di

) 

Actuació 

C
od

i a
ct

ua
ci

ó 

C
os

t u
ni

ta
ri 

(€
/h

a)
 

F
ac

to
r 

pe
nd

en
t 

C
os

t (
€)

 

1 >40% 0,0899 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 155,67 

2 20%-40% 0,2326 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 335,64 

3 20%-40% 0,1971 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 284,41 

4 <20% 0,0587 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 9,90 

5 <20% 0,2053 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1 237,00 

6 <20% 0,1228 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1 141,76 

7 >40% 1,1847 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 2.051,41 

8 >40% 0,4969 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 860,42 

9 <20% 0,2116 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 35,68 

10 >40% 0,3356 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 581,12 

11 >40% 0,4133 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 715,66 

12 20%-40% 0,0682 T2 Estassada 
mecanitzada LB 329,66 1.25 28,10 

13 >40% 0,1657 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 286,92 

14 <20% 0,2154 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 36,32 

16 >40% 0,1416 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 245,19 

18 <20% 0,4388 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 73,98 

19 >40% 0,0345 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 59,74 

21 <20% 0,1001 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 16,88 

22 >40% 0,9239 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 1.599,81 

23 >40% 0,1235 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 213,85 

24 >40% 0,0231 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 40,00 

25 <20% 0,2653 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1 306,26 

26 <20% 0,2052 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 34,60 

27 20%-40% 0,5520 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 796,53 

28 >40% 0,2152 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 372,64 

29 <20% 0,0905 T1 Estassada 
manual HE 663,96 1 60,09 

30 <20% 0,3566 T1 Estassada 
manual HE 663,96 1 236,77 

31 >40% 0,2308 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 399,65 

32 <20% 0,5943 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1 686,05 

33 >40% 0,2315 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 400,86 
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34 <20% 0,0358 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 6,04 

35 >40% 0,4478 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 775,40 

36 <20% 0,3031 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 51,10 

37 >40% 0,0823 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 142,51 

39 <20% 0,0694 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1 80,11 

40 <20% 0,1239 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 20,89 

42 >40% 0,0451 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 78,09 

43 <20% 0,0787 T2 Estassada 
mecanitzada HE 168,60 1 13,27 

44 20%-40% 0,2137 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 308,37 

45 >40% 0,1993 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 345,10 

46 20%-40% 0,2931 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 422,94 

47 20%-40% 0,1514 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 218,47 

48 >40% 0,2430 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 420,78 

49 >40% 0,0894 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 154,80 

50 20%-40% 0,1665 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 240,26 

51 20%-40% 0,2485 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 358,58 

52 20%-40% 0,1815 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.25 261,90 

53 >40% 0,1297 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 224,59 

55 >40% 0,4179 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 723,63 

56 >40% 0,0896 T1 Estassada 
manual LB 1.154,39 1.5 155,15 

Superfície total (ha) 12,1344 
Subtotal (€) 16.304,89 

 
Taula 47. Amidaments en parcel·les interiors, operacions i cost  
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001 09000 17249A00109000_X 0.1143 P1 1.154,39 138,54 
001 09043 17249A00109043_X 0.2962 P1 1.154,39 359,03 
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12760 01 1276001DG9817N_U 0.0395 P1 1.154,39 47,88 
12760 02 1276002DG9817N_U 0.0036 P1 1.154,39 4,36 
12760 04 1276004DG9817N_U 0.0056 P1 1.154,39 6,79 
12760 05 1276005DG9817N_U 0.0055 P1 1.154,39 6,67 
13760 02 1376002DG9817N_U 0.1962 P1 1.154,39 237,82 
13766 07 1376607DG9817N_U 0.0068 P1 1.154,39 8,24 
13766 08 1376608DG9817N_U 0.0082 P1 1.154,39 9,94 
13768 05 1376805DG9817N_U 0.1353 P2 329,66 46,83 
14764 11 1476411DG9817N_U 0.2256 P1 1.154,39 273,45 
14764 15 1476415DG9817N_U 0.0427 P1 1.154,39 51,76 
15740 03 1574003DG9817S_U 0.051 P2 329,66 17,65 
15740 14 1574014DG9817S_U 0.0393 P2 329,66 13,60 
15744 03 1574403DG9817S_U 0.0097 P1 1.154,39 11,76 
18747 08 1874708DG9817S_U 0.0389 P1 1.154,39 47,15 
18747 10 1874710DG9817S_U 0.0631 P1 1.154,39 76,48 
18755 04 1875504DG9817N_U 0.0555 P1 1.154,39 67,27 

Superfície total (ha) 1,3370 
Subtotal (€) 1.425,23 

 
Taula 48. Amidaments en zones verdes amb operacions i cost  
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001 09000 17249A00109000_X 0.0138 T1 663,96 9,16 
15740 03 1574003DG9817S_U 0.013 T1 663,96 8,63 

Superfície total (ha) 0,0268 
Subtotal (€) 17,79 
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2.7 Resum pressupost de manteniment 

Taula 49. Pressupost de manteniment per sectors  

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Cementiri - 
(2348_009) 

Manteniment de 
franja perimetral 878,78 114,24 52,73 219,61 1.265,35 
Manteniment 
parcel·les interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manteniment zones 
verdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total sector (€) 878,78 114,24 52,73 219,61 1.265,35 

Nucli Urbà De 
Biure - 

(2348_001) 

Manteniment de 
franja perimetral 15.426,11 2.005,39 925,57 3.854,99 22.212,06 
Manteniment 
parcel·les interiors 1.425,23 185,28 85,51 356,16 2.052,18 
Manteniment zones 
verdes 17,79 2,31 1,07 4,45 25,62 

Total sector (€) 16.869,13 2.192,99 1.012,15 4.215,60 24.289,87 

 

Taula 50. Pressupost general de manteniment 

Concepte Import (€) 

Subtotal 17.747,91 

Pressupost execució material (PEM) 17.747,91 

Despeses generals (13%) 2.307,23 

Benefici industrial (6%) 1.064,87 

IVA (21 %) 4.435,20 

Pressupost execució per contracte (PEC) 25.555,22 

Les obres del manteniment de la franja perimetral, de les parcel·les interiors i de les zones 
verdes del municipi de Biure, puja a vint-i-cinc mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 
vint-i-dos cèntims (25.555,22 €). 

Biure, 23 de de novembre de 2023 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Vigué 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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3.1 Objectiu i àmbit d’aplicació 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que 
ha de complir el procés d’execució de les obres de reducció de la densitat d’arbrat i 
d’estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, 
les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors i zones verdes. 

És d’aplicació a totes les accions necessàries per a l’execució dels treballs descrits en el 
projecte que teniu a les mans. 

3.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Són d’aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin 
a allò que s’especifica en les d’aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang 
jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

• Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals.  

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

• Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

• Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

El contractista té l’obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol 
índole promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, de l’Ajuntament i d’altres 
organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s’han de fer, tant si 
s’esmenten com si no a la relació anterior, i el director d’obra és qui decidirà resoldre 
qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec. 

3.3 Descripció general de les obres 

La descripció de les operacions de què consta l’obra s’han agrupat segons les diferents 
fases del procés d’execució. 

3.3.1 Replanteig 

El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, ha de marcar sobre el terreny els 
límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els 
arbres que s’han de respectar d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació, així 
com també els punts on s’ha d’apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny 
i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d’originar confusions. 

El contractista, conjuntament amb el director de l’obra, ha de marcar sobre el terreny els 
carregadors i les vies de servei. 

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar: 
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a) La distribució dels peus després de la tallada d’arbres ha de complir els criteris de 
prevenció següents, tal com s’ha definit anteriorment: 

• Fracció de cabuda de coberta de l’estrat arbori inferior al 35 % 

• Distribució homogènia dels peus restants 

• Espai mínim entre troncs de 6 metres 

• Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades 

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d’especial interès, així com grups 
d’arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la 
capçada de l’arbre més proper, sigui suficient per garantir la no continuïtat horitzontal. 

c) L’elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja 
de 5 metres d’amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres 
que tinguin la capçada parcialment dins d’aquesta franja de 5 metres i que no es puguin 
esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit 
esmentat en el punt anterior. 

En parcel·les interiors i zones verdes, amb l’objecte d’evitar un incendis de capçades 
que es propagui per l’interior de la urbanització, els arbres adults (>a 15 cm de 
diàmetre), la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats. 

d) Criteris de selecció:  

• Prioritzar la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat:  

- Olea europaea 

- Prunus avium 

- Buxus sempervirens 

- Pistacea lentiscus 

- Pistacea terebintus 

- Rhamnus alaternus 

- Hedera helix 

- Daphne gnidium 

- Ruscus aculeatus 

- Rubia peregrina 

- Smilax aspera 

- Viburnum tinus 

- Quercus sp. 

- Juniperus communis 

- Arbutus unedo 

- Rhamnus lyciodes 

- Ononis tridentata 

- Osyris alba 

- Halimium sp. 

- Atriplex halimus 

- Tamarix sp. 

• Les especies exòtiques no s’han de tallar i, a més a més, se n’ha de notificar la 
ubicació a la Diputació de Girona. A continuació s’enumeren les espècies afectades: 

- Acacia dealbata  
- Ailanthus altissima 
- Cortaderia selloana 
- Robinia pseudoacacia 
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- Euonymus japonicus 
- Cotoneaster sp. 

• No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics 
volàtils i altament inflamables. 

• Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els 
teixits durant l’estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum 
(plantes d’estructura compacta) i les que generen poques restes fines. 

• Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més 
rapidesa. 

• Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten 
absorbir una gran quantitat de calor abans d’encendre’s. 

• En el cas d’haver de triar entre arbres d’una mateixa espècie, afavorir aquells que 
presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari. 

3.3.2 Obertura de vials de servei 

El disseny de l’obra ha de seguir els criteris següents: 

• L’amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres. 
• Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat 

existent: 
o Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45º 
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80º 

• El pendent d’accés màxim de la via ha de ser del 13 %. 
• Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 

9 metres. 
• El pendent transversal ha de ser entre l’1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la 

plataforma. 
• S’han de construir trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de 

l’aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del 
mateix material del ferm. S’han de construir amb una depressió seguida d’una 
elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els 
criteris següents: 

o Tant l’elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm. 
o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) 

no ha de ser inferior a 4 metres. 
o La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara 

que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge. 
o En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors 

següents, en funció del pendent d’accés de la via: 
 Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés 

inferiors al 5 % 
 Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés 

entre un 5 i un 10 % 
 Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés 

superiors a un 10 % 
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3.3.3 Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 
64/95): 

• Arranar la soca tant com es pugui 
• Desbrancament complet 
• Trossejament en trosses d’1 metre fins a 6 cm en punta prima 
• En el cas que els arbres puguin ser objecte d’aprofitament forestal, es trossejaran de 

la manera més adient per a cada producte i espècie. 
• Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de 

trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins 
d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins. 

3.3.4 Apilament i extracció de la fusta 

La fusta que pugui ser objecte d’un aprofitament forestal s’ha d’extreure per arrossegament 
amb cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta 
s’ha d’acumular en carregadors a peu dels vials. 

La fusta que no sigui objecte d’aprofitament s’ha d’apilar als punts marcats en el límit interior 
dels espais. Si no s’hi ha marcat cap zona, les piles s’han de fer allunyades dels arbres 
romanents. En el cas dels recs, la fusta s’ha d’extreure de l’interior de la llera. 

3.3.5 Quantificació de la fusta 

La fusta objecte d’aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. 
Se n’ha de portar un registre on s’indiqui l’espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el 
tram de franja d’on s’ha extret.  

3.3.6 Poda dels arbres romanents 

Es poden tots els arbres que s’han respectat fins a un terç de la seva altura fins a un màxim 
de 5 metres. Els talls s’han d’efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s’han de 
fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. 
No s’han de podar les branques que generin una ferida de més d’un terç de la 
circumferència a l’altura del punt on s’uneixen amb el tronc. 

3.3.7 Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els 
pressupostos) 

S’ha d’eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria 
sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % 
de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de 
l’estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura. 

Les restes s’han d’eliminar preferentment per extracció i transportar-les a cremadors 
controlats, centrals tèrmiques, plantes de compostatge, centrals d'aprofitament de biomassa 
o plantes similars on se'ls aplica el tractament adequat. També se’n pot eliminar una part per 
trituració in situ. En el cas de trituració in situ, l’estat final admissible és una zona amb restes 
menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden 
romandre restes no triturats sobre la vegetació de la zona. També se’n pot fer una crema, 
però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no 
s’ha de cremar amb condicions d’humitat ambiental molt baixa i vents forts.  
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En cas que s’opti per cremar els residus produïts en el mateix lloc que es generen cal 
demanar autorització a la Direcció General del Medi Natural i seguir les indicacions que 
aquesta consideri. Per a l’execució dels treballs de crema cal disposar del material exigit pel 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 

3.3.8 Selecció de rebrots 

S’han de seleccionar les soques d’olivera, alzina surera o alzina que s’hagin respectat. Es 
deixen els 2-3 tanys de millors condicions. 

3.3.9 Actuació en zones ACA 

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d’actuació pot variar del 
marcat a la metodologia d’aquest document. Es tindran en compte les especificacions 
d’actuació marcades al manual “criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i 
conservació de lleres públiques” editat per l’ACA i les consideracions que aquesta 
administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d’actuació que farà l’Ajuntament 
prèvia a l’inici de les obres. A més, es tindran en compte les consideracions del tècnic 
municipal així com les del director de l’obra. 

3.4 Maquinària de les operacions 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s’han d’utilitzar en 
cadascuna de les operacions de què consta la obra. 

• Replanteig 
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d’abalisament. 

• Obertura de vials de servei 
Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

• Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 
Els arbres s’han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, 
palanques i giradors, si escau. 

• Apilament de la fusta i extracció de la fusta 
L’apilament de la fusta s’ha de fer manualment amb l’ajuda de ganxos, pinces i arpis. 
L’extracció s’ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador. 

• Poda dels arbres romanents 
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau. 
L’extracció de la fusta s’ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador. 

• Estassada selectiva 
S’ha d’eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, 
puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor 
agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són 
espais verds i recs o zones de seguretat de vials.  

• Selecció de rebrots 
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat. 

• Apilament de restes 
De manera manual i a mesura que avancen les operacions. 

• Eliminació de restes 
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. 
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor. 
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• Transport a una planta de compostage 
Per el seu tractament adequat. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, 
estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del 
contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i 
correctament. 

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 
es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans 
auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los 
respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin per al compliment d’aquest article es consideren incloses 
en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s’abonen separadament, 
malgrat s’indiqui expressament el contrari en algun document contractual. 

3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

El contractista és responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic 
o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, 
o d’una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin 
malmesos s’han d’arreglar, a càrrec seu i a l’instant. Les persones que en resultin 
perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec. 

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es 
descobreixin durant l’execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les 
troballes a la Direcció d’obra i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre 
les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per 
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial. 

3.6 Desenvolupament de les obres 

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins 
el període de 6 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, 
l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de 
persones a destinar a l’execució de l’obra, que hauran de tenir la formació adequada que 
garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest 
projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la 
legislació vigent. 

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d’octubre, excepte que es disposi d’una 
autorització expressa i excepcional de la Direcció General competent en matèria de boscos.  

Els horaris de feina s’han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a 
tocar d’habitatges. 

En el cas d’eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s’han 
d’extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d’alt risc 
d’incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.  
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4  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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4.1 Objecte de l’estudi 

Aquest estudi estableix, durant el procés d’execució de les obres de reducció de la densitat 
d’arbrat i d’estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les 
instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors i zones 
verdes les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents laborals i malalties 
professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de 
les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l’empresa executora a l’hora de portar a 
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n’ha de 
facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

4.2 Característiques de l’obra 

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present 
projecte, l’obra es divideix de manera genèrica en les següents fases: 

• Replanteig 

• Tallada d’arbres 

• Poda inferior dels arbres que no es tallen 

• Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge 

• Estassada i trituració del sotabosc 

• Trituració de les restes vegetals 

4.3 Termini d’execució 

Es preveu un termini aproximat de 6 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió d’un 
nombre aproximats de 3 persones per a l’execució de l’obra. Amb la formació adequada per 
executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos 
estables en la legislació vigent. 

4.4 Maquinària de les operacions 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s’han d’utilitzar en 
cadascuna de les operacions de què consta l’obra. 

• Replanteig 
Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 
Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d’abalisament. 

• Obertura de vials de servei 
Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

• Tallada, desbrancament i trossejament d’arbres in situ 
Els arbres s’han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, 
palanques i giradors, si escau. 

• Apilament de la fusta i extracció de la fusta 
L’apilament de la fusta s’ha de fer manualment amb l’ajuda de ganxos, pinces i arpis. 
L’extracció s’ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador. 

• Poda dels arbres romanents 
Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau. 
L’extracció de la fusta s’ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador. 
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• Estassada selectiva 
S’ha d’eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, 
puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor 
agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són 
espais verds i recs o zones de seguretat de vials.  

• Selecció de rebrots 
Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat. 

• Apilament de restes 
De manera manual i a mesura que avancen les operacions. 

• Eliminació de restes 
Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. 
Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor. 

• Transport a una planta de compostage 
Per el seu tractament adequat. 

4.5 Identificació i relació de riscos professionals per operació 

A continuació s’indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides 
al projecte de franja exterior de protecció. 

4.5.1 Moviments de terres 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa 

elèctrica 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Vibracions 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Soroll 

4.5.2 Tallada, desbrancament, poda i trossejament d’arbres in situ 

• Picades i talls 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda d’arbres 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 
• Projecció de partícules als ulls 
• Soroll 

4.5.3 Apilament de la fusta 

• Picades 
• Cops i ensopegades 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.5.4 Extracció de la fusta 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa 

elèctrica 
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• Picades i talls 
• Atropellaments per màquines o per la càrrega 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Cops i ensopegades 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 
• Projecció de partícules 
• Soroll 

4.5.5 Estassada del sotabosc i selecció de rebrots 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
• Bolcades de màquines i vehicles 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa 

elèctrica 
• Atropellaments per màquines o per la càrrega 
• Relliscades en pujar o baixar 
• Picades i talls 
• Cops i ensopegades 
• Projecció de partícules 
• Soroll 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.5.6 Apilament de restes 

• Picades 
• Cops i ensopegades 
• Sobreesforços per posicions incorrectes 

4.5.7 Crema de restes 

• Cremades 
• Picades 
• Cops i ensopegades 

4.5.8 Risc de danys a tercers 

• Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles 
• Projecció de partícules 
• Incendi 

4.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals 

A continuació s’indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la 
maquinària utilitzada. 

4.6.1 Proteccions personals 

Maquinària d’excavacions 

• Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 
• Cinturons antivibradors 
• Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

Tractor, skidder o autocarregador 
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• Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l’autocarregador 
• Cables homologats amb càrregues de trencament certificades 
• Els ganxos que s’utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat 
• Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 
• Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la 

longitud màxima d’extensió del cable més la longitud de la càrrega 
• Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

Motoserra i podadora telescòpica 

• Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles 
• Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà 

esquerra (per als trencaments de cadena) 
• Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer 
• Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la 

cadena 
• Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l’aire lliure 

Motodesbrossadora 

• Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles 
• Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà 

esquerra (per als trencaments de cadena) 
• Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d’acer 
• Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la 

cadena. 
• Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l’aire lliure 

Mesures especials per a l’ús de tràctel 

Equipament 

• Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta 
d’elements accessoris són adequats per fer el treball.  

• Abans de començar el treball s’ha de comprovar que es disposa de tots els 
components del sistema de cable i dels elements auxiliars. 

• Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, 
especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat 
estan ben ajustats. 

• Cal examinar detalladament l’equip i no utilitzar-lo si està danyat.  
• Tots els equips s’han d’utilitzar d’acord amb la normativa del fabricant. 

Elecció dels ancoratges 

• Trieu punts d’ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de 
seguretat suficient entre l’operari i l’arbre que s’ha de tallar. 

• La tria curosa dels punts d’ancoratge i de la posició final del cable asseguren el 
màxim rendiment del sistema. 

• La soca o punt d’ancoratge s’ha de reforçar quan es consideri necessari. 
• Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d’estrops per prevenir esquinços i 

ruptures. 
• Els dispositiu d’ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat. 
• El cable ha d’estar lliure d’obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges 

intermèdies i el torn. 



 

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d’Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU) 57 

 

• Cal revisar l’estructura de l’arbre i triar la posició més adequada per situar l’estrop. 
• En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la 

direcció de tracció. 
• Quan el cable actuï directament des del torn fins a l’arbre que s’ha de tallar, la 

distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l’altura de l’arbre. 
• Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està 

perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura 
suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat 
triat. 

4.6.2 Proteccions col·lectives 

• Senyals de trànsit a les vies afectades. 
• Senyals de seguretat. 
• Cinta d’abalisament. 
• Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’han 

d’equipar amb dues motxilles de 18 litres d’aigua convenientment subjectades. 
• Els talussos s’han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran 

d’1,50 metres, s’han d’estudiar les possibles alteracions del terreny abans de 
començar l’excavació. 

• Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint 
de la qual pugui quedar a menys de dos metres d’aquestes línies, excepte si el 
corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a 
terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de 
secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

• Si la línia té més de 50 kV, l’aproximació màxima és de quatre metres. 
• Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes 

línies. 
• S’han d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, 
independentment de la seva correcció, si escau. 

• Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s’han de senyalitzar segons la 
normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s’ha d’autoritzar 
per la direcció de l’obra. 

• El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants 
sempre que sigui necessari. 

• De manera general, s’han de senyalitzar els talls i s’ha de recordar la necessitat 
d’ordre i neteja. 

4.6.3 Formació 

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se’ls ha d’informar de les mesures de 
seguretat i salut que han d’adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les. 

Abans de començar el treball s’ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l’ús 
de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si 
mateix i per a les persones de l’entorn. 

4.6.4 Instal·lacions i serveis mèdics 

• Farmaciola 
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Cal disposar d’una farmaciola que contingui el material especificat en el Reial Decret 
1627. 

• Assistència a accidentats 
A l’obra, s’ha d’informar de l’emplaçament dels diferents centres mèdics als quals 
han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i 
efectiva. 
És molt convenient que es disposi d’una llista de telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l’obra i en un lloc ben visible, 
per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d’assistència. 

4.6.5 Prevenció de danys a tercers 

S’han de senyalitzar els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. S’han de 
col·locar cartells que hi prohibeixen l’entrada de persones i vehicles aliens. 

4.7 Plec de condicions 

4.7.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un 
període de vida útil fixat, i s’han de rebutjar quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, s’ha de reposar independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha 
estat concedit (per exemple, per un accident) s’ha de rebutjar i reposar de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, s’han de reposar immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix. 

Proteccions personals 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un 
període de vida útil fixat, i s’han de rebutjar quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, s’ha de reposar independentment de la durada prevista o data de 
lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha 
estat concedit (per exemple, per un accident) s’ha de rebutjar i reposar de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, s’han de reposar immediatament. 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix. 

Proteccions col·lectives 

• Senyals de seguretat 

Han d’estar d’acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig 
(BOE núm. 162, de 8 de juliol). 
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S’han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma 
que siguin resistents a l’acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si 
mateixos un perill per als treballadors o tercers. 

• Senyalització provisional de l’obra (trànsit) 

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d’obres. Els croquis de 
senyalització han d’estar autoritzats per la direcció facultativa. 

• Topalls de desplaçament de vehicles 

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de 
rodons, o de qualsevol altra manera eficaç. 

• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes 

Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

• Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a 
causa del risc d’electrocució. 

4.7.2 Serveis de prevenció 

Servei tècnic de seguretat i salut 

L’empresa constructora ha de disposar de l’assessorament del coordinador en matèria de 
seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant 
l’execució dels treballs i assessorar el cap d’obra sobre les mesures de seguretat que cal 
adoptar. 

Servei mèdic 

L’empresa constructora ha de disposar d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

4.7.3 Pla de seguretat i salut en el treball 

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d’aquest estudi. 

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la 
direcció facultativa n’ha d’assumir les funcions. 

El pla de seguretat i salut ha de ser a l’obra, a disposició permanent de la direcció. 

4.7.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 
autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha de coordinar 
l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de 
l’obra per tal que els contractistes i, si s’escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de 
forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals. 
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També ha d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i 
funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
La direcció facultativa ha d’assumir aquestes funcions quan la designació d’un coordinador 
en matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball 

L’empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que 
ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o 
socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El 
vigilant de seguretat ha de: 

- Promoure l’interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en 
el treball. 

- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l’empresari, les 
situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar 
les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se. 

- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 
eines, etc. i comunicar a l’empresa l’existència de riscos que puguin afectar la vida o 
la salut dels treballadors, amb l’objectiu que es posin en pràctica les mesures de 
prevenció oportunes. 

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els 
accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè 
els accidentats rebin l’assistència sanitària immediata que el seu estat o situació 
requereixi. 

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment 
desenvolupi a l’empresa. 

4.7.5 Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola s’ha de revisar mensualment i s’hi ha de reposar immediatament el material 
consumit. 

4.7.6 Disposicions legals d’aplicació 

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i 
àmplies, en l’execució de les obres s’han d’establir els principis que segueixen. En cas de 
diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més 
antiga. 

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen: 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997) 
• Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) 
• Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
• Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) 

(BOE 21-07-1986) 
• Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 

1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986) 
• Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980) 
• Reglament d’aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977) 
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• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques 
reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974) 

• Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de 
setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973) 

• Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d’11 de març) (BOE 
16-03-1971) 

• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-
1971) 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-
1971) 

• Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 
5/7/8/9-09-1970) 

• Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 
de novembre) 

• Reglament dels serveis mèdics d’empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959) 
• Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres 

públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952) 
• Conveni col·lectiu provincial de la construcció 
• Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball 

que puguin afectar els treballadors que facin l’obra, tercers o el medi ambient. 

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l’execució de les obres que puguin no 
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d’aquest estudi. 
 
 
 
 
Biure, 23 de de novembre de 2023 

 

El/la tècnic/a redactor/a 

 

 

 

 

Jordi Vigué 
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5.1 Annex I: Valoració econòmica de les servituds legals. 

L’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals diu:    

1. En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no 

pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a 

aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. 

2. L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps 

estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer 

pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és 

compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries. 

3. La servitud d'accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què 

fa referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la 

finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar. 

La Diputació de Girona ha elaborat una metodologia per calcular aquesta indemnització 
seguint la normativa vigent. Per a determinar el valor del sòl s’han tingut en compte diversos 
paràmetres a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i 
al mateix temps donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la 
demarcació de Girona. Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca 
forestal sinó que s’estimen d’una manera massiva a partir d’uns criteris tècnics vàlids per a 
tota la província.  

Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que disposen d’un 
instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l’administració competent i que l’estan 
executant d’acord al mateix. En aquest cas, per calcular l’import de la indemnització es 
tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les dades de l’instrument 
d’ordenació forestal. El propietari forestal haurà de presentar una valoració de la finca 
realitzada per un facultatiu forestal. 

La normativa que s’ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana, i el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de valoracions de la Llei del sòl. 

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l’explotació i 
multiplicar el valor  per un factor de correcció de localització.  

Per a més informació, es pot consultar l’informe complert al web de la Diputació de Girona. 

Valor del sòl estimat al municipi de Biure = 0,37 €/m2 

Percentatge d’afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de 
febrer de 2011 (secció 2ª, recurs 351/2008)) 

L’import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula: 

Superfície afectada (m2) x preu/m2 x percentatge 
d’afectació sobre el valor sòl afectat = Import de la 

indemnització. 
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Taula A1: Valoració econòmica per propietats cadastrals  

Ref. Cadastral 

T
ra

m
 

S
ub

tr
am

 

Municipi 

S
up

er
fíc

ie
 (

m
²)
 

P
re

u 
(€

/m
²)
 

A
fe

ct
ac

ió
 (

15
%

 s
up

. m
²)
 

C
os

t (
€)

 

17249A00100144_R 13 a Biure 972 0,37 145,8000 54,32 
17249A00100144_R 11 b Biure 38 0,37 5,7000 2,12 
17249A00100144_R 12 a Biure 682 0,37 102,3000 38,11 
17249A00100146_R 16 b Biure 206 0,37 30,9000 11,51 
17249A00100146_R 14 a Biure 2154 0,37 323,1000 120,38 
17249A00100147_R 16 c Biure 143 0,37 21,4500 7,99 
17249A00100148_R 16 d Biure 143 0,37 21,4500 7,99 
17249A00100149_R 16 e Biure 618 0,37 92,7000 34,54 
17249A00100150_R 16 a Biure 305 0,37 45,7500 17,05 
17249A00100150_R 18 c Biure 315 0,37 47,2500 17,60 
17249A00100151_R 18 d Biure 2423 0,37 363,4500 135,41 
17249A00100152_R 21 d Biure 844 0,37 126,6000 47,17 
17249A00100153_R 21 a Biure 26 0,37 3,9000 1,45 
17249A00100154_R 18 e Biure 791 0,37 118,6500 44,21 
17249A00100154_R 19 b Biure 61 0,37 9,1500 3,41 
17249A00100155_R 18 a Biure 490 0,37 73,5000 27,38 
17249A00100155_R 19 c Biure 234 0,37 35,1000 13,08 
17249A00100156_R 18 b Biure 368 0,37 55,2000 20,57 
17249A00100156_R 19 a Biure 50 0,37 7,5000 2,79 
17249A00100160_R 13 b Biure 511 0,37 76,6500 28,56 
17249A00100160_R 10 a Biure 1671 0,37 250,6500 93,39 
17249A00100160_R 11 c Biure 3533 0,37 529,9500 197,45 
17249A00100161_R 10 b Biure 1685 0,37 252,7500 94,17 
17249A00100161_R 9 a Biure 2116 0,37 317,4000 118,26 
17249A00100161_R 11 d Biure 433 0,37 64,9500 24,20 
17249A00100161_R 7 e Biure 3206 0,37 480,9000 179,17 
17249A00100161_R 8 e Biure 3278 0,37 491,7000 183,20 
17249A00100162_R 5 b Biure 150 0,37 22,5000 8,38 
17249A00100162_R 7 a Biure 5471 0,37 820,6500 305,75 
17249A00100162_R 8 f Biure 671 0,37 100,6500 37,50 
17249A00100163_R 6 a Biure 1228 0,37 184,2000 68,63 
17249A00100163_R 5 c Biure 305 0,37 45,7500 17,05 
17249A00100163_R 7 b Biure 2498 0,37 374,7000 139,60 
17249A00100163_R 2 a Biure 849 0,37 127,3500 47,45 
17249A00100164_R 5 d Biure 444 0,37 66,6000 24,81 
17249A00100164_R 7 c Biure 319 0,37 47,8500 17,83 
17249A00100165_R 1 a Biure 899 0,37 134,8500 50,24 
17249A00100165_R 2 b Biure 1477 0,37 221,5500 82,54 
17249A00100268_R 3 a Biure 13 0,37 1,9500 0,73 
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17249A00100269_R 3 b Biure 539 0,37 80,8500 30,12 
17249A00100270_R 3 c Biure 303 0,37 45,4500 16,93 
17249A00100279_R 24 a Biure 231 0,37 34,6500 12,91 
17249A00100282_R 8 a Biure 276 0,37 41,4000 15,42 
17249A00100283_R 8 b Biure 530 0,37 79,5000 29,62 
17249A00100284_R 8 c Biure 115 0,37 17,2500 6,43 
17249A00109002_X 21 b Biure 131 0,37 19,6500 7,32 
17249A00109029_X 7 d Biure 353 0,37 52,9500 19,73 
17249A00109029_X 8 d Biure 100 0,37 15,0000 5,59 
17249A00109038_X 5 e Biure 862 0,37 129,3000 48,17 
17249A00109038_X 3 d Biure 1117 0,37 167,5500 62,43 
17249A00109039_X 13 c Biure 174 0,37 26,1000 9,72 
17249A00109039_X 11 a Biure 129 0,37 19,3500 7,21 
17249A00300001_R 39 a Biure 694 0,37 104,1000 38,79 
17249A00300001_R 37 a Biure 823 0,37 123,4500 45,99 
17249A00300001_R 35 c Biure 1014 0,37 152,1000 56,67 
17249A00300001_R 40 a Biure 1239 0,37 185,8500 69,24 
17249A00300001_R 36 a Biure 3031 0,37 454,6500 169,39 
17249A00300001_R 42 a Biure 451 0,37 67,6500 25,20 
17249A00300001_R 43 a Biure 787 0,37 118,0500 43,98 
17249A00300003_R 48 a Biure 729 0,37 109,3500 40,74 
17249A00300003_R 45 a Biure 1 0,37 0,1500 0,06 
17249A00300004_R 48 b Biure 1702 0,37 255,3000 95,12 
17249A00300004_R 45 b Biure 1992 0,37 298,8000 111,33 
17249A00300004_R 47 a Biure 1514 0,37 227,1000 84,61 
17249A00300006_R 50 a Biure 1665 0,37 249,7500 93,05 
17249A00300006_R 51 a Biure 734 0,37 110,1000 41,02 
17249A00300007_R 51 b Biure 1751 0,37 262,6500 97,86 
17249A00300008_R 53 a Biure 1297 0,37 194,5500 72,48 
17249A00300008_R 52 a Biure 1815 0,37 272,2500 101,43 
17249A00300014_R 44 a Biure 2137 0,37 320,5500 119,43 
17249A00300015_R 35 d Biure 2951 0,37 442,6500 164,92 
17249A00309001_X 35 e Biure 309 0,37 46,3500 17,27 
17249A00309006_X 35 a Biure 202 0,37 30,3000 11,29 
17249A00400013_R 27 j Biure 235 0,37 35,2500 13,13 
17249A00400014_R 27 o Biure 148 0,37 22,2000 8,27 
17249A00400015_R 27 p Biure 338 0,37 50,7000 18,89 
17249A00400016_R 30 a Biure 1029 0,37 154,3500 57,51 
17249A00400016_R 32 d Biure 9 0,37 1,3500 0,50 
17249A00400016_R 27 q Biure 702 0,37 105,3000 39,23 
17249A00400017_R 32 e Biure 101 0,37 15,1500 5,64 
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17249A00400018_R 32 f Biure 1024 0,37 153,6000 57,23 
17249A00400019_R 32 g Biure 1711 0,37 256,6500 95,62 
17249A00400020_R 32 a Biure 1457 0,37 218,5500 81,43 
17249A00400020_R 31 a Biure 587 0,37 88,0500 32,81 
17249A00400020_R 33 b Biure 1737 0,37 260,5500 97,07 
17249A00400021_R 34 a Biure 358 0,37 53,7000 20,01 
17249A00400021_R 33 c Biure 428 0,37 64,2000 23,92 
17249A00400021_R 35 b Biure 1 0,37 0,1500 0,06 
17249A00400022_R 33 a Biure 150 0,37 22,5000 8,38 
17249A00400024_R 30 b Biure 1807 0,37 271,0500 100,99 
17249A00400024_R 32 b Biure 671 0,37 100,6500 37,50 
17249A00400024_R 31 b Biure 1721 0,37 258,1500 96,18 
17249A00400024_R 29 a Biure 905 0,37 135,7500 50,58 
17249A00400024_R 28 b Biure 1962 0,37 294,3000 109,65 
17249A00400024_R 27 s Biure 206 0,37 30,9000 11,51 
17249A00400025_R 25 b Biure 453 0,37 67,9500 25,32 
17249A00400025_R 28 a Biure 190 0,37 28,5000 10,62 
17249A00400025_R 26 d Biure 288 0,37 43,2000 16,10 
17249A00400025_R 27 k Biure 780 0,37 117,0000 43,59 
17249A00400026_R 26 e Biure 466 0,37 69,9000 26,04 
17249A00400026_R 25 e Biure 360 0,37 54,0000 20,12 
17249A00400026_R 27 l Biure 28 0,37 4,2000 1,56 
17249A00400027_R 26 f Biure 163 0,37 24,4500 9,11 
17249A00400027_R 25 f Biure 199 0,37 29,8500 11,12 
17249A00400028_R 26 a Biure 525 0,37 78,7500 29,34 
17249A00400028_R 25 g Biure 153 0,37 22,9500 8,55 
17249A00400029_R 26 b Biure 326 0,37 48,9000 18,22 
17249A00400030_R 26 c Biure 284 0,37 42,6000 15,87 
17249A00400031_R 25 h Biure 339 0,37 50,8500 18,95 
17249A00400031_R 27 m Biure 5 0,37 0,7500 0,28 
17249A00400032_R 27 n Biure 333 0,37 49,9500 18,61 
17249A00400032_R 25 c Biure 98 0,37 14,7000 5,48 
17249A00400033_R 27 e Biure 129 0,37 19,3500 7,21 
17249A00400034_R 25 d Biure 811 0,37 121,6500 45,32 
17249A00400034_R 27 f Biure 321 0,37 48,1500 17,94 
17249A00400035_R 27 g Biure 207 0,37 31,0500 11,57 
17249A00409001_X 22 e Biure 69 0,37 10,3500 3,86 
17249A00409003_X 27 a Biure 171 0,37 25,6500 9,56 
17249A00409004_X 30 c Biure 731 0,37 109,6500 40,85 
17249A00409004_X 32 c Biure 970 0,37 145,5000 54,21 
17249A00409004_X 27 b Biure 1547 0,37 232,0500 86,46 
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17249A00409010_X 27 c Biure 81 0,37 12,1500 4,53 
17249A00409011_X 27 d Biure 55 0,37 8,2500 3,07 
17249A00409012_X 27 h Biure 97 0,37 14,5500 5,42 
17249A00409013_X 25 a Biure 239 0,37 35,8500 13,36 
17249A00409013_X 27 i Biure 137 0,37 20,5500 7,66 
17249A00500136_R 22 a Biure 208 0,37 31,2000 11,62 
17249A00500136_R 21 c Biure 1 0,37 0,1500 0,06 
17249A00500137_R 22 b Biure 1280 0,37 192,0000 71,53 
17249A00500138_R 22 c Biure 3762 0,37 564,3000 210,24 
17249A00500139_R 22 d Biure 948 0,37 142,2000 52,98 
17249A00500140_R 23 a Biure 1235 0,37 185,2500 69,02 
17249A00500140_R 22 g Biure 1403 0,37 210,4500 78,41 
17249A00500141_R 22 h Biure 1138 0,37 170,7000 63,60 
17249A00500143_R 22 i Biure 243 0,37 36,4500 13,58 
17249A00500157_R 22 j Biure 94 0,37 14,1000 5,25 
17249A00500158_R 22 f Biure 93 0,37 13,9500 5,20 
1874709DG9817S_U 49 a Biure 894 0,37 134,1000 49,96 
1874709DG9817S_U 46 a Biure 2931 0,37 439,6500 163,80 
1875506DG9817N_U 5 a Biure 292 0,37 43,8000 16,32 
1875506DG9817N_U 4 a Biure 587 0,37 88,0500 32,81 

Nucli Urbà De Biure (2348_001) 17.440,3500 6.497,85 
17249A00300011_R 56 a Biure 56 0,37 8,4000 3,13 
17249A00300040_R 55 d Biure 615 0,37 92,2500 34,37 
17249A00300041_R 55 a Biure 3309 0,37 496,3500 184,93 
17249A00300041_R 56 b Biure 768 0,37 115,2000 42,92 
17249A00309008_X 55 b Biure 247 0,37 37,0500 13,80 
17249A00309010_X 56 c Biure 72 0,37 10,8000 4,02 
17249A00309010_X 55 c Biure 8 0,37 1,2000 0,45 

Cementiri (2348_009) 761,2500 283,62 
Total 18.201,6000 6.781,47 
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5.2 Annex II: Parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei de nuclis i 
urbanitzacions obligades per la Llei 5/2003. 

Cementiri (2348_009) 

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes  

Codi illa Codi parcel·la Referència 
cadastral Tipus Municipi Superfície (ha) 

Total 0,0000 

 

Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s’han d’obrir o arranjar cadastrals  

Codi via Actuació Referència 
cadastral Municipi Longitud (m) 

Total 0,00 

  
Nucli Urbà De Biure (2348_001) 

Taula A2.1.1: Referències cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes  
Codi illa Codi parcel·la Referència cadastral Tipus Municipi Superfície (ha) 

001 09000 17249A00109000_X pi Biure 0,1143 
001 09043 17249A00109043_X pi Biure 0,2962 
12760 01 1276001DG9817N_U pi Biure 0,0395 
12760 02 1276002DG9817N_U pi Biure 0,0036 
12760 04 1276004DG9817N_U pi Biure 0,0056 
12760 05 1276005DG9817N_U pi Biure 0,0055 
12760 28 1276028DG9817N_U pi Biure 0,0053 
13751 05 1375105DG9817N_U pi Biure 0,9893 
13751 06 1375106DG9817N_U pi Biure 0,0752 
13760 02 1376002DG9817N_U pi Biure 0,1962 
13766 02 1376602DG9817N_U pi Biure 0,0454 
13766 04 1376604DG9817N_U pi Biure 0,0062 
13766 07 1376607DG9817N_U pi Biure 0,0068 
13766 08 1376608DG9817N_U pi Biure 0,0082 
13768 05 1376805DG9817N_U pi Biure 0,1353 
14740 05 1474005DG9817S_U pi Biure 0,0429 
14740 06 1474006DG9817S_U pi Biure 0,5539 
14764 11 1476411DG9817N_U pi Biure 0,2256 
14764 15 1476415DG9817N_U pi Biure 0,0427 
14776 01 1477601DG9817N_U pi Biure 0,0559 
15740 01 1574001DG9817S_U pi Biure 0,1468 
15740 03 1574003DG9817S_U pi Biure 0,0510 
15740 14 1574014DG9817S_U pi Biure 0,0393 
15744 03 1574403DG9817S_U pi Biure 0,0097 
15750 09 1575009DG9817N_U pi Biure 0,0820 
16743 01 1674301DG9817S_U pi Biure 0,0163 
16743 02 1674302DG9817S_U pi Biure 0,0163 
18747 08 1874708DG9817S_U pi Biure 0,0389 
18747 10 1874710DG9817S_U pi Biure 0,0631 
18755 04 1875504DG9817N_U pi Biure 0,0555 
18755 05 1875505DG9817N_U pi Biure 0,0368 
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Codi illa Codi parcel·la Referència cadastral Tipus Municipi Superfície (ha) 
001 09000 17249A00109000_X zv Biure 0,0138 
15740 03 1574003DG9817S_U zv Biure 0,0130 

Total 3,4361 

 

Taula A2.2.1: Referències cadastrals de les vies de servei que s’han d’obrir o arranjar cadastrals  

Codi via Actuació Referència 
cadastral Municipi Longitud (m) 

Total 0,00 
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5.3 Annex III: Inventari de les propietats protegides per les franges – 
subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions) 

Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges  

Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474002DG9817S_U 0,0224 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474003DG9817S_U 0,0096 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474004DG9817S_U 0,0051 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474005DG9817S_U 0,0429 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376803DG9817N_U 0,0080 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376804DG9817N_U 0,0081 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376805DG9817N_U 0,1353 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474001DG9817S_U 0,0073 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376014DG9817N_U 0,0122 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376503DG9817N_U 0,0168 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376504DG9817N_U 0,0070 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376505DG9817N_U 0,0096 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376009DG9817N_U 0,0120 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376011DG9817N_U 0,0195 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376012DG9817N_U 0,0053 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376013DG9817N_U 0,0066 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376603DG9817N_U 0,0211 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376604DG9817N_U 0,0062 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376605DG9817N_U 0,0186 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376606DG9817N_U 0,0072 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376506DG9817N_U 0,0091 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376507DG9817N_U 0,0163 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376508DG9817N_U 0,0078 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376602DG9817N_U 0,0454 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276028DG9817N_U 0,0053 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1375102DG9817N_U 0,3128 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1375105DG9817N_U 0,9893 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1375106DG9817N_U 0,0752 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276023DG9817N_U 0,0072 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276024DG9817N_U 0,1002 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276025DG9817N_U 0,0229 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276026DG9817N_U 0,0157 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376005DG9817N_U 0,0090 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376006DG9817N_U 0,0089 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376007DG9817N_U 0,0093 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376008DG9817N_U 0,0100 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1375107DG9817N_U 0,1728 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376001DG9817N_U 0,0553 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376002DG9817N_U 0,1962 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376004DG9817N_U 0,0190 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276011DG9817N_U 0,0087 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276012DG9817N_U 0,0058 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276013DG9817N_U 0,0085 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276014DG9817N_U 0,0160 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276007DG9817N_U 0,0062 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276008DG9817N_U 0,0080 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276009DG9817N_U 0,0067 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276010DG9817N_U 0,0083 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276019DG9817N_U 0,0166 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276020DG9817N_U 0,0111 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276021DG9817N_U 0,0138 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276022DG9817N_U 0,0084 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276015DG9817N_U 0,0157 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276016DG9817N_U 0,0090 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276017DG9817N_U 0,2910 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276018DG9817N_U 0,0141 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276002DG9817N_U 0,0036 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276003DG9817N_U 0,0066 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276004DG9817N_U 0,0056 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276005DG9817N_U 0,0055 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 17249A00109000_X 2,2326 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 17249A00109043_X 0,2962 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1276001DG9817N_U 0,0395 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1875503DG9817N_U 0,0322 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1875504DG9817N_U 0,0555 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1875505DG9817N_U 0,0368 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874713DG9817S_U 0,3687 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874714DG9817S_U 0,0138 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1875501DG9817N_U 0,0163 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1875502DG9817N_U 0,0254 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874701DG9817S_U 0,0698 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874702DG9817S_U 0,0258 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874703DG9817S_U 0,0224 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874704DG9817S_U 0,0439 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674304DG9817S_U 0,0394 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674305DG9817S_U 0,0379 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674306DG9817S_U 0,0375 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674307DG9817S_U 0,0485 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874709DG9817S_U 0,1329 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874710DG9817S_U 0,0631 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874711DG9817S_U 0,0848 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874712DG9817S_U 0,2847 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874705DG9817S_U 0,0134 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874706DG9817S_U 0,0082 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874707DG9817S_U 0,0425 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1874708DG9817S_U 0,0389 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674211DG9817S_U 0,0073 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674212DG9817S_U 0,0063 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674214DG9817S_U 0,0068 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674215DG9817S_U 0,0095 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674207DG9817S_U 0,0200 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674208DG9817S_U 0,0093 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674209DG9817S_U 0,0097 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674210DG9817S_U 0,0085 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674220DG9817S_U 0,2226 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674301DG9817S_U 0,0163 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674302DG9817S_U 0,0163 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674303DG9817S_U 0,0357 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674216DG9817S_U 0,0308 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674217DG9817S_U 0,0083 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674218DG9817S_U 0,0121 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674219DG9817S_U 0,0097 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575009DG9817N_U 0,0820 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575601DG9817N_U 0,0070 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575602DG9817N_U 0,0055 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575701DG9817N_U 0,0138 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575005DG9817N_U 0,0129 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575006DG9817N_U 0,0678 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575007DG9817N_U 0,0118 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575008DG9817N_U 0,0216 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674203DG9817S_U 0,0207 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674204DG9817S_U 0,0252 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674205DG9817S_U 0,0165 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674206DG9817S_U 0,0113 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575702DG9817N_U 0,0227 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1673001DG9817S_U 0,2287 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674201DG9817S_U 0,0071 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1674202DG9817S_U 0,0257 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574010DG9817S_U 0,0247 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574011DG9817S_U 0,0257 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574012DG9817S_U 0,0418 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574013DG9817S_U 0,1632 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574006DG9817S_U 0,0527 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574007DG9817S_U 0,0889 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574008DG9817S_U 0,0540 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574009DG9817S_U 0,0189 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575001DG9817N_U 0,0062 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575002DG9817N_U 0,0087 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575003DG9817N_U 0,0060 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1575004DG9817N_U 0,0098 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574014DG9817S_U 0,0393 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574401DG9817S_U 0,0212 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574402DG9817S_U 0,0071 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574403DG9817S_U 0,0097 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1477602DG9817N_U 0,1997 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573201DG9817S_U 0,0105 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573202DG9817S_U 0,0108 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573203DG9817S_U 0,0089 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476602DG9817N_U 0,2673 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476603DG9817N_U 0,0013 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476604DG9817N_U 0,0323 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1477601DG9817N_U 0,0559 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574002DG9817S_U 0,0528 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574003DG9817S_U 0,0641 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574004DG9817S_U 0,0481 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574005DG9817S_U 0,0502 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573204DG9817S_U 0,0376 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573205DG9817S_U 0,0108 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1573206DG9817S_U 0,0048 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1574001DG9817S_U 0,1468 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476408DG9817N_U 0,0199 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476409DG9817N_U 0,0110 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476410DG9817N_U 0,0075 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476411DG9817N_U 0,2256 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476404DG9817N_U 0,0174 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476405DG9817N_U 0,0101 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476406DG9817N_U 0,0094 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476407DG9817N_U 0,0152 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476501DG9817N_U 0,0059 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476502DG9817N_U 0,0184 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476503DG9817N_U 0,0196 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476601DG9817N_U 0,0366 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476412DG9817N_U 0,0304 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476413DG9817N_U 0,0126 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476414DG9817N_U 0,4112 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476415DG9817N_U 0,0427 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475401DG9817N_U 0,0219 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475402DG9817N_U 0,0155 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475403DG9817N_U 0,0245 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475404DG9817N_U 0,0212 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475301DG9817N_U 0,0445 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475302DG9817N_U 0,0097 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475303DG9817N_U 0,0115 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475304DG9817N_U 0,0166 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475409DG9817N_U 0,0087 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476401DG9817N_U 0,0159 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476402DG9817N_U 0,0151 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1476403DG9817N_U 0,0123 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475405DG9817N_U 0,0135 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475406DG9817N_U 0,0059 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475407DG9817N_U 0,0048 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475408DG9817N_U 0,0201 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474304DG9817S_U 0,0150 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474305DG9817S_U 0,0183 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474306DG9817S_U 0,0089 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474307DG9817S_U 0,0088 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474006DG9817S_U 0,5539 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474301DG9817S_U 0,0279 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474302DG9817S_U 0,0080 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474303DG9817S_U 0,0115 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475001DG9817N_U 0,0255 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475002DG9817N_U 0,0043 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475003DG9817N_U 0,1405 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1475101DG9817N_U 0,0124 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474308DG9817S_U 0,0191 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474309DG9817S_U 0,0078 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474310DG9817S_U 0,0091 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1474311DG9817S_U 0,0283 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376611DG9817N_U 0,0130 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376801DG9817N_U 0,0125 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376802DG9817N_U 0,0085 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376802DG9817N_U 0,0057 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376607DG9817N_U 0,0068 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376608DG9817N_U 0,0082 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376609DG9817N_U 0,0097 
2348_001 NUCLI URBÀ DE VIURE nucli 1376610DG9817N_U 0,0045 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00509019_X 0,0413 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00200064_R 0,0110 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00200102_R 0,1046 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 002400200DG98G_D 0,0302 

2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 17249A00100063_R 0,0327 
2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 001300200DG98G_D 0,0530 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00109005_X 0,2039 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200060_R 0,1251 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200061_R 0,5043 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200100_R 0,2194 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100250_R 0,3803 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100253_R 0,0055 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100280_R 0,2074 

2348_006 TRANSFORMADOR CAN 
MIQUES instal.lació 17249A00400007_R 0,0007 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00500127_R 0,0082 

2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100145_R 0,0015 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100144_R 0,0130 
2348_009 CEMENTIRI instal·lació 000300200DG98E_D 0,1280 
2348_010 ANTENA TELÈ FON instal.lació 17249A00100161_R 0,0010 
2348_010 ANTENA TELÈ FON instal.lació 17249A00109029_X 0,0005 
2348_011 MAS ROMAGOSA edificació 17249A00200030_R 0,2133 
2348_011 MAS ROMAGOSA edificació 000500100DG98E_D 0,0270 
2348_012 MAS ALOI edificació 17249A00300056_R 0,0665 
2348_012 MAS ALOI edificació 000400600DG98E_D 0,0211 
2348_012 MAS ALOI edificació 000400700DG98E_D 0,1190 
2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00109034_X 0,0445 
2348_013 CAN MONNER edificació 000300100DG98E_D 0,0338 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus d’element 
(po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00100259_R 0,1912 
2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00100260_R 0,0399 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00109005_X 0,0079 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00200064_R 0,0917 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00109005_X 0,0330 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 001900200DG98G_D 0,0645 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00100233_R 0,7204 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00100089_R 0,0731 

2348_017 CASA MASOVERS CAN 
PRENDES edificació 17249A00100291_R 0,0145 

2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00400202_R 0,0852 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 000200600DG98E_D 0,0064 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 000200600DG98E_D 0,0057 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 000200600DG98E_D 0,0303 
2348_019 CAN CABRETA edificació 17249A00400194_R 0,0075 
2348_019 CAN CABRETA edificació 000200400DG98E_D 0,0098 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400004_R 0,0734 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00409007_X 0,0026 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 17249A00500001_R 0,1675 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 000700100DG98G_D 0,0629 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 000700100DG98G_D 0,0251 
2348_022 GRANJA DE PORCS edificació 17249A00100252_R 0,0989 
2348_023 CAN POCH edificació 17249A00500066_R 0,0140 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500090_R 0,0336 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500091_R 0,0023 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500089_R 0,0007 

2348_025 ANTIGUES GRANGES DE 
VEDELLS edificació 17249A00500145_R 0,1220 

2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500134_R 0,2202 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500149_R 0,0041 
2348_028 RECINTE FIBRA ÒPTICA instal.lació 17249A00200028_R 0,0744 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00100232_R 0,0451 

Total 16,6858 
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5.4 Annex IV. Inventari de les parcel·les afectades per la franja d’edificacions i 
instal·lacions aïllades 

Taula A4: Parcel·les afectades per la franja d’edificacions i instal·lacions aïllades  

Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus 
d’element (po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00509019_X 0,1585 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00109002_X 0,0214 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00109048_X 0,0105 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00109049_X 0,0089 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00500003_R 0,1381 
2348_002 ANTENA TGV instal.lació 17249A00100084_R 0,0646 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00109005_X 0,1920 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00200064_R 0,1872 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00200065_R 0,0635 

2348_003 EMPRESA MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ instal.lació 17249A00200102_R 0,1918 

2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 001300200DG98G_D 0,0505 
2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 17249A00100063_R 0,2502 
2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 17249A00100064_R 0,1112 
2348_004 CERÀMIQUES JORDI instal.lació 17249A00109005_X 0,0925 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100249_R 0,1910 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100250_R 0,1084 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100251_R 0,1661 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200102_R 0,2074 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00209004_X 0,0559 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00100253_R 0,2098 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00109005_X 0,1507 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200060_R 0,1448 

2348_005 BENZINERA I RESTAURANT 
MONT ROIG instal.lació 17249A00200061_R 0,3095 

2348_006 TRANSFORMADOR CAN 
MIQUES instal.lació 17249A00400004_R 0,0044 

2348_006 TRANSFORMADOR CAN 
MIQUES instal.lació 17249A00400006_R 0,0215 

2348_006 TRANSFORMADOR CAN 
MIQUES instal.lació 17249A00400007_R 0,0916 

2348_006 TRANSFORMADOR CAN 
MIQUES instal.lació 17249A00409007_X 0,0061 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00500128_R 0,0012 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00509009_X 0,0064 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00100144_R 0,0257 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00109002_X 0,0167 

2348_007 DIPÒSIT D'AIGUA CONTRA 
INCENDIS instal.lació 17249A00500127_R 0,1453 

2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100147_R 0,0016 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00109002_X 0,0189 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00500128_R 0,0146 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00509009_X 0,0019 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100144_R 0,1078 
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Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus 
d’element (po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100145_R 0,0857 
2348_008 DIPOSIT D'AIGUA MUNICIPAL instal.lació 17249A00100146_R 0,0094 
2348_011 MAS ROMAGOSA edificació 17249A00200030_R 0,6827 
2348_012 MAS ALOI edificació 000400700DG98E_D 0,0026 
2348_012 MAS ALOI edificació 17249A00300056_R 0,6597 
2348_012 MAS ALOI edificació 000400600DG98E_D 0,0046 
2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00100259_R 0,2071 
2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00100260_R 0,4980 
2348_013 CAN MONNER edificació 17249A00109034_X 0,0312 
2348_013 CAN MONNER edificació 000300100DG98E_D 0,0409 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00100247_R 0,0433 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00109005_X 0,1573 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00200064_R 0,3048 
2348_014 MAS CARICH edificació 17249A00200066_R 0,0095 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00200077_R 0,0092 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00200079_R 0,0629 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00109005_X 0,1797 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00109006_X 0,0041 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00109037_X 0,0313 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00109060_X 0,0048 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00100046_R 0,0169 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00100201_R 0,1968 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00100232_R 0,0420 
2348_015 L'HOSTAL NOU edificació 17249A00100233_R 0,6608 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00100087_R 0,0009 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00100088_R 0,1531 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00100089_R 0,2428 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00109048_X 0,0357 
2348_016 CAN PRENDES edificació 17249A00109049_X 0,0378 

2348_017 CASA MASOVERS CAN 
PRENDES edificació 17249A00100090_R 0,1239 

2348_017 CASA MASOVERS CAN 
PRENDES edificació 17249A00100291_R 0,0991 

2348_017 CASA MASOVERS CAN 
PRENDES edificació 17249A00109049_X 0,0887 

2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00400194_R 0,0546 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00400195_R 0,0157 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00400201_R 0,1291 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00400202_R 0,3284 
2348_018 MAS BRUGATÀ edificació 17249A00409012_X 0,0231 
2348_019 CAN CABRETA edificació 17249A00409012_X 0,0006 
2348_019 CAN CABRETA edificació 17249A00409016_X 0,0112 
2348_019 CAN CABRETA edificació 17249A00400193_R 0,0169 
2348_019 CAN CABRETA edificació 17249A00400194_R 0,3073 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400003_R 0,0140 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00409006_X 0,0139 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00409007_X 0,0106 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400004_R 0,1498 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400005_R 0,1175 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400006_R 0,0056 
2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400007_R 0,0205 



 

Diputació de Girona - Projecte executiu de Prevenció d’Incendis en Nuclis i Urbanitzacions (PINU) 81 

 

Número id. (po) Nom (topònim po) Tipus 
d’element (po) Referència cadastral Superfície (ha) 

2348_020 CAN MIQUES edificació 17249A00400002_R 0,0458 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 17249A00500001_R 0,7285 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 17249A00500004_R 0,0117 
2348_021 MAS DELS TUSSOLS edificació 000700100DG98G_D 0,0258 
2348_022 GRANJA DE PORCS edificació 17249A00100252_R 0,6256 
2348_023 CAN POCH edificació 17249A00500066_R 0,3176 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500092_R 0,0032 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500089_R 0,1337 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500090_R 0,1898 
2348_024 GRANJA edificació 17249A00500091_R 0,1226 

2348_025 ANTIGUES GRANGES DE 
VEDELLS edificació 17249A00500146_R 0,1205 

2348_025 ANTIGUES GRANGES DE 
VEDELLS edificació 17249A00500098_R 0,2064 

2348_025 ANTIGUES GRANGES DE 
VEDELLS edificació 17249A00500119_R 0,0575 

2348_025 ANTIGUES GRANGES DE 
VEDELLS edificació 17249A00500145_R 0,5408 

2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500131_R 0,1410 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500132_R 0,0008 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500133_R 0,0017 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500134_R 0,2978 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500120_R 0,0999 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00509010_X 0,0071 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500135_R 0,0007 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00500149_R 0,1593 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00509007_X 0,0031 
2348_026 GRANJA D'OVELLES edificació 17249A00509009_X 0,0074 
2348_028 RECINTE FIBRA ÒPTICA instal.lació 17249A00200028_R 0,3689 
2348_028 RECINTE FIBRA ÒPTICA instal.lació 17249A00200030_R 0,1798 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00109060_X 0,0165 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00100233_R 0,0861 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00100234_R 0,0417 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00100299_R 0,0554 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00109055_X 0,0053 
2348_029 GRANJA edificació 17249A00100232_R 0,1907 

Total 14,2870 
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5.5 Annex V: Resum actuacions subvencionables segons bases reguladores 
aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 
24.10.2016) 

Taula A1. Actuacions subvencionables agrupades per tipus de tractament i pendent. Primera actuació  

Tipus actuació Pendent Codi trams Superfície 
(ha) Cost (€) Cost amb 

IVA (€) 
Tractament de vegetació amb 
estassada de matoll i tallada 
d'arbrat superior al 33% dels 
peus inicialment existents 

<40 5 0,21 1.007,54 1.219,12 

>40 28, 48 0,46 3.870,87 4.683,75 

Tractament de vegetació amb 
estassada de matoll 

<40 
2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 27, 
29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 
47, 50, 51, 52 

5,57 8.031,82 9.718,51 

>40 1, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 
31, 33, 35, 37, 42, 45, 49, 53, 55, 56 5,90 16.572,19 20.052,35 

 

Taula A2. Actuacions subvencionables agrupades per tipus de tractament i pendent. Manteniment  

Tipus actuació Pendent Codi trams Superfície 
(ha) Cost (€) Cost amb 

IVA (€) 

Tractament de vegetació amb 
estassada de matoll 

<40 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 26, 
27, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 44, 
46, 47, 50, 51, 52 

5,78 6.309,24 7.634,18 

>40 
1, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 
28, 31, 33, 35, 37, 42, 45, 48, 49, 53, 
55, 56 

6,35 13.093,58 15.843,23 
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