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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI v
Ajuntament de Canet d’Adri éb

MEMORIA

0. DADES GENERALS

Nom del projecte: Projecte técnic per a la redistribucio dels vestidors del pavell6 de Canet d’Adri
Us: Equipament. Us esportiu-recreatiu.

Tipus d’intervencié: Reforma interior.

Emplagament: Pla de I'Estanyol s/n

Municipi: 17199, Canet d’Adri

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE L’ACTUACIO | JUSTIFICACIO DE NORMATIVA

En motiu de a voluntat de realitzar obres de reforma dels vestidors del pavell6 municipal de

Canet d’Adri es redacta el present projecte tecnic.

Promotor: Ajuntament de Canet d’Adri, CIF: P-1704400I
Avinguda Rocacorba, 19-21
17199, Canet d’Adri

Autor del projecte: Roger Soler Camps, amb DNI 40350049E, arquitecte técnic assessor

municipal, col-legiat de Girona niumero 1348.

ANTECEDENTS
Amb motiu de la subvencio per a finangar les actuacions de modernitzacié i condicionament de
les instal-lacions esportives publiques de la Xarxa Basica, I'ajuntament de Canet d’Adri

encarrega el present projecte per a la reforma dels vestidors existents al pavellé municipal.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

SITUACIO

Ubicacio del pavelld

El municipi de Canet d’Adri forma part de la comarca del Gironés, provincia de Girona.

El terme municipal té una extensié de 44,4km2 i limita al nord amb Sant Miquel de Campmaijor
i Porqueres, a I'est amb Camds i Palol de Revardit, al sud amb Sant Gregori i a 'oest amb Sant
Marti de LIémena.

A més del poble de Canet d’Adri, situat a 217m d’altitud, te agregats els nuclis d’Adri, Biert,
Montbo, Montcal i Rocacorba.

La poblacié actual és de 740 habitants (dades del 2023 segons I'Institut d’Estadistica de
Catalunya)

El poble té diversos equipaments entre ells el pavell6é esportiu, situat proper al nucli de Canet
d’Adri; destinat al desenvolupament d’activitats ludiques, esportives i culturals.

La construccio del pavellé es va iniciar 'any 2000 i s’ha anat executant en diferents fases al
llarg d’aquests anys. Actualment el pavello presenta mancances per acollir les diferents
activitats que s’hi desenvolupen.

El creixement de poblacié del municipi de Canet d’Adri i també el creixent interés per I'esport i
les activitats esportives fan necessaria una adequacié de I'inic equipament esportiu que

existeix al municipi.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

ESTAT ACTUAL

Actualment el pavellé disposa d’'una pista esportiva interior amb sistema de calefaccio, espai

de grades, escenari, vestidors, lavabos, magatzems i amplia zona de parquing exterior.

Les actuacions de millora previstes es portaran a terme en els vestidors de I'edifici del pavello.

El pavello té les seguents caracteristiques constructives:

- Estructura vertical: estructura principal del pavello és de pilars metal-lics i de formigd, tot i que
el volum de serveis i magatzem és d’estructura de carrega de bloc de formigo.

- Estructura coberta: estructura principal de coberta és d’encavallades metal-liques.

- Coberta: coberta de planxa metal-lica corbada, amb canals d’evacuacié d’aiglies pluvials.

- Tancaments: tancaments de paret de bloc de formigd. Les fusteries exteriors son d’alumini i
vidre doble, les fusteries interiors sén de fusta pintada i panells fenolics.

- Paviment: Paviment de formigd lliscat.

- Serveis higiénics: parets interiors d’obra de fabrica ceramica arremolinades i/o enrajolades,
paviment de gres porcellanic per exterior.

- Instal-lacions: instal-lacions d’electricitat, enllumenat, aigua potable i calefaccio.

JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA

El planejament general vigent al municipi de Canet d’Adri és el Text refés de Revisi6 de les

Normes Subsidiaries de Canet d’Adri aprovades el 10 de marg de 1999 i publicades al DOGC
el 21 de juny de 1999, i les seves posteriors modificacions.

El pavellé municipal esta situat en sol urbanitzable delimitat, qualificat d’Esportiu i recreatiu (clau
1.5.d) segons les NNUU.
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Planol 3. De determinacions edificatories en el nucli urba de la Revisié de les NNSS de Planejament

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS MiNIMS

Les obres proposades compleixen amb els requisits basics de seguretat i habitabilitat que li s6n

d’'aplicacié segons el Codi Técnic de I'Edificacid i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenacio
de I'Edificacid, a més de la normativa urbanistica municipal i els requeriments d’edificabilitat. A
més, es compleix amb el Codi estructural, el Control de Qualitat de I'Edificacié i la Gestié dels

Enderrocs i altres Residus de la Construccio.

PRESTACIONS DE L’EDIFICI

Tot i que les actuacions que es portaran a terme, son obres de molt poca entitat, les prestacions

per als diferents requisits basics i en relacié amb les exigencies del Codi Tecnic de I'Edificacié

es detallen en la seglent taula:
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI

Ajuntament de Canet d'Adri
Requisit e Prestacions en el Prestacions que superen
basic Exigencia basica projecte el CTE
DE-ES Seguretat SE 1: Resisténcia i estabilitat Contemplada -
= | estructural SE 2: Aptitud al sarvei Contemplada -
Sl 1: Propagacio interior Contermplada -
Sl 2: Propagacio exterior Contemplada -
Sl 3: Evacuacié d'ocupants Contemplada -
Seguretat en | S| 4 Instal-lacions de eccio
pa-sl cas dincendi | contra incendis pret Contemplada ~
Sl 5: Intervencio dels bombers Contermplada -
S| 6 Resistencia estructural a
I'incendi Contemplada B
SUA 1: Seguretat davant e risc de Contemplada }
caigudes
SUA 20 Seguretat davant el nisc Contemplada
dimpacte o atrapament B
Seguretat SUA 3 Seguretat davant el risc de Contemplada
tancament )
SUA 4: Seguretat davant &l risc Contemplada
causat per il-luminacio inadeguada B
Seguretat SUA 5 Seguretat davant & risc| Mo és daplicacio
DB-SU | d'utiliizacio | causat per situacions amb alta -
accessibilitat | ocupacio
SUA B Seguretat davant el risc| Mo es daplicacio )
d'ofegament
SUA 7: Seguretat davant el risc| Mo es daplicacio
causat per vehicles en moviment )
SUA 8. Seguretat davant & risc
causat per aplicacio del llamp Contemplada )
SUA 9 Accessibilitat Contemolad
HS 1: Proteccic davant la humitat Contemplada -
HS_ 2. Recollida i evacuacio de No és daplicacié )
DE-HS | Salubritat residus S S ——
HS 3: Qualitat de I'aire interior Mo &z d'aplicacio -
HS 4: Subministrament d'aigua Contemplada -
HS 5: Evacuacio d'aigies Contemplada -
Proteccio
DB-HR | davant el - Mo és d'aplicacio -
soroll
Habitabilitat HE ©O: Limitacic del consum No & daplicacia
energétic P B
e EE '].iwIJrrItaclo de demanda No és daplicacié )
DE-HE denergia  i({HE 2: Rendiment de les| MNoésdaplicacid -
aillament instal-lacions termigues
témic HE 3: Eficiéncia energética de les| No és d'aplicacio -
instal-lacions d'il-luminacio
HE 4: Contribucic solar minima| No és d'aplicacio -
d’aigua calenta sanitaria
HE 5 Confribucio fotovoltaica Mo es d'aplicacio -
minima d'energia eléctrica

DETALL DE LES ACTUACIONS | PROGRAMA DE NECESSITATS

El pavell6 municipal disposa actualment d’un Unic espai destinat a vestidors i dutxes.

Aquests serveis son del tot insuficients quan s’aplega una gran concentracié de gent en

competicions i esdeveniments esportius, com curses i altres activitats, ja que s’han de compartir

espai de vestidors i dutxes tant dones com homes.

Es pretén redistribuir el vestuari existent en dos vestuaris independents per dones i homes.

L’obra consistira en nova distribuci6 amb envans ceramics, enrajolat del terra i les parets,

instal-lacié de 2 WC, 2 rentamans, treballs de paleteria i griferia i connexions d’aigua i llum per

part de lampista.

La superficie aproximada d’actuacio és de 52,56 m2
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR

L’obra s’iniciara amb 'arrencada de dos premarcs i portes existents, 'enderroc de la paret
divisoria que forma el bany existent i la formacié de dos forats a les parets existents per
formar nous passos.

Es construira una nova paret divisoria ceramica per separar els dos vestidors, una nova
divisio per separar les dutxes de la zona de bancs i guixetes i una nova paret per tancar el
segon vestuari amb el passadis.

Es realitzara el pas d’instal-lacions de desaiglies, aigua i electricitat amb la distribucié dels
nous lavabos i piques.

Es pavimentara el terra dels lavabos amb gres porcellanic del tipus rosa gres o similar,
igual que en la resta de serveis, i s’enrajolaran les parets amb rajola ceramica blanca mate.
Es construira el fals sostre amb plaques registrables de cartr6 guix i estructura
galvanitzada.

S’instal-laran les cabines dels dos lavabos amb panell fendlic i els equips de 2 lavabos amb
cisterna de doble descarrega i dues piques porcellaniques amb aixeta amb airejador i

temporitzador, juntament amb un asseca-mans eléctric i un dispensador de sabd.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

SISTEMES DE CONDICIONAMENT | INSTAL.LACIONS

Instal-lacié d’electricitat i enllumenat

Tota la instal-lacio eléctrica complira les condicions indicades al “Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensi¢” (Real Decret 842/2002, del 2 d’agost del 2002, BOE num. 224 del 18 de
setembre) i les seves instruccions técniques complementaries (ITC — BT).

Tota la instal-lacié eléctrica estara formada per conductor de coure unipolar aillat del tipus no
propagador de la flama amb emissio de fums i opacitat reduida (ESO7Z1-K), instal-lat dins de
tub protector del tipus no propagador d’incendi amb emissié de fums i opacitat reduida, de
diametres calibrats d’acord amb la seccié del conductors a instal-lar-hi.

A l'interior de la zona de serveis es disposara de lluminaries del tipus estanca amb dos tubs
Led, de 28W de poténcia, que s’encendran amb un interruptor situat a I'entrada dels serveis.
Es realitzara la instal-lacio eléctrica per tal d’alimentar els punts de llum, interruptors, etc, tot

segons els planols del projecte i la direccié facultativa.

Instal-lacié d’aigua potable

La instal-lacié de fontaneria donara servei als nous lavabos.

Es realitzara una connexié a la xarxa existent, amb una clau de pas.

La instal-lacié es dissenyara de forma que garanteixi les exigéncies basiques HS-4 del CTE i
d’altres reglamentacions, en quant a:

- qualitat de l'aigua

- proteccions contra retorns

- condicions minimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressio)

- manteniment

- estalvi d’aigua

El circuit d’aigua freda anira paral-lel al de I'aigua calenta i si transcorren paral-lels en un pla
vertical ho fara per sota el de I'aigua calenta per tal d’evitar condensacions.

Quan la instal-lacié transcorri encastada es col-locara dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel
cel ras, s'aillaran térmicament les canonades d’aigua calenta i es col-locaran en tubs corrugats

les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius.

10
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Instal-lacié de sanejament

La instal-lacié d’evacuacio d’aigles recull les aiguies residuals dels dos lavabos i piques, que
seran connectades a la xarxa existent de col-lectors d’aigles residuals i es conduiran a la xarxa
municipal existent.

La instal-lacio es dissenya de forma que garanteixi les exigéncies basiques HS-5 del CTE i
d’altres reglamentacions en quant a:

- tracat

- dimensionat

- manteniment

El seu disseny, dimensionat i execucié garantiran les exigencies basiques HS-5 mitjancant el
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuacié d’aigies”, les especificacions fixades
pel D. 21/2006 d’Ecoeficiéncia, aixi com les especificacions del “Reglament dels Serveis Publics
de Sanejament” (D. 130/2003).

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC série B per als baixants, petita
evacuacioé i ventilacié; i tub de PVC a pressié per als col-lectors horitzontals. Les unions i
elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i
amb junta de goma en trams de baixants i col-lectors. Els materials i equips compliran les

condicions de 'apartat 4 “Productes de la construccio” del DB HS 5.

Instal-lacié de ventilacio

Els nous lavabos disposaran d’'una ventilacié mitjangant una extraccioé forgada, amb un tub de

PVC de diametre 110 mm, amb sortida a I'exterior.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

MEMORIA DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

Endemoc, Rehabiltacié,

ESTUDI DE GESTIO) DE RESIDUS
Ampliacié

Hpu

REAL DECRETO 2102018, Progn
(PRECATZO)
REAL DECRETO 1052008 , Reguiodor de la producci | geslio de re

riicturs | recumes de Col

de prevencié | gestio

15 che consinuccid | endemos

DECREF 89/2010 [derogat parcioim ent | maditeal]. pel qus sanmvo sl Frogroma da gestis ds residus ds 1o
& Catalunya (PROGROC), & megula la produccis | gesii ¢

s 6 ha consinseeit |

&mon sobre o deposicits conlrdlada dek residus de la

DECRET 212006 Adepeio de crilers amblentals | decooficid
IDENTIFICACHD DE L EDIFIC]

Reditibucid veshdors pavel &
Fio de | Esfor
Conet dAdi [cemearea [

AVALUACIG | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materals d excavacid (s considedn o no residus, masurats sense sspanjamart]

Codificocid resicus LER Pes. Volum
Corchre MANM04 2002
grava | soma compacta 0m 000
grova i sema selta 000 000
argiles 0 000
terowegstal a0 00
pedrapk 0m 000
termas contaminades rosos 000 000
allres o0m 000
totals d excavacls 0,00 t 000 m’

Desti de les lermes | malerials d excavacis

Ets materials d axcovacis que es reuliftzin @ la matebca obra o sn unal no es consicera resicu: s resic:
altra d auorizada, ne s considersn residu sempra que sl sev now &3 reulifizacis alabocader

pugui ser ccradital En una malsixa cbro poden coexislr femes/ T T
reutiifzades | lemes porlades a ebocader e E‘_’“

Residus d endemoc

Codfeads residus LER [ Pes  Valum aparentim Welum aparent
0z fonsim?) [lones) [ A m¥
1,080 51 Q.500
0,000 0,000
0,000 0000
0.0m 0000
0.0m 0,000
0,000 0,000
phastics 0.000 0.000
Quis 0.000 0,000
belums 0,000 0,000
fiorociment 0.000 0.000
defrir dlires: 0.000 0000
allre materal 1 0.000 Q000
alfre matertal 2 0,000 0.000
olals d endemoc : 1081 : o050 M
Residus de consduccis
Codificacié res Pes Pes Wolum ape Velum aparen!
Crces MAAM/S04 /21 (fonesim’] (lomes) (] )
sobron s dexscuci 04294 04479
02005
0,120
00093 00550
0,019 00484
00050 00045
ambolatges 0.0213 01427
fustes 00040 00225
phstics 00079 00518
poperi caré 00042 1 00534
metalk 00033 1 Q0050
olals de constuccié 045 0.5% m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Ding Fobra shan delechal aquests residus perlloscs, els quals essepararan | gestionaran persepan! per evilar que conlamimin clies residus

paterick de corstruccid que contenan amiant - [dies especificar .
Residus que contenen hidrocarburs [ ] especificar

Resichss que confenen PCB eepacifica

Temes contarminacks . especificor 1
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ESTUDI DE GESTIC DE RESIDUS

Enderoc, Rehabilitacia,

Ampliacid

MINIMITZAGIC

ROJECTE. auran! I'slabareio dal Drojecis shan préeiss sagiants masurss par 1ol e minmitzer sls reidus

1.» $'ho previst reutiiitzar en okra parts dels mofedols ue e refiren

~S'han optiritzat 185 seccions resstents da pilars, [ieseres, paret, fanameant, ete.

3. U'odequacid de ledlici al tereny, genena un ecpillbd de moviments de feres

ssterna construshiu &3 industrialiteat | peafabricat, &3 munia en obra serse genarer gairebé residus

QBRA. & I'0tra & durdn G 1em & les AcCions seglonts

magotsmatgs adisnt ds matends| productss
2. Consanacit de materids i procuctes dirs el seu embaiatge ongind firs o moment o2 laseva utiizacio
materials granulars (graves, somes, efe ) es dpositaran en contenidors rigide o sobre superficies dures

[ELEMENTS DE CONSTRUCC IS REUTILITZABLES

fustal en bigues reufifizables 0.00 |
fusta on lales, karmes, parquets reulilittaibles orscicabies 000 |
aceran parfils reUtitzabies 000 1
alves - 0.00 1
10101 detements reuliitzobles 1 0,00 1
GESTIO (obia)
[remes
Excavacié / Mov. ferres Volum Reutilizacié im Temes per al'abocadar
m (+20%) alamateta obra 2 alin auteritzoda volum operent [m%)
sravalsems compacts a0 000 000 o
arvalsemasaita a0 000 o
argues a0 000 00
terma vegetal 00 000 [elesl
a0 000 om
00 0,00 o0
rerres contaminages ao pres
Tolal 00 9,00 | 0.00 000

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascd dells o

[ obra supera les ilate que

R.D 105/2008 tones Projecle  cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,18 no inerd

[Maons, leules | ceramics 0 126 no iner

[Metalls 2 000 ne no especial

Fusia 1 0,01 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0.00 no no especial

Faperi catrd 0,50 000 ne no especial
Especials® inapreciable | inapreciable si especial

" Dire o8 rendus stpcioh hi ha INCIoios & 4rvalos Qua <ontenan reilss de malenss penlioser
hagin 4siat contaminats per aquasts, To! | ser aficiiment quontificablés. sstan presents a lobea

amissos, pniures, duchvent. detencafrant.
s separcean | froctaran a part de la resta de

| ol matendl qus
idus

Malgrat no ser obligada per tots ls fipus de residus, shan previst operocions de destria i recollida selectiva dels residus al'cbraen
contenidors o espos ressnats peks seglients residus
R.D. 105/2008 projecte®
Ic.x-lww pr Fermigd no s
hF(KI ontanider par Ceramics [maons teules, .| no E]
Contenicior per aetals no no
[Contenidor per fustes ne no
Contenicier par Agslics no no
Ho especiokdContsnidor peride no no
[Contenidor per Paper| carird ne ne
[Contenicior per Gucos | allres no especiat no no
Epe .IF leses un conlenider per cada lipus e residu especiall ai s
- 5.la calda projacts aporsinen per defucts les dades del 8.0, 108/2008, & pemel la pesibiflal dincrementar les fracciors que se separen. pr podr-ne milora lo
GENS, P15 80 2P ¢ 81 pamuet A 5 pararal 8l R0, ke ablige.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI i
Ajuntament de Canet d'Adri ;'.b

Endermoc, Rehablitaclé,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS :
Ampliacié

GESTIO (fora obra) ek residus es gestionaran fora d obra a:

Degul a la manca d'espal, les operacions de separacid de residus les
realitrand fora de 'obna un gesior a tzat

irssial dacions de reciclatlge ifo valodizacié

Dipésit autertzal de ndemocs | unes dela constuccit

[T

Tipus de residu | Nom. adrega i codi de geslor del residu

fipus de residu gestor cdreca [codi del gesior
Fesil dobra A determinar

PRESSUPOST

[fha corsiderat pel cicul del presupos! esimalio : Ces

L5 previons deseporacie e [opanal oo gesti |1 Clamficacio 0 0bra: enie 12-18 ¢/ 12.00
Son: enlre 58 €/m° [minim 100 €] 5,00

Un ssponjoment mig resicu el 35%

ar: nuna nefa fseparadal: entre 410 €/m” 4,00

Fis resicus especiols | periliosos en bidons de 2001, [FEGCador G brTa [oant TISE U TS0
Contenidon de 5 m® pera cada tipus de residy Epeciot™: num. fransperts o 200 €/ irarspor 0

Loguer de contenidos inclés en el prev Gestor lemes: anine 5415 €/ 500
L gestiés de femss Inclou 1 seva caracterizacis™ Gaslor leimes conlarmi e 70-70 C/m 70.00
lifs prer I hian GBIing) A abot ason | vAGIEdon 08 CIEUNY A, GUe han SUBMneIral dades |08 2009

ficil quaniific acid, sermpre hi houds s especiob o obeo, per bent sempre coldrd una previssd dé rembre de franspers per o seva coneclo

Lo canactentiacit de temes o de quak Fsaber arb exaclifg quing el ments contaminank © n, | amb quines proporions hi sén presents [dins

ol conl ¥ho previst  una caras Seritzocid, ndepandeniment del volum de leres, Gort de codo comcterlzacié | A0 suer)
RESIDU Valum Clasificacié Transport Valaritzador / Abecador
Excavacié ' [+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/’ 5,00 &/m’ 70,00 €/m’
|rerres | I . | . | 00
[remes contaminades [ e ] = | z | |
runa neta mna bruta
Construccié ' (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 g/m*
Fomigs 018 2n 088 0.70 1
[Maons i cerbmics 149 1768 745 5.9
Psiris barrsjats 008 0,40 119
|Metal 006 - 0.18
Fusta 0.15 0.44
Vidres z E 0.00
Plastics 035 3 105
Paperi canrs 040 120
Guixes i no especials 037 112
[attres [ o ] 0.0 | | |
[Periiosos Espaciabs [ o ] 0 | 000
Z01 15,57 100,00 4,66 520
Elements Auxiliors
Casetes d emmagatzemalge 0,00
Compaciadores 0,00
[Matxucadora de pehis 000
[Alires lipus de conlenidors (per confenir liquids, beurades de formigs, elc.) 0,00
0,00
0,00
B pressupcst estimatiu de o gestid de residus &sda [
El volum dels residus és de - zo1m
[E1 pressupost de 1o gestia de residus &s de ; 134.83[euros

14

Original Comprovi l'autenticitat del document a https://canetdadri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de

Verificacié' que apareix a la capcalera.

AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI



https://canetdadri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4cf7f210-0489-4f56-a11e-eaecc57b0b38?idioma=ca

DOCUMENT
PROJECT

REGISTRE D'ENTRADA

ORGAN
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA E2026000059

Codi Segur de Verificacio:
4cf7f210-0489-4f56-alle-eaecc57b0b38
Origen: Ciutada

Identificador documento: ES_L01170405_2026_33876504

Data d'impressi6: 19/02/2026 10:41:30
Pagina 15 de 59

SIGNATURES
1.- SOLER CAMPS ROGER, 12/01/2026 16:42

[}
kel
5
(=2
Jo)
%]
5
o
©
©
]
£
5
Q
2,
13}
o
Q
[
k=]
<
2
(@]
<
o
=
©
<
=)
o
°
K]
2
Q
c
p=}
£
Q
5
I
=2
Q
=4
@
L
=
[%]
j=5
=
<
«
IS
[}
S
3 .
g
SO
T8
[}
g
88
Sw
2
c©
£x
T2
=8
>
o
Q35
gcr
=}
S5
g3
o3
=
o>

AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Endemoc, Rehabilitacia,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS i
Ampliacid

documeniacié grifica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES | TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

 —  — — —] —

la
CONTENIDORSM * S o

Contenidor ¢ m’ . Apte per o formigd, cerdimics, petrs i fusta unitats -

N/ ]

CONTRDOR 5 U *AMD 1S =y

1

Contenidor 5m” . Apte per o plislics, paper | carrd, metallsi fusta itas | - ]

‘.\ S F I | o
] S|

CONTEMIOOR $M*

Canteridor 5m?. Apte per a formigd, cerdimics, petrk, fustal metalls

8
L 8|
¥ | o« —
CONTENOOR 1000 L CONTENIDOR 2001
Cortenidor 1000 L, Apte per a paper | card, plistics Blcld 200 L Apte per aresidus especials
vt ] frms -]
£ Relal Decret 1052008 =sfobi=) itar plancls de les Instoldocions previstes per o emmagakzemoiges, mansig, separaciéd | alires
opere
i del projects | per tal die no duplicor informedé, aquests planok dirstol facions previstes sn o:

udi de Segure alut [ s ]
|Anr-a:|n-:qn.esitr,mmneuesr-:nemnm ‘ - |

Postererment
de la direc

i=sfs plancls poden ser sbjscls Todaplecis o les comclensiiques pariciorn de Fobn | 2ls seus sslemess dexecycié, previ acerd
dtathaa,

Amds dek elements descrils, 1ol | com consta al pressupcst. a l'obra hi haued altres instal4acions com :

Caseles o agatzemalge

Compaciodones
[atascadoma de peir
Alirss lipus ds conleniders [per contenirliquics, beurades de fomigs, sic.)
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Ajuntament de Canet d'Adri

Enderrac, Rehablitacis,

Ampligcié

diposl

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

TIPGST SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Par les caracterkiques del projecte, de com s'execuiara l'obra | donades les cperacions de minimitzacié abans descrites,
&l edeul inicial de generania ds residus, 0 efectes dal cdieul del dpdsit sestrna cue & packd reduir en un perceniole
dsl:

Preveis inicial de I'studi % de reduccld per minlimitzaciéd Frevislé final de
I'Estudl
[t ones] oot | 000 T |
[rotal e anderos (lones) 1551 | 000 % 155 T |

Calevl del diposit
Residus d'excavach */* o1 11 eures i 000 @uwes
Residue de constnaccid | endemos E 11 eures /i 624 owcs

PES TOTAL DELS RESIDUS 1.5 Tenes

Tolal diposit *** 150,00 euros

* Esrecorda que les femes | pedres d'excavacié que es reutilitzin 2n lo mateixo obra o en una alfra dautontzada no es.
consireren residu i per tont NO ¢han dindouns en el clicu del dipdsit.

Mhcsvasar les dodes deks tolds o excovocid | corstruccid de la Frevissd final de UEshud (opartot superiorn)

***Dipdsit minim 150€
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Endemoc, Rehabilitacia,
Ampliacid
plec de condicions

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

£55 OPSIOGe featinodss ala o, deesificocid, fromspart | deposicsd dels resdie gensrok a ol
detarming &l Fla de Gestia de Resdus slaborat per el Confracisto, apeovarl per la Dirsccit Focultalivo | occaptat per
la Propietat
Aquest Plo ha estat elaborot en bose o FEstudi de Gesiio de R qua s'indou d projecte
si degut a modificacions en |"execucid da I'obra s, cal fier g & ala gestié en cbra dels residls,

aquastes modiicocions es documentoran per escriti seran oprovadas ou per la Direccid Focultativai se'n

donard comunicocié per ala seva acceptocié ala Propietat.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

NORMATIVA D’APLICACIO

El present projecte recull les caracteristiques dels materials, calculs que justifiquen I'is i

execucio de les obres a dur a terme, donant compliment a les segtients disposicions:

Reial Decret 178/2021, de 23 de marg, en el que es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, pel que s’aprofa el Reglament d’Instal-lacions Termiques en els Edificis

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprofa el Reglament d’Instal-lacions
Termiques en els Edificis.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris d'ecoeficiencia en els
edificis

Codi Tecnic de I'Edificacio, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de marg, aixi com totes les seves
modificacions fins a data d’avui

Modificacié REI, aprovada pel RD 1218/2002, de 22 de novembre (BOE 1.12.02)

Normes UNE de referencia ane I'apendix 01.1 de la ITE-01 del RITE

Instruccié sobre documentacié i posada en servei de les instal-lacions receptores de gasos
combustibles i la instruccioé sobre instal-ladors autoritzats de gas i Empreses instal-ladores,
aprovat en I'Ordre 17 de desmbre de 1985. BOE 9/1/86 i BOE 26/4/86

Reglament d'instal-lacions a gas en locals destinats a usos domestics, RD 1853/1993, de 22
d'octubre de 1993

Ordre de 3 de maig de 1999 (DOGC 11 d'abril) i amb la instruccié 14/2001 DGCSI del 18 de
desembre de 2001 que desenvolupa el procediment per a l'aplicaci6 del Reglament
d'Instal-lacions Termiques en els Edificis (RITE), a Catalunya

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i les seves instruccions técniques complementaries
que li siguin d’aplicacié (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002)

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
en els llocs i espais de treball

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio.

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en obres de construccio

RD 614/2001,de 8 juny, disposicions minimes de seguretat i salut davant el risc electric

RD 2177/2004, disposicions minimes de seguretat i salut en treballs temporals en algada.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

-y

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI "b

Ajuntament de Canet d'Adri |

ESPECIFICACIONS TECNIQUES. TASQUES DE MANTENIMENT

Un cop finalitzades les obres es procedira al lliurament del conjunt d’especificacions tecniques

i periodicitats de les tasques de manteniment a realitzar per tal de mantenir cadascun dels

elements executats a obra en condicions optimes.
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3. PLEC DE CONDICIONS

Objecte del Plec

El present plec de condicions, com a part del projecte técnic, t¢ com a finalitat establir les
condicions tecniques i facultatives, legals i econdmiques entre les parts intervinents a I'obra.
S’hi inclouen les condicions tecniques particulars en que s'especifiquen les condicions dels

treballs per executar i les condicions dels materials per emprar.

Plec de condicions técniques i facultatives

Projecte

El projecte és el conjunt de documents mitjangant els quals es defineixen i determinen les
exigencies tecniques de les obres. Haura de justificar tecnicament les solucions proposades
d'acord amb les especificacions requerides per la normativa técnica i han de contenir tota la
documentacié grafica i escrita que permeti interpretar-ne correctament la definicié, amb una
referéncia especial als aspectes tecnologics, economics, qualitatius i legals. Els projectes han
de contenir la documentacié que prescriuen la legislacid sectorial respectiva i, si escau, la

legislacio sobre seguretat i salut en el treball.

Delimitacié general de funcions

Promotor

Sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individualment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o
aliens, les obres d'edificacié per a si mateix o per a la seva posterior alienacid, lliurament o

cessib a tercers sota qualsevol titol.
Son obligacions del promotor:
a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi.

b) Facilitar la documentacio i informacié prévies necessaries per a la redaccio del
projecte, aixi com autoritzar el director d'obra perqué el modifiqui posteriorment.

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicencies i autoritzacions administratives, aixi com
subscriure I'acta de recepcio de l'obra en cas necessari.

d) Subscriure les assegurances establertes a la legislacié vigent.
e) Designar la coordinacio de seguretat i salut de projecte i d'execucio de I'obra.

f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de I'edifici, en qué es continguin, entre d’altres,
les instruccions d'Us i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o
procedents de rehabilitacio.
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Projectista

El projectista és I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccioé a la normativa técnica i

urbanistica corresponent, redacta el projecte. Altres técnics podran redactar projectes parcials

del projecte, o parts que el complementin, de forma coordinada amb I'autor.
Son obligacions del projectista:
a) Estar en possessio de la titulacié académica i professional habilitant segons LOE.

b) Redactar el projecte amb subjeccié a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el
contracte i entregar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius.

¢) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Contractista o constructor

El contractista és I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis
d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part d’aquestes

subjectes al projecte i al contracte.
Son obligacions del contractista o constructor:

a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com
a contractista.

b) Facilitar al director d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacio
de l'obra executada.

c) Executar I'obra subjecta al projecte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del
director d'obra i del director de I'execucio de I'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida
en el projecte.

d) Designar un cap o encarregat d'obra que estara present durant tota la jornada laboral i
que acompanyara a la direccié facultativa i al promotor (o al seu representant) a les
visites d'obra. El cap d'obra assumira la representacié técnica del contractista en I'obra
i tindra la capacitat técnica necessaria en funcié del que requereixi la complexitat de
I'obra.

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts a la legalitat vigent.

f) Signar I'acta de replanteig o de comengament i I'acta de recepcié de I'obra. Subscriure
les garanties previstes en l'article 19.1.a) de la LOE.

g) Subscriure l'asseguranga d'accidents de treball i danys a tercers durant I'obra. El
contractista principal ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb I'estudi o
estudi basic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que
estigui inscrit al REA. Previament a l'inici de les obres cal que faci I'obertura del centre
de treball. Cal que disposi, a I'obra, del llibre de subcontractacié que estigui degudament

habilitat i que designi un recurs preventiu.
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h) Facilitar a la direccié d'execucié material tota la documentacié necessaria per al control
de qualitat de recepcié de materials, control d'execucié i control d'obra acabada.

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri I'obra, la copia del
projecte complet, la llicencia d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els
documents que exigeix la legislacié vigent en materia de seguretat i salut.

J) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidacio final.

k) Requerir al director d'obra o director d'execucio les instruccions o aclariments que
calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

/) Aportar a l'obra tot el material, maquinaria i mitjans auxiliars per a la correcta execucio
de les partides d'obra, d'acord amb la legislacié vigent pel que fa a materials, execucio,
seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execucié de les obres en les
condicions establertes en el contracte i en els documents que formen el projecte. Per
tant, estara obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot allo mal executat, sense que
serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execucié material hagi examinat i
reconegut la construccio durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.

m) Dur a terme les actuacions de senyalitzacié i de comunicaci6 de les obres.

n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislacio laboral o dels convenis
col-lectius i, especialment, les relatives a les normes de prevencio i seguretat i salut en
el treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el
treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut
en el treball durant I'execucio6 de l'obra.

Director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en
els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que
la defineix, la llicencia d'edificacio i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del

contracte, amb I'objecte d'assegurar-ne I'adequacié per a la fi proposada.
Son obligacions del director d'obra:

a) Estar en possessio de la titulacio académica i professional que I'habilita i complir les
condicions exigibles per a l'exercici de la professid. En cas de persones juridiques,
designar el técnic director d'obra que tingui la titulacio professional que I'habilita.

b) Verificar el replanteig i 'adequacié de la fonamentacio i de I'estructura projectades a les
caracteristiques geogéniques del terreny.

¢) Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
Assistencies les instruccions precises per a la correcta interpretacio del projecte.

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra, sempre que s'adaptin a les
disposicions normatives contemplades i observades en la redaccié del projecte.
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e)

f)

Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi
com conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra
executades, amb els visats que fossin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacio de I'obra executada per lliurar-la a promotor, amb
els visats que fossin preceptius.

Director d'execucioé de I'obra

El director de I'execucio de I'obra és I'agent que, formant part de la direccio facultativa, assumeix

la funcié técnica de dirigir I'execucidé material de I'obra i de controlar qualitativament i

quantitativament la construccio i la qualitat de I'edificat.

Son obligacions del director de I'execucio de I'obra:

a)

b)

d)

e)
f)

9)

Estar en possessio de la titulacid6 académica i professional que I'habilita i complir les
condicions exigibles per a l'exercici de la professio. En cas de persones juridiques,
designar el técnic director d'obra que tingui la titulacio professional que I'habilita.

Verificar que s’han rebut, a 'obra, els productes de construccio, i ordenar els assajos i
proves necessaris.

Dirigir I'execucio material de I'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta
execucio i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el
projecte i amb les instruccions del director d'obra.

Comprovar que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises.

Subscriure l'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi
com conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra
executades

Col-laborar, amb la resta d'agents, en I'elaboracié de la documentacié d'obra executada,
aportant els resultats de control realitzats. Durant la construcci6 de les obres, el
director de lI'execuci6é de l'obra executara, segons les seves competéncies, els
controls segiients segons indicacions del CTE: control de recepcio dels productes a
I'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execucié de I'obra i
control de I'obra acabada.

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboracio

Es la persona degudament qualificada i amb la titulacié académica i professional idonia que

determina les condicions de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les

funcions que estableix la legislaci6 en matéria de prevencidé de riscos laborals, i que és

designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa.
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Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant I'execucio de I'obra

Es la persona degudament qualificada i amb la titulacié académica i professional idonia que

exerceix, en la fase d'execucioé de I'obra, les funcions que estableix la legislacié en matéria de
prevencioé de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa

normativa.

Laboratoris de control de qualitat

Son els centres qualificats que presten assisténcia técnica en I'execucié de I'obra, mitjangant

els assajos pertinents de materials, de sistemes i d’instal-lacions.

Son obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:

a) Prestar assisténcia tecnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de
I'encarrec i, en tot cas, al responsable técnic de la recepciod i acceptacio dels resultats
de I'assisténcia, ja sigui el director de I'execucid de les obres o I'agent que correspongui
en les fases de projecte, I'execucio de les obres i la vida util de I'edifici.

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestido de la qualitat que defineix els
procediments i métodes d'assaig o inspeccidé que utilitza en la seva activitat i que
compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats.

Obligacions i drets generals del constructor o contractista
Verificacié dels documents de projecte

Abans de comencar les obres, el contractista confirmara que la documentacié aportada li resulta
suficient per a la comprensio de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitara

els aclariments pertinents.
Treballs necessaris per a I'execucié

Es obligacié del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona
construccid: aspecte, obres i recepcio dels treballs definits al projecte, encara que no es trobi
expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director d'execucio

material dins dels limits d'execuci6 de cada unitat d'obra.
Interpretacio, aclariments i modificacions dels documents de projecte

El contractista podra requerir del director d'obra o director d'execucio, segons les seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretaciod

i execucié del projecte.
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Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars
Camins i accessos

El contractista disposara, pel seu compte, dels accessos a I'obra, aixi com del tancament i
senyalitzacio. El director d'execucié o el coordinador de seguretat i salut d'obra podra exigir-ne

la modificacié o millora.
Replanteig

El contractista iniciara les obres replantejant i assenyalant les referéncies principals que
mantindra com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a
carrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetra el replanteig a
I'aprovacio del director d'obra i, una vegada aquest ultim en doni la conformitat, preparara I'acta

corresponent. L'omissié del replanteig sera responsabilitat del contractista.
Inici d'obra

El contractista iniciara les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatdoriament
comunicara a la direcci6 facultativa el comengament dels treballs amb un minim de tres dies
d'antelacio. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral

abans de l'inici dels treballs i haura de disposar de I'acta d'aprovacio del pla de seguretat i salut.
Ordre dels treballs

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells

casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la direccio facultativa estimi convenient variar.
Facilitats per a altres contractistes

El contractista principal haura de donar totes les facilitats per a la realitzacio dels treballs que
siguin encomanats a altres contractistes que intervinguin en l'obra, sense perjudici de les
compensacions economiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o

subministraments d'energia o altres conceptes.
Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de for¢ga major

Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’'urgéncia o ampliar el projecte, el
contractista estara obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials alld que la direccio
facultativa de les obres ordeni amb caracter urgent. L'import d'aquests treballs li sera consignat

en un pressupost addicional que abonara directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Condicions generals de I'execucié dels treballs

Les obres de construccié es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades
pel director d'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la
bona practica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucioé de

I'obra.

Durant la construccio de l'obra s’elaborara la documentacié reglamentariament exigible. S'hi
incloura, sense perjudici del que estableixin altres administracions publiques competents, la

documentacié del control de qualitat aplicat al llarg de I'obra.
Treballs defectuosos

Quan el director d'execucio detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixen les condicions
establertes, ja sigui en el decurs de I'execucié dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser
verificada la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anira a carrec

del contractista.
Vicis ocults

Si la direccio facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio definitiva,
els assajos, destructius 0 no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que
son defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte del contractista, sempre que els
vicis existeixin i li siguin imputables.

Dels materials i aparells, procedéncia

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de
subministrament que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions
Tecniques Particulars especifiqui una procedéncia determinada. Obligatdriament, i abans de la
posada en obra, ha de presentar a la direccié facultativa una llista completa en la qual

s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedéncia i caracteristiques de

cadascun.
Presentacié de mostres

A peticié del promotor o la direccio facultativa, el contractista presentara mostres dels materials

amb anticipacio a la seva col-locaci6 a I'obra.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Transport i aplec dels materials de I'obra

Els materials per a I'execucié de les obres els haura de transportar i aplegar el contractista
d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin

aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

El contractista ha d'instal-lar a I'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservacio
dels materials, per evitar-ne la destruccié o deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions

que a aquest efecte rebi de la direccio.
Materials no utilitzables

El contractista es fara carrec de transportar i col-locar els materials precedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzats en I'obra, tot agrupant-los ordenadament

en un lloc adequat.
Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec
de Condicions Tecniques Particulars, o no tinguin la preparacioé que s'exigeix o es reconegui o
es demostri que no sén adequats per al seu objecte, la direccié facultativa donara ordre al
contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin I'objectiu

establert.
Despeses d'assajos i proves

Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
I'execuci6 d'obres, aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el

pressupost d'obra.
Neteja de I'obra

Es obligacié del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de
materials sobrants. També haura de desmuntar i treure les instal-lacions provisionals que no
siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué

I'obra ofereixi un bon aspecte.
Obres sense prescripcions

En I'execucio de treballs que entrin en la construccio de les obres i per a les quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del
projecte, el contractista s’atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direccié

facultativa de les obres i a les regles i practiques de la bona construccio.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Finalitzacio de les obres
Recepcio de I'obra

La recepcio de I'obra és I'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor.
Podra efectuar-se amb reserves o sense i haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes

i acabades, quan aixi les parts ho acordin.

La recepci6 haura de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor,

en la qual es fara constar:
a) Les parts que intervenen.

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la corresponent fase completada
i acabada.

¢) Elcost final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracié de la recepcidé de I'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si
s'escau, de manera objectiva, i el termini en que hauran de quedar esmenats els
defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, es fara constar en una
acta a part, subscrita pels signants de la recepcié.

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves
responsabilitats. Aixi mateix, s’adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director
d'obra i el director de I'execuci6 de l'obra.

El promotor podra rebutjar la recepcioé de I'obra per considerar que no esta acabada o que no
s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en

I'acta, en la qual es fixara el nou termini per a efectuar-ne la recepcio.

Excepte pacte exprés en contra, la recepcié de I'obra tindra lloc dins dels trenta dies seguents
a la data en qué es completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini es comptara
a partir de la notificacié efectuada per escrit al promotor. La recepcio s’entendra tacitament
produida si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de

manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciara a partir
de la data en queé se subscrigui l'acta de recepcio, o quan s'entengui que ha estat tacitament

produida, segons el que es preveu en l'apartat anterior.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Documents de final d'obra

Una vegada finalitzada I'obra, el projecte, amb la incorporacio, si n'hi ha, de les modificacions
degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels

corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacio s’adjuntara, almenys, I'acta de recepcio, la relacié identificativa dels
agents que han intervingut durant el procés d'edificacid, aixi com la relativa a les instruccions
d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li

sigui aplicable.

Tota la documentacié a qué fan referencia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de

I'Edifici, sera lliurada als usuaris finals de I'edifici.

Documents de seguiment d'obra

Durant la construcciod de l'obra s’elaborara la documentacioé exigible reglamentariament. S'hi
incloura, sense perjudici del que estableixin altres administracions publiques competents, la

documentacio del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra.

Les obres d'edificacié disposaran d'una documentacié de seguiment que es compondra,
almenys, de:

a) el Llibre d’Incidéncies en matéria de seguretat i salut, segons el Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre;

b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director
d'obra;

¢) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de ftreball i, si és procedent, altres
autoritzacions administratives; i

d) el certificat final de I'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri
de I'Habitatge.

En el Llibre d'Ordres i Assisténcies el director d'obra i el director de I'execucié de I'obra

consignaran les instruccions propies de les seves respectives funcions i obligacions.

El Liibre d’Incidencies es desenvolupara conforme a la legislacié especifica de seguretat i salut.

Hi tindran accés els agents que aquesta legislacioé determina.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacio del seguiment sera dipositada pel director de
I'obra en el col-legi professional corresponent o, en cas necessari, a I'administracié publica
competent, que n'asseguraran la conservacid durant el termini legal corresponent i es
comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interes legitim.
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Documents de control d'obra i proves de servei

En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que
puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el

projecte o ordenades per la direccié facultativa i les exigides per la legislacioé aplicable.

El control de qualitat de les obres incloura els controls de recepcio de productes, de I'execucio
i de I'obra acabada. Per a aixo:
a) El director de I'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control aplicat,

verificant que és conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les
modificacions;

b) el contractista o promotor recaptara, dels subministradors de productes que hagi
adquirit i facilitara al director d'obra i al director de l'execucié de l'obra, la
documentacio dels productes anteriorment assenyalada aixi com les corresponents
instruccions d'us i manteniment, i les garanties quan escaigui; i

¢) la documentacio de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats
d'obra podra servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part
del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel
director de l'execucio de l'obra en el col-legi professional corresponent o, si és el cas, en
I'administracié publica competent, que n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre

certificacions del contingut als qui acreditin un interées legitim.

Certificat final d'obres

En el certificat final d'obra, el director de I'execucié de I'obra certificara haver dirigit I'execucio
material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la construccid i la
qualitat de I'edificat d'acord amb el projecte, la documentacioé tecnica que el desenvolupa i les

normes de la bona construccio.

El director de I'obra certificara que I'edificacié ha estat realitzada sota la seva direccio, de
conformitat amb el projecte objecte de llicéncia i la documentacioé técnica que el complementa,
disposada per al seu Us conforme a les instruccions d'Us i manteniment. Al certificat final d'obra
s’afegiran, com a annexos, els documents seguents:

a) descripcié de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s’haguessin

introduit durant I'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la
llicéncia; i

b) relacio dels controls realitzats durant I'execuci6 de I'obra i els corresponents resultats.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI v
Ajuntament de Canet d’Adri g‘b

Amidament definitiu

Un cop finalitzades les obres, prévia liquidacio, el director d'execucié material amb 'assisténcia

del constructor, procediran a fer la comprovacié definitiva dels amidaments de I'obra executada.
Termini de responsabilitat i de garantia

Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones fisiques o
juridiques que intervenen al procés d'edificacio, han de complir les responsabilitats i garanties
establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Plec de condicions economiques
Preus unitaris

El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents
components o a les seves unitats que es lliurin 0 executin, com en termes de preus aplicables

a un tant algat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte.

El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el

benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjancant la direccié d'obra,
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar

alguna circumstancia imprevista. El contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el director de I'obra i el

contractista abans de comencar I'execucié dels treballs.

Augment de preus

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamacié o observacié
oportunes, no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar un augment dels preus fixats

al pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres.

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als

amidaments del projecte.

Aplec de material

El contractista esta obligat a fer I'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per
escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari sén de la seva

propietat; de la seva cura i conservacio, en sera responsable el contractista.
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Obres per administracio

S'entén que una obra per administracié és la que convenen el promotor i el contractista perque
aquest ultim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que
calguin i es convinguin. El promotor té I'obligacié d'abonar directament o per mitja del
contractista totes les despeses inherents a la realitzacié dels treballs convinguts (hores laborals
i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant
el director d'execucio material (com a representant), I'ordre i la marxa dels treballs i I'eleccio

dels materials i aparells que s’hagin d’emprar.

Certificacions

Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que
comprenguin l'obra executada d'acord amb el projecte durant el periode de temps esmentat.
Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera, aprovacio

i recepcio de les obres que comprenen.

Abonaments dels treballs a partida algada

Quan la naturalesa de I'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribucié a un tant algat,
sense existéncia de preus unitaris El sistema de retribucié a un tant algat es pot configurar, si
s'escau, com de preu tancat, amb I'efecte que el preu ofert per I'adjudicatari s'ha de mantenir
invariable i no sén abonables les modificacions del contracte que siguin necessaries per corregir

errors o omissions patits en la redaccio6 del projecte.

Pagament

Tots els que intervenen en el procés de construccio tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva actuacié d'acord amb les condicions contractualment

establertes.
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Treballs executats durant el periode de garantia

Un cop que s’hagi acabat I'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran
aixi:

a) Siels treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada

no s'haguessin realitzat pel contractista en el seu moment, i el director de I'obra exigis

la realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que figurin
al pressupost i abonats segons un acord entre les parts.

b) Sis'han d'executar treballs precisos per la reparacio dels desperfectes provocats per
I'us de I'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran
i aquests treballs aniran a compte i carrec del promotor.

¢) Sis'han executat treballs per la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia
de la construccié o de la qualitat dels materials, aniran a compte i carrec del
contractista.

Millores, augments o reduccions d'obra

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor,
hagi manat I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels

materials i aparells previstos en el contracte.

No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els
amidaments del projecte, si no és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor,

I'ampliacié de les unitats contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de
I'execucio o utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus
dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades. Se seguira el
mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una

reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
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Assegurancga de les obres

Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o juridiques
que intervenen en el procés de l'edificacié respondran davant dels propietaris i els tercers
adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisio, dels segiients
danys materials ocasionats en I'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de

recepcié de I'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que
afectin la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de I'edifici.

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal-lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits
d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de l'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucio que afectin

elements de terminacio o acabat de les obres dins del termini d'un any.

Pagaments de taxes i arbitris

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a I'execucio de les obres.
Al plec de condicions particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes

que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la propietat.

Roger Soler Camps El contractista

Arquitecte Técnic col-legiat n°1.348
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

4. AMIDAMENTS

Obra: Reforma dels vestuaris del pavellé6 de Canet d'Adri

Codi Tipus U Resum Quantitat
YCX010 Partida U Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva. 1,000
YIX010 Partida U Conjunt d'equips de proteccié individual. 1,000
0IF020 Partida U Pla de Seguretat i Salut 1,000
0AE010 Partida Desconnexi6 d'escomesa eléctrica. 1,000
OMEO11 Partida PA Desmuntatge i embalatge de mobiliari. 1,000
DIC010 Partida U Desmuntatge de radiador o panell mural. 5,000
DII010 Partida U Desmuntatge de lluminaria. 9,000
DSM015 Partida U Desmuntatge d'aixeteria de dutxa. 7,000
DSMO015b  Partida U Desmuntatge d'aixeteria de lavabo. 3,000
DIE060 Partida U Desmuntatge de xarxa de distribuci6 interior. 1,000
DSM010 Partida ] Desmuntatge de lavabo. 3,000
DSMO010b  Partida U Desmuntatge de vater. 1,000
DSM010c  Partida U Desmuntatge d'urinari. 2,000
DLP210 Partida m?  Aixecat de porta interior. 4,000
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S.
2 1,000 2,000 4,000 4,000
DRS020 Partida m?  Demolicié de paviment ceramic. 52,560
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S.
1 7,300 7,200 52,560 52,560
DPT021 Partida m?  Obertura de buit en particio interior de fabrica revestida. 7,500
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S.
3 1,000 2,500 7,500 7,500
DPTO020 Partida m?  Demolicié de particié interior de fabrica revestida. 6,000
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
s.
1 2,000 3,000 6,000 6,000
ADEO010 Partida m®  Excavacio de rases i pous. 2,200
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S.
1 6,500 0,400 0,500 1,300
1 4,500 0,400 0,500 0,900 2,200
DPM010 Partida m?  Desmuntatge de mampara. 4,000
FFQ010 Partida m?  Full de particio interior, de fabrica de mad ceramic per a revestir. 15cm 6,575
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S.
1 1,150 3,000 3,450
1 1,250 2,500 3,125 6,575
FFQ010b Partida m?  Full de particié interior, de fabrica de mad ceramic per a revestir. 10cm 17,550
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

T 2700 3,000 8,100

1 2,000 3,000 6,000
1 1,150 3,000 3,450 17,550
RPE005 Partida m?  Arrebossat de ciment sobre parament interior. 107,250
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Vestidor femeni . 0

Entrada 1 11,500 3,000 34,500

Bancs 1 5,000 3,000 15,000

Dutxes 1 6,000 3,000 18,000

Vestidor 0

masculi

Entrada 2 2,700 3,000 16,200

1 2,600 3,000 7,800
Dutxes 1 5,250 3,000 15,750 107,250
RSB010 Partida m? Base de morter de ciment. 52,560
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
31' 7,300 7,200 52,560 52,560
RAG130 Partida m?  Revestiment interior amb peces de rajola de Valéncia. Col-locacié en capa 107,250
fin Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Vestidor femeni . 0

Entrada 1 11,500 3,000 34,500

Bancs 1 5,000 3,000 15,000

Dutxes 1 6,000 3,000 18,000

Vestidor 0

masculi

Entrada 2 2,700 3,000 16,200

1 2,600 3,000 7,800
Dutxes 1 5,250 3,000 15,750 107,250
RSG110 Partida m?  Paviment interior de peces de gres esmaltat. Col-locacié en capa fina. 52,560
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
51- 7,300 7,200 52,560 52,560
RTCO015 Partida m?  Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 52,560
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
S1l 7,300 7,200 52,560 52,560
RPY011 Partida m?  Reparacié de parament revestit amb guix. 5,000
IF1011 Partida U Instal-lacié interior de fontaneria per a vestuari. 1,000
IEI050 Partida U Xarxa de distribucio interior en vestuari. 1,000
1SD021 Partida U Xarxa interior d'evacuacio per vestuari. 1,000
IVMO021 Partida U Boca de ventilacio per a interiors. 2,000
ASCO010 Partida m  Col-lector soterrat. 17,500
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

S1. 6,500 2,000 13,000
1 4,500 4,500 17,500
SAL040 Partida U Lavabo mural, de porcellana sanitaria, "ROCA". 2,000
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SP1005 Partida U Water amb diposit baix. 2,000
SGL010 Partida U Aixeteria temporitzada per a lavabo. 2,000
SGD010 Partida U Aixeteria temporitzada per a dutxa. 7,000
LPMO010 Partida ] Porta interior abatible, de fusta. 2,000
SVCo010 Partida U Cabina de tauler fenolic HPL. 2,000
RIP035 Partida m?  Pintura plastica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix 52,560
laminat.
Ut Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
s.
1 7,300 7,200 52,560 52,560
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

HYA010 Partida PA Ajudes de paleta per a execucio de les instal-lacions. 1,000

SVB020 Partida U Banc de tauler fenolic HPL per a vestuari. 2,000

SMB010 Partida U Assecador de mans. 2,000

SMEO010 Partida U Dispensador de paper higienic. 2,000
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI v
Ajuntament de Canet d’Adri 4 b

5. PRESSUPOST

Obra: Reforma dels vestidors del pavell6 de Canet d'Adri
Pressupost

Codi Tipus U Resum Quantitat Preu (€) Import

I

YCX010 Partida U Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva. 1,000 120,00 120,00
YIX010 Partida U  Conjunt d'equips de proteccié individual. 1,000 103,00 103,00
0IF020 Partida U Pla de Seguretat i Salut 1,000 450,00 450,00

0AE010 Partida U Desconnexio d'escomesa eléctrica. 1,000 366,91 366,91
OMEO11  Partda PA Desmuntatge i embalatge de mobiliari. 1,000 250,00 250,00
DIC010 Partida U Desmuntatge de radiador o panell mural. 5,000 68,43 342,15
DIllo10 Partida U  Desmuntatge de lluminaria. 9,000 8,80 79,20

DSM015 Partida U Desmuntatge d'aixeteria de dutxa. 7,000 19,14 133,98
DSMO015b Partida U Desmuntatge d'aixeteria de lavabo. 3,000 28,71 86,13
DIE060 Partida U Desmuntatge de xarxa de distribucié interior. 1,000 173,13 173,13
DSM010 Partida U Desmuntatge de lavabo. 3,000 43,95 131,85
DSMO010b Partida U Desmuntatge de vater. 1,000 45,84 45,84
DSMO010c Partida U Desmuntatge d'urinari. 2,000 42,56 85,12
DLP210 Partida m2 Aixecat de porta interior. 4,000 7,88 31,52
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 1,000 2,000 4,000 4,000
DRS020 Partida m? Demolicié de paviment ceramic. 52,560 8,19 430,47
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 7,300 7,200 52,560 52,560
DPT021 Partida m2? Obertura de buit en particié interior de fabrica revestida. 7,500 19,12 143,40
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
3 1,000 2,500 7,500 7,500
DPT020 Partida m2? Demolicié de particié interior de fabrica revestida. 6,000 10,44 62,64
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 2,000 3,000 6,000 6,000
ADEO010 Partida m*® Excavacié de rases i pous. 2,200 67,28 148,02
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 6,500 0,400 0,500 1,300
1 4,500 0,400 0,500 0,900 2,200
DPMO010 Partida m? Desmuntatge de mampara. 4,000 14,62 58,48

FFQ010 Full de partici6 interior, de fabrica de mad ceramic per a revestir. 6,575
15cm
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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1 1,150 3,000 3,450
1 1,250 2,500 3,125 6,575
FFQ010b Partida m? Full de particié interior, de fabrica de mao ceramic per a revestir. 17,550 40,63 713,06
10cm
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 2,700 3,000 8,100
1 2,000 3,000 6,000
1 1,150 3,000 3,450 17,550
RPE005 Partida m? Arrebossat de ciment sobre parament interior. 107,250 34,56 3.706,56
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Vestidor 0
femeni
Entrada 1 11,500 3,000 34,500
Bancs 1 5,000 3,000 15,000
Dutxes 1 6,000 3,000 18,000
Vestidor 0
masculi
Entrada 2 2,700 3,000 16,200
1 2,600 3,000 7,800
Dutxes 1 5,250 3,000 15,750 107,250
RSB010 Partida m? Base de morter de ciment. 52,560 15,43 811,00
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 7,300 7,200 52,560 52,560
RAG130 Partida m? Revestiment interior amb peces de rajola de Valéencia. Col-locacid 107,250 51,59 5.533,03
en capa fina.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Vestidor 0
° femeni
o Entrada 1 11,500 3,000 34,500
3
3 Bancs 1 5000 3,000 15,000
g Dutxes 1 6,000 3,000 18,000
é Vestidor 0
s masculi
5 Entrada 2 2,700 3,000 16,200
& 1 2,600 3,000 7,800
Q
a Dutxes 1 5250 3,000 15750 107,250
(]
% RSG110 Partida m? Paviment interior de peces de gres esmaltat. Col-locacié en capa 52,560 61,40 3.227,18
2 fina.
g Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
E 1 7,300 7,200 52,560 52,560
33 RTC015 Partida m? Fals sostre continu de plaques de guix laminat. 52,560 38,04 1.999,38
ﬁgﬂ; Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
é 1 7,300 7,200 52,560 52,560
Q
5 RPY011  Partida m? Reparacié de parament revestit amb guix. 5,000 35,08 175,40
(]
g
g
.\g-
= IF1011 Partida U Instal-lacié interior de fontaneria per a vestuari. 1,000 766,69 766,69
[
‘g IEI050 Partida U  Xarxa de distribucié interior en vestuari. 1,000 610,98 610,98
S
3 & 1ISD021 Partida U  Xarxa interior d'evacuacié per vestuari. 1,000 509,00 509,00
O
gg% IVMO021 Partida U Boca de ventilacié per a interiors. 2,000 40,83 81,66
<o Q
bg § ASC010 Partida m  Col‘lector soterrat. 17,500 42,89 750,58
[l
g@ M Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
EXa)
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

o

o=

1 6,500 2,000 13,000

1 4,500 4,500 17,500
SAL040 Partda U Lavabo mural, de porcellana sanitaria, "ROCA". 2,000 766,74 1.533,48
SPI005 Partida U  Water amb diposit baix. 2,000 566,38 1.132,76
SGL010 Partda U Aixeteria temporitzada per a lavabo. 2,000 255,98 511,96
SGD010 Partda U  Aixeteria temporitzada per a dutxa. 7,000 344,17  2.409,19

LPM010 Partida U Porta interior abatible, de fusta. 2,000 291,09 582,18
SVC010 Partda U Cabina de tauler fenolic HPL. 2,000 1.346,25 2.692,50

RIP035 Partida m? Pintura plastica sobre parament interior de guix projectat o 52,560 13,57 713,24
plaques de guix laminat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

1 7,300 7,200 52,560 52,560

HYAO010 Partida Ajudes de paleta per a execucio de les instal-lacions. 250,00 250,00

SVB020 Partida U Banc de tauler fenolic HPL per a vestuari. 289,79 579,58
SMB010 Partida U  Assecador de mans. 2,000 359,35 718,70
SMEO010 Partda U Dispensador de paper higiénic. 2,000 77,19 154,38

RESUM DEL PRESSUPOST

Capitol Import
Capitol 1 MITJANS AUXILIARS I SEGURETAT I SALUT 673,00
Capitol 2 ACTUACIONS PREVIES 1.038,26
Capitol 3 ENDERROCS 1.530,58
Capitol 4 OBRA NOVA 16.547,35
Capitol 5 INSTAL-LACIONS 8.306,30
Capitol € FUSTERIA 3.274,68
Capitol 7 PINTURA 713,24
Capitol 8 ACABATS 250,00
Capitol 9 MOBILIARI I ACCESORIS 1.452,66
Pressupost d'execucid material 33.786,07
13% de despeses generals 4.392,19
6% de benefici industrial 2.027,16
Suma 40.205,42
21% IVA 8.443,14
Pressupost d'execucid per contracta 48.648,56

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS.

Canet d’Adri, novembre de 2025

ROGER SOLER CAMPS

Arquitecte Técnic assessor municipal
Col-legiat N° 1.348
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PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI
Ajuntament de Canet d'Adri

7. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1. DADES TECNIQUES DE L’EMPLAGAMENT
1.1. Condicions fisiques i d’Us dels edificis de I'entorn

Atesa la naturalesa de les obres, que es desenvolupen exclusivament a l'interior de I'edifici, es considera
nul el risc de caiguda a diferent nivell per treballs a I'exterior. En conseqiiéncia, I'avaluacié de riscos

es circumscriu estrictament a la tipologia dels treballs a executar en els paraments interiors.

2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

2.1. Introduccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacié d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de
I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra, o quan no n’hi hagi, per la
Direccio Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a I'aprovacié
d’aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidéncies pel seguiment del
Pla. Els accidents o incompliment de les adverténcies o observacions préviament anotades en el Llibre,
aixi com el cas d’incompliment de les mesures de seguretat i salut s’hauran de notificar a Treball.
Tanmateix es recorda que, segons I'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra. Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclds a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d’incloure una
declaracio responsable del constructor dient que es disposa de Pla de Seguretat i esta aprovat pel
coordinador.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢)

2.2. Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra.

43



https://canetdadri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4cf7f210-0489-4f56-a11e-eaecc57b0b38?idioma=ca

ORGAN REGISTRE DENTRADA
SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA E2026000059

Codi Segur de Verificacio:

4cf7210-0489-4156-alle-eaecc57h0b38 1.- SOLER CAMPS ROGER, 12/01/2026 16:42

Origen: Ciutada

SIGNATURES

)
oS
5
>
@
n
k=]
5]
©
©
]
£
=]
a
2,
13}
<)
2
[
k=]
<
2
Q
<
]
=
5]
<
=)
kst
°
K]
2
Q
c
=]
£
o
5
I
B
9]
c
a
L
3
[%]
a
=
<
«
€
@
£
=]
3]
S
S
)
o
s
S
2
f=
5]
e
5
8
>
3
[
I
£
S
O
©
£
k=3
=
(]

I
o
[S]
O
Q
]
(s}
]
©
X
Q
©
Q
©
[
=}
o
°
Q
@
S
=
E
Q
>

AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D’ADRI v
Ajuntament de Canet d'Adri 4‘,::

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I'art.
15¢ de la “Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de novembre)” durant I'execucio
de I'obra i en particular en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L’eleccié de 'emplagament dels lloc si arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés
i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d’'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L’adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obre del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de I'obra.

Els principis d’accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 s6n els seglients:

1. L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d’acord amb els seglents
principis generals:

a. Evitar riscos.

b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c. Combatre els riscos a I'origen.

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e. Tenir en compte I'evolucio de la tecnica.

Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill.

g. Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
ambientals.

h. Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

i. Donar les degudes instruccions als treballadors.

-

2. L’empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d’encomanar les feines.
3. L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut

informacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals que
44
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poguessin implicar determinades mesures preventives, que nomeés podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmenats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autonoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals
consisteix en la prestacio del seu treball personal.
2.3. Identificacio dels riscos.
Sense prejudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra
o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacio veines i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d’'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...)
2.3.1. Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...)

e Riscos derivats del funcionament de grues.

e Caiguda de la carrega transportada.

e Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.

e Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...)

e Cops i ensopegades.

e Caiguda de materials, rebots.

o Ambient excessivament sorollos.

e Contactes eléctrics directes o indirectes.
e Accidents derivats de condicions atmosferiques.

2.3.2. Treballs previs

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...)

e Cops i ensopegades.

e Caiguda de materials, rebots.

e Sobre esforgos per postures incorrectes.

e Bolcada de piles de materials.

e Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

2.3.3. Enderrocs

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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236

© NGO

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.
Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Fallida de I'estructura.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Acumulacié de runes.

. Ram de paleta

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament soroll6s.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

. Revestiments i acabats

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del R.D. 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de colgament, enfonsament o caiguda d’altura, per els
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del
lloc de treball.
Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposicidé a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.
Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.
Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.
Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.
Treballs que impliquin I'is d’explosius.
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.4. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s’hauran

de mantenir en bon estat de conservacioé els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D’altra

banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les

mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,

manteniment...)

2.4.1. Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra.

Senyalitzacio de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, en relacié als vials exteriors.
Immobilitzacié6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

Sistema de rec que impedeixi 'emissié de pols en gran quantitat.

Comprovacio de solucions d’execuci6 a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
Collocacio de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

Col-locaci6 de xarxa en forats horitzontals

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d’evacuacio de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treballs i bastides.

. Mesures de proteccio individual

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.

Utilitzacio de calgat de seguretat.

Utilitzacié de casc homologat.

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir uns punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar
el risc de tall i punxades.

Utilitzacioé de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

Utilitzacié de davantals.

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacio per més d’'un
operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire.

. Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles en relacié als vials exteriors.

Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

Comprovacio de solucions d’execucié a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

2.5. Primers auxilis

Es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’'informara
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a linici de l'obra, de la situacid dels diferents centres meédics als quals s’hauran de traslladar els

accidentats. Es convenient disposar a 'obra i en lloc ben visible, d’'una llista amb els teléfons i adreces

dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. Per garantir el rapid trasllat dels possibles

accidentats.

2.6. Normativa aplicable

Instruccié 3/2008 de la Direccié General de Relacions Laborals sobre la comunicacié d’obertura
de centres de treball quan sigui obra de construccié.

Directiva 92/57CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obres de construccion

temporales o méviles.

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusié d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d’edificacio i obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/1995)
Prevencioén de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seguents disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en material de senalizacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 'esmenta en quant a escales
de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual de cargas que

entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualizacion.

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos

durante el trabajo.

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes

cancerigenos durante el trabajo.

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de
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equipos de proteccion individual.

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos

de trabajo.

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industrial de la Construccion

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica

Correccio d’errades: BOE: 31/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio el estudio de

Seguridad e Higiene
Correccio d’errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de de accidentes de trabajo e instrucciones para su

cumplimiento y tramitacion.

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuerta de poblado

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y

Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras.
Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de

amianto.

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el

trabajo.

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
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AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

Ajuntament de Canet d'Adri

PROJECTE TECNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLO DE CANET D'ADRI 'i
D>

Correccio6 d’errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resolucions aprovatories de Normes técniques Reglamentaries sobre proteccio personal de treballadors.

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridd contra riesgos
mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificacio: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos.
Modificacio: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacié: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacio: BOE: 01/11/75

Normativa d’ambit local (ordenances municipals)

Canet d’Adri, novembre de 2025

ROGER SOLER CAMPS

Arquitecte Técnic assessor municipal
Col-legiat N° 1.348
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